CALENDARIO DE ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN DE INTERSECCIONES FERROVIARIAS

ACTUACIÓN	PLAZO	2013		2014												2015												2016												2017	
		NOV	DEC	GEN	FEB	MAR	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	GEN	FEB	MAR	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	GEN	FEB	MAR	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	GEN	FEB
MEJORA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	5																																						
ACTUACIONES EN INTERSECCÓN DE CABECERA DE CONTRADIQUE																																							
Ejecución de la obra "Ordenación viaria zona III (Urbanización del Muelle de Costa)" (OB-GP-P-0636/2008)	6																																						
ACTUACIONES EN INTERSECCIÓN DE ACCESO A SETRAM																																							
Ejecución de la obra "Rotonda en la Ronda del Port para la mejora de accesos a Estibarna y Autoterminal" (OB-PP-P-0065/2014)	2																																						
ACTUACIONES EN PUERTA 29																																							
Licitación de la obra "Nuevo acceso viario-ferroviario al muelle Álvarez de la Campa" (OB-GP-P-0757/2014)	6																																						
Ejecución de la obra "Nuevo acceso viario-ferroviario al muelle Álvarez de la Campa" (OB-GP-P-0757/2014)	10																																						
RESTO DE ACTUACIONES																																							
Licitación de la obra "Adecuación intersecciones ferroviarias" (OB-GP-P-0701/2012)	5																																						
Ejecución de la obra "Adecuación intersecciones ferroviarias" (OB-GP-P-0701/2012)	5																																						
ADECUACIÓN INTERSECCIÓN PUERTA 33																																							
Estudio y redacción de Proyecto/Pliego	4																																						
Licitación actuación	5																																						
Ejecución	3																																						

Actuaciones ya ejecutadas

Actuaciones pendientes