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1.- OBJECTE DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

El Port de Barcelona realitza regularment un volum d'inversió molt significativa en el 

desenvolupament de la seva infraestructura. A títol merament informatiu i no exhaustiu a 

l'annex n.1 del Plec de Prescripcions Tècniques s'adjunta la previsió d'inversions en obres 

d'infraestructura en els propers quatre (4) anys. Pel desenvolupament de totes aquestes 

inversions el Port de Barcelona necessita la col·laboració d'empreses especialitzades de 

l'àmbit de l'enginyeria en la supervisió i seguiment de l'execució d'obres, en concret: 

assistència tècnica a la direcció de les obres que ostenta i exerceix l'Autoritat Portuària, 

control de qualitat, així com el control i la instrumentació geotècnica. La racionalització de 

gestió respecte a la significativa fragmentació del Pla d'Inversions actual amb moltes 

inversions de mitjà o petit import, així com l'homogeneïtzació de tots els processos 

relacionats amb el seguiment dels contractes d'obra promoguts per l'Autoritat Portuària de 

Barcelona, fan plantejar la celebració d'un acord marc perquè es puguin cobrir aquests 

serveis amb un mateix prestador durant un període màxim de 4 anys, que permeti el 

desenvolupament de la majoria de les infraestructures ara com ara previstes. Al seu torn i 

tenint en compte les múltiples sinergies que es produeixen pel fet de tenir un únic 

interlocutor en la supervisió de les obres també es plantegen certes prestacions de suport al 

Departament de Projectes que redacta els projectes que posteriorment han de ser 

supervisats durant l'execució de les obres pel prestador. 

L'objecte d'aquest plec és definir les característiques bàsiques dels serveis d'assistència 

tècnica per a la direcció de les obres i el control de qualitat corresponent a les diferents 

obres del Port de Barcelona i altres actuacions que puguin reclamar d'aquesta activitat; el 

servei d'assistència geotècnica, control de la instrumentació existent, i la instal·lació i control 

de la que es preveu col·locar en un futur; així mateix, els serveis d'assistència i suport al 

Departament de Projectes. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE L’ACORD MARC PELS SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA A LES 
OBRES DEL PORT DE BARCELONA, CONTROL DE QUALITAT, 
ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA I CONTROL DE LA 
INSTRUMENTACIÓ, I ASSISTÈNCIA AL DEPARTAMENT DE 

PROJECTES DEL PORT DE BARCELONA 
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En relació amb els serveis d'assistència tècnica a la direcció de les obres i el seu control de 

qualitat, l'Autoritat Portuària podrà contractar els esmentats serveis en relació amb totes les 

obres que des de l'entitat s'adjudiquin dins del període de vigència de l'Acord Marc. Per la 

seva singularitat i especificitat queden excloses aquelles obres relatives a edificació. Es 

realitzarà una concreció de servei en un contracte independent per a cada obra que s'hagi 

d'executar. Es facturaran a cada obra els recursos dedicats específicament a cada una 

partint dels quadres d'unitats de l'Acord Marc. El cost d’aquells recursos comuns del conjunt 

de l'assistència tècnica que donin suport a algunes o a totes les obres i/o serveis que 

s'estiguin executant en cada moment, es prorratejarà proporcionalment a totes aquelles 

obres i/o serveis sobre els quals actuïn. 

Atès que els temes relatius a instrumentació tenen generalment una vigència i utilitat molt 

més llarga que la durada normal i específica de cada una de les obres on s’hagin d’instal·lar, 

a nivell d'assistència geotècnica i control d'instrumentació s'articularà un servei global 

específic durant tota la vigència de l'Acord Marc. Ha de donar cobertura a tota aquella 

instrumentació que en el moment d'iniciar l'acord estigui vigent i operativa, i alhora ha de 

donar cobertura a nivell geotècnic i d'instrumentació a totes les obres que es desenvolupin 

dins de l'Acord Marc i, si és necessari i procedent, pot continuar amb el seguiment de la 

instrumentació que continuï operativa posteriorment a l'acabament de les obres mentre sigui 

vigent l'Acord Marc, o fins que es produeixi el traspàs o relleu amb el següent prestador. 

Quan s’iniciï l'Acord Marc es constituirà un servei específic de control geotècnic i seguiment 

de la instrumentació, on es facturaran els serveis necessaris i realment prestats partint dels 

quadres d'unitats de l'Acord Marc. 

En relació amb els serveis d'assistència i suport al Departament de Projectes es defineixen 

específicament, en funció de les necessitats reals del Departament de Projectes, les 

funcions i serveis de realització de campanyes geotècniques prèvies en fase de projecte, 

supervisió final de projectes, i al seu torn els serveis de suport al Departament de Projectes. 

Aquests serveis seran sol·licitats discrecionalment, si cal, en funció de les necessitats i 

prioritats del Departament de Projectes. S’articularan en concrecions de serveis a través de 

contractes independents per a cada necessitat. Es facturaran únicament els recursos 

dedicats específicament a cada servei partint dels quadres d'unitats de l'Acord Marc. 

Tal com s'ha esmentat, a títol indicatiu i no exhaustivament, a l'Annex n. 1 del Plec de 

Prescripcions Tècniques es concreten els projectes i les obres més significatives que es 

duran a terme en els propers anys en què es desenvoluparà l'Acord Marc, i s’hi indica la 

seva situació cronològica pel que fa a l’execució. En relació amb la instrumentació, a 

l'Annex n. 2 s'adjunten plànols de la instrumentació vigent en la data de la licitació i la 

periodicitat del seguiment, sense compromís de la que s’instal·li en un futur. Alhora, en 
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l'Annex n. 3 es fa un compendi de les estimacions de mesuraments associades als diferents 

serveis considerats en l'Acord Marc. 

L'Autoritat Portuària definirà un director de l'Acord Marc, que dirimirà tots els aspectes 

globals i transversals lligats a les prestacions associades a l'Acord Marc. Per a cada una de 

les concrecions de contracte de serveis de supervisió d'obra es definirà un director de 

contracte associat al director d'obra de l'obra en qüestió, al director de l'Acord Marc en 

l'assistència geotècnica i d'instrumentació, o al cap de projectes en les associades a serveis 

al Departament de Projectes. 

En aquest document es recullen de forma sistemàtica els principals aspectes tècnics que 

han de presidir les activitats i les funcions pròpies de l'equip pluridisciplinari material, humà i 

tècnic proposat que, en qualsevol cas, seguirà les directrius del director de l'Acord Marc. 

 

 

2.- ESTRUCTURACIÓ DELS SERVEIS I MITJANS AMB QUÈ HA DE COMPTAR 

EL CONTRACTISTA 

Els mitjans humans i materials a disposar realment en cada moment els concretarà o fixarà 

el director de l'Acord Marc, partint de les necessitats de les direccions d'obra i del 

Departament de Projectes que sorgeixin en cada moment. Qualsevol incorporació o 

cessament de personal o mitjans materials necessaris s'avisarà almenys amb 15 dies 

d'anticipació, a fi que el contractista tingui el temps necessari de reacció per cobrir les 

necessitats requerides, així com qualsevol variació sobre els esmentats mitjans que sigui 

requerida per la Direcció de l'Acord Marc, sense necessitat de cap aclariment sobre 

l'esmentada petició. 

A títol indicatiu a l'annex n. 3 “Valoració Contracte Assistència Tècnica per a la Direcció de 

les Obres, Control de Qualitat, Supervisió Geotècnica i Control de la Instrumentació i 

Assistència a Projectes” s'indiquen els mesuraments aproximats previstos d'acord amb el 

contingut de l'annex núm. 1 “Relació d'obres previstes” i d'acord a estimacions de 

desenvolupament de les inversions previstes per l'Autoritat Portuària. Atesa la variabilitat del 

termini i del ritme d'execució de les inversions i obres que ha de desenvolupar l'Autoritat 

Portuària els mesuraments són orientatius, i serà el consum real el que requereixi, a criteri 

del director de l'Acord Marc, el desenvolupament adequat de l'activitat dels serveis. 
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2.1.- ESTRUCTURACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA I 

CONTROL DE QUALITAT. RECURSOS HUMANS I MATERIALS, UNITATS I 

ELEMENTS PRINCIPALS 

 

En relació amb els serveis d'assistència tècnica a la direcció de les obres i el seu control de 

qualitat, l'Autoritat Portuària podrà contractar els esmentats serveis en relació amb totes les 

obres que des de l'entitat s'adjudiquin dins del període de vigència de l'Acord Marc. Per la 

seva singularitat i especificitat queden excloses aquelles obres relatives a edificació. Es farà 

una concreció de servei en un contracte independent per a cada obra que s'hagi de 

controlar. Es facturarà a cada obra els recursos dedicats específicament per a cadascuna 

partint dels quadres d'unitats recursos humans / materials i assajos de laboratori per a 

control de qualitat. Aquells recursos comuns al conjunt de l'assistència tècnica al conjunt de 

les obres que es controlin i que donin suport a totes les obres que s’executin a cada moment 

es prorratejaran o repartiran d’acord amb “la seva dedicació en / la producció de” cada 

obra 

Per poder fer els treballs es disposarà d'una unitat de supervisió i control d'obres que haurà 

de conèixer en tota la seva extensió els projectes constructius en què intervingui.  

La unitat de supervisió i control d'obres que es proposa haurà d'estar estructurada segons 

els conceptes següents: 

 

A.- Cap de la unitat d'assistència tècnica 

Serà el responsable de l'equip d'assistència, amb titulació d'Enginyer de Camins, 

Canals i Ports o titulació equivalent, i una experiència superior a 10 anys en gestió: 

com a direcció i/o execució d'obres similars, amb experiència mínima de 3 anys en 

obra marítima, durant les quals haurà d'haver dirigit i/o executat obres similars a les 

de l'objecte d’aquest concurs. La seva dedicació a l'obra serà exclusiva. Haurà de 

reportar directament al director del contracte i directors d'obra i resta dels 

responsables de l'APB.  

 

B.- Vigilància d'obra 

Al capdavant de l'equip que realitzarà aquestes tasques hi ha d’haver tècnics de 

titulació mínima d’Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (caps d’obra), amb experiència 

mínima de 5 anys en la direcció i vigilància, o execució, en obres de característiques 
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similars a aquelles que se li destinin. El nombre de caps d’obra variarà en funció del 

nombre d'obres que s'estiguin duent a terme en aquell moment i segons les 

necessitats de la tipologia d'obra. La seva funció serà portar el control tècnic i de 

qualitat de les obres, el control de planificació dels treballs i el control pressupostari 

de cada una de les obres que estiguin sota la seva responsabilitat. 

Els caps d’obra tindran el seu càrrec per fer el control diari i sobre el camp de les 

obres un equip de vigilants i basculistes. Aquests últims tindran la categoria mínima 

de sobreestants o titulació equivalent, a més d'experiència acreditada en la 

realització de les esmentades funcions amb l'especificitat particular de cada una de 

les obres que s'hagin de controlar, de com a mínim 5 anys. L'horari de treball inclòs 

en el preu serà de dilluns a divendres amb una durada de jornada laboral, d'acord 

amb l'obra que s'estigui controlant. 

L'equip de control de caixer ha d'estar compost pel nombre de vigilants necessaris 

per cobrir ininterrompudament, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i en condicions 

adequades, el treball d'execució de caixes flotants de formigó. En funció del 

plantejament de fabricació final a les obres que ho demanin pot ser necessari 

constituir l'esmentat equip en un altre port de la geografia espanyola. Aquesta 

circumstància no suposarà cap sobrecost sobre la valoració de l'esmentat equip, ni 

sobre el control de qualitat associat a la fabricació de les caixes. 

La unitat de basculista estarà formada per una persona que haurà de cobrir una 

jornada de 8 hores a la bàscula, independentment de la franja horària o del dia de la 

setmana en què sigui necessària la pesada. En funció dels ritmes de producció de 

cada obra i de les necessitats de control es disposaran dels basculistes i/o torns 

necessaris per cobrir les esmentades necessitats. 

 

C.- Suport tècnic 

La unitat de suport tècnic estarà constituïda per un cap d'oficina tècnica, amb titulació 

mínima d'Enginyer de Camins, Canals i Ports o titulació equivalent, amb experiència 

mínima acreditada de 5 anys en control de mesuraments, control de qualitat, i 

seguiment de programes de treball, i d'almenys 2 anys en obra. 

La seva funció principal serà el seguiment topogràfic, batimètric i de control de 

consolidació de les diferents obres, i la col·laboració en tasques de mesurament 

d'obra, redefinició d'obra, control de qualitat, i seguiment de programes de treball així 

com la coordinació i supervisió de l'assistència geotècnica i del control de la 

instrumentació. 
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Per poder fer els treballs de camp estarà avalat per equips de topografia, format per 

tècnics d’aparells proveïts d’equips de mesurament. L'equip ha de comptar amb un 

tècnic amb titulació mínima d'Enginyer Tècnic en Topografia o Graduat en Enginyeria 

Geomàtica, amb una experiència mínima de 3 anys, i amb capacitat de disseny, 

observació i càlcul de poligonals topogràfiques d'obra. L'equip de topografia inclou el 

tècnic d’aparells, ajudant (si procedeix o és necessari), així com la disponibilitat i ús 

dels equips de mesurament mínims necessaris descrits en l'apartat de materials, i 

amb prou autonomia per poder dur a terme els treballs de camp de forma 

independent. 

En funció del volum d'obra la unitat de suport tècnic es pot reforçar amb equips de 

topografia addicionals. 

Els equips de topografia han de fer principalment totes les tasques de control 

topogràfic necessari per al seguiment de l'execució de les obres, replantejos, 

comprovacions, verificacions, control de mesuraments volumètrics, control de 

seguiment en batimetries, etc. També s'inclou en les seves funcions la instal·lació, 

calibratge i lectura dels diferents elements de control topogràfic tant d’assentament 

com de moviment relatius a les obres i actuacions sota supervisió o aquells encara 

vigents en el moment de l'inici de l'Acord Marc. Alhora hauran de realitzar aquelles 

tasques topogràfiques relatives a comprovacions i/o aixecaments topogràfics que es 

puguin requerir prèvies a l'execució de la mateixa obra, com per exemple, durant la 

redacció del projecte, sense que suposi cap cost addicional. 

Forma part de les tasques de l'assistència tècnica i d'aquesta unitat informar 

degudament a la DO sobre la totalitat de qüestions tècniques que li siguin 

plantejades, incloses aquelles propostes tècniques degudament formulades i 

detallades plantejades pel constructor, sense que aquests informes suposin un cost 

addicional. Si per volum de treball o per especificitat tècnica l'esmentada tasca no és 

assumida per l'Oficina Tècnica de l'Assistència a peu d'obra haurà de ser realitzada 

pels serveis centrals de les empreses, sense cap cost addicional.  

Si que generarien cost addicional aquelles redefinicions o recàlculs que siguin 

sol·licitats a l'assistència tècnica per iniciativa de la DO, que seran valorades 

prèviament a la realització segons la part proporcional de dedicació del cap d'Oficina 

Tècnica. 

El licitador haurà de detallar la metodologia que farà servir per satisfer les necessitats 

anteriors i establir quin serà el canal de comunicació entre els equips de l'assistència 

d’obra amb els equips tècnics externs que el licitador proposi. 
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D.- Equip submarinistes 

L'equip de submarinistes estarà format per submarinistes, equip d'immersió, barca de 

suport, així com equips auxiliars habituals d'inspecció com ara focus i càmeres 

submarines, més suplents o ajudes segons la normativa legal, amb àmplia 

experiència en obres i inspeccions subaquàtiques. El preu a considerar correspon a 

jornada completa d'immersió i/o inspecció partint de normativa i taules de 

descompressió.  

 

En el cas que la legislació laboral estableixi alguna altra limitació a la durada d'una 

jornada de treball, com en el cas dels bussejadors en treballs subaquàtics, s'adoptarà 

aquesta última com a referència a l'hora de comptabilitzar el treball realment 

executat. 

 

E.- Suport administratiu 

Es comptarà amb la col·laboració de suport administratiu per als aspectes següents: 

Per al suport administratiu de l'oficina de control, així com per a l'elaboració dels 

informes mensuals d'obra o qualsevol altre tipus d'informes o presentacions, es 

comptarà, en funció de la càrrega de treball, amb auxiliars administratius amb 

dedicació exclusiva a peu d'oficina d'obra. 

Per al control i suport del flux administratiu de certificacions i factures, tant de 

contractistes com de l’ assistència tècnica, així com per al manteniment, seguiment i 

control del sistema de suport documental i d'informació de les obres s’haurà de 

comptar amb un auxiliar administratiu amb dedicació exclusiva a l’oficina de l'APB. 

 

F.- Control de qualitat 

Per poder realitzar els treballs de control de qualitat el licitador proposarà l'empresa 

homologada de control de qualitat que durà a terme els treballs de control que li 

siguin encarregats. 

Aquesta empresa de control de qualitat haurà de disposar o designar una estructura 

de personal suficient per cobrir les necessitats de les diferents obres i haurà d’estar 

formada per:  
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a. Un director de l'equip de control de qualitat, amb titulació mínima tècnica de grau 

mitjà i una experiència superior a 10 anys en gestió de control de qualitat durant 

els quals haurà d'haver realitzat aquesta funció en obres similars a les de 

l’objecte d’aquest concurs.  

El cost d'aquesta figura queda inclòs en el dels diferents assajos del control de 

qualitat. 

Serà el responsable de control de qualitat davant de l'APB en cas de ser requerit. 

b. Equip de laborants 

L'equip de laborants, dedicat a la recollida de mostres de tot tipus, i a la 

realització d'assajos i proves a peu d'obra, comptarà amb experiència acreditada 

en les tasques esmentades. 

El cost d'aquesta figura equipada amb els mitjans necessaris per a l'execució de 

l'assaig queda inclòs en el dels diferents assajos del control de qualitat. 

 

Les unitats de trasllat i retirada de la maquinària inclouen tots els mitjans auxiliars 

necessaris, la seva implantació i/o mobilitzacions, el personal adscrit necessari i fins i 

tot aquelles instal·lacions auxiliars necessàries per a la correcta execució i que 

permetin l’autonomia total dels treballs.  

Si en el curs dels treballs i per complir amb el control de qualitat de l'obra o de les 

campanyes que es duguin a terme es veiés obligat a augmentar les prestacions de la 

maquinària, dels equips o dels mitjans auxiliars, l'Assistència Tècnica estarà obligada 

a procedir segons el que se li demani, sense que això comporti un cost addicional 

sobre els preus unitaris dels assajos.  

Així mateix, es consideraran inclosos en els preus de les unitats, tots els costos 

associats a parades de la producció, com per exemple, sense ser limitadores, 

condicions climàtiques adverses, compatibilització amb les operacions d'explotació 

del Port, etc. 

 

G.- Laboratori a peu d'obra 

Tenint en compte la intensitat de control i mostreig, conjugada amb la dispersió de 

les diferents obres pel territori, no es preveu la necessitat d'instal·lació de laboratori a 

peu d'obra. 
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Si durant una etapa concreta d'execució de les obres, com per exemple, durant el 

control de qualitat de resistència del formigó en les fases de control de caixes, 

interessés o es plantegés la possibilitat d'establir un laboratori d'obra, aquest sempre 

serà a cost de l'oferta i sense repercussió addicional per a l'APB, i sempre 

condicionat al volum d’assajos i a la disponibilitat d'espai per a les instal·lacions 

d'obra.  

 

H.- Equip de topografia 

Cada equip de topografia tindrà a la seva disposició i comptarà amb: una estació total 

topogràfica robotitzada, de precisió angular mínima d'1 segon centesimal, i una unitat 

de DGPS, d'última generació, juntament amb el seu emissor o corrector de posició i 

el programari i les llicències corresponents. Serà necessari un nivell topogràfic de 

lectura digital. 

En cas de concurrència de dos o més equips de topografia a l’obra han de poder 

disposar de mitjans independents per a la seva tasca. 

Aquests equips queden inclosos i recollits en la valoració mensual de l'equip de 

topografia. 

 

2.2.- ESTRUCTURACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA I EL CONTROL DE 

LA INSTRUMENTACIÓ 

Atès que els temes relatius a instrumentació tenen generalment una vigència i utilitat molt 

més llarga que la durada normal i específica de cada una de les obres on s’hagin d’instal·lar,  

pel que fa a l’assistència geotècnica i el control d'instrumentació s'articularà un servei global 

específic durant tota la vigència de l'Acord Marc. Aquest ha de donar cobertura a tota 

aquella instrumentació que en el moment d'iniciar l'acord sigui vigent i operativa, a més, 

també ha de donar cobertura a nivell geotècnic i d'instrumentació a totes les obres que es 

desenvolupin dins de l'Acord Marc i, si és necessari i procedent, poder continuar amb el 

seguiment de la instrumentació que continuï operativa un cop acabades les obres, mentre 

sigui vigent l'Acord Marc, o fins que es produeixi el traspàs o relleu amb el prestador 

següent. En iniciar-se l'Acord Marc es constituirà un servei específic de control geotècnic i 

seguiment de la instrumentació, en què es facturaran els serveis necessaris i realment 

prestats segons els quadres d'unitats recursos humans / materials i d'instrumentació i control 

geotècnic de l'Acord Marc. 
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Si bé les tasques assignades a l'assistència geotècnica i instrumentació s'estructuren en un 

servei independent han d'estar perfectament coordinades amb l'execució de les obres i 

perfectament integrades a la Unitat de Supervisió i Control d'Obres. Totes les tasques i 

comeses seran coordinades i supervisades pel cap d'Oficina Tècnica. 

Aquest servei s'estructura partint dels següents conceptes: 

 

A.- Assistència geotècnica 

Per fer els treballs de control geotècnic el licitador haurà de disposar de tècnics 

especialistes, o comptar amb la col·laboració d'una empresa externa, que dugui a 

terme els treballs de seguiment geotècnic durant l'execució de les obres. Aquest 

seguiment inclou: la validació final de la instrumentació que calgui instal·lar (la 

definició bàsica de la qual haurà d'estar inclosa en el mateix projecte que s’hagi 

d’executar o en un projecte global d'instrumentació preexistent); el control i 

seguiment de la instrumentació; l'adaptació, si s’escau, de les fases previstes en el 

projecte al comportament real del terreny observat, així com, si s’escau, la definició 

de la instrumentació addicional respecte a aquella prevista inicialment que, segons el 

comportament real del terreny, sigui necessari instal·lar. Haurà d'informar 

detalladament la DO de les qüestions geotècniques que li siguin requerides. 

També s'encarregarà de realitzar comprovacions geotècniques que pugui plantejar el 

contractista en relació amb algun aspecte de l'obra en qüestió. Per això l'Assistència 

haurà de disposar d'aquells programes necessaris que permetin resoldre aquests 

ajuts, tipus Plaxis.  

Així mateix, també haurà de poder interpretar els resultats i/o definir paràmetres 

geotècnics basant-se en les campanyes geotècniques encarregades per l'APB.  

Per a això disposarà o designarà una estructura suficient de personal que cobreixi les 

necessitats de les diferents obres, al capdavant de la qual se situarà un director de 

l'equip, amb titulació d'Enginyer de Camins Canals i Ports, Enginyer Geòleg, 

Llicenciat en Geologia, o titulació equivalent, i una experiència superior a 10 anys en 

el control geotècnic d'obres, acreditant haver dirigit obres similars a les de l’objecte 

d’aquest concurs. 

La persona designada haurà de tenir, si és necessari, dedicació exclusiva a aquesta 

assistència, o en el seu cas, aquella que sigui requerida per la Direcció del Contracte. 
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B.- Equip de control d'instrumentació 

Per mitjà de l’equip de tècnics especialistes en control instrumental (unitat d'equip 

d'auscultació), pertanyents a empreses amb experiència acreditada en 

instrumentació, l'Assistència s'ocuparà de la lectura de la instrumentació que sigui 

present i activa, segons els requeriments de lectura que s'hagin establert. L'equip 

d'auscultació inclou el tècnic d'auscultació i auxiliar, en cas necessari, per fer la 

lectura dels diferents instruments instal·lats. Inclou, també, la part proporcional dels 

equips, sondes, mitjans i instruments addicionals necessaris per fer les lectures. 

Aquest equip d'instrumentació dependrà de l'Oficina Tècnica de l'assistència, la qual, 

seguint el criteri marcat per l'APB, donarà les ordres d'instal·lació, quan sigui 

necessari, i marcarà els ritmes de les lectures a l'equip d'instrumentació.  

Aquesta unitat es valorarà en funció dels ritmes de lectura establerts i de la quantitat 

d'instrumentació a llegir. La dedicació quedarà regulada per la lectura de cada 

instrument, de la manera següent:  

-Inclinòmetre- 2 h / equip 

-Clinòmetre- 2 h / equip 

-Micròmetre o extensòmetre 2 h 30 min / equip 

-Piezòmetre- 1 h / equip 

Les plaques d’assentament i altres elements de control topogràfic instal·lades es 

mesuraran amb els equips de topografia propis de l'Assistència. 

L'Oficina Tècnica de l'Assistència controlarà i analitzarà, amb l'ajuda de l'assistència 

geotècnica, els resultats obtinguts de les lectures recollides en la instrumentació 

instal·lada. 

Igualment, es podrà sol·licitar a l'Assistència que faci càlculs i/o comprovacions 

geotècniques d'actuacions paral·leles a les de les mateixes obres, sense que 

comporti un cost addicional.  

Específicament haurà d'assumir i fer-se càrrec del control i seguiment de la 

instrumentació d'aquelles zones ressenyades a l'Annex núm. 2, en el qual s'adjunta 

el plànol amb la definició d'instrumentació instal·lada en l'actualitat i les freqüències 

de lectura necessàries. Així mateix, també s'haurà de fer càrrec d'aquelles zones en 

les quals en un futur s’hagi previst instal·lar instrumentació de control o ja estigui 

instal·lada per d'altres.  
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Addicionalment al que inclou l'Annex núm. 2, podrien sorgir noves necessitats, no 

previstes actualment, durant el procés de licitació i en un futur.  

 

2.3 ESTRUCTURACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL DEPARTAMENT DE 

PROJECTES 

En relació amb els serveis d'assistència i suport al Departament de Projectes es defineixen 

específicament, en funció de les necessitats reals del Departament de Projectes, les 

següents funcions i serveis: 

 Realització de campanyes geotècniques prèvies en fase de projecte 

 Revisió final de projectes 

 Serveis de suport al departament de Projectes 

 

Aquests serveis seran sol·licitats discrecionalment, si és necessari, segons les necessitats i 

prioritats del Departament de Projectes. 

Així mateix, des del Departament de Projectes se sol·licitarà i es coordinarà la realització de 

la funció de revisió pressupostària dels projectes en la fase final de redacció. Es farà 

preferentment amb els mateixos equips que controlin l'obra, o bé amb la resta d'equips 

tècnics disposats per a la supervisió d'obres. Atès que es farà amb equips i recursos ja 

assumits i abonats en el control d'obra, aquesta funció o comesa no tindrà cost addicional i 

no es facturarà independentment. Aquesta tasca queda enquadrada dins de les funcions 

que ha de fer la unitat de supervisió d'obres. La seva descripció i metodologia es 

desenvolupa dins de les tasques de la unitat de supervisió control d'obres. 

Respecte a la resta de serveis de suport a l'àrea de projectes, realització de campanyes 

geotècniques prèvies en fase de projecte, revisió final de projectes i els serveis de suport al 

departament de Projectes s'articularan en concrecions de serveis a través de contractes 

independents per a cada necessitat. Es facturaran únicament els recursos dedicats 

específicament a cada servei partint dels quadres d'unitats recursos humans / materials, 

assajos de laboratori per a control de qualitat, instrumentació i control geotècnic. 
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A.- Realització de campanyes geotècniques prèvies en fase de projecte 

L'Assistència geotècnica i control d'instrumentació se centra en el seguiment geotècnic dels 

diferents projectes que s'executin durant el període de vigència de l'Acord Marc, per a això 

es disposa d'un ampli quadre de preus que, entre d’altres múltiples conceptes, inclou 

necessàriament els principals i més habituals pel que fa a reconeixements geotècnics, per si 

és necessària la verificació i execució durant el desenvolupament de les obres. D'altra 

banda, i/o alhora, aquests assajos, treballs i conceptes són els habituals en l'execució de 

campanyes de caracterització geotècnica en fase de projecte. En aquest sentit, el fet de 

poder comptar amb la col·laboració de la mateixa empresa que, en principi, a posteriori 

realitzarà la supervisió de les obres amplia les sinergies i facilita el coneixement i transmissió 

de tota la informació necessària. Per tant, es planteja que, discrecionalment, i si es 

considera necessari per part l'Autoritat Portuària per a la redacció d'algun projecte d'obra 

concret, es puguin articular concrecions de serveis a través de contractes independents per 

a cada necessitat, que consisteixin en l'execució de la corresponent campanya de 

caracterització geotècnica. Es facturaran únicament els recursos dedicats específicament a 

cada servei partint dels quadres d'unitats recursos humans / materials, assajos de laboratori 

per a control de qualitat, instrumentació i control geotècnic. 

L'objectiu d'aquestes campanyes geotècniques és l'obtenció de la informació geotècnica 

necessària per a la redacció de projectes constructius. 

La definició i abast de cada campanya geotècnica (treballs de camp amb ubicació detallada 

dels punts, treballs de laboratori i elaboració d'una memòria final), així com una proposta de 

termini serà facilitada pel cap de Projectes a l'Assistència Tècnica, amb la finalitat que en 

presenti una proposta detallada (equips, terminis, etc.), que una vegada aprovada serà 

objecte de la concreció corresponent. 

El tècnic responsable de l'Assistència Tècnica per a aquesta concreció, d'ara endavant el 

coordinador, serà la persona de dins de l'equip assignada per l'Assistència Tècnica per 

liderar els treballs i en serà l’interlocutor davant de l'APB. Haurà d'acreditar una sòlida 

formació (geòleg, enginyer geòleg o equivalent) i una dilatada experiència en campanyes 

geotècniques. 

El coordinador haurà de reportar el grau d'avenç dels treballs presentant la documentació 

parcial corresponent i finalment haurà de presentar la memòria final amb el contingut 

establert en la corresponent concreció. 

 

 



 

Pàgina 15 de 43 

 

B.- Revisió final de projectes 

Dins del marc d'aquest contracte l'APB podrà sol·licitar discrecionalment la prestació dels 

serveis de revisió final de projectes. Aquests treballs que es detallen en els següents 

subapartats, es faran sobre la maqueta final del projecte facilitada pel cap de Projectes i el 

seu seguiment anirà a càrrec del director del projecte corresponent. 

La revisió final, la qual, en el cas que existeixi, inclouria la revisió pressupostària, correspon 

a una revisió dels elements principals del projecte i per la seva pròpia naturalesa haurà de 

ser realitzada per un equip tècnic amb qualificació tècnica adequada a la tipologia del 

projecte (marítim, viari, ferroviari, etc.), i tindrà com a àmbit d'anàlisi la totalitat dels elements 

que componen el projecte amb exclusió, si és necessari, dels quals estableixi el cap de 

Projectes en el moment de definir el servei. 

Es valorarà la presentació d'una metodologia per a la revisió dels projectes, que tingui en 

compte el caràcter puntual dels mateixos i els terminis, normalment curts, de què es disposa 

per dur-les a terme. Es tracta d'una anàlisi tècnica de la documentació facilitada i sobre la 

qual es farà la revisió que donarà lloc a l'informe final corresponent i no d'un procés dinàmic 

de supervisió durant la redacció del projecte. 

En aquest cas, sí que la facturació serà independent i es valorarà abans de la realització 

segons la part proporcional de dedicació del cap d'Oficina Tècnica. 

 

C.- Servei de suport a Departament de Projectes 

Dins del marc d'aquest contracte l'APB podrà sol·licitar discrecionalment la prestació de 

serveis de suport al Departament de Projectes. Aquest suport es materialitzarà mitjançant 

els serveis que realitzarà l'enginyer/s de suport al Departament de Projectes, que 

bàsicament consisteixen en la prestació, per als projectes que es defineixin, de les següents 

funcions: 

 

 Col·laborar amb el cap del Departament de Projectes en el seguiment i direcció dels 

projectes. 

 Coordinar les relacions amb les empreses titulars de serveis en l'àmbit dels projectes, 

tant per a la determinació d'afectacions com per a la validació de les solucions a les 

mateixes.  

 Coordinar els treballs necessaris per determinar les afectacions a béns i drets de tercers 

afectats pels projectes. 
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 Col·laborar amb el cap de Projectes en el seguiment de les relacions amb els diferents 

organismes de l'Administració afectats pels projectes. 

 Col·laborar en la supervisió tècnica de projectes de tercers (bàsicament d'altres 

administracions)  

 Coordinar els diferents equips auxiliars (topografia, geotècnia, etc.) que desenvolupin 

activitats per a l'elaboració de projectes. 

 Elaborar informes tècnics sobre aspectes puntuals dels projectes. 

 Coordinar l'elaboració de documents parcials que sigui necessari facilitar a altres 

departaments de l'APB per al desenvolupament dels projectes.  

 Assistir en qualsevol aspecte tècnic el cap de Projectes en els projectes assignats. 

 Col·laborar amb el cap de Projectes en els projectes que ha de redactar directament 

l'APB. L'àmbit d'aquesta col·laboració es limitarà a tasques concretes que no suposaran 

autoria o coautoria ni total ni parcial del projecte o projectes resultants. 

L'enginyer o enginyers de suport al Departament de Projectes hauran de tenir la titulació 

d'Enginyer de Camins, Canals i Ports i una experiència mínima de 4 anys a la redacció de 

projectes constructius d'enginyeria civil. Als efectes d'acreditar aquesta experiència de 4 

anys tan sols serà valorada la participació en la redacció de projectes redactats per a la seva 

execució i no aquells que puguin derivar-se de l'execució dels mateixos (com ara modificats 

o complementaris). Sí que es consideren a efectes d'acreditació aquells projectes redactats 

en el marc de contractes de projecte i obra encara que només la redacció del projecte 

original. Tampoc no es valoren cap altre tipus de treballs com és ara: documents de 

planejament o planificació, auditories i/o informes de supervisió, inventaris, catàlegs, 

elaboració de plecs de clàusules tècniques, projectes de licitació, projectes de variants per a 

licitació, valoració d'ofertes tècniques en licitacions, treballs de direcció d'obra, elaboració de 

documentació final d'obra (as built), etc. 

Atesa la naturalesa dels serveis a realitzar l'enginyer/s de suport al Departament de 

Projectes prestarà els seus serveis a les dependències de l'APB. 
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2.4.- ASPECTES COMUNS I GLOBALS A TOTS ELS SERVEIS DE L'ACORD 

MARC 

A continuació es descriuen aspectes comuns i globals al conjunt dels serveis 

considerats dins del present Acord Marc. 

A.- Horari de treball 

Tot el personal adscrit a l'oferta estarà dedicat a les diferents obres i funcions que 

se'ls vagin assignant, i faran els seus descansos, vacances i dies festius en funció 

del treball de les mateixes. 

En cas de ser requerida pel ritme dels treballs l'adopció d'un torn nocturn generalitzat 

o puntual d'algun o part dels equips previstos de l'assistència tècnica, s'estableix la 

valoració d’aquest en un 25% superior sobre la unitat concreta en torn normal, a 

excepció de l'equip de caixer i de basculistes, en què el plus de nocturnitat o festivitat 

està inclòs en el preu unitari.  

 

B.- Vacances 

Les vacances s’han de gaudir en la seva totalitat dins de l'any en vigor.  

Durant les vacances del personal s'hauran de redistribuir les funcions que tenen 

assignades entre el personal assignat a l'Assistència Tècnica perquè la supervisió de 

les obres no es vegi afectada. En cas que no sigui possible i sigui necessària la 

incorporació de personal addicional, sempre que el desenvolupament dels treballs ho 

requereixi, aquest servei serà sense cap cost addicional.  

En el cas del personal assignat a suport al Departament de Projectes, per la mateixa 

naturalesa de les seves funcions, no serà necessari substituir-lo durant les vacances 

corresponents.  

El nombre de dies de les vacances serà aquell que fixi el conveni del sector i seran 

retribuïdes amb el mateix import que un mes ordinari. Si l'aportació del personal 

finalitza abans d'haver completat l'any sencer, el càlcul sobre la part es farà 

proporcional al període treballat. 
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C.- Vehicles 

Tot el personal adscrit a l'oferta disposarà de vehicle o mobilitat adequada per als 

desplaçaments necessaris en l'acompliment de la seva tasca, i el cost dels mateixos 

s’imputarà al cost general. 

Específicament, han de tenir vehicle assignat les següents figures: 

- Cap d'unitat 

- Cap d'oficina tècnica 

- Equips de topografia 

- Equip de tècnics d'auscultació 

- Caps d’obra 

- Vigilants 

El vehicle serà l'adequat per a la zona en la qual es desenvolupin les obres i les 

tasques de supervisió, per tant, seran necessaris vehicles 4x4 en aquelles zones 

amb vialitat precària, esplanades sense pavimentar, rebliments de nova creació, 

activitats de moviment de terres, o bé, qualsevol altra zona o activitat que ho faci 

necessari per al correcte desenvolupament de les tasques de supervisió. En 

qualsevol cas caldrà disposar permanentment d'un mínim de dos vehicles 4x4 dins 

del pool de suport a l'assistència tècnica. 

 

D.- Telefonia mòbil 

Tot el personal adscrit a l'oferta disposarà de telèfon mòbil d'empresa per a 

l'acompliment de la seva tasca, i el cost dels mateixos anirà imputat en el cost 

general. 

 

E.- Equips informàtics 

Tot el personal tècnic adscrit a l'assistència, l'auxiliar administratiu i tot aquell que 

sigui necessari per a la realització del seu treball disposarà d'un mínim dels següents 

equips, i la seva repercussió o cost quedarà recollida en el cost general i en l'unitari 

de les diferents unitats valorades: 

 

ORDINADORS:  

Ordinador personal 

Processador i5 o equivalent 

4 Gb de memòria RAM 
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500 Gb de disc dur 

Interfície de xarxa 

PROGRAMARI 

Sistema operatiu WINDOWS 7, o posterior 

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Microsoft Project) i TCQ 

Programes de dibuix: AUTOCAD i MICROSTATION (personal tècnic) 

Programes de control de batimetries, o de superficiat i control topogràfic (n’han de 

disposar el cap d'Oficina Tècnica i l’equip de topografia). 

Programes/programari de gestió documental i processos 

Programes per a la realització de presentacions 

 

F.- Oficina d'obra 

S'inclouran unes oficines d'obra, dotades de les instal·lacions bàsiques (mobiliari, 

fotocopiadora, telèfon, fax, connexió a Internet, etc.), situades dins del recinte 

portuari al lloc i amb les condicions que l’APB determinarà posteriorment a 

l'adjudicació; s’hi inclourà un mínim de perifèrics informàtics com els següents: 

PERIFÈRICS: 

1 Plòter per a generació de plànols fins a mida DIN A-0 

1 Fotocopiadora/escàner/impressora en xarxa multifunció, per a mides DIN 

A-3/A-4, a color 

1 Impressora color (DIN A-3) 

1 Impressora làser  

 

Les despeses d'instal·lació i muntatge i desmuntatge de les oficines, compra o 

lloguer de les mateixes, connexió a xarxes, manteniment, aigua, energia, telèfon, 

internet, consums en serveis, fax, fotocopiadora, impressores, ordinadors, mobiliari, 

consumibles i qualsevol altre element associat a l’oficina d'obra s'entenen inclosos 

dins d'aquest concepte. 

 

G.- Control documental 

Mentre durin els treballs de l’assistència tècnica es disposarà d'un sistema informàtic 

de “control documental”, en el qual es pugui emmagatzemar i sigui disponible i 

accessible a tota hora per a consulta on-line tota la informació rellevant relativa a les 

obres o altres serveis: informació contractual, informació tècnica, informes 
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d'assistència tècnica, d'assistència ambiental, informació de coordinació i salut i 

qualsevol altra informació important per a l'execució de l'obra i/o dels serveis 

sol·licitats.  

 

 Ha de permetre establir un arbre de prioritats i d'accessibilitat a les diferents 

obres, i àrees d'emmagatzematge en funció de les tasques exercides pel 

personal autoritzat. 

 Ha de ser una plataforma visual, i àgil, que permeti la càrrega i visualització 

ràpida de documents. 

 Ha d'estar estructurada i constituïda en format estàndard i compatible de base de 

dades perquè posteriorment sigui possible la seva recuperació i càrrega al 

sistema general de l'Autoritat Portuària de Barcelona. 

 Prèviament a l'acabament de la prestació del servei o desconnexió de la 

plataforma tota la informació que contingui s’ha de traspassar a suport informàtic 

de forma estructurada, respectant la mateixa distribució i estructura amb què es 

presentava a la plataforma. 

 

3.- METODOLOGIA EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA PER A LES OBRES, EL SEU 

CONTROL DE QUALITAT, L'ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA I EL CONTROL GENERAL DE 

LA INSTRUMENTACIÓ 

Els serveis que han de prestar els equips que formen aquest Acord Marc són els següents: 

A) Revisió pressupostària de projectes 

B) Assistència tècnica global a les obres i coordinació general d'activitats 

C) Seguiment de l’avenç de l’obra 

D) Control de qualitat 

E) Control econòmic 

F) Control temporal  
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G) Control d'execució d'obra  

H) Gestió i coordinació documental 

I) Ajuts a la redacció de modificacions de projecte i complementaris d'obra 

J) Recepció i liquidació de l'obra 

K) Manteniment i actualització de l'inventari de Conservació 

L) Assistència geotècnica i control de la Instrumentació 

M) D'altres 

Totes aquestes funcions i comeses han de ser coordinades i depenen del cap d'unitat de 

l'Acord Marc, el qual tindrà sota la seva tutela el control i seguiment intern.  

A) Revisió pressupostària de projectes 

En aquells projectes en els quals en la seva fase final de redacció se sol·liciti la revisió 

pressupostària, es realitzarà tal com es descriu a continuació. 

Aquesta revisió la farà preferentment el mateix equip que posteriorment faci la supervisió de 

l'obra i els treballs de construcció. 

Aquests treballs es faran sobre la maqueta final del projecte facilitada pel cap de projectes i 

el seu seguiment serà a càrrec del director del projecte corresponent. 

Consisteix en la revisió dels següents elements del projecte. 

Unitats d'obra: 

Es revisaran:  

a) Quadres de preus número 1 i 2 de totes les unitats del Projecte. 

b) Justificació de preus. 

Es comprovarà que han quedat definitivament redactats la justificació de preus i els quadres 

de preus número 1 i 2, de totes la unitats del Projecte. 

Es comprovarà la coherència amb els quadres de preus de referència per a aquest projecte 

seleccionats pel Departament de Projectes. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

Per a la revisió d'aquest apartat es tindran en compte les característiques bàsiques per al 

plec establertes per a aquest projecte pel Departament de Projectes. 

Es comprovarà que hagi quedat definitivament redactat el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars i, en particular, les característiques dels materials, la manera d'execució així com 

els criteris de mesurament i abonament que complementin el contingut de la descripció de 

les partides del pressupost.  

En particular, es verificarà la concordança en la definició de les unitats d'obra en aquest 

document, respecte a la que expressin els Quadres de Preus i el Pressupost. 

 

Estat de Mesuraments: 

Es comprovarà que figurin la totalitat de les unitats del Projecte, recollint tots els elements 

inclosos en els plànols, d'acord amb els criteris de mesurament establerts al Plec de 

Prescripcions i es procedirà a la comprovació detallada de les mateixes. 

Pressupostos: 

Es revisaran els pressupostos en la seva totalitat. 

-Pressupostos parcials. 

-Pressupost d'execució material. 

-Pressupost d'execució per contracta. 

Es comprovarà que els Pressupostos són absolutament concordants amb els mesuraments, 

Quadres de Preus i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Plànols 

Es revisarà que els plànols continguin la informació necessària per a l'execució del projecte. 

Aquestes prestacions, incloses dins dels preus unitaris del personal, les haurà de coordinar 

el coordinador del contracte, a petició del Departament de Projectes. Aquestes tasques, 

prioritàriament, hauran de ser executades pel cap d’obra a qui s’assigni el control posterior 

de l'obra en qüestió i quedaria emmarcada com a treballs previs a l'inici de l'obra, formant 

part del mateix procediment de control de les obres previst.  
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B) Assistència tècnica global a les obres i coordinació d'activitats 

Els serveis d'Assistència Tècnica a les Obres es durà a terme mitjançant un equip de tècnics 

residents a peu d'obra i el suport d'una oficina tècnica pluridisciplinària pertanyent a la 

mateixa consultora. 

L'abast del servei és el d’assistència tècnica, així com el seguiment del dia a dia de les 

obres, i informar el director d'obra de totes les incidències que es puguin presentar i resoldre 

aquelles de la seva competència que li siguin delegades pel director d'obra. 

En particular aquest suport comportarà: 

1. L'elaboració d'un informe inicial de l'obra, que contindrà, com a mínim, els següents 

apartats: 

. Introducció 

. Resum de dades administratives d'obra 

. Reportatge fotogràfic inicial d'obra 

. Serveis afectats i altres afeccions  

. Pla de qualitat 

. Control en l'execució de l'obra (Equip ATDO i esquema de funcionament previst 

(parts, etc.), mesurament i abonament de les partides, pla de control geomètric). 

2. L'elaboració i manteniment conjunt amb el contractista del programa de treballs, la revisió 

dels mètodes d'execució o procediments de treball de les diferents unitats de projecte, 

equips, materials, etc., i la previsió mensual de certificació.  

3. Revisió de les fitxes de qualitat dels materials/equips i la seva idoneïtat partint de les 

prescripcions del projecte supervisat.   

4. Supervisió del seguiment i control de l'execució de les obres a través dels vigilants d'obra 

assignats i tutela del control de qualitat de les obres. 

Partint del seguiment continu de l'execució de l'obra, l'equip d'assistència tècnica a les obres 

haurà de redactar periòdicament (habitualment de forma mensual) unes conclusions, en 

forma d'informe mensual, que hauran d’incloure, com a mínim, els apartats següents: 
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. Antecedents administratius i resum de l'obra 

. Treballs realitzats 

. Control temporal i econòmic 

. Control de mesuraments 

. Control de qualitat i valoració dels resultats 

. Control geomètric 

ANNEXOS (actes efectuades, informes diaris, reportatge fotogràfic, certificació, planificació 

actualitzada, resultats del control de qualitat, seguiment del seu Pla de Qualitat). 

 

5. Coordinació de les activitats que ha de desenvolupar el contractista a les activitats a 

desenvolupar per tercers (companyies de serveis, serveis afectats i obres realitzades per 

empreses concessionàries,...). 

6. Col·laborar en la redacció de projectes modificats i/o complementaris a les diferents obres 

i projectes relacionats amb les diferents obres assignades en la mesura que així ho estimi el 

director de les obres. 

 

7. Qualsevol anomalia que s’observi en la vigilància de les obres haurà de ser notificada 

immediatament al director de les obres i al responsable de l'esmentat seguiment, ja sigui el 

coordinador de seguretat o el director ambiental. 

C) Seguiment d'avenç d'obra 

El seguiment de l'equip d'assistència tècnica i coordinació general d'activitats es 

materialitzarà amb l'elaboració de les següents actes i informes: 

1. Actes 

S'aixecaran actes de totes les reunions, on quedi constància de les activitats i incidències de 

l'obra en aquest període i s’encarregarà que s’enviïn i siguin conformades per tots els 

assistents. 
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2. Informe mensual 

S'elaborarà un informe mensual per obra assignada, que detallarà el desenvolupament i els 

resultats del seguiment realitzat de les mateixes, amb un mètode i format tipus uniforme per 

a totes les obres en curs. L'informe mensual es lliurarà en paper i en digital i haurà de ser 

inclòs dins del Gestor Documental dins del termini fixat.  

Aquest informe es lliurarà dins dels quinze primers dies del mes següent al que 

correspongui. 

D) Control de qualitat 

En referència a les qüestions de control de qualitat l'equip d'assistència tècnica haurà 

d'ocupar-se i vetllar per: 

. La redacció, supervisió, coordinació i execució d'un pla d'assajos, per a les diferents 

obres, que haurà d’aprovar la direcció d'obra. 

. Coordinar amb el laboratori designat per al control de qualitat l'execució dels 

diferents assajos previstos, o aquells que es consideri necessari d’acord amb l’avenç 

de les obres. 

. Centralització de la recepció, revisió i control d'actes i resultats d'assajos, que 

s'incorporaran o annexaran els diferents informes d'avenç d'obra. 

. Notificació immediata al director d'obra dels assajos i resultats no conformes, i 

seguiment i coordinació del procés que es derivi fins a la seva resolució. 

. Gestió de la informació i de la traçabilitat de la mateixa. Aquest punt inclou una 

proposta en l'oferta sobre com es realitzarà la traçabilitat i quins mitjans s'ofereixen 

en l'oferta per dur-la a terme. 

 

E) Control econòmic 

El control econòmic que haurà de fer l'equip d'assistència tècnica i coordinació general 

d'activitats consistirà en: 
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. Realització del mesurament mensual de les obres executades, en particular les 

unitats que s’han de mesurar per pesada en bàscula. 

. Preparació i lliurament de les certificacions, amb seguiment informatitzat, 

desglossant les unitats d'obra i els costos per unitats d'actuació. 

. Redacció dels informes preceptius sotmesos al director d'obra sobre la incidència 

econòmica i temporal de les variacions de l'obra proposades per la direcció d'obra o 

el contractista. 

. Col·laboració en l'elaboració de propostes de nous preus, d'acord amb el que 

estableixi el criteri marcat pel director de l'obra. 

. Seguiment i control informatitzat del pressupost, comprovant i alertant de les 

desviacions, incidències i imprevistos, i proposant les accions apropiades per a 

l’ajustament. 

 

F) Control temporal 

L'equip d'assistència tècnica i coordinació general d'activitats desenvoluparà els esquemes 

per al control gràfic de la programació i seguiment de l'obra executada. 

Realitzarà el control d'avenç de l'obra, que inclourà la presa de dades global i per activitats, 

reprogramació temporal i econòmica, d'acord amb la informació obtinguda i els precedents, 

determinació de camins crítics, proposta d'accions correctores, etc., mitjançant el programa i 

mitjans informàtics que especifiqui la direcció d'Obra. 

Així mateix s'informarà sobre les pròrrogues generals o parcials que eventualment s'hagin 

de tramitar, si el director de l'obra ho demana. 

G)  Control d'execució 

El suport de l'equip d'Assistència Tècnica i Coordinació General d'Activitats consistirà en la 

realització dels següents treballs: 

. Control geomètric 

 - Assistència a l'Acta de Comprovació del Replanteig. 
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- Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i compliment 

de les toleràncies geomètriques previstes. Per poder començar una obra serà 

necessari acordar un procediment de treball a seguir per al control geomètric de les 

obres, que elaborarà el contractista de l'obra i haurà de ratificar l'Assistència i el 

Departament de Topografia de l'APB.  

. Control i lectura de l'auscultació i instrumentació d'obra: 

Es realitzarà la lectura i manteniment de la instrumentació present a les obres per al 

control, evolució i seguiment de l'execució de l'obra, principalment lligada a la 

supervisió dels processos de consolidació. 

. Control dels processos de consolidació: 

 - Es controlarà el procés de consolidació del terreny en les seves diferents fases a 

partir de les dades que subministrin els equips instal·lats a l'efecte, durant l'execució 

de les obres. 

. Control de materials, elements i equips. 

- Es realitzarà el control de materials, elements i equips per assegurar que s'ajustin a 

les condicions contractuals i que no s'introdueixin errors sistemàtics. 

. Control de col·locació a l’obra i muntatge. 

 - Se supervisaran els processos d'execució in situ de les unitats realitzades. 

. Control de qualitat. 

- Elaboració del Pla de Control de Qualitat, en consens amb la Direcció d'Obra 

- Seguiment de l'avenç de l'obra, amb els assajos establerts en el programa de 

Control de Qualitat, amb la periodicitat marcada, més tots aquells que consideri 

oportuns la Direcció d'Obra durant l'execució. 

- Seguiments i revisions periòdiques dels programes de control de qualitat, proposant 

si cal les variacions oportunes en funció dels resultats obtinguts, i sempre en consens 

i autorització prèvia de la Direcció de les Obres. 
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- Report immediat a la Direcció d'Obra de les incidències que es produeixin en els 

resultats dels assajos. 

- Informe mensual del desenvolupament del programa de Control de Qualitat 

individualitzat per a cada obra, que s'inclourà a l'informe mensual corresponent de 

cada obra. 

- En particular es realitzarà la supervisió dels elements bàsics o prefabricats que 

s’utilitzaran a l'obra: 

 Recepció i identificació de materials. 

 Revisió dels certificats de qualitat de tots els materials. 

 Vigilància de l'emmagatzematge i manipulació de materials. 

 Equip del personal i maquinària d'obra. 

 Estat de l'obra. 

. Elaboració de les actes de les visites d'obra. 

. Recollida i administració de tots els plànols esquemes, documents, propostes, preus 

contradictoris, ofertes, etc., que es produeixin al llarg de l'obra, i elaboració de l'arxiu 

corresponent. 

. Impulsar la consecució dels permisos i autoritzacions que siguin preceptives. 

. Coordinarà i establirà reunions amb els tècnics de les companyies de serveis afectats, si 

n'hi hagués. 

. Resoldre les qüestions tècniques plantejades pel contractista 

 

H) Gestió i Control Documental 

L'equip d'Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra realitzarà, com una més de les seves 

facetes, el seguiment documental, entre d'altres, de seguretat i salut i de medi ambient. 

Una vegada recollida la informació s’haurà d’analitzar i indicar clarament a la Direcció 

qualsevol anomalia que s’observi. 



 

Pàgina 29 de 43 

 

Mentre duri el control de les obres a l'empara de la present Assistència Tècnica s'ha de 

mantenir totalment operatiu i actualitzat el sistema de control documental establert. És 

responsabilitat de l'Assistència Tècnica la càrrega i mantenir actualitzada tota la 

documentació relativa a les obres: tant documentació administrativa, tècnica, com informes, 

bé de la mateixa Assistència Tècnica, com de l'Assistència Ambiental, de Coordinació de 

Seguretat i Salut, o qualsevol altra informació rellevant relativa a les obres que es vulgui 

incorporar al sistema. 

Prèviament a l'acabament de la prestació del servei o desconnexió de la plataforma tota la 

informació continguda s’haurà de traspassar a suport informàtic de forma estructurada, 

respectant la mateixa distribució i estructura amb què es presentava a la plataforma. 

 

I) Ajuts en redacció de modificacions de projecte i complementaris d'obra 

Col·laborar en la redacció de projectes modificats i/o complementaris a les diferents obres i 

projectes relacionats amb les diferents obres assignades en la mesura que així ho estimi el 

director de les obres. Dins d'aquestes funcions s'inclouen, entre d'altres: 

- Col·laborar en l'estudi, definició, valoració, formulació, i/o verificació de preus 

contradictoris, o noves unitats que apareguin durant l'execució de les obres. 

- Realitzar, si és necessari, l'estudi d'alternatives i de solucions tecnicoeconòmiques amb 

la formulació de plànols, càlculs, mesuraments i preus contradictoris, així com la presa 

de dades topogràfiques i de camp, si fos necessari. 

- Realitzar pressupostos actualitzats conformes a la realitat derivada de la formulació de 

projectes modificats i completar-los. 

- Editar i redefinir plànols de projecte, i formulació de nous plànols. 

- Actualitzar els Plecs de Característiques Tècniques a la realitat derivada de la formulació 

de projectes modificats i completar-los, així com la modificació d'unitats i/o la inclusió de 

preus contradictoris o de noves unitats. 

- Verificar càlculs si les modificacions són a proposta del contractista i/o realització de 

càlculs si són a proposta de la Direcció d'Obra, tal com ja es preveu en les funcions de 

l'Oficina Tècnica. 
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- Ajuts a la redacció, muntatge i edició dels projectes modificats i complementaris que 

s'hagin de formular. 

J) Recepció i liquidació de les obres 

L'equip dels serveis de seguiment per a la Direcció d'Obra prepararà la informació de l'estat i 

condicions de les obres, així com la valoració general de les mateixes, abans que la 

propietat en faci la recepció. Així mateix, una vegada el director d’obra aprovi la valoració 

final, l'equip assignat a la vigilància de l'obra prepararà el pressupost final de liquidació de 

l'obra en el format executable que es designi (TCQ, Excel,...). 

Emetrà aquells certificats preceptius o necessaris que acreditin la tasca i treball realitzat en 

la supervisió de l'obra, o bé la qualitat d'obra obtinguda. 

L'equip dels serveis de seguiment per a la Direcció d'Obra impulsarà i revisarà la redacció 

dels plànols as-built que elabori el contractista de les obres, compilarà els plànols històrics 

de l'obra, així com tota aquella informació tècnica rellevant, juntament amb la informació del 

control de qualitat, i s'ocuparà de la preparació d'un document refós as-built o informe final, 

on quedi recollit tot l'historial constructiu de l'obra, el resultat final en geometria, materials, 

equips i instal·lacions, les garanties subministrades i les condicions de manteniment. Tota la 

informació format gràfic i informàtic serà lliurada a l’APB, seguint les indicacions i normes 

vigents del Departament d'Infraestructura. 

A l'Annex núm. 4 s'adjunta l'esquema i guió preestablert per a l'Informe Final d'Obra d'una 

obra de tipologia obra civil. L'abast i guió final de cada obra haurà de ser l'estàndard fixat al 

marc general de l'Assistència Tècnica, però establint les particularitats que cada obra 

requereixi sota la sol·licitud de la Direcció d'Obra en qüestió.  

Paral·lelament l'equip assignat a cada obra haurà de validar el Plànol del Port, que ha de fer 

el contractista de les obres, i que s'enviarà una vegada verificat per incorporar en el GIS de 

l'APB, seguint les instruccions del departament que controla aquest sistema. Una vegada 

enviada i introduïda la documentació dins del sistema de l'APB es generaran una sèrie de 

llistats, que seran subministrats a l'Assistència, concretament al cap de les obres que hagi 

controlat l'obra en qüestió, perquè elabori un informe d'altes, baixes o actualitzacions dels 

elements de l'obra que s'ha supervisat.  

Així mateix, el cap d’obra que hagi gestionat l'obra s'haurà d'encarregar de validar les fitxes 

de tram i pou, que ha de fer el contractista, i que entregarà a l'APB, així com la resta de 
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documentació original referent a tràmits elèctrics o amb la resta de companyies de 

subministraments.  

K) Tasques de suport al Departament de Conservació per al manteniment i 

actualització de l'inventari de Conservació corporatiu a l'acabament i recepció 

d'una obra. 

 

El Departament de Conservació i Ajuts a la Navegació de l'Autoritat Portuària de Barcelona 

disposa d'una aplicació informàtica per a la gestió de les tasques de responsabilitat del 

departament. 

 

És un sistema conegut com GMAO o CMMS. Bàsicament és una gran base de dades que 

conté l'inventari georeferenciat de tots els elements del port, i sobre la qual es planifiquen les 

operacions de manteniment preventiu o programat o es documenten les operacions de 

manteniment correctiu. A través d'aquesta aplicació es realitza el seguiment i control tècnic i 

econòmic dels serveis, obres i subministraments gestionats des del departament, basant-se 

en les dades extretes del sistema per confeccionar els quadres de comandament per facilitar 

la presa de decisions. 

 

Una de les tasques fonamentals a realitzar mitjançant el GMAO és el manteniment i 

actualització de l'inventari. 

 

Quan finalitza l'execució d'una obra, el sistema s’ha d’actualitzar. Per això el sistema estarà 

integrat amb el plànol del port, de manera que tots aquells elements reflectits en la 

informació facilitada al plànol del port entraran de forma sincronitzada al GMAO. 

 

No obstant això, habitualment les dades i especificacions tècniques introduïdes en els 

elements que es faciliten a plànol del port són insuficients per cobrir les necessitats del 

Departament de Conservació i hauran de ser complementades. Addicionalment, hi pot haver 

elements que es poden haver executat o instal·lat durant l'obra i que requereixin operacions 

de manteniment al llarg de la seva vida útil, però que a causa de les seves característiques o 

ubicació no es reflecteixen al plànol del port. Un exemple habitual són les diferents 

instal·lacions als edificis. Aquests elements, així com qualsevol element físic susceptible de 

necessitar manteniment durant la seva vida, i molt especialment poden necessitar 

manteniment normatiu i/o preventiu, s’hauran d’introduir a l'inventari del GMAO del 

Departament de Conservació. 
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Per il·lustrar la tipologia d'elements que s'hauran d'introduir a l'inventari, a nivell qualitatiu i 

no limitador es mostra el següent llistat: 

 Molls i elements associats: mur de moll elements d'atracada (bol·lards, ganxos 

ràpids, etc.), defenses, pantalans, escales, etc. 

 Pous i esplanades. 

 Balises i elements relacionats amb els ajuts a la navegació. 

 Xarxa viària: senyalització vertical de trànsit i informativa, balises, semàfors i 

components associats, etc. 

 Xarxa ferroviària: canvis d'agulla, encreuaments, límits de vies, fites quilomètriques, 

portes ferroviàries, senyalística, pedals, barreres, armaris, polsadors, etc. 

 Xarxes de servei: aigua, electricitat, clavegueram, telecomunicacions i qualsevol altra 

canalització, incloent-hi pous, arquetes, estacions de bombament, hidrants, etc. 

 Electricitat i enllumenat públic: bàculs, circuits, quadres, estacions transformadores, 

empreses, instal·lacions elèctriques als edificis, etc. 

 Mobiliari urbà: bancs, papereres, parades bus, marquesines, pals i cadenes, 

baranes, aparcaments bicicletes, fonts, escultures i monuments, etc. 

 Jardineria: elements vegetals (gespa, arbustos, arbres, etc.), jardineres, sistemes de 

reg, etc. 

 Altres elements exteriors: murs, tancats, portes, garites de control, armaris, etc.  

 Edificis: arquitectura i geometria general, instal·lacions (aigua freda, aigua calenta 

sanitària, seguretat, contra incendis, climatització, energia solar tèrmica etc.), 

ascensors, parallamps, grups electrògens, etc.  

Prenent com a base la documentació inclosa en el projecte as built i els elements introduïts 

als arxius de CAD facilitats a Plànol del Port, l'equip de l'Assistència Tècnica haurà 

d'actualitzar i completar l'inventari introduint totes aquelles altes de nous elements i baixes o 

modificacions d'elements existents. En cas de ser necessari s'haurà de crear nova 

estructura d'inventari o completar l'existent, partint dels criteris d'ordenació i codificació 

d'elements que per a cada obra específica es donaran des del Departament de Conservació. 

S’hauran d'introduir les dades tècniques principals en els nous elements inventariats i 

s’haurà de pujar al sistema tota la informació tècnica que permeti identificar inequívocament 

l'element (marca, model, mesures i característiques tècniques generals) i vincular els arxius 

de text, PDF, full de càlcul, de CAD o qualsevol altre tipus que s'entengui que sigui necessari 

o útil per permetre una conservació i manteniment òptim durant la vida de l'element, o bé la 

seva substitució. 
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L) Assistència geotècnica i control de la Instrumentació 

Si bé les tasques assignades a l'assistència geotècnica i instrumentació s'estructuren en un 

servei independent, han d'estar perfectament coordinades amb l'execució de les obres i 

perfectament integrades a la Unitat de Supervisió i Control d'Obres. Totes les tasques i 

comeses seran coordinades i supervisades pel cap d'Oficina Tècnica, que  farà el seguiment 

i la gestió del conjunt de tasques que els siguin encomanades. 

En referència a les qüestions de control i/o assistència geotècnica, l'equip destinat a tal 

finalitat haurà de conèixer i vetllar per: 

. Conèixer i estar al corrent de tota la instrumentació geotècnica present a la zona de 

les diferents obres i altres zones en les seves diferents fases d'execució. Coordinar 

dins de l'execució de les diferents obres, juntament amb els responsables de la 

instrumentació, la instal·lació de noves fases. 

. Vetllar per la conservació, manteniment i bon ús de tot el conjunt d'instrumentació 

instal·lada al port, controlant, en el seu cas, les diferents fases d'execució de les 

obres que puguin afectar-la. 

. Realitzar les lectures de perxes, plaques d’assentament, i qualsevol altre element 

associat al control geotècnic. 

. Supervisió de les lectures obtingudes per l'equip d'instrumentació. 

. Anàlisi i seguiment diari per part de l'assistència geotècnica de les lectures de tot el 

conjunt de la instrumentació, donant avís immediat a la Direcció d'Obra de qualsevol 

anomalia o incidència que es detecti en els resultats de les lectures. 

. Notificació immediata d'incidències de qualsevol tipus en temes d'instrumentació, 

seguiment i coordinació necessària per reparar la. 

. Definició, coordinació i seguiment del procés d'instal·lació i instrumentació de noves 

fases d'esplanades en execució. 

. Realització d'estudis o reestudis per verificar o analitzar els diferents processos de 

consolidació, o de temes relacionats amb la supervisió geotècnica, durant el procés 

d'execució de les obres i/o en altres serveis que sorgeixin. 
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. Gestió de la Informació i de la traçabilitat de la mateixa. Confecció d'informes de 

seguiment per a cada una de les diferents àrees.  

. Elaboració i/o ajuts en propostes tècniques per a concrecions a noves campanyes 

geotècniques.   

. Haurà de poder interpretar els resultats i/o definir paràmetres geotècnics basant-se 

en campanyes geotècniques encarregades per l'APB.  

. Farà el seguiment en aquelles campanyes geotècniques que es defineixin des del 

Departament de Projectes. 

 

M) D'altres 

Altres serveis que queden inclosos dins del marc de l'Assistència Tècnica a la Direcció de 

l'Obra d'aquest Acord Marc i que s’han de dur a terme amb el personal disponible en cada 

moment sense tenir cap cost afegit són: 

 

 Es demanarà suport qualitatiu en les valoracions de les ofertes presentades durant el 

procés de licitació previ a l'inici d'una obra qualsevol en aquelles àrees que li siguin 

específiques a aquesta Assistència.  

 

 Es podran demanar ajuts en topografia per procedir a comprovacions, aixecaments o 

qualsevol altra actuació que els sigui requerida pel Departament de Projectes en 

qualsevol àrea del Port de Barcelona. Aquestes tasques seran gestionades pel director 

del contracte encara que la seva sol·licitud i supervisió posterior recaiguin sobre el 

Departament de Projectes de l'APB o el Departament de Topografia de l'APB. 

 

 Suport en disseny gràfic i gabinet d'assessorament per a l'elaboració de documentació 

necessària per a presentacions d'actuacions ja executades, en curs o planificades per al 

futur, incloent-hi: 

- Disseny de tríptics, fullets explicatius, plafons i/o aquella documentació tant gràfica 

com escrita necessària per a la presentació i comunicació pública de les actuacions 

executades, en curs o planificades; excloent-ne les despeses d'edició i/o difusió. 

- Presentacions en Power Point, Prezi, o bé altres formats estàndard de programes de 

presentació. 

- Reportatges fotogràfics. 
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- Elaboració de dossiers explicatius de les obres per a clients, visites, etc.  

 Quan sigui necessari, suport i ajuts en la valoració i verificació de l'estat de les obres al 

final de l'any de garantia o de qualsevol altra instal·lació del port que demani ser atesa. 

 

 

 

4.- METODOLOGIA EN LES ASSISTÈNCIES AL DEPARTAMENT DE 

PROJECTES 

A. Realització de campanyes geotècniques prèvies en fase de projecte 

La definició i abast de cada campanya geotècnica (treballs de camp amb ubicació detallada 

dels punts, treballs de laboratori i elaboració d'una memòria final) així com una proposta de 

termini serà facilitat pel cap de projectes a l'assistència tècnica amb la finalitat que aquesta 

presenti una proposta detallada de concreció de la mateixa (equips, terminis, etc.) 

conjuntament amb una valoració a partir dels preus inclosos en l'Acord Marc, que una 

vegada aprovada serà objecte de la corresponent concreció. 

La proposta detallada de la campanya que ha de dur a terme l'Assistència Tècnica, a més 

de la corresponent valoració, haurà de contenir un programa de treball detallat, indicant els 

terminis parcials. El programa de treball haurà de comprendre: 

 La descripció detallada de la manera en què s'executaran les diverses parts dels 

treballs, amb la definició del ritme de les activitats, els enllaços entre activitats i 

durades que formaran el programa de treball i acompanyat d'un diagrama gràfic 

detallat (PERT, GANTT, diagrama espai-temps). 

 Relació de la maquinària que s'utilitzarà, així com la justificació d'aquelles 

característiques que permetin realitzar, conforme a les condicions, les unitats en les 

quals s'hagin d'utilitzar i les capacitats per assegurar el compliment del programa. Els 

equips per a la realització dels assajos de camp (sondejos, CPTU, etc.) hauran 

d'oferir unes prestacions tècniques (capacitat d'empenta, etc.) suficients per assolir 

els objectius de la campanya. 

 Organització de personal que es destina a l'execució dels treballs. 

 Proposta de la metodologia per al replanteig dels punts necessaris per fer els treballs 

de camp. 
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La proposta detallada de la campanya que ha de realitzar l'assistència haurà de seguir els 

següents criteris: 

 Criteris generals. Assajos de camp 

Durant les investigacions de camp haurà de fer un control de la posició del nivell freàtic i 

variació de marea. 

El replanteig dels punts d'assaig serà realitzat per l'assistència tècnica sota la supervisió 

directa de l'APB i la tolerància de l'emplaçament en planta dels assajos serà establerta pel 

cap de projectes. 

Les caixes porta testimonis dels sondejos efectuats hauran de ser custodiades durant 3 

ANYS. 

  

 Criteris generals. Assajos de laboratori 

La petició d'assajos, una vegada que es disposi de les mostres, serà proposada per part del 

coordinador dels treballs al cap de projectes per tal que en faci l’aprovació. 

 Memòries parcials i final dels treballs 

L'Assistència Tècnica presentarà les memòries parcials dels resultats així com de l'estat 

d'avenç dels treballs amb tots els documents validats i firmats pel coordinador dels treballs, 

independentment de la coautoria. La freqüència de lliurament serà definida per l'APB. En 

finalitzar la campanya de reconeixement es redactarà una memòria final de tots els treballs 

així com un document de síntesi. L'estructura de la memòria haurà de ser prèviament 

aprovada pel cap de projectes (es presentarà una proposta d'índex). La memòria haurà de 

ser completa i exhaustiva, i inclourà almenys els següents punts: 

 Plànol definitiu de replanteig dels assajos de camp. 

 Descripció dels equips utilitzats en cada operació, mitjans auxiliars i totes les 

observacions en relació amb l'execució que siguin necessàries. 

 Memòria descriptiva dels assajos (de camp i laboratori) 
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 Descripció dels assajos de laboratori realitzats, procediments seguits i resultats 

obtinguts, utilitzant en cada cas el sistema de representació més convenient d'acord 

amb les normes establertes. 

 Informe resum geològic-geotècnic i interpretació geològica-geotècnica partint de les 

dades recopilades durant els treballs. 

  

 Presentació dels treballs 

L'Assistència Tècnica haurà de presentar en finalitzar els treballs la següent documentació: 

 Tres còpies en paper en format DIN A3. 

 Tres còpies en CD/DVD (format PDF). 

 Tres còpies en CD/DVD (format manipulable i PDF) 

 

B. Revisió final de projectes 

La revisió final del projecte té com a objecte verificar que: el projecte s'ajusta a les 

determinacions funcionals requerides, té el contingut establert al plec de prescripcions 

tècniques per a la redacció de projectes establert pel Departament de Projectes prèviament 

a l'inici dels treballs i els documents que el componen (memòria i annexos, plànols, plec de 

prescripcions tècniques particulars i pressupost) i són tècnicament correctes, en el sentit que 

inclouen de manera correcta les determinacions i exigències normatives i de bona pràctica 

d'aplicació pel projecte. 

El cap de projectes facilitarà a l'Assistència Tècnica el document per revisar juntament amb 

un detall, si s’escau, d'aquells documents que per qualsevol motiu no calgui revisar. 

L'Assistència Tècnica proposarà una valoració econòmica a partir de les dedicacions dels 

equips tècnics necessaris valorats d'acord amb el preu establert en l'Acord Marc per al cap 

d'Oficina Tècnica.  

Durant el procés de revisió l'equip de revisió sol·licitarà, si s’escau, els aclariments que 

consideri necessaris al director del projecte sobre el plantejament general del projecte o 

sobre qualsevol aspecte particular, però per la mateixa naturalesa del servei s'abstindrà de 

contactar o sol·licitar directament informació a l'equip redactor. 
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El resultat final serà un informe de revisió final que, entre d'altres en el seu contingut haurà 

d'informar sobre els aspectes següents: 

  

a) Comprovació de la inclusió de tota la documentació necessària per a la completa 

definició de les obres, tenint en compte el contingut del plec de prescripcions 

tècniques per a la redacció de projectes existent en aquell moment. 

b) Justificació del compliment de tota la normativa aplicable així com de les 

recomanacions existents per a les diferents unitats 

c) Adequació al planejament vigent. 

d) Geometria del terreny: comprovació de la idoneïtat de la informació topogràfica i/o 

batimètrica feta servir així com de l'ajustament del projecte a la mateixa. 

Comprovació de cotes i mesures. 

e) Verificació de la suficiència de la informació geotècnica considerada. 

j) Comprovació de les previsions i hipòtesi del projecte quant a la naturalesa del 

terreny, maniobrabilitat dins i en l'entorn de l'emplaçament i idoneïtat dels mitjans 

mecànics proposats. 

f) Verificació de les hipòtesis de càlcul així com de la correcció dels mètodes de 

càlcul i les verificacions de tot tipus incloses en el projecte. 

g) Verificació de la inclusió de les actuacions complementàries necessàries, com és 

ara: manteniment de serveis, proteccions addicionals o desviacions provisionals de 

trànsit així com l'anàlisi de l'afectació a l'explotació portuària incloses en el projecte.  

h) Verificació de la correcta definició dels detalls constructius. 

i) Verificació de la coherència entre els diferents documents que componen el 

projecte (memòria i annexos, plec de prescripcions tècniques, plànols i pressupost). 

k) Comprovació de l'existència, qualitat, suficiència i condicions de subministrament 

dels materials, maquinària i eina previstos en el projecte. Verificació de la 

consideració en el projecte dels permisos o autoritzacions de tercers que puguin ser 

necessaris. 

l) Anàlisi de la correcció del tractament dels serveis afectats. 

m) Informe de revisió pressupostari 

Així mateix, l'informe recollirà un apartat final de síntesi en el qual es relacionaran, si 

s’escau, els elements del projecte que hagin de ser completats o corregits. 
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C. Serveis de suport al Departament de Projectes 

L'enginyer/s de suport hauran d'anar realitzant els treballs que tinguin assignats i integrar-los 

de la manera que s'estableixi per a cada projecte, conjuntament amb la resta de treballs que 

es desenvolupin en aquests projectes, tant del personal propi de l'APB com dels equips 

externs de redacció de projectes. 

Mensualment s'haurà de facilitar al cap de Projectes la dedicació de l'enginyer o enginyers 

de suport a cada un dels projectes assignats.  

 

5. -CONFIDENCIALITAT I INCOMPATIBILITATS 

El prestador del servei queda obligat a mantenir la confidencialitat més estricta sobre les 

dades i informacions que li proporcioni l'Autoritat Portuària de Barcelona amb caràcter 

general. En cap cas no podrà utilitzar per a si mateix o proporcionar a tercers les dades i 

informacions proporcionades per l'Autoritat Portuària de Barcelona ni la informació, treballs i 

informes generats a l'empara del present contracte, ni publicar-ne, totalment o parcialment, 

el contingut sense obtenir prèviament el seu consentiment escrit. L'incompliment de l'anterior 

podrà donar lloc a la imposició de penalitzacions, segons el que preveu el plec. 

El prestador del servei, o qualsevol de les empreses que formen la prestació (cas d'UTE), 

queda obligat a no deixar el seu servei a terceres empreses en matèries que tinguin relació 

amb l'Autoritat Portuària de Barcelona i en les quals aquestes empreses puguin tenir 

interessos contraposats als d'aquesta, tret que, excepcionalment i prèvia l'oportuna 

sol·licitud, aquesta l'autoritzi. A la seva sol·licitud el prestador haurà de detallar l'abast dels 

serveis que prestarà, assumint el compromís formal de comunicar qualsevol modificació a 

l'Autoritat Portuària de Barcelona, que en tal cas, podrà decidir si manté l'autorització o la 

retira. 

6. - TERMINI DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

Els serveis que es contracten es desenvoluparan durant un període de dos (2) anys amb 

possibilitat de dues pròrrogues d'un termini de durada d'un any cada una d'elles; les 

esmentades pròrrogues seran opcionals per a l'APB i obligatòries per al licitador adjudicatari. 

En el cas que el termini d'alguna de les obres contractades, en les quals l'adjudicatari presti 
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els seus serveis, superi el termini màxim establert es continuarà prestant l'assistència fins a 

la finalització de les obres. 

7. -ESTRUCTURACIÓ ADMINISTRATIVA I FACTURACIÓ DELS SERVEIS 

En el seguiment i control del desenvolupament d’aquest Acord Marc, així com de tots aquells 

contractes subscrits a l'empara del mateix (d'ara endavant concreció de contracte), a efectes 

de supervisió i facturació, es poden distingir dues figures: 

- El director de l'Acord Marc. És el responsable que supervisarà la correcta execució 

global de tots els serveis prestats sota l'Acord Marc. En concret s'ocuparà de la 

coordinació, supervisió i seguiment del conjunt de serveis de l'Acord Marc. Tindrà com a 

interlocutor directe el delegat nomenat pel prestador del servei i el cap d'unitat. 

- El responsable o responsables de cada un dels contractes concretats a l'empara 

d’aquest Acord Marc. Aquesta funció correspondrà al director d'obra, de l'obra en qüestió 

en les concrecions de serveis de supervisió d'obra; al director de l'Acord Marc en 

l'assistència geotècnica i d'instrumentació, o el cap de projectes, en les associades a 

serveis al Departament de Projectes. 

Cadascuna d'aquestes figures té responsabilitats i tasques diferents, encara que 

necessàriament subjectes a coordinació i planificació conjunta per garantir a tota hora el 

correcte seguiment i facturació dels serveis contractats. 

En relació amb els serveis d'assistència tècnica, la Direcció de les Obres i el seu control de 

qualitat l'Autoritat Portuària podrà contractar els esmentats serveis en relació amb totes les 

obres que des de l'entitat s'adjudiquin dins del període de vigència de l'Acord Marc. Per la 

seva singularitat i especificitat queden excloses aquelles obres relatives a edificació. Es 

realitzarà una concreció de servei en un contracte independent per a cada obra que s'hagi 

d'executar partint del quadre de preus de l'acord marc, on es facturaran els serveis 

necessaris i realment prestats. 

A nivell d'assistència geotècnica i control d'instrumentació s'articularà una concreció global 

específica durant tota la vigència de l'Acord Marc. Quan s’iniciï l'Acord Marc es constituirà la 

concreció per a l'assistència geotècnica i seguiment i control de la instrumentació, partint del 

quadre de preus de l'Acord Marc on es facturaran els serveis necessaris i realment prestats. 

En relació amb els serveis d'assistència i suport al Departament de Projectes de: realització 

de campanyes geotècniques prèvies en fase de projecte, supervisió final de projectes, i els 
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serveis de suport al departament de Projectes, si se sol·liciten i són necessaris, s'articularan 

en concrecions de serveis a través de contractes independents per a cada necessitat partint 

del quadre de preus de l'Acord Marc on es facturaran els serveis necessaris i realment 

prestats. En relació amb el servei i funció de la supervisió pressupostària dels projectes ja 

que es realitzarà preferentment amb els mateixos equips que controlaran l'obra, o bé amb la 

resta d'equips tècnics disposats per a la supervisió d'obres i, per tant, es tracta d'equips i 

recursos ja assumits i abonats en el control de les obres, aquest servei no tindrà cost 

addicional i no es facturarà independentment. 

Pel que fa a la facturació dels serveis associats al present Acord Marc cal diferenciar els 

següents subestructuració de conceptes i/o serveis associats: 

- Els conceptes/serveis que afecten exclusivament una obra o servei en particular 

(concreció de contracte): la facturació d'aquests conceptes/serveis es realitzarà amb 

càrrec a la concreció de contracte que impliqui. 

- Els conceptes/serveis transversals a diverses obres o serveis en concret (concrecions de 

contracte): la facturació d'aquests conceptes/serveis es realitzarà amb càrrec a les 

concrecions de contracte que impliqui i de manera proporcional als serveis realment 

prestats en cada una. 

- Els conceptes/serveis transversals al funcionament global de l'Acord Marc (els que 

afecten la generalitat dels serveis de l'Acord Marc): la facturació d'aquests serveis es 

farà amb càrrec a les concrecions de contracte vigents en cada moment, prorratejada 

partint de la dedicació a cada un. 

S'entén per concepte/servei transversal aquell servei que es presta alhora en diverses 

concrecions de contracte diferents; és a dir, és compartit per diverses concrecions de 

contracte alhora. El percentatge de repartiment dels serveis transversals serà consensuat i 

validat pel responsable de l'Acord Marc. 

Cada mes l'assistència tècnica remetrà al responsable de l'Acord Marc un esborrany de 

relació valorada conjunta de tots els treballs realitzats durant el mes, classificats segons els 

diferents serveis o concrecions de contracte en què han intervingut, indicant el detall de 

cada una de les partides i preus unitaris a facturar, amb els respectius mesuraments. 

El responsable de l'Acord Marc revisarà i validarà la informació des d'un punt de vista global, 

especialment pel que respecta a les partides associades a més d'una obra o concreció de 

contracte i a tots aquells serveis transversals al conjunt de l'Assistència Tècnica. Així mateix, 
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al seu torn es demanarà la conformitat particular dels serveis prestats a cada obra o 

concreció de contracte als corresponents directors de contracte, coma responsables de les 

concrecions de contracte. 

Seguidament, el responsable de l'Acord Marc comunicarà a l'assistència tècnica la 

conformitat a l'esmentada informació o, en cas contrari, es faran les observacions oportunes 

perquè faci les modificacions que corresponguin, com a pas previ a la facturació dels 

treballs. 

A continuació, l'assistència tècnica presentarà les corresponents factures mensuals, una per 

a cada una de les concrecions de contracte en vigor, annexant a cada una d’elles la relació 

valorada coherent amb la relació valorada conjunta validada prèviament pel responsable de 

l'Acord Marc i els directors de Contracte. 

L'aprovació definitiva de les esmentades factures correspondrà als directors de Contracte 

corresponents, com a responsables de les concrecions de contracte. 

8. - PRESSUPOST ESTIMAT DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA  

El pressupost estimat dels serveis d'aquesta assistència tècnica per a la Direcció d'Obra i 

Control de Qualitat assoleix la xifra de 3.937.249,17 € (IVA exclòs) per als primers dos anys i 

7.900.058,60 € (IVA exclòs) per al total de quatre anys. 

Aquest pressupost estimat no podrà ser superat pel licitador en la seva oferta. Aquest 

pressupost ha estat realitzat partint dels mesuraments i preus unitaris que es recullen a 

l'Annex núm. 3 i a la previsió d'obres i inversions, vigent en aquest moment per part de 

l'Autoritat Portuària de Barcelona. El llistat d'obres plantejat és orientatiu i pot ser que se’n 

facin variacions, modificacions puntuals, cancel·lacions, o hi hagi noves obres, en funció 

dels canvis en la planificació d'execució d'inversions per part de l'Autoritat Portuària de 

Barcelona. 

El licitador respectarà en la seva oferta els mesuraments anteriors i haurà d'oferir un preu 

unitari per a cada una d'aquestes unitats, en el ben entès que els mesuraments poden ser 

objecte de variació en més o en menys al llarg de les obres, segons les possibles 

necessitats de la mateixes (particularment a causa de retard i/o avançament dels 

contractistes de les obres principals, o bé per canvis en la planificació d'execució ), i de la 

mateixa variació del planificació d'execució d'inversions plantejada per l'Autoritat Portuària 
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de Barcelona, que el licitador acceptarà, sense que aquest fet pugui ser causa d'increment 

del corresponent preu unitari ofert. 

Barcelona, gener de 2017 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 

D’INFRAESTRUCTURES I CONSERVACIÓ 

 

 

     Sign.: Ramon Griell Bernadó  


