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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

TITULO Y Nº DE EXPEDIENTE 
 
Referencia: “MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA NUEVA BOCANA” 
Clave de expediente: OB-GP-P-0759/2014 
Ref. Servicio de Contratación: 21/15 

 
I.- CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 
 

A.- OBJETO 
 

El objeto de la presente obra consiste en las actuaciones de ampliación y mejora de capacidad de la 
red de saneamiento en el entorno de Nueva Bocana que puedan absorber los incrementos de 
actividad previstos en dicha zona, contemplando los siguientes trabajos: 

 
 Nueva estación de bombeo. 
 Mejoras de las estaciones existentes y elementos de control: 
- Estación de bombeo calle Escar. 
- Estación de bombeo Torre de San Sebastián. 
- Estación de vacío Port Comercial. 
 Mejoras de vacío de la red. 
 
Nomenclatura  –  45232431   –  2   Estación de Bombeo de aguas residuales. 

 
 

B.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, IVA EXCLUIDO  
 

Valor estimado del contrato: 
 
En cifra 1.079.629,94 euros.  
En letra: Un millón setenta y nueve mil seiscientos veintinueve euros y noventa y cuatro céntimos. 

 
 

C.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución es de cinco (5) meses.  
Este plazo no se podrá modificar en la oferta presentada por los licitadores. 

 
II.- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 
 

D.- PROCEDIMIENTO 
 

Procedimiento abierto, siguiendo el criterio de adjudicación de la oferta económicamente más 
ventajosa (no solo por precio); sin variantes. Tramitación ordinaria. 
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E.- REQUISITOS PARA LICITAR 
 
Los licitadores tienen que reunir los siguientes requisitos: a) No encontrarse en ninguna de las 
circunstancias del arte. 60.1 del TRLCSP; b) Tendrán que acreditar que cumplen lo establecido en la 
CONDICIÓN TERCERA del Pliego de Condiciones y reúnen la siguiente clasificación como contratistas 
del Estado: 
  
Grupo    Subgrupo              Categoría 
E (Hidráulicas)                         01 (Abastecimiento y saneamiento)                                  e 

     
        

F.- FIANZA PROVISIONAL  
 

Los licitadores tendrán que presentar una fianza del 3% del presupuesto de licitación, IVA excluido 
(32.388,90 euros). En el caso que la fianza se presente en forma de aval o seguro de caución se hará 
de acuerdo con el Anejo nº 1 del Pliego de Condiciones. 

 
 

G.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
SOBRE Nº 1. Según Pliego de Condiciones, si bien con las siguientes matizaciones: a) Respecto de los 
documentos a los que se refiere la letra B.1 del apartado 1.1 de la CONDICIÓN CUARTA, será 
suficiente aportar la escritura en la que consten los estatutos vigentes de la sociedad, debidamente 
inscritos. Esa documentación ha de ser original o copia compulsada; b) La referencia a un titulado 
superior que se establece el punto 7 apartado 1.1 de la BASE CUARTA respecto al Jefe de Obra ha de 
entenderse que puede ser un ITOP o titulación equivalente, debiendo ser registrado el compromiso 
por el Colegio correspondiente. En el caso de que coincidan en una misma persona el Delegado de 
Obra y el Jefe de Obra, deberá ser un Ingeniero de Caminos o titulación equivalente; c) Deberá 
incluirse una dirección de correo electrónico y un número de fax, que estén en servicio permanente, a 
las que poder enviar comunicaciones y notificaciones. 
  
Si el licitador está registrado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE), no tendrán obligación de presentar la documentación acreditativa de su personalidad y 
capacidad de obrar, representación y clasificación, y en su lugar podrán aportar su certificado 
ROLECE, acompañado de una declaración responsable en la que conste que los datos que figuran en 
él no han sufrido modificación alguna. Sí que se deberá presentar el resto de la documentación 
solicitada. 
 
SOBRE Nº 2. Según Pliego de Condiciones y con el siguiente contenido: a) Memoria; b) Programa de 
Trabajo; c) Calidad; d) Programa de Actuaciones Medioambientales; e) Tecnología e I + D + I. 
 
El formato de la documentación aportada será papel DIN A4, con tipo de letra Arial de tamaño 11 
puntos o de características similares, con los siguientes límites de páginas: 
 
Apartado a) 25 pág. 
Apartado b) 10 pág. 
Apartado c) 10 pág. 
Apartado d) 10 pág 
Apartado e)   5 pág. 
 
Los gráficos del plan de obra podrán ser en tamaño superior a DINA4 (lista de actividades, de 
holguras, red de precedencias y diagrama espacio-tiempo). 
 
De dicho sobre deben presentarse dos ejemplares: 
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a) ORIGINAL, exclusivamente en soporte CD. 
b) COPIA, exclusivamente en soporte papel. 
 
SOBRE Nº 3. Según Pliego de Condiciones, ajustándose a su Anejo nº 2. 

 

H.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y, EN SU CASO, BAJAS MEDIA Y TEMERARIA 
 

Según Anejo nº 3 del Pliego de Condiciones, siendo los valores X% (calidad técnica) =40 e Y% (oferta 
econòmica)=60. 

 

I.- PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

Según Pliego de Condiciones. 

 
III.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 

J.- GASTOS DE ENSAYOS, ASISTENCIA TÉCNICA, ANÁLISIS DE MATERIALES, ETC. A CARGO DEL 
CONTRATISTA  

 
Según Pliego de Condiciones. 

 

K.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 

Según Pliego de Condiciones. 

 
 

L.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No procede. 

 
 

M.- RECEPCIÓN 
 

Según Pliego de Condiciones. 

 
 

N.- FIANZA DEFINITIVA Y SEGUROS EN SU CASO 
 

De acuerdo con el Pliego el adjudicatario deberá constituir una Fianza definitiva del 5% del importe 
de adjudicación, IVA excluido. En el caso que la fianza se presente en forma de aval o seguro de 
caución se hará de acuerdo con el Anejo nº 1 del Pliego de Condiciones. 
 
Asimismo el adjudicatario deberá suscribir un seguro todo riesgo construcción con una cobertura 
mínima del importe de adjudicación y un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima 
de 1.000.000 euros. Dichos seguros deberán estar vigentes desde el inicio de la ejecución del 
contrato hasta, como mínimo, la aprobación por el órgano de contratación del informe final sobre el 
estado de las obras a la finalización del plazo de garantía, sin que se hayan manifestado reservas a las 
mismas o, de haberse manifestado, habiéndose subsanado éstas a satisfacción de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona.  
 
En el seguro Todo Riesgo Construcción la APB deberá figurar como asegurada y como beneficiaria. 
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En el seguro de Responsabilidad Civil la APB deberá figurar como asegurada sin perder por ello la 
condición de tercero. 
 
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil exigible al contratista como consecuencia de vicios. 

 
 

O.- OTRAS ESPECIFICIDADES DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO 
 

- Pago de certificaciones. Será condición indispensable para el abono de las certificaciones de obra 
que el contratista haya acreditado debidamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 
seguros.  

 
- Será requisito para la formalización del contrato presentar previamente el nombramiento del 

Delegado y del Jefe de Obra visado por el colegio correspondiente. 
 
- La Autoridad Portuaria de Barcelona es propietaria de una base de datos a los efectos de 

Coordinación de Seguridad y Salud en obras de construcción, Coordinación de Actividades 
Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales, la cual es gestionada por el prestador de la 
asistencia técnica correspondiente y cumple con todos los requerimientos legales establecidos en la 
Ley 15/1999 LOPD y resto de legislación concomitante y/o complementaria, así como con lo 
dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
   El adjudicatario queda obligado a aportar, a través de la aplicación informática que le indique la 

Autoridad Portuaria, todos los datos y documentos en formato electrónico que le sean requeridos a 
tal fin, tanto de su empresa o UTE, como de las empresas subcontratadas y/o colaboradoras. 

 
- La Autoridad Portuaria condicionará la aprobación de la certificación final de la obra a la entrega y 

aprobación de los planos As Built. 
 
- Mesa de Contratación: Será de aplicación para las Mesas de Contratación lo establecido en los 

acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona de 
fecha 26 de octubre de 2011 y resolución del Presidente y del Director de fecha 27 de octubre de 
2011. La Mesa de Contratación está formado por: 

 
           a) Director General 
           b) Subdirector General de Infraestructuras y Conservación. 
           c) Subdirector General de Económico Financiero. 
           d) Director de los Servicios Jurídicos. 
           e) Secretario General. 

 
 

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
Obtención de Pliegos: El perfil del contratante se encuentra en la SEDE ELECTRÓNICA DE LA APB: 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ 
 
Los pliegos de la licitación podrán descargarse desde el perfil del contratante o recogerse 
personalmente en las oficinas del SAU. 
 
Cualquier modificación o rectificación que se produzca en los documentos que forman los pliegos de 
la licitación será publicada en el perfil del contratante de la APB. Los licitadores deberán consultar el 
Perfil del Contratante para disponer de las posibles modificaciones o rectificaciones que puedan 
producirse durante el plazo de información pública. La Autoridad Portuaria de Barcelona no será 
responsable del desconocimiento de las modificaciones o rectificaciones por parte de los licitadores y 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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sólo será responsable de publicar esas modificaciones o rectificaciones en el perfil del contratante la 
Sede Electrónica.  
 
Consultas: Las consultas podrán realizarse telemáticamente en  
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/Registrar Documentacio o 
presencialmente, a través del Registro General del SAU. Para poder utilizar el Registro telemático 
deberá disponerse del correspondiente certificado digital. 
 
No serán aceptadas las preguntas que no se realicen por cualquiera de las dos vías anteriores. 
 
Si se realiza telemáticamente, en el campo asunto se deberá escribir el título, la referencia de la 
licitación y el texto de la consulta. Además, se deberán rellenar los campos restantes para completar 
el registro electrónico del documento y no se adjuntarán documentos. 
 
Si se realiza presencialmente, en el escrito de la consulta debe constar claramente el título y la 
referencia de la licitación. 
 
Las consultas deberán hacerse en castellano o catalán.  
 
Las respuestas a las consultas formuladas se publicarán en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ en el 
plazo máximo de tres días a contar desde el día de finalización de obtención de pliegos. 
 
Presentación de ofertas: Sólo se admitirán las ofertas presentadas en papel y en la forma establecida 
en los pliegos de condiciones.   
 
Si se realiza presencialmente, en el escrito de la consulta debe constar claramente el título y la 
referencia de la licitación. 
 

 
 
 
 
Fdo: José Alberto Carbonell Camallonga 

DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

Barcelona, enero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/Registrar%20Documentacio
https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 
 
 

PLIEGO DE  CONDICIONES  
 
 
TÍTULO I.-  DEL OBJETO DEL PLIEGO 
 
 
CONDICIÓN 1º.-  OBJETO. 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular el procedimiento y la forma de 
adjudicación del contrato a que se refiere el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS que 
antecede a esta cláusula, así como los pactos y condiciones definidores de los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes en dicho contrato, todo ello con sujeción a  la a  la 
Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de 
julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de 
contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 
 
 
El presente Pliego, incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, los planos y cuadros de precios del Proyecto, revestirán carácter 
contractual y formarán parte integrante del contrato.  
 
 
TÍTULO II.- DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
CONDICIÓN 2ª.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE TRAMITACIÓN. 
 
El procedimiento, la forma de adjudicación y la tramitación son los que se establecen en el 
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.  
 
CONDICIÓN 3ª.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES. 
 
Podrán presentar proposiciones las empresas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y no se hallen incursas en ninguno de los supuestos del art.60.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
Deberán  tener la solvencia exigida en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, que 
podrá exigir, en su caso, que el licitador reúna una determinada clasificación como 
contratista. 
 
En el caso de empresas no comunitarias y en el de empresas comunitarias no españolas, 
para la acreditación de la solvencia se estará a lo dispuesto para estos supuestos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en los artículos 55, 58 y 
59.4. 
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No podrán concurrir a este procedimiento quienes hayan participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de los licitadores. 
 
 
CONDICIÓN 4ª.-  PROPOSICIONES. 
 
1.- Salvo que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, las 
proposiciones constarán de tres (3) sobres (al menos, de tamaño DIN A-4), cerrados y 
firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nombre y el C.I.F. del licitador, y deberán contener la 
siguiente documentación: 
 
1.1.- SOBRE Nº1 (UN SOLO EJEMPLAR). 
 
Llevará el título siguiente: “SOBRE Nº 1. Documentación General.” A continuación se 
consignará el título del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, referencia del 
expediente consignada en el anuncio de licitación en el BOE ( y en su caso DOUE), seguido 
del nombre o razón social del licitador. Deberá contener los siguientes documentos: 
 
 
A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES: 
 
1) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan, o firmen 
proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto, y fotocopia 
legitimada notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en 
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento de dicho 
Registro. 
 
2) Compromiso de constitución de Unión temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos, o 
más empresas acudan a la licitación, constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo 
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. 

 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la unión. 
 
3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica de la empresa. La 
solvencia económica y técnica de la empresa se acreditará con la aportación de los 
documentos  exigidos en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. En caso de que se 
exija clasificación, deberán acreditar que la reúnen. 
 
El licitador podrá, si lo desea, y para el contrato objeto de esta licitación, basarse en las 
capacidades de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos 
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que tenga con ellas. En tal caso, deberá incluir en este sobre la documentación que acredite 
que dispone de manera efectiva de los medios necesarios.   

 
4) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para 
contratar del artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La 
declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y deberá haberse hecho ante una autoridad administrativa, notario u 
organismo profesional cualificado. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades 
de terceros, deberá acompañar una declaración del tercero o terceros en el sentido antes 
indicado. 
 
5) Documento acreditativo de la Fianza provisional. 
 
En todos los casos deberá incluirse en el SOBRE Nº 1 la fianza provisional equivalente al 
importe consignado en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. La fianza provisional 
podrá constituirse en metálico, cheque conformado nominativo a nombre de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, o aval bancario o de Cía de Seguros autorizada, en cuyo caso 
deberá utilizarse NECESARIAMENTE el modelo que se adjunta como Anexo nº 1. El aval o 
seguro deberá presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos del Estado 
o por el asesor jurídico de la entidad. 
 
La fianza provisional responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
participación en esta licitación, sin que ello suponga que la responsabilidad del licitador en 
caso de incumplimiento de dichas obligaciones quede limitada al importe de esa fianza. 
 
6) Declaración jurada de cada empresa, que sola o formando parte de una U.T.E. se 
presente a la licitación, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de 
empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se 
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio) y precisando si alguna de las empresas del grupo se presenta a este 
procedimiento de adjudicación o, en caso contrario, su no pertenencia a cualquier grupo. En 
caso de pertenencia, cada una de las empresas acompañará una relación de todas las 
agrupadas con ella. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades de terceros, 
deberá acompañar una declaración del tercero o terceros en el sentido antes indicado. 
 
7) En las licitaciones de ejecuciones de obras, deberá incluirse documento en el que el 
licitador se comprometa a tener un Delegado de obra y un Jefe de Obra, con capacidad 
suficiente para representarle en todo aquello que afecte a la ejecución de la obra y que 
serán, además, responsables de la seguridad de la obra. Por lo que se refiere al Delegado de 
Obra, el compromiso del licitador deberá explicitar que será en todo caso un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos con nombramiento visado por dicho Colegio y el escrito de 
compromiso que se incluya en este Sobre nº 1 deberá estar registrado por el citado Colegio.  
 
 
B.- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE LICITADORES. 
 
B.1 Empresarios españoles 
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Además de los documentos comunes indicados antes, los empresarios españoles 
deberán presentar los siguientes: 
 

1) Documentos que acrediten la capacidad del empresario. La capacidad de obrar de 
las empresas, que fueren personas jurídicas, se acreditará mediante la escritura de 
constitución y de modificación, en su caso,  inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, 
legitimada notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. 

 
 
B.2 Empresarios extranjeros de Estados Miembros de la Unión Europea. 
 
 Además de los documentos comunes indicados antes, los empresarios especificados 

en este epígrafe deberán presentar los siguientes: 
 
1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar.  

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos, de 
forma oficial, al castellano o al catalán. 

 
2)  Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
B.3 Empresarios de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 
 

Además de los documentos comunes indicados antes, estos empresarios deberán 
presentar los siguientes: 

 
1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar. Las empresas extranjeras 

presentarán sus documentos constitutivos traducidos, de forma oficial, al castellano 
o al catalán. 

 
2) Sucursal en España. Será necesario que las empresas tengan abierta sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil.  
 

3) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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B.- 4 Restantes empresarios extranjeros 
 

Además de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados 
en este epígrafe deberán presentar los siguientes: 

 
1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de estas empresas 

se acreditará mediante certificación, expedida por la respectiva representación 
diplomática española, en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local, en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato del que se ocupa el presente Pliego. 

 
Estas empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos, de 
forma oficial, al castellano o al catalán. 

 
2) Informe de la representación diplomática española sobre la condición de Estado 

signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio o, en caso contrario, informe de reciprocidad, en el que se acredite que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración de dicho Estado, en 
forma sustancialmente análoga.  
 

3) Sucursal en España. Será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
4) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
 
C.- TRANSFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA DEL LICITADOR. 
 
Si durante la tramitación del procedimiento abierto y antes de la adjudicación se produjese 
la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por 
la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquisición del 
patrimonio, siempre que acredite, ante la Autoridad Portuaria de Barcelona, reunir las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y la solvencia y 
clasificación en las condiciones exigidas en este Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 
 
1.2.- SOBRE Nº 2 (DOS EJEMPLARES: uno original que deberá presentarse exclusivamente en 
soporte informático (CD, lápiz electrónico, etc) y una copia que deberá presentarse 
exclusivamente en soporte papel). 
 
Llevará el Título siguiente: SOBRE Nº 2. Proposición técnica. A continuación se consignará el 
título del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente 
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consignada en el anuncio de licitación en el BOE (y en su caso en el DOUE), seguido  del 
nombre o razón social del licitador. 
 
Tendrá el contenido que se establece en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS o en 
la documentación anexa a la que, en su caso, dicho CUADRO-RESUMEN se remita. 
 
1.3.- SOBRE Nº 3. (UN EJEMPLAR). 
 
Llevará el Título siguiente: SOBRE Nº 3. Oferta económica. A continuación se consignará el 
título del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente 
consignada en el anuncio de licitación en el BOE (y en su caso en el DOUE), seguido del 
nombre o razón social del licitador.  
 
Los documentos que deberán incluirse en el Sobre Nº 3 son los siguientes: 
 
Proposición económica formulada estrictamente con arreglo al modelo y demás 
documentación anexa a la que, en su caso, se remita al CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS de este Pliego. El licitador deberá formular obligatoriamente su 
proposición para el proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin 
introducir ninguna variación al mismo. 
 
Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, la 
proposición económica al Proyecto Base en ningún caso superará el presupuesto fijado en 
este pliego. 
 
En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los 
efectos, no sólo el precio del contrato, así como los demás impuestos y tasas que pudieran 
corresponder, excepto el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 
precio ofertado que se entenderá no incluido. El Impuesto sobre el Valor Añadido deberá 
figurar en la proposición como partida independiente. 
 
En el caso de que se presente una proposición económica por una unión temporal de 
empresas, aquélla deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la citada unión, rechazándose la misma en caso contrario. Si la unión 
temporal de empresas ya estuviera constituida legalmente con anterioridad a la licitación de 
la obra, cuyo contrato es objeto del presente Pliego, el representante de la misma podrá 
firmar la proposición económica, siempre que cuente con facultades para ello. 
 
2.- Toda la documentación contenida en los sobres debe presentarse escrita a máquina u 
ordenador y en castellano y/o en catalán. No se aceptarán aquellas proposiciones que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Autoridad Portuaria considere fundamental para valorar la oferta. 
 
3.-  La documentación de este procedimiento de adjudicación se relaciona en el CUADRO 
RESUMEN y estará a disposición de los interesados de conformidad con lo indicado en el 
mismo.  
 
Podrán formularse consultas sobre la documentación facilitada por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, con la antelación exigida por ésta – como mínimo dos días si no se dice otra cosa 
- a la de la fecha límite para la obtención de documentos e información indicada en el 
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anuncio. Pasada esa fecha no habrá obligación de admitir nuevas consultas, aun en el 
supuesto de que la documentación de licitación siguiera a disposición de los interesados. 
 
Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS se establezca otra cosa las 
consultas deberán formularse al Sr. Director de la Autoridad Portuaria de Barcelona por 
escrito o podrán dirigirse por e-mail a la dirección de correo electrónico 
www.portdebarcelona.cat/licita, siempre que cumplan los requisitos que se establecen en la 
CONDICIÓN QUINTA para las comunicaciones por e-mail. Las consultas deberán hacerse en 
castellano o catalán.  
 
La contestación a las consultas se hará como se indica en el párrafo siguiente, sin perjuicio 
de que, además, la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda utilizar el correo electrónico 
para ello (a tal fin será condición indispensable que se facilite una dirección de correo 
electrónico) y/o publicar las respuestas en su web (https://seu.portdebarcelona.gob.es/. 
 
La Autoridad Portuaria de Barcelona facilitará en el SAU-Registro la relación de consultas 
contestadas, a más tardar el día de la fecha límite para obtención de documentos e 
información, salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS se establezca otra 
cosa. 
 
 
CONDICIÓN 5ª.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Salvo que se establezca otra cosa en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, la 
presentación de ofertas se ajustará a lo que establecen los siguientes apartados: 
 
1.-  La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y la total aceptación del 
presente Pliego (incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS y sus anexos)  y de la 
documentación técnica de esta licitación. 
 
La presentación de ofertas no da derecho a la adjudicación del contrato, sin perjuicio de que 
ésta deba ajustarse a lo establecido en este Pliego.  
 
La Autoridad Portuaria de Barcelona podrá modificar los términos y condiciones de la 
convocatoria, incluso dejarla sin efecto, en cualquier momento antes de que finalice el plazo 
de presentación de ofertas, sin que se admitan reclamaciones por tales motivos. 
 
2.-  Cada licitador no podrá presentar más que una oferta, ni podrá suscribir ninguna oferta 
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 
temporal. El incumplimiento de esta prohibición determinará la exclusión de todas las 
ofertas afectadas. Esta prohibición se aplicará también a los terceros a los que se refiere el 
segundo párrafo del número 3 de la letra A del apartado 1 de la CONDICION CUARTA. 
 
3.-  Las ofertas podrán ser entregadas en mano en el S.A.U. - Registro de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona o por correo, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. 
 
Cuando se entreguen en mano, no se admitirán a la licitación las ofertas presentadas  fuera 
del horario del SAU. 
 

http://www.portdebarcelona.cat/licita
https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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Cuando se entreguen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
en el mismo día, por un medio fehaciente (servirán como tal, en todo caso, el telegrama, el 
fax y  también el correo electrónico a la dirección del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bien 
en este último caso sólo será válido si existe constancia de la transmisión y de la recepción, 
de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario), siempre dentro del plazo límite indicado en la convocatoria 
para la presentación de ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la oferta, ésta no será admitida a la licitación en ningún caso. 
 
4.- Cada licitador deberá presentar un SOBRE Nº 1, DOS  SOBRES Nº 2 (DOS EJEMPLARES: 
uno original que deberá presentarse exclusivamente en soporte informático (CD, lápiz 
electrónico, etc) y una copia que deberá presentarse exclusivamente en soporte papel), y UN 
SOBRE Nº 3. 
 
5.- Se expedirá a cada licitador el correspondiente recibo de haber efectuado la entrega, en 
el que constará el día y la hora en que tuvo lugar y el número de sobres, con su título, que 
componen la proposición entregada. 
 
 
CONDICIÓN 6ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, la 
apertura de las proposiciones se ajustará a lo dispuesto en los siguientes apartados: 
 
1.-  Apertura de los Sobres nº 1. 
 
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación realizará, en 
primer lugar, el trámite de la calificación de las documentaciones administrativas incluidas 
en los Sobres  nº 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma.  
 
Si la Mesa observa defectos en la documentación presentada que, a su juicio, fueran 
subsanables, podrá conceder al licitador o licitadores afectados, si lo estima conveniente, un 
plazo no inferior a tres días para su subsanación, admitiendo, mientras tanto, la oferta de 
manera condicionada a dicha subsanación. En el supuesto de que estimase que los defectos 
no son subsanables, propondrá su inadmisión y no abrirá el resto de sobres de la oferta.  
 
Se notificará a cada licitador las incidencias detectadas en el Sobre nº 1 de su oferta, 
pudiendo publicarse el resultado de la apertura en www.portdebarcelona.cat/licita. 
 
2.- Apertura de los Sobres nº 2. 
 
La apertura de los Sobres nº 2, (Oferta técnica), por la Mesa de contratación, tendrá lugar 
en acto no público y a puerta cerrada. En cuanto a las posibles deficiencias en la 
documentación técnica se procederá como en el caso de los Sobres nº 1. De todo ello se 
dejará constancia mediante acta. 

mailto:sau@portdebarcelona.cat
http://www.portdebarcelona.cat/licita
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A continuación la Mesa remitirá la documentación técnica a un órgano técnico que la 
asistirá en la valoración de las ofertas, mediante la emisión de un informe de valoración 
técnica de las mismas.  
 
3.- Apertura de los Sobres nº 3. 
 
3.1.- Recibido el informe técnico, la Mesa formulará su valoración de las ofertas técnicas. A 
partir de ese momento podrá procederse a la apertura de los sobres nº 3, que se hará en 
acto público, en la hora y fecha previstas en el anuncio de licitación (o, en su caso, en la 
invitación a los candidatos), o, en una nueva hora y fecha establecidas al efecto por la Mesa 
si en aquélla no fuera posible. En ningún caso se procederá a la apertura de las ofertas 
económicas hasta que la Mesa haya establecido la valoración técnica. 
 
En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria de la Mesa de Contratación tendrá 
lugar el acto público de apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de las 
proposiciones presentadas y que aquélla entiende que pueden ser admitidas.  
 
El acto se iniciará dando cuenta de las incidencias detectadas en los Sobres nº 1 y 2. 
Concretamente: a) Relación de ofertas presentadas; b) Relación de ofertas en cuya 
documentación administrativa se hayan detectado incidencias, en su caso, con indicación de 
aquéllas que la Mesa ha estimado subsanables y de si se han subsanado o no, así como de 
aquéllas otras que la Mesa considera no subsanables y respecto de las que propondrá su 
inadmisión sin abrir los otros sobres; c) Relación de ofertas en cuya documentación técnica 
se hayan detectado incidencias, con la misma información (subsanaciones, propuesta de no 
admisión etc.) que en la letra anterior. 
 
Tras la exposición la Mesa de Contratación ofrecerá a los presentes la posibilidad de 
formular las observaciones que se estimen oportunas y que  deberán posteriormente 
formularse por escrito, en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel acto.  
 
A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los Sobres nº 3, dando lectura al 
resumen de las ofertas económicas que la Mesa entiende pueden ser admitidas. 
 
Finalizada la lectura de las ofertas económicas, el Presidente de la Mesa invitará a los 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el 
acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días 
hábiles siguientes al de aquel acto. 
 
Tras la exposición, en su caso, de las observaciones o reservas, se dará por finalizada la 
sesión, levantándose acta. En el acta se hará constar el contenido de las ofertas económicas 
de las proposiciones admitidas, las proposiciones respecto de las cuales se propondrá la 
inadmisión, en su caso tras abrir el Sobre nº 3 explicitando los motivos, y, finalmente, las 
observaciones y reservas que los asistentes hayan podido manifestar. 
 
A partir de ese momento, la Mesa procederá al análisis de las posibles bajas temerarias y a 
la formulación de la propuesta de resolución, según se indica en la CONDICIÓN siguiente. 
 
4.-  No se admitirán las proposiciones que, en todos o algunos de los documentos que las 
componen, no se ajusten a lo que establecen los pliegos de la licitación, en su caso tras el 
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correspondiente plazo de subsanación. En especial, si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base 
de licitación (salvo que esa posibilidad estuviese expresamente admitida), variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, no será  tenida en cuenta por la Mesa a la hora de 
formular la propuesta de adjudicación, sino que propondrá su inadmisión, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que 
lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 
proposición. 
 
5.- Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas, como aquellas respecto de las 
cuales se proponga la inadmisión sin abrirlas o una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. 
 
La Autoridad Portuaria de Barcelona lo comunicará a los interesados. Pasados los tres meses 
siguientes desde dicha comunicación, sin que se haya retirado la documentación, se 
entenderá abandonada y la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá proceder a su 
destrucción. Para retirar la documentación será preciso devolver el recibo entregado por la 
Autoridad Portuaria de Barcelona al presentar la oferta. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, una vez adjudicado 
definitivamente el contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona, a solicitud de los 
licitadores que no resulten adjudicatarios, tramitará la devolución de las fianzas 
provisionales.  
 
 
CONDICIÓN 7ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
1.- No serán admisibles las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta 
licitación. 
 
2.- Para la valoración de ofertas, la Mesa de Contratación aplicará los criterios que, 
directamente o por remisión a Anexo, se señalen en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS. Respecto de las bajas será de aplicación lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 
 
3.- Para la determinación de presunción de temeridad se estará a lo dispuesto en el 
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, cuando 
empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio) 
presenten distintas proposiciones, individualmente o en U.T.E., a la licitación de la obra cuyo 
contrato está regido por el presente Pliego, se tendrá en cuenta, únicamente, para aplicar el 
método de apreciación de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta 
económica más baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las U.T.E. de 
que formen parte. 
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Si una oferta económica resulta incursa en presunción de temeridad por su bajo importe, la 
Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si, efectivamente, 
la oferta resulta anormalmente baja y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la 
citada oferta no resulta anormalmente baja y por ello debe ser tomada en consideración 
para adjudicar la obra. 
 
Para ello la Mesa de Contratación solicitará al licitador, por escrito, las precisiones que 
considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica, señalando plazo 
para ello. 
 
4.- A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratación procederá a formular la 
correspondiente propuesta de resolución de la licitación, que elevará al órgano de 
contratación. 
 
 
CONDICIÓN 8ª.- RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
1.- En el plazo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, o, si nada se dice 
en el mismo, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la  apertura de las ofertas 
económicas, el órgano competente adjudicará  la licitación mediante resolución motivada. 
Excepcionalmente, dicho órgano podrá acordar una prórroga de hasta tres meses del plazo 
para resolver, siempre que concurran razones que, a su juicio, lo hagan necesario. 
 
El órgano de contratación adjudicará la licitación a la oferta que, de acuerdo con los 
criterios de valoración de este pliego obtenga la mayor puntuación y expresando – bien 
directamente, bien por remisión a documento anexo -  las razones en que fundamenta esa 
valoración. También podrá declarar desierta la licitación, explicitando las razones de interés 
general que aconsejen tal declaración, que deberán ser coherentes con las pautas 
representadas por los criterios de valoración de este pliego. 
 
En el supuesto de que el procedimiento finalice sin adjudicación, los licitadores no tendrán 
derecho a indemnización alguna por esta razón, salvo que otra cosa se haya establecido 
expresamente en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
2.- La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicará la resolución de la licitación al 
adjudicatario mediante notificación individual. Asimismo, la adjudicación se publicará en los 
medios en los que se hizo la convocatoria de la licitación, considerándose dicha publicación 
como notificación a los restantes interesados a todos los efectos. 
 
 
CONDICIÓN 9ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
1.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, en el 
plazo máximo de quince días a contar desde que le sea notificada la adjudicación, el 
adjudicatario deberá presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitación, la siguiente 
documentación original en la Secretaría de la Autoridad Portuaria de Barcelona: 
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a) Documentación acreditativa de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y de 
Seguridad Social, si no la hubiera aportado en el Sobre nº 1.. 
 
b) Fianza definitiva según lo dispuesto en este Pliego y los seguros exigibles en los términos 
recogidos en el CUADRO RESUMEN y en la CONDICIÓN DECIMOPRIMERA del presente 
pliego. 
 
c) En el caso de agrupaciones de empresas, deberán acreditar haber constituido la 
agrupación en el mismo plazo de quince días a contar desde la notificación de la 
adjudicación. 
 
d) Cualquier otra documentación que se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS. 
 
2.- En el caso de que el plazo citado finalizara en día festivo, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente. 
 
CONDICIÓN 10ª.- FIANZA DEFINITIVA. 
 
1.- El adjudicatario está obligado a constituir la fianza señalada en el Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego. 
 
La fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de las 
penalizaciones que por incumplimiento puedan imponerse al contratista y de los daños y 
perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 
 
En el supuesto de adjudicación a un licitador cuya proposición hubiera estado incursa en 
presunción de temeridad, el órgano de contratación podrá exigir una garantía 
complementaria, además de la definitiva, por un importe del 5% del importe de 
adjudicación del contrato. 
 
2.-  Esta fianza se consignará  a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona y podrá constituirse en metálico o mediante aval bancario o seguro de caución. 
En caso de aval o seguro, deberá utilizarse NECESARIAMENTE el modelo que se adjunta 
como Anexo nº 1 y deberá presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos 
del Estado o por el asesor jurídico de la entidad. 
 
3.- La fianza se entregará, en el caso de aval o seguro, en la Secretaría de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona y, en el caso de ser en metálico, en el Departamento de Tesorería de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona, entregando una copia del resguardo junto con la 
documentación exigida en la CONDICIÓN NOVENA. 
 
Constituida la fianza definitiva, se devolverá la fianza provisional. 
 
4.- La fianza, que será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del 
adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas 
responsabilidades que si fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los 
beneficios de exclusión, división y orden. 
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5.- La fianza definitiva, o su saldo, en su caso, se devolverá al adjudicatario dentro de los 
tres meses siguientes a la realización de la liquidación definitiva del trabajo contratado, una 
vez satisfechas todas las obligaciones pendientes a favor de la Autoridad Portuaria. 
 
6.- La constitución de la fianza definitiva  no supone en ningún caso que la responsabilidad 
del adjudicatario  quede limitada a su importe. 
 
CONDICIÓN 11ª.-SEGUROS  
 
Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, el 
adjudicatario de las obras vendrá obligado a contratar un seguro TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN que cubra los daños y pérdidas materiales que puedan afectar a la obra, 
finalizada o en construcción, e incluso los materiales y bienes que vayan a ser utilizados en 
la misma, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la recepción definitiva, sin reserva 
alguna, de la obra, y asimismo un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL para cubrir los daños 
materiales y personales y perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros, en el período 
de tiempo comprendido desde el inicio del contrato hasta la recepción definitiva, sin reserva 
alguna, de la obra, y en el que sean asegurados la Autoridad Portuaria de Barcelona, el 
adjudicatario y sus posibles contratistas. La Autoridad Portuaria de Barcelona deberá tener 
también la condición de tercero en la póliza. Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS se establezca otra cosa, las pólizas tendrán una cobertura mínima 
equivalente al presupuesto de licitación. 
 
En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, se 
incluirá una mención expresa que exonere de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, cancelándose el derecho de repetición contra esta entidad tanto por los 
asegurados como por los aseguradores de dichas pólizas. 
 
CONDICIÓN 12ª.- FORMALIZACIÓN. 
 
1.- El contrato se formalizará en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde la 
notificación de adjudicación, (salvo que en el CUADRO-REUMEN DE CARACTERISTICAS  se 
establezca otra cosa) siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos en este pliego. 
El adjudicatario deberá actuar con la máxima diligencia a la hora de cumplir lo dispuesto en 
las Condiciones anteriores. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 
artículo 40.1 del TRLCSP, o se trata de contratos sujetos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales,  la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 
 
2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos de tramitación de emergencia.  
 
Cualquiera de las partes podrá exigir su formalización en escritura pública, siendo a  cargo 
del adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento. 
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Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS el 
incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en esta Base o en cualquiera de las tres 
anteriores, faculta a la Autoridad Portuaria de Barcelona para imponerle penalizaciones de 
1.500.-euros por día natural de retraso. A partir del décimo día, la Autoridad Portuaria de 
Barcelona podrá optar por dejar sin efecto la adjudicación, perdiendo el adjudicatario la 
totalidad de la fianza provisional, o conceder un nuevo plazo con imposición de nuevas 
penalizaciones. Si el nuevo plazo fuera incumplido, la Autoridad Portuaria de Barcelona 
dejará sin efecto la adjudicación e incautará la fianza provisional, aparte de reclamar la 
indemnización que corresponda. 
 
3.- Excepcionalmente la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá conceder prórroga de los 
plazos establecidos en esta CONDICIÓN y en la CONDICIÓN NOVENA, si el adjudicatario lo 
solicita antes de la finalización del plazo de que se trate, justificando las razones objetivas 
que, siendo ajenas a su voluntad, le impidan poder cumplirlo. Para obtener la prórroga será 
imprescindible que el adjudicatario acredite su actuación diligente en el cumplimiento de lo 
exigido en la CONDICIÓN NOVENA.  
 
4.- En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicación porque el adjudicatario no 
cumpliera las condiciones para llevar a cabo la formalización del contrato, la Autoridad 
Portuaria de Barcelona podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a 
aquel, por orden de sus ofertas, siempre que ello fuese posible, en lugar de proceder a una 
nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 
 
 
TÍTULO III.- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
SECCIÓN 1ª ASPECTOS GENERALES 
 
CONDICIÓN 13ª.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA. 
 
La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista, con estricta sujeción 
al Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, (modificado, en su caso, por 
la variante seleccionada en la adjudicación, si es que se admitían variantes), a lo dispuesto 
en este Pliego de Condiciones y a la oferta presentada por el contratista a la licitación de la 
que resultó adjudicatario.  
 
El contratista será responsable, mientras dure la ejecución del contrato y hasta que 
transcurra el plazo de garantía, de los daños y perjuicios causados a terceros, a la propia 
Autoridad Portuaria de Barcelona o al personal de la misma. 
 
CONDICIÓN 14ª.- DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
 
1.- El <Facultativo de la Autoridad Portuaria de Barcelona Director de la obra> (en lo 
sucesivo, <Director de la obra> o <Director>) es la persona, con titulación adecuada y 
suficiente, responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada. El Director llevará a cabo la interpretación técnica del proyecto y dirigirá al 
contratista las instrucciones que, de acuerdo con dicha interpretación, resulten procedentes 
para la debida ejecución del contrato. Asimismo podrá asumir las funciones propias del 
responsable del contrato previsto en la Regla 5 de la Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio, 
si no se hubiese designado uno al efecto. 
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Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos y que integrarán la Dirección de la obra. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Director de la obra podrá asumir personalmente la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente su construcción. 
 
A través de la Dirección de la obra la Autoridad Portuaria de Barcelona ejercerá, de una 
manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su ejecución, sin perjuicio de 
que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus 
órganos y representantes. 
 
El contratista o su delegado, en ambos casos con el jefe de obra si es persona distinta del 
delegado, deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director o a los miembros de la 
Dirección de obras. 
 
2.- El Director designado será comunicado al contratista por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona antes de la fecha de la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá 
en igual forma respecto de su personal colaborador.  Las variaciones de uno u otro que 
acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por 
escrito. 
 
CONDICIÓN 15ª.- DEL CONTRATISTA.  
 
1.- Se entiende por <contratista> la parte contratante obligada a ejecutar la obra.  
 
Se entiende por <delegado de obra del contratista> (en lo sucesivo <delegado>) la persona 
designada expresamente por el contratista y aceptada por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, con capacidad suficiente para: 
 
a) ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia 
en actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 
la ejecución y buena marcha de las obras. 
b) organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección. 
c) proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución. 
 
El delegado deberá tener la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y en 
todo caso la requerida por la Autoridad Portuaria de Barcelona, que podrá requerir al 
contratista, que designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de 
aquél.  
 
En el caso de que el delegado de obra y el jefe de obra no fueran la misma persona, se 
entenderá que corresponden a éste las funciones de la letra b. 
 
2.- El contratista está obligado a designar como su delegado y jefe de obras, en su caso, 
como personal facultativo, a aquellas personas comprometidas en su oferta. Ello no 
obstante, la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá recabar del contratista la designación 
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de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así 
lo justifique la marcha de los trabajos.  
 
Asimismo, cuando el contratista o el citado personal incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá exigirle la adopción de 
medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en este clausulado acerca del cumplimiento de los 
plazos y las causas de resolución del contrato. 
 
3.- Señalización de la obra. 
 
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
4.- Objetos hallados en las obras. 
 
La Autoridad Portuaria de Barcelona se reserva la propiedad de los objetos hallados en las 
excavaciones, dragados y demoliciones practicadas en la zona de servicio, sin perjuicio de 
los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
 
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción 
de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se 
encuentren en la zona ocupada o afectada por las obras, le sean indicadas por la Dirección y 
derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.  
 
El régimen de titularidad de esos bienes será el establecido por las leyes, de lo que deberá 
advertir el contratista a su personal, y será responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 
 
5.- Utilización de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
El contratista podrá utilizar pero sólo para la ejecución de la obra, con la previa autorización 
del Director de ésta y en todo caso previo cumplimiento de todos los requerimientos legales 
pertinentes, las rocas, los minerales y los manantiales y corrientes de agua que como 
consecuencia de la ejecución de la obra aparezcan en terrenos de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 
 
6.- Propiedad industrial e intelectual. 
El contratista, para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la 
ejecución de la obra, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de 
los titulares de las patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su 
cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 
 
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial e 
intelectual de los materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra y 
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deberá indemnizar a la Autoridad Portuaria de Barcelona todos los daños y perjuicios que 
para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos 
derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra ella. 
 
7.- El contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la 
autorización correspondiente de la Dirección, de la que se dejará constancia en el Acta de 
comprobación de replanteo. 
 
A partir de ese momento y hasta la recepción definitiva de la obra el contratista responderá 
de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando especialmente de 
mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo alteración en los lindes, 
ni que nadie deposite en dichos terrenos material alguno ajeno a la obra.  
 
8.- Orden y limpieza en las obras. 
 
El contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas exigidas por la normativa aplicable y las que, en 
su caso, le sean señaladas por las autoridades competentes. 
 
9.- Interferencias con la explotación portuaria. 
 
El conjunto de las operaciones a realizar por el contratista se realizarán de forma que se 
produzca la menor interferencia posible con la explotación del recinto portuario. En ese 
sentido, si fuera necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o la interrupción de 
operaciones por causa de la explotación portuaria, dichos desplazamientos e interrupciones 
se efectuarán siempre que lo ordene la Dirección de la Obra.  
 
CONDICIÓN 16ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON SU RESIDENCIA 
DURANTE LAS OBRAS, OFICINA DE OBRA, LIBRO DE ÓRDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
1.- Oficina de obra. 
 
Salvo que otra cosa disponga la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista deberá 
instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato, una 
“Oficina de Obra” en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director 
de la Obra. 
 
El contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o documentación técnica base del contrato y el “Libro de 
Órdenes”; a tales efectos, la Autoridad Portuaria de Barcelona suministrará a aquél una 
copia de aquellos documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el 
Libro de Órdenes antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
 
El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa 
autorización de la Dirección de la Obra. 
 
2.- Libro de Órdenes. 
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El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la 
obra, se abrirá en la fecha de comprobación  del replanteo y se cerrará tras la finalización 
del plazo de garantía, al emitirse el informe favorable sobre el estado de las obras.  
 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de la Obra, que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones y comunicaciones reciba por escrito de la 
Dirección de la Obra y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales  transcripciones por la 
Dirección de la Obra, con su firma, en el Libro indicado. 
 
Para el cumplimiento de lo indicado en los párrafos anteriores, podrán utilizarse los medios 
tecnológicos que sean precisos, como el correo electrónico o el fax, siempre que se 
garantice adecuadamente la constancia de la fecha y del contenido de las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones de que se trate, mediante diligencia del Director de la obra 
en formato papel. 
 
Efectuada la recepción, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 
 
3.- Libro de incidencias. 
 
El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de 
los datos de toda clase que sean precisos para que pueda llevar un “Libro de Incidencias de 
la obra” cuando así lo decida. 
 
CONDICIÓN 17ª.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
1.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, respondiendo ante la Autoridad 
Portuaria de Barcelona de cualquier perjuicio que por tal incumplimiento se pudiese 
ocasionar a ésta o terceros. 
 
El contratista será responsable de la seguridad y salud laboral y prevención de riesgos 
laborales en la obra. Sin perjuicio de lo que puedan disponer las Administraciones 
competentes en la materia, el contratista deberá acreditar ante la Autoridad Portuaria de 
Barcelona el cumplimiento de esas obligaciones si ésta se lo solicita.  
 
Especialmente, el contratista deberá establecer bajo su exclusiva responsabilidad, el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el 
Proyecto de las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y 
en el que se especifiquen las medidas prácticas que estime necesario tomar en la obra para 
su correcta ejecución en las debidas condiciones.  
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Dicho Plan deberá ser sometido a la Dirección de Obra antes de la fecha prevista para la 
comprobación del replanteo, para su aprobación previo informe favorable del Coordinador 
de Seguridad y Salud Laboral. 
 
2.- El contratista debe cumplir las condiciones de carácter social que se derivan de las 
disposiciones que, con carácter general, establezca el Ministerio de Fomento. 
 
El incumplimiento grave de esas condiciones será considerado como infracción grave.  
 
CONDICIÓN 18ª.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.  
 
Son de cuenta del contratista los gastos de publicidad de la convocatoria y adjudicación de 
la licitación y formalización del contrato, así como, con carácter puramente enunciativo, los 
siguientes: los que se establezcan en el proyecto por la  prestación de los trabajos 
facultativos de replanteo, dirección, y liquidación; los de la obtención y mantenimiento de 
las licencias, permisos, autorizaciones etc. que sean precisas para la ejecución del contrato,  
los de señalización de las obras; los de construcción, desmontaje, retirada de instalaciones 
auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales; los de protección de materiales de la propia obra contra todo deterioro, daños o 
incendios; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción y 
mantenimiento de caminos provisionales para desvío del tráfico y servicio de obras no 
comprendidas en el proyecto; los de retirada, al finalizar las obras, de las instalaciones, 
herramientas, materiales, demolición de instalaciones provisionales, etc.; los de limpieza 
general de la obra; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para la obra, así como la adquisición de 
dichas agua y energía; en su caso, los de publicidad de financiación de la obra con Fondos 
de Cohesión de la Unión Europea o similares; en general cualquiera otros que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen .  
 
CONDICIÓN 19ª.- SERVIDUMBRES. 
 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato. 
 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. 
 
Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de 
tales servidumbres. 
 
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato 
que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a 
que se le abonen los gastos correspondientes. 
 
Incumbe a la Autoridad Portuaria de Barcelona promover las actuaciones precisas para 
legalizar las modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que sean 
consecuencia de concesiones administrativas existentes antes de comenzar la obra.  En este 
caso, la imputación de los gastos de tales modificaciones se regirá exclusivamente por los 
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términos de la propia concesión afectada, por las legislaciones específicas de tales 
concesiones o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su caso. 
 
SECCIÓN 2ª COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
CONDICIÓN 20ª.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
1.- La ejecución del contrato de obras empezará con la comprobación del replanteo, que, 
salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS se establezca otra cosa, se llevará 
a cabo de acuerdo con lo que se establece en los apartados siguientes. 
 
2.- En el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la firma del contrato, la 
Autoridad Portuaria de Barcelona emplazará al contratista para proceder a la comprobación 
del replanteo de las obras, levantándose el Acta de Comprobación del Replanteo, que será 
firmada por el Director de la Obra y por el contratista. Se extenderán tres ejemplares del 
acta, dos para la Autoridad Portuaria de Barcelona (para el Director de la obra y para el 
órgano de contratación) y otro para el contratista. 
 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. 
 
El acta reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos 
contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características 
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a 
cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo que se 
indica en los apartados siguientes. 
 
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con las consecuencias y efectos 
previstos en este clausulado. 
 
3.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del Director 
de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla. Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS se establezca otra cosa, se empezará a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
En el caso de que el contratista realice observaciones que puedan afectar a la ejecución de 
la obra, la Dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta. En caso de que opte por la 
suspensión, se procederá de la misma forma que se prevé en el apartado siguiente. 
 
4.- Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado 3 o el 
Director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará 
suspendida temporalmente la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en  el acta. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, en el plazo de quince días, el Director de la 
obra elevará informe al órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona, a fin 
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de que éste adopte la decisión que corresponda, bien en el sentido de tramitar la 
modificación de las obras, bien en el sentido de tramitar su suspensión hasta que se 
solventen las deficiencias detectadas, bien en el sentido de tramitar la extinción del 
contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en este clausulado. 
 
CONDICIÓN 21ª.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
De figurar así establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en todo caso, si el plazo 
de ejecución está previsto en más de una anualidad, el contratista presentará, para su 
aprobación por la Dirección de la Obra, en el plazo máximo de un mes desde la fecha del 
Acta de Comprobación del Replanteo, el correspondiente programa de trabajo que se 
ajustará íntegramente a lo comprometido en la proposición y a las indicaciones de la propia 
Dirección de la Obra, con indicación de los plazos parciales y que tendrá carácter 
contractual. Dicho plazo podrá modificarse en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 
 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos 
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
 
SECCIÓN 3ª EQUIPO Y MAQUINARIA 
 
CONDICIÓN 22ª.- EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total 
convenidos en el contrato. 
 
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 
aportación por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y 
detallado, el Director exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalle que se 
fijaron en tal ocasión. 
 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha 
de utilizarse, estableciéndose que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director 
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 
reparación exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo. 
 
Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección 
anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.  Podrán también 
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rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con 
derecho del contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Autoridad Portuaria de 
Barcelona en el plazo de diez días contados a partir de la notificación que le haga por 
escrito el Director. 
 
Salvo estipulación en contra, el equipo aportado por el contratista quedará a libre 
disposición del mismo a la conclusión de la obra, o del correspondiente tajo, previa 
conformidad del Director de Obra. 
 
SECCIÓN 4ª  DE LOS MATERIALES 

 
CONDICIÓN 23ª.-  MATERIALES.  
 
1.- Procedencia de los materiales naturales 
 
El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras precisen de 
los puntos que tengan por conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones 
exigidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
En el caso de que la Autoridad Portuaria de Barcelona hubiese establecido una concreta 
procedencia de aquellos materiales en el citado pliego y, posteriormente, fuese 
imprescindible a juicio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, cambiar aquel origen o 
procedencia, se estará a lo dispuesto en la CONDICIÓN 38ª. 
 
2.- Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones de la propia obra. 
 
Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no utilice 
el contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra obra de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona serán acopiados por aquél en los puntos y forma que ordene la 
Dirección, siéndole de abono los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 
almacenamiento. 
 
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director, el contratista podrá 
disponer libremente de aquellos. 
 
3.- Productos industriales de empleo en la obra. 
 
Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y 
características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para 
designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características 
de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo que 
tengan las mismas. 
 
4.- Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 
 
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta 
del contratista, de acuerdo con lo previsto en este Pliego. 
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La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición 
general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
5.- Instrucciones y normas de obligado cumplimiento. 
 
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas 
promulgadas que versen sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin 
perjuicio de las específicas que el correspondiente pliego pueda establecer. 
 
6.- Almacenes. 
 
El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar 
la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y siguiendo, en su 
caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección. 
7.- Recepción y recusación de materiales. 
 
El contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación por 
la Dirección en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. 
 
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.  El contratista podrá 
reclamar ante la Autoridad Portuaria de Barcelona contratante en el plazo de diez días, 
contados a partir de la notificación. 
 
En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar 
la resolución por la Autoridad Portuaria de Barcelona de la reclamación deducida, la 
Dirección podrá imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, 
asistiendo a éste el derecho a una indemnización de los perjuicios experimentados si la 
resolución superior le fuere favorable. 
 
En todo caso,  la recepción de los materiales por la Dirección no exime al contratista de su 
responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el 
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
8.- Retirada de materiales no empleados en la obra. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la 
policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 
misma. 
 
SECCIÓN 5ª.- OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
CONDICIÓN 24ª.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción, el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno 
la circunstancia de que los representantes de la Autoridad Portuaria de Barcelona hayan 
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examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y  
certificaciones parciales. 
 
El contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada 
sea consecuencia inmediata, exclusiva y directa de una orden de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona o de vicios del proyecto, salvo que dicho proyecto haya sido presentado – 
íntegramente o al menos, como variante, en la parte afectada por los vicios - por el 
contratista a la licitación correspondiente. 
 
CONDICIÓN 25ª.- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O MAL 
EJECUTADAS Y SUS GASTOS. 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la 
ejecución y siempre antes de la recepción , la demolición y reconstrucción de las unidades 
de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos. 
 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes 
en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista. 
 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Autoridad 
Portuaria de Barcelona contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja 
de los precios.  El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
SECCIÓN 6ª  DEL ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 
 
CONDICIÓN 26ª.- EL PRECIO DEL CONTRATO. 
 
1.- El precio del contrato y los precios unitarios que regirán la ejecución de las obras, serán 
los del proyecto aprobado (o en su caso, los de la relación de unidades aprobada), 
aplicándoles la baja de adjudicación resultante. 
 
La baja de adjudicación será la diferencia entre el presupuesto de licitación que figura en el 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS y el importe de la oferta adjudicataria. El 
coeficiente de baja es el resultado de dividir el importe de la oferta adjudicataria por el 
presupuesto base de licitación. Este coeficiente de baja se utilizará para obtener los importes 
líquidos de abono al contratista. 
 
2.- Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el contratista para 
la ejecución de las obras objeto de este contrato, hasta su recepción por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona, así como todos los impuestos, derechos y tasas que sean 
consecuencia del contrato. 
 
Muy en especial, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para 
la correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra se considerarán incluidos en el 



30 
“MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA NUEVA BOCANA” 
Clave de expediente: OB-GP-P-0759/2014 
Ref. Servicio de Contratación: 21/15 

 

precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el 
título genérico de costes indirectos se mencionan en el art.130.3 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se considerarán siempre incluidos en los precios de las 
unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades 
de obra o en partidas alzadas. 
 
3.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra 
que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. 
 
Ello no obstante, en cada periodo de ejecución, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, el contratista no tendrá derecho a percibir 
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 
 
4.- Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS se establezca otra cosa, el 
importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente mediante presentación de 
certificaciones expedidas por el Director de la Obra, que serán abonadas  en el plazo de 
sesenta días por la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa la tramitación que se indica en 
este clausulado. 
 
En el supuesto de que el plazo de ejecución de la obra (original o prorrogado) supere los 
doce meses, el contratista estará obligado a entregar a la Autoridad Portuaria de Barcelona 
anualmente y antes del vencimiento de dicho  plazo de ejecución, el certificado a que se 
refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
5.- El contratista podrá ceder su derecho de cobro conforme a Derecho. Para que la cesión 
del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona 
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión así 
como del cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a dicha cesión. 
 
Una vez que la Autoridad Portuaria de Barcelona tenga conocimiento del acuerdo de cesión 
en los términos indicados en el párrafo anterior, el mandamiento de pago habrá de ser 
expedido a favor del cesionario. Hasta entonces, los mandamientos de pago a nombre del 
contratista tendrán efecto liberatorio para la Autoridad Portuaria de Barcelona. 
 
CONDICIÓN 27ª.- MEDICIONES. 
 
La Dirección realizará por periodos de treinta días, y en la forma que establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior. 
 
El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
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Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su 
delegado. 
 
A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre el particular. 

 
CONDICIÓN 28ª.- RELACIONES VALORADAS. 
 
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que 
se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará cada treinta días la 
correspondiente relación valorada al origen. 
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en 
algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 
Autoridad Portuaria de Barcelona hubiese acordado la suspensión de la obra. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 
autorizados y teniendo en cuenta lo previsto en el presente clausulado para abono de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en 
obra. 
 
Al resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que 
resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada 
mensual. 

 
CONDICIÓN 29ª.- CERTIFICACIONES. 
 
1.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán 
por el Director en los primeros diez días del mes siguiente al período de treinta días a que 
correspondan. 
 
2.- En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al contratista una 
copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su 
conformidad o reparos que el contratista podrá formular en el plazo de diez días, contados 
a partir del de recepción de los expresados documentos. 
 
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el 
contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 
 
El contratista no podrá alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del país o región 
respecto de la aplicación de los precios o la medición de las unidades de obra. 
 
3.- Las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena cuenta, 
sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras realizadas. 
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CONDICIÓN 30ª.- PARTIDAS ALZADAS. 
 
1.- Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 
 

A) Como <partidas alzadas a justificar>, las susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios; y 

B) Como <partidas alzadas de abono íntegro>, aquellas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles 
de medición según el pliego. 
 
2.- Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

 
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada 
a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1.3 de la CONDICIÓN 38ª de este clausulado que regula el régimen 
de modificaciones del contrato. 
 
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere 
modificación del proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 
siguientes: 
 
1. º  Que el órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona haya aprobado, 
además de los nuevos precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la 
partida alzada; y 
2.º  Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 
los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no 
exceda del importe de la misma que figura en el proyecto. 
 
3.- Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del 
contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda 
establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 
 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de 
abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo 
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones 
que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá oponerse el 
contratista, en caso de disconformidad. 
 
CONDICIÓN 31ª.- ANUALIDADES. 
 
Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el 
ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para 
ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. 
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Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la 
anualidad correspondiente. 
 
En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan 
en el contrato el inicio del cómputo del plazo para pago no se contará desde la fecha de su 
expedición sino desde aquella otra posterior en la que , con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse tales certificaciones. 
 
CONDICIÓN 32ª.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Resultará de aplicación al correspondiente contrato la cláusula de revisión de precios, 
siempre que se incluya expresamente en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS.  
 
En el caso de que se incluya, será de aplicación lo siguiente: 
 
1.- El Director de la Obra, al aprobar el programa de trabajo, fijará los plazos parciales que a 
efectos de la revisión de precios considere procedentes.  
 
2.- No habrá lugar a revisión, cualquiera que sea la oscilación de los costos, hasta que se 
haya certificado al menos un 20% del presupuesto total del contrato y haya transcurrido un 
año desde su formalización contractual; por lo que ni el 20% ni el primer año de ejecución, 
contado desde la adjudicación, serán susceptibles de revisión.  
 
Ello no obstante, en el supuesto de que, por razones no imputables al contratista ni a la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, entre la fecha de la adjudicación y la fecha firma del 
contrato medie un periodo de tiempo superior al previsto a tal efecto en el Pliego de 
Condiciones, se tomará como fecha inicial para el cómputo del año a que se refiere el 
párrafo anterior la de la firma del contrato.  
 
 
3.- Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el 
contratista hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren 
procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que 
hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la 
prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan 
un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 
 
Las prórrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privarán del derecho a 
revisión.  
 
4.- La solicitud de revisión de precios podrá hacerla tanto el contratista como la Autoridad 
Portuaria de Barcelona  y deberá formularse a más tardar en el trámite conferido al 
contratista previo a la aprobación de la liquidación definitiva. 
 
5.- El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o 
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en 
la liquidación del contrato cuando no haya podido incluirse en dichas certificaciones o 
pagos parciales. 
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6.- En lo no previsto en esta cláusula se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 
de 12 de octubre. 
 
SECCIÓN 7ª ABONOS A CUENTA. 
 
CONDICIÓN 33ª.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS. 
 
1.- Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la 
obra o en los almacenes autorizados para su copio, sufran deterioro o desaparezcan, el 
órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá abonar al contratista 
hasta el 75 por 100 de su valor. Para ello deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad de los materiales, estando éstos además perfectamente 
valorados e identificados. 

b) Que los materiales hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o 
lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución que proponga la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. 

e) Que el contratista constituya la garantía a que se refiere la CONDICIÓN 36ª  de este 
clausulado. 

 
2.- Discrecionalmente, el Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente, 
respetando siempre lo establecido en esta CONDICIÓN y en el pliego de prescripciones. 
 
Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente. 
 
A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
 
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará 
por la dirección de obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha unidad de 
obra. 
 
3.- La Dirección de obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que 
queden incluidos tales materiales. 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen a juicio de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, su órgano de contratación, a propuesta de la Dirección de la obra, podrá acordar 
que estos reintegros se cancelen anticipadamente en relación con los plazos previstos en el 
plan de devolución. 
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4.- Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 2 cuando exista 
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en 
la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate. 
 
CONDICIÓN 34ª.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO. 
 
El órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá conceder abonos a 
cuenta al contratista, de acuerdo con las reglas siguientes: 
 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50% de la partida de 
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el 
resto de equipos el 20% de las unidades de obra a los precios contratados que 
resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa 
de los resultados obtenidos. 

 
En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en la CONDICIÓN anterior, añadiéndoles el de que el contratista haya presentado 
un programa de trabajo con indicación expresa de las instalaciones y equipo necesarios en 
cada una de las fases de la ejecución de la obra. 
 
CONDICIÓN 35ª.- DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA POR 
INSTALACIONES Y EQUIPO. 
 
El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se 
refiere las CONDICIONES anteriores, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra 
ejecutada expedidas a partir de la fecha de la concesión de aquellos, un porcentaje del 
importe de las mismas de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la CONDICIÓN 
33ª. 
 
Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes 
de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto. 
 
En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del abono 
a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla. 
 
CONDICIÓN 36ª.-  CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS POR ABONOS A CUENTA Y 
CANCELACIÓN DE LAS MISMAS. 
 
1.- El contratista deberá asegurar el importe total de los pagos a cuenta por materiales 
acopiados y por instalaciones y equipos a que se refieren las cláusulas anteriores. A tal fin 
deberá utilizar cualquiera de los tipos de garantía admitidos en las condiciones reguladoras 
del procedimiento de adjudicación del contrato, por dicho importe total. En caso de aval o 
seguro de caución, deberá seguir el modelo y condiciones que a tal fin le facilite la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. 
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Serán a cargo del contratista, las comisiones, intereses y demás gastos que se produzcan 
con ocasión de la expedición de las garantías. 
 
2.- El contratista podrá solicitar las cancelaciones del aval o de los avales constituidos en 
garantía de abonos a cuenta por acopios de materiales, instalaciones o equipo a medida 
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta 
percibidos, siempre que tales deducciones tengan una cuantía por lo menos igual al importe 
de la garantía que se pretende cancelar. 
 
SECCIÓN 8ª.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
CONDICIÓN 37ª.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. 
 
1.- Regla general. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como, en su caso, de los plazos parciales establecidos. Salvo 
que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, el inicio del plazo de 
ejecución se producirá al día siguiente de la realización de la comprobación del replanteo. 
 
La constitución en mora del contratista se producirá automáticamente por vencimiento del 
plazo, total o parcial, y no requerirá interpelación o intimación previa por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. 
 
Ello no obstante, el contratista podrá solicitar a la Autoridad Portuaria de Barcelona 
prórroga del plazo, total o parcial, de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado siguiente de esta CONDICIÓN. 
 
La prórroga ha de otorgarse por escrito y el documento en el que se materialice tendrá 
carácter contractual y se incorporará como Anexo al contrato. 
 
2.- Prórroga del plazo de ejecución. 
 
2.1. La petición de prórroga por parte del contratista ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Debe formularse por escrito antes del vencimiento del plazo de que se trate, 
alegando las razones por las que considere que no le es imputable. 

b) Los hechos en los que se base la petición deben haber sido puestos en conocimiento 
de la Dirección de Obra, por escrito presentado en el SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona, dentro de los quince días siguientes a su producción, aunque en el 
momento de producirse tales hechos sus efectos sobre el plazo fueran sólo 
potenciales y no seguros.  

 
La Autoridad Portuaria de Barcelona podrá oportunamente, y siempre antes de la 
terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin 
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido.  
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Se considerarán imputables al contratista los retrasos que obedezcan a dificultades en la 
ejecución de las obras que no superen lo que es habitual en la zona en la que ésta se 
desarrolla, o a incumplimientos de proveedores.  
 
Si, cumpliendo lo anterior, la petición se formulara en el último mes de ejecución del 
contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona deberá resolver sobre la misma antes de los 
quince días siguientes a la terminación del mismo. En este caso, salvo orden expresa de la 
Dirección de obra, durante ese plazo de quince días el contratista no podrá continuar la 
ejecución del contrato, que se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo 
previsto si la Autoridad Portuaria de Barcelona denegara la prórroga solicitada o no 
resolviera sobre ella. 
 
En el caso de que el contratista no solicite la prórroga en el plazo anteriormente señalado, 
se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Autoridad Portuaria de 
Barcelona para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que 
juzgue conveniente con imposición en su caso de penalidades según lo que se establece en 
el apartado 4 de esta CONDICIÓN, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato, en ambos casos con 
independencia de la reclamación al contratista de la indemnización que proceda. 
 
2.2. El contratista tendrá derecho a una prórroga de plazo en caso de sucesos 
extraordinarios calificables de supuestos de fuerza mayor, siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del contratista y una vez acredite dichos sucesos a satisfacción de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. Será imprescindible para ello, además, que se ofrezca a 
cumplir el contrato en el resto de condiciones establecidas. 
 
La prórroga se tramitará de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior y será, por lo 
menos igual al tiempo perdido como consecuencia de los sucesos de fuerza mayor, salvo 
que el contratista solicite un plazo inferior.  
 
Ni la concurrencia de tales sucesos ni el otorgamiento de prórroga conferirán al contratista 
derecho a ser indemnizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona por los daños sufridos 
como consecuencia de tales sucesos. 
 
Tampoco podrá formular reclamación a la Autoridad Portuaria de Barcelona si los retrasos 
obedecen a razones derivadas de la naturaleza de la obra. 
 
3.- El reajuste del plazo de ejecución por modificaciones del contrato se regirá por lo 
dispuesto en la CONDICIÓN de este clausulado reguladora del régimen de las 
modificaciones contractuales. 
 
4.- Ampliación del plazo en los supuestos de incumplimiento imputable al contratista. 
 
Cuando el órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona estime que el 
incumplimiento del plazo, parcial o total, de ejecución sea imputable al contratista, podrá 
optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por conceder, de oficio o a petición 
del contratista, la ampliación del plazo contractual que resulte necesaria para la terminación 
del contrato con imposición de penalidades de demora de acuerdo con lo previsto en este 
clausulado, en ambos casos con independencia de su derecho a reclamar al contratista los 
daños y perjuicios que ese retraso en la terminación del contrato le pueda ocasionar. 
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El otorgamiento de esta ampliación de plazo excluirá automáticamente la posibilidad de la 
revisión de precios. 
 
SECCIÓN 9ª DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CONDICIÓN 38ª.- RÉGIMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
1.- Modificación de las prestaciones contratadas. 
 
1.1.- Regla general. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que 
estén previstas en este Pliego o en su Cuadro Resumen. Fuera de esos supuestos sólo 
podrán introducirse modificaciones si se produce alguna de las circunstancias contempladas 
en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Las modificaciones a que se refiere este epígrafe no podrán alterar sustancialmente las 
condiciones del contrato, ni superar, aislada o conjuntamente, el 20% del precio de 
adjudicación para las modificaciones contempladas en este pliego o en el Cuadro Resumen 
de Características, o el 10% del precio de adjudicación para las modificaciones a que hace 
referencia el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
En esas circunstancias y con ese límite, las modificaciones serán obligatorias para el 
contratista, que no tendrá derecho a indemnización alguna en caso de supresión o 
reducción de unidades, sin perjuicio de lo establecido en la CONDICIÓN reguladora de las 
causas de resolución del contrato. 
 
El contratista acepta expresamente el derecho potestativo de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona regulado en los párrafos anteriores. 
 
La introducción o realización de las modificaciones requerirá la previa aprobación por el 
órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la modificación y del 
presupuesto resultante de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.4 de la 
presente CONDICIÓN.  
 
Salvo lo dispuesto en el apartado 1.2 en ningún caso el Director de la Obra o el contratista 
podrán introducir o realizar modificaciones en el proyecto (o en su caso, en la relación de 
unidades) aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin esa previa aprobación. 
 
1.2.- Sólo podrán introducirse variaciones sin esa previa aprobación cuando consistan en 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 
10% del precio primitivo del contrato, IVA excluido. No obstante, cuando con posterioridad 
a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas 
en los apartados siguientes de esta CONDICIÓN, habrán de ser recogidas tales variaciones 
en la modificación. 
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Tal como se indica en la CONDICIÓN 30ª, la aprobación por el órgano de contratación de 
nuevos precios para las unidades de obra que integren una partida alzada a justificar que no 
figuren incluidos en los cuadros de precios,  no tendrá la naturaleza de modificación del 
contrato siempre que se cumplan las dos condiciones previstas en dicha CONDICIÓN. A 
partir de esa aprobación y para esas unidades y sus precios será de aplicación lo establecido 
en el párrafo anterior de este apartado 1.2 
 
1.3.- Importe de la modificación. 
 
En todos los supuestos de modificación el importe se fijará tal como se establece en este 
apartado. 
 
El importe de la modificación podrá ser determinado por el propio órgano de contratación 
cuando se trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse 
con los datos del proyecto o de la oferta presentada por el contratista. 
 
Fuera del caso a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la modificación se fijará de 
forma contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos en el 
proyecto  para unidades de obra análogas, si fuese ello posible, y para el caso de que no se 
llegase a un acuerdo, por razón del interés público concurrente, el contratista acepta desde 
ahora que prevalezca en primera instancia  la opinión del órgano de contratación de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, de forma que aquél queda obligado expresamente a 
ejecutar las unidades de obra de referencia, pudiendo certificarla por el precio propuesto 
por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin perjuicio de recurrir al arbitraje previsto en este 
clausulado.  
 
Resuelto el arbitraje, la Autoridad Portuaria de Barcelona deberá abonar la diferencia si 
resulta ello de la resolución del arbitraje dentro de los sesenta días siguientes a la 
notificación a la Autoridad Portuaria de Barcelona del laudo arbitral. En caso de que el laudo 
concluya que el precio era excesivo, se regularizará la situación bien deduciendo de las 
certificaciones pendientes la Autoridad Portuaria de Barcelona el importe excesivo, bien en 
la liquidación de la obra. 
 
1.4. Tramitación y formalización. 
 
Por lo que se refiere a la aplicación de las modificaciones previstas en este pliego o en su 
Cuadro Resumen de Características, la tramitación será la prevista en la Orden FOM 
4003/2008, de 22 de julio modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de julio,  y una 
vez culminada con la aprobación de la modificación por el órgano de contratación, deberá 
formalizarse contractualmente, previa constitución de la fianza complementaria que, en su 
caso, proceda. En caso de que la modificación comporte un incremento del precio del 
contrato, el importe de la fianza complementaria respecto del importe del incremento 
deberá tener la misma proporción que la fianza original respecto del importe original del 
contrato. 
 
En el caso de modificaciones no previstas en el pliego, con anterioridad a la tramitación del 
apartado anterior, deberá procederse a lo que se establece en el artículo 108 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Una vez dicha aprobación se produzca, la Autoridad Portuaria de Barcelona entregará al 
contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva redacción 
motivada por variación en el número de unidades previsto o por la introducción de unidades 
nuevas.  Estas copias serán autorizadas con la firma del Director. 
 
1.5. Continuación de la ejecución cuando sea necesaria la suspensión pero haya grave 
perjuicio para el interés público.  
 
Cuando la tramitación de la modificación  exija la suspensión temporal, parcial o total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de 
contratación podrá acordar que continúen provisionalmente las obras, tal y como esté 
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe 
máximo previsto no supere el 10% del precio primitivo del contrato y exista crédito 
adecuado y suficiente para su financiación. 
 
1.6.- Reajuste del plazo de ejecución por modificaciones. 
 
Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del contrato e 
impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecución de la obra, la propuesta de 
modificación concretará el reajuste de plazo que se considere oportuno y la resolución que 
la apruebe se pronunciará al respecto. El plazo se concretará en meses redondeándose al 
alza el número de días sobrantes que resulte. 
 
En estos supuestos, si la modificación no requiere la introducción de unidades nuevas no 
previstas, el plazo de ejecución no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción 
que en la que resulte afectado el importe del contrato.  
 
1.7.- Se tramitarán como modificación del contrato, los cambios de origen o procedencia de 
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
1.8.- Actuaciones en caso de emergencia. 
 
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de 
obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños 
inmediatos a terceros. 
 
La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Autoridad Portuaria de 
Barcelona contratante, a fin de que ésta incoe el expediente correspondiente. 
 
1.9.- Reajuste de anualidades. 
 
Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse 
el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o 
del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público 
debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades previstas y las 
necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el 
órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona procederá a reajustar las 
citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de créditos aplicables. 
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Para efectuar el reajuste será precisa la conformidad del contratista. 
 
El reajuste de anualidades implicará la revisión del programa de trabajo para adaptarlo a los 
nuevos importes anuales, debiendo ser aprobada esa adaptación por el órgano de 
contratación. 
 
2.- Contratación de prestaciones complementarias. 
 
Sin necesidad de tramitar una nueva licitación, el órgano de contratación de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona podrá ofrecer al contratista la ejecución de obras complementarias 
que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia 
imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 
proyecto o en el contrato sin modificarla. Para ello será necesario el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: a) Dichas obras no han de poder separarse técnica o económicamente 
del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la Autoridad Portuaria de 
Barcelona o, aun siendo separables, han de ser estrictamente necesarias para su 
perfeccionamiento y b) El importe acumulado de las obras complementarias no puede 
superar el 50% del precio primitivo del contrato. La ejecución de estas obras 
complementarias se hará de acuerdo con los precios del contrato primitivo o con precios 
que se fijen de forma contradictoria, si se trata de unidades nuevas 
 
Estas obras adicionales no podrán contratarse una vez extinguido el contrato principal, bien 
por cumplimiento, bien porque éste se haya resuelto. 
 
Las obras complementarias deberán estar formadas, al menos en un 50% por unidades de 
obra del contrato principal. 
 
La contratación de las obras complementarias deberá ser aprobada técnica y 
económicamente y formalizarse mediante un nuevo contrato previa tramitación en la que se 
acredite la concurrencia de los requisitos indicados en este apartado y la conformidad del 
contratista en el correspondiente trámite de audiencia. 
 
3.- Responsabilidad en caso de modificaciones no amparadas por lo dispuesto en este 
clausulado. 
 
Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona de acuerdo con lo previsto en este clausulado originarán 
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a la Dirección de 
obra. 
 
SECCIÓN 10ª SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
CONDICIÓN 39ª.- EL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1.- Ambas partes contratantes pueden decidir, de mutuo acuerdo, la suspensión de las 
obras, siempre que con ello no se perjudique el interés público.  
 
2.- El acuerdo de suspensión de la obra requerirá la tramitación de un expediente, en el que, 
en todo caso, el Director de la obra emitirá informe al respecto y se dará audiencia al 
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contratista. Por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la suspensión deberá ser 
aprobada por el órgano de contratación. 
 
CONDICIÓN 40ª.- CLASES DE SUSPENSIONES. 
 
1.- La suspensión podrá ser temporal o definitiva.  
 
2.- Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obras que no 
constituyan la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación <Suspensión 
Temporal Parcial> en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga 
referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación 
<Suspensión Temporal Total> en los mismos documentos. 
 
En ningún caso se utilizará la denominación <Suspensión Temporal> sin concretar o calificar 
el alcance de la misma. 
 
3.- La suspensión definitiva dará lugar a la resolución del contrato por mutuo acuerdo. 
 
CONDICIÓN 41ª.- ACTAS DE SUSPENSIÓN. 
 
Siempre que se acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de la obra, o una 
suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá 
ir firmada por el Director y el contratista y en la que se hará constar el acuerdo que originó 
la suspensión definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra 
afectadas por aquélla. 
 
Al acta se debe acompañar, como Anejo, y en relación con la parte o partes suspendidas, la 
medición tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas. 
 
La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su Anejo a la Autoridad Portuaria 
de Barcelona contratante. 
 
CONDICIÓN 42ª.- DAÑOS Y PERJUICIOS AL CONTRATISTA. 
 
En caso de suspensión, el contratista acepta que únicamente tendrá derecho a 
indemnización si se dan los requisitos siguientes: 1º.- Que la suspensión acordada no sea 
consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento suyo; 2º.- Que se prolongue por un 
plazo superior a seis meses. 
 
En caso de procedencia de indemnización, para la determinación de los daños y perjuicios 
se atenderá, entre otros factores, a la perturbación que la suspensión hubiera producido en 
el ritmo de ejecución previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente repercusión 
en la utilización de maquinaria y de personal, y a la relación que represente el importe de las 
partes de obra a que alcanza la suspensión con el presupuesto total de la obra contratada. 
 
La solicitud de indemnización será presentada por el contratista ante la Autoridad Portuaria 
de Barcelona que la tramitará de acuerdo con el procedimiento de las reclamaciones previas 
al ejercicio de acciones civiles contra la Administración Pública. 
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SECCIÓN11ª DE LA SUBCONTRATACIÓN Y DE LA CESIÓN DEL CONTRATO 
 
CONDICIÓN 43ª.- CESIÓN. 
 
Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS no podrá 
cederse el contrato sin la previa autorización expresa de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. Serán requisitos para que pueda autorizarse la cesión: 
 
a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación. 
 
b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
exigible de conformidad, debiendo reunir los requisitos específicos exigidos en la licitación 
de la que trae causa el contrato. 
 
La cesión deberá formalizarse en escritura pública. 
 
El cesionario se subrogará en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 
 
La Autoridad Portuaria de Barcelona no autorizará la cesión del contrato a favor de personas 
incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitación para contratar. 
 
CONDICIÓN 44ª.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
1.- Salvo que en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de este pliego se establezca 
otra cosa, o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de ser 
ejecutado directamente por él en su integridad, el contratista podrá concertar con terceros 
la realización parcial de la prestación, con sujeción a los siguientes requisitos: 
 
a) Si así se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de este pliego o en el 
anuncio de licitación, el contratista deberá haber indicado en su oferta la parte del contrato 
que quiere subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, del subcontratista o 
subcontratistas a que vaya a encomendar su realización. 
 
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la 
Autoridad Portuaria de Barcelona su intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de prestación que pretende subcontratar y la identidad de cada subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Si el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esa circunstancia eximirá al contratista de la justificación. La acreditación 
de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración 
del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
c) Si se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de este pliego o en el 
anuncio de licitación que el contratista debía haber indicado en su oferta la parte del 
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contrato que iba a subcontratar, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la 
oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la 
misma o por referirse a partes de la prestación diferentes de las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la comunicación 
a que se refiere la letra b anterior, salvo que haya sido autorizada expresamente, y siempre 
que la Autoridad Portuaria de Barcelona no hubiese notificado dentro de ese plazo su 
oposición a aquellos. Este régimen también es aplicable si los subcontratistas han sido 
identificados en la oferta mediante la descripción del perfil profesional.  
 
Bajo la responsabilidad del contratista los subcontratos podrán celebrarse sin necesidad de 
dejar terminar el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.  
 
d) Las prestaciones parciales que el contratista subcontrate no podrán superar el porcentaje 
que se fije en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de este pliego o, en caso de 
silencio del CUADRO, el volumen de subcontratación no podrá superar el 60% del importe 
de adjudicación. 
 
2.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS, la 
infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación dará lugar a la imposición de penalizaciones previstas en este pliego. 
 
3.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o que se 
hallen en uno de los supuestos del artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público o que estén incursos en suspensión de clasificaciones. 
 
En ningún caso el contratista podrá acordar con los subcontratistas autorizados o con los  
suministradores, el pago del precio pactado en condiciones o términos más desfavorables 
que los establecidos en este contrato. 
La autorización del subcontrato no relevará al contratista de su responsabilidad contractual. 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asume frente a 
la Autoridad Portuaria de Barcelona la total responsabilidad por la ejecución del contrato. 
 
El contratista vendrá obligado a remitir puntualmente a la Autoridad Portuaria de Barcelona, 
a través del Director de la Obra, la documentación que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social contraídas por los subcontratistas 
con sus respectivos trabajadores, todo ello a los efectos previstos en el artículo 42.2 del 
Estatuto de Trabajadores. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 226 y 227 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Asimismo el contratista estará obligado a cumplir la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, debiendo vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten. 
 
CONDICIÓN 45ª.- SUPUESTOS DE SUCESIÓN DEL CONTRATISTA. 
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En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará 
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la 
solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de 
la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a 
la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el 
contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario 
 
SECCIÓN 12ª DE LAS PENALIZACIONES. 
 
CONDICIÓN 46ª.- PENALIZACIONES. 
 
Salvo que el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS  establezca otra cosa, será de 
aplicación el siguiente régimen de penalizaciones: 
 
1.- Imposición de penalizaciones por la Autoridad Portuaria de Barcelona. 
 
El contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona esté facultada para imponerle 
penalizaciones en el caso de que incurra en incumplimiento de las prestaciones a las que 
está obligado, de acuerdo con lo que se establece en esta cláusula.  
 
Las penalizaciones previstas en esta cláusula, que son acumulables, no sustituyen en modo 
alguno la obligación del contratista de cumplir con las prestaciones comprometidas, ni 
tampoco limitan la responsabilidad que le sea exigible por los daños y perjuicios se causen a 
la Autoridad Portuaria de Barcelona como consecuencia de los incumplimientos penalizados. 
Por otra parte, son independientes del régimen administrativo sancionador previsto en la 
legislación de puertos. 
 
2.- Penalidades por demora. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de inicio de la obra, del plazo total 
de ejecución del contrato y al cumplimiento de los plazos parciales, en su caso, establecidos 
y al cumplimiento del programa de obras. 
 
Si el contratista incurre en mora, en cualquiera de dichos plazos, el órgano de contratación 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona podrá optar entre resolver el contrato o ampliar el 
plazo de que se trate aplicando las siguientes penalizaciones: 
 
a) Penalización de 1.500.- € (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE 

CARACTERÍSTICAS, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo) por cada día 
natural de retraso sobre el inicio de la obra. La misma penalización se aplicará en el caso 
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de retraso en el cumplimiento de la obligación de presentar el Programa de Trabajo así 
como por retraso en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

b) Penalización de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo) por cada día 
natural de retraso sobre los plazos parciales establecidos en el programa de obras. 

c) Penalización de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo) por cada siete 
días naturales de retraso sobre el plazo total de finalización de las obras. 

 
Cada vez que el importe acumulado de las penalidades por demora alcance un múltiplo del 
5% del precio del contrato, el órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona estará facultado para proceder a la resolución del mismo o a acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Todo ello sin perjuicio 
de las otras causas de resolución reguladas en este clausulado. 
 
3.- Penalizaciones por incumplimientos relativos al personal clave. 
 
El contratista viene obligado a cumplir los compromisos ofertados, especialmente por lo que 
se refiere al personal clave para la ejecución del contrato. Tendrá la consideración de 
personal clave, en todo caso, el delegado del contratista en la obra, así como cualquier otro 
profesional identificado como tal en su oferta.  
 
Por esta razón, se aplicará al contratista una penalización de 1.500.-€ (en caso de que el 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS establezca otra se estará a lo dispuesto en el 
mismo) por cada día que, sin autorización del Director de la Obra, uno cualquiera de los 
profesionales definidos como personal clave en su oferta, no se halle en el lugar de trabajo 
de acuerdo con lo que correspondería de conformidad con la programación aprobada. La 
penalización se aplicará por el tiempo que el profesional permanezca ausente. 
 
En el supuesto de que la ausencia sea debida a que el profesional haya dejado 
voluntariamente de trabajar para el contratista, éste deberá comunicarlo de inmediato a la 
Autoridad Portuaria de Barcelona y dispondrá de un plazo de una semana para presentar un 
sustituto que tenga la misma titulación y experiencia similar a la del profesional que se ha 
marchado. A partir de esa semana, la Autoridad Portuaria de Barcelona  aplicará una 
penalización del 1.500.-€ (en caso de que en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
se establezca otra, deberá estarse a lo dispuesto en el mismo) por cada día que esté sin 
cubrir esa plaza. El contratista podrá optar por proponer un profesional con similar titulación 
y experiencia inferior, a cambio de una rebaja proporcional del precio del contrato. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles por los 
daños que por la ausencia del personal clave se ocasionen en la ejecución del contrato. 
 
4.- Penalizaciones por incumplimiento de medios comprometidos.  
 
El contratista viene obligado a cumplir el compromiso de medios ofertado, que deberán  
hallarse en la obra, en condiciones de plena operatividad, en las fechas y durante los plazos 
previstos en el programa de obras aprobado.  
 
Por esta razón, se aplicará al contratista una penalización de 1.500.-€ (en caso de que el 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS establezca otra se estará a lo dispuesto en el 
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mismo) por cada día que, sin autorización del Director de la Obra, falte en la obra equipo 
comprometido y que, de acuerdo con lo que correspondería de conformidad con el 
programa de obras aprobado, debiera estar en ella. 
 
5.- Penalizaciones por incumplimiento en materia de subcontratación.  
 
En el supuesto de infracción de las condiciones establecidas en este pliego para proceder a 
la subcontratación así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación determinarán la imposición al contratista de una penalización equivalente al 
50% del importe de la subcontratación de que se trate. 
 
Ello no obstante, en el supuesto de que la subcontratación estuviera prohibida – bien con 
carácter general, bien específicamente para la concreta prestación que se haya 
subcontratado  - la celebración del subcontrato será además causa de resolución del 
contrato. 
 
6.- La imposición de penalizaciones requerirá trámite de audiencia previa al contratista y 
aprobación expresa por el órgano de contratación.  
 
En el caso de que sean aprobadas,  las penalizaciones serán exigibles de inmediato por la 
Autoridad Portuaria de Barcelona, quien podrá, bien requerir su pago al contratista (que 
deberá abonarlas en un plazo no superior a quince días naturales), bien cobrarlas con cargo 
a la fianza. 
 
Asimismo, el contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda compensar 
las penalizaciones, en la parte que corresponda, con certificaciones de obra pendientes de 
pago.  
 
7.- Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, el contratista, para el caso de 
incumplimiento por el contratista de alguna de las condiciones del contrato que no esté 
sancionado con penalizaciones, autoriza a la Autoridad Portuaria de Barcelona para retener 
el pago mientras se regularice la situación de incumplimiento. 
 
SECCIÓN 13ª DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
SUBSECCIÓN 1ª.- DISPOSICIÓN GENERAL 
 
CONDICIÓN 47ª.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 
 

a) Por cumplimiento del contrato. 
b) Por resolución del contrato. 
c) Por devenir imposible su cumplimiento por desaparición del objeto del mismo. 

 
SUBSECCIÓN 2ª.- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
CONDICIÓN 48ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la 
totalidad de su objeto. 
 
CONDICIÓN 49ª.- AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
El contratista, o su delegado, con la antelación que se indique en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS o, si nada se dice al respecto en el mismo, con una antelación de cómo 
mínimo una cuarta parte del plazo de ejecución, comunicará por escrito a la Dirección la 
fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción.  
 
CONDICIÓN 50ª.- RECEPCIÓN. 
 
La recepción de las obras se hará con arreglo a lo dispuesto en las CONDICIONES siguientes.  
 
1.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso. Para ello será condición 
indispensable que la recepción parcial de cada fase haya sido prevista en el proyecto. 
 
2.- La Dirección de la obra  fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito 
al contratista o su delegado. 
 
El acto de recepción deberá tener lugar en el plazo máximo de un mes a contar desde la 
terminación de la obra. 
 
3.- Del resultado de la recepción se levantará un acta, que suscribirán todos los asistentes. 
Se hará tres ejemplares originales del acta, dos para la Dirección  y uno para el contratista.  
 
En el acta se hará constar, como mínimo, lo siguiente: a) Título de la obra, Dirección  y 
contratista; b) Personas asistentes al acto, expresando la condición en la que intervienen; c) 
Antecedentes: presupuesto líquido de adjudicación, fecha de contrato, presupuesto líquido 
vigente, importe total de certificaciones expedidas; d) Declaración de recepción de la obra 
con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas, de manera objetiva y el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados; e) El inicio del período de garantía y la 
consiguiente obligación del contratista de conservación y policía de las obras de acuerdo 
con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
En el caso de que la Dirección  entienda que no procede la recepción, se hará un acta de 
recepción negativa, en el que tras referir lo indicado en las letras a), b) y c) del párrafo 
anterior se harán constar las razones que motivan la no recepción, así como el plazo que se 
señala al contratista para reparar los defectos detectados, con independencia, en su caso, 
de la imposición de penalidades al amparo de lo establecido en el apartado 4 de la 
CONDICIÓN 37ª. Transcurrido dicho plazo se volverá a examinar la obra con los mismos 
trámites y requisitos señalados a fin de proceder a su recepción. 
 
En el supuesto de que el contratista no atendiese el requerimiento de la Autoridad Portuaria, 
ésta podría llevar a cabo las reparaciones precisas, exigiendo al contratista su abono además 
de la indemnización correspondiente. 
 



49 
“MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA NUEVA BOCANA” 
Clave de expediente: OB-GP-P-0759/2014 
Ref. Servicio de Contratación: 21/15 

 

4.- La Autoridad Portuaria de Barcelona estará representada en el acto de recepción por el 
director de las obras y el jefe del departamento al que éste esté adscrito, si bien la recepción 
quedará supeditada a la aprobación posterior del acta por el órgano de contratación en el 
plazo máximo de dos meses, aprobación que será comunicada al contratista. Será en ese 
momento en el que se entenderá hecha la recepción. 
 
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si, por causas que le 
sean imputables, no cumple esa obligación, no podrá ejercitar derecho alguno que pudiese 
derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamación 
alguna en orden al estado de la obra y a las provisiones que la misma establezca acerca de 
los trabajos que deba realizar en el plazo de garantía. La Dirección  le remitirá un ejemplar 
del acta, para que, en el plazo de diez días formule las alegaciones que estime oportunas. 
 
CONDICIÓN 51ª.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto 
la Dirección  citará, con acuse de recibo, al contratista o a su delegado, fijando la fecha en 
que ha de procederse a su medición general. 
 
El contratista, bien personalmente o bien mediante su delegado, tiene la obligación de 
asistir a la toma de datos y realización de la medición general que efectuará la Dirección.  Si, 
por causas que le sean imputables, no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación 
alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación 
fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 
 
Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el 
inicio de la ejecución de la obra, el Libro de incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y 
cuantos otros estimen necesarios la Dirección  y el contratista. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán la Dirección  y el 
contratista o su delegado, uno el Director de Obra, otro para la Autoridad Portuaria  y el 
tercero para el contratista. Si el contratista o su delegado no han asistido a la medición, la 
Dirección le remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. 
 
El resultado de la medición se notificará al contratista para que, en el plazo de cinco días 
hábiles, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 
medición general las dirigirá por escrito a la Autoridad Portuaria por conducto de la 
Dirección, el cual las elevará a aquélla con su informe. 
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que se indica en el 
primer párrafo de esta CONDICIÓN, la Dirección  expedirá y tramitará la correspondiente 
certificación final, previa aprobación del saldo de liquidación, caso de haberlo, por el órgano 
de contratación. 
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La certificación final de las obras ejecutadas será abonada, en su caso, al contratista dentro 
del plazo de tres meses contados a partir de su recepción, a cuenta de la liquidación del 
contrato.  
 
 
CONDICIÓN 52ª.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Recibidas las obras, se iniciará el periodo de garantía. El contratista procederá a la 
conservación de la obra durante el plazo de garantía, que será como mínimo de un año, con 
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y según las instrucciones que 
reciba de la Dirección, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso público o 
el servicio correspondiente de la obra. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa aplicable. 
 
El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 
durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por 
el mal uso que de aquéllas hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la 
explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en 
dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que daban 
realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado 
de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 
 
Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra podrán 
ejecutarse por la Autoridad Portuaria y a costa del contratista los trabajos necesarios para 
evitar el daño si aquel, requerido por la Autoridad Portuaria, no los ejecuta. 
 
Asimismo, la responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pueden advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 
defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
 
 
CONDICIÓN 53ª.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS. 
 
1.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras y lo comunicará al contratista. Si éste fuere favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad, salvo en los supuestos de la CONDICIÓN 54ª, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación definitiva del contrato y, en su caso, 
al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.  
 
En el caso de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el periodo de 
garantía, la Dirección dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual el contratista 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. Todo ello con independencia de la imposición, 
en su caso, de penalizaciones según lo previsto en el apartado 4 de la CONDICIÓN 37ª.    
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2.- Pasado el plazo señalado para la reparación de las obras, el Director de la Obra 
procederá a examinarlas y emitirá informe sobre el estado de las mismas. Si el informe es 
favorable, se procederá a la liquidación definitiva del contrato; si no lo es, se procederá de la 
forma indicada en el segundo párrafo del apartado 1. 
 
En ese último caso, en el supuesto de que el contratista no hubiese atendido el 
requerimiento de la Autoridad Portuaria, ésta podría llevar a cabo las reparaciones precisas, 
exigiendo al contratista su abono además de la indemnización correspondiente. 
 
 
CONDICIÓN 54ª.- LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO. 
 
Transcurrido el plazo de garantía, una vez emitido informe favorable por la Dirección, se 
formulará por ésta en el plazo de diez días la propuesta de liquidación del contrato, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 
contrato. 
 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de cinco días, 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
Dentro del plazo de quince días, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación del contrato y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
 
CONDICIÓN 55ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
1.- Sin perjuicio de lo  establecido en la normativa aplicable, el contratista se compromete 
expresamente a responder ante la Autoridad Portuaria de Barcelona en los siguientes 
supuestos:  
 
a) Durante el plazo de un año a contar desde la recepción de la totalidad de las obras sin 
reservas por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista responderá ante 
ella de saneamiento por evicción y vicios ocultos cuando proceda. 
 
b) Durante tres años a contar desde la aprobación del informe final sobre el estado de las 
obras, el contratista responderá de los de los daños materiales causados por los vicios o 
defectos de la construcción que no alcancen a provocar la ruina de la obra. 
 
c) Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios correspondientes durante el término de quince 
años, a contar desde la aprobación del informe final sobre el estado de las obras. 
 
Corresponderá a la Autoridad Portuaria de Barcelona decidir la forma en que deberá hacerse 
efectiva esa responsabilidad, bien llevando a cabo el contratista todas las reparaciones que 
sean necesarias en cada caso, bien abonando el contratista a la Autoridad Portuaria de 
Barcelona la indemnización procedente por los daños y perjuicios causados, previa 
valoración de los mismos por aquélla en expediente con audiencia del contratista.  
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2.- Durante la ejecución de la obra y como mínimo durante el plazo de garantía, el 
contratista tendrá suscritos los seguros exigidos en este Pliego en las condiciones previstas 
en el mismo, sin perjuicio de que, pueda, además, suscribir los seguros que estime 
oportunos para hacer frente a la efectividad de los riesgos a que se refieren las letras b y c 
del apartado anterior. 
 
 
SUBSECCIÓN 3ª.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
CONDICIÓN 56ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 
1.- Son causas de resolución del contrato:  

 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de que 

la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda acordar la continuación del contrato con 
los herederos o sucesores. La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
contratista, sin perjuicio de lo previsto para el caso de la sucesión del contratita. 

 
b) El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales 

en el pliego o en el contrato. 
 

c) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin necesidad 
de intimación y salvo los casos en que el órgano de contratación acuerde una 
ampliación del plazo. 
 

d) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible 
modificar el contrato. 
 

e) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificación en el expediente de las 
razones de interés público que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del 
contrato. 
 

f) El desistimiento o la suspensión de la ejecución del contrato por un plazo superior a 
ocho meses acordada por la entidad contratante. 
 

g) La falta de acuerdo entre Autoridad Portuaria de Barcelona y contratista sobre la 
modificación del contrato propuesta por aquélla que represente una alteración en 
más del 20% del precio de adjudicación para las modificaciones previstas en el 
pliego o en el Cuadro Resumen de Características o del 10% para las modificaciones 
a que hace referencia el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 

h) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
 

i) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS. 
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2.- En todos los supuestos de resolución, ésta deberá ser acordada por el órgano de 
contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa la tramitación del 
correspondiente expediente en el que se dará audiencia del contratista. 
 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto fijando los saldos correspondientes a favor o en contra 
del contratista, todo ello de acuerdo con lo establecido en las cláusulas anteriores. 
 
El contratista deberá dejar libres los terrenos e instalaciones de la obra en el plazo que 
señale la Autoridad Portuaria de Barcelona. 
 
CONDICIÓN 57ª.- RESOLUCIÓN POR MUTUO ACUERDO. 
 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 
 
Corresponderá al órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Barcelona la 
apreciación de tales circunstancias. 
 
Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por la Autoridad 
Portuaria de Barcelona y el contratista. 
 
CONDICIÓN 58ª.- RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. 
 
1.- El incumplimiento por una de las partes de una de sus obligaciones esenciales faculta a la 
otra parte para exigir bien el cumplimiento de dicha obligación, bien la resolución del 
contrato, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También 
podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 
resultare imposible. 

 
2.- En todo caso se considerará incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista 
cualquiera de los siguientes: 

 
a) El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza. 
b) La no formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista. 
b) La no comparecencia al acto de comprobación de replanteo. 
c) El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se 
establezcan en el programa de trabajo. 
d) El incumplimiento de plazos (de inicio y/o de los plazos parciales) y/o de  compromisos de 
personal clave y/o equipos clave en supuestos no contemplados en la CONDICIÓN 45ª 
cuando ponga gravemente en riesgo o frustren la consecución de la finalidad perseguida 
por el contrato. 
e) El incumplimiento de las exigencias de calidad de los materiales comprometidos. 
  
La resolución por incumplimiento del contratista conllevará la incautación de fianza por la 
Autoridad Portuaria de Barcelona y además aquél deberá abonar a ésta los daños y 
perjuicios ocasionados. La fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se 
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verificará por el Director y resolverá la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa audiencia 
del contratista. 
 
El contratista únicamente tendrá derecho en estos supuestos al valor de la obra ejecutada 
no certificada o pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo dicha obra, la 
misma fuese aprovechable, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de 
Barcelona tuviera derecho. 
 
3.- Se considerará incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona: 1º.-  El incumplimiento de su obligación de puesta a disposición en 
el plazo previsto de los bienes en que ha de ejecutarse la obra; 2º.- El incumplimiento 
reiterado de su obligación de pago siempre que no obedezca a causa justificada. Se 
considerará incumplimiento reiterado la falta de abono de dos o más certificaciones 
sucesivas de obra o de cuatro que no lo sean. 
 
En el supuesto nº 1, el contratista únicamente tendrá derecho a una indemnización 
equivalente al 2% del precio de la adjudicación y ello siempre que, a su vez, no hubiera 
incurrido en incumplimiento de algún tipo. 
 
En el supuesto nº 2 el contratista tendrá derecho al valor de la obra ejecutada, no certificada 
o pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo dicha obra, la misma fuese 
aprovechable, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera 
derecho y, en su caso, a la indemnización por daños y perjuicios que pueda corresponder.   
  
 
CONDICIÓN 59ª.- RESOLUCIÓN POR FALTA DE ACUERDO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO PROPUESTA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA. 
 
En el supuesto de que la Autoridad Portuaria de Barcelona, por razones de interés público 
proponga al contratista la introducción de modificaciones en el proyecto que, aisladamente 
o conjuntamente con otras, representen una alteración en más del 20% del precio de 
adjudicación para las modificaciones previstas en el pliego o en el Cuadro  Resumen de 
Características o en más del 10% del presupuesto de adjudicación para las modificaciones a 
que hace referencia el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público , y el contratista, razonadamente, no esté conforme con la introducción de esa 
modificación, cualquiera de las dos partes podrá instar la extinción del contrato. 

 
En tal supuesto el contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas 
no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de realizar, 
entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto de 
ejecución material, con deducción de la baja de licitación en su caso. 
 
SUBSECCIÓN 4ª.- OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN. 
 
CONDICIÓN 60ª.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR DESAPARICIÓN DE SU OBJETO. 
 
La pérdida o destrucción de los bienes en los que debía ejecutarse la obra, de manera que, 
objetivamente, no sea posible dicha ejecución en las condiciones previstas o sin una 
modificación sustancial de las mismas.  
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen expresamente al Director de la Obra y que le 
son propias, corresponden al órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, a propuesta o a informe de aquél, las funciones de imposición de penalizaciones, 
aprobación de modificaciones del proyecto o relación de unidades, suspensión de las obras, 
autorización de cesión del contrato y subcontrataciones, resolución del contrato y, en 
general, cualquier otra que, en las cláusulas precedentes, se atribuya de forma genérica a la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
 
1.-  En lo no previsto en este Pliego habrá de estarse a la normativa aplicable a la 
contratación de las Autoridades Portuarias.  
 
 
2.- Por lo que se refiere a los actos preparatorios y de adjudicación de la licitación, es de 
aplicación el siguiente régimen: 
 
2.1.- Contra los acuerdos de la Mesa de Contratación no podrá interponerse recurso, 
atendido su carácter de acto administrativo de trámite. Ello no obstante, los licitadores 
podrán oponerse a los mismos formulando alegaciones para su consideración en la 
resolución que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 
 
2.2.- En los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, las reclamaciones que puedan producirse en relación con 
el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato se tramitarán y resolverán de 
acuerdo con lo establecido en la indicada Ley, correspondiendo la competencia para su 
resolución al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
 
En los demás contratos, la jurisdicción civil será la competente para conocer las cuestiones 
relativas a su preparación y adjudicación, previo ejercicio de la reclamación previa de los 
artículos 122 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.  
 
3.- Por lo que se refiere a las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de 
preparación y adjudicación de los contratos y en especial las relacionadas con la ejecución o 
modificación del contrato, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales civiles de Barcelona, 
previo ejercicio de la reclamación previa antes citada y sin perjuicio de lo indicado en el 
párrafo siguiente. 
 
En el caso de que en el supuesto previsto en el apartado 1.3 de la CONDICIÓN 38ª, no haya 
acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y el contratista, ambas partes acuerdan 
someter a arbitraje del TRIBUNAL ARBITRAL TÉCNICO DE CATALUNYA la fijación de los 
precios de las unidades de obra que no figuren en el proyecto a arbitraje. En ningún caso 
ello podrá suponer retraso en la ejecución de la obra. 
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La gestión del arbitraje consistirá en que, constatado el desacuerdo y sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.3 de la CONDICIÓN 38ª, la Autoridad Portuaria 
de Barcelona y el contratista dirigirán escrito conjunto al TRIBUNAL ARBITRAL TÉCNICO DE 
CATALUNYA  para que, con arreglo a sus reglas de funcionamiento, emita laudo arbitral 
sobre los antecedentes que deberán ser puestos a su disposición. El árbitro no deberá tener 
vinculación ni interés directo en el asunto. 
 
Ambas partes acuerdan expresamente estar y pasar por el laudo arbitral que a tal efecto 
emita el TRIBUNAL ARBITRAL TÉCNICO DE CATALUNYA. 
 
Barcelona, enero de 2015 
 
  
 
José Alberto Carbonell  
DIRECTOR GENERAL 
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ANEJO Nº 1  
 
 
El BANCO/CAJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y en nombre y 
representación D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con poderes 
suficientes para obligarse en este acto según Escritura de fecha . . . . . . . . . . . . . . .  
otorgada ante el notario D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de y registrada con el 
número . . . . . . . . . . . . . . .  de su Protocolo. 
 
AVALA /ASEGURA 
 
 
solidariamente, a ........................ante la Autoridad Portuaria de Barcelona por la 
cantidad de.................(1) en concepto de fianza para responder del cumplimiento 
de...............(2) 
 
El indicado aval/seguro se presta por el Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con 
carácter solidario y con expresa y formal renuncia de los beneficios de exclusión, 
división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de aplicación. De modo 
especial, el Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se compromete a hacer 
efectiva a la Autoridad Portuaria de Barcelona con carácter incondicional y, como 
máximo, dentro de los ocho días siguientes a su requerimiento, la suma o sumas que, 
hasta la concurrencia de la cifra afianzada (........(1)..... .- euros.), se exprese en el 
requerimiento, renunciando el Banco/Caja, expresa y solemnemente, a toda excepción 
o reserva respecto de la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, 
cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquellas pudieran fundarse y aun 
cuando se manifestara oposición o reclamación por parte del avalado del avalista o de 
terceros, cualesquiera que éstos fueran. 
 
Este aval/seguro será de duración indefinida permaneciendo vigente hasta que la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA no autorice su cancelación. 
(El aval/seguro deberá estar inscrito en el Registro especial de avales/seguros y estar 
intervenido por fedatario público). 
 
 
(1) Fianza provisional: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO-RESUMEN 
DE CARACTERÍSTICAS. Fianza definitiva: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
(2) En caso de fianza provisional: las obligaciones derivadas de la licitación (PONER 
EL TÍTULO DEL CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS); en caso de fianza 
definitiva: las obligaciones derivadas de la adjudicación de (PONER EL TÍTULO DEL 
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS). 
 
 
 
 
 



58 
“MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA NUEVA BOCANA” 
Clave de expediente: OB-GP-P-0759/2014 
Ref. Servicio de Contratación: 21/15 

 

 
 
 

 
ANEJO Nº 2 

 
MODELO RESUMEN DE PROPOSICIÓN 
 
 
 
D. ……………con DNI………………en nombre y representación de …………………con 
NIF……………….y domicilio en …………………………. MANIFIESTA conocer y 
aceptar plenamente el Pliego de Condiciones de Contratación y el Proyecto de las 
obras de la licitación (PONER EL TÍTULO DEL CUADRO-RESUMEN DE 
CARACTERÍSTICAS) y a la misma presenta la siguiente oferta económica: 
 
……………………………..(SÓLO EN LETRAS), IVA excluido. 
……………………………..(SÓLO EN LETRAS) IMPORTE DEL IVA. 
 
 
Asimismo manifiesta que no presenta a la citada licitación ninguna otra oferta, ni 
individualmente ni en unión temporal con otro empresario. 
 
Asimismo, para el caso de resultar adjudicatario de dicha licitación, se compromete a 
suscribir un seguro de todo riesgo construcción y un seguro de responsabilidad civil de 
acuerdo con lo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
 
 
 
 
Lugar/fecha/firma 
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ANEJO 3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DE 
“MEJORAS DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA 
NUEVA BOCANA” - (OB-GP-P-0759/2014) 

 
1.-  Valoración de la calidad técnica  
 
Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizarán y puntuarán los 
aspectos de la misma que se relacionan seguidamente: 
 

a) Memoria. 
 
b) Programa de Trabajo. 
 
c) Calidad. 
 
d) Programa de actuaciones medioambientales. 
 
e) Tecnología e I + D + i. 
 

Para obtener las puntuaciones de una proposición en particular se sumarán las 
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. 
 
La puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los aspectos será la siguiente: 
 

Memoria ................................................................. 50 
Programa de Trabajo  ............................................. 35 
Calidad ................................................................... ..5 
Programa de Actuaciones Medioambientales .........   5 
Tecnología e I + D + i .............................................   5 

 
a) Memoria Constructiva. – Para cada oferta, se valorarán los siguientes aspectos: 
 

a)  Memoria Constructiva. Aspectos a valorar. 
Puntuación 

máxima 

1 La concepción global de la obra y justificación de la metodología para la ejecución 
de la misma. 

10 

2 La descripción de todas las unidades de obra importantes o complejas (dragados 
de grandes volúmenes y/o especiales en roca o próximos a líneas de muelle, 
estructuras de muelle o de dique, cimentaciones especiales y/o mejoras de 
terreno) y de los procesos constructivos propuestos. 

10 

3 La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, 
en su caso. 

10 

4 El análisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para 
préstamos y vertederos. 

4 

5 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de 
materiales. 

-- 
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6 El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos (condiciones de 
clima medio en lo referente a estado del mar). 

-- 

7 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización 
y seguridad previstas. 

4 

8 Interferencia y/o afecciones recíprocas entre la explotación portuaria y la ejecución 
de las obras. 

5 

9 Señalización y balizamiento de las obras y de los medios marítimos en sus 
sucesivas fases de ejecución. 

2 

10 La relación de las unidades o partes de la obra que realizará bajo subcontratación, 
indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratación 

5 

11 Las mejoras en relación con los medios mínimos materiales y humanos exigidos, 
en su caso, como requisitos de solvencia en el pliego de condiciones. 

-- 

 TOTAL 50 

 
b) Programa de Trabajo. – Para cada oferta, se valorarán los siguientes aspectos: 
 

b)  Programa de Trabajo. Aspectos a valorar. 
Puntuación 

máxima 

1 La coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos 
adscritos  a cada una de las unidades, debiendo justificar los rendimientos medios 
previstos que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

20 

2 La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el 
desarrollo de las obras, incluyendo red de precedencias múltiples  entre 
actividades, duración estimada de cada actividad y holguras. Diagrama espacio- 
tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance temporales para las 
sucesivas fases en la que la construcción se descomponga. 

15 

3 El plazo total de la obra que será, como máximo, el reseñado en el Cuadro de 
Características del Pliego. 

-- 

4 Los plazos parciales que proponga en su programa de trabajo, en su caso. -- 

 TOTAL 35 

 
c) Calidad a obtener. – Para cada oferta, se valorarán los siguientes 

aspectos: 
 

 

 c)  Calidad a Obtener. Aspectos a valorar. 
Puntuación 

máxima 

1 Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la 
ejecución de la obra. 

2 

2 Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecución de la obra; 
en particular, el plan de control de calidad específico para la obra incluirá al 
menos los siguientes aspectos: 

3 
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2.1  Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución 
de los trabajos y normativa técnica aplicable. 

 

2.2  Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesión de sellos de 
calidad del producto. 

 

2.3  Relación de programas de puntos de inspección para las distintas unidades de 
obra. 

 

2.4  Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo.  

2.5  Organización dedicada al control de calidad del objeto de proyecto.  

 TOTAL 5 

 
 
d) Programa de actuaciones medioambientales. – Para cada oferta, se valorarán 
los siguientes aspectos: 
 

d) Programa de actuaciones medioambientales. Aspectos a valorar. 
Puntuación 

máxima 

1 Con carácter general se calificarán los siguientes aspectos: 
 
   La precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar 

impactos. 
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo. 
 La organización física de la obra. 
 La localización de canteras. 
 La identificación de requisitos legales. 
 La localización de vertederos. 
 Los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos. 
 La integración de los subcontratistas en el sistema de gestión medioambiental 

del licitador. 

2 

2 Con carácter específico y en función del tipo de obra se podrán valorar algunas 
de las siguientes medidas: 
 
 Gestión ambiental de tierras y materiales de obra. 
 Restauración paisajística. 
 Reducción en la generación de residuos. 
 Disminución de la contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del 

suelo. 
 Reducción del impacto visual, cultural o sociológico. 
 Limitación de impacto sobre fauna y flora local. 
 Disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías 

renovables. 

-- 

3 El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podrá 
presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el 
proyecto licitado. En dicho programa se indicarán las actuaciones de vigilancia y 
seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de 
unidades similares y para las operaciones de: 
 Replanteo. 

3 
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 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos. 
 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria. 
 Control de accesos temporales. 
 Control de movimiento de maquinaria. 
 Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras; 
 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación. 

 TOTAL 5 

 
 
e) Tecnología e I + D + i. –Se valorará la idoneidad de las tecnologías que el 
contratista proponga para la ejecución de la obra. 
 
 
En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I + D + i que 
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser 
debidamente documentada. 
 
Puntuación máxima: 5 puntos. 
 
 

Valoración de la calidad técnica total 
 
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la 
suma de las puntuaciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, 
según los criterios anteriores y se redondeará al segundo decimal. 
 
El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el 
siguiente: 
 
a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedarán 
encuadradas en dos intervalos: 
 
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea 
inferior a 60 puntos sobre 100. 
 
Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea 
superior o igual a 60 puntos sobre 100. 
 
b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas 
en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la 
determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir 
ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber 
concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente. 
 
En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad 
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que 
no son ya tomadas en consideración. 
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Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas (PT 
= VT), con un mínimo de 60 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal. 
 
 

2.-  Valoración de la oferta económica 
 
Para obtener las puntuaciones económicas, PE, de las ofertas se procederá de la 
siguiente forma: se le asignaran 100 puntos a la oferta más económica y a las ofertas 
restantes se les asignará la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 
 
Puntuación económica de la oferta (PE)= ((40 × Baja de la oferta) / (Baja de la oferta 
más económica)) + 60 
 
 
 
Baja de la oferta más económica 
 
Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación 
y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta 
más económica a la oferta más baja de las presentadas no incursa definitivamente en 
anormalidad por su bajo importe. 
 
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 
 
Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta. 
 
Siendo: 
 

BO: Baja de la oferta económica (%). 
BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuación (%). 
BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuación. 

 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe, aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 
 
a) Para un número n de ofertas económicas «contemplables» mayor o igual que cinco 
(5): 
 
BO > BR + 4 
 
b) Para un número n de ofertas económicas «contemplables» menor que cinco (5): 
 
BO > BM + 4 
 
Se denominan ofertas económicas «contemplables», a las ofertas admitidas 
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las 
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propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, así como aquellas 
que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo. 
 
Los cálculos de la baja media (BM) y de la baja de referencia (BR) se realizarán de la 
forma siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica «contemplable» j (incluida en el conjunto de 
las citadas n ofertas «contemplables») y 

 
PB = Presupuesto base de licitación, que figura en el cuadro de características 
del pliego. 

 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas: 

 

 
 
Además, para n ≥ 5, se obtendrá: 

 
Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ 
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como 
Ofh, le corresponde un valor 

 

 
 

Que cumpla la condición:  
     
 
Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de 
Referencia”, del modo siguiente: 
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Dicho valor de BR servirá, cuando n ≥ 5, para determinar los límites de la presunción 
de anormalidad anteriormente citados. 
 
 
 
3.- Evaluación global de las ofertas 
 
La puntuación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica 
suficiente se calculará con arreglo a la siguiente expresión: 
 
I. Ponderación de la calidad técnica de la propuesta (con una ponderación del X %, 
siendo X ≤ 40) 
 
II. Ponderación de la oferta económica de la propuesta (con una ponderación del Y %, 
siendo Y ≥ 60) 
 
Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán 
los establecidos en el cuadro de características del pliego. 
 
La puntuación global, PG, relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente: 
 
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE 
 
Siendo PT la «puntuación técnica» y PE la «puntuación económica». 
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