CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS

TITULO Y N° DE EXPEDIENTE

Referencia: “AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPANA. FASE 2"
Clave de expediente: OB-GP-P-0781/2015

Ref. Servicio de Contratacion: 161/16

l.- CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE LA LICITACION

A.- OBJETO

La presente actuacion, “Ampliacion Terminal Ferroviaria Muelle Principe de Espafa. Fase 2”, responde
a la necesidad de ampliacion de la terminal en base a las previsiones de crecimiento del volumen de
operaciones ferroviarias. Esta ampliacion se plantea manteniendo su funcién actual, que es permitir
las operaciones necesarias para la operacion de carga y descarga de vehiculos rodados, pero
pretende dotar de mayor capacidad y versatilidad a las operaciones que en ella se realizan.

El objeto de la presente obra contempla las siguientes actuaciones:

= Ampliar la actual plataforma ferroviaria por su extremo norte, en una longitud que permita al
menos la explotacion de trenes de 750m de longitud, y conectarla con via general.

» Modificar la sefalizacién ferroviaria para adaptarla a la nueva configuracién, incluyendo la
motorizacion de los desvios, actuales y futuros.

= Construir un vial que conecte la rotonda de puerta 29 con el edificio de TERSACO, adaptado a la
circulacion de vehiculos pesados, incluyendo su urbanizacion y alumbrado.

» Ejecutar una nueva red de drenaje que recoja de manera eficiente las aguas pluviales, haciendo
especial énfasis en la evacuacion de las aguas en la terminal ferroviaria.

= E| correcto cerramiento definitivo de todas las actuaciones citadas, plataforma ferroviaria y viales.

» Construccién de un nuevo aparcamiento para el edificio TERSACO, acorde con las nuevas
infraestructuras que se desarrollan en el entorno.

CODIGO CPV: Trabajos de construccion ferroviaria — 45234100
B.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IVA EXCLUIDO

EN CIFRAS: 7.988.204,75 EUROS. EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

C.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion total es de TRECE (13) MESES. Este plazo no podra ser modificado en la
oferta presentada por los licitadores.

Il.- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

D.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto, con aplicacion de la oferta econédmicamente mas ventajosa (no solo por
precio); tramitacion ordinaria.

E.- REQUISITOS PARA LICITAR

Los licitadores han de reunir los siguientes requisitos: a) No hallarse en ninguna de las circunstancias
del art. 60.1 del TRLCSP; b) Dado que la presente obra puede afectar a la red ferroviaria del Puerto en
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explotacion se debe acreditar que la empresa consta de al menos de un piloto habilitado por ADIF y
FGC para los trabajos en zona de galibo de peligro en via, asi como de su compromiso expreso de
que sera puesto a disposicion de la obra cuando se realicen trabajos que invadan el galibo
ferroviario;) c) Deberan acreditar que cumplen lo establecido en la CONDICION TERCERA del Pliego
de Condiciones y rednen la siguiente clasificacién como contratistas del Estado:

Grupo Subgrupo Categoria
G (Viales y Pistas) 01 (Obras viales sin cualificacion especifica) 4(e)
D (Ferrocarriles) 05 (Obras viales sin cualificacion especifica) 4(e)

F.- FIANZA PROVISIONAL

Los licitadores deberan presentar una fianza del 3% del presupuesto de licitacion, IVA excluido
(239.646,14 €).

G.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS
SOBRE N° 1. Documentaciéon administrativa:
Apartado A)

Segun Pliego de Condiciones, si bien con las siguientes matizaciones: a) Respecto de los documentos
a los que se refiere el apartado 1.1 de la CONDICION CUARTA, sera suficiente aportar la escritura en
la que consten los estatutos vigentes de la sociedad, debidamente inscritos. Esa documentacion ha
de ser original o copia compulsada. Podra solicitarse en la Secretaria General, previa cita concertada
con antelacion suficiente a la fecha de presentacion de ofertas; b) La referencia a un titulado superior
que se establece el punto 7 apartado 1.1 de la BASE CUARTA respecto al Jefe de Obra ha de
entenderse que puede ser un ITOP o equivalente, debiendo ser visado el compromiso por el Colegio
correspondiente. En el caso de que coincidan en una misma persona el Delegado de Obra y el Jefe de
Obra, debera ser un Ingeniero de Caminos; c) Debera incluirse una direccion de correo electrénico y
un numero de fax, que estén en servicio permanente, a los que poder enviar comunicaciones y
notificaciones.

Si el licitador esta registrado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE), no tendran obligacion de presentar la documentaciéon acreditativa de su personalidad y
capacidad de obrar, representacion y clasificacién, y en su lugar podran aportar su certificado
ROLECE, acompafado de una declaracion responsable en la que conste que los datos que figuran en
él no han sufrido modificacién alguna. Si que se deberd presentar el resto de la documentacion
solicitada.

Apartado B)

= |dentificacion del piloto ferroviario y acreditacion de su habilitacion por ADIF y FGC.

= Acreditacion de su pertenencia a la empresa 0 en caso contrario compromiso expreso reciproco de
colaboracién para la ejecucion de la obra.

= Compromiso expreso de su disponibilidad en obra cuando se realicen trabajos con afeccion
ferroviaria.

De dicho sobre deben presentarse dos ejemplares:
a) ORIGINAL, exclusivamente en soporte papel.
b) COPIA, exclusivamente en soporte CD.

SOBRE N° 2. Proposicion técnica.
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Segun Pliego de Condiciones y con el siguiente contenido: a) Memoria; b) Programa de Trabajo; )
Calidad; d) Programa de Actuaciones Medioambientales; e) Tecnologiae | + D + 1.

El formato de la documentacién aportada sera en papel DIN A4, con tipo de letra Arial de tamafio 11
puntos o de caracteristicas similares, con los siguientes limites de paginas:

Apartado a) 40 pag.
Apartado b) 20 pag.
Apartado ¢) 10 pag.
Apartado d) 10 pag
Apartado e) 5 pag.

Los graficos del plan de obra podran ser en tamafo superior a DINA4 (lista de actividades, de
holguras, red de precedencias y diagrama espacio-tiempo).

De dicho sobre deben presentarse dos ejemplares:

a) ORIGINAL, exclusivamente en soporte CD.

b) COPIA, exclusivamente en soporte papel.

SOBRE N° 3. Oferta econémica. Segun Pliego de Condiciones, ajustandose a su ANEJO 2.

H.- CRITERIOS DE VALORACION Y, EN SU CASO, BAJAS MEDIA Y TEMERARIA

Segun ANEXO N° 3 del Pliego de Condiciones, siendo los valores X% (calidad técnica) = 40 e Y%
(oferta econémica)=60.

|.- PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO
Segun Pliego de Condiciones.

IIl.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

J- GASTOS DE ENSAYOS, ASISTENCIA TECNICA, ANALISIS DE MATERIALES, ETC. A CARGO DEL
CONTRATISTA

Segun Pliego de Condiciones.

K.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Segun Pliego de Condiciones.

L.- REVISION DE PRECIOS

Se aplicara la férmula de revisiéon n°® 232.

M.- RECEPCION

Segun Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta que debido a la naturaleza de la obra, y por
necesidades de explotacion debidamente justificadas, durante la ejecucion de la misma puede ser
necesaria la realizacion de recepciones parciales.

N.- FIANZA DEFINITIVA'Y SEGUROS EN SU CASO

De acuerdo con el Pliego el adjudicatario debera constituir una Fianza definitiva del 5% del importe

total del contrato, IVA excluido. Si la fianza se constituye en forma de aval o seguro de caucion
debera seguirse el modelo del Anejo n° 1 del Pliego de Condiciones.
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Asimismo el adjudicatario debera de suscribir un seguro todo riesgo construccién con una cobertura
minima del importe de adjudicacion y un seguro de responsabilidad civil con una cobertura minima
de 1.000.000.- €. Dichos seguros deberan estar vigentes desde el inicio de la ejecucion del contrato
hasta, como minimo, la aprobacién por el 6rgano de contratacion del informe final sobre el estado
de las obras a la finalizacion del plazo de garantia, sin que se hayan manifestado reservas a las
mismas o, de haberse manifestado, habiéndose subsanado éstas a satisfaccion de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

En el seguro Todo Riesgo Construccion la APB debera figurar como asegurada y como beneficiaria.

En el seguro de Responsabilidad Civil la APB deberda figurar como asegurada sin perder por ello la
condicion de tercero.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil exigible al contratista como consecuencia de vicios o
defectos de la obra ejecutada, de acuerdo con la normativa aplicable.

O.- OTRAS ESPECIFICIDADES DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO

- Pago de certificaciones. Sera condicion indispensable para el abono de las certificaciones de obra
que el contratista haya acreditado debidamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a los
seguros.

- Serd requisito para la formalizacion del contrato presentar previamente el nombramiento del
Delegado y del Jefe de Obra visado por el colegio correspondiente.

- Sera requisito para la formalizacién del contrato presentar los poderes del Delegado de Obra para
poder asumir todas las responsabilidades derivadas de la ejecucion del contrato.

- La Autoridad Portuaria de Barcelona es propietaria de una base de datos a los efectos de
Coordinacion de Seguridad y Salud en obras de construccion, Coordinacion de Actividades
Empresariales y Prevencion de Riesgos Laborales, la cual es gestionada por el prestador de la
asistencia técnica correspondiente y cumple con todos los requerimientos legales establecidos en la
Ley 15/1999 LOPD y resto de legislacion concomitante y/o complementaria, asi como con lo
dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

El adjudicatario queda obligado a aportar, a través de la aplicacién informatica que le indique la
Autoridad Portuaria, todos los datos y documentos en formato electronico que le sean requeridos a
tal fin, tanto de su empresa o UTE, como de las empresas subcontratadas y/o colaboradoras.

La Autoridad Portuaria condicionara la tramitacién de la aprobacién y abono de la certificacion final
de la obra a la entrega y aprobacion de los planos As Built e informacion que deben ser redactados
por el contratista en base a las prescripciones del ANEXO 4 del Pliego de Condiciones.

Mesa de contratacion: La composicion de la Mesa de contratacion se realiza de acuerdo con las
normas aprobadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona. Los miembros de la Mesa son:

Presidente: Director General.

Subdirector General de Infraestructuras y Conservacion
Subdirector General Econdmico Financiero

Director de Servicios juridicos

Secretaria de la Mesa: Responsable de Contratacién.

- Ley aplicable: Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de Contratacion de Sectores del
agua, la energia, los transportes y los servicios postales.
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En materia de reclamacion se estara a lo dispuesto en el apartado 2.2 de la DISPOSICION FINAL
SEGUNDA del Pliego de Condiciones.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
PLIEGO DE CONDICIONES

TITULO I.- DEL OBJETO DEL PLIEGO
CONDICION 1°.- OBJETO.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular el procedimiento y la forma de
adjudicacion del contrato a que se refiere el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS que antecede
a esta clausula, asi como los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que
asumiran las partes en dicho contrato, todo ello con sujecion a la Orden FOM/4003/2008, de 22 de
julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y
reglas generales de los procedimientos de contratacion de Puertos del Estado y de las Autoridades
Portuarias.

El presente Pliego, incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, los planos y cuadros de precios del Proyecto, revestirdn caracter contractual y formaran
parte integrante del contrato.

TITULO I1.- DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CONDICION 22.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y TIPO DE TRAMITACION.

El procedimiento, la forma de adjudicacion y la tramitacién son los que se establecen en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

CONDICION 32.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.

Podran presentar proposiciones las empresas, espaiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y no se hallen incursas en ninguno de los supuestos del art.60.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.

Deberan tener la solvencia exigida en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, que podra exigir,
en su caso, que el licitador redina una determinada clasificacion como contratista.

En el caso de empresas no comunitarias y en el de empresas comunitarias no espanolas, para la
acreditacion de la solvencia se estara a lo dispuesto para estos supuestos en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, especialmente en los articulos 55, 58 y 59.4.

No podran concurrir a este procedimiento quienes hayan participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de los licitadores.

CONDICION 42.- PROPOSICIONES.

1.- Salvo que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, las proposiciones
constaran de tres (3) sobres (al menos, de tamafno DIN A-4), cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hard constar su respectivo contenido y el
nombre y el C.I.F. del licitador, y deberan contener la siguiente documentacién:
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1.1.- SOBRE N°1 (UN SOLO EJEMPLAR).

Llevara el titulo siguiente: “SOBRE N° 1. Documentacion General.” A continuacion se consignara el
titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, referencia del expediente consignada en
el anuncio de licitacion en el BOE y (en su caso DOUE), sequido del nombre o razon social del
licitador. Debera contener los siguientes documentos:

1) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan, o firmen
proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto, y fotocopia legitimada
notarialmente de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si la empresa fuera
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para
acto concreto, no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del
Reglamento de dicho Registro.

2) Documentos que acrediten la capacidad de obrar. La capacidad de obrar de las empresas que
fueren personas juridicas, se acreditard mediante la escritura de constitucion y de modificacién, en su
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucidn, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién de la fotocopia, legitimada
notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

En el caso de personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea sera de
aplicacion lo establecido en los apartados 1y 2 del articulo 55 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ademas de lo anterior, estos empresarios deberan presentar los siguientes documentos:

- Una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espanoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

- Sera necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritos en el Registro
Mercantil

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos, de forma oficial, al
castellano o al catalan.

3) Compromiso de constitucién de Unién temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos, o mas
empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada uno de los empresarios que
la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado,
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de
ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

4) Documentacion acreditativa de la solvencia econdémica y técnica de la empresa. La solvencia
econdmica y técnica de la empresa se acreditara con la aportacion de los documentos exigidos en el
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CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. En caso de que se exija clasificacion, deberan acreditar
que la reunen.

El licitador podra, si lo desea, y para el contrato objeto de esta licitacion, basarse en las capacidades
de otras entidades, independientemente del caracter juridico de los vinculos que tenga con ellas. En
tal caso, debera incluir en este sobre la documentacion que acredite que dispone de manera efectiva
de los medios necesarios.

5) Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar del
articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. La declaracion
responsable comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
debera haberse hecho ante una autoridad administrativa, notario u organismo profesional
cualificado. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades de terceros, debera acompaiiar
una declaracion del tercero o terceros en el sentido antes indicado.

6) Documento acreditativo de la Fianza provisional.

En todos los casos deberd incluirse en el SOBRE N° 1 la fianza provisional equivalente al importe
consignado en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. La fianza provisional podréa constituirse
en metalico, cheque conformado nominativo a nombre de la Autoridad Portuaria de Barcelona, o
aval bancario o de Cia de Seguros autorizada, en cuyo caso deberd utilizarse NECESARIAMENTE el
modelo que se adjunta como Anexo n° 1. El aval o seguro debera estar intervenido por Notario.

La fianza provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la participacion en
esta licitacion, sin que ello suponga que la responsabilidad del licitador en caso de incumplimiento de
dichas obligaciones quede limitada al importe de esa fianza.

7) Declaracion jurada de cada empresa, que sola o formando parte de una U.T.E. se presente a la
licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de empresas
(entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de
los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio) y precisando si alguna de las
empresas del grupo se presenta a este procedimiento de adjudicacion o, en caso contrario, su no
pertenencia a cualquier grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas acompafara una
relacion de todas las agrupadas con ella. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades de
terceros, debera acompanar una declaracion del tercero o terceros en el sentido antes indicado.

8) En las licitaciones de ejecuciones de obras, debera incluirse documento en el que el licitador se
comprometa a tener un Delegado de obra y un Jefe de Obra, con capacidad suficiente para
representarle en todo aquello que afecte a la ejecucién de la obra y que seran, ademas, responsables
de la sequridad de la obra. Por lo que se refiere al Delegado de Obra, el compromiso del licitador
debera explicitar que sera en todo caso un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con
nombramiento visado por dicho Colegio y el escrito de compromiso que se incluya en este Sobre n° 1
debera estar registrado por el citado Colegio.

1.2.- SOBRE N° 2 (DOS EJEMPLARES: uno original que debera presentarse exclusivamente en soporte
informatico (CD, lapiz electrénico, etc) y una copia que debera presentarse exclusivamente en soporte
papel).

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 2. Proposicion técnica. A continuacién se consignara el titulo del
expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente consignada en el
anuncio de licitacion en el BOE (y en su caso en el DOUE), sequido del nombre o razon social del
licitador.

Tendrad el contenido que se establece en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS o en la
documentacién anexa a la que, en su caso, dicho CUADRO-RESUMEN se remita.
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1.3.- SOBRE N° 3. (UN EJEMPLAR).

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 3. Oferta econdmica. A continuacién se consignara el titulo del
expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente consignada en el
anuncio de licitacién en el BOE (y en su caso en el DOUE), seguido del nombre o razén social del
licitador.

Los documentos que deberan incluirse en el Sobre N° 3 son los siguientes:

Proposicion econdémica formulada estrictamente con arreglo al modelo y demas documentacion
anexa a la que, en su caso, se remita al CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este Pliego. El
licitador debera formular obligatoriamente su proposicion para el proyecto aprobado por la
Autoridad Portuaria de Barcelona, sin introducir ninguna variacion al mismo.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la proposicion
econdémica al Proyecto Base en ningun caso superara el presupuesto fijado en este pliego.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos los efectos,
no soélo el precio del contrato, asi como los demas impuestos y tasas que pudieran corresponder,
excepto el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido correspondiente al precio ofertado que se
entendera no incluido. El Impuesto sobre el Valor Ahadido debera figurar en la proposicion como
partida independiente.

En el caso de que se presente una proposicion econémica por una union temporal de empresas,
aquélla debera estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
citada union, rechazandose la misma en caso contrario. Si la uniéon temporal de empresas ya estuviera
constituida legalmente con anterioridad a la licitacion de la obra, cuyo contrato es objeto del
presente Pliego, el representante de la misma podra firmar la proposicion econdmica, siempre que
cuente con facultades para ello.

2.- Toda la documentacién contenida en los sobres debe presentarse escrita a maquina u ordenador
y en castellano y/o en catalan. No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Autoridad Portuaria considere
fundamental para valorar la oferta.

3.- La documentacién de este procedimiento de adjudicacion se relaciona en el CUADRO RESUMEN y
estard a disposicion de los interesados en el perfil del contratante.

El perfil del contratante se encuentra en la SEDE ELECTRONICA DE LA APB:
https://seu.portdebarcelona.gob.es

Los pliegos de la licitacién podran descargarse desde el perfil del contratante o recogerse
personalmente en las oficinas del SAU.

Cualquier modificacién o rectificacion que se produzca en los documentos que forman los pliegos de
la licitacion sera publicada en el perfil del contratante de la APB. Los licitadores deberan consultar el
Perfil del Contratante para disponer de las posibles modificaciones o rectificaciones que puedan
producirse durante el plazo de informacion publica. La Autoridad Portuaria de Barcelona no sera
responsable del desconocimiento de las modificaciones o rectificaciones por parte de los licitadores y
sélo sera responsable de publicar esas modificaciones o rectificaciones en el perfil del contratante la
Sede Electrénica.

Las consultas podran realizarse telematicamente en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuklectronica/RegistrarDocumentacio o]
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presencialmente, a través del Registro General del SAU. Para poder utilizar el Registro telematico
debera disponerse del correspondiente certificado digital.
No seran aceptadas las preguntas que no se realicen por cualquiera de las dos vias anteriores.

Si se realiza telematicamente, en el campo asunto se deberd escribir el titulo, la referencia de la
licitacion y el texto de la consulta. Ademas, se deberan rellenar los campos restantes para completar
el registro electronico del documento y no se adjuntaran documentos.

Si se realiza presencialmente, en el escrito de la consulta debe constar claramente el titulo y la
referencia de la licitacion.

Las consultas deberan hacerse en castellano o catalan.

Las respuestas a las consultas formuladas se publicaran en https:/seu.portdebarcelona.gob.es/
en el plazo maximo de tres dias a contar desde el dia de finalizacion de obtencion de pliegos.

Solo se admitiran las ofertas presentadas en papel y en la forma establecida en los pliegos de
condiciones.

4.- Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacion se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusién, escision o por la
transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquisicion del patrimonio, siempre que
acredite, ante la Autoridad Portuaria de Barcelona, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y la solvencia y clasificacién en las condiciones exigidas en este Pliego para
poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

CONDICION 52.- PRESENTACION DE OFERTAS.

Salvo que se establezca otra cosa en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la presentacion de
ofertas se ajustara a lo que establecen los siguientes apartados:

1.- La presentacion de la oferta implica el pleno conocimiento y la total aceptacion del presente
Pliego (incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS y sus anexos) y de la documentacién
técnica de esta licitacion.

La presentacion de ofertas no da derecho a la adjudicacion del contrato, sin perjuicio de que ésta
deba ajustarse a lo establecido en este Pliego.

La Autoridad Portuaria de Barcelona podra modificar los términos y condiciones de la convocatoria,
incluso dejarla sin efecto, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentacién de
ofertas, sin que se admitan reclamaciones por tales motivos.

2.- Cada licitador no podra presentar mas que una oferta, ni podra suscribir ninguna oferta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal. El
incumplimiento de esta prohibicion determinara la exclusién de todas las ofertas afectadas. Esta
prohibicién se aplicara también a las <otras entidades> a que se refiere el segqundo parrafo del
numero 4 del apartado 1.1. de la CONDICION CUARTA.

3.- Las ofertas podran ser entregadas en mano en el S.A.U. - Registro de la Autoridad Portuaria de
Barcelona o por correo, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

Cuando se entreguen en mano, no se admitiran a la licitacién las ofertas presentadas fuera del
horario del SAU.
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Cuando se entreguen por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en
la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta en el mismo dia,
por un medio fehaciente (serviran como tal, en todo caso, el telegrama, el fax y también el correo
electrénico a la direccion del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bien en este ultimo caso solo sera
valido si existe constancia de la transmision y de la recepcion, de sus fechas y del contenido integro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario), siempre dentro
del plazo limite indicado en la convocatoria para la presentacién de ofertas. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el érgano de contratacién con
posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
oferta, ésta no sera admitida a la licitacion en ningun caso.

4.- Cada licitador debera presentar un SOBRE N° 1, DOS SOBRES N° 2 (DOS EJEMPLARES: uno
original que debera presentarse exclusivamente en soporte informatico (CD, lapiz electronico, etc) y
una copia que debera presentarse exclusivamente en soporte papel), y UN SOBRE N° 3.

5.- Se expedira a cada licitador el correspondiente recibo de haber efectuado la entrega, en el que
constara el dia y la hora en que tuvo lugar y el numero de sobres, con su titulo, que componen la
proposicion entregada.

CONDICION 6°.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la apertura de las
proposiciones se ajustara a lo dispuesto en los siguientes apartados:

1.- Apertura de los Sobres n° 1.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion realizara, en primer
lugar, el tramite de la calificacion de las documentaciones administrativas incluidas en los Sobres n° 1
de las proposiciones presentadas en tiempo y forma.

Si la Mesa observa defectos en la documentacion presentada que, a su juicio, fueran subsanables,
podra conceder al licitador o licitadores afectados, si lo estima conveniente, un plazo no inferior a
tres dias para su subsanacion, admitiendo, mientras tanto, la oferta de manera condicionada a dicha
subsanacién. En el supuesto de que estimase que los defectos no son subsanables, propondra su
inadmision y no abrira el resto de sobres de la oferta.

Se notificara a cada licitador las incidencias detectadas en el Sobre n° 1 de su oferta.
2.- Apertura de los Sobres n° 2.

La apertura de los Sobres n° 2, (Oferta técnica), por la Mesa de contratacion, tendra lugar en acto no
publico. En cuanto a las posibles deficiencias en la documentacién técnica se procedera como en el
caso de los Sobres n° 1. De todo ello se dejara constancia mediante acta.

A continuacion la Mesa remitira la documentacion técnica a un érgano técnico que la asistira en la
valoracion de las ofertas, mediante la emision de un informe de valoracion técnica de las mismas.
3.- Apertura de los Sobres n° 3.

3.1.- Recibido el informe técnico, la Mesa formulara su valoracion de las ofertas técnicas. A partir de
ese momento podra procederse a la apertura de los sobres n° 3, que se hara en acto publico, en la
hora y fecha previstas en la convocatoria publicada en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ (o, en su
caso, en la invitacion a los candidatos), o, en una nueva hora y fecha establecidas al efecto por la
Mesa si en aquélla no fuera posible. En ningun caso se procedera a la apertura de las ofertas
econdémicas hasta que la Mesa haya establecido la valoracién técnica.
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En el lugar, fecha y hora sefialados en la convocatoria de la Mesa de Contratacion tendra lugar el
acto publico de apertura de los sobres que contienen las ofertas econdmicas de las proposiciones
presentadas y que aquélla entiende que pueden ser admitidas.

El acto se iniciard dando cuenta de las incidencias detectadas en los Sobres n® 1 y 2. Concretamente:
a) Relacion de ofertas presentadas; b) Relacién de ofertas en cuya documentacion administrativa se
hayan detectado incidencias, en su caso, con indicacion de aquéllas que la Mesa ha estimado
subsanables y de si se han subsanado o no, asi como de aquéllas otras que la Mesa considera no
subsanables y respecto de las que propondra su inadmision sin abrir los otros sobres; ¢) Relacion de
ofertas en cuya documentacion técnica se hayan detectado incidencias, con la misma informacion
(subsanaciones, propuesta de no admision etc.) que en la letra anterior.

Tras la exposicion la Mesa de Contratacion ofrecerd a los presentes la posibilidad de formular las
observaciones que se estimen oportunas y que deberan posteriormente formularse por escrito, en el
plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto.

A continuacién, la Mesa procedera a la apertura de los Sobres n° 3, dando lectura al resumen de las
ofertas econdmicas que la Mesa entiende pueden ser admitidas.

Finalizada la lectura de las ofertas econdmicas, el Presidente de la Mesa invitara a los asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales
deberan formularse por escrito en el plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto.

Tras la exposicion, en su caso, de las observaciones o reservas, se dara por finalizada la sesion,
levantandose acta. En el acta se hara constar el contenido de las ofertas econdmicas de las
proposiciones admitidas, las proposiciones respecto de las cuales se propondra la inadmision, en su
caso tras abrir el Sobre n° 3 explicitando los motivos, y, finalmente, las observaciones y reservas que
los asistentes hayan podido manifestar.

A partir de ese momento, la Mesa procedera al analisis de las posibles bajas temerarias y a la
formulacion de la propuesta de resolucion, segun se indica en la CONDICION siguiente.

4.- No se admitiran las proposiciones que, en todos o algunos de los documentos que las componen,
no se ajusten a lo que establecen los pliegos de la licitacién, en su caso tras el correspondiente plazo
de subsanacion. En especial, si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion (salvo que esa posibilidad
estuviese expresamente admitida), variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, no sera tenida en cuenta por la Mesa a la
hora de formular la propuesta de adjudicacion, sino que propondrad su inadmisién, en resolucion
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o
la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

5.- Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas, como aquellas respecto de las cuales se
proponga la inadmisién sin abrirlas o una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

La Autoridad Portuaria de Barcelona lo comunicara a los interesados. Pasados los tres meses
siguientes desde dicha comunicacion, sin que se haya retirado la documentacion, se entendera
abandonada y la Autoridad Portuaria de Barcelona podra proceder a su destruccion. Para retirar la
documentacion sera preciso devolver el recibo entregado por la Autoridad Portuaria de Barcelona al
presentar la oferta.

11

“AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPANA. FASE 2*
Clave de expediente: OB-GP-P-0781/2015
Ref. Servicio de Contrataciéon: 161/16




Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores, una vez adjudicado definitivamente el
contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona, a solicitud de los licitadores que no resulten
adjudicatarios, tramitara la devolucion de las fianzas provisionales.

CONDICION 72.- CRITERIOS DE VALORACION.
1.- No seran admisibles las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta licitacion.

2.- Para la valoracion de ofertas, la Mesa de Contratacion aplicara los criterios que, directamente o
por remision a Anexo, se sefalen en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. Respecto de las
bajas sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado siguiente.

3.- Para la determinacion de presunciéon de temeridad se estara a lo dispuesto en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, cuando empresas
pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio) presenten distintas
proposiciones, individualmente o en U.T.E., a la licitacién de la obra cuyo contrato esta regido por el
presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para aplicar el método de apreciacion de ofertas
desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta econémica mas baja de entre todas las
presentadas por dichas empresas o por las U.T.E. de que formen parte.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presuncion de temeridad por su bajo importe, la Mesa de
Contratacion recabara la informacion necesaria para determinar si, efectivamente, la oferta resulta
anormalmente baja y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta
anormalmente baja y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra.

Para ello la Mesa de Contratacion solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que considere
oportunas sobre la composicion de la citada oferta econdmica, sefialando plazo para ello.

4.- A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratacion procedera a formular la correspondiente
propuesta de resolucion de la licitacion, que elevara al 6rgano de contratacion.
CONDICION 82.- RESOLUCION DE LA LICITACION.

1.- En el plazo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, o, si nada se dice en el
mismo, en el plazo maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las ofertas econdmicas, el
organo competente adjudicara la licitacion mediante resolucién motivada. Excepcionalmente, dicho
organo podra acordar una prorroga de hasta tres meses del plazo para resolver, siempre que
concurran razones que, a su juicio, lo hagan necesario.

El 6rgano de contratacién adjudicara la licitacion a la oferta que, de acuerdo con los criterios de
valoracion de este pliego obtenga la mayor puntuacion y expresando — bien directamente, bien por
remisién a documento anexo - las razones en que fundamenta esa valoracién. También podra
declarar desierta la licitacién, explicitando las razones de interés general que aconsejen tal
declaracién, que deberan ser coherentes con las pautas representadas por los criterios de valoracién
de este pliego.

En el supuesto de que el procedimiento finalice sin adjudicacion, los licitadores no tendran derecho a
indemnizacion alguna por esta razon, salvo que otra cosa se haya establecido expresamente en el
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

2.- La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicara la resolucion de la licitacién al adjudicatario
mediante notificacién individual. Asimismo, la adjudicacion se publicara en los medios en los que se
hizo la convocatoria de la licitacion, considerandose dicha publicaciéon como notificacion a los
restantes interesados a todos los efectos.
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CONDICION 92.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

1.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, en el plazo
maximo de diez dias a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, el adjudicatario debera
presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitacion, la siguiente documentacion original en la
Secretaria de la Autoridad Portuaria de Barcelona:

a) Documentacion acreditativa de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social,
si no la hubiera aportado en el Sobre n° 1.

b) Fianza definitiva segun lo dispuesto en este Pliego y los seguros exigibles en los términos recogidos
en el CUADRO RESUMEN y en la CONDICION DECIMOPRIMERA del presente pliego.

) En el caso de agrupaciones de empresas, deberan acreditar haber constituido la agrupacion en el
mismo plazo de diez dias a contar desde la notificacion de la adjudicacion.

d) Cualquier otra documentacién que se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

2.- En el caso de que el plazo citado finalizara en dia festivo, se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

CONDICION 10%.- FIANZA DEFINITIVA.

1.- El adjudicatario estd obligado a constituir la fianza sefialada en el Cuadro de Caracteristicas que
encabeza este Pliego.

La fianza responderd del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de las
penalizaciones que por incumplimiento puedan imponerse al contratista y de los danos y perjuicios
que tales incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

En el supuesto de adjudicacién a un licitador cuya proposicion hubiera estado incursa en presuncion
de temeridad, el 6rgano de contratacién podra exigir una garantia complementaria, ademas de la
definitiva, por un importe del 5% del importe de adjudicacién del contrato.

2.- Esta fianza se consignarad a disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona y
podra constituirse en metalico o mediante aval bancario o seguro de caucion. En caso de aval o
sequro, debera utilizarse NECESARIAMENTE el modelo que se adjunta como Anexo n° 1 y deberd
presentarse en documento bastanteado por los servicios juridicos del Estado o por el asesor juridico
de la entidad.

3.- La fianza se entregara, en el caso de aval o seguro, en la Secretaria de la Autoridad Portuaria de
Barcelona y, en el caso de ser en metalico, en el Departamento de Tesoreria de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, entregando una copia del resguardo junto con la documentacion exigida en la
CONDICION NOVENA.

Constituida la fianza definitiva, se devolvera la fianza provisional.

4.- La fianza, que sera solidaria, podra ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario,
entendiéndose, en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas responsabilidades que si
fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios de exclusién, division y
orden.

5.- La fianza definitiva, o su saldo, en su caso, se devolvera al adjudicatario dentro de los tres meses
siguientes a la realizacion de la liquidacion definitiva del trabajo contratado, una vez satisfechas todas
las obligaciones pendientes a favor de la Autoridad Portuaria.
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6.- La constitucién de la fianza definitiva no supone en ningln caso que la responsabilidad del
adjudicatario quede limitada a su importe.

CONDICION 112.-SEGUROS

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, el adjudicatario de
las obras vendra obligado a contratar un seguro TODO RIESGO DE CONSTRUCCION que cubra los
danos y pérdidas materiales que puedan afectar a la obra, finalizada o en construccién, e incluso los
materiales y bienes que vayan a ser utilizados en la misma, desde la fecha de inicio de los trabajos
hasta la recepcion definitiva, sin reserva alguna, de la obra, y asimismo un seguro de
RESPONSABILIDAD CIVIL para cubrir los dafios materiales y personales y perjuicios consecuenciales
ocasionados a terceros, en el periodo de tiempo comprendido desde el inicio del contrato hasta la
recepcion definitiva, sin reserva alguna, de la obra, y en el que sean asegurados la Autoridad
Portuaria de Barcelona, el adjudicatario y sus posibles contratistas. La Autoridad Portuaria de
Barcelona debera tener también la condicion de tercero en la poliza. Salvo que en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, las polizas tendran una cobertura minima
equivalente al presupuesto de licitacion.

En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, se incluira una
mencion expresa que exonere de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de Barcelona,
cancelandose el derecho de repeticion contra esta entidad tanto por los asegurados como por los
aseguradores de dichas pdlizas.

CONDICION 122.- FORMALIZACION.

1.- El contrato se formalizara en el plazo maximo de quince dias habiles a contar desde la notificacion
de adjudicacion, (salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa)
siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos en este pliego. El adjudicatario debera actuar
con la maxima diligencia a la hora de cumplir lo dispuesto en las Condiciones anteriores.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1
del TRLCSP, o se trata de contratos sujetos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre sobre procedimientos
de contratacién en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

2.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos de
tramitacion de emergencia.

Cualquiera de las partes podra exigir su formalizacion en escritura publica, siendo a cargo del
adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS el incumplimiento
por el adjudicatario de lo dispuesto en esta Base o en cualquiera de las tres anteriores, faculta a la
Autoridad Portuaria de Barcelona para imponerle penalizaciones de 1.500.-euros por dia natural de
retraso. A partir del décimo dia, la Autoridad Portuaria de Barcelona podra optar por dejar sin efecto
la adjudicacion, perdiendo el adjudicatario la totalidad de la fianza provisional, o conceder un nuevo
plazo con imposicion de nuevas penalizaciones. Si el nuevo plazo fuera incumplido, la Autoridad
Portuaria de Barcelona dejara sin efecto la adjudicacién e incautara la fianza provisional, aparte de
reclamar la indemnizacidon que corresponda.

3.- Excepcionalmente la Autoridad Portuaria de Barcelona podra conceder prorroga de los plazos
establecidos en esta CONDICION y en la CONDICION NOVENA, si el adjudicatario lo solicita antes de
la finalizacién del plazo de que se trate, justificando las razones objetivas que, siendo ajenas a su
voluntad, le impidan poder cumplirlo. Para obtener la prérroga sera imprescindible que el
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adjudicatario acredite su actuacién diligente en el cumplimiento de lo exigido en la CONDICION
NOVENA.

4.- En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicacion porque el adjudicatario no cumpliera las
condiciones para llevar a cabo la formalizacion del contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona
podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus ofertas,
siempre que ello fuese posible, en lugar de proceder a una nueva convocatoria, contando con la
conformidad del nuevo adjudicatario.

TITULO lIl.- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
CONDICION 132.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista, con estricta sujecion al
Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, (modificado, en su caso, por la variante
seleccionada en la adjudicacion, si es que se admitian variantes), a lo dispuesto en este Pliego de
Condiciones y a la oferta presentada por el contratista a la licitacion de la que resulté adjudicatario.

El contratista sera responsable, mientras dure la ejecucion del contrato y hasta que transcurra el plazo
de garantia, de los dafos y perjuicios causados a terceros, a la propia Autoridad Portuaria de
Barcelona o al personal de la misma.

CONDICION 142.- DE LA DIRECCION DE LA OBRA.

1.- El <Facultativo de la Autoridad Portuaria de Barcelona Director de la obra> (en lo sucesivo,
<Director de la obra> o <Director>) es la persona, con titulacién adecuada y suficiente, responsable
de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada. El Director llevara a
cabo la interpretacion técnica del proyecto y dirigira al contratista las instrucciones que, de acuerdo
con dicha interpretacién, resulten procedentes para la debida ejecucion del contrato. Asimismo podra
asumir las funciones propias del responsable del contrato previsto en la Regla 5 de la Orden
FOM/4003/2008 de 22 de julio, si no se hubiese designado uno al efecto.

Para el desempeno de su funcién podra contar con colaboradores a sus érdenes, que desarrollaran su
labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos
especificos y que integraran la Direccidn de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, el Director de la obra
podra asumir personalmente la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente su construccion.

A través de la Direccion de la obra la Autoridad Portuaria de Barcelona ejercera, de una manera
continuada y directa, la inspeccion de la obra durante su ejecucién, sin perjuicio de que pueda confiar
tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus érganos y representantes.

El contratista o su delegado, en ambos casos con el jefe de obra si es persona distinta del delegado,
deberan acompanar en sus visitas inspectoras al Director o a los miembros de la Direccion de obras.

2.- El Director designado sera comunicado al contratista por la Autoridad Portuaria de Barcelona
antes de la fecha de la comprobacion del replanteo, y dicho Director procedera en igual forma
respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la
ejecucién de la obra seran puestas en conocimiento del contratista, por escrito.

CONDICION 152.- DEL CONTRATISTA.

1.- Se entiende por <contratista> la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
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Se entiende por <delegado de obra del contratista> (en lo sucesivo <delegado>) la persona designada
expresamente por el contratista y aceptada por la Autoridad Portuaria de Barcelona, con capacidad
suficiente para:

a) ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia en actos
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y
buena marcha de las obras.

b) organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccion.

C) proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la
ejecucion.

El delegado debera tener la titulacion profesional adecuada a la naturaleza de las obras y en todo
caso la requerida por la Autoridad Portuaria de Barcelona, que podra requerir al contratista, que
designe, ademas, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

En el caso de que el delegado de obra y el jefe de obra no fueran la misma persona, se entendera
que corresponden a éste las funciones de la letra b.

2.- El contratista esta obligado a designar como su delegado y jefe de obras, en su caso, como
personal facultativo, a aquellas personas comprometidas en su oferta. Ello no obstante, la Autoridad
Portuaria de Barcelona podra recabar del contratista la designacion de un nuevo delegado y, en su
caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Asimismo, cuando el contratista o el citado personal incurra en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la
Autoridad Portuaria de Barcelona podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en
este clausulado acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de resolucion del contrato.

3.- Senalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de instalacion de
sefales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

4.- Objetos hallados en las obras.

La Autoridad Portuaria de Barcelona se reserva la propiedad de los objetos hallados en las
excavaciones, dragados y demoliciones practicadas en la zona de servicio, sin perjuicio de los
derechos que legalmente correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligacion de emplear todas las precauciones que, para la extraccion de los
objetos de arte, antigiedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se encuentren en
la zona ocupada o afectada por las obras, le sean indicadas por la Direccion y derecho a que se le
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.

El régimen de titularidad de esos bienes sera el establecido por las leyes, de lo que debera advertir el
contratista a su personal, y sera responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que
pueda ocasionar el personal empleado en la obra.

5.- Utilizacion de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecucion de la obra.
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El contratista podra utilizar pero s6lo para la ejecucion de la obra, con la previa autorizacion del
Director de ésta y en todo caso previo cumplimiento de todos los requerimientos legales pertinentes,
las rocas, los minerales y los manantiales y corrientes de agua que como consecuencia de la ejecucion
de la obra aparezcan en terrenos de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

6.- Propiedad industrial e intelectual.

El contratista, para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecucion de la
obra, debera obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las
patentes, modelos y marcas de fabrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial e intelectual de
los materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra y debera indemnizar a la
Autoridad Portuaria de Barcelona todos los dafnos y perjuicios que para la misma puedan derivarse de
la interposicion de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan
dirigirse contra ella.

7.- El contratista no podra ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la autorizacion
correspondiente de la Direccion, de la que se dejara constancia en el Acta de comprobacién de
replanteo.

A partir de ese momento y hasta la recepcion definitiva de la obra el contratista respondera de la
vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando especialmente de mantenerlos
libres de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo alteracion en los lindes, ni que nadie deposite
en dichos terrenos material alguno ajeno a la obra.

8.- Orden y limpieza en las obras.

El contratista sera responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Debera
adoptar a este respecto las medidas exigidas por la normativa aplicable y las que, en su caso, le sean
sefaladas por las autoridades competentes.

9.- Interferencias con la explotaciéon portuaria.

El conjunto de las operaciones a realizar por el contratista se realizaran de forma que se produzca la
menor interferencia posible con la explotacion del recinto portuario. En ese sentido, si fuera necesario
el desplazamiento de equipos o instalaciones o la interrupcidon de operaciones por causa de la
explotacion portuaria, dichos desplazamientos e interrupciones se efectuaran siempre que lo ordene
la Direccion de la Obra.

CONDICION 162.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACION CON SU RESIDENCIA DURANTE
LAS OBRAS, OFICINA DE OBRA, LIBRO DE ORDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS.

1.- Oficina de obra.

Salvo que otra cosa disponga la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista debera instalar antes
del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecucién del contrato, una “Oficina de Obra” en el
lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del Director de la Obra.

El contratista deberd, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o documentacion técnica base del contrato y el “Libro de Ordenes”; a
tales efectos, la Autoridad Portuaria de Barcelona suministrara a aquél una copia de aquellos
documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes antes de
la fecha en que tenga lugar la comprobacion del replanteo.
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El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa autorizacién de
la Direccion de la Obra.

2.- Libro de Ordenes.

El “Libro de Ordenes” seré diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se
abrirad en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara tras la finalizacion del plazo de
garantia, al emitirse el informe favorable sobre el estado de las obras.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direcciéon de la Obra, que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con
su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado,
cuantas érdenes o instrucciones y comunicaciones reciba por escrito de la Direccion de la Obra y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion de la Obra, con su firma, en el Libro
indicado.

Para el cumplimiento de lo indicado en los parrafos anteriores, podran utilizarse los medios
tecnoldgicos que sean precisos, como el correo electrénico o el fax, siempre que se garantice
adecuadamente la constancia de la fecha y del contenido de las odrdenes, instrucciones vy
comunicaciones de que se trate, mediante diligencia del Director de la obra en formato papel.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

3.- Libro de incidencias.

El contratista esta obligado a dar a la Direccion las facilidades necesarias para la recogida de los datos
de toda clase que sean precisos para que pueda llevar un “Libro de Incidencias de la obra” cuando asi
lo decida.

CONDICION 172.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA.

1.- El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, respondiendo ante la Autoridad Portuaria de
Barcelona de cualquier perjuicio que por tal incumplimiento se pudiese ocasionar a ésta o terceros.

El contratista sera responsable de la seguridad y salud laboral y prevencion de riesgos laborales en la
obra. Sin perjuicio de lo que puedan disponer las Administraciones competentes en la materia, el
contratista deberad acreditar ante la Autoridad Portuaria de Barcelona el cumplimiento de esas
obligaciones si ésta se lo solicita.

Especialmente, el contratista debera establecer bajo su exclusiva responsabilidad, el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de las obras, de
conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y en el que se especifiquen las
medidas practicas que estime necesario tomar en la obra para su correcta ejecucion en las debidas
condiciones.

Dicho Plan debera ser sometido a la Direcciéon de Obra antes de la fecha prevista para la

comprobacién del replanteo, para su aprobacion previo informe favorable del Coordinador de
Seguridad y Salud Laboral.
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2.- El contratista debe cumplir las condiciones de caracter social que se derivan de las disposiciones
que, con caracter general, establezca el Ministerio de Fomento.

El incumplimiento grave de esas condiciones sera considerado como infracciéon grave.
CONDICION 182.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista los gastos de publicidad de la convocatoria y adjudicacion de la
licitacién y formalizacion del contrato, asi como, con caracter puramente enunciativo, los siguientes:
los que se establezcan en el proyecto por la prestacion de los trabajos facultativos de replanteo,
direccion, y liquidacion; los de la obtencion y mantenimiento de las licencias, permisos,
autorizaciones etc. que sean precisas para la ejecucion del contrato, los de senalizacion de las obras;
los de construccién, desmontaje, retirada de instalaciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion de
terrenos para deposito de maquinaria y materiales; los de proteccion de materiales de la propia obra
contra todo deterioro, dafios o incendios; los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura; los
de construccion y mantenimiento de caminos provisionales para desvio del trafico y servicio de obras
no comprendidas en el proyecto; los de retirada, al finalizar las obras, de las instalaciones,
herramientas, materiales, demolicion de instalaciones provisionales, etc.; los de limpieza general de la
obra; los de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesarias para la obra, asi como la adquisicién de dichas agua y energia; en su caso, los de
publicidad de financiacion de la obra con Fondos de Cohesidon de la Unién Europea o similares; en
general cualquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas senalen .

CONDICION 197.- SERVIDUMBRES.

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra y a reponer
a su finalizacion todas aquellas servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto base del contrato.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién de tales
servidumbres.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que
pudieran haberse omitido en la referida relacién, si bien en este caso tendrad derecho a que se le
abonen los gastos correspondientes.

Incumbe a la Autoridad Portuaria de Barcelona promover las actuaciones precisas para legalizar las
modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones
administrativas existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la imputacion de los gastos de
tales modificaciones se regira exclusivamente por los términos de la propia concesién afectada, por
las legislaciones especificas de tales concesiones o por la Ley de Expropiacién Forzosa, en su caso.

CONDICION 202.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

1.- La ejecucion del contrato de obras empezara con la comprobacion del replanteo, que, salvo que
en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, se llevara a cabo de acuerdo
con lo que se establece en los apartados siguientes.

2.- En el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde la firma del contrato, la Autoridad

Portuaria de Barcelona emplazara al contratista para proceder a la comprobacion del replanteo de las
obras, levantandose el Acta de Comprobacién del Replanteo, que sera firmada por el Director de la
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Obra y por el contratista. Se extenderan tres ejemplares del acta, dos para la Autoridad Portuaria de
Barcelona (para el Director de la obra y para el 6rgano de contratacion) y otro para el contratista.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

El acta reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos
contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la
obra, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda
afectar al cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo que se indica en los apartados siguientes.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo, su ausencia
se considerara como incumplimiento del contrato, con las consecuencias y efectos previstos en este
clausulado.

3.- Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del Director de la obra
y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se
dard por aquél la autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el
acta que se extienda, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de
suscribirla. Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, se
empezard a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista realice observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la obra, la
Direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la obra,
justificandolo en la propia acta. En caso de que opte por la suspension, se procedera de la misma
forma que se prevé en el apartado siguiente.

4.- Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado 3 o el Director de la
obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida
temporalmente la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, en el plazo de quince dias, el Director de la obra
elevara informe al 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, a fin de que éste
adopte la decision que corresponda, bien en el sentido de tramitar la modificacion de las obras, bien
en el sentido de tramitar su suspension hasta que se solventen las deficiencias detectadas, bien en el
sentido de tramitar la extincion del contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en este
clausulado.

CONDICION 212.- PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

De figurar asi establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en todo caso, si el plazo de
ejecucién esta previsto en mas de una anualidad, el contratista presentara, para su aprobacion por la
Direccion de la Obra, en el plazo maximo de un mes desde la fecha del Acta de Comprobacién del
Replanteo, el correspondiente programa de trabajo que se ajustara integramente a lo comprometido
en la proposicién y a las indicaciones de la propia Direccion de la Obra, con indicacion de los plazos
parciales y que tendra caracter contractual. Dicho plazo podrd modificarse en el CUADRO-RESUMEN
DE CARACTERISTICAS.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberan incluir los siguientes
datos:

a)Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

b)Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.
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d)Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

CONDICION 222.- EQUIPO Y MAQUINARIA.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el
contrato.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicion necesaria la aportacion
por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director
exigira aquella aportacion en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal ocasion.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, estableciéndose que no podra retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo
ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que
aquél estime han de alterar el programa de trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion anotandose sus
altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podran también rechazar cualquier
elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del contratista a
reclamar frente a tal resolucién ante la Autoridad Portuaria de Barcelona en el plazo de diez dias
contados a partir de la notificacion que le haga por escrito el Director.

Salvo estipulacion en contra, el equipo aportado por el contratista quedara a libre disposicion del
mismo a la conclusion de la obra, o del correspondiente tajo, previa conformidad del Director de
Obra.

CONDICION 232.- MATERIALES.
1.- Procedencia de los materiales naturales

El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras precisen de los puntos
gue tengan por conveniente, siempre que los mismos relnan las condiciones exigidas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

En el caso de que la Autoridad Portuaria de Barcelona hubiese establecido una concreta procedencia
de aquellos materiales en el citado pliego y, posteriormente, fuese imprescindible a juicio de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, cambiar aquel origen o procedencia, se estara a lo dispuesto en la
CONDICION 382.

2.- Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones de la propia obra.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no utilice el
contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra obra de la Autoridad Portuaria de
Barcelona seran acopiados por aquél en los puntos y forma que ordene la Direccion, siéndole de
abono los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacion por escrito del Director, el contratista podra disponer
libremente de aquellos.

3.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades y caracteristicas,
sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones especificas.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a
éste, se entendera que tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto,
pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las mismas.

4.- Ensayos y analisis de los materiales y unidades de obra.

La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista, de
acuerdo con lo previsto en este Pliego.

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

5.- Instrucciones y normas de obligado cumplimiento.

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas promulgadas que
versen sobre condiciones generales y homologacion de materiales, sin perjuicio de las especificas que
el correspondiente pliego pueda establecer.

6.- Almacenes.

El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la
conservacién de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y siguiendo, en su caso, las
instrucciones que a tal efecto reciba de la Direccion.

7.- Recepcion y recusacion de materiales.

El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por la
Direccion en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones
convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al
contratista, sefalando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar ante la
Autoridad Portuaria de Barcelona contratante en el plazo de diez dias, contados a partir de la
notificacion.

En este Ultimo caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar la
resolucién por la Autoridad Portuaria de Barcelona de la reclamacién deducida, la Direccién podra
imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste el derecho
a una indemnizacion de los perjuicios experimentados si la resolucién superior le fuere favorable.

En todo caso, la recepcién de los materiales por la Direccion no exime al contratista de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente
pliego de prescripciones técnicas particulares.

8.- Retirada de materiales no empleados en la obra.

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policia de la
obray a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

CONDICION 242.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista respondera de la ejecucion de la obra contratada y
de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que

22

“AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPANA. FASE 2*
Clave de expediente: OB-GP-P-0781/2015
Ref. Servicio de Contrataciéon: 161/16




los representantes de la Autoridad Portuaria de Barcelona hayan examinado o reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea
consecuencia inmediata, exclusiva y directa de una orden de la Autoridad Portuaria de Barcelona o de
vicios del proyecto, salvo que dicho proyecto haya sido presentado — integramente o al menos, como
variante, en la parte afectada por los vicios - por el contratista a la licitacion correspondiente.

CONDICION 252.- DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O MAL
EJECUTADAS Y SUS GASTOS.

Si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direccion ordenara, durante el curso de la ejecucion y
siempre antes de la recepcién , la demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se den
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordena la demolicion y reconstruccién por advertir vicios o defectos patentes en la
construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del contratista.

Si la Direccion estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Autoridad Portuaria de
Barcelona contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El
contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Autoridad Portuaria de
Barcelona, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

CONDICION 26°.- EL PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El precio del contrato y los precios unitarios que regiran la ejecucion de las obras, seran los del
proyecto aprobado (o en su caso, los de la relacion de unidades aprobada), aplicandoles la baja de
adjudicacion resultante.

La baja de adjudicacion sera la diferencia entre el presupuesto de licitacion que figura en el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS y el importe de la oferta adjudicataria. El coeficiente de baja es el
resultado de dividir el importe de la oferta adjudicataria por el presupuesto base de licitacion. Este
coeficiente de baja se utilizara para obtener los importes liquidos de abono al contratista.

2.- Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el contratista para la
ejecuciéon de las obras objeto de este contrato, hasta su recepcion por la Autoridad Portuaria de
Barcelona, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del contrato.

Muy en especial, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el art.130.3 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

3.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecién al proyecto que sirvid de base a la licitacion, a sus modificaciones
aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Autoridad Portuaria de Barcelona.
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Ello no obstante, en cada periodo de ejecucion, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de
las certificaciones expedidas, el contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

4.- Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, el importe de
las obras ejecutadas se acreditard mensualmente mediante presentacion de certificaciones expedidas
por el Director de la Obra, que seran abonadas en el plazo de sesenta dias por la Autoridad Portuaria
de Barcelona, previa la tramitacion que se indica en este clausulado.

En el supuesto de que el plazo de ejecucion de la obra (original o prorrogado) supere los doce meses,
el contratista estara obligado a entregar a la Autoridad Portuaria de Barcelona anualmente y antes
del vencimiento de dicho plazo de ejecucion, el certificado a que se refiere la letra ) del apartado 1
del articulo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5.- El contratista podra ceder su derecho de cobro conforme a Derecho. Para que la cesion del
derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona sera requisito
imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de cesion asi como del cumplimiento
de las obligaciones tributarias correspondientes a dicha cesion.

Una vez que la Autoridad Portuaria de Barcelona tenga conocimiento del acuerdo de cesion en los
términos indicados en el parrafo anterior, el mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del
cesionario. Hasta entonces, los mandamientos de pago a nombre del contratista tendran efecto
liberatorio para la Autoridad Portuaria de Barcelona.

CONDICION 272.- MEDICIONES.

La Direccion realizard por periodos de treinta dias, y en la forma que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre el particular.

CONDICION 282.- RELACIONES VALORADAS.

La Direccion, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere
el articulo anterior y los precios contratados, redactara cada treinta dias la correspondiente relacion
valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algun
mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Autoridad
Portuaria de Barcelona hubiese acordado la suspensién de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucidon material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
previsto en el presente clausulado para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte
se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

CONDICION 292.- CERTIFICACIONES.

1.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se tramitaran por el
Director en los primeros diez dias del mes siguiente al periodo de treinta dias a que correspondan.

2.- En la misma fecha en que el Director tramite la certificacion remitira al contratista una copia de la
misma y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el
contratista podra formular en el plazo de diez dias, contados a partir del de recepcién de los
expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el contratista,
como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o region respecto de la
aplicacion de los precios o la medicion de las unidades de obra.

3.- Las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sin
suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras realizadas.

CONDICION 30%.- PARTIDAS ALZADAS.

1.- Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. En su defecto, se consideraran, a los efectos de su abono:

A) Como <partidas alzadas a justificar>, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios; y

B) Como <partidas alzadas de abono integro>, aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion segun el pliego.

2.- Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a
justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme a lo dispuesto en el
apartado 1.3 de la CONDICION 382 de este clausulado que regula el régimen de modificaciones del
contrato.

Para que la introduccién de los nuevos precios asi determinados no se considere modificacién del
proyecto, habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

1.° Que el érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona haya aprobado, ademas
de los nuevos precios, la justificacion y descomposicion del presupuesto de la partida alzada; y

2.° Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion tanto los
precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicacion, no exceda del
importe de la misma que figura en el proyecto.

3.- Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su
abono fraccionado en casos justificados.
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Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono integro
no figure en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o
insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte por
escrito la Direccion, contra las cuales podra oponerse el contratista, en caso de disconformidad.

CONDICION 312.- ANUALIDADES.

Las anualidades de inversion previstas para las obras se estableceran de acuerdo con el ritmo fijado
para la ejecucion de las mismas.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las
obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Direccién existiesen razones para
estimarlo inconveniente.

Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato el inicio del computo del plazo para pago no se contara desde la fecha de su expedicidn
sino desde aquella otra posterior en la que , con arreglo a las condiciones convenidas y programas de
trabajo aprobados deberian producirse tales certificaciones.

CONDICION 322.- REVISION DE PRECIOS.

Resultara de aplicacion al correspondiente contrato la clausula de revision de precios, siempre que se
incluya expresamente en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

En el caso de que se incluya, sera de aplicacion lo siguiente:

1.- El Director de la Obra, al aprobar el programa de trabajo, fijara los plazos parciales que a efectos
de la revision de precios considere procedentes.

2.- No habra lugar a revision, cualquiera que sea la oscilacion de los costos, hasta que se haya
certificado al menos un 20% del presupuesto total del contrato y haya transcurrido un afio desde su
formalizacion contractual; por lo que ni el 20% ni el primer afo de ejecucion, contado desde la
adjudicacion, seran susceptibles de revision.

Ello no obstante, en el supuesto de que, por razones no imputables al contratista ni a la Autoridad
Portuaria de Barcelona, entre la fecha de la adjudicacion y la fecha firma del contrato medie un
periodo de tiempo superior al previsto a tal efecto en el Pliego de Condiciones, se tomara como fecha
inicial para el computo del afo a que se refiere el parrafo anterior la de la firma del contrato.

3.- Cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de
precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquellos que hubiesen correspondido a las fechas
establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos ultimos.

Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del derecho a revision.
4.- La solicitud de revision de precios podra hacerla tanto el contratista como la Autoridad Portuaria
de Barcelona vy deberd formularse a mas tardar en el tramite conferido al contratista previo a la
aprobacioén de la liquidacion definitiva.
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5.- El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacion del
contrato cuando no haya podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales.

6.- En lo no previsto en esta clausula se estara a lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre.

CONDICION 332.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS.

1.- Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados en la obra o
en los almacenes autorizados para su copio, sufran deterioro o desaparezcan, el dérgano de
contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona podra abonar al contratista hasta el 75 por 100
de su valor. Para ello deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafando documentacion justificativa de la
propiedad de los materiales, estando éstos ademas perfectamente valorados e identificados.

b) Que los materiales hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion que proponga la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

e) Que el contratista constituya la garantia a que se refiere la CONDICION 36% de este
clausulado.

2.- Discrecionalmente, el Director apreciara el riesgo y fijara el porcentaje correspondiente,
respetando siempre lo establecido en esta CONDICION y en el pliego de prescripciones.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion valorada mensual
0 en otra independiente.

A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su
caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijard por la direccion de
obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha unidad de obra.

3.- La Direccién de obra acompanfiara a la relacion valorada un plan de devolucion de las cantidades
anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen a juicio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, su
organo de contratacion, a propuesta de la Direccion de la obra, podra acordar que estos reintegros
se cancelen anticipadamente en relacion con los plazos previstos en el plan de devolucién.

4.- Solamente procedera el abono de la valoracion resultante del apartado 2 cuando exista crédito
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de
que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se
procedera al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de
que se trate.

CONDICION 342.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO.

El 6rgano de contratacién de la Autoridad Portuaria de Barcelona podra conceder abonos a cuenta al
contratista, de acuerdo con las reglas siguientes:

27

“AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPANA. FASE 2*
Clave de expediente: OB-GP-P-0781/2015
Ref. Servicio de Contrataciéon: 161/16




a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50% de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el resto de equipos el
20% de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilizacion de aquellos.

¢) El cdlculo de la cantidad a abonar debera acompanarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo dispuesto en la
CONDICION anterior, afiadiéndoles el de que el contratista haya presentado un programa de trabajo
con indicacion expresa de las instalaciones y equipo necesarios en cada una de las fases de la
ejecucion de la obra.

CONDICION 35°- DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A CUENTA POR
INSTALACIONES Y EQUIPO.

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere
las CONDICIONES anteriores, se efectuard deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada
expedidas a partir de la fecha de la concesion de aquellos, un porcentaje del importe de las mismas
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la CONDICION 332

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros
descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolucion del contrato sera inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta
concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

CONDICION 362.- CONSTITUCION DE GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA Y CANCELACION DE
LAS MISMAS.

1.- El contratista debera asegurar el importe total de los pagos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones y equipos a que se refieren las clausulas anteriores. A tal fin debera utilizar
cualquiera de los tipos de garantia admitidos en las condiciones reguladoras del procedimiento de
adjudicaciéon del contrato, por dicho importe total. En caso de aval o seguro de caucién, debera
seguir el modelo y condiciones que a tal fin le facilite la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Seran a cargo del contratista, las comisiones, intereses y demas gastos que se produzcan con ocasion
de la expedicion de las garantias.

2.- El contratista podra solicitar las cancelaciones del aval o de los avales constituidos en garantia de
abonos a cuenta por acopios de materiales, instalaciones o equipo a medida que vayan teniendo
lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos, siempre que tales
deducciones tengan una cuantia por lo menos igual al importe de la garantia que se pretende
cancelar.

CONDICION 372.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
1.- Regla general.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como, en su caso, de los plazos parciales establecidos. Salvo que otra cosa
se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, el inicio del plazo de ejecucién se producira
al dia siguiente de la realizacion de la comprobacion del replanteo.
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La constitucion en mora del contratista se producira automaticamente por vencimiento del plazo,
total o parcial, y no requerira interpelacion o intimacion previa por la Autoridad Portuaria de
Barcelona.

Ello no obstante, el contratista podra solicitar a la Autoridad Portuaria de Barcelona prorroga del
plazo, total o parcial, de ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente de esta
CONDICION.

La prorroga ha de otorgarse por escrito y el documento en el que se materialice tendra caracter
contractual y se incorporara como Anexo al contrato.

2.- Prérroga del plazo de ejecucion.
2.1. La peticion de prérroga por parte del contratista ha de cumplir los siguientes requisitos:

a) Debe formularse por escrito antes del vencimiento del plazo de que se trate, alegando las
razones por las que considere que no le es imputable.

b) Los hechos en los que se base la peticion deben haber sido puestos en conocimiento de la
Direccion de Obra, por escrito presentado en el SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
dentro de los quince dias siguientes a su produccién, aunque en el momento de producirse
tales hechos sus efectos sobre el plazo fueran sélo potenciales y no seguros.

La Autoridad Portuaria de Barcelona podra oportunamente, y siempre antes de la terminacion del
plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre la prorroga del mismo, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Se consideraran imputables al contratista los retrasos que obedezcan a dificultades en la ejecucién de
las obras que no superen lo que es habitual en la zona en la que ésta se desarrolla, o a
incumplimientos de proveedores.

Si, cumpliendo lo anterior, la peticion se formulara en el Ultimo mes de ejecucion del contrato, la
Autoridad Portuaria de Barcelona debera resolver sobre la misma antes de los quince dias siguientes a
la terminacion del mismo. En este caso, salvo orden expresa de la Direccién de obra, durante ese
plazo de quince dias el contratista no podra continuar la ejecucién del contrato, que se considerara
extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la Autoridad Portuaria de Barcelona denegara la
prorroga solicitada o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicite la prorroga en el plazo anteriormente sefalado, se
entenderd que renuncia a su derecho, quedando facultada la Autoridad Portuaria de Barcelona para
conceder, dentro del mes ultimo del plazo de ejecucion, la prorroga que juzgue conveniente con
imposicion en su caso de penalidades segin lo que se establece en el apartado 4 de esta
CONDICION, salvo que considere mas aconsejable esperar a la terminacion del plazo para proceder a
la resolucién del contrato, en ambos casos con independencia de la reclamacién al contratista de la
indemnizacion que proceda.

2.2. El contratista tendra derecho a una prorroga de plazo en caso de sucesos extraordinarios
calificables de supuestos de fuerza mayor, siempre que no exista actuacién imprudente por parte del
contratista y una vez acredite dichos sucesos a satisfaccién de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Sera imprescindible para ello, ademas, que se ofrezca a cumplir el contrato en el resto de condiciones
establecidas.

La prorroga se tramitara de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior y sera, por lo menos

igual al tiempo perdido como consecuencia de los sucesos de fuerza mayor, salvo que el contratista
solicite un plazo inferior.
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Ni la concurrencia de tales sucesos ni el otorgamiento de prérroga conferiran al contratista derecho a
ser indemnizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona por los dafos sufridos como consecuencia
de tales sucesos.

Tampoco podra formular reclamacion a la Autoridad Portuaria de Barcelona si los retrasos obedecen
a razones derivadas de la naturaleza de la obra.

3.- El reajuste del plazo de ejecucion por modificaciones del contrato se regira por lo dispuesto en la
CONDICION de este clausulado reguladora del régimen de las modificaciones contractuales.

4.- Ampliacion del plazo en los supuestos de incumplimiento imputable al contratista.

Cuando el organo de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona estime que el
incumplimiento del plazo, parcial o total, de ejecucion sea imputable al contratista, podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato o por conceder, de oficio o a peticion del contratista,
la ampliacién del plazo contractual que resulte necesaria para la terminacién del contrato con
imposicion de penalidades de demora de acuerdo con lo previsto en este clausulado, en ambos casos
con independencia de su derecho a reclamar al contratista los dafos y perjuicios que ese retraso en la
terminacion del contrato le pueda ocasionar.

El otorgamiento de esta ampliacion de plazo excluira automaticamente la posibilidad de la revision de
precios.

CONDICION 382.- REGIMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
1.- Modificacion de las prestaciones contratadas.
1.1.- Regla general.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones
por razon de interés publico en los elementos que lo integran, siempre que estén previstas en este
Pliego o en su Cuadro Resumen. Fuera de esos supuestos sélo podran introducirse modificaciones si
se produce alguna de las circunstancias contempladas en el articulo 107 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Las modificaciones a que se refiere este epigrafe no podran alterar sustancialmente las condiciones
del contrato, ni superar, aislada o conjuntamente, el 20% del precio de adjudicacién para las
modificaciones contempladas en este pliego o en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, o el 10% del
precio de adjudicacion para las modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En esas circunstancias y con ese limite, las modificaciones seran obligatorias para el contratista, que
no tendra derecho a indemnizacion alguna en caso de supresién o reduccion de unidades, sin
perjuicio de lo establecido en la CONDICION reguladora de las causas de resolucion del contrato.

El contratista acepta expresamente el derecho potestativo de la Autoridad Portuaria de Barcelona
regulado en los parrafos anteriores.

La introduccién o realizacion de las modificaciones requerira la previa aprobacién por el érgano de
contratacién de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la modificacion y del presupuesto resultante
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.4 de la presente CONDICION.

Salvo lo dispuesto en el apartado 1.2 en ningun caso el Director de la Obra o el contratista podran

introducir o realizar modificaciones en el proyecto (0 en su caso, en la relacion de unidades)
aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin esa previa aprobacion.
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1.2.- So6lo podran introducirse variaciones sin esa previa aprobacion cuando consistan en alteracion
en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del
contrato, IVA excluido. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en los apartados siguientes de esta
CONDICION, habran de ser recogidas tales variaciones en la modificacion.

Tal como se indica en la CONDICION 307, la aprobacién por el 6rgano de contratacion de nuevos
precios para las unidades de obra que integren una partida alzada a justificar que no figuren incluidos
en los cuadros de precios, no tendra la naturaleza de modificacién del contrato siempre que se
cumplan las dos condiciones previstas en dicha CONDICION. A partir de esa aprobacion y para esas
unidades y sus precios sera de aplicacion lo establecido en el parrafo anterior de este apartado 1.2

1.3.- Importe de la modificacion.
En todos los supuestos de modificacion el importe se fijara tal como se establece en este apartado.

El importe de la modificacién podra ser determinado por el propio 6rgano de contratacion cuando se
trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del
proyecto o de la oferta presentada por el contratista.

Fuera del caso a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la modificacion se fijara de forma
contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos en el proyecto para
unidades de obra andlogas, si fuese ello posible, y para el caso de que no se llegase a un acuerdo,
por razén del interés publico concurrente, el contratista acepta desde ahora que prevalezca en
primera instancia la opinion del 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, de
forma que aquél queda obligado expresamente a ejecutar las unidades de obra de referencia,
pudiendo certificarla por el precio propuesto por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje previsto en este clausulado.

Resuelto el arbitraje, la Autoridad Portuaria de Barcelona debera abonar la diferencia si resulta ello de
la resolucion del arbitraje dentro de los sesenta dias siguientes a la notificacion a la Autoridad
Portuaria de Barcelona del laudo arbitral. En caso de que el laudo concluya que el precio era excesivo,
se regularizara la situacion bien deduciendo de las certificaciones pendientes la Autoridad Portuaria
de Barcelona el importe excesivo, bien en la liquidacion de la obra.

1.4. Tramitacién y formalizacion.

Por lo que se refiere a la aplicacién de las modificaciones previstas en este pliego o en su Cuadro
Resumen de Caracteristicas, la tramitacion sera la prevista en la Orden FOM 4003/2008, de 22 de
julio modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de julio, y una vez culminada con la aprobacion
de la modificacién por el 6rgano de contratacion, debera formalizarse contractualmente, previa
constitucion de la fianza complementaria que, en su caso, proceda. En caso de que la modificacion
comporte un incremento del precio del contrato, el importe de la fianza complementaria respecto del
importe del incremento debera tener la misma proporcion que la fianza original respecto del importe
original del contrato.

En el caso de modificaciones no previstas en el pliego, con anterioridad a la tramitacion del apartado
anterior, debera procederse a lo que se establece en el articulo 108 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Una vez dicha aprobacién se produzca, la Autoridad Portuaria de Barcelona entregara al contratista
copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva redaccion motivada por
variacién en el nimero de unidades previsto o por la introduccién de unidades nuevas. Estas copias
seran autorizadas con la firma del Director.
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1.5. Continuacion de la ejecucion cuando sea necesaria la suspension pero haya grave perjuicio para
el interés publico.

Cuando la tramitacion de la modificacion exija la suspension temporal, parcial o total de la ejecucion
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de contratacion podra
acordar que continten provisionalmente las obras, tal y como esté previsto en la propuesta técnica
que elabore la direccion facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 10% del
precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

1.6.- Reajuste del plazo de ejecucion por modificaciones.

Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato e impliquen
la necesidad de reajustar el plazo de ejecucion de la obra, la propuesta de modificacion concretara el
reajuste de plazo que se considere oportuno y la resolucion que la apruebe se pronunciara al
respecto. El plazo se concretara en meses redondeandose al alza el nimero de dias sobrantes que
resulte.

En estos supuestos, si la modificacién no requiere la introduccién de unidades nuevas no previstas, el
plazo de ejecucion no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion que en la que resulte
afectado el importe del contrato.

1.7.- Se tramitaran como modificacién del contrato, los cambios de origen o procedencia de los
materiales naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su caso, en el pliego de prescripciones
técnicas.

1.8.- Actuaciones en caso de emergencia.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacion de aquellas unidades de obra que
sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafos inmediatos a terceros.

La Direccion deberd dar cuenta inmediata de tales érdenes a la Autoridad Portuaria de Barcelona
contratante, a fin de que ésta incoe el expediente correspondiente.

1.9.- Reajuste de anualidades.

Cuando por retraso en el comienzo de la ejecucion del contrato sobre lo previsto al iniciarse el
expediente de contratacion, suspensiones autorizadas, prorrogas de los plazos parciales o del total,
modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés publico debidamente
justificadas se produjese desajuste entre las anualidades previstas y las necesidades reales en el orden
economico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el 6rgano de contratacion de la Autoridad
Portuaria de Barcelona procedera a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los
remanentes de créditos aplicables.

Para efectuar el reajuste sera precisa la conformidad del contratista.

El reajuste de anualidades implicara la revision del programa de trabajo para adaptarlo a los nuevos
importes anuales, debiendo ser aprobada esa adaptacién por el érgano de contratacion.

2.- Contratacion de prestaciones complementarias.

Sin necesidad de tramitar una nueva licitacion, el 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria
de Barcelona podra ofrecer al contratista la ejecucion de obras complementarias que no figuren en el
proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla. Para ello
sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Dichas obras no han de poder
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separarse técnica o econdémicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la
Autoridad Portuaria de Barcelona o, aun siendo separables, han de ser estrictamente necesarias para
su perfeccionamiento y b) El importe acumulado de las obras complementarias no puede superar el
50% del precio primitivo del contrato. La ejecucion de estas obras complementarias se hara de
acuerdo con los precios del contrato primitivo o con precios que se fijen de forma contradictoria, si se
trata de unidades nuevas

Estas obras adicionales no podran contratarse una vez extinguido el contrato principal, bien por
cumplimiento, bien porque éste se haya resuelto.

Las obras complementarias deberan estar formadas, al menos en un 50% por unidades de obra del
contrato principal.

La contratacion de las obras complementarias debera ser aprobada técnica y econdmicamente y
formalizarse mediante un nuevo contrato previa tramitacién en la que se acredite la concurrencia de
los requisitos indicados en este apartado y la conformidad del contratista en el correspondiente
tramite de audiencia.

3.- Responsabilidad en caso de modificaciones no amparadas por lo dispuesto en este clausulado.

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Autoridad Portuaria de
Barcelona de acuerdo con lo previsto en este clausulado originaran responsabilidad en el contratista,
sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a la Direccion de obra.

CONDICION 397.- EL ACUERDO DE SUSPENSION DE LAS OBRAS.

1.- Ambas partes contratantes pueden decidir, de mutuo acuerdo, la suspension de las obras,
siempre que con ello no se perjudique el interés publico.

2.- El acuerdo de suspension de la obra requerira la tramitacién de un expediente, en el que, en todo
caso, el Director de la obra emitird informe al respecto y se dara audiencia al contratista. Por parte de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, la suspension debera ser aprobada por el érgano de
contratacion.

CONDICION 407.- CLASES DE SUSPENSIONES.
1.- La suspension podra ser temporal o definitiva.

2.- Si la suspension temporal solo afecta a una o varias partes o clases de obras que no constituyan la
totalidad de la obra contratada, se utilizara la denominacién <Suspensiéon Temporal Parcial> en el
texto del acta de suspensiéon y en toda la documentacion que haga referencia a la misma; si a la
totalidad de la obra contratada, se utilizara la denominacion <Suspension Temporal Total> en los
mismos documentos.

En ningln caso se utilizard la denominacién <Suspension Temporal> sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

3.- La suspension definitiva dara lugar a la resolucion del contrato por mutuo acuerdo.

CONDICION 412.- ACTAS DE SUSPENSION.

Siempre que se acuerde una suspension temporal, parcial o total, de la obra, o una suspensiéon
definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension, que debera ir firmada por el

Director y el contratista y en la que se hara constar el acuerdo que origind la suspensién definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla.
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Al acta se debe acompaniar, como Anejo, y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicién
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccion remitird un ejemplar del acta de suspension y su Anejo a la Autoridad Portuaria de
Barcelona contratante.

CONDICION 422.- DANOS Y PERJUICIOS AL CONTRATISTA.

En caso de suspension, el contratista acepta que Unicamente tendra derecho a indemnizacién si se
dan los requisitos siguientes: 1°.- Que la suspension acordada no sea consecuencia directa o indirecta
de un incumplimiento suyo; 2°.- Que se prolongue por un plazo superior a seis meses.

En caso de procedencia de indemnizacion, para la determinacion de los dafos y perjuicios se
atendera, entre otros factores, a la perturbacion que la suspensién hubiera producido en el ritmo de
ejecucién previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente repercusion en la utilizacion de
maquinaria y de personal, y a la relacion que represente el importe de las partes de obra a que
alcanza la suspension con el presupuesto total de la obra contratada.

La solicitud de indemnizacion sera presentada por el contratista ante la Autoridad Portuaria de
Barcelona que la tramitara de acuerdo con el procedimiento de las reclamaciones previas al ejercicio
de acciones civiles contra la Administracion Publica.

CONDICION 432.- CESION.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS no podra cederse
el contrato sin la previa autorizacién expresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Seran requisitos
para que pueda autorizarse la cesion:

a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No sera de aplicacion
este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en concurso aunque se haya
abierto la fase de liquidacion.

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia exigible de
conformidad, debiendo reunir los requisitos especificos exigidos en la licitacion de la que trae causa el
contrato.

La cesion debera formalizarse en escritura publica.
El cesionario se subrogara en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

La Autoridad Portuaria de Barcelona no autorizara la cesién del contrato a favor de personas incursas
en suspension de clasificaciones o inhabilitacion para contratar.
CONDICION 442.- SUBCONTRATACION.

1.- Salvo que en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego se establezca otra cosa,
0 que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente
por él en su integridad, el contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la
prestacién, con sujecién a los siguientes requisitos:

a) Si asi se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o en el anuncio
de licitacion, el contratista debera haber indicado en su oferta la parte del contrato que quiere
subcontratar, senalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, del subcontratista o subcontratistas a que vaya a
encomendar su realizacién.
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b) En todo caso, el contratista debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Autoridad
Portuaria de Barcelona su intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de prestacion
que pretende subcontratar y la identidad de cada subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia. Si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacién, la comunicacion de esa circunstancia eximira al contratista de la
justificacién. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracidon del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

©) Si se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o en el anuncio de
licitaciébn que el contratista debia haber indicado en su oferta la parte del contrato que iba a
subcontratar, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes de las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que se hubiese cursado la comunicacién a que se refiere la letra b anterior, salvo que haya sido
autorizada expresamente, y siempre que la Autoridad Portuaria de Barcelona no hubiese notificado
dentro de ese plazo su oposicion a aquellos. Este régimen también es aplicable si los subcontratistas
han sido identificados en la oferta mediante la descripcion del perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista los subcontratos podran celebrarse sin necesidad de dejar
terminar el plazo de veinte dias si su celebracidon es necesaria para atender a una situacién de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) Las prestaciones parciales que el contratista subcontrate no podran superar el porcentaje que se
fije en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o, en caso de silencio del
CUADRO, el volumen de subcontratacién no podra superar el 60% del importe de adjudicacion.

2.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la infraccion de
las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacion, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién dara lugar a la imposicién de
penalizaciones previstas en este pliego.

3.- En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o que se hallen en uno de los
supuestos del articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico o que estén
incursos en suspension de clasificaciones.

En ningin caso el contratista podra acordar con los subcontratistas autorizados o con los
suministradores, el pago del precio pactado en condiciones o términos mas desfavorables que los
establecidos en este contrato.

La autorizacion del subcontrato no relevara al contratista de su responsabilidad contractual. Los
subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asume frente a la Autoridad
Portuaria de Barcelona la total responsabilidad por la ejecucion del contrato.

El contratista vendra obligado a remitir puntualmente a la Autoridad Portuaria de Barcelona, a través
del Director de la Obra, la documentacion que acredite el cumplimiento de las obligaciones de
naturaleza salarial y de Seguridad Social contraidas por los subcontratistas con sus respectivos
trabajadores, todo ello a los efectos previstos en el articulo 42.2 del Estatuto de Trabajadores.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 226 y 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico. Asimismo el contratista estara obligado a cumplir la Ley 32/2006 de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, debiendo vigilar el
cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y trabajadores
autonomos con que contraten.
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CONDICION 452.- SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada en todos
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision,
aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con
la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que las
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad
de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente
con aquélla de la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el
contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

CONDICION 46°.- PENALIZACIONES.

Salvo que el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra cosa, sera de aplicacion el
siguiente régimen de penalizaciones:

1.- Imposicion de penalizaciones por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona esté facultada para imponerle
penalizaciones en el caso de que incurra en incumplimiento de las prestaciones a las que esta
obligado, de acuerdo con lo que se establece en esta clausula.

Las penalizaciones previstas en esta clausula, que son acumulables, no sustituyen en modo alguno la
obligacion del contratista de cumplir con las prestaciones comprometidas, ni tampoco limitan la
responsabilidad que le sea exigible por los danos y perjuicios se causen a la Autoridad Portuaria de
Barcelona como consecuencia de los incumplimientos penalizados. Por otra parte, son
independientes del régimen administrativo sancionador previsto en la legislacion de puertos.

2.- Penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de inicio de la obra, del plazo total de
ejecuciéon del contrato y al cumplimiento de los plazos parciales, en su caso, establecidos y al
cumplimiento del programa de obras que se haya aprobado.

Si el contratista incurre en mora, en cualquiera de dichos plazos, el érgano de contratacion de la
Autoridad Portuaria de Barcelona podra optar entre resolver el contrato o ampliar el plazo de que se
trate aplicando las siguientes penalizaciones:

a) Penalizacion de 1.500.- € (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia natural de
retraso sobre el inicio de la obra. La misma penalizacidn se aplicara en el caso de retraso en el
cumplimiento de la obligacion de presentar el Programa de Trabajo asi como por retraso en la
presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Penalizacion de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia natural de
retraso sobre los plazos parciales establecidos en el programa de obras.

¢) Penalizacién de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada siete dias
naturales de retraso sobre el plazo total de finalizacion de las obras.
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Cada vez que el importe acumulado de las penalidades por demora alcance un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicion de nuevas penalidades. Todo ello sin perjuicio de las otras causas de resolucion reguladas
en este clausulado.

3.- Penalizaciones por incumplimientos relativos al personal clave.

El contratista viene obligado a cumplir los compromisos ofertados, especialmente por lo que se
refiere al personal clave para la ejecucion del contrato. Tendra la consideracion de personal clave, en
todo caso, el delegado del contratista en la obra, asi como cualquier otro profesional identificado
como tal en su oferta.

Por esta razon, se aplicara al contratista una penalizacion de 1.500.-€ (en caso de que el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia
que, sin autorizacion del Director de la Obra, uno cualquiera de los profesionales definidos como
personal clave en su oferta, no se halle en el lugar de trabajo de acuerdo con lo que corresponderia
de conformidad con la programacion aprobada. La penalizacion se aplicara por el tiempo que el
profesional permanezca ausente.

En el supuesto de que la ausencia sea debida a que el profesional haya dejado voluntariamente de
trabajar para el contratista, éste debera comunicarlo de inmediato a la Autoridad Portuaria de
Barcelona y dispondra de un plazo de una semana para presentar un sustituto que tenga la misma
titulacion y experiencia similar a la del profesional que se ha marchado. A partir de esa semana, la
Autoridad Portuaria de Barcelona aplicara una penalizaciéon del 1.500.-€ (en caso de que en el
CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra, debera estarse a lo dispuesto en el
mismo) por cada dia que esté sin cubrir esa plaza. El contratista podra optar por proponer un
profesional con similar titulacion y experiencia inferior, a cambio de una rebaja proporcional del
precio del contrato.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles por los dafios que por
la ausencia del personal clave se ocasionen en la ejecucién del contrato.

4.- Penalizaciones por incumplimiento de medios comprometidos.

El contratista viene obligado a cumplir el compromiso de medios ofertado, que deberan hallarse en
la obra, en condiciones de plena operatividad, en las fechas y durante los plazos previstos en el
programa de obras aprobado.

Por esta razdn, se aplicara al contratista una penalizacién de 1.500.-€ (en caso de que el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia
que, sin autorizacién del Director de la Obra, falte en la obra equipo comprometido y que, de
acuerdo con lo que corresponderia de conformidad con el programa de obras aprobado, debiera
estar en ella.

5.- Penalizaciones por incumplimiento en materia de subcontratacion.

En el supuesto de infraccion de las condiciones establecidas en este pliego para proceder a la
subcontratacion asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion determinaran la imposicion al contratista de una penalizacion equivalente al 50% del
importe de la subcontratacién de que se trate.

Ello no obstante, en el supuesto de que la subcontratacion estuviera prohibida — bien con caracter
general, bien especificamente para la concreta prestacion que se haya subcontratado - la celebracion
del subcontrato serd ademas causa de resolucion del contrato.
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6.- La imposicion de penalizaciones requerira tramite de audiencia previa al contratista y aprobacion
expresa por el érgano de contratacion.

En el caso de que sean aprobadas las penalizaciones, éstas seran exigibles de inmediato por la
Autoridad Portuaria de Barcelona, quien podra, bien requerir su pago al contratista (que debera
abonarlas en un plazo no superior a quince dias naturales), bien cobrarlas con cargo a la fianza.

Asimismo, el contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda compensar las
penalizaciones, en la parte que corresponda, con certificaciones de obra pendientes de pago.

7.- Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, el contratista, para el caso de incumplimiento por
el contratista de alguna de las condiciones del contrato que no esté sancionado con penalizaciones,
autoriza a la Autoridad Portuaria de Barcelona para retener el pago mientras se regularice la situacion
de incumplimiento.

CONDICION 472.- CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
El contrato se extinguira por alguna de las siguientes causas:

a) Por cumplimiento del contrato.
b) Por resolucion del contrato.
c) Por devenir imposible su cumplimiento por desaparicion del objeto del mismo.

CONDICION 48?.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la totalidad de su objeto.

CONDICION 492.- AVISO DE TERMINACION DE LA OBRA.

El contratista, o su delegado, con la antelacion que se indique en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS o, si nada se dice al respecto en el mismo, con una antelacién de como minimo
una cuarta parte del plazo de ejecucion, comunicarad por escrito a la Direccién la fecha prevista para
la terminacién de la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

CONDICION 502.- RECEPCION.
La recepcion de las obras se hara con arreglo a lo dispuesto en las CONDICIONES siguientes.

1.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso. Para ello serd condicién indispensable que la recepcion
parcial de cada fase haya sido prevista en el proyecto.

2.- La Direccién de la obra fijara la fecha de la recepcién y, a dicho objeto, citara por escrito al
contratista o su delegado.

El acto de recepcion debera tener lugar en el plazo maximo de un mes a contar desde la terminacion
de la obra.

3.- Del resultado de la recepcion se levantara un acta, que suscribiran todos los asistentes. Se hara
tres ejemplares originales del acta, dos para la Direccién y uno para el contratista.

En el acta se hara constar, como minimo, lo siguiente: a) Titulo de la obra, Direccién y contratista; b)
Personas asistentes al acto, expresando la condicion en la que intervienen; ¢) Antecedentes:
presupuesto liquido de adjudicacion, fecha de contrato, presupuesto liquido vigente, importe total de
certificaciones expedidas; d) Declaracion de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en
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su caso, éstas, de manera objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados; e) El inicio del periodo de garantia y la consiguiente obligacion del contratista de
conservacion y policia de las obras de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

En el caso de que la Direccion entienda que no procede la recepcion, se hara un acta de recepcion
negativa, en el que tras referir lo indicado en las letras a), b) y ¢) del parrafo anterior se haran constar
las razones que motivan la no recepcion, asi como el plazo que se sefala al contratista para reparar
los defectos detectados, con independencia, en su caso, de la imposicion de penalidades al amparo
de lo establecido en el apartado 4 de la CONDICION 372. Transcurrido dicho plazo se volvera a
examinar la obra con los mismos tramites y requisitos sefalados a fin de proceder a su recepcion.

En el supuesto de que el contratista no atendiese el requerimiento de la Autoridad Portuaria, ésta
podria llevar a cabo las reparaciones precisas, exigiendo al contratista su abono ademas de la
indemnizacion correspondiente.

4.- La Autoridad Portuaria de Barcelona estara representada en el acto de recepcion por el director de
las obras y el jefe del departamento al que éste esté adscrito, si bien la recepcion quedara supeditada
a la aprobacion posterior del acta por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de dos meses,
aprobacion que sera comunicada al contratista. Sera en ese momento en el que se entendera hecha
la recepcion.

El contratista tiene la obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si, por causas que le sean
imputables, no cumple esa obligacion, no podra ejercitar derecho alguno que pudiese derivar de su
asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta reclamacion alguna en orden al
estado de la obra y a las provisiones que la misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar
en el plazo de garantia. La Direccion le remitira un ejemplar del acta, para que, en el plazo de diez
dias formule las alegaciones que estime oportunas.

CONDICION 512.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto la Direccién citard, con acuse de
recibo, al contratista o a su delegado, fijando la fecha en que ha de procederse a su medicion
general.

El contratista, bien personalmente o bien mediante su delegado, tiene la obligacion de asistir a la
toma de datos y realizacion de la medicion general que efectuara la Direccion. Si, por causas que le
sean imputables, no cumple tal obligacion, no podra ejercitar reclamacion alguna en orden al
resultado de aquella medicion ni acerca de los actos de la Autoridad Portuaria de Barcelona que se
basen en tal resultado, sino previa la alegacion y justificacion fehaciente de inimputabilidad de
aquellas causas.

Para realizar la medicién general, se utilizaran como datos complementarios la comprobacion del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucién de la
obra, el Libro de incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios la
Direccion y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran la Direccion y el contratista o su
delegado, uno el Director de Obra, otro para la Autoridad Portuaria y el tercero para el contratista. Si
el contratista o su delegado no han asistido a la medicion, la Direccion le remitira, con acuse de
recibo, un ejemplar del acta.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que, en el plazo de cinco dias habiles,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medicion
general las dirigira por escrito a la Autoridad Portuaria por conducto de la Direccion, el cual las
elevara a aquélla con su informe.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo que se indica en el primer
parrafo de esta CONDICION, la Direccion expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,
previa aprobacion del saldo de liquidacion, caso de haberlo, por el 6rgano de contratacion.

La certificacidn final de las obras ejecutadas sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de tres meses contados a partir de su recepcion, a cuenta de la liquidacién del contrato.

CONDICION 522.- CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Recibidas las obras, se iniciara el periodo de garantia. El contratista procedera a la conservacion de la
obra durante el plazo de garantia, que sera como minimo de un afio, con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones que reciba de la Direccion, siempre de
forma que tales trabajos no obstaculicen el uso publico o el servicio correspondiente de la obra. Todo
ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable.

El contratista respondera de los dafos o deterioros que puedan producirse en la obra durante el
plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de
aquéllas hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotacion y no al incumplimiento
de sus obligaciones de vigilancia y policia de la obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser
reembolsado del importe de los trabajos que daban realizarse para restablecer en la obra las
condiciones debidas, pero no quedara exonerado de la obligacion de llevar a cabo los citados
trabajos.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra podran ejecutarse por
la Autoridad Portuaria y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo si aquel,
requerido por la Autoridad Portuaria, no los ejecuta.

Asimismo, la responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pueden advertirse, se extiende
al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccidon o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia del contrato.

CONDICION 532.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS.

1.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras y lo comunicara
al contratista. Si éste fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
en los supuestos de la CONDICION 542, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a
la liquidacion definitiva del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el periodo de garantia, la Direccion
dictard las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual el contratista continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia. Todo ello con independencia de la imposicion, en su caso, de penalizaciones segun lo
previsto en el apartado 4 de la CONDICION 372

2.- Pasado el plazo sefhalado para la reparacion de las obras, el Director de la Obra procedera a
examinarlas y emitira informe sobre el estado de las mismas. Si el informe es favorable, se procedera
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a la liquidacién definitiva del contrato; si no lo es, se procedera de la forma indicada en el segundo
parrafo del apartado 1.

En ese ultimo caso, en el supuesto de que el contratista no hubiese atendido el requerimiento de la
Autoridad Portuaria, ésta podria llevar a cabo las reparaciones precisas, exigiendo al contratista su
abono ademas de la indemnizacién correspondiente.

CONDICION 542.- LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Transcurrido el plazo de garantia, una vez emitido informe favorable por la Direccién, se formulara
por ésta en el plazo de diez dias la propuesta de liquidacion del contrato, tomando como base para
su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que, en el plazo de cinco dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de quince dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion del
contrato y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

CONDICION 552.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

1.- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable, el contratista se compromete
expresamente a responder ante la Autoridad Portuaria de Barcelona en los siguientes supuestos:

a) Durante el plazo de un afo a contar desde la recepcion de la totalidad de las obras sin reservas por
parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista respondera ante ella de saneamiento por
eviccion y vicios ocultos cuando proceda.

b) Durante tres afios a contar desde la aprobacion del informe final sobre el estado de las obras, el
contratista respondera de los dafios materiales causados por los vicios o defectos de la construccién
que no alcancen a provocar la ruina de la obra.

¢) Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
danos y perjuicios correspondientes durante el término de quince afos, a contar desde la aprobacion
del informe final sobre el estado de las obras.

Correspondera a la Autoridad Portuaria de Barcelona decidir la forma en que debera hacerse efectiva
esa responsabilidad, bien llevando a cabo el contratista todas las reparaciones que sean necesarias en
cada caso, bien abonando el contratista a la Autoridad Portuaria de Barcelona la indemnizacion
procedente por los dafios y perjuicios causados, previa valoracion de los mismos por aquélla en
expediente con audiencia del contratista.

2.- Durante la ejecucion de la obra y como minimo durante el plazo de garantia, el contratista tendra
suscritos los seguros exigidos en este Pliego en las condiciones previstas en el mismo, sin perjuicio de
que, pueda, ademas, suscribir los seguros que estime oportunos para hacer frente a la efectividad de
los riesgos a que se refieren las letras b y ¢ del apartado anterior.

CONDICION 562.- CAUSAS DE RESOLUCION.

1.- Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de que la
Autoridad Portuaria de Barcelona pueda acordar la continuacion del contrato con los
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herederos o sucesores. La extincién de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin
perjuicio de lo previsto para el caso de la sucesion del contratita.

b) El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el
pliego o en el contrato.

¢) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin necesidad de
intimacion y salvo los casos en que el 6rgano de contratacion acuerde una ampliacion del
plazo.

d) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados o la
posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de continuarse
ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.

e) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las razones de
interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.

f)  El desistimiento o la suspensién de la ejecucién del contrato por un plazo superior a ocho
meses acordada por la entidad contratante.

g) La falta de acuerdo entre Autoridad Portuaria de Barcelona y contratista sobre la
modificacion del contrato propuesta por aquélla que represente una alteracion en mas del
20% del precio de adjudicacién para las modificaciones previstas en el pliego o en el Cuadro
Resumen de Caracteristicas o del 10% para las modificaciones a que hace referencia el
articulo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

h) La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

i) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

2.- En todos los supuestos de resolucion, ésta debera ser acordada por el érgano de contratacion de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa la tramitacién del correspondiente expediente en el que
se dara audiencia del contratista.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto fijando los saldos correspondientes a favor o en contra del
contratista, todo ello de acuerdo con lo establecido en las clausulas anteriores.

El contratista debera dejar libres los terrenos e instalaciones de la obra en el plazo que senale la
Autoridad Portuaria de Barcelona.

CONDICION 572.- RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO.
La resolucion por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion

imputable al contratista y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato.
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Correspondera al érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona la apreciacion de
tales circunstancias.

Los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por la Autoridad Portuaria de
Barcelona y el contratista.

CONDICION 582.- RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO.

1.- El incumplimiento por una de las partes de una de sus obligaciones esenciales faculta a la otra
parte para exigir bien el cumplimiento de dicha obligacién, bien la resolucion del contrato, con el
resarcimiento de dafnos y abono de intereses en ambos casos. También podra pedir la resolucion, aun
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

2.- En todo caso se considerara incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista cualquiera
de los siguientes:

a) El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

b) La no formalizacién del contrato en plazo por causas imputables al contratista.

¢) La no comparecencia al acto de comprobacion de replanteo.

d) El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se establezcan en
el programa de trabajo.

e) El incumplimiento de plazos (de inicio y/o de los plazos parciales) y/o de compromisos de personal
clave y/o equipos clave en supuestos no contemplados en la CONDICION 452 cuando ponga
gravemente en riesgo o frustren la consecucion de la finalidad perseguida por el contrato.

f) El incumplimiento de las exigencias de calidad de los materiales comprometidos.

La resolucion por incumplimiento del contratista conllevara la incautacion de fianza por la Autoridad
Portuaria de Barcelona y ademas aquél debera abonar a ésta los danos y perjuicios ocasionados. La
fijaciéon y valoracién de los dafios y perjuicios causados se verificard por el Director y resolvera la
Autoridad Portuaria de Barcelona, previa audiencia del contratista.

El contratista Unicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de la obra ejecutada no
certificada o pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo dicha obra, la misma fuese
aprovechable, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera derecho.

3.- Se considerara incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la Autoridad Portuaria de
Barcelona: 1°.- El incumplimiento de su obligacion de puesta a disposicion en el plazo previsto de los
bienes en que ha de ejecutarse la obra; 2°.- El incumplimiento reiterado de su obligacién de pago
siempre que no obedezca a causa justificada. Se considerara incumplimiento reiterado la falta de
abono de dos o mas certificaciones sucesivas de obra o de cuatro que no lo sean.

En el supuesto n° 1, el contratista Unicamente tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2%
del precio de la adjudicacién y ello siempre que, a su vez, no hubiera incurrido en incumplimiento de
algun tipo.

En el supuesto n°® 2 el contratista tendra derecho al valor de la obra ejecutada, no certificada o
pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo dicha obra, la misma fuese aprovechable,
descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera derecho y, en su caso,
a la indemnizacion por dafos y perjuicios que pueda corresponder.

CONDICION 59%.- RESOLUCION POR FALTA DE ACUERDO SOBRE LA MODIFICACION DEL CONTRATO
PROPUESTA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA.

En el supuesto de que la Autoridad Portuaria de Barcelona, por razones de interés publico proponga
al contratista la introduccion de modificaciones en el proyecto que, aisladamente o conjuntamente
con otras, representen una alteracion en mas del 20% del precio de adjudicacién para las
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modificaciones previstas en el pliego o en el Cuadro Resumen de Caracteristicas o en mas del 10%
del presupuesto de adjudicacién para las modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico , y el contratista, razonadamente, no esté
conforme con la introduccién de esa modificacion, cualquiera de las dos partes podra instar la
extincion del contrato.

En tal supuesto el contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas no
certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las dejadas de realizar, entendiendo
por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto de ejecucién material,
con deduccién de la baja de licitacion en su caso.

CONDICION 60%.- EXTINCION DEL CONTRATO POR DESAPARICION DE SU OBJETO.

La pérdida o destruccion de los bienes en los que debia ejecutarse la obra, de manera que,
objetivamente, no sea posible dicha ejecucion en las condiciones previstas o sin una modificacion
sustancial de las mismas.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen expresamente al Director de la Obra y que le son
propias, corresponden al 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, a propuesta
o a informe de aquél, las funciones de imposicion de penalizaciones, aprobacion de modificaciones
del proyecto o relacion de unidades, suspension de las obras, autorizacion de cesién del contrato y
subcontrataciones, resolucion del contrato y, en general, cualquier otra que, en las clausulas
precedentes, se atribuya de forma genérica a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

1.- En lo no previsto en este Pliego habra de estarse a la normativa aplicable a la contratacion de las
Autoridades Portuarias.

2.- Por lo que se refiere a los actos preparatorios y de adjudicacion de la licitacion, es de aplicacion el
siguiente régimen:

2.1.- Contra los acuerdos de la Mesa de Contratacion no podra interponerse recurso, atendido su
caracter de acto administrativo de tramite. Ello no obstante, los licitadores podran oponerse a los
mismos formulando alegaciones para su consideracion en la resolucion que ponga fin al
procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.2.- En los contratos comprendidos en el ambito de aplicacion de la Ley 31/2007, de 30 de octubre
sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes y los
servicios postales, las reclamaciones que puedan producirse en relacién con el procedimiento de
licitacion y adjudicacion del contrato se tramitaran y resolveran de acuerdo con lo establecido en la
indicada Ley, correspondiendo la competencia para su resolucion al Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales.

2.3.-En los demas contratos, la jurisdiccién civil sera la competente para conocer las cuestiones
relativas a su preparacion y adjudicacion, previo ejercicio de la reclamacion previa de los articulos 122
y siguientes de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

3.- Por lo que se refiere a las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de preparacién y
adjudicacién de los contratos y en especial las relacionadas con la ejecucién o modificacion del
contrato, seran resueltas por los Juzgados y Tribunales civiles de Barcelona, previo ejercicio de la
reclamacion previa antes citada y sin perjuicio de lo indicado en el parrafo siguiente.
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En el caso de que en el supuesto previsto en el apartado 1.3 de la CONDICION 382, no haya acuerdo
entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y el contratista, ambas partes acuerdan someter a arbitraje
del TRIBUNAL ARBITRAL TECNICO DE CATALUNYA la fijacién de los precios de las unidades de obra
que no figuren en el proyecto a arbitraje. En ningun caso ello podra suponer retraso en la ejecucion
de la obra.

La gestion del arbitraje consistira en que, constatado el desacuerdo y sin perjuicio de la aplicacion de
lo dispuesto en el apartado 1.3 de la CONDICION 382, la Autoridad Portuaria de Barcelona y el
contratista dirigiran escrito conjunto al TRIBUNAL ARBITRAL TECNICO DE CATALUNYA para que, con
arreglo a sus reglas de funcionamiento, emita laudo arbitral sobre los antecedentes que deberan ser
puestos a su disposicion. El arbitro no debera tener vinculacién ni interés directo en el asunto.

Ambas partes acuerdan expresamente estar y pasar por el laudo arbitral que a tal efecto emita el
TRIBUNAL ARBITRAL TECNICO DE CATALUNYA.

Barcelona, octubre de 2016

José Alberto Carbonell
DIRECTOR GENERAL
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ANEJO N° 1

EI BANCO/CAJA . y en nombre y representacion
D con poderes suficientes para obligarse en este
acto segun Escrituradefecha............... otorgada ante el notarioD. .. ................
......... de y registrada con el nimero . .............. desu Protocolo.

AVALA /ASEGURA

solidariamente, a .....ccccoceieiinnn. ante la Autoridad Portuaria de Barcelona por la cantidad
(o [T (1) en concepto de fianza para responder del cumplimiento de............... (2)

El indicado aval/seguro se presta por el Banco/Caja . . . .. .. ... ... , con caracter

solidario y con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusion, division, orden y cualquier
otro que pudiera en su caso ser de aplicacion. De modo especial, el Banco/Caja . . ... ............
.......... se compromete a hacer efectiva a la Autoridad Portuaria de Barcelona con caracter
incondicional y, como maximo, dentro de los ocho dias siguientes a su requerimiento, la suma o
sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada (........ (1)..... .- euros.), se exprese en el
requerimiento, renunciando el Banco/Caja, expresa y solemnemente, a toda excepcién o reserva
respecto de la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, cualquiera que fuera la causa o
motivo en que aquellas pudieran fundarse y aun cuando se manifestara oposicién o reclamacion por
parte del avalado del avalista o de terceros, cualesquiera que éstos fueran.

Este aval/seqguro serd de duracion indefinida permaneciendo vigente hasta que la AUTORIDAD
PORTUARIA DE BARCELONA no autorice su cancelacion.

(El aval/seguro debera estar inscrito en el Registro especial de avales/seguros y estar intervenido por
fedatario publico).

(1) Fianza provisional: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS. Fianza definitiva: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

(2) En caso de fianza provisional: las obligaciones derivadas de la licitacion (PONER EL TITULO DEL
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS); en caso de fianza definitiva: las obligaciones derivadas de
la adjudicacion de (PONER EL TITULO DEL CUADRO-RESUMEN DE CARACTERI'STICAS).
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ANEJO N° 2

MODELO RESUMEN DE PROPOSICION

D conDNL.................. en nombre y representacionde ..................... con
NIF...........l y domicilio en ... MANIFIESTA conocer y
aceptar plenamente el Pliego de Condiciones de Contratacion y el Proyecto de las
obras de la licitacion (PONER EL TITULO DEL CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS) y a la misma presenta la siguiente oferta econémica:

................................... (SQLO EN LETRAS), IVA excluido.
................................... (SOLO EN LETRAS) IMPORTE DEL IVA.

Asimismo manifiesta que no presenta a la citada licitacion ninguna otra oferta, ni
individualmente ni en unién temporal con otro empresario.

Asimismo, para el caso de resultar adjudicatario de dicha licitacion, se compromete a

suscribir un seguro de todo riesgo construccion y un seguro de responsabilidad civil de
acuerdo con lo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

Lugar/fecha/firma
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ANEJO 3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DE LA “AMPLIACION TERMINAL
FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPANA. FASE 2" - (OB-GP-P-0781/2015)

1.- Valoracién de la calidad técnica

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de la misma
que se relacionan seguidamente:

a) Memoria.

b) Programa de Trabajo.

¢) Calidad.

d) Programa de actuaciones medioambientales.
e) Tecnologiae I+ D +1i.

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados.

La puntuacion maxima a alcanzar en cada uno de los aspectos sera la siguiente:

IMEIMIOTIA e 60
Programa de Trabajo .........oooieiieiieeiiiiieeeee e 25
Calidad. . .o 5
Programa de Actuaciones Medioambientales ..................... 5
Tecnologia € | + D 4 iueeeiiiiiiiiiiiieiiieceee e 5

a) Memoria Constructiva. — Este apartado debe recoger aquellos aspectos que permitan valorar el
enfoque particular de la oferta en relacion al proyecto licitado y el planteamiento claro de la
ejecucion de las obras. Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

: . Puntuacion
a) Memoria Constructiva. Aspectos a valorar. o
maxima
a.1 La concepcion global de la obra y justificacion de la metodologia para la ejecucion de 10
la misma.
a.2 La descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los 15
procesos constructivos propuestos.
a.3 La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en 5
Su €aso.
a4 El analisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para préstamos, )
acopios y vertederos.
a.5 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales. -
a.b El analisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos. 5
a.7 Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacion y )
seguridad previstas.
a.8 Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacion portuaria y la ejecuciéon 15
de las obras.
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a9 Sefalizacion y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucion. 5

a.10 | La relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacion, 5
indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacion

a.11 | Las mejoras en relacion con los medios minimos materiales y humanos exigidos, en )
su caso, como requisitos de solvencia en el pliego de condiciones.
TOTAL 60

Para la valoracion de cada uno de los apartados anteriores se basara en lo siguiente:

a.1 El licitador debe justificar y describir adecuadamente el enfoque global de como se plantea la
obra, resumiendo de forma breve y particularizada a la oferta aquellos aspectos mas destacados que
permitan tener una idea clara de cudl es la propuesta de planificacion y estrategia global de las obras
planteada.

a.2 El licitador debe describir aquellas unidades de obra mas importantes o representativas y analizar
su procedimiento constructivo de forma clara y particularizada a la oferta. Para su descripcion es
necesario el analisis de cada una de las fases que compongan la unidad de obra con el estudio de los
recursos a emplear y su aplicacién en cada fase y asi poder determinar el rendimiento de la misma.

Se consideran importantes aquellas unidades que presentan caracteristicas propias de especificidad
técnica, 0 en su caso, su ejecucién constituye una situacion critica o de coordinacién temporal y/o
fisica de cara a la ejecucidn de otras unidades de obra.

a.3 El licitador debe detallar las fuentes de suministro de materiales de aquellas unidades de obra
suficientemente representativas dentro del proyecto necesarios para la ejecuciéon de las prestaciones.
Es necesaria la validacion de las mismas, acreditando el compromiso de disponibilidad y el
compromiso de cumplimiento de calidad requerida en el proyecto, asi como el compromiso firmado
de suministro de los materiales.

a.6 El licitador debe analizar los condicionantes externos que considere puedan afectar al desarrollo
de las obras. Los condicionantes externos pueden ser derivados de prescripciones técnicas del
proyecto, de limitaciones fisicas de accesibilidad dentro de la propia obra y fuera, limitacién de
acceso a concesiones, limitaciones existentes de cualquier otra indole, etc... o cualesquiera que el
licitador considere puedan suponer un condicionante al desarrollo de las obras.

También se analizaran las variables climatoldgicas y maritimas, en el caso que asi sea, y su influencia
en el desarrollo de las obras.

a.8 El licitador tiene que analizar las posibles afecciones que el desarrollo de las obras pueda
ocasionar sobre el trafico rodado, peatonal, ferroviario en el ambito de la actuacion o sobre cualquier
otra actividad propia de la explotacion portuaria. Hace falta también que se analicen las posibles
soluciones a estas afecciones con todas las medidas de seguridad y balizamiento que le
correspondan.

a.9 El licitador debe analizar aquella sefalizacion y balizamiento de las obras y de los medios
maritimos en las sucesivas fases de ejecucién que le sea requerida en base al planteamiento de la
obra ofertado. Se debera prestar especial atencién a la sefalizacion y balizamiento maritimo que sea
necesaria para el correcto y seguro funcionamiento de las obras.

a.10 El licitador debe detallar aquellas unidades que necesitara subcontratar para la ejecucion de
aquellas unidades de obra que por su especificidad o por no poseer los medios especificos para su
ejecucién no puedan realizarlas con medios propios, acreditando el compromiso por parte de la
empresa subcontratada.

b) Programa de Trabajo. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:
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b) Programa de Trabajo. Aspectos a valorar. n
maxima
b.1 La coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos
adscritos a cada una de las unidades, debiendo justificar los rendimientos medios 15

previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.

b.2 La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras, incluyendo red de precedencias multiples entre actividades,
duracion estimada de cada actividad y holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras 10
de tipo lineal o esquemas de avance temporales para las sucesivas fases en la que la
construccion se descomponga.

b.3 El plazo total de la obra que sera, como maximo, el resefiado en el Cuadro de
Caracteristicas del Pliego.

b.4 Los plazos parciales que proponga en su programa de trabajo, en su caso. -

TOTAL 25

Para la valoracion de cada uno de los apartados anteriores se basara en lo siguiente:

b.1 El licitador debe justificar los rendimientos de las unidades de obra que componen el proyecto y
en general cualquier aspecto necesario para poder evaluar su relacion con la programacion de las
mismas incluida en el Programa de Trabajo.

Respecto a esta justificacion se valorard la coherencia de la misma respecto a lo descrito en la
Memoria Constructiva. Por ello sera necesario que la descripcion de las unidades de obra y su
procedimiento constructivo tengan la informacion suficiente para evaluar la relacién de éstas con el
Programa de Trabajo.

Es necesario relacionar las mediciones de cada una de las subactividades en que el licitador haya
presentado el Programa de Trabajo con los rendimientos planteados para obtener de forma directa y
clara la duracion de las mismas.

b.2 El licitador debe presentar un Programa de Trabajo desarrollado, completo y claro, que recoja las
unidades necesarias para realizar las obras con aquellas subactividades que el licitador considere para
poder desarrollar un buen Programa de Trabajo.

Serd necesario incluir y respetar aquellos plazos o hitos parciales que se fijen en el Pliego de la
licitacién, ademas de cualquier otro condicionante temporal marcado en Proyecto y/o en Pliego.

El Plazo de Ejecucion debera sera igual que el Plazo de Ejecucién fijado en el Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego.

¢) Calidad a obtener. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

c) Calidad a Obtener. Aspectos a valorar. Pu,nt_uaaon
maxima
1 Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la )
ejecucion de la obra.
2 Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucion de la obra; en | 3
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particular, el plan de control de calidad especifico para la obra incluirda al menos los
siguientes aspectos:

2.1 | = Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los |
trabajos y normativa técnica aplicable.

2.2 | =Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesion de sellos de calidad |
del producto.

2.3 | = Relacion de programas de puntos de inspeccion para las distintas unidades de obra. | -

2.4 | = Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo. -

2.5 | = Organizacion dedicada al control de calidad del objeto de proyecto. -

TOTAL

¢. El licitador debe describir de forma concreta y clara los procedimientos de gestion de la calidad que
se propone aplicar en las obras concretas que describe la presente licitacion.

d) Programa de actuaciones medioambientales. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes
aspectos:

d) Programa de actuaciones medioambientales. Aspectos a valorar.

Puntuacion

maxima

1 Con caracter general se calificaran los siguientes aspectos:
= La precision en la identificacion de unidades de obra que puedan generar impactos.
= La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
= La organizacion fisica de la obra.
= Lalocalizacion de canteras. 2
» laidentificacién de requisitos legales.
= Lalocalizacién de vertederos.
= Los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos.
= La integracion de los subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del

licitador.

2 Con caracter especifico y en funcién del tipo de obra se podran valorar algunas de las
siguientes medidas:
= Gestion ambiental de tierras y materiales de obra.
= Restauracion paisajistica. 1
= Reduccion en la generacion de residuos.
=  Disminucion de la contaminacion por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo.
= Reduccion del impacto visual, cultural o sociolégico.

» Limitacién de impacto sobre fauna y flora local.
= Disminucion del uso de combustibles fosiles o utilizacion de energias renovables.

3 El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podra
presentar mejoras de actuaciéon medioambiental con respecto al contenido en el
proyecto licitado. En dicho programa se indicaran las actuaciones de vigilancia y
seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de 5
unidades similares y para las operaciones de:
= Replanteo.
= Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.
= Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
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= Control de accesos temporales.

= Control de movimiento de maquinaria.

= Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;

= Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

TOTAL 5

d. El licitador debe describir de forma concreta y clara los procedimientos de gestion ambiental que
se propone aplicar en las obras concretas que describe la presente licitacion.

e) Tecnologia e | + D + i. —Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga

para la ejecucion de la obra.

En este sentido se valoraran en particular la utilizaciéon en la obra de tecnologias que hayan sido
desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que supongan una mejora del
valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

Puntuacion maxima: 5 puntos.

Valoracion de la calidad técnica total

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta sera la resultante de la suma de las
puntuaciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, segun los criterios anteriores y se
redondeara al sequndo decimal.

El método a sequir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) sera el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encuadradas en dos
intervalos:

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea inferior a 60 puntos
sobre 100.

Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea superior o igual a 60
puntos sobre 100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en
consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacion de la oferta
mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procedera a
declarar desierta la licitacion, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en
consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un
minimo de 60 puntos segun lo establecido en los parrafos anteriores.

La puntuacion técnica se redondeara al segundo decimal.

2.- Valoracién de la oferta econdmica
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Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, de las ofertas se procedera de la siguiente forma: se
le asignaran 100 puntos a la oferta mas econdémica y a las ofertas restantes se les asignara la
puntuacion obtenida mediante la siguiente expresion:

Puntuacion econdmica de la oferta (PE)= ((40 x Baja de la oferta) / (Baja de la oferta mas economica))
+ 60

Baja de la oferta mds econémica
Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacion y el
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mas econémica a
la oferta mas baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe.
La puntuacion econdmica se redondeara al sequndo decimal.
Presuncién de anormalidad por bajo importe de una oferta.
Siendo:

BO: Baja de la oferta economica (%).

BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuacion (%).

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe, aquéllas
cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un ndmero n de ofertas econdémicas «contemplables» mayor o igual que cinco (5):
BO>BR+4

b) Para un nimero n de ofertas econdmicas «contemplables» menor que cinco (5):

BO>BM +4

Se denominan ofertas econdmicas «contemplables», a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo
de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por
pertenecer a un mismo grupo.

Los calculos de la baja media (BM) y de la baja de referencia (BR) se realizaran de la forma siguiente:

Ofj = Importe de la oferta genérica «contemplable» j (incluida en el conjunto de las citadas n
ofertas «contemplables») y

PB = Presupuesto base de licitacion, que figura en el cuadro de caracteristicas del pliego.

Se obtendra, para cualquiera nimero, n, de ofertas:
OfJ x_i 1 =
Bo;= 100{1-— | y BM = —Z
. PB n

Ademas, para n = 5, se obtendra:
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Entre las mencionadas n ofertas econdémicas “contemplables” se elegiran aquellas n" ofertas, tales
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponde un valor

L
BOy |:B'Dh =100| 1- q
. PB)

Que cumpla la condicién: [BO»—BM <o

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del
modo siguiente:

h=n'

Z BOn
he

BE= ———

»

n

Dicho valor de BR servira, cuando n = 5, para determinar los limites de la presuncion de anormalidad
anteriormente citados.

3.- Evaluaciéon global de las ofertas

La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se
calculara con arreglo a la siguiente expresion:

I. Ponderacion de la calidad técnica de la propuesta (con una ponderacion del X %, siendo X < 40)
IIl. Ponderacién de la oferta econdmica de la propuesta (con una ponderacién del Y %, siendo Y > 60)

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los establecidos
en el cuadro de caracteristicas del pliego.

La puntuacion global, PG, relativa a una propuesta cualquiera sera la siguiente:
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE

Siendo PT la «puntuacion técnica» y PE la «puntuacion econdmica».
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ANEJO N° 4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

4.1. ;{Quién debe utilizar el Pliego?

El Pliego de Especificaciones Técnicas para la entrega de planos as_built define qué informacion debe

recogerse y de qué manera, de los siguientes tipos de obra que se realizan en el Puerto:

e obras contratadas en el exterior con un presupuesto superior a los 50.000 Euros

e obras de gran envergadura realizadas por los concesionarios en el momento de una concesion
nueva

e obras de gran presupuesto para la ampliacion o mantenimiento de infraestructuras, que realizan
los concesionarios a lo largo de la vida de una concesion

e obras contratadas en el exterior de un presupuesto inferior a los 50.000 euros

e obras realizadas por personal del Puerto que se informen sobre soporte digital

4.2. Momentos de entrega de informacion:

En cualquiera de los casos expuestos en el parrafo anterior, el contratista que efectta la obra debera
entregar informacion en los momentos siguientes:

e alinicio de la obra.

e en la certificacion de la obra tanto si es parcial como final

4.3. Productos a entregar

1. Al inicio de la obra.

La unidad operativa responsable de la obra o el contratista debera presentar la documentacion
que se expone a continuacion:

Q El formulario (F1) de “Notificacion de la realizacién de obras en el Departamento de Plano del
Puerto” con los siguientes datos debidamente rellenados:

remitente (compania de servicios o contratista que notifica la obra)

fecha de notificacion

referencia de la obra (codigo identificador mas un titulo descriptivo)

ambito de la obra (poligono delimitador de la zona afectada por la obra)

fechas previstas de inicio y finalizacién de la obra

tipo de obra

zona de la que se solicita cartografia base (si se da el caso)

con el fin de dar a conocer la obra que se piensa realizar y solicitar la cartografia de base de la
zona afectada para la posterior realizacién de los planos de red

Este formulario (F1) tiene definido su contenido en el capitulo “3. Formularios”.

O Los planos del proyecto de obra en soporte digital (con independencia de las siguientes
especificaciones)

2. En el momento de la certificacién de la obra finalizada
Tanto si la certificacion de las obras es parcial como si es final, el contratista debera presentar la
documentacién que se expone a continuacion:

O El formulario (F2) de “Entrega de informacion a Plano del Puerto de obras realizadas”
debidamente rellenado y firmado por el topografo y el director de la obra
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Este formulario (F2) tiene definido su contenido en el capitulo “3. Formularios”.

O Los planos as_built que recojan la nueva situacion de la zona donde se ha efectuado la obra,
certificados por un topografo y el director de obra, en cuanto a métrica, contenido y estructura
digital.

Los planos as_built se entregaran en soporte digital y papel, segun los requisitos que se describen
en los capitulos siguientes:

4.4. Contenido de los planos as_built
4.5. Entrega de planos as_built sobre soporte digital

(donde se especifica la base de referencia, formato y soporte de entrega, estructuracion
de la informacion, etc.)

4.6. Entrega de los planos as_built en papel (plots)

4.4. Contenido de los planos as_built

Los planos as_built que se entreguen a la finalizacién de la obra tendran que recoger la nueva
situacion de la zona donde se ha realizado esta obra.

El contenido de los planos es independiente del tipo de entrega (papel o digital) que se haga, en
cualquier caso los elementos a recoger son los mismos.

Se considera que con el fin de recoger la nueva situacién de la zona deben reproducirse en el plano
todos los elementos fisicos que se citan a continuacién. Con el fin de dar una lista ordenada de
elementos, se han agrupado bajo nueve (9) conceptos:

Vialidad

Equipo portuario

Redes de servicios
Mobiliario urbano
Construcciones
Altimetria

Infraestructura portuaria
Ambito de obra
Elementos no clasificados

LWoONOOU A WN =

1. Elementos de VIALIDAD

Los elementos de vialidad que se deberan considerar se pueden agrupar bajo dos conceptos
diferenciados: los relativos al ferrocarril y los propios de las carreteras.

Los elementos de Ferrocarril que se incluirdn en los planos as_built (si se da el caso) son:

Q cambio de agujas
@ mojon quilométrico (indicando el Km del mojén)
a rail
Q sefal de ferrocarril
O topedevia
Mientras que los de Vialidad son:

camino

mojones kilométricos (indicando el Km del mojén)

limite de cambio de pavimento

protector de circulacién y modulos

sefnal de trafico horizontal: pintura continua, pintura discontinua...

oocooo
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O senal de trafico vertical: palo de senal, palo de semaforo, codigo de sefial MOPU...
2. Elementos de EQUIPO PORTUARIO

Los elementos a tener en cuenta son: los situados cerca del muelle, los armarios, los elementos de
carga y descarga y los de emergencia y sefiales maritimas.

Como Elementos de la orilla del muelle se incluyen:

Q amarraderos (indicando cual es el tipo de amarradero)

O defensa

QO escalera fija en la orilla del muelle (indicando si es interior o exterior)
Como Armarios se incluyen todos los armarios existentes en la zona de la obra, indicando el tipo
(agua, luz...) y la empresa a la que pertenecen.

Como Elementos de carga y descarga se tendran en cuenta:

bascula
garita
grua
instalacion de carga y descarga (engloba todos los mecanismos para la carga y descarga de
mercaderias, como: cintas transportadoras...)
Q pasarela
Q rail de servicios portuarios
Como Emergencia y senales maritimas se incluiran:

000D

Q extintor
Q poste de SOS (indicando el numero de poste)
Q sefal maritima (no es necesario recoger el tipo de sefal)

3. Elementos de REDES DE SERVICIOS

Los elementos de redes de servicios que se quieren incluir son:
Como Elementos eléctricos:

Q baculo farola (indicando el tipo de baculo: simple, mdltiple...)
Q estacion transformadora (indicando mediante un letrero de ET el hecho de ser una estacion,
mas el nombre de la empresa a la que pertenece y el nimero de ET que le corresponde)
Q torre eléctrica
Q torre de alumbrado
Y como Servicios generales:

Q boca de alcantarilla y rejillas de agua (con un letrero de boca de alcantarilla que la
identifique)

O galeria de servicios (con un letrero de galeria de servicios que la identifique)

O hidrante (indicando el diametro y el tipo)

Q registro (teniendo en cuenta la forma del registro: circular, cuadrada o rectangular, e
indicando el servicio, el material y la empresa a los que corresponde)

O rejilla de ventilacion

Q testigo de red

4. Elementos de MOBILIARIO URBANO

Los elementos de mobiliario urbano que se quieren tener en cuenta son los que se citan a
continuacion:
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Con relacion al Mobiliario urbano propiamente dicho:

o vy

arbol (diferenciando arbol, palmera y arbusto)

banco (con un letrero identificador de banco)

barrera

buzon

cadena (con un letrero identificador de cadena)
contenedor de basuras

elemento decorativo (con un letrero identificador de elemento decorativo)
elemento informativo

alumbrado especial

alcorque (con un letrero identificador de alcorque)

fuente publica

jardinera

mastil de la bandera

monumento (con un letrero identificador de monumento)
papelera

parada de autobus

parada de taxis

pilon

poste de estacién de servicios

prismaticos

quiosco (con un letrero identificador de quiosco acompafado del tipo de quiosco)
senal indicativa de APB

teléfono publico

Con relacién a las Aceras habra:

]
a

limite de bordillo
zona verde (con un letrero identificador de zona verde)

5. Elementos de CONSTRUCCIONES

Los elementos a tener en cuenta son los relativos a: edificaciones, depositos, tuberias visibles, cierres
y escaleras.

Como Edificaciones se incluyen:

a
a
a
a
a

edificacion con perimetro superior
edificacién con perimetro base
aristas

voladizo

pilares

Mientras que como Depositos habra:

a
a

accesorio de deposito
deposito

Como Tuberias visibles se incluyen:

a

a

tuberia (considerando si el ancho es de mas o menos de 50 cm, para representarla de una

forma o de otra)
haz de tuberias (con un letrero identificador de haz de tuberias)

Como Cierres se incluyen los elementos:

000D

barandilla (considerando el ancho a efectos de representacion)
muro de contencién (indicando el tipo de muro)

murete

verja (indicando el tipo: de muro, de alambres...)
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Como Marquesinas se incluyen estas.
Como Escaleras se incluyen:

Q escaleras
Q peldafos

6. Elementos de ALTIMETRIA

Los Unicos elementos de altimetria que se quieren recoger (si procede) son:

O puntos de cota (indicando la cota altimétrica asociada al punto)

O estacionamiento topografico (indicando un identificador y las coordenadas x, y, z del
estacionamiento)

Q cotas de elemento

7. Elementos de INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Como infraestructura portuaria soélo se quiere incluir la linea de:

Q Union puerto-mar (indicando el tipo de union: muelle, playa...)

8. Elementos de AMBITO DE OBRA

Estos elementos se quieren recoger al inicio de cada obra con el fin de poder dar una visién global de
qué zonas del Puerto estan afectadas por obras. Aqui deben tenerse en cuenta:

a referencia de la obra (que la identifique)
O poligono delimitador del ambito de la obra

9. Elementos NO CLASIFICADOS

Finalmente, todos aquellos elementos que no hayan sido citados en los puntos anteriores pero que se
encuentren en la realidad fisica de la obra se recogeran bajo este concepto de elementos no
clasificados.

4.5. Entrega de planos as_built sobre soporte digital

Los planos que sean entregados en soporte digital deberan utilizar los siguientes sistemas de
representacion:

4.5.1. Sistema geodésico

Se adoptara el llamado RE 50 (Red de Europa Occidental, 1950).

El origen de las altitudes sera el del nivel medio del mar, definido por el maredgrafo de Alicante y
tomado a partir de las senales de Nivelacién de Precision o de las de Nivelacién de Alta Precision
establecidas por el Instituto Geografico Nacional.

De referencia se utilizaran las bases del departamento de Topografia de la APB.
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4.5.2. Sistema cartografico de representacion

Se utilizara el Sistema EPSG25831como sistema de representacion plana
y las especificaciones de métrica siguientes:

4.5.3. Precision

Se exige la siguiente precision métrica de los elementos:

e planimetria: la posicion planimétrica de los puntos bien definidos no diferira de la real en
mas de 10 cm

e altimetria: las altitudes de los puntos acotados no diferiran de las reales en mas de 12
cm

4.5.4. Unidades de trabajo

Las unidades de trabajo deberan ser metros o centimetros, mientras que las condiciones de
entrega seran las siguientes:

4.5.5. Formato de entrega de los ficheros

Se aceptaran los formatos de entrega de ficheros siguientes:
e formato DXF version 12.0
e formato DGN de Microstation version 8 o superior

Se aceptaran ficheros comprimidos (.zip, .arj...) cuando su volumen de informacién asi lo
aconseje.

4.5.6. Soporte sobre el que se efectla la entrega

La informacion deberd entregarse en uno de los soportes siguientes:
e CD-ROM
e e-mail, cuya direccion es: PlanolPort@portdebarcelona.cat

4.5.7. Informacion de la entrega

Siempre que se efectle una entrega de planos esta debera ir acompafada de la siguiente
informacion:

e fecha de entrega

nombre de la empresa suministradora
identificador/ referencia de la obra
nombre del proyecto

nombres de los ficheros incluidos

Esta informacion se entregara de diferente manera segun el soporte escogido:

Si el soporte de entrega un CD-ROM, se colocara en una etiqueta (escrita a maquina) que
contemple los datos anteriores.

Si el soporte de entrega es un e-mail, se colocara en el cuerpo del mensaje.
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4.5.8. Estructuracion de la infor

macion

La informacién contenida en los planos sera la establecida en el capitulo 4.4. Contenido de los
planos as_built, y se organizara segun la Tabla de estructuracion de los elementos, que contempla

los parametros

e estructura digital de los elementos (capa, color, estilo de linea, grosor)

e tipo de geometria
e informacion alfanumé

de la forma siguiente:

rica asociada

Estructura digital de los

Tipo de geometria

Informacion asociada

elementos
Capa |Color |[Estilo delinea |Tipo de Nombre del | Qué Valores
, simbolo informacién posibles por
(simbolo, ! "~
; . informacion
linea...) (si se da el
caso)

Estructura digital de los elementos:

e Capa (o nivel) de representacion de un elemento
La capa en la que se representa un elemento corresponde indistintamente a los

conceptos:
capa (layer)
nivel (LV)

de AutoCad
de MicroStation

Se aceptan las siguientes capas con el contenido correspondiente:

Contenido

Capa (AutoCad) Capa
OBR 1 Ambito de la obra
VIA_* 9,10 Vialidad
EQUI_* 13, 14, 16, 18, Equipo portuario

15, 17 Redes de servicios
MOB_* 20, 21 Mobiliario urbano
CON_* 23, 24, 25, 27, 28, 29 Construcciones
ALT * 32, 33 Altimetria
INF_UNIOPORT 39 Infraestructura portuaria
CON_NOCLASS 50, 51. Elementos no clasificados

Los elementos a representar en cada una de las capas estan especificados

detalladamente en la Tabla de estructuracion de los elementos que se adjunta

posteriormente.

e Color utilizado en la representacién de cada elemento

El color es el mismo concepto en cualquiera de los dos CAD que se pueda utilizar
Solo seran validos los colores definidos en la tabla siguiente:
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Cddigo MicroStation Codigo AutoCad

Color

Rojo 0 1
Amarillo 1 2
Verde 2 3
Cyan 3 4
Azul 4 5
Magenta 5 6
Blanco/negro 6 7

e Estilo de linea
El estilo de linea utilizado en la representacion del elemento corresponde a los

conceptos:
tipo de linea de AutoCad
estilo de linea (LC) de MicroStation

Seran validos los estilos siguientes:

Codigo MicroStation
Estilo Codigo AutoCad
continuous
dot
hidden
dashed
Dasdot
Divide
Center

I

I

I

I
NoORWN=O

e Grosor
No se ha tenido en cuenta como elemento diferenciador el grosor de los elementos, por
lo que se establece un grosor por defecto de 0.10 mm.

Tipo de geometria que se admite en la edicion:

En la Tabla de estructuracion de los elementos se asigna a cada elemento uno de los tipos de
geometria siguientes:

Simbolo: geometria puntual
Cada simbolo tiene una representacion grafica asociada:

block (AutoCad)

cell (MicroStation)
El Departamento de Plano del Puerto proporcionara adjunta al presente Pliego (Pliego ET1) la
leyenda de simbolos que contenga las diferentes representaciones graficas de los elementos.
En la Tabla de estructuracién de los elementos se especifica el nombre del simbolo que
corresponde a un elemento, con el fin de localizarlo en la leyenda.
Linea: geometria lineal
Perimetro: para recoger la linea cerrada que define una area
Texto

En la edicion concreta de estos elementos sélo se admiten aquellos tipos de geometria aceptados
por el importador de Smallworld a DXF:

block como simbolo
linea, arco, circulo, polilinea abierta como linea
punto como punto
e polilinea cerrada como perimetro que define una area
texto como texto
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Cualquier otro tipo de geometria que se haya utilizado para representar un elemento de la obra

no sera admitido y no pasara la validacion de estructura del Departamento del Plano del Puerto.

Informacion alfanumérica asociada a los elementos

Se recogerd cierta informacién alfanumérica asociada a los elementos. Dicha informacién viene
especificada en la Tabla de estructuracion de los elementos, al igual que los valores que pueden

asignarse a esta informacion. Ejemplos de informacién asociada son:

Del elemento quiosco, la informacion siguiente:

e un letrero de quiosco para diferenciarlo de otros elementos situados en la misma capa
e ¢l tipo de quiosco que puede ser: helados, bebidas, prensa...

La Tabla de estructuracion de los elementos se adjunta al final de este capitulo.

4.6. Entrega de planos as_built en soporte de papel

Ademas de los planos que se hayan podido entregar en soporte digital, se exigira la entrega en papel
de la informacién siguiente:

e un plano o conjunto de planos que cubra la zona de la obra

Este plano sera un plot de la zona
a escala 1/250 o 1/500

tamanfo de salida A0/ A1 en funcién de que cubra toda la zona de actuacion

y una caratula donde se especifique:

fecha de entrega

referencia de la obra

nombre del contratista

nombre del topdgrafo

nombre del director de la obra
firma del topdgrafo

firma del director de la obra
fecha del levantamiento del plano
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