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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 

 
 

TÍTOL I Núm. D'EXPEDIENT 
 
Referència: “AMPLIACIÓ TERMINAL FERROVIÀRIA PRÍNCEP D'ESPANYA. FASE 1” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0722/2012 
Ref. Servei de Contractació: 07/15 

 
I.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DE LA LICITACIÓ 
 

A.- OBJECTE 
 

L'objecte de la present obra consisteix a completar l'adaptació de la infraestructura ferroviària del Port 
de Barcelona, definir una nova via de 4 fils i 3 amples a la Terminal Príncep d'Espanya, així com la 
incorporació del fil internacional en la totalitat de la via 3 actual completant així els 4 fils en la mateixa. 
D'aquesta manera es disposarà de 2 vies amb els 3 amples i la via 1 actual amb els amples internacional i 
ibèric. 
 
CODIC CPV: Treballs de construcció ferroviària – 45234100-7. 

 
 

B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ, IVA EXCLÒS  
 
Valor estimat del contracte: 
 
En xifra 1.076.495,59 euros.  
En lletra: Un milió setanta-sis mil quatre-cents noranta-cinc euros i cinquanta-nou cèntims. 

 
 

C.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

El termini màxim d'execució és de cinc (5) mesos.  

 
II.- CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

D.- PROCEDIMENT 
 

Procediment obert, seguint el criteri d'adjudicació de l'oferta econòmicament més avantatjosa (no sol 
per preu); sense variants; tramitació d'urgència. 

 
 

E.- REQUISITS PER LICITAR 
 

Els licitadors han de reunir els següents requisits: a) No trobar-se en cap de les circumstàncies de l'art. 
60.1 del TRLCSP; b) Hauran d'acreditar que compleixen l'establert en la CONDICIÓ TERCERA del Plec de 
Condicions i reuneixen la següent classificació com a contractistes de l'Estat: 
  
Grup               Subgrup                                  Categoria 
D (Ferrocarrils)                            01 (Estesa de vies)                     e 

 
 
 



“AMPLIACIÓ TERMINAL FERROVIÀRIA PRÍNCEP D'ESPANYA. FASE 1” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0722/2012 
Ref. Servei de Contractació: 07/15. Traducció al català. 

 

2 

F.- FIANÇA  
 

Atesa la urgència existent en l'execució d'aquestes obres, el licitador haurà de constituir una fiança (sigui 
en metàl·lic, aval bancari o de caixa d'estalvis o assegurança de caució) única que respondrà tant de les 
obligacions derivades de la licitació com de les derivades, en el seu cas, de l'adjudicació. Aquesta fiança 
l'haurà d'incloure al Sobre núm. 1. S'utilitzarà el model que s'inclou com a Annex núm. 1 del Plec, 
indicant el següent import: 53.824,78 euros i haurà d'indicar-se expressament que la fiança respon de 
“les obligacions derivades de la licitació i, en el supòsit de resultar el licitador adjudicatari, de les 
obligacions derivades de l'adjudicació de la licitació “AMPLIACIÓ TERMINAL FERROVIÀRIA PRÍNCEP 
D'ESPANYA. FASE 1”. Clau d'expedient: OB-GP-P-0722/2012. Referència Servei de Contractació: 07/15. 
Servirà tant de fiança provisional, com, en el seu cas, de fiança definitiva. Per això, no s'ha de qualificar 
ni com a “provisional” ni com a “definitiva”, sinó simplement com a “fiança”. 

 
 

G.- CONTINGUT DE LES OFERTES 
 
SOBRE Núm. 1. Segons Plec de Condicions, si bé amb les següents matisacions: a) Respecte dels 
documents a què es refereix la lletra B.1 de l'apartat 1.1 de la CONDICIÓ QUARTA, serà suficient aportar 
l'escriptura en la qual constin els estatuts vigents de la societat, degudament inscrits. Aquesta 
documentació ha de ser original o còpia compulsada; b) La referència a un titulat superior que s'estableix 
el punt 7 apartat 1.1 de la BASE QUARTA respecte al Cap d'Obra ha d'entendre's que pot ser un ITOP, 
havent de ser registrat el compromís pel Col·legi corresponent. En el cas que coincideixin en una mateixa 
persona el Delegat d'Obra i el Cap d'Obra, haurà de ser un Enginyer de Camins; c) S'haurà d'incloure una 
adreça electrònica i un número de fax, que estiguin en servei permanent, a les quals poder enviar 
comunicacions i notificacions. 
 
Si el licitador està registrat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), 
no tindran obligació de presentar la documentació acreditativa de la seva personalitat i capacitat d'obrar, 
representació i classificació, i al seu lloc podran aportar el seu certificat ROLECE, acompanyat d'una 
declaració responsable en la qual consti que les dades que figuren en ell no han patit cap modificació. Sí 
que s'haurà de presentar la resta de la documentació sol·licitada. 
 
SOBRE Núm. 2. Segons Plec de Condicions i amb el següent contingut: a) Memòria; b) Programa de 
Treball; c) Qualitat; d) Programa d'Actuacions Mediambientals; e) Tecnologia e I + D + I. 
 
El format de la documentació aportada serà paper DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 11 punts o 
de característiques similars, amb els següents límits de pàgines: 
 
Apartat a) 25 pàg. 
Apartat b) 10 pàg. 
Apartat c) 10 pàg. 
Apartat d) 10 pàg. 
Apartat e) 5 pàg. 
 
Els gràfics del pla d'obra podran ser en mida superior a DINA4 (llista d'activitats, de folgances, xarxa de 
precedències i diagrama espai-temps). 
 
De l'esmentat sobre s'han de presentar dos exemplars: 
a) ORIGINAL, exclusivament en suport CD. 
b) CÒPIA, exclusivament en suport paper.  
 
SOBRE Núm. 3. Segons Plec de Condicions, ajustant-se al seu Annex núm. 2. 
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H.- CRITERIS DE VALORACIÓ I, EN EL SEU CAS, BAIXES MITJA I TEMERÀRIA 
 

Segons Annex núm. 3 del Plec de Condicions, sent els valors X% (qualitat tècnica) =40 i Y% (oferta 
econòmica)=60. 

 
 

I.- PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRACTE 
 

Segons Plec de Condicions. 

 
 
III.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

J.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
 

Segons Plec de Condicions. 

 
 
 

K.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 
 

Segons Plec de Condicions. 

 
 

L.- REVISIÓ DE PREUS 
 

No procedeix. 

 
 

M.- RECEPCIÓ 
 

Segons Plec de Condicions. 

 
 

N.- FIANÇA DEFINITIVA I ASSEGURANCES EN EL SEU CAS 
 

Tal com s'indica en l'apartat F d'aquest QUADRE-RESUM, la fiança presentada pel licitador al Sobre núm. 
1, servirà per garantir també el compliment de les obligacions derivades de l'adjudicació, cas de ser 
adjudicatari. 
 
Així mateix l'adjudicatari haurà de subscriure una assegurança tot risc construcció amb una cobertura 
mínima de l'import d'adjudicació i una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 
1.000.000 euros. Les esmentades assegurances hauran d'estar vigents des de l'inici de l'execució del 
contracte fins a, com a mínim, l'aprovació per l'òrgan de contractació de l'informe final sobre l'estat de 
les obres a l'acabament del termini de garantia, sense que s'hagin manifestat reserves a les mateixes o, 
d'haver-se manifestat, havent-se reparat aquestes a satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona.  
 
En l'assegurança Tot Risc Construcció l'APB haurà de figurar com a assegurada i com a beneficiària. 
 
En l'assegurança de Responsabilitat Civil l'APB haurà de figurar com a assegurada sense perdre per això 
la condició de tercer. 
 
Tot això sense perjudici de la responsabilitat civil exigible al contractista com a conseqüència de vicis. 
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O.- ALTRES ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT I DEL CONTRACTE 
 
- Pagament de certificacions: Serà condició indispensable per a l'abonament de les certificacions de les 

obres que el contractista hagi acreditat el compliment de les obligacions relatives a les assegurances. 
 
- Serà requisit per a la formalització del contracte presentar prèviament el nomenament del Delegat i del 

Cap d'Obra visat pel col·legi corresponent. 
 
- L'Autoritat Portuària de Barcelona és propietària d'una base de dades als efectes de Coordinació de 

Seguretat i Salut en obres de construcció, Coordinació d'Activitats Empresarials i Prevenció de Riscos 
Laborals, la qual és gestionada pel prestador de l'assistència tècnica corresponent i compleix amb tots 
els requeriments legals establerts en la Llei 15/1999 LOPD i resta de legislació concomitant i/o 
complementària, així com amb el disposat en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
   L'adjudicatari resta obligat a aportar, a través de l'aplicació informàtica que li indiqui l'Autoritat 

Portuària, totes les dades i documents en format electrònic que li siguin requerides a tal finalitat, tant 
de la seva empresa o UTE, com de les empreses subcontractades i/o col·laboradores. 

 
- L'Autoritat Portuària condicionarà la tramitació de l'aprovació i abonament de la certificació final de 

l'obra al lliurament i aprovació dels plans As Built. 
 
 
- Mesa de contractació: En relació amb els acords adoptats pel Consell d'Administració de l'Autoritat 

Portuària de Barcelona de data 26 d'octubre de 2011 i resolució del President i del Director General de 
data 27 d'octubre de 2011, la Mesa de Contractació està formada per: 

 
A. Director General 
B. Subdirector General d'Infraestructures i Conservació. 
C. Subdirector General Econòmic – Financer. 
D. Director dels Serveis Jurídics. 
E.    Secretari General 

 
 

 
 

Fdo.: José Alberto Carbonell Camallonga 
 DIRECTOR GENERAL 
 

 
 
 
 
Barcelona, febrer de 2015 
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AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 
 
 

PLEC DE CONDICIONS  
 
 
TÍTOL I.-  DE L'OBJECTE DEL PLEC 
 
 
CONDICIÓ 1r. -  OBJECTE. 
 
El present Plec de Condicions té per objecte regular el procediment i la forma d'adjudicació del 
contracte a què es refereix el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES que precedeix a aquesta 
clàusula, així com els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que assumiran les 
parts a l'esmentat contracte, tot això amb subjecció a l'Ordre FOM/4003/2008, de 22 de juliol, 
modificada per l'Ordre FOM/1698/2013, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les normes i 
regles generals dels procediments de contractació de Ports de l'Estat i de les Autoritats 
Portuàries. 
 
 
El present Plec, inclòs el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, el Plec de Prescripcions 
Tècniques, els plànols i quadres de preus del Projecte, revestiran caràcter contractual i formaran 
part integrant del contracte.  
 
 
TÍTOL II.- DEL PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
 
CONDICIÓ 2a. - PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIÓ I TIPUS DE TRAMITACIÓ. 
 
El procediment, la forma d'adjudicació i la tramitació són els que s'estableixen en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.  
 
CONDICIÓ 3a. - REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS. 
 
Podran presentar proposicions les empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d'obrar i no es trobin incurses en cap dels supòsits del art.60.1 del Text Refós de la 
Llei Contractes del Sector Públic i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i 
de Seguretat Social. 
 
Hauran de tenir la solvència exigida en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, que podrà 
exigir, en el seu cas, que el licitador reuneixi una determinada classificació com a contractista. 
 
En el cas d'empreses no comunitàries i en el d'empreses comunitàries no espanyoles, per a 
l'acreditació de la solvència s'estarà al disposat per a aquests supòsits en el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, especialment als articles 55, 58 i 59.4. 
 
No es podran presentar a aquest procediment els qui hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que l'esmentada 
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat 
respecte a la resta dels licitadors. 
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CONDICIÓ 4a. -  PROPOSICIONS. 
 
1.- Tret que una altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, les 
proposicions constaran de tres (3) sobres (almenys, de mida DIN A-4), tancats i firmats pel 
licitador o persona que li representi, en cada un dels quals es farà constar el seu respectiu 
contingut i el nom i el C.I.F. del licitador, i hauran de contenir la següent documentació: 
 
1.1.- SOBRE Nº1 (UN SOL EXEMPLAR). 
 
Portarà el títol següent: “SOBRE Núm. 1. Documentació General.” A continuació es consignarà 
el títol de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, referència de l'expedient 
consignada a l'anunci de licitació en el BOE ( i en el seu cas DOUE), seguit del nom o raó social 
del licitador. Haurà de contenir els següents documents: 
 
 
A.- DOCUMENTS COMUNS PER A TOTS ELS LICITADORS: 
 
1) Documents que acreditin, en el seu cas, la representació. Els que compareguin, o firmin 
proposicions en nom d'un altre, presentaran poder bastant a l'efecte, i fotocòpia legitimada 
notarialment del seu D.N.I. o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. Si 
l'empresa fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es 
tracta d'un poder per a acte concret, no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, 
d'acord amb l'art. 94.5 del Reglament de l'esmentat Registre. 
 
2) Compromís de constitució d'Unió temporal d'Empreses, en el seu cas. Quan dos, o més 
empreses concorrin a la licitació, constituint una unió temporal, cadascun dels empresaris que 
la composen haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, havent d'indicar, en document 
privat, els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un 
d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha d'ostentar la plena 
representació de tots ells davant l'Autoritat Portuària de Barcelona. 

 
L'esmentat document haurà d'estar firmat pels representants de cadascuna de les empreses 
components de la unió. 
 
3) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica de l'empresa. La solvència 
econòmica i tècnica de l'empresa s'acreditarà amb l'aportació dels documents exigits en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. En cas que s'exigeixi classificació, hauran d'acreditar 
que la reuneixen. 
 
El licitador podrà, si el desitja, i per al contracte objecte d'aquesta licitació, basar-se en les 
capacitats d'altres entitats, independentment del caràcter jurídic dels vincles que tingui amb 
elles. En tal cas, haurà d'incloure en aquest sobre la documentació que acrediti que disposa de 
manera efectiva dels mitjans necessaris.   

 
4) Declaració responsable de no estar incursa l'empresa en les prohibicions per contractar-ne 
de l'article 60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La declaració 
responsable comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposada per les disposicions vigents i 
haurà d'haver-se fet davant d'una autoritat administrativa, notari o organisme professional 
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qualificat. En el supòsit que el licitador es basi en capacitats de tercers, haurà d'acompanyar 
una declaració del tercer o tercers en el sentit abans indicat. 
 
5) Document acreditatiu de la Fiança provisional. 
 
En tots els casos s'haurà d'incloure al SOBRE Núm. 1 la fiança provisional equivalent a l'import 
consignat en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. La fiança provisional podrà constituir-
se en metàl·lic, xec conformat nominatiu a nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona, o aval 
bancari o de Cía de Seguros autoritzada, en el cas de la qual s'haurà d'utilitzar 
NECESSÀRIAMENT el model que s'adjunta com a Annex núm. 1. L'aval o assegurança s'haurà 
de presentar en document validat pels serveis jurídics de l'Estat o per l'assessor jurídic de 
l'entitat. 
 
La fiança provisional respondrà del compliment de les obligacions derivades de la participació 
en aquesta licitació, sense que això suposi que la responsabilitat del licitador en cas 
d'incompliment de les esmentades obligacions quedi limitada a l'import d'aquesta fiança. 
 
6) Declaració jurada de cada empresa, que sola o formant part d'una U.T.E. es presenti a la 
licitació, en la qual es faci constar, en el seu cas, la seva pertinença a un grup d'empreses 
(entenent-se, per empreses pertanyents a un grup, aquelles que es trobin en algun dels supòsits 
previstos a l'article 42.1 del Codi de Comerç) i precisant si alguna de les empreses del grup es 
presenta a aquest procediment d'adjudicació o, en cas contrari, la seva no pertinença a 
qualsevol grup. En cas de pertinença, cadascuna de les empreses acompanyarà una relació de 
totes les agrupades amb ella. En el supòsit que el licitador es basi en capacitats de tercers, 
haurà d'acompanyar una declaració del tercer o tercers en el sentit abans indicat. 
 
7) En les licitacions d'execucions d'obres, s'haurà d'incloure document en el qual el licitador es 
comprometi a tenir un Delegat d'obra i un Cap d'Obra, amb prou capacitat per representar-li 
en tot allò que afecti l'execució de l'obra i que seran, a més, responsables de la seguretat de 
l'obra. Per la qual cosa es refereix al Delegat d'Obra, el compromís del licitador haurà 
d'explicitar que serà en tot cas un Enginyer de Camins, Canals i Ports amb nomenament visat 
per l'esmentat Col·legi i l'escrit de compromís que s'inclogui en aquest Sobre núm. 1 haurà 
d'estar registrat per l'esmentat Col·legi.  
 
 
B.- DOCUMENTS ESPECÍFICS PER ALS DIFERENTS GRUPS DE LICITADORS. 
 
B.1 Empresaris espanyols 
 

A més dels documents comuns indicats abans, els empresaris espanyols hauran de 
presentar els següents: 
 

1) Documents que acreditin la capacitat de l'empresari. La capacitat d'obrar de les 
empreses, que fossin persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant l'escriptura de 
constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no 
ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o 
document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual 
constessin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en 
el corresponent Registre oficial. 
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Per als empresaris individuals serà obligatòria la presentació de la fotocòpia, legitimada 
notarialment, del Document Nacional d'Identitat o del que, en el seu cas, el substitueixi 
reglamentàriament. 

 
 
B.2 Empresaris estrangers d'Estats Membres de la Unió Europea. 
 
 A més dels documents comuns abans indicats, els empresaris especificats en aquest 

epígraf hauran de presentar els següents: 
 
1) Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar.  

Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts, de 
forma oficial, al castellà o al català. 

 
2)  Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol 

ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 

 
B.3 Empresaris d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
 

A més dels documents comuns indicats abans, aquests empresaris hauran de presentar 
els següents: 

 
1) Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar. Les empreses estrangeres 

presentaran els seus documents constitutius traduïts, de forma oficial, al castellà o al 
català. 

 
2) Sucursal a Espanya. Serà necessari que les empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, 

amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin 
inscrites en el Registre Mercantil.  
 

3) Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol 
ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 

 
B.- 4 Restants empresaris estrangers 
 

A més dels documents comuns abans indicats, els empresaris especificats en aquest 
epígraf hauran de presentar els següents: 

 
1) Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar. La capacitat d'aquestes empreses 

s'acreditarà mitjançant certificació, expedida per la respectiva representació diplomàtica 
espanyola, en la que es faci constar que figuren inscrites en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el 
tràfic local, en l'àmbit de les activitats a les quals s'estén l'objecte del contracte del qual 
s'ocupa el present Plec. 

 
Aquestes empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts, de 
forma oficial, al castellà o al català. 
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2) Informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la condició d'Estat signatari de 

l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització Mundial del Comerç o, en cas 
contrari, informe de reciprocitat, en el qual s'acrediti que l'Estat de procedència de 
l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la 
contractació amb l'Administració de l'esmentat Estat, en forma substancialment 
anàloga.  
 

3) Sucursal a Espanya. Serà necessari que aquestes empreses tinguin oberta sucursal a 
Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que 
estiguin inscrites en el Registre Mercantil. 

 
4) Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol 

ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 

 
 
C.- TRANSFORMACIÓ PERSONA JURÍDICA DEL LICITADOR. 
 
Si durant la tramitació del procediment obert i abans de l'adjudicació es produís l'extinció de la 
personalitat jurídica d'una empresa licitadora per fusió, escissió o per la transmissió del seu 
patrimoni empresarial, succeirà en el procediment la societat absorbent, el resultant de la fusió, 
la beneficiària de l'escissió o l'adquisició del patrimoni, sempre que acrediti, davant de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, reunir les condicions de capacitat i absència de prohibicions 
de contractar i la solvència i classificació en les condicions exigides en aquest Plec per poder 
participar en el procediment d'adjudicació. 
 
1.2.- SOBRE Núm. 2 (DOS EXEMPLARS: un d'original que s'haurà de presentar exclusivament 
en suport informàtic (CD, llapis electrònic, etc) i una còpia que s'haurà de presentar 
exclusivament en suport paper). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 2. Proposició tècnica. A continuació es consignarà el títol 
de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient 
consignada a l'anunci de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o raó 
social del licitador. 
 
Tindrà el contingut que s'estableix en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES o en la 
documentació annexa a què, en el seu cas, l'esmentat QUADRE-RESUM es remeti. 
 
1.3.- SOBRE Núm. 3. (UN EXEMPLAR). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 3. Oferta econòmica. A continuació es consignarà el títol 
de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient 
consignada a l'anunci de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o raó 
social del licitador.  
 
Els documents que s'hauran d'incloure al Sobre Núm. 3 són els següents: 
 
Proposició econòmica formulada estrictament d'acord amb el model i altra documentació 
annexa la que, en el seu cas, es remeti al QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest 
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Plec. El licitador haurà de formular obligatòriament la seva proposició per al projecte aprovat 
per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense introduir cap variació al mateix. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la proposició 
econòmica al Projecte Base en cap cas no superarà el pressupost fixat en aquest plec. 
 
En les proposicions que presentin els licitadors s'entendran compresos, a tots els efectes, no 
només el preu del contracte, així com els altres impostos i taxes que poguessin correspondre, 
excepte l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit corresponent al preu ofertat que s'entendrà 
no inclòs. L'Impost sobre el Valor Afegit haurà de figurar en la proposició com a partida 
independent. 
 
En el cas que es presenti una proposició econòmica per una unió temporal d'empreses, aquella 
haurà d'estar firmada pels representants de cadascuna de les empreses components de 
l'esmentada unió, rebutjant-se la mateixa en cas contrari. Si la unió temporal d'empreses ja 
estigués constituïda legalment anteriorment a la licitació de l'obra, el contracte de la qual és 
objecte del present Plec, el representant de la mateixa podrà firmar la proposició econòmica, 
sempre que compti  amb facultats per a això. 
 
2.- Tota la documentació continguda als sobres s'ha de presentar escrita a màquina o 
ordinador i en castellà i/o en català. No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin 
omissions, errors o guixades que impedeixin de conèixer clarament el que l'Autoritat Portuària 
consideri fonamental per valorar l'oferta. 
 
3.-  La documentació d'aquest procediment d'adjudicació es relaciona en el QUADRE RESUM i 
estarà a disposició dels interessats al perfil del contractant. 
 
El perfil del contractant es troba a la SEU ELECTRÒNICA DE L'APB: 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ 

 
Els plecs de la licitació podran descarregar-se des del perfil del contractant o recollir-se 
personalment a les oficines del SAU. 
 
Qualsevol modificació o rectificació que es produeixi als documents que formen els plecs de la 
licitació serà publicada en el perfil del contractant de l'APB. Els licitadors hauran de consultar el 
Perfil del Contractant per disposar de les possibles modificacions o rectificacions que puguin 
produir-se durant el termini d'informació pública. L'Autoritat Portuària de Barcelona no serà 
responsable del desconeixement de les modificacions o rectificacions per part dels licitadors i 
només serà responsable de publicar aquestes modificacions o rectificacions en el perfil del 
contractant la Seu Electrònica.  
 
Les consultes podran realitzar-se telemàticament en 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio 

o presencialment, a través del Registre General del SAU. Per poder utilitzar el Registre telemàtic 
s'haurà de disposar del corresponent certificat digital. 
No seran acceptades les preguntes que no es realitzin per qualsevol de les dues vies anteriors. 
 
Si es realitza telemàticament, en el camp assumpte s'haurà d'escriure el títol, la referència de la 
licitació i el text de la consulta. A més, s'hauran d'omplir els camps restants per completar el 
registre electrònic del document i no s'adjuntaran documents. 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio
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Si es realitza presencialment, en l'escrit de la consulta ha de constar clarament el títol i la 
referència de la licitació. 
 
Les consultes s'hauran de fer en castellà o català. 
 
Les respostes a les consultes formulades es publicaran en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ 
en el termini màxim de tres dies a comptar des de el dia de finalització d’obtenció de plecs. 
 
Només seran admeses les ofertes presentades en paper i en la forma establerta en els plecs de 
condicions.  
 
 
CONDICIÓ 5a. - PRESENTACIÓ D'OFERTES. 
 
Tret que s'estableixi una altra cosa en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la 
presentació d'ofertes s'ajustarà al que estableixen els següents apartats: 
 
1.-  La presentació de l'oferta implica el ple coneixement i la total acceptació del present Plec 
(inclòs el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES i els seus annexos) i de la documentació 
tècnica d'aquesta licitació. 
 
La presentació d'ofertes no dóna dret a l'adjudicació del contracte, sense perjudici que aquesta 
s'hagi d'ajustar a l'establert en aquest Plec.  
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà modificar els termes i condicions de la convocatòria, 
fins i tot deixar-la sense efecte, en qualsevol moment abans que finalitzi el termini de 
presentació d'ofertes, sense que s'admetin reclamacions per tals motius. 
 
2.-  Cada licitador no en podrà presentar més que una oferta, ni podrà subscriure cap oferta en 
unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. 
L'incompliment d'aquesta prohibició determinarà l'exclusió de totes les ofertes afectades. 
Aquesta prohibició s'aplicarà també als tercers a què es refereix el segon paràgraf del número 3 
de la lletra A de l'apartat 1 de la CONDICIÓ QUARTA. 
 
3. - Les ofertes podran ser lliurades en mà en el S.A.U. - Registre de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona o per correu, fins a la data i hora indicades en la convocatòria. 
 
Quan es lliurin en mà, no s'admetran a la licitació les ofertes presentades fora de l'horari del 
SAU. 
 
Quan es lliurin per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a 
l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta el mateix dia, per 
un mitjà fefaent (serviran com a tal, en tot cas, el telegrama, el fax i també el correu electrònic 
a la direcció del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bé en aquest últim cas només serà vàlid si 
existeix constància de la transmissió i de la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre 
de les comunicacions i s'identifica fidedignament el remitent i el destinatari), sempre dins del 
termini límit indicat en la convocatòria per a la presentació d'ofertes. Sense la concurrència 
d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació 
posteriorment a la data d'acabament del termini assenyalat a l'anunci. 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
mailto:sau@portdebarcelona.cat
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Transcorreguts, no obstant això, cinc dies naturals següents a l'indicada data sense haver-se 
rebut l'oferta, aquesta no serà admesa a la licitació en cap cas. 
 
4.- Cada licitador haurà de presentar un SOBRE Núm. 1, DOS SOBRES Núm. 2 (DOS 
EXEMPLARS: un d'original que s'haurà de presentar exclusivament en suport informàtic (CD, 
llapis electrònic, etc) i una còpia que s'haurà de presentar exclusivament en suport paper), i UN 
SOBRE Núm. 3. 
 
5.- S'expedirà a cada licitador el corresponent rebut d'haver efectuat el lliurament, en el que 
constarà el dia i l'hora en què va tenir lloc i el nombre de sobres, amb el seu títol, que 
composen la proposició entregada. 
 
 
CONDICIÓ 6a. - OBERTURA DE PROPOSICIONS. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'obertura de 
les proposicions s'ajustarà allò disposat en els següents apartats: 
 
1.-  Obertura dels Sobres núm. 1. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació realitzarà, en 
primer lloc, el tràmit de la qualificació de les documentacions administratives incloses als Sobres 
núm. 1 de les proposicions presentades en temps i forma.  
 
Si la mesa observa defectes en la documentació presentada que, segons el seu parer, fossin 
esmenables, podrà concedir el licitador o licitadors afectats, si l'estima convenient, un termini 
no inferior a tres dies per a la seva esmena, admetent, mentrestant, l'oferta de manera 
condicionada a l'esmentada esmena. En el supòsit que estimés que els defectes no són 
esmenables, proposarà la seva inadmissió i no obrirà la resta de sobres de l'oferta.  
 
Es notificarà a cada licitador les incidències detectades al Sobre núm. 1 de la seva oferta, 
podent publicar-se el resultat de l'obertura en www.portdebarcelona.cat/licita. 
 
2.- Obertura dels Sobres núm. 2. 
 
L'obertura dels Sobres núm. 2, (Oferta tècnica), per la Mesa de contractació, tindrà lloc en acte 
no públic i a porta tancada. Quant a les possibles deficiències en la documentació tècnica es 
procedirà com en el cas dels Sobres núm. 1. De tot això es deixarà constància mitjançant acta. 
 
A continuació la Mesa remetrà la documentació tècnica a un òrgan tècnic que l'assistirà en la 
valoració de les ofertes, mitjançant l'emissió d'un informe de valoració tècnica de les mateixes.  
 
3.- Obertura dels Sobres núm. 3. 
 
3.1.- Rebut l'informe tècnic, la Mesa formularà la seva valoració de les ofertes tècniques. A 
partir d'aquell moment podrà procedir-se a l'obertura dels sobres núm. 3, que es farà en acte 
públic, en l'hora i data previstes a l'anunci de licitació (o, en el seu cas, en la invitació als 
candidats), o, en una nova hora i data establertes a l'efecte per la Mesa si en aquella no fos 
possible. En cap cas no es procedirà a l'obertura de les ofertes econòmiques fins que la Mesa 
hagi establert la valoració tècnica. 
 

http://www.portdebarcelona.cat/licita
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En el lloc, data i hora assenyalats en la convocatòria de la Mesa de Contractació tindrà lloc 
l'acte públic d'obertura dels sobres que contenen les ofertes econòmiques de les proposicions 
presentades i que aquella entén que poden ser admeses.  
 
L'acte s'iniciarà donant compte de les incidències detectades als Sobres núm. 1 i 2. 
Concretament: a) Relació d'ofertes presentades; b) Relació d'ofertes en la documentació 
administrativa de la qual s'hagin detectat incidències, en el seu cas, amb indicació d'aquelles 
que la Mesa ha estimat esmenables i de si s'han reparat o no, així com d'aquelles altres que la 
Mesa considera no esmenables i respecte de les quals proposarà la seva inadmissió sense obrir 
els altres sobres; c) Relació d'ofertes en la documentació tècnica de la qual s'hagin detectat 
incidències, amb la mateixa informació (esmenes, proposta de no admissió etc.) que en la lletra 
anterior. 
 
Després de l'exposició la Mesa de Contractació oferirà als presents la possibilitat de formular les 
observacions que s'estimin oportunes i que hauran posteriorment de formular-se per escrit, en 
el termini màxim de dos dies hàbils següents al d'aquell acte.  
 
A continuació, la Mesa procedirà a l'obertura dels Sobres núm. 3, donant lectura al resum de 
les ofertes econòmiques que la Mesa entén poden ser admeses. 
 
Finalitzada la lectura de les ofertes econòmiques, el President de la Mesa convidarà als 
assistents que exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes contra l'acte 
celebrat, les quals s'hauran de formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils 
següents al d'aquell acte. 
 
Després de l'exposició, en el seu cas, de les observacions o reserves, es donarà per finalitzada la 
sessió, aixecant-se acta. A l'acta es farà constar el contingut de les ofertes econòmiques de les 
proposicions admeses, les proposicions respecte de les quals es proposarà la inadmissió, en el 
seu cas després d'obrir el Sobre núm. 3 explicitant els motius, i, finalment, les observacions i 
reserves que els assistents hagin pogut manifestar. 
 
A partir d'aquell moment, la Mesa procedirà a l'anàlisi de les possibles baixes temeràries i a la 
formulació de la proposta de resolució, segons s'indica en la CONDICIÓ següent. 
 
4.-  No s'admetran les proposicions que, en tots o alguns dels documents que les composen, 
no s'ajustin al que estableixen els plecs de la licitació, en el seu cas després del corresponent 
termini d'esmena. En especial, si alguna proposició no guardés concordança amb la 
documentació examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació (tret que aquesta 
possibilitat estigués expressament admesa), variés substancialment el model establert, o 
comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del 
licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, no serà tinguda en compte 
per la Mesa a l'hora de formular la proposta d'adjudicació, sinó que proposarà la seva 
inadmissió, en resolució motivada. Al contrari, el canvi o omissió d'algunes paraules del model, 
a condició que l'un o l'altra no alteri el seu sentit, no serà causa suficient per al rebuig de la 
proposició. 
 
5.- Les ofertes presentades, tant les declarades admeses, com aquelles respecte de les quals es 
proposi la inadmissió sense obrir-les o una vegada obertes, seran arxivades al seu expedient. 
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que 
s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició 
dels interessats. 
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L'Autoritat Portuària de Barcelona ho comunicarà als interessats. Passats els tres mesos 
següents des de l'esmentada comunicació, sense que s'hagi retirat la documentació, s'entendrà 
abandonada i l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà procedir a la seva destrucció. Per retirar 
la documentació serà precís tornar el rebut lliurat per l'Autoritat Portuària de Barcelona en 
presentar l'oferta. 
 
Sense perjudici del disposat en els dos paràgrafs anteriors, una vegada adjudicat definitivament 
el contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona, a sol·licitud dels licitadors que no resultin 
adjudicataris, tramitarà la devolució de les fiances provisionals.  
 
CONDICIÓ 7a. - CRITERIS DE VALORACIÓ. 
 
1.- No seran admissibles les ofertes que no s'ajustin a l'establert als Plecs d'aquesta licitació. 
 
2.- Per a la valoració d'ofertes, la Mesa de Contractació aplicarà els criteris que, directament o 
per remissió a Annex, s'assenyalin en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. Respecte de 
les baixes serà d'aplicació allò disposat en l'apartat següent. 
 
3.- Per a la determinació de presumpció de temeritat s'estarà allò disposat en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, quan 
empreses pertanyents a un mateix grup (entenent-se per tals les que es trobin en algun dels 
supòsits previstos a l'article 42.1 del Codi de Comerç) presentin diferents proposicions, 
individualment o en U.T.E., a la licitació de l'obra el contracte de la qual està regit pel present 
Plec, es tindrà en compte, únicament, per aplicar el mètode d'apreciació d'ofertes 
desproporcionades, o presumptament temeràries, l'oferta econòmica més baixa d'entre totes 
les presentades per les esmentades empreses o per les U.T.E. que formin part. 
 
Si una oferta econòmica resulta incursa en presumpció de temeritat pel seu baix import, la 
Mesa de Contractació recollirà la informació necessària per determinar si, efectivament, l'oferta 
resulta anormalment baixa i per això ha de ser rebutjada o si, al contrari, l'esmentada oferta no 
resulta anormalment baixa i per això ha de ser presa en consideració per adjudicar l'obra. 
 
Per a això la Mesa de Contractació sol·licitarà al licitador, per escrit, les precisions que consideri 
oportunes sobre la composició de l'esmentada oferta econòmica, assenyalant termini per a 
això. 
 
4.- En vista de tot l'actuat, la Mesa de Contractació procedirà a formular la corresponent 
proposta de resolució de la licitació, que elevarà a l'òrgan de contractació. 
 
 
CONDICIÓ 8a. - RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ. 
 
1.- En el termini previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, o, si res no es diu en el 
mateix, en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'obertura de les ofertes 
econòmiques, l'òrgan competent adjudicarà la licitació mitjançant resolució motivada. 
Excepcionalment, l'esmentat òrgan podrà acordar una pròrroga de fins a tres mesos del termini 
per resoldre, sempre que es presentin raons que, segons el seu parer, ho facin necessari. 
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L'òrgan de contractació adjudicarà la licitació a l'oferta que, d'acord amb els criteris de 
valoració d'aquest plec obtingui la puntuació més gran i expressant – bé directament, bé per 
remissió a document annex - les raons en què fonamenta aquesta valoració. També podrà 
declarar deserta la licitació, explicitant les raons d'interès general que aconsellin tal declaració, 
que hauran de ser coherents amb les pautes representades pels criteris de valoració d'aquest 
plec. 
 
En el supòsit que el procediment finalitzi sense adjudicació, els licitadors no tindran dret a cap 
indemnització per aquesta raó, tret que una altra cosa s'hagi establert expressament en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- L'Autoritat Portuària de Barcelona comunicarà la resolució de la licitació a l'adjudicatari 
mitjançant notificació individual. Així mateix, l'adjudicació es publicarà en els mitjans en els 
quals es va fer la convocatòria de la licitació, considerant-se l'esmentada publicació com a 
notificació els restants interessats a tots els efectes. 
 
 
CONDICIÓ 9a. - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
1.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, en el 
termini màxim de quinze dies a comptar des que li sigui notificada l'adjudicació, l'adjudicatari 
haurà de presentar, si no ho hagués fet en la fase de licitació, la següent documentació original 
a la Secretaria de l'Autoritat Portuària de Barcelona: 
 
a) Documentació acreditativa d'estar al corrent d'Obligacions Tributàries i de Seguretat Social, 
si no l'hagués aportat al Sobre núm. 1.. 
 
b) Fiança definitiva segons allò disposat en aquest Plec i les assegurances exigibles en els 
termes recollits en el QUADRE RESUM i en la CONDICIÓ ONZENA del present plec. 
 
c) En el cas d'agrupacions d'empreses, hauran d'acreditar haver constituït l'agrupació en el 
mateix termini de quinze dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació. 
 
d) Qualsevol altra documentació que s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- En el cas que el termini citat finalitzés dia festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 
 
CONDICIÓ 10a. - FIANÇA DEFINITIVA. 
 
1.- L'adjudicatari està obligat a constituir la fiança assenyalada en el Quadre de Característiques 
que encapçala aquest Plec. 
 
La fiança respondrà del compliment de les obligacions derivades del contracte, de les 
penalitzacions que per incompliment puguin imposar-se al contractista i dels danys i perjudicis 
que tals incompliments puguin ocasionar a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
En el supòsit d'adjudicació a un licitador la proposició del qual hagués estat incursa en 
presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a 
més de la definitiva, per un import del 5% de l'import d'adjudicació del contracte. 
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2.-  Aquesta fiança es consignarà a disposició del President de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i podrà constituir-se en metàl·lic o mitjançant aval bancari o assegurança de caució. 
En cas d'aval o assegurança, haurà d'utilitzar-se NECESSÀRIAMENT el model que s'adjunta com 
a Annex núm. 1 i haurà de presentar-se en document validat pels serveis jurídics de l'Estat o 
per l'assessor jurídic de l'entitat. 
 
3.- La fiança es lliurarà, en el cas d'aval o assegurança, a la Secretaria de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona i, en el cas de ser en metàl·lic, en el Departament de Tresoreria de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, lliurant una còpia del resguard juntament amb la documentació exigida 
en la CONDICIÓ NOVENA. 
 
Constituïda la fiança definitiva, es tornarà la fiança provisional. 
 
4.- La fiança, que serà solidària, podrà ser atorgada per persona o entitat diferent de 
l'adjudicatari, entenent-se, en tot cas, que la garantia queda subjecta a les mateixes 
responsabilitats que si fos constituïda pel mateix i sense que puguin utilitzar-se els beneficis 
d'exclusió, divisió i ordre. 
 
5.- La fiança definitiva, o el seu saldo, en el seu cas, es tornarà a l'adjudicatari dins dels tres 
mesos següents a la realització de la liquidació definitiva del treball contractat, una vegada 
satisfetes totes les obligacions pendents a favor de l'Autoritat Portuària. 
 
6.- La constitució de la fiança definitiva no suposa en cap cas que la responsabilitat de 
l'adjudicatari quedi limitada al seu import. 
 
CONDICIÓ 11a. -ASSEGURANCES 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'adjudicatari 
de les obres vindrà obligat a contractar una assegurança TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ que 
cobreixi els danys i pèrdues materials que puguin afectar a l'obra, finalitzada o en construcció, i 
fins i tot els materials i béns que vagin a ser utilitzats en la mateixa, des de la data d'inici dels 
treballs fins a la recepció definitiva, sense cap reserva, de l'obra, i així mateix una assegurança 
de RESPONSABILITAT CIVIL per cobrir els danys materials i personals i perjudicis conseqüencials 
ocasionats a tercers, en el marc temporal comprès des de l'inici del contracte fins a la recepció 
definitiva, sense cap reserva, de l'obra, i en el qual siguin assegurats l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, l'adjudicatari i els seus possibles contractistes. L'Autoritat Portuària de Barcelona 
haurà de tenir també la condició de tercer a la pòlissa. Tret que en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, les pòlisses tindran una cobertura mínima 
equivalent al pressupost de licitació. 
 
En tots les assegurances que es contractin en compliment d´allò disposat anteriorment, 
s'inclourà una menció expressa que exoneri de responsabilitat a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, cancel·lant-se el dret de repetició contra aquesta entitat tant pels assegurats com 
pels asseguradors de les esmentades pòlisses. 
 
CONDICIÓ 12a. - FORMALITZACIÓ. 
 
1.- El contracte es formalitzarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la 
notificació d'adjudicació, (tret que en el QUADRE-REUMEN DE CARACTERISTICAS s'estableixi 
una altra cosa) sempre que s'hagin complert els requisits exigits en aquest plec. L'adjudicatari 
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haurà d'actuar amb la màxima diligència a l'hora de complir allò disposat en les Condicions 
anteriors. 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a l'article 
40.1 del TRLCSP, o es tracta de contractes subjectes a la Llei 31/2007 de 30 d'octubre sobre 
procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, 
la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti 
la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 
 
2.- No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en els 
casos de tramitació d'emergència.  
 
Qualsevol de les parts podrà exigir la seva formalització en escriptura pública, sent a càrrec de 
l'adjudicatari les despeses derivades del seu atorgament. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
l'incompliment per l'adjudicatari del disposat en aquesta Base o en qualsevol de les tres 
anteriors, faculta a l'Autoritat Portuària de Barcelona per imposar-li penalitzacions de 1.500. -
euros per dia natural de retard. A partir del desè dia, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà 
optar per deixar sense efecte l'adjudicació, perdent l'adjudicatari la totalitat de la fiança 
provisional, o concedir un nou termini amb imposició de noves penalitzacions. Si el nou termini 
fos incomplert, l'Autoritat Portuària de Barcelona deixarà sense efecte l'adjudicació i confiscarà 
la fiança provisional, a part de reclamar la indemnització que correspongui. 
 
2.- Excepcionalment l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir pròrroga dels terminis 
establerts en aquesta CONDICIÓ i en la CONDICIÓ NOVENA, si l'adjudicatari ho sol·licita abans 
de l'acabament del termini que es tracti, justificant les raons objectives que, sent alienes a la 
seva voluntat, li impedeixin de poder complir-lo. Per obtenir la pròrroga serà imprescindible que 
l'adjudicatari acrediti la seva actuació diligent en el compliment de l'exigit en la CONDICIÓ 
NOVENA.  
 
3.- En el supòsit que quedés sense efecte l'adjudicació perquè l'adjudicatari no complís les 
condicions per dur a terme la formalització del contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona 
podrà adjudicar el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves 
ofertes, sempre que això fos possible, en lloc de procedir a una nova convocatòria, comptant 
amb la conformitat del nou adjudicatari. 
 
 
TÍTOL III.- DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE 
 
SECCIÓ 1a ASPECTES GENERALS 
 
CONDICIÓ 13a. - RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA. 
 
L'execució de les obres es realitzarà a risc i ventura del contractista, amb estricta subjecció al 
Projecte aprovat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, (modificat, en el seu cas, per la variant 
seleccionada en l'adjudicació, si és que s'admetien variants), allò disposat en aquest Plec de 
Condicions i a l'oferta presentada pel contractista a la licitació de la qual va resultar 
adjudicatari.  
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El contractista serà responsable, mentre duri l'execució del contracte i fins que transcorri el 
termini de garantia, dels danys i perjudicis causats a tercers, a la mateixa Autoritat Portuària de 
Barcelona o al personal de la mateixa. 
 
CONDICIÓ 14a. - DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.- El < Facultatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona Director de l'obra> (en endavant, < 
Director de l'obra> o <Director>) és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable 
de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. El Director durà a 
terme la interpretació tècnica del projecte i dirigirà al contractista les instruccions que, d'acord 
amb l'esmentada interpretació, resultin procedents per a la deguda execució del contracte. Així 
mateix podrà assumir les funcions pròpies del responsable del contracte previst en la Regla 5 de 
l'Ordre FOM/4003/2008 de 22 de juliol, si no se n'hagués designat un a l'efecte. 
 
Per a l'acompliment de la seva funció podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres, 
que desenvoluparan la seva tasca en funció de les atribucions derivades dels seus títols 
professionals o dels seus coneixements específics i que integraran la Direcció de l'obra. Sense 
perjudici de l'anterior, el Director de l'obra podrà assumir personalment la funció tècnica de 
dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la seva 
construcció. 
 
A través de la Direcció de l'obra l'Autoritat Portuària de Barcelona exercirà, d'una manera 
continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, sense perjudici que pugui 
confiar tals funcions, d'una manera complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants. 
 
El contractista o el seu delegat, en ambdós casos amb el cap d'obra si és persona diferent del 
delegat, hauran d'acompanyar en les seves visites inspectores al Director o als membres de la 
Direcció d'obres. 
 
2.- El Director designat serà comunicat al contractista per l'Autoritat Portuària de Barcelona 
abans de la data de la comprovació del replanteig, i l'esmentat Director procedirà en igual 
forma respecte del seu personal col·laborador.  Les variacions d'un o un altre que esdevinguin 
durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit. 
 
CONDICIÓ 15a. - DEL CONTRACTISTA.  
 
1.- S'entén per <contractista> la part contractant obligada a executar l'obra.  
 
S'entén per < delegat d'obra del contractista> (en endavant <delegat>) la persona designada 
expressament pel contractista i acceptada per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb prou 
capacitat per a: 
 
a) ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència 
en actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i 
bona marxa de les obres. 
b) organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
Direcció. 
c) proposar aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant l'execució. 
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El delegat haurà de tenir la titulació professional adequada a la naturalesa de les obres i en tot 
cas la requerida per l'Autoritat Portuària de Barcelona, que podrà requerir el contractista, que 
designi, a més, el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.  
 
En el cas que el delegat d'obra i el cap d'obra no fossin la mateixa persona, s'entendrà que 
corresponen a aquest les funcions de la lletra b. 
 
2.- El contractista està obligat a designar com el seu delegat i cap d'obres, en el seu cas, com 
personal facultatiu, aquelles persones compromeses en la seva oferta. Això no obstant això, 
l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà demanar del contractista la designació d'un nou 
delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui la 
marxa dels treballs.  
 
Així mateix, quan el contractista o l'esmentat personal incorri en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de 
treball, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i 
eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici d´allò 
disposat en aquestes clàusules sobre el compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte. 
 
3.- Senyalització de l'obra. 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa 
d'aquells, tant a l'esmentada zona com en els seus límits i voltants. 
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció sobre instal·lació de senyals 
complementaris o modificació de les que hagi instal·lat. 
 
4.- Objectes trobats a les obres. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona es reserva la propietat dels objectes trobats en les 
excavacions, dragatges i demolicions practicades a la zona de servei, sense perjudici dels drets 
que legalment corresponguin a tercers. 
 
El contractista té l'obligació de fer servir totes les precaucions que, per a l'extracció dels 
objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin a la 
zona ocupada o afectada per les obres, li siguin indicades per la Direcció i dret a què se li aboni 
l'excés de despesa que tals treballs li causin.  
 
El règim de titularitat d'aquests béns serà l'establert per les lleis, de la qual cosa haurà 
d'advertir el contractista el seu personal, i serà responsable subsidiari de les sostraccions o 
desperfectes que pugui ocasionar el personal ocupat a l'obra. 
 
5.- Utilització de béns que apareguin com a conseqüència de l'execució de l'obra. 
 
El contractista podrà utilitzar però només per a l'execució de l'obra, amb la prèvia autorització 
del Director d'aquesta i en tot cas previ compliment de tots els requeriments legals pertinents, 
les roques, els minerals i els brolladors i corrents d'aigua que com a conseqüència de l'execució 
de l'obra apareguin en terrenys de l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
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6.- Propietat industrial i intel·lectual. 
El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a l'execució 
de l'obra, haurà d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de les 
patents, models i marques de fàbrica corresponents, corrent del seu compte el pagament dels 
drets i indemnitzacions per tals conceptes. 
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i intel·lectual 
dels materials, subministraments, procediments i equip utilitzats a l'obra i haurà d'indemnitzar 
a l'Autoritat Portuària de Barcelona tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin 
derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que, 
eventualment, puguin dirigir-se contra ella. 
 
7.- El contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'autorització 
corresponent de la Direcció, de la qual es deixarà constància a l'Acta de comprovació de 
replanteig. 
 
A partir d'aquell moment i fins a la recepció definitiva de l'obra el contractista respondrà de la 
vigilància dels terrenys i béns que hi hagi en els mateixos, cuidant-se especialment de mantenir-
los lliures d'intrusions i no permetent ni consentint alteració en els límits, ni que ningú no 
dipositi en els esmentats terrenys cap material aliè a l'obra.  
 
8.- Ordre i neteja a les obres. 
 
El contractista serà responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres. Haurà 
d'adoptar referent a això les mesures exigides per la normativa aplicable i les que, en el seu cas, 
li siguin assenyalades per les autoritats competents. 
 
9.- Interferències amb l'explotació portuària. 
 
El conjunt de les operacions a realitzar pel contractista es realitzaran de manera que es 
produeixi la menor interferència possible amb l'explotació del recinte portuari. En aquest sentit, 
si fos necessari el desplaçament d'equips o instal·lacions o la interrupció d'operacions a causa 
de l'explotació portuària, els esmentats desplaçaments i interrupcions s'efectuaran sempre que 
ho ordeni la Direcció de l'Obra.  
 
CONDICIÓ 16a. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB LA SEVA RESIDÈNCIA 
DURANT LES OBRES, OFICINA D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I LLIBRE D'INCIDÈNCIES. 
 
1.- Oficina d'obra. 
 
Tret que una altra cosa disposi l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista haurà 
d'instal·lar abans del començament de les obres, i mantenir durant l'execució del contracte, 
una “Oficina d'Obra” al lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat del Director de 
l'Obra. 
 
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en ella còpia autoritzada dels documents 
contractuals del projecte o documentació tècnica base del contracte i el “Llibre d'Ordres”; a tals 
efectes, l'Autoritat Portuària de Barcelona subministrarà a aquell una còpia d'aquells 
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte i el Llibre d'Ordres abans de 
la data en què tingui lloc la comprovació del replanteig. 
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El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'Oficina d'Obra sense prèvia autorització 
de la Direcció de l'Obra. 
 
2.- Llibre d'Ordres. 
 
El “Llibre d'Ordres” serà diligenciat prèviament pel servei al qual estigui adscrita l'obra, s'obrirà 
en la data de comprovació del replanteig i es tancarà després de l'acabament del termini de 
garantia, en emetre's l'informe favorable sobre l'estat de les obres.  
 
Durant l'esmentat lapse de temps estarà a disposició de la Direcció de l'Obra, que, quan 
procedeixi, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 
 
El contractista estarà també obligat a transcriure a l'esmentat Llibre, per si o per mitjà del seu 
delegat, quantes ordres o instruccions i comunicacions rebi per escrit de la Direcció de l'Obra i 
a firmar, als efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, sense perjudici de la necessitat 
d'una posterior autorització de tals transcripcions per la Direcció de l'Obra, amb la seva firma, 
al Llibre indicat. 
 
Per al compliment de l'indicat en els paràgrafs anteriors, podran utilitzar-se els mitjans 
tecnològics que siguin precisos, com el correu electrònic o el fax, sempre que es garanteixi 
adequadament la constància de la data i del contingut de les ordres, instruccions i 
comunicacions que es tracti, mitjançant diligència del Director de l'obra en format paper. 
 
Efectuada la recepció, el “Llibre d'Ordres” passarà a poder de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, si bé podrà ser consultat a tota hora pel contractista. 
 
3.- Llibre d'incidències. 
 
El contractista està obligat a donar a la Direcció les facilitats necessàries per a la recollida de les 
dades de tota classe que siguin precises perquè pugui portar un “Llibre d'Incidències de l'obra” 
quan així ho decideixi. 
 
CONDICIÓ 17a. - OBLIGACIONS SOCIALS I LABORALS DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
Seguretat Social i de Seguretat i Salut Laboral, responent davant de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona de qualsevol perjudici que per tal incompliment es pogués ocasionar a aquesta o 
tercers. 
 
El contractista serà responsable de la seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a 
l'obra. Sense perjudici del que puguin disposar les Administracions competents en la matèria, el 
contractista haurà d'acreditar davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona el compliment 
d'aquestes obligacions si aquesta li ho sol·licita.  
 
Especialment, el contractista haurà d'establir sota la seva exclusiva responsabilitat, el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte de les obres, de 
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre i en el qual s'especifiquin les 
mesures pràctiques que estimi necessari prendre a l'obra per a la seva correcta execució en les 
degudes condicions.  
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L'esmentat Pla haurà de ser sotmès a la Direcció d'Obra abans de la data prevista per a la 
comprovació del replanteig, per a la seva aprovació previ informe favorable del Coordinador de 
Seguretat i Salut Laboral. 
 
2.- El contractista ha de complir les condicions de caràcter social que es deriven de les 
disposicions que, amb caràcter general, estableixi el Ministeri de Foment. 
 
L'incompliment greu d'aquestes condicions serà considerat com a infracció greu.  
 
CONDICIÓ 18a. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  
 
Són de compte del contractista les despeses de publicitat de la convocatòria i adjudicació de la 
licitació i formalització del contracte, així com, amb caràcter purament enunciatiu, els següents: 
els que s'estableixin en el projecte per la prestació dels treballs facultatius de replanteig, 
direcció, i liquidació; els de l'obtenció i manteniment de les llicències, permisos, autoritzacions 
etc. que siguin precises per a l'execució del contracte, els de senyalització de les obres; els de 
construcció, desmuntatge, retirada d'instal·lacions auxiliars; els de lloguer o adquisició de 
terrenys per a dipòsit de maquinària i materials; els de protecció de materials de la mateixa 
obra contra tot deteriorament, danys o incendis; els de neteja i evacuació de desaprofitaments i 
escombraries; els de construcció i manteniment de camins provisionals per a desviació del tràfic 
i servei d'obres no compreses en el projecte; els de retirada, al finalitzar les obres, de les 
instal·lacions, eines, materials, demolició d'instal·lacions provisionals, etc.; els de neteja general 
de l'obra; els de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessàries per a l'obra, així com l'adquisició de dites aigua i energia; 
en el seu cas, els de publicitat de finançament de l'obra amb Fons de Cohesió de la Unió 
Europea o similars; en general qualsevol altres que resultin d'aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin .  
 
CONDICIÓ 19a. - SERVITUDS. 
 
El contractista està obligats a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra i a reposar 
al seu acabament tots aquells servituds que es relacionin al plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte base del contracte. 
 
Tal relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del replanteig o de 
necessitats sorgides durant la seva execució. 
 
Són de compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició de tals 
servituds. 
 
També haurà de reposar aquelles servituds existents anteriorment al contracte que poguessin 
haver-se omès en la referida relació, si bé en aquest cas tindrà dret que se li abonin les 
despeses corresponents. 
 
Incumbeix a l'Autoritat Portuària de Barcelona promoure les actuacions precises per legalitzar 
les modificacions que s'hagin d'introduir en els servituds que siguin conseqüència de 
concessions administratives existents abans de començar l'obra.  En aquest cas, la imputació de 
les despeses de tals modificacions es regirà exclusivament pels termes de la mateixa concessió 
afectada, per les legislacions específiques de tals concessions o per la Llei d'Expropiació 
Forçosa, en el seu cas. 
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SECCIÓ 2a COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALL 
 
CONDICIÓ 20a. - COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
1.- L'execució del contracte d'obres començarà amb la comprovació del replanteig, que, tret 
que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, es durà a terme 
d'acord amb el que s'estableix en els apartats següents. 
 
2.- En el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la firma del contracte, 
l'Autoritat Portuària de Barcelona requerirà el contractista per procedir a la comprovació del 
replanteig de les obres, aixecant-se l'Acta de Comprovació del Replanteig, que serà firmada pel 
Director de l'Obra i pel contractista. S'estendran tres exemplars de l'acta, dos per a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona (per al Director de l'obra i per a l'òrgan de contractació) i un altre per al 
contractista. 
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
L'acta reflectirà la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents 
contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques 
de l'obra, a l'autorització per a l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui 
afectar al compliment del contracte, d'acord amb la qual cosa s'indica en els apartats següents. 
 
Si el contractista no anés, sense causa justificada, a l'acte de comprovació del replanteig, la 
seva absència es considerarà com a incompliment del contracte, amb les conseqüències i 
efectes previstos en aquestes clàusules. 
 
3.- Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri, segons el parer del Director de 
l'obra i sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del 
projecte, es donarà per aquell l'autorització per iniciar-les, fent-se constar aquest extrem 
explícitament a l'acta que s'estengui, de l'autorització de la qual quedarà notificat el 
contractista pel fet de subscriure-la. Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
s'estableixi una altra cosa, es començarà a comptar el termini d'execució de les obres des de 
l'endemà al de la firma de l'acta. 
 
En el cas que el contractista realitzi observacions que puguin afectar l'execució de l'obra, la 
Direcció, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de 
l'obra, justificant-ho a la mateixa acta. En cas que opti per la suspensió, es procedirà de la 
mateixa forma que es preveu en l'apartat següent. 
 
4.- Quan no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix l'apartat 3 o el Director de 
l'obra consideri necessària la modificació de les obres projectades, quedarà suspesa 
temporalment la inici de les mateixes, fent-ho constar a l'acta. 
 
En el supòsit previst en el paràgraf anterior, en el termini de quinze dies, el Director de l'obra 
elevarà informe a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a fi que aquest 
adopti la decisió que correspongui, bé en el sentit de tramitar la modificació de les obres, bé en 
el sentit de tramitar la seva suspensió fins que es resolguin les deficiències detectades, bé en el 
sentit de tramitar l'extinció del contracte, tot això d'acord amb l'establert en aquestes 
clàusules. 
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CONDICIÓ 21a. - PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL. 
 
De figurar així establert al Plec de Prescripcions Tècniques, i en tot cas, si el termini d'execució 
està previst en més d'una anualitat, el contractista presentarà, per a la seva aprovació per la 
Direcció de l'Obra, en el termini màxim d'un mes des de la data de l'Acta de Comprovació del 
Replanteig, el corresponent programa de treball que s'ajustarà íntegrament al compromès en la 
proposició i a les indicacions de la mateixa Direcció de l'Obra, amb indicació dels terminis 
parcials i que tindrà caràcter contractual. L'esmentat termini podrà modificar-se en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
En el programa de treball a presentar, en el seu cas, pel contractista s'hauran d'incloure les 
següents dades: 
 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el 
projecte, amb expressió dels seus mesuraments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, 
equips i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts 
o unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de 
les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a 
preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
SECCIÓ 3a EQUIP I MAQUINÀRIA 
 
CONDICIÓ 22a. - EQUIP I MAQUINÀRIA. 
 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 
sigui precís per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts al 
contracte. 
 
En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació pel 
contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigirà 
aquella aportació en els mateixos termes i detall que es van fixar en tal ocasió. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats en què ha d'utilitzar-
se, en el ben entès que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de 
ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi 
terminis que aquell estimi han d'alterar el programa de treball. 
 
Cada element dels que constitueixen l'equip serà reconegut per la Direcció anotant-se les seves 
altes i baixes de posada en obra a l'inventari de l'equip.  Podran també rebutjar qualsevol 
element que consideri inadequat per al treball a l'obra, amb dret del contractista a reclamar 
contra tal resolució davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en el termini de deu dies 
comptats a partir de la notificació que li faci per escrit el Director. 
 
Tret d'estipulació en contra, l'equip aportat pel contractista quedarà a lliure disposició del 
mateix a la conclusió de l'obra, o del corresponent tall, prèvia conformitat del Director d'Obra. 
 



“AMPLIACIÓ TERMINAL FERROVIÀRIA PRÍNCEP D'ESPANYA. FASE 1” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0722/2012 
Ref. Servei de Contractació: 07/15. Traducció al català. 

 

25 

SECCIÓ 4a DELS MATERIALS 
 

CONDICIÓ 23a. -  MATERIALS.  
 
1.- Procedència dels materials naturals 
 
El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres necessitin dels punts 
que tinguin per convenient, sempre que els mateixos compleixin les condicions exigides al plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
 
En el cas que l'Autoritat Portuària de Barcelona hagués establert una concreta procedència 
d'aquells materials a l'esmentat plec i, posteriorment, fos imprescindible segons el parer de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, canviar aquell origen o procedència, s'estarà allò disposat en 
la CONDICIÓ 38a. 
 
2.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra. 
 
Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el 
contractista a l'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol una altra obra de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona seran aplegats per aquell en els punts i forma que ordeni la Direcció, sent-li 
d'abonament les despeses suplementàries de transport, vigilància i emmagatzemament. 
 
En qualsevol altre cas i prèvia autorització per escrit del Director, el contractista podrà disposar 
lliurement d'aquells. 
 
3.- Productes industrials d'us a l'obra. 
 
Els productes industrials d'us a l'obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, 
sense poder fer referència a marques, models o denominacions específiques. 
 
Si als documents contractuals figurés alguna marca d'un producte industrial per designar 
aquest, s'entendrà que tal menció es constreny a les qualitats i característiques de l'esmentat 
producte, podent el contractista utilitzar productes d'una altra marca o model que tinguin les 
mateixes. 
 
4.- Assajos i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 
 
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisi de materials i unitats d'obra que en 
cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin seran de compte del contractista, 
d'acord amb el previst en aquest Plec. 
 
La mateixa Direcció fixarà el número, forma i dimensions i altres característiques que han de 
reunir les mostres i provetes per a assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició general a 
l'efecte, ni estableixi tals dades el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
5.- Instruccions i normes d'obligat compliment. 
 
Els materials utilitzats a l'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades que 
versin sobre condicions generals i homologació de materials, sense perjudici de les específiques 
que el corresponent plec pugui establir. 
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6.- Magatzems. 
 
El contractista ha d'instal·lar a l'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar la 
conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i seguint, en el seu cas, 
les instruccions que a tal efecte rebi de la Direcció. 
7.- Recepció i recusació de materials. 
 
El contractista només pot fer servir els materials a l'obra previ examen i acceptació per la 
Direcció en els termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les 
condicions convingudes. 
 
Si la Direcció no acceptés els materials sotmesos al seu examen ho haurà de comunicar per 
escrit al contractista, assenyalant les causes que motivin tal decisió.  El contractista podrà 
reclamar davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona contractant en el termini de deu dies, 
comptats a partir de la notificació. 
 
En aquest últim cas, i si les circumstàncies o l'estat dels treballs no permetessin esperar la 
resolució per l'Autoritat Portuària de Barcelona de la reclamació deduïda, la Direcció podrà 
imposar al contractista l'ús dels materials que jutgi oportuns, assistint a aquest el dret a una 
indemnització dels perjudicis experimentats si la resolució superior li fos favorable. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos al corresponent 
plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
8.- Retirada de materials no fets servir a l'obra. 
 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu compte, a la policia 
de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin ocupació en la mateixa. 
 
SECCIÓ 5a. - OBRES DEFECTUOSES. 
 
CONDICIÓ 24a. - OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES. 
 
Fins a que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i 
de les faltes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància 
que els representants de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagin examinat o reconegut, durant 
la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials fets servir, ni que hagin estat 
inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i certificacions parcials. 
 
El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata, exclusiva i directa d'una ordre de l'Autoritat Portuària de Barcelona o 
de vicis del projecte, tret que l'esmentat projecte hagi estat presentat – íntegrament o almenys, 
com a variant, en la part afectada pels vicis - pel contractista a la licitació corresponent. 
 
CONDICIÓ 25a. - DEMOLICIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL 
EXECUTADES I LES SEVES DESPESES. 
 
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que hi 
ha vicis ocults a l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre 
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abans de la recepció , la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin 
aquelles circumstàncies o les accions precises per comprovar l'existència de tals defectes ocults. 
 
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes patents en la 
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran de compte del contractista. 
 
Si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les 
condicions del contracte són, tanmateix, admissibles, pot proposar a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent rebaixa dels preus.  El 
contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i 
d'acord amb les condicions del contracte. 
 
SECCIÓ 6a DE L'ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA 
 
CONDICIÓ 26a. - EL PREU DEL CONTRACTE. 
 
1.- El preu del contracte i els preus unitaris que regiran l'execució de les obres, seran els del 
projecte aprovat (o en el seu cas, els de la relació d'unitats aprovada), aplicant-los la baixa 
d'adjudicació resultant. 
 
La baixa d'adjudicació serà la diferència entre el pressupost de licitació que figura en el 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES i l'import de l'oferta adjudicatària. El coeficient de 
baixa és el resultat de dividir l'import de l'oferta adjudicatària pel pressupost base de licitació. 
Aquest coeficient de baixa s'utilitzarà per obtenir els imports líquids d'abonament al 
contractista. 
 
2.- Aquest preu comprèn la totalitat de les despeses que hagi de fer el contractista per a 
l'execució de les obres objecte d'aquest contracte, fins a la seva recepció per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, així com tots els impostos, drets i taxes que siguin conseqüència del 
contracte. 
 
Molt especialment, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la 
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualssevol dels que, sota el títol 
genèric de costos indirectes s'esmenten en el art.130.3 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte quan 
no figurin en el pressupost valorats en unitats d'obra o en partides alçades. 
 
3.- El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
No obstant això, en cada període d'execució, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les 
certificacions expedides, el contractista no tindrà dret a percebre més quantitat que la 
consignada en l'anualitat corresponent. 
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4.- Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, l'import 
de les obres executades s'acreditarà mensualment mitjançant presentació de certificacions 
expedides pel Director de l'Obra, que seran abonades en el termini de seixanta dies per 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia la tramitació que s'indica en aquestes clàusules. 
 
En el supòsit que el termini d'execució de l'obra (original o prorrogat) superi els dotze mesos, el 
contractista restarà obligat a lliurar a l'Autoritat Portuària de Barcelona anualment i abans del 
venciment de l'esmentat termini d'execució, el certificat a què es refereix la lletra f) de l'apartat 
1 de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
5.- El contractista podrà cedir el seu dret de cobrament conforme a Dret. Perquè la cessió del 
dret de cobrament tingui plena efectivitat davant l'Autoritat Portuària de Barcelona serà 
requisit imprescindible la notificació fefaent a la mateixa de l'acord de cessió així com del 
compliment de les obligacions tributàries corresponents a l'esmentada cessió. 
 
Una vegada que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingui coneixement de l'acord de cessió en 
els termes indicats en el paràgraf anterior, el manament de pagament haurà de ser expedit a 
favor del cessionari. Fins aleshores, els manaments de pagament a nom del contractista tindran 
efecte alliberador per a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
CONDICIÓ 27a. - MESURAMENTS. 
 
La Direcció realitzarà per períodes de trenta dies, i en la forma que estableixi el plec de 
prescripcions tècniques particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el 
marc temporal anterior. 
 
El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització de tals mesuraments. 
 
Per a les obres o parts d'obra de les quals dimensions i característiques hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar la Direcció amb prou 
antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plans que les defineixin, la conformitat de la qual subscriurà el contractista o el seu 
delegat. 
 
A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, resta aquest 
obligat a acceptar les decisions de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre el particular. 

 
CONDICIÓ 28a. - RELACIONS VALORADES. 
 
La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix l'article anterior i els preus contractats, redactarà cada trenta dies la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
No podrà ometre's la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet que, l'algun 
mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, llevat que l'Autoritat Portuària 
de Barcelona hagués acordat la suspensió de l'obra. 
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el quadre de 
preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no 
previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats i tingut en compte el previst en 
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les presents clàusules per a abonament d'obres defectuoses, materials aplegats, partides 
alçades i abonaments a compte de l'equip posat en obra. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut de la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta i la xifra que 
resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

 
CONDICIÓ 29a. - CERTIFICACIONS. 
 
1.- Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i es tramitaran pel 
Director en els primers deu dies del mes següent al període de trenta dies a què corresponguin. 
 
2.- En la mateixa data en què el Director tramiti la certificació remetrà al contractista una còpia 
de la mateixa i de la relació valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat o 
objeccions que el contractista podrà formular en el termini de deu dies, comptats a partir del 
de recepció dels expressats documents. 
 
En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
El contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió respecte de 
l'aplicació dels preus o el mesurament de les unitats d'obra. 
 
3.- Les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments provisionals a bon compte, 
sense suposar en forma alguna aprovació i recepció de les obres realitzades. 
 
CONDICIÓ 30a. - PARTIDES ALÇADES. 
 
1.- Les partides alçades s'abonaran tal com s'indiqui al plec de prescripcions tècniques 
particulars. En el seu defecte, es consideraran, als efectes del seu abonament: 
 

A) Com < partides alçades a justificar>, les susceptibles de ser mesurades 
en totes les seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris; i 

B) Com < partides alçades d'abonament íntegre>, aquelles que es 
refereixen a treballs l'especificació dels quals figuri als documents contractuals del 
projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el plec. 

 
2.- Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les 
condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 

 
Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les quals integren una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme allò disposat en 
l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a d'aquestes clàusules la qual cosa regula el règim de 
modificacions del contracte. 
 
Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte, 
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 
 
1. º Que l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagi aprovat, a més dels 
nous preus, la justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada; i 
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2n Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant 
els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de 
l'import de la mateixa que figura en el projecte. 
 
3.- Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al contractista en la seva totalitat, una 
vegada acabats els treballs o obres a què es refereixin, d'acord amb les condicions del 
contracte i sense perjudici del que el plec de prescripcions tècniques particulars pugui establir 
respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 
 
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre 
no figuri als documents contractuals del projecte, o figuri de manera incompleta, imprecisa o 
insuficient a les finalitats de la seva execució, s'estarà a les instruccions que a tals efectes dicti 
per escrit la Direcció, contra les quals podrà oposar-se el contractista, en cas de disconformitat. 
 
CONDICIÓ 31a. - ANUALITATS. 
 
Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a 
l'execució de les mateixes. 
 
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessària per 
executar les obres en el temps prefixat al contracte, tret que segons el parer de la Direcció 
existissin raons per estimar-lo inconvenient. 
 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre  cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de 
les certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en l'anualitat 
corresponent. 
 
En les certificacions que s'estenguin excedint de l'import de les anualitats que regeixin al 
contracte l'inici del còmput del termini per a pagament no es comptarà des de la data de la 
seva expedició sinó des d'aquella altra posterior en la qual , d'acord amb les condicions 
convingudes i programes de treball aprovats s'haurien de produir tals certificacions. 
 
CONDICIÓ 32a. - REVISIÓ DE PREUS. 
 
Resultarà d'aplicació al corresponent contracte la clàusula de revisió de preus, sempre que 
s'inclogui expressament en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.  
 
En el cas que s'inclogui, serà d'aplicació el següent: 
 
1.- El Director de l'Obra, en aprovar el programa de treball, fixarà els terminis parcials que a 
efectes de la revisió de preus consideri procedents.  
 
2.- No hi haurà lloc a revisió, qualsevol que sigui l'oscil·lació dels costos, fins que s'hagi 
certificat almenys un 20% del pressupost total del contracte i hagi transcorregut un any des de 
la seva formalització contractual; per la qual cosa ni el 20% ni el primer any d'execució, 
comptat des de l'adjudicació, no seran susceptibles de revisió.  
 
No obstant això, en el supòsit que, per raons no imputables al contractista ni a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, entre la data de l'adjudicació i la data firma del contracte existeixi un 
període de temps superior al previst a tal efecte al Plec de Condicions, es prendrà com a data 
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inicial per al còmput de l'any a què es refereix el paràgraf anterior la de la firma del contracte.
  
 
 
3.- Quan la clàusula de revisió s'apliqui sobre marcs temporals en què el contractista hagués 
incorregut en móra, i sense perjudici de les penalitats que fossin procedents, els índexs de 
preus que hauran de ser tinguts en compte seran aquells que haguessin correspost a les dates 
establertes al contracte per a la realització de la prestació en termini, tret que els corresponents 
al període real d'execució produeixin un coeficient inferior, en el cas del qual s'aplicaran 
aquests últims. 
 
Les pròrrogues atorgades per causes no imputables al contractista no privaran del dret a 
revisió.  
 
4.- La sol·licitud de revisió de preus podrà fer-la tant el contractista com l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i s'haurà de formular a tot tardar en el tràmit conferit al contractista previ a 
l'aprovació de la liquidació definitiva. 
 
5.- L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials o, excepcionalment, en la 
liquidació del contracte quan no hagi pogut incloure's en les esmentades certificacions o 
pagaments parcials. 
 
6.- En el no previst en aquesta clàusula s'estarà al disposat al Reial Decret 1098/2001 de 12 
d'octubre. 
 
SECCIÓ 7a ABONAMENTS A COMPTE. 
 
CONDICIÓ 33a. - ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS APLEGATS. 
 
1.- Quan no hi hagi perill de què els materials rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o als 
magatzems autoritzats per al seu acopiament, pateixin deteriorament o desapareguin, l'òrgan 
de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà abonar el contractista fins al 75 per 
100 del seu valor. Per a això s'hauran de complir els següents requisits: 
 

a) Que existeixi petició expressa del contractista, acompanyant documentació justificativa 
de la propietat dels materials, estant aquests a més perfectament valorats i identificats. 

b) Que els materials hagin estat rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o llocs 
autoritzats per a això. 

c) Que no existeixi perill de què els materials rebuts pateixin deteriorament o 
desapareguin. 

d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolució que proposi l'Autoritat 
Portuària de Barcelona. 

e) Que el contractista constitueixi la garantia a què es refereix la CONDICIÓ 36a 
d'aquestes clàusules. 

 
2.- Discrecionalment, el Director apreciarà el risc i fixarà el percentatge corresponent, 
respectant sempre l'establert en aquesta CONDICIÓ i al plec de prescripcions. 
 
Les partides corresponents a materials aplegats podran incloure's en la relació valorada 
mensual o en una altra d'independent. 
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A efectes del càlcul del valor unitari del material prendrà el resultat d'aplicar el coeficient 
d'adjudicació al valor del cost inicial fixat en el corresponent projecte, incrementat, en el seu 
cas, en els percentatges de benefici industrial i despeses generals. 
 
Si la unitat d'obra on es troba el material objecte de l'abonament no tingués la reglamentària 
descomposició de preus i no figurés en el projecte el cost inicial es fixarà per la direcció d'obra, 
no podent sobrepassar el 50% del preu de l'esmentada unitat d'obra. 
 
3.- La Direcció d'obra acompanyarà a la relació valorada un pla de devolució de les quantitats 
anticipades per deduir-ho de l'import total de les unitats d'obra en què quedin inclosos tals 
materials. 
 
Quan circumstàncies especials ho aconsellin segons el parer de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, el seu òrgan de contractació, a proposta de la Direcció de l'obra, podrà acordar que 
aquests reintegraments es cancel·lin anticipadament en relació amb els terminis previstos en el 
pla de devolució. 
 
4.- Només procedirà l'abonament de la valoració resultant de l'apartat 2 quan existeixi prou 
crèdit amb càrrec a l'anualitat corresponent a l'exercici econòmic vigent. En el cas que no es 
pogués cobrir la totalitat de l'abonament a compte reflectit en la relació valorada, es procedirà 
a l'abonament que correspongui al crèdit disponible de l'anualitat de l'exercici econòmic que es 
tracti. 
 
CONDICIÓ 34a. - ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
L'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir abonaments a 
compte al contractista, d'acord amb les regles següents: 
 

a) L'abonament vindrà determinat per la part proporcional de l'amortització, calculat 
d'acord amb la normativa vigent de l'imposat sobre societats, tenint en compte el 
temps necessari d'utilització. 

b) En el cas d'instal·lacions, l'abonament no podrà superar el 50% de la partida de 
despeses generals que restin per certificar fins a l'acabament de l'obra i a la resta 
d'equips el 20% de les unitats d'obra als preus contractats que restin per executar i per 
a les quals es faci necessària la utilització d'aquells. 

c) El càlcul de la quantitat a abonar s'haurà d'acompanyar d'una memòria explicativa dels 
resultats obtinguts. 

 
Quant als requisits per a aquests abonaments, tramitació i devolució s'estarà allò disposat en la 
CONDICIÓ anterior, afegint-los el que el contractista hagi presentat un programa de treball 
amb indicació expressa de les instal·lacions i equip necessaris en cada una de les fases de 
l'execució de l'obra. 
 
CONDICIÓ 35a. - DEDUCCIONS PER AL REINTEGRAMENT DELS ABONAMENTS A COMPTE PER 
INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatòries a què 
es refereix les CONDICIONS anteriors, s'efectuarà deduint de les certificacions d'obra executada 
expedides a partir de la data de la concessió d'aquells, un percentatge de l'import de les 
mateixes d'acord amb l'establert en l'apartat 3 de la CONDICIÓ 33a. 
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Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments són totalment independents 
d'altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol concepte. 
 
En cas de resolució del contracte serà immediatament exigible el reintegrament total de 
l'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d'aquella. 
 
CONDICIÓ 36a. -  CONSTITUCIÓ DE GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE I 
CANCEL·LACIÓ DE LES MATEIXES. 
 
1.- El contractista haurà d'assegurar l'import total dels pagaments a compte per materials 
aplegats i per instal·lacions i equips a què es refereixen les clàusules anteriors. A tal finalitat 
haurà d'utilitzar qualsevol dels tipus de garantia admesos en les condicions reguladores del 
procediment d'adjudicació del contracte, per l'esmentat import total. En cas d'aval o 
assegurança de caució, haurà de seguir el model i condicions que a tal finalitat li faciliti 
l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
Seran a càrrec del contractista, les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin en 
ocasió de l'expedició de les garanties. 
 
2.- El contractista podrà sol·licitar les cancel·lacions de l'aval o dels avals constituïts en garantia 
d'abonaments a compte per provisions de materials, instal·lacions o equip a mesura que vagin 
tenint lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts, sempre 
que tals deduccions tinguin una quantia almenys igual a l'import de la garantia que es pretén 
cancel·lar. 
 
SECCIÓ 8a. - DEL TERMINI D'EXECUCIÓ. 
 
CONDICIÓ 37a. - COMPLIMENT DE TERMINIS. 
 
1.- Regla general. 
 
El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la 
realització del mateix, així com, en el seu cas, dels terminis parcials establerts. Tret que una 
altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'inici del termini d'execució 
es produirà l'endemà de la realització de la comprovació del replanteig. 
 
La constitució en móra del contractista es produirà automàticament per venciment del termini, 
total o parcial, i no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. 
 
No obstant això, el contractista podrà sol·licitar a l'Autoritat Portuària de Barcelona pròrroga 
del termini, total o parcial, d'execució, d'acord amb l'establert en l'apartat següent d'aquesta 
CONDICIÓ. 
 
La pròrroga ha d'atorgar-se per escrit i el document en el qual es materialitzi tindrà caràcter 
contractual i s'incorporarà com a Annex al contracte. 
 
2.- Pròrroga del termini d'execució. 
 
2.1. La petició de pròrroga per part del contractista ha de complir els següents requisits: 
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a) S'ha de formular per escrit abans del venciment del termini de què es tracti, al·legant 

les raons per les que consideri que no li és imputable. 
b) Els fets en què es basi la petició han d'haver estat posats en coneixement de la Direcció 

d'Obra, per escrit presentat en el SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona, dins dels 
quinze dies següents a la seva producció, encara que en el moment de produir-se tals 
fets els seus efectes sobre el termini fossin només potencials i no segurs.  

 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà oportunament, i sempre abans de l'acabament del 
termini d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, sense perjudici que una 
vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat alhora realment perdut.  
 
Es consideraran imputables al contractista els retards que obeeixin a dificultats en l'execució de 
les obres que no superin el que és habitual a la zona en la qual aquesta es desenvolupa, o a 
incompliments de proveïdors.  
 
Si, complint l'anterior, la petició es formulés l'últim mes d'execució del contracte, l'Autoritat 
Portuària de Barcelona haurà de resoldre sobre la mateixa abans dels quinze dies següents 
l'acabament del mateix. En aquest cas, tret d'ordre expressa de la Direcció d'obra, durant 
aquell termini de quinze dies el contractista no podrà continuar l'execució del contracte, que es 
considerarà extingit el dia en què expirava el termini previst si l'Autoritat Portuària de Barcelona 
denegués la pròrroga sol·licitada o no resolgués sobre ella. 
 
En el cas de què el contractista no sol·liciti la pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, 
s'entendrà que renuncia al seu dret, quedant facultada l'Autoritat Portuària de Barcelona per 
concedir, dins del mes últim del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb 
imposició en el seu cas de penalitats segons la qual cosa s'estableix en l'apartat 4 d'aquesta 
CONDICIÓ, tret que consideri més aconsellable esperar a l'acabament del termini per procedir a 
la resolució del contracte, en ambdós casos amb independència de la reclamació al contractista 
de la indemnització que procedeixi. 
 
2.2. El contractista tindrà dret a una pròrroga de termini en cas d'esdeveniments extraordinaris 
qualificables de supòsits de força major, sempre que no existeixi actuació imprudent per part 
del contractista i una vegada acrediti els esmentats esdeveniments a satisfacció de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona. Serà imprescindible per a això, a més, que s'ofereixi a complir el 
contracte en la resta de condicions establertes. 
 
La pròrroga es tramitarà d'acord amb l'indicat en l'apartat anterior i serà, almenys igual al 
temps perdut com a conseqüència dels esdeveniments de força major, tret que el contractista 
sol·liciti un termini inferior.  
 
Ni la concurrència de tals esdeveniments ni l'atorgament de pròrroga no conferiran al 
contractista dret a ser indemnitzat per l'Autoritat Portuària de Barcelona pels danys soferts com 
a conseqüència de tals esdeveniments. 
 
Tampoc no podrà formular reclamació a l'Autoritat Portuària de Barcelona si els retards 
obeeixen a raons derivades de la naturalesa de l'obra. 
 
3.- El reajustament del termini d'execució per a modificacions del contracte es regirà per allò 
disposat en la CONDICIÓ d'aquestes clàusules reguladora del règim de les modificacions 
contractuals. 
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4.- Ampliació del termini en els supòsits d'incompliment imputable al contractista. 
 
Quan l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona estimi que l'incompliment 
del termini, parcial o total, d'execució sigui imputable al contractista, podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte o per concedir, d'ofici o a petició del contractista, 
l'ampliació del termini contractual que resulti necessari per a l'acabament del contracte amb 
imposició de penalitats de demora d'acord amb el previst en aquestes clàusules, en ambdós 
casos amb independència del seu dret a reclamar al contractista els danys i perjudicis que 
aquest retard en l'acabament del contracte li pugui ocasionar. 
 
L'atorgament d'aquesta ampliació de termini exclourà automàticament la possibilitat de la 
revisió de preus. 
 
SECCIÓ 9a DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
CONDICIÓ 38a. - RÈGIM DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. 
 
1.- Modificació de les prestacions contractades. 
 
1.1.- Regla general. 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que estiguin 
previstes en aquest Plec o en el seu Quadre Resum. Fora d'aquests supòsits només podran 
introduir-se modificacions si es produeix alguna de les circumstàncies previstes a l'article 107 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Les modificacions a què es refereix aquest epígraf no podran alterar substancialment les 
condicions del contracte, ni superar, aïllada o conjuntament, el 20% del preu d'adjudicació per 
a les modificacions previstes en aquest plec o en el Quadre Resum de Característiques, o el 
10% del preu d'adjudicació per a les modificacions a què fa referència l'article 107 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
En aquestes circumstàncies i amb aquest límit, les modificacions seran obligatòries per al 
contractista, que no tindrà de dret a cap indemnització en cas de supressió o reducció 
d'unitats, sense perjudici de l'establert en la CONDICIÓ reguladora de les causes de resolució 
del contracte. 
 
El contractista accepta expressament el dret potestatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona 
regulat en els paràgrafs anteriors. 
 
La introducció o realització de les modificacions requerirà la prèvia aprovació per l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona de la modificació i del pressupost resultant 
de la mateixa, d'acord amb el disposat en l'apartat 1.4 de la present CONDICIÓ.  
 
Tret del disposat en l'apartat 1.2 en cap cas el Director de l'Obra o el contractista podran 
introduir o realitzar modificacions en el projecte (o en el seu cas, en la relació d'unitats) aprovat 
per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense aquesta prèvia aprovació. 
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1.2.- Només podran introduir-se variacions sense aquesta prèvia aprovació quan consisteixin en 
alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu 
primitiu del contracte, IVA exclòs. No obstant això, quan posteriorment a les mateixes hi 
hagués necessitat d'introduir en el projecte modificacions de les previstes en els apartats 
següents d'aquesta CONDICIÓ, hauran de ser recollides tals variacions en la modificació. 
 
Tal com s'indica en la CONDICIÓ 30a, l'aprovació per l'òrgan de contractació de nous preus per 
a les unitats d´obra que integrin una partida alçada a justificar que no figurin inclosos en els 
quadres de preus, no tindrà la naturalesa de modificació del contracte sempre que es 
compleixin les dues condicions previstes en l'esmentada CONDICIÓ. A partir d'aquesta 
aprovació i per a aquestes unitats i els seus preus serà d'aplicació l'establert en el paràgraf 
anterior d'aquest apartat 1.2 
 
1.3.- Import de la modificació. 
 
En tots els supòsits de modificació l'import es fixarà tal com s'estableix en aquest apartat. 
 
L'import de la modificació podrà ser determinat pel mateix òrgan de contractació quan es tracti 
d'unitats d'obra o de prestacions el preu del qual pugui individualitzar-se amb les dades del 
projecte o de l'oferta presentada pel contractista. 
 
Fora del cas a què es refereix el paràgraf anterior, l'import de la modificació es fixarà de forma 
contradictòria entre les parts, prenent com a base els preus establerts en el projecte per a 
unitats d'obra anàlogues, si fos això possible, i per al cas que no s'arribés a un acord, per raó 
de l'interès públic concurrent, el contractista accepta des d'ara que prevalgui en primera 
instància l'opinió de l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de manera 
que aquell resta obligat expressament a executar les unitats d'obra de referència, podent 
certificar-la pel preu proposat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense perjudici de recórrer 
a l'arbitratge previst en aquestes clàusules.  
 
Resolt l'arbitratge, l'Autoritat Portuària de Barcelona haurà d'abonar la diferència si resulta això 
de la resolució de l'arbitratge dins dels seixanta dies següents a la notificació a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona del laude arbitral. En cas que el laude conclogui que el preu era 
excessiu, es regularitzarà la situació bé deduint de les certificacions pendents l'Autoritat 
Portuària de Barcelona l'import excessiu, bé en la liquidació de l'obra. 
 
1.4. Tramitació i formalització. 
 
Pel que es refereix a l'aplicació de les modificacions previstes en aquest plec o en el seu Quadre 
Resum de Característiques, la tramitació serà la prevista en l'Ordre FOM 4003/2008, de 22 de 
juliol modificada per l'Ordre FOM/1698/2013 de 31 de juliol, i una vegada culminada amb 
l'aprovació de la modificació per l'òrgan de contractació, s'haurà de formalitzar 
contractualment, prèvia constitució de la fiança complementària que, en el seu cas, procedeixi. 
En cas que la modificació comporti un increment del preu del contracte, l'import de la fiança 
complementària respecte de l'import de l'increment haurà de tenir la mateixa proporció que la 
fiança original respecte de l'import original del contracte. 
 
En el cas de modificacions no previstes al plec, anteriorment a la tramitació de l'apartat 
anterior, s'haurà de procedir al que s'estableix a l'article 108 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
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Una vegada l'esmentada aprovació es produeixi, l'Autoritat Portuària de Barcelona lliurarà al 
contractista còpia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redacció 
motivada per variació en el nombre d'unitats previst o per la introducció d'unitats noves.  
Aquestes còpies seran autoritzades amb la firma del Director. 
 
1.5. Continuació de l'execució quan sigui necessària la suspensió però hi hagi greu perjudici per 
a l'interès públic.  
 
Quan la tramitació de la modificació exigeixi la suspensió temporal, parcial o total de l'execució 
de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l'interès públic, l'òrgan de contractació podrà 
acordar que continuïn provisionalment les obres, tal com estigui previst en la proposta tècnica 
que elabori la direcció facultativa, sempre que l'import màxim previst no superi el 10% del preu 
primitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al seu finançament. 
 
1.6.- Reajustament del termini d'execució per a modificacions. 
 
Quan les modificacions del projecte provoquin variació en l'import del contracte i impliquin la 
necessitat de reajustar el termini d'execució de l'obra, la proposta de modificació concretarà el 
reajustament de termini que es consideri oportú i la resolució que l'aprovi es pronunciarà sobre 
això. El termini es concretarà en mesos arrodonint-se a l'alça el nombre de dies sobrants que 
resulti. 
 
En aquests supòsits, si la modificació no requereix la introducció d'unitats noves no previstes, el 
termini d'execució no podrà ser augmentat o disminuït en més proporció que en la que resulti 
afectat l'import del contracte.  
 
1.7.- Es tramitaran com a modificació del contracte, els canvis d'origen o procedència dels 
materials naturals previstos i exigits en la memòria o, en el seu cas, al plec de prescripcions 
tècniques. 
 
1.8.- Actuacions en cas d'emergència. 
 
En cas d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que 
siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la permanència de les parts 
d'obra ja executades anteriorment, o per evitar danys immediats a tercers. 
 
La Direcció haurà de donar compte immediata de tals ordres a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant, a fi que aquesta incoï l'expedient corresponent. 
 
1.9.- Reajustament d'anualitats. 
 
Quan per retard al començament de l'execució del contracte sobre el previst en iniciar-se 
l'expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues dels terminis parcials o del 
total, modificacions en el projecte o per qualssevol altres raons d'interès públic degudament 
justificades es produís desajust entre les anualitats previstes i les necessitats reals en l'ordre 
econòmic que el normal desenvolupament dels treballs exigeixi, l'òrgan de contractació de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona procedirà a reajustar les esmentades anualitats sempre que 
ho permetin els romanents de crèdits aplicables. 
 
Per efectuar el reajustament serà precisa la conformitat del contractista. 
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El reajustament d'anualitats implicarà la revisió del programa de treball per adaptar-lo als nous 
imports anuals, havent de ser aprovada aquesta adaptació per l'òrgan de contractació. 
 
2.- Contractació de prestacions complementàries. 
 
Sense necessitat de tramitar una nova licitació, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona podrà oferir al contractista l'execució d'obres complementàries que no figurin en 
el projecte ni al contracte però que a causa d'una circumstància imprevista passin a ser 
necessàries per executar l'obra tal com estava descrita en el projecte o al contracte sense 
modificar-la. Per a això serà necessari el compliment dels següents requisits: a) Les esmentades 
obres no han de poder separar-se tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense 
causar grans inconvenients a l'Autoritat Portuària de Barcelona o, fins i tot sent separables, han 
de ser estrictament necessàries per al seu perfeccionament i b) El import acumulat de les obres 
complementàries no pot superar el 50% del preu primitiu del contracte. L'execució d'aquestes 
obres complementàries es farà d'acord amb els preus del contracte primitiu o amb preus que es 
fixin de forma contradictòria, si es tracta d'unitats noves 
 
Aquestes obres addicionals no podran contractar-se una vegada extingit el contracte principal, 
bé per compliment, bé perquè aquest s'hagi resolt. 
 
Les obres complementàries hauran d'estar formades, almenys en un 50% per unitats d'obra del 
contracte principal. 
 
La contractació de les obres complementàries haurà de ser aprovada tècnicament i 
econòmicament i formalitzar-se mitjançant un nou contracte prèvia tramitació en la qual 
s'acrediti la concurrència dels requisits indicats en aquest apartat i la conformitat del 
contractista en el corresponent tràmit d'audiència. 
 
3.- Responsabilitat en cas de modificacions no emparades per allò disposat en aquestes 
clàusules. 
 
Les modificacions a l'obra que no estiguin degudament autoritzades per l'Autoritat Portuària 
de Barcelona d'acord amb el previst en aquestes clàusules originaran responsabilitat en el 
contractista, sense perjudici de la que pogués assolir la Direcció d'obra. 
 
SECCIÓ 10a SUSPENSIÓ DE LES OBRES. 
 
CONDICIÓ 39a. - L'ACORD DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES. 
 
1.- Ambdues parts contractants poden decidir, de mutu acord, la suspensió de les obres, 
sempre que amb això no es perjudiqui l'interès públic.  
 
2.- L'acord de suspensió de l'obra requerirà la tramitació d'un expedient, en el qual, en tot cas, 
el Director de l'obra emetrà informe sobre això i es donarà audiència al contractista. Per part 
de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la suspensió haurà de ser aprovada per l'òrgan de 
contractació. 
 
CONDICIÓ 40a. - CLASSES DE SUSPENSIONS. 
 
1.- La suspensió podrà ser temporal o definitiva.  
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2.- Si la suspensió temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obres que no 
constitueixin la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal 
Parcial> en el text de l'acta de suspensió i en tota la documentació que faci referència a la 
mateixa; si afecta a la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació < Suspensió 
Temporal Total> als mateixos documents. 
 
En cap cas no s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal> sense concretar o qualificar 
l'abast de la mateixa. 
 
3.- La suspensió definitiva donarà lloc a la resolució del contracte per mutu acord. 
 
CONDICIÓ 41a. - ACTES DE SUSPENSIÓ. 
 
Sempre que recordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una suspensió 
definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar firmada pel 
Director i el contractista i en la qual es farà constar l'acord que va originar la suspensió definint-
se concretament la part o parts o la totalitat de l'obra afectades per aquella. 
 
A l'acta s'ha d'acompanyar, com a Annex, i en relació amb la part o parts suspeses, el 
mesurament tant de l'obra executada en dita o les esmentades parts, com dels materials 
aplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament en les mateixes. 
 
La Direcció remetrà un exemplar de l'acta de suspensió i el seu Annex a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant. 
 
CONDICIÓ 42a. - DANYS I PERJUDICIS AL CONTRACTISTA. 
 
En cas de suspensió, el contractista accepta que únicament tindrà dret indemnització si es 
donen els requisits següents: 1º.- Que la suspensió acordada no sigui conseqüència directa o 
indirecta d'un incompliment seu; 2º.- Que es prolongui per un termini superior a sis mesos. 
 
En cas de procedència d'indemnització, per a la determinació dels danys i perjudicis s'atendrà, 
entre altres factors, la pertorbació que la suspensió hagués produït en el ritme d'execució 
previst en el programa de treballs, amb la consequent repercussió en la utilització de 
maquinària i de personal, i a la relació que representi l'import de les parts d'obra a què assoleix 
la suspensió amb el pressupost total de l'obra contractada. 
 
La sol·licitud d'indemnització serà presentada pel contractista davant de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona que la tramitarà d'acord amb el procediment de les reclamacions prèvies a l'exercici 
d'accions civils contra l'Administració Pública. 
 
SECCIÓN11ª DE LA SUBCONTRACTACIÓ I DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
CONDICIÓ 43a. - CESSIÓ. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES no podrà 
cedir-se el contracte sense la prèvia autorització expressa de l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
Seran requisits perquè pugui autoritzar-se la cessió: 
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a) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte. No serà d'aplicació 
aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs encara que s'hagi 
obert la fase de liquidació. 
 
b) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència exigible de 
conformitat, havent de reunir els requisits específics exigits en la licitació de la que porta causa 
el contracte. 
 
La cessió s'haurà de formalitzar en escriptura pública. 
 
El cessionari se subrogarà en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona no autoritzarà la cessió del contracte a favor de persones 
incurses en suspensió de classificacions o inhabilitació per contractar. 
 
CONDICIÓ 44a. - SUBCONTRACTACIÓ. 
 
1.- Tret que en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec s'estableixi una altra 
cosa, o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat 
directament per ell en la seva integritat, el contractista podrà concertar amb tercers la 
realització parcial de la prestació, amb subjecció als següents requisits: 
 
a) Si així s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a l'anunci 
de licitació, el contractista haurà d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que vol 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, del sotscontractista o sotscontractistes que 
vagi a encomanar la seva realització. 
 
b) En tot cas, el contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona la seva intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de 
prestació que pretén subcontractar i la identitat de cada sotscontractista, justificant prou 
l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans que disposa i a la 
seva experiència. Si el sotscontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància eximirà el 
contractista de la justificació. L'acreditació de l'aptitud del sotscontractista podrà realitzar-se 
immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre 
a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou. 
 
c) Si s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a l'anunci de 
licitació que el contractista havia d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que 
anava a subcontractar, els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta per celebrar-se 
amb empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de 
la prestació diferents de les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint 
dies des que s'hagués cursat la comunicació que es refereix la lletra b anterior, tret que hagi 
estat autoritzada expressament, i sempre que l'Autoritat Portuària de Barcelona no hagués 
notificat dins d'aquell termini la seva oposició a aquells. Aquest règim també és aplicable si els 
sotscontractistes han estat identificats en l'oferta mitjançant la descripció del perfil 
professional.  
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Sota la responsabilitat del contractista els subcontractes podran celebrar-se sense necessitat de 
deixar finalitzar el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 
situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou.  
 
d) Les prestacions parcials que el contractista subcontracti no podran superar el percentatge 
que es fixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o, en cas de silenci del 
QUADRE, el volum de subcontractació no podrà superar el 60% de l'import d'adjudicació. 
 
2.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la 
infracció de les condicions establertes en l'apartat anterior per procedir a la subcontractació, 
així com la falta d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació donarà 
lloc a la imposició de penalitzacions previstes en aquest plec. 
 
3.- En cap cas no podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenació jurídica o que es trobin en un 
dels supòsits de l'article 60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o que 
estiguin incursos en suspensió de classificacions. 
 
En cap cas el contractista no podrà acordar amb els sotscontractistes autoritzats o amb els 
subministradors, el pagament del preu pactat en condicions o termes més desfavorables que 
els establerts en aquest contracte. 
L'autorització del subcontracte no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat 
contractual. Els sotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que 
assumeix davant l'Autoritat Portuària de Barcelona la total responsabilitat per l'execució del 
contracte. 
 
El contractista vindrà obligat a remetre puntualment a l'Autoritat Portuària de Barcelona, a 
través del Director de l'Obra, la documentació que acrediti el compliment de les obligacions de 
naturalesa salarial i de Seguretat Social contretes pels sotscontractistes amb els seus respectius 
treballadors, a tot això als efectes previstos a l'article 42.2 de l'Estatut de Treballadors. 
 
Serà d'aplicació el disposat als articles 226 i 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Així mateix el contractista estarà obligat a complir la Llei 32/2006 de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, havent de vigilar el 
compliment d´allò disposat en la mateixa per les empreses sotscontractistes i treballadors 
autònoms que contractin. 
 
CONDICIÓ 45a. - SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 

En els casos de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, continuarà el 
contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb el resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions provinents del mateix. Igualment, en els supòsits d'escissió, 
aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuarà el 
contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions provinents del mateix, sempre que tingui la solvència exigida en acordar 
l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de 
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del contracte. Si no pogués produir-se 
la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de 
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solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit 
de resolució per culpa de l'adjudicatari 
 
SECCIÓ 12a DE LES PENALITZACIONS. 
 
CONDICIÓ 46a. - PENALITZACIONS. 
 
Tret que el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra cosa, serà d'aplicació el 
següent règim de penalitzacions: 
 
1.- Imposició de penalitzacions per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
El contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona estigui facultada per imposar-li 
penalitzacions en el cas que incorri en incompliment de les prestacions a les que està obligat, 
d'acord amb el que s'estableix en aquesta clàusula.  
 
Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que són acumulables, no substitueixen de cap 
manera l'obligació del contractista de complir amb les prestacions compromeses, ni tampoc 
limiten la responsabilitat que li sigui exigible pels danys i perjudicis es causin a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona com a conseqüència dels incompliments penalitzats. D'altra banda, són 
independents del règim administratiu sancionador previst en la legislació de ports. 
 
2.- Penalitats per demora. 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d'inici de l'obra, del termini total 
d'execució del contracte i al compliment dels terminis parcials, en el seu cas, establerts i al 
compliment del programa d'obres. 
 
Si el contractista incorre en móra, en qualsevol dels esmentats terminis, l'òrgan de contractació 
de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà optar entre resoldre el contracte o ampliar el 
termini que es tracti aplicant les següents penalitzacions: 
 
a) Penalització de 1.500. - € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 

CARACTERÍSTIQUES, en el cas del qual s'estarà allò disposat en el mateix) per cada dia 
natural de retard sobre l'inici de l'obra. La mateixa penalització s'aplicarà en el cas de 
retard en el compliment de l'obligació de presentar el Programa de Treball així com per 
retard en la presentació del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball.  

b) Penalització de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà allò disposat en el mateix) per cada dia 
natural de retard sobre els terminis parcials establerts en el programa d'obres. 

c) Penalització de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà allò disposat en el mateix) per cada set dies 
naturals de retard sobre el termini total d'acabament de les obres. 

 
Cada vegada que l'import acumulat de les penalitats per demora assoleixi un múltiple del 5% 
del preu del contracte, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona estarà 
facultat per procedir a la resolució del mateix o a acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats. Tot això sense perjudici de les altres causes de resolució 
regulades en aquestes clàusules. 
 
3.- Penalitzacions per incompliments relatius al personal clau. 
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El contractista ve obligat a complir els compromisos ofertats, especialment pel que es refereix 
al personal clau per a l'execució del contracte. Tindrà la consideració de personal clau, en tot 
cas, el delegat del contractista a l'obra, així com qualsevol altre professional identificat com a 
tal en la seva oferta.  
 
Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE 
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà allò disposat en el mateix) per cada 
dia que, sense autorització del Director de l'Obra, un qualsevol dels professionals definits com a 
personal clau en la seva oferta, no es trobi en el lloc de treball d'acord amb el que 
correspondria de conformitat amb la programació aprovada. La penalització s'aplicarà pel 
temps que el professional romangui absent. 
 
En el supòsit que l'absència sigui deguda que el professional hagi deixat voluntàriament de 
treballar per al contractista, aquest haurà de comunicar-ho tot seguit a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i disposarà d'un termini d'una setmana per presentar un substitut que tingui la 
mateixa titulació i experiència similar a la del professional que ha marxat. A partir d'aquella 
setmana, l'Autoritat Portuària de Barcelona aplicarà una penalització del 1.500. -€ (en cas que 
en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES se n'estableixi una altra, s'haurà d'estar allò 
disposat en el mateix) per cada dia que estigui sense cobrir aquesta plaça. El contractista podrà 
optar per proposar un professional amb similar titulació i experiència inferior, a canvi d'una 
rebaixa proporcional del preu del contracte. 
 
L'anterior s'entén sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles pels danys que per 
l'absència del personal clau s'ocasionin en l'execució del contracte. 
 
4.- Penalitzacions per incompliment de mitjans compromesos.  
 
El contractista ve obligat a complir el compromís de mitjans ofertat, que s'hauran de trobar a 
l'obra, en condicions de plena operativitat, en les dates i durant els terminis previstos en el 
programa d'obres aprovat.  
 
Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE 
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà al disposat en el mateix) per cada 
dia que, sense autorització del Director de l'Obra, falti a l'obra equip compromès i que, d'acord 
amb el que correspondria de conformitat amb el programa d'obres aprovat, hagués d'estar en 
ella. 
 
5.- Penalitzacions per incompliment en matèria de subcontractació.  
 
En el supòsit d'infracció de les condicions establertes en aquest plec per procedir a la 
subcontractació així com la falta d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la 
subcontractació determinaran la imposició al contractista d'una penalització equivalent al 50% 
de l'import de la subcontractació que es tracti. 
 
No obstant això, en el supòsit que la subcontractació estigués prohibida – bé amb caràcter 
general, bé específicament per a la concreta prestació que s'hagi subcontractat - la celebració 
del subcontracte serà a més causa de resolució del contracte. 
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6.- La imposició de penalitzacions requerirà tràmit d'audiència prèvia al contractista i aprovació 
expressa per l'òrgan de contractació.  
 
En el cas que siguin aprovades, les penalitzacions seran exigibles tot seguit per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, qui podrà, bé requerir el seu pagament al contractista (que les haurà 
d'abonar en un termini no superior a quinze dies naturals), bé cobrar-les amb càrrec a la fiança. 
 
Així mateix, el contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona pugui compensar les 
penalitzacions, en la part, que correspongui amb certificacions d'obra pendents de pagament.  
 
7.- Sense perjudici de l'establert en aquesta clàusula, el contractista, per al cas d'incompliment 
pel contractista d'alguna de les condicions del contracte que no estigui sancionat amb 
penalitzacions, autoritza l'Autoritat Portuària de Barcelona per retenir el pagament mentre es 
regularitzi la situació d'incompliment. 
 
SECCIÓ 13a DE L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
SUBSECCIÓ 1a. - DISPOSICIÓ GENERAL 
 
CONDICIÓ 47a. - CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s'extingirà per alguna de les següents causes: 
 

a) Per compliment del contracte. 
b) Per resolució del contracte. 
c) Per esdevenir impossible el seu compliment per desaparició de l'objecte del mateix. 

 
SUBSECCIÓ 2a. - DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE. 
 
CONDICIÓ 48a. - COMPLIMENT DEL CONTRACTE. 
 
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 
termes del mateix i a satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la totalitat del seu 
objecte. 
 
CONDICIÓ 49a. - AVÍS DE TERMINACIÓ DE L'OBRA. 
 
El contractista, o el seu delegat, amb l'antelació que s'indiqui en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES o, si res no es diu sobre això en el mateix, amb una antelació de com 
mínim una quarta part del termini d'execució, comunicarà per escrit a la Direcció la data 
prevista per a la terminació de l'obra, a efectes que es pugui realitzar la seva recepció.  
 
CONDICIÓ 50a. - RECEPCIÓ. 
 
La recepció de les obres es farà d'acord amb allò disposat en les CONDICIONS següents.  
 
1.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executada 
per fases que puguin ser lliurades a l'ús. Per a això serà condició indispensable que la recepció 
parcial de cada fase hagi estat prevista en el projecte. 
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2.- La Direcció de l'obra fixarà la data de la recepció i, a l'esmentat objecte, citarà per escrit el 
contractista o el seu delegat. 
 
L'acte de recepció haurà de tenir lloc en el termini màxim d'un mes a comptar des de la 
terminació de l'obra. 
 
3.- Del resultat de la recepció s'aixecarà una acta, que subscriuran tots els assistents. Es farà 
tres exemplars originals de l'acta, dos per a la Direcció i un per al contractista.  
 
A l'acta es farà constar, com a mínim, el següent: a) Títol de l'obra, Direcció i contractista; b) 
Persones assistents a l'acte, expressant la condició en què intervenen; c) Antecedents: 
pressupost líquid d'adjudicació, data de contracte, pressupost líquid vigent, import total de 
certificacions expedides; d) Declaració de recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, 
en el seu cas, aquestes, de manera objectiva i el termini en què hauran de quedar solucionats 
els defectes observats; e) L'inici del període de garantia i la consegüent obligació del 
contractista de conservació i policia de les obres d'acord amb l'establert al plec de condicions. 
 
En el cas que la Direcció entengui que no procedeix la recepció, es farà una acta de recepció 
negativa, en el que després de referir l'indicat en les lletres a), b) i c) del paràgraf anterior es 
faran constar les raons que motiven la no recepció, així com el termini que s'assenyala al 
contractista per reparar els defectes detectats, amb independència, en el seu cas, de la 
imposició de penalitats a l'empara de l'establert en l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a. 
Transcorregut l'esmentat termini es tornarà a examinar l'obra amb els mateixos tràmits i 
requisits assenyalats a fi de procedir a la seva recepció. 
 
En el supòsit que el contractista no atengués el requeriment de l'Autoritat Portuària, aquesta 
podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament a més de 
la indemnització corresponent. 
 
4.- L'Autoritat Portuària de Barcelona estarà representada en l'acte de recepció pel director de 
les obres i el cap del departament al qual aquest estigui adscrit, si bé la recepció quedarà 
supeditada a l'aprovació posterior de l'acta per l'òrgan de contractació en el termini màxim de 
dos mesos, aprovació que serà comunicada al contractista. Serà en aquell moment en què 
s'entendrà feta la recepció. 
 
El contractista té l'obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si, per causes que li siguin 
imputables, no compleix aquesta obligació, no podrà exercitar cap dret que pogués derivar de 
la seva assistència i, en especial, la possibilitat de fer constar a l'acta cap reclamació en ordre a 
l'estat de l'obra i a les provisions que la mateixa estableixi sobre els treballs que hagi de 
realitzar en el termini de garantia. La Direcció li remetrà un exemplar de l'acta, perquè, en el 
termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi oportunes. 
 
CONDICIÓ 51a. - MESURAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 
contractista, formulant-se pel Director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el 
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A tal efecte la Direcció citarà, 
amb justificant de recepció, el contractista o el seu delegat, fixant la data en què s'ha de 
procedir al seu mesurament general. 
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El contractista, bé personalment o bé mitjançant el seu delegat, té l'obligació d'assistir a la 
presa de dades i realització del mesurament general que efectuarà la Direcció.  Si, per causes 
que li siguin imputables, no compleix tal obligació, no podrà exercitar cap reclamació en ordre 
al resultat d'aquell mesurament ni sobre els actes de l'Autoritat Portuària de Barcelona que es 
basin en tal resultat, sinó prèvia l'al·legació i justificació fefaent d'inimputabilitat d'aquelles 
causes. 
 
Per realitzar el mesurament general, s'utilitzaran com a dades complementàries la comprovació 
del replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de l'inici de l'execució de 
l'obra, el Llibre d'incidències, si n'hi hagués, el d'Ordres i quants d'altres n'estimin necessaris la 
Direcció i el contractista. 
 
De l'esmentat acte s'aixecarà acta per triplicat exemplar, que firmaran la Direcció i el 
contractista o el seu delegat, un el Director d'Obra, un altre per a l'Autoritat Portuària i el tercer 
per al contractista. Si el contractista o el seu delegat no han assistit al mesurament, la Direcció 
li remetrà, amb justificant de recepció, un exemplar de l'acta. 
 
El resultat del mesurament es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies hàbils, 
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Les reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat del mesurament general 
les dirigirà per escrit a l'Autoritat Portuària per conducte de la Direcció, el qual les elevarà a 
aquella amb el seu informe. 
 
Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que s'indica en el primer 
paràgraf d'aquesta CONDICIÓ, la Direcció expedirà i tramitarà la corresponent certificació final, 
prèvia aprovació del saldo de liquidació, cas d'haver-n'hi, per l'òrgan de contractació. 
 
La certificació final de les obres executades serà abonada, en el seu cas, al contractista dins del 
termini tres mesos comptats a partir de la seva recepció, a compte de la liquidació del 
contracte.  
 
 
CONDICIÓ 52a. - CONSERVACIÓ DE L'OBRA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres, s'iniciarà el període de garantia. El contractista procedirà a la conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, que serà com a mínim d'un any, d'acord amb allò previst al 
plec de prescripcions tècniques i segons les instruccions la qual cosa rebi de la Direcció, sempre 
de manera que tals treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. Tot 
això sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable. 
 
El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l'obra durant el 
termini de garantia, tret que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal ús que 
d'aquelles haguessin fet els usuaris o l'entitat encarregada de l'explotació i no a l'incompliment 
de les seves obligacions de vigilància i policia de l'obra; en l'esmentat supòsit, tindrà dret a ser 
reemborsat de l'import dels treballs que donaven realitzar-se per restablir a l'obra les 
condicions degudes, però no quedarà exonerat de l'obligació de dur a terme els esmentats 
treballs. 
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Si el contractista descuidés la conservació i donés lloc que perilli l'obra podran executar-se per 
l'Autoritat Portuària i a costa del contractista els treballs necessaris per evitar el mal si aquell, 
requerit per l'Autoritat Portuària, no els executa. 
 
Així mateix, la responsabilitat del contractista per faltes que a l'obra poden advertir-se, s'estén 
al supòsit que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa 
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades 
conformes per la Direcció, immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre 
moment dins del període de vigència del contracte. 
 
 
CONDICIÓ 53a. - INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES. 
 
1.- Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció, 
d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres i ho 
comunicarà al contractista. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat, tret d'en els supòsits de la CONDICIÓ 54a, procedint-se a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació definitiva del contracte i, en el seu cas, al pagament 
de les obligacions pendents, que s'haurà d'efectuar en el termini de seixanta dies.  
 
En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en 
l'execució de les obres i no a l'ús del construït, durant el període de garantia, la Direcció dictarà 
les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li 
un termini per a això, durant el qual el contractista continuarà encarregat de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Tot això 
amb independència de la imposició, en el seu cas, de penalitzacions segons el previst en 
l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a.    
 
2.- Passat el termini assenyalat per a la reparació de les obres, el Director de l'Obra procedirà a 
examinar-les i emetrà informe sobre l'estat de les mateixes. Si l'informe és favorable, es 
procedirà a la liquidació definitiva del contracte; si no ho és, es procedirà de la forma indicada 
en el segon paràgraf de l'apartat 1. 
 
En aquest últim cas, en el supòsit que el contractista no hagués atès el requeriment de 
l'Autoritat Portuària, aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista 
el seu abonament a més de la indemnització corresponent. 
 
 
CONDICIÓ 54a. - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE. 
 
Transcorregut el termini de garantia, una vegada emès informe favorable per la Direcció, es 
formularà per aquesta en el termini de deu dies la proposta de liquidació del contracte, prenent 
com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques establertes al contracte. 
 
La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies, presti la 
seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Dins del termini de quinze dies, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini establert per a tal finalitat, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
liquidació del contracte i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa. 
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CONDICIÓ 55a. - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- Sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable, el contractista es compromet 
expressament a respondre davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en els següents 
supòsits:  
 
a) Durant el termini d'un any a comptar des de la recepció de la totalitat de les obres sense 
reserves per part de l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista respondrà davant d'ella 
de sanejament per evicció i vicis ocults quan procedeixi. 
 
b) Durant tres anys a comptar des de l'aprovació de l'informe final sobre l'estat de les obres, el 
contractista respondrà dels danys materials causats pels vicis o defectes de la construcció que 
no arribin a provocar la ruïna de l'obra. 
 
c) Si l'obra s'arruïna posteriorment a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest 
dels danys i perjudicis corresponents durant el terme de quinze anys, a comptar des de 
l'aprovació de l'informe final sobre l'estat de les obres. 
 
Correspondrà a l'Autoritat Portuària de Barcelona decidir la forma que s'haurà de fer efectiva 
aquesta responsabilitat, bé duent a terme el contractista totes les reparacions que siguin 
necessàries en cada cas, bé abonant el contractista a l'Autoritat Portuària de Barcelona la 
indemnització procedent pels danys i perjudicis causats, prèvia valoració dels mateixos per 
aquella en expedient amb audiència del contractista.  
 
2.- Durant l'execució de l'obra i com a mínim durant el termini de garantia, el contractista 
tindrà subscrites les assegurances exigides en aquest Plec en les condicions previstes en el 
mateix, sense perjudici de què, pugui, a més, subscriure les assegurances que estimi oportunes 
per fer front a l'efectivitat dels riscos a què es refereixen les lletres b i c de l'apartat anterior. 
 
 
SUBSECCIÓ 3a. - DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CONDICIÓ 56a. - CAUSES DE RESOLUCIÓ. 

 
1.- Són causes de resolució del contracte:  

 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, sense perjudici que 

l'Autoritat Portuària de Barcelona pugui acordar la continuació del contracte amb els 
hereus o successors. L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, 
sense perjudici del previst per al cas de la successió del contractista. 

 
b) L'incompliment d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al plec o al 

contracte. 
 

c) La demora en el compliment dels terminis imputable al contractista, sense necessitat 
d'intimació i tret dels casos en què l'òrgan de contractació acordi una ampliació del 
termini. 
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d) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic de continuar 
executant-se la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte. 
 

e) El mutu acord amb el contractista prèvia justificació a l'expedient de les raons d'interès 
públic que fan innecessària o inconvenient la continuïtat del contracte. 
 

f) El desistiment o la suspensió de l'execució del contracte per un termini superior a vuit 
mesos acordada per l'entitat contractant. 
 

g) La falta d'acord entre Autoritat Portuària de Barcelona i contractista sobre la 
modificació del contracte proposada per aquella que representi una alteració en més 
del 20% del preu d'adjudicació per a les modificacions previstes al plec o en el Quadre 
Resum de Característiques o del 10% per a les modificacions a què fa referència 
l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

h) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment. 
 

i) Aquelles altres que s'estableixin expressament en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 

 
 
2.- En tots els supòsits de resolució, aquesta haurà de ser acordada per l'òrgan de contractació 
de l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia la tramitació del corresponent expedient en el qual 
es donarà audiència del contractista. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades d'acord amb el projecte fixant els saldos corresponents a favor o en contra del 
contractista, tot això d'acord amb l'establert en les clàusules anteriors. 
 
El contractista haurà de deixar lliures els terrenys i instal·lacions de l'obra en el termini que 
assenyali l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
CONDICIÓ 57a. - RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD. 
 
La resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no es presenti cap altra causa de 
resolució imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 
 
Correspondrà a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona l'apreciació 
d´aquestes circumstàncies. 
 
Els drets de les parts s'acomodaran al vàlidament estipulat per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i el contractista. 
 
CONDICIÓ 58a. - RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT. 
 
1.- L'incompliment per una de les parts d'una de les seves obligacions essencials faculta l'altra 
part per exigir bé el compliment de l'esmentada obligació, bé la resolució del contracte, amb el 
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rescabalament de danys i abonament d'interessos en ambdós casos. També podrà demanar la 
resolució, fins i tot després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible. 

 
2.- En tot cas es considerarà incompliment d'obligacions essencials del contractista qualsevol 
dels següents: 

 
a) L'incompliment de les seves obligacions respecte de la fiança. 
b) La no formalització del contracte en termini per causes imputables al contractista. 
b) La no compareixença a l'acte de comprovació de replanteig. 
c) L'incompliment tant del termini com de qualsevol dels terminis parcials que s'estableixin en 
el programa de treball. 
d) L'incompliment de terminis (d'inici i/o dels terminis parcials) i/o de compromisos de personal 
clau i/o equips clavi en supòsits no previstos en la CONDICIÓ 45a quan posi greument en risc o 
frustrin la consecució de la finalitat perseguida pel contracte. 
e) L'incompliment de les exigències de qualitat dels materials compromesos. 
  
La resolució per incompliment del contractista comportarà la confiscació de fiança per 
l'Autoritat Portuària de Barcelona i a més aquell haurà d'abonar a aquesta els danys i perjudicis 
ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats es verificarà pel Director i 
resoldrà l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia audiència del contractista. 
 
El contractista únicament tindrà dret en aquests supòsits al valor de l'obra executada no 
certificada o pendent de pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la 
mateixa fos aprofitable, descomptant les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona 
tingués dret. 
 
3.- Es considerarà incompliment d'obligacions essencials per part de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona: 1º.-  L'incompliment de la seva obligació de posada a disposició en el termini previst 
dels béns en què ha d'executar-se l'obra; 2º.- L'incompliment reiterat de la seva obligació de 
pagament sempre que no obeeixi a causa justificada. Es considerarà incompliment reiterat la 
manca d'abonament de dos o més certificacions successives d'obra o de quatre que no ho 
siguin. 
 
En el supòsit núm. 1, el contractista únicament tindrà dret a una indemnització equivalent al 
2% del preu de l'adjudicació i això sempre que, al seu torn, no hagués incorregut en 
incompliment d'algun tipus. 
 
En el supòsit núm. 2 el contractista tindrà dret al valor de l'obra executada, no certificada o 
pendent de pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la mateixa fos 
aprofitable, descomptant les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingués dret i, en 
el seu cas, a la indemnització per danys i perjudicis que pugui correspondre.   
  
 
CONDICIÓ 59a. - RESOLUCIÓ PER FALTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
PROPOSADA PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. 
 
En el supòsit que l'Autoritat Portuària de Barcelona, per raons d'interès públic proposi al 
contractista la introducció de modificacions en el projecte que, aïlladament o conjuntament 
amb altres, representin una alteració en més del 20% del preu d'adjudicació per a les 
modificacions previstes al plec o en el Quadre Resum de Característiques o en més del 10% del 
pressupost d'adjudicació per a les modificacions a què fa referència l'article 107 del Text Refós 
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de la Llei de Contractes del Sector Públic , i el contractista, raonadament, no estigui conforme 
amb la introducció d'aquesta modificació, qualsevol de les dues parts podrà instar l'extinció del 
contracte. 

 
En tal supòsit el contractista tindrà dret al valor de les obres efectivament realitzades no 
certificades o pendents d'abonar i al benefici industrial de les deixades de realitzar, entenent 
per tal la quantitat resultant d'aplicar el coeficient del 6% al pressupost d'execució material, 
amb deducció de la baixa de licitació en el seu cas. 
 
SUBSECCIÓ 4a. - ALTRES CAUSES D'EXTINCIÓ. 
 
CONDICIÓ 60a. - EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER DESAPARICIÓ DEL SEU OBJECTE. 
 
La pèrdua o destrucció dels béns en els quals s'havia d'executar l'obra, de manera que, 
objectivament, no sigui possible l'esmentada execució en les condicions previstes o sense una 
modificació substancial de les mateixes.  
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
 
Sense perjudici de les funcions que s'atribueixen expressament al Director de l'Obra i que li són 
pròpies, corresponen a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a 
proposta o a informe d'aquell, les funcions d'imposició de penalitzacions, aprovació de 
modificacions del projecte o relació d'unitats, suspensió de les obres, autorització de cessió del 
contracte i subcontractacions, resolució del contracte i, en general, qualsevol altra que, en les 
clàusules precedents, s'atribueixi de forma genèrica a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. 
 
1.-  En el no previst en aquest Plec s'haurà d'estar a la normativa aplicable a la contractació de 
les Autoritats Portuàries.  
 
 
2.- Pel que es refereix als actes preparatoris i d'adjudicació de la licitació, és d'aplicació el 
següent règim: 
 
2.1.- Contra els acords de la Mesa de Contractació no podrà interposar-se recurs, atès el seu 
caràcter d'acte administratiu de tràmit. No obstant això, els licitadors podran oposar-se als 
mateixos formulant al·legacions per a la seva consideració en la resolució que posi fi al 
procediment, sense perjudici d´allò disposat en l'apartat següent. 
 
2.2.- Als contractes compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre sobre 
procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, 
les reclamacions que puguin produir-se en relació amb el procediment de licitació i adjudicació 
del contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb l'establert en l'indicada Llei, corresponent 
la competència per a la seva resolució al Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. 
 
Als altres contractes, la jurisdicció civil serà la competent per conèixer les qüestions relatives a 
la seva preparació i adjudicació, previ exercici de la reclamació prèvia dels articles 122 i 
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següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
 
3.- Pel que es refereix a les qüestions litigioses que no derivin del procediment de preparació i 
adjudicació dels contractes i en especial les relacionades amb l'execució o modificació del 
contracte, seran resoltes pels Jutjats i Tribunals civils de Barcelona, previ exercici de la 
reclamació prèvia abans citada i sense perjudici de l'indicat en el paràgraf següent. 
 
En el cas que en el supòsit previst en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, no hi hagi acord entre 
l'Autoritat Portuària de Barcelona i el contractista, ambdues parts acorden sotmetre a 
arbitratge del TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA la fixació dels preus de les unitats 
d'obra que no figurin en el projecte a arbitratge. En cap cas això no podrà suposar retard en 
l'execució de l'obra. 
 
La gestió de l'arbitratge consistirà en què, constatat el desacord i sense perjudici de l'aplicació 
del disposat en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, l'Autoritat Portuària de Barcelona i el 
contractista dirigiran escrit conjunt al TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA perquè, 
d'acord amb la seves regles de funcionament, emeti laude arbitral sobre els antecedents que 
hauran de ser posats a la seva disposició. L'àrbitre no haurà de tenir vinculació ni interès directe 
en l'assumpte. 
 
Ambdues parts acorden expressament estar i passar pel laude arbitral que a tal efecte emeti el 
TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA. 
 
Barcelona, febrer de 2015 
 
  
 
José Alberto Carbonell  
DIRECTOR GENERAL 
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ANNEX Nº 1  
 
 
El BANC/CAIXA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i en nom i representació D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb poders suficients per obligar-se en 
aquest acte segons Escriptura de data . . . . . . . . . . . . . . . atorgada davant del notari D. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de i registrada amb el nombre . . . . . . . . . . . . . . . del seu Protocol. 

 
 

AVALA /ASSEGURA 
 
 
 
solidàriament, a ........................davant l'Autoritat Portuària de Barcelona per la quantitat 
de.................(1) en concepte de fiança per respondre del compliment de...............(2) 
 
L'aval/assegurança indicat es deixa pel Banc/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb caràcter 
solidari i amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'exclusió, divisió, ordre i qualsevol altre 
que pogués ser en el seu cas d'aplicació. De manera especial, el Banc/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . es compromet a fer efectiva a l'Autoritat Portuària de Barcelona amb caràcter 
incondicional i, com a màxim, dins dels vuit dies següents al seu requeriment, la suma o sumes 
que, fins a la concurrència de la xifra consolidada (........(1)..... .- euros.), s'expressi en el 
requeriment, renunciant el Banc/Caixa, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva 
respecte del lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o 
motiu en què aquelles poguessin fundar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació 
per part de l'avalat de l'avalador o de tercers, qualssevol que aquests fossin.  
 
Aquest aval/assegurança serà de durada indefinida romanent vigent fins que l'AUTORITAT 
PORTUÀRIA DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
(L'aval/assegurança haurà d'estar inscrit en el Registre especial d'avals/assegurances i estar 
intervingut per fedatari públic).  
 
 
(1) Fiança provisional: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. Fiança definitiva: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
(2) En cas de fiança provisional: les obligacions derivades de la licitació (POSAR EL TÍTOL DEL 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES); en cas de fiança definitiva: les obligacions derivades 
de l'adjudicació de (POSAR EL TÍTOL DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES). 
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ANNEX Núm. 2 
 
 

MODEL RESUM DE PROPOSICIÓ 
 
 
 
 

D. ...............amb  DNI..................en nom i representació de .....................amb NIF...................i 
domicili en ............................... MANIFESTA conèixer i acceptar plenament el Plec de 
Condicions de Contractació i el Projecte de les obres de la licitació (POSAR EL TÍTOL DEL 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES) i a la mateixa presenta la següent oferta econòmica, 
IVA EXCLÒS: 
 
 
 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IVA exclòs. 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IMPORT DE L’IVA 
 
 
Així mateix manifesta que no presenta a l'esmentada licitació cap altra oferta, ni individualment 
ni en unió temporal amb cap altre empresari. 
 
Així mateix, per al cas de resultar adjudicatari de l'esmentada licitació, es compromet a 
subscriure una assegurança de tot risc construcció i una assegurança de responsabilitat civil 
d'acord amb el previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
 
 
 
 
Lloc/data/firma 
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ANNEX 3 DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA 
“AMPLIACIÓ DE LA TERMINAL FERROVIÀRIA DEL MOLL PRINCEP 
D’ESPANYA. FASE I” - (OB-GP-P-0722/2012) 

 
1.-  Valoració de la qualitat tècnica  
 
Per valorar la qualitat tècnica d'una proposta s'analitzaran i puntuaran els aspectes de la 
mateixa que es relacionen seguidament: 
 

a) Memòria. 
 

 
b) Programa de Treball. 
 
c) Qualitat. 
 
d) Programa d'actuacions mediambientals. 
 
e) Tecnologia i I + D + i. 
 

Per obtenir les puntuacions d'una proposició en particular se sumaran les puntuacions 
assolides en cada un dels aspectes enumerats. 
 
La puntuació màxima a arribar en cada un dels aspectes serà la següent: 
 

Memòria ................................................................. 50 
Programa de Treball  .............................................. 35 
Qualitat ................................................................... ..5 
Programa d'Actuacions Mediambientals .................   5 
Tecnologia i I + D + i ...............................................   5 

 
a) Memòria Constructiva. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

a)  Memòria Constructiva. Aspectes a valorar. 
Puntuació 

màxima 

1 La concepció global de l'obra i justificació de la metodologia per a l'execució de la 
mateixa. 

10 

2 La descripció de totes les unitats d'obra importants i dels processos constructius 
proposats.  

10 

3 La relació de les fonts de subministrament de materials i validació de les mateixes, 
en el seu cas.  

5 

4 L'anàlisi de les necessitats d'instal·lacions i de zones previstes per a préstecs i 
abocadors. 

- 

5 L'estudi dels mitjans de transport i de les plantes de producció de materials. - 

6 L'anàlisi dels condicionants externs i dels climatològics, 5 

7 Desviacions provisionals i reposicions de serveis amb les seves mesures de - 
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senyalització i seguretat previstes. 

8 Interferència i/o afeccions recíproques entre l'explotació portuària i l'execució de 
les obres.  

10 

9 Senyalització i abalisament de les obres i dels mitjans marítims en les seves 
successives fases d'execució. 

5 

10 La relació de les unitats o parts de l'obra que realitzarà sota subcontractació, 
indicant la o les empreses amb les quals es preveu subscriure l'esmentada 
subcontractació 

5 

11 Les millores en relació amb els mitjans mínims materials i humans exigits, en el 
seu cas, com requisits de solvència al plec de condicions. 

- 

 TOTAL 50   

 
b) Programa de Treball. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

b)  Programa de Treball. Aspectes a valorar. 
Puntuació 

màxima 

1 La coherència de la planificació de l'obra amb els equips materials i humans 
adscrits a cada una de les unitats, havent de justificar els rendiments mitjans 
previstos que justifiquin el termini d'execució i els terminis parcials previstos. 

15 

2 La llista d'activitats, prou representativa, que permeti analitzar el desenvolupament 
de les obres, incloent xarxa de precedències múltiples entre activitats, durada 
estimada de cada activitat i folgances. Diagrama espai- temps en obres de tipus 
lineal o esquemes d'avanç temporals per a les successives fases en la que la 
construcció es descompongui. 

10 

3 El termini total de l'obra que serà, com a màxim, el ressenyat en el Quadre de 
Característiques del Plec. 

10 

4 Els terminis parcials que proposi en el seu programa de treball, en el seu cas.  

 TOTAL 35 

 
c) Qualitat a obtenir. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

 

 
c)  Qualitat a Obtenir. Aspectes a valorar. 

Puntuaci
ó 

màxima 

1 Les mesures proposades per controlar i garantir la qualitat a obtenir en l'execució 
de l'obra. 

2 

2 Els controls de qualitat que proposi de realitzar durant l'execució de l'obra; en 
particular, el pla de control de qualitat específic per a l'obra inclourà almenys els 
següents aspectes: 

3 

2.1  Aspectes concrets de les unitats d'obra a controlar durant l'execució dels 
treballs i normativa tècnica aplicable. 

 

2.2  Avaluacions prèvies als proveïdors de materials o possessió de segells de  
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qualitat del producte. 

2.3  Relació de programes de punts d'inspecció per a les diferents unitats d'obra.  

2.4  Criteris de mostreig tècnic i d'acceptació i rebuig.  

2.5  Organització dedicada al control de qualitat de l'objecte de projecte.  

 TOTAL 5 

 
d) Programa d'actuacions mediambientals. – Per a cada oferta, es valoraran els 
següents aspectes: 
 

d) Programa d'actuacions mediambientals. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 Amb caràcter general es qualificaran els següents aspectes:  
 
 La precisió en la identificació d'unitats d'obra que puguin generar impactes. 
 La disponibilitat d'instruccions de treball. 
 L'organització física de l'obra. 
 La localització de pedreres. 
 La identificació de requisits legals. 
 La localització d'abocadors. 
 Els sistemes de bona gestió mediambiental proposats. 
 La integració dels sotscontractistes en el sistema de gestió mediambiental del 

licitador. 

2 

2 Amb caràcter específic i en funció del tipus d'obra es podran valorar algunes de 
les següents mesures: 
 
 Gestió ambiental de terres i materials d'obra. 
 Restauració paisatgística. 
 Reducció en la generació de residus. 
 Disminució de la contaminació per abocaments, acústica, atmosfèrica o del 

terra. 
 Reducció de l'impacte visual, cultural o sociològic. 
 Limitació d'impacte sobre fauna i flora local. 
 Disminució de l'ús de combustibles fòssils o utilització d'energies renovables. 

1 

3 El programa de vigilància ambiental proposat, l'abast del qual i contingut podrà 
presentar millores d'actuació mediambiental respecte al contingut en el projecte 
licitat. En l'esmentat programa s'indicaran les actuacions de vigilància i seguiment 
sobre els recursos del medi per a les unitats d'obra o grups d'unitats similars i per 
a les operacions de: 
 Replanteig. 
 Ubicació i explotació de préstecs i abocadors. 
 Localització i control de zones d'instal·lacions i parc de maquinària. 
 Control d'accessos temporals. 
 Control de moviment de maquinària. 
 Desmantellament d'instal·lacions i zona d'obres; 
 Sistema de gestió de residus i control de la contaminació. 

2 

 TOTAL 5 
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e) Tecnologia e I + D + i. –Es valorarà la idoneïtat de les tecnologies que el contractista 
proposi per a l'execució de l'obra. 
 
 
En aquest sentit es valoraran en particular la utilització a l'obra de tecnologies que hagin 
estat desenvolupades pel contractista en el marc de projectes de I + D + i que suposin 
una millora del valor tècnic de l'obra, i la justificació dels quals pugui ser degudament 
documentada. 
 
Puntuació màxima: 5 punts. 
 

 
Valoració de la qualitat tècnica total 
 
La valoració de la qualitat tècnica total (VT) de cada proposta serà el resultant de la suma 
de les puntuacions tècniques obtingudes per als diferents aspectes d'ella, segons els 
criteris anteriors i s'arrodonirà al segon decimal. 
 
El mètode a seguir per determinar la puntuació tècnica de cada oferta (PT) serà el 
següent: 
 
a) Les ofertes dels concursants admesos administrativament quedaran enquadrades en 
dos intervals: 
 
Ofertes amb qualitat tècnica inacceptable: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) 
sigui inferior a 60 punts sobre 100. 
 
Ofertes amb qualitat tècnica suficient: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) sigui 
superior o igual a 60 punts sobre 100. 
 
b) Les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable no seran preses en 
consideració per al càlcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinació de 
l'oferta més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en l'altre interval, 
es procedirà a declarar deserta la licitació, en no haver-se presentat al mateix ofertes de 
qualitat tècnica suficient. 
 
En el que segueix, no es fa referència a les ofertes situades en l'interval de qualitat 
tècnica inacceptable, ni a les qualificades definitivament com anormalment baixes que no 
són ja preses en consideració. 
 
Les puntuacions tècniques de les ofertes coincidiran amb les valoracions tècniques (PT = 
VT), amb un mínim de 60 punts segons l'establert en els paràgrafs anteriors. 
 
La puntuació tècnica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 

2.-  Valoració de l'oferta econòmica 
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Per obtenir les puntuacions econòmiques, PE, de les ofertes es procedirà de la següent 
forma: se li assignessin 100 punts a l'oferta més econòmica i a les ofertes restants se'ls 
assignarà la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 
 
Puntuació econòmica de l'oferta (PE)= ((40 × Baixa de l'oferta) / (Baixa de l'oferta més 
econòmica)) +60 
 
 
 
Baixa de l'oferta més econòmica 
 
S'entén per baixa d'una oferta la diferència entre el pressupost base de licitació i el 
pressupost de l'oferta corresponent, en tant per cent. Es considera oferta més econòmica 
a l'oferta més baixa de les presentades no incursa definitivament en anormalitat pel seu 
baix import. 
 
La puntuació econòmica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 
Presumpció d'anormalitat per sota import d'una oferta. 
 
Sent: 
 

BO: Baixa de l'oferta econòmica (%). 
BR: Baixa de referència, calculada com s'indica a continuació (%). 
BM: Baixa mitjana (%), calculada com s'indica a continuació. 

 
S'entendran, com ofertes sotmeses en presumpció d'anormalitat pel seu baix import, 
aquelles les BO corresponents de les quals superin els següents valors: 
 
a) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» major o igual que cinc (5): 
 
BO > BR +4 
 
b) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» menor que cinc (5): 
 
BO > BM +4 
 
Es denominen ofertes econòmiques «contemplables», a les ofertes admeses 
administrativament i tècnicament, una vegada excloses aquelles corresponents a les 
propostes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable, així com aquelles que, a 
aquests efectes, no hagin de ser considerades per pertànyer a un mateix grup. 
 
Els càlculs de la baixa mitjana (BM) i de la baixa de referència (BR) es realitzaran de la 
forma següent: 
 

Ofj = Import de l'oferta genèrica «contemplable» j (inclosa en el conjunt de les 
esmentades n ofertes «contemplables») i 
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PB = Pressupost base de licitació, que figura en el quadre de característiques del 
plec. 

 
S'obtindrà, per a qualsevol número, n, d'ofertes: 

 

 
 
A més, per a n ≥ 5, s'obtindrà: 

 
Entre les esmentades n ofertes econòmiques “contemplables” s'elegiran aquelles n’ 
ofertes, tals que a qualsevol d'elles, d'import expressat genèricament com Ofh, li 
correspon un valor 

 

 
 

Que compleixi la condició:  
     
 
I comptant només amb les esmentades n’ ofertes, es calcularà el valor BR, anomenat 
“Baixa de Referència”, de la manera següent: 
 

 
 
 
L'esmentat valor de BR servirà, quan n ≥ 5, per determinar els límits de la presumpció 
d'anormalitat anteriorment esmentats. 
 
 
 
3.- Avaluació global de les ofertes 
 
La puntuació global de les ofertes enquadrades en l'interval de qualitat tècnica suficient 
es calcularà d'acord amb la següent expressió: 
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I. Ponderació de la qualitat tècnica de la proposta (amb una ponderació del X %, sent X ≤ 
40) 
 
II. Ponderació de l'oferta econòmica de la proposta (amb una ponderació del Y %, sent Y 
≥ 60) 
 
Els valors de X i Y, la suma del qual haurà de ser sempre igual a 100 (X + Y =100), seran 
els establerts en el quadre de característiques del plec. 
 
La puntuació global, PG, relativa a una proposta qualsevol serà la següent: 
 
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE 
 
Sent PT la «puntuació tècnica» i PE la «puntuació econòmica». 
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