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“REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC (2a FASE)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013 
Ref. Servei de Contractació: 190/15 (TRADUCCIÓ CATALÀ) 

 

 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 

 
TÍTOL I Núm. D'EXPEDIENT 

 
Referència: “REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC (2a FASE)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013 
Ref. Servei de Contractació: 190/15 

 
I.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DE LA LICITACIÓ 
 
A.- OBJECTE 

   
L'objecte de la present obra consisteix en l'execució d'una 2a fase de descontaminació 
d'hidrocarburs ubicats al moll de Contradic. En aquesta fase es completa la descontaminació 
de la resta de terrenys, que no van ser tractats en la fase inicial. 
 
Codi CPV: Treballs de descontaminació de terres: 45112340-0  
 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ, IVA EXCLÒS  

 
Valor estimat del contracte: 

 
En xifra 1.767.927 euros.  
En lletra: Un milío set-cents seixanta-set mil nou-cents vint-i-set euros. 

 
C.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

 
El termini d'execució és de catorze (14) mesos. Aquest termini no es podrà modificar en 
l'oferta presentada pels licitadors. 

 
II.- CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 
D.- PROCEDIMENT 

 
Procediment obert, seguint el criteri d'adjudicació de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa (no només per preu); sense variants; tramitació d'urgència. 

 
 

E.- REQUISITS PER LICITAR 
 
Els licitadors han de reunir els següents requisits: a) No trobar-se en cap de les 
circumstàncies de l'art. 60.1 del TRLCSP; b) Experiència acreditada del licitador en, com a 
mínim, tres (3) obres o actuacions, amb pressupostos executats per a cada una d'elles 
superiors a 500.000 euros IVA exclòs, d'excavació de terres amb tractament de 
descontaminació i gestió o reposició de les mateixes terres, executades en els últims deu 
(10) anys, en concret durant el període comprès entre l'1 de gener de 2006 i la data de 
publicació de la present licitació. 
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En el cas que l'empresa pretengui acreditar una obra en què hagi participat com a 
component d'una unió temporal (UTE), el pressupost d'execució material (PEM) que 
s'acrediti per a aquesta obra s'haurà d'entendre com el PEM d'aquesta obra afectat pel 
percentatge de participació de l'empresa en l'execució de la mateixa. 
 
En cas d'incloure obres no finalitzades a data de la publicació de la present licitació, per a 
cada una d'elles s'haurà d'acreditar que s'han executat un mínim de 500.000 euros IVA 
exclòs, fins a l'esmentada data. 
 
Pel que respecta al requisit b), en cas de presentar-se a la present licitació en UTE, 
l'experiència aportada pels diferents components de l'UTE és acumulativa. 
                   
F.- FIANÇA   

 
Atesa la urgència existent en l'execució d'aquestes obres, el licitador haurà de constituir una 
fiança (sigui en metàl·lic, aval bancari o de caixa d'estalvis o assegurança de caució) única 
que respondrà tant de les obligacions derivades de la licitació com de les derivades, en el 
seu cas, de l'adjudicació. Aquesta fiança l'haurà d'incloure al Sobre núm. 1. S'utilitzarà el 
model que s'inclou com a Annex núm. 1 del Plec de Condicions, indicant el següent import: 
88.396,35 euros, i haurà d'indicar-se expressament que la fiança respon de “les obligacions 
derivades de la licitació i, en el supòsit de resultar el licitador adjudicatari, de les obligacions 
derivades de l'adjudicació de la licitació “REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC 
(2a FASE)”. Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013. Ref. Servei de Contractació: 190/15. 
Servirà tant de fiança provisional, com, en el seu cas, de fiança definitiva. Per això no s'ha 
de qualificar ni com a “provisional” ni com “definitiva”, sinó simplement com a “fiança”. 

 
G.- CONTINGUT DE LES OFERTES 

 
 

SOBRE Núm. 1. Documentació administrativa 
 
Apartat A) 
 
Segons Plec de Condicions, si bé amb les següents matisacions: a) Respecte dels documents 
a què es refereix el punt 2) de l'apartat 1.1 de la CONDICIÓ QUARTA, serà suficient aportar 
l'escriptura en la qual constin els estatuts vigents de la societat, degudament inscrits. 
Aquesta documentació ha de ser original o còpia compulsada; b) La referència a un titulat 
superior que s'estableix el punt 8 de l´apartat 1.1 de la CONDICIÓ QUARTA respecte al 
Delegat d'obra ha d'entendre's que pot ser un enginyer de camins, un enginyer industrial, 
un enginyer geòleg, un enginyer agrònom, un enginyer de mines o titulació equivalent 
(màsters) i, respecte al Cap d'Obra, ha d'entendre's que pot ser un enginyer de camins, un 
enginyer industrial, un enginyer geòleg, un enginyer agrònom, un enginyer de mines, o 
enginyers tècnics corresponents als anteriors o titulacions equivalents als mateixos (graus), 
havent de ser registrat el compromís pel Col·legi corresponent; c) S'haurà d'incloure una 
adreça electrònica i un número de fax, que estiguin en servei permanent, a les quals poder 
enviar comunicacions i notificacions. 
  
Si el licitador està registrat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
l'Estat (ROLECE), no tindran obligació de presentar la documentació acreditativa de la seva 
personalitat i capacitat d'obrar, representació i classificació, i al seu lloc podran aportar el 
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seu certificat ROLECE, acompanyat d'una declaració responsable en la qual consti que les 
dades que figuren en ell no han patit cap modificació. Sí que s'haurà de presentar la resta 
de la documentació sol·licitada. 
 
Apartat B) 
 
Document 1. - Documentació acreditativa de l'experiència de l'empresa en tres (3) obres o 
actuacions amb pressupostos executats per a cada una d'elles superiors a 500.000 euros 
IVA exclòs, d'excavació de terres amb tractament de descontaminació i gestió o reposició 
dels mateixos terres, executades en els últims deu (10) anys, en concret durant el període 
comprès entre l'1 de gener de 2006 i la data de publicació de la present licitació. Es 
presentarà un màxim de tres (3) obres o actuacions.  
 
A tals efectes, únicament es tindran en compte certificats de correcta execució emesos per 
la Propietat o Promotor de cada obra o, alternativament, documentació emesa per un 
organisme oficial (per exemple, certificats de col·legis professionals o d'administracions 
públiques). En qualsevol cas, a cada un dels esmentats documents hauran de constar, com a 
mínim, les següents dades: percentatge de participació de l'empresa en la seva execució (en 
cas de formar part d'una UTE), títol de l'obra, breu descripció de l'obra, la propietat o 
promotor, l'import executat i el període d'execució (data d'inici i data de recepció). 
 
Document 2. - “TAULA RESUM” (completada de forma coherent amb els documents 
aportats i degudament firmada), d'acord amb el model annex (DOCUMENT 2: MODEL 
TAULA RESUM). 
 
SOBRE Núm. 2. Proposició tècnica. Segons Plec de Condicions i amb el següent contingut: a) 
Memòria; b) Programa de Treball; c) Qualitat; d) Programa d'Actuacions Mediambientals; e) 
Tecnologia i I + D + I. 
 
El format de la documentació aportada serà paper DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 
11 punts o de característiques similars, amb els següents límits de pàgines: 
 
Apartat a) 25 pàg. 
Apartat b) 10 pàg. 
Apartat c) 10 pàg. 
Apartat d) 10pág. 
Apartat e) 5 pàg. 
 
Els gràfics del pla d'obra podran ser en mida superior a DINA4 (llista d'activitats, de 
folgances, xarxa de precedències i diagrama espai-temps). 
 
De l'esmentat sobre s'han de presentar dos exemplars: 
a) ORIGINAL, exclusivament en suport CD. 
b) CÒPIA, exclusivament en suport paper. 
 
SOBRE Núm. 3. Oferta econòmica. Segons Plec de Condicions, ajustant-se al seu Annex 
núm. 2. 

 
H.- CRITERIS DE VALORACIÓ I, EN EL SEU CAS, BAIXES MITJA I TEMERÀRIA 
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Segons Annex núm. 3 del Plec de Condicions, essent els valors X% (qualitat tècnica) =40 i 
Y% (oferta econòmica)=60. 

 
I.- PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRACTE 

 
Segons Plec de Condicions. 
 
III.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
J.- DESPESES D'ASSAJOS, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ANÀLISI DE MATERIALS, ETC. A CÀRREC 
DEL CONTRACTISTA  

 
Segons Plec de Condicions. 

 
K.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 

 
Segons Plec de Condicions. 
 
L.- REVISIÓ DE PREUS 

 
S’aplicarà la fórmula de revisió núm 351: explanades i replè portuaris sense consolidar, 
sense font de subministrament externa. 
 
Kt = 0, 34Et/E0 + 0, 07Pt/P0 + 0, 24Rt/R0 + 0, 35 
  
La qual es recull al Reial Decret 1359/2011, de 7 de octubre, pel que s’aprova la relació de 
materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de 
contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de les 
Administracions Públiques. 
 
M.- RECEPCIÓ 

 
Segons Plec de Condicions. 
 
N.- ASSEGURANCES  

 
L'adjudicatari haurà de subscriure una assegurança tot risc construcció amb una cobertura 
mínima de l'import d'adjudicació i una assegurança de responsabilitat civil amb una 
cobertura mínima de 1.000.000 euros. Les esmentades assegurances hauran d'estar vigents 
des de l'inici de l'execució del contracte fins a, com a mínim, l'aprovació per l'òrgan de 
contractació de l'informe final sobre l'estat de les obres a l'acabament del termini de 
garantia, sense que s'hagin manifestat reserves a les mateixes o, d'haver-se manifestat, 
havent-se reparat aquestes a satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona.  
 
En l'assegurança Tot Risc Construcció l'APB haurà de figurar com a assegurada i com a 
beneficiària. 
 
En l'assegurança de Responsabilitat Civil l'APB haurà de figurar com a assegurada sense 
perdre per això la condició de tercer. 
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Tot això sense perjudici de la responsabilitat civil exigible al contractista com a conseqüència 
de vicis. 

 
O.- ALTRES ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT I DEL CONTRACTE 
- Pagament de certificacions. Serà condició indispensable per a l´abonament de les 

certificacions d'obra que el contractista hagi acreditat degudament el compliment de les 
obligacions relatives a les assegurances.  

 
- Serà requisit per a la formalització del contracte presentar prèviament el nomenament del 

Delegat i del Cap d'Obra visat pel col·legi corresponent. 
 
- L'Autoritat Portuària de Barcelona és propietària d'una base de dades als efectes de 

Coordinació de Seguretat i Salut en obres de construcció, Coordinació d'Activitats 
Empresarials i Prevenció de Riscos Laborals, la qual és gestionada pel prestador de 
l'assistència tècnica corresponent i compleix amb tots els requeriments legals establerts en 
la Llei 15/1999 LOPD i resta de legislació concomitant i/o complementària, així com amb el 
disposat en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
   L'adjudicatari resta obligat a aportar, a través de l'aplicació informàtica que li indiqui 

l'Autoritat Portuària, totes les dades i documents en format electrònic que li siguin 
requerits a tal finalitat, tant de la seva empresa o UTE, com de les empreses 
subcontractades i/o col·laboradores. 

 
- L'Autoritat Portuària condicionarà l'aprovació de la certificació final de l'obra al lliurament i 

aprovació dels plànols As Built. 
 
- Mesa de contractació: En relació amb els acords adoptats pel Consell d'Administració de 

l'Autoritat Portuària de Barcelona de data 26 d'octubre de 2011 i resolució del President i 
del Director General de data 27 d'octubre de 2011, la Mesa de Contractació està formada 
per: 

 
A. Director General 
B. Subdirector General d'Infraestructures i Conservació. 
C. Subdirector General Econòmic – Financer. 
D. Director dels Serveis Jurídics. 
E.  Secretari General 
 
P. LLEI APLICABLE 
 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic i per l’Ordre FOM/4003/2008, de 22 de juliol, per la qual 
s’aproven les normes i regles generals dels procediments de contractació de Ports de l’Estat i 
Autoritats Portuàries, modificada per l’Ordre FOM/1698/2013, de 31 de juliol 
 
En matèria de reclamació s'estarà al disposat en l'apartat 2.3 de la DISPOSICIÓ FINAL 
SEGONA del Plec de Condicions. 
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AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 
 
PLEC DE CONDICIONS  
 
TÍTOL I.-  DE L'OBJECTE DEL PLEC 
 
CONDICIÓ 1r. -  OBJECTE. 
 
El present Plec de Condicions té per objecte regular el procediment i la forma d'adjudicació 
del contracte a què es refereix el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES que precedeix a 
aquesta clàusula, així com els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que 
assumiran les parts a l'esmentat contracte, tot això amb subjecció a l'Ordre 
FOM/4003/2008, de 22 de juliol, modificada per l'Ordre FOM/1698/2013, de 31 de juliol, 
per la qual s'aproven les normes i regles generals dels procediments de contractació de 
Ports de l'Estat i de les Autoritats Portuàries. 
 
 
El present Plec, inclòs el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, el Plec de 
Prescripcions Tècniques, els plànols i quadres de preus del Projecte, revestiran caràcter 
contractual i formaran part integrant del contracte.  
 
 
TÍTOL II.- DEL PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CONDICIÓ 2a. - PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIÓ I TIPUS DE TRAMITACIÓ. 
 
El procediment, la forma d'adjudicació i la tramitació són els que s'estableixen en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.  
 
CONDICIÓ 3a. - REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS. 
 
Podran presentar proposicions les empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d'obrar i no es trobin incurses en cap dels supòsits del art.60.1 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i que es troben al corrent de les seves obligacions 
tributàries i de Seguretat Social. 
 
Hauran de tenir la solvència exigida en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, que 
podrà exigir, en el seu cas, que el licitador reuneixi una determinada classificació com a 
contractista. 
 
En el cas d'empreses no comunitàries i en el d'empreses comunitàries no espanyoles, per a 
l'acreditació de la solvència s'estarà al disposat per a aquests supòsits en el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, especialment als articles 55, 58 i 59.4. 
 
No es podran presentar a aquest procediment els qui hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que 
l'esmentada participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tracte privilegiat respecte a la resta dels licitadors. 
 
CONDICIÓ 4a. -  PROPOSICIONS. 
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1.- Tret que una altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, les 
proposicions constaran de tres (3) sobres (almenys, de mida DIN A-4), tancats i firmats pel 
licitador o persona que li representi, en cada un dels quals es farà constar el seu respectiu 
contingut i el nom i el C.I.F. del licitador, i hauran de contenir la següent documentació: 
 
1.1.- SOBRE Nº1 (UN SOL EXEMPLAR). 
 
Portarà el títol següent: “SOBRE Núm. 1. Documentació General.” A continuació es 
consignarà el títol de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, referència de 
l'expedient consignada a l'anunci de licitació en el BOE i (en el seu cas DOUE), seguit del 
nom o raó social del licitador. Haurà de contenir els següents documents:  
 
1) Documents que acreditin, en el seu cas, la representació. Els que compareguin, o firmin 
proposicions en nom d'un altre, presentaran poder bastant a l'efecte, i fotocòpia legitimada 
notarialment del seu D.N.I. o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. Si 
l'empresa fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es 
tracta d'un poder per a acte concret, no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, 
d'acord amb l'art. 94.5 del Reglament de l'esmentat Registre. 
 
2) Documents que acreditin la capacitat d'obrar. La capacitat d'obrar de les empreses que 
fossin persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució i de 
modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible 
conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la 
capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de 
modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es 
regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre oficial. 
 
Per als empresaris individuals serà obligatòria la presentació de la fotocòpia, legitimada 
notarialment, del Document Nacional d'Identitat o del que, en el seu cas, el substitueixi 
reglamentàriament. 
 
En el cas de persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea serà 
d'aplicació l'establert en els apartats 1 i 2 de l'article 55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
A més de l'anterior, aquests empresaris hauran de presentar els següents documents: 
 

- Una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador.  

- Serà necessari que les empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació 
d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrits en el 
Registre Mercantil 

  
Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts, de forma 
oficial, al castellà o al català. 
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3) Compromís de constitució d'Unió temporal d'Empreses, en el seu cas. Quan dos, o més 
empreses concorrin a la licitació, constituint una unió temporal, cadascun dels empresaris 
que la componen haurà d'acreditar la seva personalitat i capacitat, havent d'indicar, en 
document privat, els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la 
participació de cada un d'ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha 
d'ostentar la plena representació de tots ells davant l'Autoritat Portuària de Barcelona. 

 
L'esmentat document haurà d'estar firmat pels representants de cadascuna de les empreses 
components de la unió. 
 
4) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica de l'empresa. La solvència 
econòmica i tècnica de l'empresa s'acreditarà amb l'aportació dels documents exigits en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. En cas que s'exigeixi classificació, hauran 
d'acreditar que la reuneixen. 
 
El licitador podrà, si el desitja, i per al contracte objecte d'aquesta licitació, basar-se en les 
capacitats d'altres entitats, independentment del caràcter jurídic dels vincles que tingui amb 
elles. En tal cas, haurà d'incloure en aquest sobre la documentació que acrediti que disposa 
de manera efectiva dels mitjans necessaris.   

 
5) Declaració responsable de no estar incursa l'empresa en les prohibicions per contractar-
ne de l'article 60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La declaració 
responsable comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposada per les 
disposicions vigents i haurà d'haver-se fet davant d'una autoritat administrativa, notari o 
organisme professional qualificat. En el supòsit que el licitador es basi en capacitats de 
tercers, haurà d'acompanyar una declaració del tercer o tercers en el sentit abans indicat. 
 
6) Document acreditatiu de la Fiança provisional. 
 
En tots els casos s'haurà d'incloure al SOBRE Núm. 1 la fiança provisional equivalent a 
l'import consignat en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. La fiança provisional 
podrà constituir-se en metàl·lic, xec conformat nominatiu a nom de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, o aval bancari o de Cía de Seguros autoritzada, en el cas de la qual s'haurà 
d'utilitzar NECESSÀRIAMENT el model que s'adjunta com a Annex núm. 1. L'aval o 
assegurança haurà d'estar intervingut per Notari. 

 
La fiança provisional respondrà del compliment de les obligacions derivades de la 
participació en aquesta licitació, sense que això suposi que la responsabilitat del licitador en 
cas d'incompliment de les esmentades obligacions quedi limitada a l'import d'aquesta 
fiança. 
 
7) Declaració jurada de cada empresa, que sola o formant part d'una U.T.E. es presenti a la 
licitació, en la qual es faci constar, en el seu cas, la seva pertinença a un grup d'empreses 
(entenent-se, per empreses pertanyents a un grup, aquelles que es trobin en algun dels 
supòsits contemplats a l'article 42.1 del Codi de Comerç) i precisant si alguna de les 
empreses del grup es presenta a aquest procediment d'adjudicació o, en cas contrari, la 
seva no pertinença a qualsevol grup. En cas de pertinença, cadascuna de les empreses 
acompanyarà una relació de totes les agrupades amb ella. En el supòsit que el licitador es 
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basi en capacitats de tercers, haurà d'acompanyar una declaració del tercer o tercers en el 
sentit abans indicat. 
 
8) En les licitacions d'execucions d'obres, s'haurà d'incloure document en el qual el licitador 
es comprometi a tenir un Delegat d'obra i un Cap d'Obra, amb prou capacitat per 
representar-li en tot allò que afecti l'execució de l'obra i que seran, a més, responsables de 
la seguretat de l'obra. Per la qual cosa es refereix al Delegat d'Obra, el compromís del 
licitador haurà d'explicitar que serà en tot cas un Enginyer de Camins, Canals i Ports amb 
nomenament visat per l'esmentat Col·legi i l'escrit de compromís que s'inclogui en aquest 
Sobre núm. 1 haurà d'estar registrat per l'esmentat Col·legi.  
 
1.2.- SOBRE Núm. 2 (DOS EXEMPLARS: un d'original que s'haurà de presentar 
exclusivament en suport informàtic (CD, llapis electrònic, etc) i una còpia que s'haurà de 
presentar exclusivament en suport paper). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 2. Proposició tècnica. A continuació es consignarà el 
títol de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient 
consignada a l'anunci de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o 
raó social del licitador. 
 
Tindrà el contingut que s'estableix en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES o en la 
documentació annexa a què, en el seu cas, l'esmentat QUADRE-RESUM es remeti. 
 
1.3.- SOBRE Núm. 3. (UN EXEMPLAR). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 3. Oferta econòmica. A continuació es consignarà el 
títol de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient 
consignada a l'anunci de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o 
raó social del licitador.  
 
Els documents que s'hauran d'incloure al Sobre Núm. 3 són els següents: 
 
Proposició econòmica formulada estrictament d'acord amb el model i altres documentació 
annexa la que, en el seu cas, es remeti al QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest 
Plec. El licitador haurà de formular obligatòriament la seva proposició per al projecte aprovat 
per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense introduir cap variació al mateix. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la 
proposició econòmica al Projecte Base en cap cas no superarà el pressupost fixat en aquest 
plec. 
 
En les proposicions que presentin els licitadors s'entendran compresos, a tots els efectes, no 
només el preu del contracte, així com els altres impostos i taxes que poguessin 
correspondre, excepte l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit corresponent al preu ofertat 
que s'entendrà no inclòs. L'Impost sobre el Valor Afegit haurà de figurar en la proposició 
com a partida independent. 
 
En el cas que es presenti una proposició econòmica per una unió temporal d'empreses, 
aquella haurà d'estar firmada pels representants de cadascuna de les empreses components 
de l'esmentada unió, rebutjant-se la mateixa en cas contrari. Si la unió temporal d'empreses 



10 
“REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC (2a FASE)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013 
Ref. Servei de Contractació: 190/15 (TRADUCCIÓ CATALÀ) 

 

ja estigués constituïda legalment anteriorment a la licitació de l'obra, el contracte de la qual 
és objecte del present Plec, el representant de la mateixa podrà firmar la proposició 
econòmica, sempre que compti amb facultats per a això. 
 
2.- Tota la documentació continguda als sobres s'ha de presentar escrita a màquina o 
ordinador i en castellà i/o en català. No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin 
omissions, errors o guixades que impedeixin de conèixer clarament el que l'Autoritat 
Portuària consideri fonamental per valorar l'oferta. 
 
3.-  La documentació d'aquest procediment d'adjudicació es relaciona en el QUADRE 
RESUM i estarà a disposició dels interessats en el perfil del contractant. 
 
El perfil del contractant es troba a la SEU ELECTRÒNICA DE L'APB: 
https://seu.portdebarcelona.gob.es 
 
Els plecs de la licitació podran descarregar-se des del perfil del contractant o recollir-se 
personalment a les oficines del SAU. 
 
Qualsevol modificació o rectificació que es produeixi als documents que formen els plecs de 
la licitació serà publicada en el perfil del contractant de l'APB. Els licitadors hauran de 
consultar el Perfil del Contractant per disposar de les possibles modificacions o rectificacions 
que puguin produir-se durant el termini d'informació pública. L'Autoritat Portuària de 
Barcelona no serà responsable del desconeixement de les modificacions o rectificacions per 
part dels licitadors i només serà responsable de publicar aquestes modificacions o 
rectificacions en el perfil del contractant la Seu Electrònica.  
 
Les consultes podran realitzar-se telemàticament en 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio o 
presencialment, a través del Registre General del SAU. Per poder utilitzar el Registre 
telemàtic s'haurà de disposar del corresponent certificat digital. 
No seran acceptades les preguntes que no es realitzin per qualsevol de les dues vies 
anteriors. 
 
Si es realitza telemàticament, en el camp assumpte s'haurà d'escriure el títol, la referència 
de la licitació i el text de la consulta. A més, s'hauran d'omplir els camps restants per 
completar el registre electrònic del document i no s'adjuntaran documents. 
 
Si es realitza presencialment, en l'escrit de la consulta ha de constar clarament el títol i la 
referència de la licitació. 
 
Les consultes s'hauran de fer en castellà o català.  
 
Les respostes a les consultes formulades es publicaran en 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ 
en el termini màxim de tres dies a comptar des del dia d'acabament d'obtenció de plecs. 
 
Només s'admetran les ofertes presentades en paper i en la forma establerta als plecs de 
condicions. 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio
https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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4.- Si durant la tramitació del procediment obert i abans de l'adjudicació es produís 
l'extinció de la personalitat jurídica d'una empresa licitadora per fusió, escissió o per la 
transmissió del seu patrimoni empresarial, succeirà en el procediment la societat absorbent, 
el resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquisició del patrimoni, sempre que 
acrediti, davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona, reunir les condicions de capacitat i 
absència de prohibicions de contractar i la solvència i classificació en les condicions exigides 
en aquest Plec per poder participar en el procediment d'adjudicació. 
 
CONDICIÓ 5a. - PRESENTACIÓ D'OFERTES. 
 
Tret que s'estableixi una altra cosa en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la 
presentació d'ofertes s'ajustarà al que estableixen els següents apartats: 
 
1.-  La presentació de l'oferta implica el ple coneixement i la total acceptació del present 
Plec (inclòs el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES i els seus annexos) i de la 
documentació tècnica d'aquesta licitació. 
 
La presentació d'ofertes no dóna dret a l'adjudicació del contracte, sense perjudici que 
aquesta s'hagi d'ajustar a l'establert en aquest Plec.  
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà modificar els termes i condicions de la 
convocatòria, fins i tot deixar-la sense efecte, en qualsevol moment abans que finalitzi el 
termini de presentació d'ofertes, sense que s'admetin reclamacions per tals motius. 
 
2.-  Cada licitador no en podrà presentar més que una oferta, ni podrà subscriure cap oferta 
en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió 
temporal. L'incompliment d'aquesta prohibició determinarà l'exclusió de totes les ofertes 
afectades. Aquesta prohibició s'aplicarà també a les < altres entitats> a què es refereix el 
segon paràgraf del número 4 de l'apartat 1.1. de la CONDICIÓ QUARTA. 
 
3.-  Les ofertes podran ser lliurades en mà en el S.A.U. - Registre de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona o per correu, fins a la data i hora indicades en la convocatòria. 
 
Quan es lliurin en mà, no s'admetran a la licitació les ofertes presentades fora de l'horari del 
SAU. 
 
Quan es lliurin per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a 
l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta el mateix dia, 
per un medi fefaent (serviran com a tal, en tot cas, el telegrama, el fax i també el correu 
electrònic a la direcció del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bé en aquest últim cas només 
serà vàlid si existeix constància de la transmissió i de la recepció, de les seves dates i del 
contingut íntegre de les comunicacions i s'identifica fidedignament el remitent i el 
destinatari), sempre dins del termini límit indicat en la convocatòria per a la presentació 
d'ofertes. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és 
rebuda per l'òrgan de contractació posteriorment a la data d'acabament del termini 
assenyalat a l'anunci. 
 
Transcorreguts, no obstant això, cinc dies naturals següents a l'indicada data sense haver-se 
rebut l'oferta, aquesta no serà admesa a la licitació en cap cas. 
 

mailto:sau@portdebarcelona.cat
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4.- Cada licitador haurà de presentar un SOBRE Núm. 1, DOS SOBRES Núm. 2 (DOS 
EXEMPLARS: un d'original que s'haurà de presentar exclusivament en suport informàtic (CD, 
llapis electrònic, etc) i una còpia que s'haurà de presentar exclusivament en suport paper), i 
UN SOBRE Núm. 3. 
 
5.- S'expedirà a cada licitador el corresponent rebut d'haver efectuat el lliurament, en el que 
constarà el dia i l'hora en què va tenir lloc i el nombre de sobres, amb el seu títol, que 
componen la proposició entregada. 
 
CONDICIÓ 6a. - OBERTURA DE PROPOSICIONS. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'obertura 
de les proposicions s'ajustarà a allò disposat en els següents apartats: 
 
1.-  Obertura dels Sobres núm. 1. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació realitzarà, en 
primer lloc, el tràmit de la qualificació de les documentacions administratives incloses als 
Sobres núm. 1 de les proposicions presentades en temps i forma.  
 
Si la Mesa observa defectes en la documentació presentada que, segons el seu parer, fossin 
esmenables, podrà concedir el licitador o licitadors afectats, si l'estima convenient, un 
termini no inferior a tres dies per a la seva esmena, admetent, mentrestant, l'oferta de 
manera condicionada a l'esmentada esmena. En el supòsit que estimés que els defectes no 
són esmenables, proposarà la seva inadmissió i no obrirà la resta de sobres de l'oferta.  
 
Es notificarà a cada licitador les incidències detectades al Sobre núm. 1 de la seva oferta. 
  
2.- Obertura dels Sobres núm. 2. 
 
L'obertura dels Sobres núm. 2, (Oferta tècnica), per la Mesa de contractació, tindrà lloc en 
acte no públic. Quant a les possibles deficiències en la documentació tècnica es procedirà 
com en el cas dels Sobres núm. 1. De tot això es deixarà constància mitjançant acta. 
 
A continuació la Mesa remetrà la documentació tècnica a un òrgan tècnic que l'assistirà en 
la valoració de les ofertes, mitjançant l'emissió d'un informe de valoració tècnica de les 
mateixes.  
 
3.- Obertura dels Sobres núm. 3. 
 
3.1.- Rebut l'informe tècnic, la Mesa formularà la seva valoració de les ofertes tècniques. A 
partir d'aquell moment podrà procedir-se a l'obertura dels sobres núm. 3, que es farà en 
acte públic, en l'hora i data previstes en la convocatòria publicada en 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ (o, en el seu cas, en la invitació als candidats), o, en una 
nova hora i data establertes a l'efecte per la Mesa si en aquella no fos possible. En cap cas 
no es procedirà a l'obertura de les ofertes econòmiques fins que la Mesa hagi establert la 
valoració tècnica. 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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En el lloc, data i hora assenyalats en la convocatòria de la Mesa de Contractació tindrà lloc 
l'acte públic d'obertura dels sobres que contenen les ofertes econòmiques de les 
proposicions presentades i que aquella entén que poden ser admeses.  
 
L'acte s'iniciarà donant compte de les incidències detectades als Sobres núm. 1 i 2. 
Concretament: a) Relació d'ofertes presentades; b) Relació d'ofertes en la documentació 
administrativa de la qual s'hagin detectat incidències, en el seu cas, amb indicació d'aquelles 
que la Mesa ha estimat esmenables i de si s'han reparat o no, així com d'aquelles altres que 
la Mesa considera no esmenables i respecte de les quals proposarà la seva inadmissió sense 
obrir els altres sobres; c) Relació d'ofertes en la documentació tècnica de la qual s'hagin 
detectat incidències, amb la mateixa informació (esmenes, proposta de no admissió etc.) 
que en la lletra anterior. 
 
Després de l'exposició la Mesa de Contractació oferirà als presents la possibilitat de formular 
les observacions que s'estimin oportunes i que hauran posteriorment de formular-se per 
escrit, en el termini màxim de dos dies hàbils següents al d'aquell acte.  
 
A continuació, la Mesa procedirà a l'obertura dels Sobres núm. 3, donant lectura al resum 
de les ofertes econòmiques que la Mesa entén poden ser admeses. 
 
Finalitzada la lectura de les ofertes econòmiques, el President de la Mesa convidarà als 
assistents que exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes contra l'acte 
celebrat, les quals s'hauran de formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils 
següents al d'aquell acte. 
 
Després de l'exposició, en el seu cas, de les observacions o reserves, es donarà per 
finalitzada la sessió, aixecant-se acta. A l'acta es farà constar el contingut de les ofertes 
econòmiques de les proposicions admeses, les proposicions respecte de les quals es 
proposarà la inadmissió, en el seu cas després d'obrir el Sobre núm. 3 explicitant els motius, 
i, finalment, les observacions i reserves que els assistents hagin pogut manifestar. 
 
A partir d'aquell moment, la Mesa procedirà a l'anàlisi de les possibles baixes temeràries i a 
la formulació de la proposta de resolució, segons s'indica en la CONDICIÓ següent. 
 
4.- No s'admetran les proposicions que, en tots o alguns dels documents que les composen, 
no s'ajustin al que estableixen els plecs de la licitació, en el seu cas després del corresponent 
termini d'esmena. En especial, si alguna proposició no guardés concordança amb la 
documentació examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació (tret que 
aquesta possibilitat estigués expressament admesa), variés substancialment el model 
establert, o comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement 
per part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, no serà 
tinguda en compte per la Mesa a l'hora de formular la proposta d'adjudicació, sinó que 
proposarà la seva inadmissió, en resolució motivada. Al contrari, el canvi o omissió 
d'algunes paraules del model, a condició que l'un o l'altra no alteri el seu sentit, no serà 
causa suficient per al rebuig de la proposició. 
 
5.- Les ofertes presentades, tant les declarades admeses, com aquelles respecte de les quals 
es proposi la inadmissió sense obrir-les o una vegada obertes, seran arxivades al seu 
expedient. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de 
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recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions 
quedarà a disposició dels interessats. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona ho comunicarà als interessats. Passats els tres mesos 
següents des de l'esmentada comunicació, sense que s'hagi retirat la documentació, 
s'entendrà abandonada i l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà procedir a la seva 
destrucció. Per retirar la documentació serà precís tornar el rebut lliurat per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona en presentar l'oferta. 
 
Sense perjudici del disposat en els dos paràgrafs anteriors, una vegada adjudicat 
definitivament el contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona, a sol·licitud dels licitadors que 
no resultin adjudicataris, tramitarà la devolució de les fiances provisionals.  
 
CONDICIÓ 7a. - CRITERIS DE VALORACIÓ. 
 
1.- No seran admissibles les ofertes que no s'ajustin a l'establert als Plecs d'aquesta licitació. 
 
2.- Per a la valoració d'ofertes, la Mesa de Contractació aplicarà els criteris que, directament 
o per remissió a Annex, s'assenyalin en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
Respecte de les baixes serà d'aplicació allò disposat en l'apartat següent. 
 
3.- Per a la determinació de presumpció de temeritat s'estarà a allò disposat en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, quan 
empreses pertanyents a un mateix grup (entenent-se per tals les que es trobin en algun dels 
supòsits contemplats a l'article 42.1 del Codi de Comerç) presentin diferents proposicions, 
individualment o en U.T.E., a la licitació de l'obra el contracte de la qual està regit pel 
present Plec, es tindrà en compte, únicament, per aplicar el mètode d'apreciació d'ofertes 
desproporcionades, o presumptament temeràries, l'oferta econòmica més baixa d'entre 
totes les presentades per les esmentades empreses o per les U.T.E. que formin part. 
 
Si una oferta econòmica resulta incursa en presumpció de temeritat pel seu baix import, la 
Mesa de Contractació recollirà la informació necessària per determinar si, efectivament, 
l'oferta resulta anormalment baixa i per això ha de ser rebutjada o si, al contrari, 
l'esmentada oferta no resulta anormalment baixa i per això ha de ser presa en consideració 
per adjudicar l'obra. 
 
Per a això la Mesa de Contractació sol·licitarà al licitador, per escrit, les precisions que 
consideri oportunes sobre la composició de l'esmentada oferta econòmica, assenyalant 
termini per a això. 
 
4.- En vista de tot l'actuat, la Mesa de Contractació procedirà a formular la corresponent 
proposta de resolució de la licitació, que elevarà a l'òrgan de contractació. 
 
CONDICIÓ 8a. - RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ. 
 
1.- En el termini previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, o, si res no es diu en 
el mateix, en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'obertura de les ofertes 
econòmiques, l'òrgan competent adjudicarà la licitació mitjançant resolució motivada. 
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Excepcionalment, l'esmentat òrgan podrà acordar una pròrroga de fins a tres mesos del 
termini per resoldre, sempre que es presentin raons que, segons el seu parer, ho facin 
necessari. 
 
L'òrgan de contractació adjudicarà la licitació a l'oferta que, d'acord amb els criteris de 
valoració d'aquest plec obtingui la puntuació més gran i expressant – bé directament, bé per 
remissió a document annex - les raons en què fonamenta aquesta valoració. També podrà 
declarar deserta la licitació, explicitant les raons d'interès general que aconsellin tal 
declaració, que hauran de ser coherents amb les pautes representades pels criteris de 
valoració d'aquest plec. 
 
En el supòsit que el procediment finalitzi sense adjudicació, els licitadors no tindran dret a 
cap indemnització per aquesta raó, tret que una altra cosa s'hagi establert expressament en 
el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- L'Autoritat Portuària de Barcelona comunicarà la resolució de la licitació a l'adjudicatari 
mitjançant notificació individual. Així mateix, l'adjudicació es publicarà en els mitjans en els 
quals es va fer la convocatòria de la licitació, considerant-se l'esmentada publicació com a 
notificació els restants interessats a tots els efectes. 
 
CONDICIÓ 9a. - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE. 
 
1.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, en el 
termini màxim de deu dies a comptar des que li sigui notificada l'adjudicació, l'adjudicatari 
haurà de presentar, si no ho hagués fet en la fase de licitació, la següent documentació 
original a la Secretaria de l'Autoritat Portuària de Barcelona: 
 
a) Documentació acreditativa d'estar al corrent d'Obligacions Tributàries i de Seguretat 
Social, si no l'hagués aportat al Sobre núm. 1. 
 
b) Fiança definitiva segons allò disposat en aquest Plec i les assegurances exigibles en els 
termes recollits en el QUADRE RESUM i en la CONDICIÓ ONZENA del present plec. 
 
c) En el cas d'agrupacions d'empreses, hauran d'acreditar haver constituït l'agrupació en el 
mateix termini de quinze dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació. 
 
d) Qualsevol altra documentació que s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- En el cas que el termini citat finalitzés dia festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 
 
CONDICIÓ 10a. - FIANÇA DEFINITIVA. 
 
1.- L'adjudicatari està obligat a constituir la fiança assenyalada en el Quadre de 
Característiques que encapçala aquest Plec. 
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La fiança respondrà del compliment de les obligacions derivades del contracte, de les 
penalitzacions que per incompliment puguin imposar-se al contractista i dels danys i 
perjudicis que tals incompliments puguin ocasionar a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
En el supòsit d'adjudicació a un licitador la proposició del qual hagués estat incursa en 
presumpció de temeritat, l'òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, 
a més de la definitiva, per un import del 5% de l'import d'adjudicació del contracte. 
 
2.-  Aquesta fiança es consignarà a disposició del President de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i podrà constituir-se en metàl·lic o mitjançant aval bancari o assegurança de 
caució. En cas d'aval o assegurança, haurà d'utilitzar-se NECESSÀRIAMENT el model que 
s'adjunta com a Annex núm. 1 i haurà de presentar-se en document validat pels serveis 
jurídics de l'Estat o per l'assessor jurídic de l'entitat. 
 
3.- La fiança es lliurarà, en el cas d'aval o assegurança, a la Secretaria de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona i, en el cas de ser en metàl·lic, en el Departament de Tresoreria de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, lliurant una còpia del resguard juntament amb la 
documentació exigida en la CONDICIÓ NOVENA. 
 
Constituïda la fiança definitiva, es tornarà la fiança provisional. 
 
4.- La fiança, que serà solidària, podrà ser atorgada per persona o entitat diferent de 
l'adjudicatari, entenent-se, en tot cas, que la garantia queda subjecta a les mateixes 
responsabilitats que si fos constituïda pel mateix i sense que puguin utilitzar-se els beneficis 
d'exclusió, divisió i ordre. 
 
5.- La fiança definitiva, o el seu saldo, en el seu cas, es tornarà a l'adjudicatari dins dels tres 
mesos següents a la realització de la liquidació definitiva del treball contractat, una vegada 
satisfetes totes les obligacions pendents a favor de l'Autoritat Portuària. 
 
6.- La constitució de la fiança definitiva no suposa en cap cas que la responsabilitat de 
l'adjudicatari quedi limitada al seu import. 
 
CONDICIÓ 11a. -ASSEGURANCES 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, 
l'adjudicatari de les obres vindrà obligat a contractar una assegurança TOT RISC DE 
CONSTRUCCIÓ que cobreixi els danys i pèrdues materials que puguin afectar a l'obra, 
finalitzada o en construcció, i fins i tot els materials i béns que vagin a ser utilitzats en la 
mateixa, des de la data d'inici dels treballs fins a la recepció definitiva, sense cap reserva, de 
l'obra, i així mateix una assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL per cobrir els danys 
materials i personals i perjudicis conseqüencials ocasionats a tercers, en el marc temporal 
comprès des de l'inici del contracte fins a la recepció definitiva, sense cap reserva, de l'obra, 
i en el qual siguin assegurats l'Autoritat Portuària de Barcelona, l'adjudicatari i els seus 
possibles contractistes. L'Autoritat Portuària de Barcelona haurà de tenir també la condició 
de tercer a la pòlissa. Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi 
una altra cosa, les pòlisses tindran una cobertura mínima equivalent al pressupost de 
licitació. 
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En totes les assegurançes que es contractin en compliment d’allò disposat anteriorment, 
s'inclourà una menció expressa que exoneri de responsabilitat a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, cancel·lant-se el dret de repetició contra aquesta entitat tant pels assegurats com 
pels asseguradors de les esmentades pòlisses. 
 
CONDICIÓ 12a. - FORMALITZACIÓ. 
 
1.- El contracte es formalitzarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de 
la notificació d'adjudicació, (tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES 
s'estableixi una altra cosa) sempre que s'hagin complert els requisits exigits en aquest plec. 
L'adjudicatari haurà d'actuar amb la màxima diligència a l'hora de complir amb allò disposat 
en les Condicions anteriors. 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l'article 40.1 del TRLCSP, o es tracta de contractes subjectes a la Llei 31/2007 de 30 
d'octubre sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports 
i els serveis postals, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies 
hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. 
 
2.- No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en 
els casos de tramitació d'emergència.  
 
Qualsevol de les parts podrà exigir la seva formalització en escriptura pública, sent a càrrec 
de l'adjudicatari les despeses derivades del seu atorgament. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
l'incompliment per l'adjudicatari del disposat en aquesta Base o en qualsevol de les tres 
anteriors, faculta a l'Autoritat Portuària de Barcelona per imposar-li penalitzacions de 1.500. 
-euros per dia natural de retard. A partir del desè dia, l'Autoritat Portuària de Barcelona 
podrà optar per deixar sense efecte l'adjudicació, perdent l'adjudicatari la totalitat de la 
fiança provisional, o concedir un nou termini amb imposició de noves penalitzacions. Si el 
nou termini fos incomplert, l'Autoritat Portuària de Barcelona deixarà sense efecte 
l'adjudicació i confiscarà la fiança provisional, a part de reclamar la indemnització que 
correspongui. 
 
3.- Excepcionalment l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir pròrroga dels 
terminis establerts en aquesta CONDICIÓ i en la CONDICIÓ NOVENA, si l'adjudicatari ho 
sol·licita abans de l'acabament del termini que es tracti, justificant les raons objectives que, 
sent alienes a la seva voluntat, li impedeixin de poder complir-lo. Per obtenir la pròrroga 
serà imprescindible que l'adjudicatari acrediti la seva actuació diligent en el compliment de 
l'exigit en la CONDICIÓ NOVENA.  
 
4.- En el supòsit que quedés sense efecte l'adjudicació perquè l'adjudicatari no complís les 
condicions per dur a terme la formalització del contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona 
podrà adjudicar el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves 
ofertes, sempre que això fos possible, en lloc de procedir a una nova convocatòria, 
comptant amb la conformitat del nou adjudicatari. 
 
 
TÍTOL III.- DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE 



18 
“REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC (2a FASE)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013 
Ref. Servei de Contractació: 190/15 (TRADUCCIÓ CATALÀ) 

 

 
CONDICIÓ 13a. - RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA. 
 
L'execució de les obres es realitzarà a risc i ventura del contractista, amb estricta subjecció al 
Projecte aprovat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, (modificat, en el seu cas, per la 
variant seleccionada en l'adjudicació, si és que s'admetien variants), a allò disposat en 
aquest Plec de Condicions i a l'oferta presentada pel contractista a la licitació de la qual va 
resultar adjudicatari.  
 
El contractista serà responsable, mentre duri l'execució del contracte i fins que transcorri el 
termini de garantia, dels danys i perjudicis causats a tercers, a la mateixa Autoritat Portuària 
de Barcelona o al personal de la mateixa. 
 
CONDICIÓ 14a. - DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.- El < Facultatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona Director de l'obra> (en endavant, < 
Director de l'obra> o <Director>) és la persona, amb titulació adequada i suficient, 
responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. El 
Director durà a terme la interpretació tècnica del projecte i dirigirà al contractista les 
instruccions que, d'acord amb l'esmentada interpretació, resultin procedents per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix podrà assumir les funcions pròpies del 
responsable del contracte previst en la Regla 5 de l'Ordre FOM/4003/2008 de 22 de juliol, si 
no se n'hagués designat un a l'efecte. 
 
Per a l'acompliment de la seva funció podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres, 
que desenvoluparan la seva tasca en funció de les atribucions derivades dels seus títols 
professionals o dels seus coneixements específics i que integraran la Direcció de l'obra. 
Sense perjudici de l'anterior, el Director de l'obra podrà assumir personalment la funció 
tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i 
quantitativament la seva construcció. 
 
A través de la Direcció de l'obra l'Autoritat Portuària de Barcelona exercirà, d'una manera 
continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, sense perjudici que 
pugui confiar tals funcions, d'una manera complementària, a qualsevol altre dels seus 
òrgans i representants. 
 
El contractista o el seu delegat, en ambdós casos amb el cap d'obra si és persona diferent 
del delegat, hauran d'acompanyar en les seves visites inspectores al Director o als membres 
de la Direcció d'obres. 
 
2.- El Director designat serà comunicat al contractista per l'Autoritat Portuària de Barcelona 
abans de la data de la comprovació del replanteig, i l'esmentat Director procedirà en igual 
forma respecte del seu personal col·laborador.  Les variacions d'un o un altre que 
esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per 
escrit. 
 
CONDICIÓ 15a. - DEL CONTRACTISTA.  
 
1.- S'entén per <contractista> la part contractant obligada a executar l'obra.  
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S'entén per <delegat d'obra del contractista> (en endavant <delegat>) la persona designada 
expressament pel contractista i acceptada per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb prou 
capacitat per a: 
 

a) ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o 
presència en actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre 
en ordre a l'execució i bona marxa de les obres. 

b) organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de 
la Direcció. 

c) proposar aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. 

 
El delegat haurà de tenir la titulació professional adequada a la naturalesa de les obres i en 
tot cas la requerida per l'Autoritat Portuària de Barcelona, que podrà requerir el 
contractista, que designi, a més, el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell.  
 
En el cas que el delegat d'obra i el cap d'obra no fossin la mateixa persona, s'entendrà que 
corresponen a aquest les funcions de la lletra b. 
 
2.- El contractista està obligat a designar com el seu delegat i cap d'obres, en el seu cas, 
com personal facultatiu, aquelles persones compromeses en la seva oferta. Això no obstant 
això, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà demanar del contractista la designació d'un 
nou delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho 
justifiqui la marxa dels treballs.  
 
Així mateix, quan el contractista o l'esmentat personal incorri en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de 
treball, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i 
eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici 
d’allò disposat en aquestes clàusules sobre el compliment dels terminis i les causes de 
resolució del contracte. 
 
3.- Senyalització de l'obra. 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa 
d'aquells, tant a l'esmentada zona com en els seus límits i voltants. 
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció sobre instal·lació de 
senyals complementaris o modificació de les que hagi instal·lat. 
 
4.- Objectes trobats a les obres. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona es reserva la propietat dels objectes trobats en les 
excavacions, dragatges i demolicions practicades a la zona de servei, sense perjudici dels 
drets que legalment corresponguin a tercers. 
 
El contractista té l'obligació de fer servir totes les precaucions que, per a l'extracció dels 
objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin a 
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la zona ocupada o afectada per les obres, li siguin indicades per la Direcció i dret a què se li 
aboni l'excés de despesa que tals treballs li causin.  
 
El règim de titularitat d'aquests béns serà l'establert per les lleis, de la qual cosa haurà 
d'advertir el contractista el seu personal, i serà responsable subsidiari de les sostraccions o 
desperfectes que pugui ocasionar el personal ocupat a l'obra. 
 
5.- Utilització de béns que apareguin com a conseqüència de l'execució de l'obra. 
 
El contractista podrà utilitzar però només per a l'execució de l'obra, amb la prèvia 
autorització del Director d'aquesta i en tot cas previ compliment de tots els requeriments 
legals pertinents, les roques, els minerals i els brolladors i corrents d'aigua que com a 
conseqüència de l'execució de l'obra apareguin en terrenys de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. 
 
6.- Propietat industrial i intel·lectual. 
El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a 
l'execució de l'obra, haurà d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels 
titulars de les patents, models i marques de fàbrica corresponents, corrent del seu compte el 
pagament dels drets i indemnitzacions per tals conceptes. 
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
intel·lectual dels materials, subministraments, procediments i equip utilitzats a l'obra i haurà 
d'indemnitzar a l'Autoritat Portuària de Barcelona tots els danys i perjudicis que per a la 
mateixa puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades 
de les que, eventualment, puguin dirigir-se contra ella. 
 
7.- El contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'autorització 
corresponent de la Direcció, de la qual es deixarà constància a l'Acta de comprovació de 
replanteig. 
 
A partir d'aquell moment i fins a la recepció definitiva de l'obra el contractista respondrà de 
la vigilància dels terrenys i béns que hi hagi en els mateixos, cuidant-se especialment de 
mantenir-los lliures d'intrusions i no permetent ni consentint alteració en els límits, ni que 
ningú no dipositi en els esmentats terrenys cap material aliè a l'obra.  
 
8.- Ordre i neteja a les obres. 
 
El contractista serà responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres. Haurà 
d'adoptar referent a això les mesures exigides per la normativa aplicable i les que, en el seu 
cas, li siguin assenyalades per les autoritats competents. 
 
9.- Interferències amb l'explotació portuària. 
 
El conjunt de les operacions a realitzar pel contractista es realitzaran de manera que es 
produeixi la menor interferència possible amb l'explotació del recinte portuari. En aquest 
sentit, si fos necessari el desplaçament d'equips o instal·lacions o la interrupció d'operacions 
a causa de l'explotació portuària, els esmentats desplaçaments i interrupcions s'efectuaran 
sempre que ho ordeni la Direcció de l'Obra.  
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CONDICIÓ 16a. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB LA SEVA 
RESIDÈNCIA DURANT LES OBRES, OFICINA D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES. 
 
1.- Oficina d'obra. 
 
Tret que una altra cosa disposi l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista haurà 
d'instal·lar abans del començament de les obres, i mantenir durant l'execució del contracte, 
una “Oficina d'Obra” al lloc que consideri més apropiat, prèvia conformitat del Director de 
l'Obra. 
 
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en ella còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte o documentació tècnica base del contracte i el “Llibre 
d'Ordres”; a tals efectes, l'Autoritat Portuària de Barcelona subministrarà a aquell una còpia 
d'aquells documents contractuals del projecte o projectes base del contracte i el Llibre 
d'Ordres abans de la data en què tingui lloc la comprovació del replanteig. 
 
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'Oficina d'Obra sense prèvia 
autorització de la Direcció de l'Obra. 
 
2.- Llibre d'Ordres. 
 
El “Llibre d'Ordres” serà diligenciat prèviament pel servei al qual estigui adscrita l'obra, 
s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà després de l'acabament del 
termini de garantia, en emetre's l'informe favorable sobre l'estat de les obres.  
 
Durant l'esmentat lapse de temps estarà a disposició de la Direcció de l'Obra, que, quan 
procedeixi, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 
 
El contractista estarà també obligat a transcriure a l'esmentat Llibre, per si o per mitjà del 
seu delegat, quantes ordres o instruccions i comunicacions rebi per escrit de la Direcció de 
l'Obra i a firmar, als efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, sense perjudici de la 
necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per la Direcció de l'Obra, amb 
la seva firma, al Llibre indicat. 
 
Per al compliment de l'indicat en els paràgrafs anteriors, podran utilitzar-se els mitjans 
tecnològics que siguin precisos, com el correu electrònic o el fax, sempre que es garanteixi 
adequadament la constància de la data i del contingut de les ordres, instruccions i 
comunicacions que es tracti, mitjançant diligència del Director de l'obra en format paper. 
 
Efectuada la recepció, el “Llibre d'Ordres” passarà a poder de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, si bé podrà ser consultat a tota hora pel contractista. 
 
3.- Llibre d'incidències. 
 
El contractista està obligat a donar a la Direcció les facilitats necessàries per a la recollida de 
les dades de tota classe que siguin precises perquè pugui portar un “Llibre d'Incidències de 
l'obra” quan així ho decideixi. 
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CONDICIÓ 17a. - OBLIGACIONS SOCIALS I LABORALS DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de Seguretat Social i de Seguretat i Salut Laboral, responent davant de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona de qualsevol perjudici que per tal incompliment es pogués ocasionar a aquesta 
o tercers. 
 
El contractista serà responsable de la seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a 
l'obra. Sense perjudici del que puguin disposar les Administracions competents en la 
matèria, el contractista haurà d'acreditar davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona el 
compliment d'aquestes obligacions si aquesta li ho sol·licita.  
 
Especialment, el contractista haurà d'establir sota la seva exclusiva responsabilitat, el Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte de les obres, 
de conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre i en el qual s'especifiquin 
les mesures pràctiques que estimi necessari prendre a l'obra per a la seva correcta execució 
en les degudes condicions.  
 
L'esmentat Pla haurà de ser sotmès a la Direcció d'Obra abans de la data prevista per a la 
comprovació del replanteig, per a la seva aprovació previ informe favorable del Coordinador 
de Seguretat i Salut Laboral. 
 
2.- El contractista ha de complir les condicions de caràcter social que es deriven de les 
disposicions que, amb caràcter general, estableixi el Ministeri de Foment. 
 
L'incompliment greu d'aquestes condicions serà considerat com a infracció greu.  
 
CONDICIÓ 18a. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  
 
Són a compte del contractista les despeses de publicitat de la convocatòria i adjudicació de 
la licitació i formalització del contracte, així com, amb caràcter purament enunciatiu, els 
següents: els que s'estableixin en el projecte per la prestació dels treballs facultatius de 
replanteig, direcció, i liquidació; els de l'obtenció i manteniment de les llicències, permisos, 
autoritzacions etc. que siguin precisos per a l'execució del contracte, els de senyalització de 
les obres; els de construcció, desmuntatge, retirada d'instal·lacions auxiliars; els de lloguer o 
adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials; els de protecció de materials 
de la mateixa obra contra tot deteriorament, danys o incendis; els de neteja i evacuació de 
desaprofitaments i escombraries; els de construcció i manteniment de camins provisionals 
per a desviació del trànsit i servei d'obres no compreses en el projecte; els de retirada, al 
finalitzar les obres, de les instal·lacions, eines, materials, demolició d'instal·lacions 
provisionals, etc.; els de neteja general de l'obra; els de muntatge, conservació i retirada de 
les instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a l'obra, 
així com l'adquisició de dites aigua i energia; en el seu cas, els de publicitat de finançament 
de l'obra amb Fons de Cohesió de la Unió Europea o similars; en general qualsevol altres 
que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin .  
 
CONDICIÓ 19a. - SERVITUDS. 
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El contractista està obligats a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra i a 
reposar al seu acabament tots aquells servItuds que es relacionin al plec de prescripcions 
tècniques particulars del projecte base del contracte. 
 
Tal relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del replanteig o de 
necessitats sorgides durant la seva execució. 
 
Són de compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició de tals 
servituds. 
 
També haurà de reposar aquelles servituds existents anteriorment al contracte que 
poguessin haver-se omès en la referida relació, si bé en aquest cas tindrà dret que se li 
abonin les despeses corresponents. 
 
Incumbeix a l'Autoritat Portuària de Barcelona promoure les actuacions precises per 
legalitzar les modificacions que s'hagin d'introduir en les servituds que siguin conseqüència 
de concessions administratives existents abans de començar l'obra.  En aquest cas, la 
imputació de les despeses de tals modificacions es regirà exclusivament pels termes de la 
mateixa concessió afectada, per les legislacions específiques de tals concessions o per la Llei 
d'Expropiació Forçosa, en el seu cas. 
 
CONDICIÓ 20a. - COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
1.- L'execució del contracte d'obres començarà amb la comprovació del replanteig, que, tret 
que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, es durà a 
terme d'acord amb el que s'estableix en els apartats següents. 
 
2.- En el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la firma del contracte, 
l'Autoritat Portuària de Barcelona requerirà el contractista per procedir a la comprovació del 
replanteig de les obres, aixecant-se l'Acta de Comprovació del Replanteig, que serà firmada 
pel Director de l'Obra i pel contractista. S'estendran tres exemplars de l'acta, dos per a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona (per al Director de l'obra i per a l'òrgan de contractació) i 
un altre per al contractista. 
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat. 
 
L'acta reflectirà la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents 
contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l'obra, a l'autorització per a l'ocupació dels terrenys necessaris i a 
qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte, d'acord amb la qual cosa 
s'indica en els apartats següents. 
 
Si el contractista no acudís, sense causa justificada, a l'acte de comprovació del replanteig, 
la seva absència es considerarà com a incompliment del contracte, amb les conseqüències i 
efectes previstos en aquestes clàusules. 
 
3.- Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri, segons el parer del Director 
de l'obra i sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat 
del projecte, es donarà per aquell l'autorització per iniciar-les, fent-se constar aquest extrem 
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explícitament a l'acta que s'estengui, de l'autorització de la qual quedarà notificat el 
contractista pel fet de subscriure-la. Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
s'estableixi una altra cosa, es començarà a comptar el termini d'execució de les obres des de 
l'endemà al de la firma de l'acta. 
 
En el cas que el contractista realitzi observacions que puguin afectar l'execució de l'obra, la 
Direcció, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de 
l'obra, justificant-ho a la mateixa acta. En cas que opti per la suspensió, es procedirà de la 
mateixa forma que es preveu en l'apartat següent. 
 
4.- Quan no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix l'apartat 3 o el Director 
de l'obra consideri necessària la modificació de les obres projectades, quedarà suspesa 
temporalment l’inici de les mateixes, fent-ho constar a l'acta. 
 
En el supòsit previst en el paràgraf anterior, en el termini de quinze dies, el Director de 
l'obra elevarà informe a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a fi 
que aquest adopti la decisió que correspongui, bé en el sentit de tramitar la modificació de 
les obres, bé en el sentit de tramitar la seva suspensió fins que es resolguin les deficiències 
detectades, bé en el sentit de tramitar l'extinció del contracte, tot això d'acord amb 
l'establert en aquestes clàusules. 
 
CONDICIÓ 21a. - PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL. 
 
De figurar així establert al Plec de Prescripcions Tècniques, i en tot cas, si el termini 
d'execució està previst en més d'una anualitat, el contractista presentarà, per a la seva 
aprovació per la Direcció de l'Obra, en el termini màxim d'un mes des de la data de l'Acta 
de Comprovació del Replanteig, el corresponent programa de treball que s'ajustarà 
íntegrament al compromès en la proposició i a les indicacions de la mateixa Direcció de 
l'Obra, amb indicació dels terminis parcials i que tindrà caràcter contractual. L'esmentat 
termini podrà modificar-se en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
En el programa de treball a presentar, en el seu cas, pel contractista s'hauran d'incloure les 
següents dades: 
 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió dels seus mesuraments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o 
unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les 
obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra 
a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
 
CONDICIÓ 22a. - EQUIP I MAQUINÀRIA. 
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El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars 
que sigui precís per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts 
al contracte. 
 
En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació 
pel contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director 
exigirà aquella aportació en els mateixos termes i detall que es van fixar en tal ocasió. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats en què ha 
d'utilitzar-se, en el ben entès que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director 
i havent de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació 
exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el programa de treball. 
 
Cada element dels que constitueixen l'equip serà reconegut per la Direcció anotant-se les 
seves altes i baixes de posada en obra a l'inventari de l'equip.  Podran també rebutjar 
qualsevol element que consideri inadequat per al treball a l'obra, amb dret del contractista a 
reclamar contra tal resolució davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en el termini de 
deu dies comptats a partir de la notificació que li faci per escrit el Director. 
 
Tret d'estipulació en contra, l'equip aportat pel contractista quedarà a lliure disposició del 
mateix a la conclusió de l'obra, o del corresponent tall, prèvia conformitat del Director 
d'Obra. 
 
CONDICIÓ 23a. -  MATERIALS.  
 
1.- Procedència dels materials naturals 
 
El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres necessitin dels 
punts que tinguin per convenient, sempre que els mateixos compleixin les condicions 
exigides al plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
En el cas que l'Autoritat Portuària de Barcelona hagués establert una concreta procedència 
d'aquells materials a l'esmentat plec i, posteriorment, fos imprescindible segons el parer de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, canviar aquell origen o procedència, s'estarà a allò 
disposat en la CONDICIÓ 38a. 
 
2.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra. 
 
Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el 
contractista a l'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol una altra obra de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona seran aplegats per aquell en els punts i forma que ordeni la Direcció, sent-li 
d'abonament les despeses suplementàries de transport, vigilància i emmagatzemament. 
 
En qualsevol altre cas i prèvia autorització per escrit del Director, el contractista podrà 
disposar lliurement d'aquells. 
 
3.- Productes industrials d'ús a l'obra. 
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Els productes industrials d'ús a l'obra es determinaran per les seves qualitats i 
característiques, sense poder fer referència a marques, models o denominacions 
específiques. 
 
Si als documents contractuals figurés alguna marca d'un producte industrial per designar 
aquest, s'entendrà que tal menció es constreny a les qualitats i característiques de 
l'esmentat producte, podent el contractista utilitzar productes d'una altra marca o model 
que tinguin les mateixes. 
 
4.- Assajos i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 
 
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisi de materials i unitats d'obra que 
en cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin seran de compte del contractista, 
d'acord amb el previst en aquest Plec. 
 
La mateixa Direcció fixarà el número, forma i dimensions i altres característiques que han de 
reunir les mostres i provetes per a assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició general a 
l'efecte, ni estableixi tals dades el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
5.- Instruccions i normes d'obligat compliment. 
 
Els materials utilitzats a l'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades que 
versin sobre condicions generals i homologació de materials, sense perjudici de les 
específiques que el corresponent plec pugui establir. 
 
6.- Magatzems. 
 
El contractista ha d'instal·lar a l'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar 
la conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i seguint, en el seu 
cas, les instruccions que a tal efecte rebi de la Direcció. 
 
7.- Recepció i recusació de materials. 
 
El contractista només pot fer servir els materials a l'obra previ examen i acceptació per la 
Direcció en els termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les 
condicions convingudes. 
 
Si la Direcció no acceptés els materials sotmesos al seu examen ho haurà de comunicar per 
escrit al contractista, assenyalant les causes que motivin tal decisió.  El contractista podrà 
reclamar davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona contractant en el termini de deu dies, 
comptats a partir de la notificació. 
 
En aquest últim cas, i si les circumstàncies o l'estat dels treballs no permetessin esperar la 
resolució per l'Autoritat Portuària de Barcelona de la reclamació deduïda, la Direcció podrà 
imposar al contractista l'ús dels materials que jutgi oportuns, assistint a aquest el dret a una 
indemnització dels perjudicis experimentats si la resolució superior li fos favorable. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos al 
corresponent plec de prescripcions tècniques particulars. 
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8.- Retirada de materials no fets servir a l'obra. 
 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu compte, a la 
policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin ocupació en la 
mateixa. 
 
CONDICIÓ 24a. - OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES. 
 
Fins que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada 
i de les faltes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 
circumstància que els representants de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagin examinat o 
reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials fets servir, 
ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i certificacions parcials. 
 
El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 
sigui conseqüència immediata, exclusiva i directa d'una ordre de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona o de vicis del projecte, tret que l'esmentat projecte hagi estat presentat – 
íntegrament o almenys, com a variant, en la part afectada pels vicis - pel contractista a la 
licitació corresponent. 
 
CONDICIÓ 25a. - DEMOLICIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL 
EXECUTADES I LES SEVES DESPESES. 
 
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
hi ha vicis ocults a l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i 
sempre abans de la recepció , la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es 
donin aquelles circumstàncies o les accions precises per comprovar l'existència de tals 
defectes ocults. 
 
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes patents en la 
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran de compte del contractista. 
 
Si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les 
condicions del contracte són, tanmateix, admissibles, pot proposar a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent rebaixa dels preus.  
El contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i 
d'acord amb les condicions del contracte. 
 
CONDICIÓ 26a. - EL PREU DEL CONTRACTE. 
 
1.- El preu del contracte i els preus unitaris que regiran l'execució de les obres, seran els del 
projecte aprovat (o en el seu cas, els de la relació d'unitats aprovada), aplicant-los la baixa 
d'adjudicació resultant. 
 
La baixa d'adjudicació serà la diferència entre el pressupost de licitació que figura en el 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES i l'import de l'oferta adjudicatària. El coeficient de 
baixa és el resultat de dividir l'import de l'oferta adjudicatària pel pressupost base de 
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licitació. Aquest coeficient de baixa s'utilitzarà per obtenir els imports líquids d'abonament 
al contractista. 
 
2.- Aquest preu comprèn la totalitat de les despeses que hagi de fer el contractista per a 
l'execució de les obres objecte d'aquest contracte, fins a la seva recepció per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, així com tots els impostos, drets i taxes que siguin conseqüència del 
contracte. 
 
Molt especialment, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de 
la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualssevol dels quals, sota el 
títol genèric de costos indirectes s'esmenten en el art.130.3 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte 
quan no figurin en el pressupost valorats en unitats d'obra o en partides alçades. 
 
3.- El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. 
 
Això no obstant, en cada període d'execució, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de 
les certificacions expedides, el contractista no tindrà dret a percebre més quantitat que la 
consignada en l'anualitat corresponent. 
 
4.- Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, 
l'import de les obres executades s'acreditarà mensualment mitjançant presentació de 
certificacions expedides pel Director de l'Obra, que seran abonades en el termini de seixanta 
dies per l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia la tramitació que s'indica en aquestes 
clàusules. 
 
En el supòsit que el termini d'execució de l'obra (original o prorrogat) superi els dotze 
mesos, el contractista restarà obligat a lliurar a l'Autoritat Portuària de Barcelona anualment 
i abans del venciment de l'esmentat termini d'execució, el certificat a què es refereix la lletra 
f) de l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
5.- El contractista podrà cedir el seu dret de cobrament conforme a Dret. Perquè la cessió 
del dret de cobrament tingui plena efectivitat davant l'Autoritat Portuària de Barcelona serà 
requisit imprescindible la notificació fefaent a la mateixa de l'acord de cessió així com del 
compliment de les obligacions tributàries corresponents a l'esmentada cessió. 
 
Una vegada que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingui coneixement de l'acord de cessió 
en els termes indicats en el paràgraf anterior, el manament de pagament haurà de ser 
expedit a favor del cessionari. Fins aleshores, els manaments de pagament a nom del 
contractista tindran efecte alliberador per a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
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CONDICIÓ 27a. - MESURAMENTS. 
 
La Direcció realitzarà per períodes de trenta dies, i en la forma que estableixi el plec de 
prescripcions tècniques particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant 
el marc temporal anterior. 
 
El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització de tals mesuraments. 
 
Per a les obres o parts d'obra de les quals dimensions i característiques hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar la Direcció amb prou 
antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plans que les defineixin, la conformitat de la qual subscriurà el contractista o el 
seu delegat. 
 
A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, resta aquest 
obligat a acceptar les decisions de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre el particular. 

 
CONDICIÓ 28a. - RELACIONS VALORADES. 
 
La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix l'article anterior i els preus contractats, redactarà cada trenta dies la corresponent 
relació valorada a l'origen. 
 
No podrà ometre's la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet que, l'algun 
mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, llevat que l'Autoritat 
Portuària de Barcelona hagués acordat la suspensió de l'obra. 
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el quadre 
de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra 
no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats i tingut en compte el 
previst en les presents clàusules per a abonament d'obres defectuoses, materials aplegats, 
partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat en obra. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut de la forma expressada en el paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta i la xifra que 
resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

 
CONDICIÓ 29a. - CERTIFICACIONS. 
 
1.- Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i es tramitaran pel 
Director en els primers deu dies del mes següent al període de trenta dies a què 
corresponguin. 
 
2.- En la mateixa data en què el Director tramiti la certificació remetrà al contractista una 
còpia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat 
o objeccions que el contractista podrà formular en el termini de deu dies, comptats a partir 
del de recepció dels expressats documents. 
 
En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
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El contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió respecte de 
l'aplicació dels preus o el mesurament de les unitats d'obra. 
 
3.- Les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments provisionals a bon compte, 
sense suposar en forma alguna aprovació i recepció de les obres realitzades. 
 
CONDICIÓ 30a. - PARTIDES ALÇADES. 
 
1.- Les partides alçades s'abonaran de conformitat amb allò indicat al plec de prescripcions 
tècniques particulars. En el seu defecte, es consideraran, als efectes del seu abonament: 
 

A) Com < partides alçades a justificar>, les susceptibles de ser mesurades en totes 
les seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris; i 

B) Com < partides alçades d'abonament íntegre>, aquelles que es refereixen a 
treballs l'especificació dels quals figuri als documents contractuals del projecte i 
no siguin susceptibles de mesurament segons el plec. 

 
2.- Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les 
condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 

 
Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les quals integren una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme a allò disposat 
en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a d'aquestes clàusules la qual cosa regula el règim de 
modificacions del contracte. 
 
Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 
 
1. º Que l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagi aprovat, a més 
dels nous preus, la justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada; i 
2n Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració 
tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi 
de l'import de la mateixa que figura en el projecte. 
 
3.- Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al contractista en la seva totalitat, 
una vegada acabats els treballs o obres a què es refereixin, d'acord amb les condicions del 
contracte i sense perjudici del que el plec de prescripcions tècniques particulars pugui 
establir respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 
 
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament 
íntegre no figuri als documents contractuals del projecte, o figuri de manera incompleta, 
imprecisa o insuficient als fins de la seva execució, s'estarà a les instruccions que a tals 
efectes dicti per escrit la Direcció, contra les quals podrà oposar-se el contractista, en cas de 
disconformitat. 
 
CONDICIÓ 31a. - ANUALITATS. 
 
Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a 
l'execució de les mateixes. 
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El contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessària per 
executar les obres en el temps prefixat al contracte, tret que segons el parer de la Direcció 
existissin raons per estimar-lo inconvenient. 
 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat 
o de les certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en l'anualitat 
corresponent. 
 
En les certificacions que s'estenguin excedint de l'import de les anualitats que regeixin al 
contracte l'inici del còmput del termini per a pagament no es comptarà des de la data de la 
seva expedició sinó des d'aquella altra posterior en la qual , d'acord amb les condicions 
convingudes i programes de treball aprovats s'haurien de produir tals certificacions. 
 
CONDICIÓ 32a. - REVISIÓ DE PREUS. 
 
Resultarà d'aplicació al corresponent contracte la clàusula de revisió de preus, sempre que 
s'inclogui expressament en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.  
 
En el cas que s'inclogui, serà d'aplicació el següent: 
 
1.- El Director de l'Obra, en aprovar el programa de treball, fixarà els terminis parcials que a 
efectes de la revisió de preus consideri procedents.  
 
2.- No hi haurà lloc a revisió, qualsevol que sigui l'oscil·lació dels costos, fins que s'hagi 
certificat almenys un 20% del pressupost total del contracte i hagi transcorregut un any des 
de la seva formalització contractual; per la qual cosa ni el 20% ni el primer any d'execució, 
comptat des de l'adjudicació, no seran susceptibles de revisió.  
 
Això no obstant, en el supòsit que, per raons no imputables al contractista ni a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, entre la data de l'adjudicació i la data firma del contracte existeixi 
un període de temps superior al previst a tal efecte al Plec de Condicions, es prendrà com a 
data inicial per al còmput de l'any a què es refereix el paràgraf anterior la de la firma del 
contracte.  
 
3.- Quan la clàusula de revisió s'apliqui sobre marcs temporals en què el contractista hagués 
incorregut en móra, i sense perjudici de les penalitats que fossin procedents, els índexs de 
preus que hauran de ser tinguts en compte seran aquells que haguessin correspost a les 
dates establertes al contracte per a la realització de la prestació en termini, tret que els 
corresponents al període real d'execució produeixin un coeficient inferior, en el cas del qual 
s'aplicaran aquests últims. 
 
Les pròrrogues atorgades per causes no imputables al contractista no privaran del dret a 
revisió.  
 
4.- La sol·licitud de revisió de preus podrà fer-la tant el contractista com l'Autoritat Portuària 
de Barcelona i s'haurà de formular a tot tardar en el tràmit conferit al contractista previ a 
l'aprovació de la liquidació definitiva. 
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5.- L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials o, excepcionalment, en 
la liquidació del contracte quan no hagi pogut incloure's en les esmentades certificacions o 
pagaments parcials. 
 
6.- En tot allò no previst en aquesta clàusula s'estarà al disposat al Reial Decret 1098/2001 
de 12 d'octubre. 
 
CONDICIÓ 33a. - ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS APLEGATS. 
 
1.- Quan no hi hagi perill de què els materials rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o 
als magatzems autoritzats per al seu acopiament, pateixin deteriorament o desapareguin, 
l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà abonar el contractista 
fins al 75 per 100 del seu valor. Per a això s'hauran de complir els següents requisits: 
 

a) Que existeixi petició expressa del contractista, acompanyant documentació 
justificativa de la propietat dels materials, estant aquests a més perfectament 
valorats i identificats. 

b) Que els materials hagin estat rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o llocs 
autoritzats per a això. 

c) Que no existeixi perill de què els materials rebuts pateixin deteriorament o 
desapareguin. 

d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolució que proposi 
l'Autoritat Portuària de Barcelona. 

e) Que el contractista constitueixi la garantia a què es refereix la CONDICIÓ 36a 
d'aquestes clàusules. 

 
2.- Discrecionalment, el Director apreciarà el risc i fixarà el percentatge corresponent, 
respectant sempre l'establert en aquesta CONDICIÓ i al plec de prescripcions. 
 
Les partides corresponents a materials aplegats podran incloure's en la relació valorada 
mensual o en una altra d'independent. 
 
A efectes del càlcul del valor unitari del material prendrà el resultat d'aplicar el coeficient 
d'adjudicació al valor del cost inicial fixat en el corresponent projecte, incrementat, en el seu 
cas, en els percentatges de benefici industrial i despeses generals. 
 
Si la unitat d'obra on es troba el material objecte de l'abonament no tingués la 
reglamentària descomposició de preus i no figurés en el projecte el cost inicial es fixarà per 
la direcció d'obra, no podent sobrepassar el 50% del preu de l'esmentada unitat d'obra. 
 
3.- La Direcció d'obra acompanyarà a la relació valorada un pla de devolució de les 
quantitats anticipades per deduir-ho de l'import total de les unitats d'obra en què quedin 
inclosos tals materials. 
 
Quan circumstàncies especials ho aconsellin segons el parer de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, el seu òrgan de contractació, a proposta de la Direcció de l'obra, podrà acordar 
que aquests reintegraments es cancel·lin anticipadament en relació amb els terminis 
previstos en el pla de devolució. 
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4.- Només procedirà l'abonament de la valoració resultant de l'apartat 2 quan existeixi prou 
crèdit amb càrrec a l'anualitat corresponent a l'exercici econòmic vigent. En el cas que no es 
pogués cobrir la totalitat de l'abonament a compte reflectit en la relació valorada, es 
procedirà a l'abonament que correspongui al crèdit disponible de l'anualitat de l'exercici 
econòmic que es tracti. 
 
CONDICIÓ 34a. - ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
L'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir abonaments a 
compte al contractista, d'acord amb les regles següents: 
 

a) L'abonament vindrà determinat per la part proporcional de l'amortització, calculat 
d'acord amb la normativa vigent de l'imposat sobre societats, tenint en compte el 
temps necessari d'utilització. 

b) En el cas d'instal·lacions, l'abonament no podrà superar el 50% de la partida de 
despeses generals que restin per certificar fins a l'acabament de l'obra i a la resta 
d'equips el 20% de les unitats d'obra als preus contractats que restin per executar i 
per a les quals es faci necessària la utilització d'aquells. 

c) El càlcul de la quantitat a abonar s'haurà d'acompanyar d'una memòria explicativa 
dels resultats obtinguts. 

 
Quant als requisits per a aquests abonaments, tramitació i devolució s'estarà a allò disposat 
en la CONDICIÓ anterior, afegint-los el que el contractista hagi presentat un programa de 
treball amb indicació expressa de les instal·lacions i equip necessaris en cada una de les 
fases de l'execució de l'obra. 
 
CONDICIÓ 35a. - DEDUCCIONS PER AL REINTEGRAMENT DELS ABONAMENTS A COMPTE 
PER INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatòries a 
què es refereix les CONDICIONS anteriors, s'efectuarà deduint de les certificacions d'obra 
executada expedides a partir de la data de la concessió d'aquells, un percentatge de 
l'import de les mateixes d'acord amb l'establert en l'apartat 3 de la CONDICIÓ 33a. 
 
Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments són totalment 
independents d'altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol 
concepte. 
 
En cas de resolució del contracte serà immediatament exigible el reintegrament total de 
l'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d'aquella. 
 
CONDICIÓ 36a. -  CONSTITUCIÓ DE GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE I 
CANCEL·LACIÓ DE LES MATEIXES. 
 
1.- El contractista haurà d'assegurar l'import total dels pagaments a compte per materials 
aplegats i per instal·lacions i equips a què es refereixen les clàusules anteriors. A tal fi haurà 
d'utilitzar qualsevol dels tipus de garantia admesos en les condicions reguladores del 
procediment d'adjudicació del contracte, per l'esmentat import total. En cas d'aval o 
assegurança de caució, haurà de seguir el model i condicions que a tal fi li faciliti l'Autoritat 
Portuària de Barcelona. 
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Seran a càrrec del contractista, les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin 
en ocasió de l'expedició de les garanties. 
 
2.- El contractista podrà sol·licitar les cancel·lacions de l'aval o dels avals constituïts en 
garantia d'abonaments a compte per provisions de materials, instal·lacions o equip a mesura 
que vagin tenint lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte 
percebuts, sempre que tals deduccions tinguin una quantia almenys igual a l'import de la 
garantia que es pretén cancel·lar. 
 
CONDICIÓ 37a. - COMPLIMENT DE TERMINIS. 
 
1.- Regla general. 
 
El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la 
realització del mateix, així com, en el seu cas, dels terminis parcials establerts. Tret que una 
altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'inici del termini 
d'execució es produirà l'endemà de la realització de la comprovació del replanteig. 
 
La constitució en móra del contractista es produirà automàticament per venciment del 
termini, total o parcial, i no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona. 
 
Això no obstant, el contractista podrà sol·licitar a l'Autoritat Portuària de Barcelona 
pròrroga del termini, total o parcial, d'execució, d'acord amb l'establert en l'apartat següent 
d'aquesta CONDICIÓ. 
 
La pròrroga ha d'atorgar-se per escrit i el document en el qual es materialitzi tindrà caràcter 
contractual i s'incorporarà com a Annex al contracte. 
 
2.- Pròrroga del termini d'execució. 
 
2.1. La petició de pròrroga per part del contractista ha de complir els següents requisits: 
 

a) S'ha de formular per escrit abans del venciment del termini de què es tracti, 
al·legant les raons per les que consideri que no li és imputable. 

b) Els fets en què es basi la petició han d'haver estat posats en coneixement de la 
Direcció d'Obra, per escrit presentat en el SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona, 
dins dels quinze dies següents a la seva producció, encara que en el moment de 
produir-se tals fets els seus efectes sobre el termini fossin només potencials i no 
segurs.  

 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà oportunament, i sempre abans de l'acabament del 
termini d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, sense perjudici que 
una vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat alhora realment perdut.  
 
Es consideraran imputables al contractista els retards que obeeixin a dificultats en l'execució 
de les obres que no superin el que és habitual a la zona en la qual aquesta es desenvolupa, 
o a incompliments de proveïdors.  
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Si, complint l'anterior, la petició es formulés l'últim mes d'execució del contracte, l'Autoritat 
Portuària de Barcelona haurà de resoldre sobre la mateixa abans dels quinze dies següents 
l'acabament del mateix. En aquest cas, tret d'ordre expressa de la Direcció d'obra, durant 
aquell termini de quinze dies el contractista no podrà continuar l'execució del contracte, que 
es considerarà extingit el dia en què expirava el termini previst si l'Autoritat Portuària de 
Barcelona denegués la pròrroga sol·licitada o no resolgués sobre ella. 
 
En el cas de què el contractista no sol·liciti la pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, 
s'entendrà que renuncia al seu dret, quedant facultada l'Autoritat Portuària de Barcelona 
per concedir, dins del mes últim del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient 
amb imposició en el seu cas de penalitats segons la qual cosa s'estableix en l'apartat 4 
d'aquesta CONDICIÓ, tret que consideri més aconsellable esperar a l'acabament del termini 
per procedir a la resolució del contracte, en ambdós casos amb independència de la 
reclamació al contractista de la indemnització que procedeixi. 
 
2.2. El contractista tindrà dret a una pròrroga de termini en cas d'esdeveniments 
extraordinaris qualificables de supòsits de força major, sempre que no existeixi actuació 
imprudent per part del contractista i una vegada acrediti els esmentats esdeveniments a 
satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Serà imprescindible per a això, a més, que 
s'ofereixi a complir el contracte en la resta de condicions establertes. 
 
La pròrroga es tramitarà d'acord amb l'indicat en l'apartat anterior i serà, almenys igual al 
temps perdut com a conseqüència dels esdeveniments de força major, tret que el 
contractista sol·liciti un termini inferior.  
 
Ni la concurrència de tals esdeveniments ni l'atorgament de pròrroga no conferiran al 
contractista dret a ser indemnitzat per l'Autoritat Portuària de Barcelona pels danys soferts 
com a conseqüència de tals esdeveniments. 
 
Tampoc no podrà formular reclamació a l'Autoritat Portuària de Barcelona si els retards 
obeeixen a raons derivades de la naturalesa de l'obra. 
 
3.- El reajustament del termini d'execució per modificacions del contracte es regirà per allò 
disposat en la CONDICIÓ d'aquestes clàusules reguladora del règim de les modificacions 
contractuals. 
 
4.- Ampliació del termini en els supòsits d'incompliment imputable al contractista. 
 
Quan l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona estimi que 
l'incompliment del termini, parcial o total, d'execució sigui imputable al contractista, podrà 
optar, indistintament, per la resolució del contracte o per concedir, d'ofici o a petició del 
contractista, l'ampliació del termini contractual que resulti necessari per a l'acabament del 
contracte amb imposició de penalitats de demora d'acord amb el previst en aquestes 
clàusules, en ambdós casos amb independència del seu dret a reclamar al contractista els 
danys i perjudicis que aquest retard en l'acabament del contracte li pugui ocasionar. 
 
L'atorgament d'aquesta ampliació de termini exclourà automàticament la possibilitat de la 
revisió de preus. 
 
CONDICIÓ 38a. - RÈGIM DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. 
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1.- Modificació de les prestacions contractades. 
 
1.1.- Regla general. 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que estiguin 
previstes en aquest Plec o en el seu Quadre Resum. Fora d'aquests supòsits només podran 
introduir-se modificacions si es produeix alguna de les circumstàncies contemplades a 
l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Les modificacions a què es refereix aquest epígraf no podran alterar substancialment les 
condicions del contracte, ni superar, aïllada o conjuntament, el 20% del preu d'adjudicació 
per a les modificacions contemplades en aquest plec o en el Quadre Resum de 
Característiques, o el 10% del preu d'adjudicació per a les modificacions a què fa referència 
l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
En aquestes circumstàncies i amb aquest límit, les modificacions seran obligatòries per al 
contractista, que no tindrà de dret a cap indemnització en cas de supressió o reducció 
d'unitats, sense perjudici de l'establert en la CONDICIÓ reguladora de les causes de 
resolució del contracte. 
 
El contractista accepta expressament el dret potestatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona 
regulat en els paràgrafs anteriors. 
 
La introducció o realització de les modificacions requerirà la prèvia aprovació per l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona de la modificació i del pressupost 
resultant de la mateixa, d'acord amb el disposat en l'apartat 1.4 de la present CONDICIÓ.  
 
Tret del disposat en l'apartat 1.2 en cap cas el Director de l'Obra o el contractista podran 
introduir o realitzar modificacions en el projecte (o en el seu cas, en la relació d'unitats) 
aprovat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense aquesta prèvia aprovació. 
 
1.2.- Només podran introduir-se variacions sense aquesta prèvia aprovació quan consisteixin 
en alteració en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior 
al 10% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs. No obstant això, quan posteriorment a 
les mateixes hi hagués necessitat d'introduir en el projecte modificacions de les previstes en 
els apartats següents d'aquesta CONDICIÓ, hauran de ser recollides tals variacions en la 
modificació. 
 
Tal com s'indica en la CONDICIÓ 30a, l'aprovació per l'òrgan de contractació de nous preus 
per a les unitats d'obra que integrin una partida alçada a justificar que no figurin inclosos en 
els quadres de preus, no tindrà la naturalesa de modificació del contracte sempre que es 
compleixin les dues condicions previstes en l'esmentada CONDICIÓ. A partir d'aquesta 
aprovació i per a aquestes unitats i els seus preus serà d'aplicació l'establert en el paràgraf 
anterior d'aquest apartat 1.2 
 
1.3.- Import de la modificació. 
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En tots els supòsits de modificació l'import es fixarà tal com s'estableix en aquest apartat. 
 
L'import de la modificació podrà ser determinat pel mateix òrgan de contractació quan es 
tracti d'unitats d'obra o de prestacions el preu del qual pugui individualitzar-se amb les 
dades del projecte o de l'oferta presentada pel contractista. 
 
Fora del cas a què es refereix el paràgraf anterior, l'import de la modificació es fixarà de 
forma contradictòria entre les parts, prenent com a base els preus establerts en el projecte 
per a unitats d'obra anàlogues, si fos això possible, i per al cas que no s'arribés a un acord, 
per raó de l'interès públic concurrent, el contractista accepta des d'ara que prevalgui en 
primera instància l'opinió de l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, 
de manera que aquell resta obligat expressament a executar les unitats d'obra de referència, 
podent certificar-la pel preu proposat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, sense perjudici 
de recórrer a l'arbitratge previst en aquestes clàusules.  
 
Resolt l'arbitratge, l'Autoritat Portuària de Barcelona haurà d'abonar la diferència si resulta 
això de la resolució de l'arbitratge dins dels seixanta dies següents a la notificació a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona del laude arbitral. En cas que el laude conclogui que el 
preu era excessiu, es regularitzarà la situació bé deduint de les certificacions pendents 
l'Autoritat Portuària de Barcelona l'import excessiu, bé en la liquidació de l'obra. 
 
1.4. Tramitació i formalització. 
 
Pel que es refereix a l'aplicació de les modificacions previstes en aquest plec o en el seu 
Quadre Resum de Característiques, la tramitació serà la prevista en l'Ordre FOM 4003/2008, 
de 22 de juliol modificada per l'Ordre FOM/1698/2013 de 31 de juliol, i una vegada 
culminada amb l'aprovació de la modificació per l'òrgan de contractació, s'haurà de 
formalitzar contractualment, prèvia constitució de la fiança complementària que, en el seu 
cas, procedeixi. En cas que la modificació comporti un increment del preu del contracte, 
l'import de la fiança complementària respecte de l'import de l'increment haurà de tenir la 
mateixa proporció que la fiança original respecte de l'import original del contracte. 
 
En el cas de modificacions no previstes al plec, anteriorment a la tramitació de l'apartat 
anterior, s'haurà de procedir al que s'estableix a l'article 108 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Una vegada l'esmentada aprovació es produeixi, l'Autoritat Portuària de Barcelona lliurarà al 
contractista còpia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redacció 
motivada per variació en el nombre d'unitats previst o per la introducció d'unitats noves.  
Aquestes còpies seran autoritzades amb la firma del Director. 
 
1.5. Continuació de l'execució quan sigui necessària la suspensió però hi hagi greu perjudici 
per a l'interès públic.  
 
Quan la tramitació de la modificació exigeixi la suspensió temporal, parcial o total de 
l'execució de les obres i això ocasioni greus perjudicis per a l'interès públic, l'òrgan de 
contractació podrà acordar que continuïn provisionalment les obres, tal com estigui previst 
en la proposta tècnica que elabori la direcció facultativa, sempre que l'import màxim previst 
no superi el 10% del preu primitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al 
seu finançament. 
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1.6.- Reajustament del termini d'execució per modificacions. 
 
Quan les modificacions del projecte provoquin variació en l'import del contracte i impliquin 
la necessitat de reajustar el termini d'execució de l'obra, la proposta de modificació 
concretarà el reajustament de termini que es consideri oportú i la resolució que l'aprovi es 
pronunciarà sobre això. El termini es concretarà en mesos arrodonint-se a l'alça el nombre 
de dies sobrants que resulti. 
 
En aquests supòsits, si la modificació no requereix la introducció d'unitats noves no 
previstes, el termini d'execució no podrà ser augmentat o disminuït en més proporció que 
en la que resulti afectat l'import del contracte.  
 
1.7.- Es tramitaran com a modificació del contracte, els canvis d'origen o procedència dels 
materials naturals previstos i exigits en la memòria o, en el seu cas, al plec de prescripcions 
tècniques. 
 
1.8.- Actuacions en cas d'emergència. 
 
En cas d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que 
siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la permanència de les 
parts d'obra ja executades anteriorment, o per evitar danys immediats a tercers. 
 
La Direcció haurà de donar compte immediata de tals ordres a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant, a fi que aquesta incoï l'expedient corresponent. 
 
1.9.- Reajustament d'anualitats. 
 
Quan per retard al començament de l'execució del contracte sobre el previst en iniciar-se 
l'expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues dels terminis parcials o del 
total, modificacions en el projecte o per qualssevol altres raons d'interès públic degudament 
justificades es produís desajust entre les anualitats previstes i les necessitats reals en l'ordre 
econòmic que el normal desenvolupament dels treballs exigeixi, l'òrgan de contractació de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona procedirà a reajustar les esmentades anualitats sempre 
que ho permetin els romanents de crèdits aplicables. 
 
Per efectuar el reajustament serà precisa la conformitat del contractista. 
 
El reajustament d'anualitats implicarà la revisió del programa de treball per adaptar-lo als 
nous imports anuals, havent de ser aprovada aquesta adaptació per l'òrgan de contractació. 
 
2.- Contractació de prestacions complementàries. 
 
Sense necessitat de tramitar una nova licitació, l'òrgan de contractació de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona podrà oferir al contractista l'execució d'obres complementàries que 
no figurin en el projecte ni al contracte però que a causa d'una circumstància imprevista 
passin a ser necessàries per executar l'obra tal com estava descrita en el projecte o al 
contracte sense modificar-la. Per a això serà necessari el compliment dels següents requisits: 
a) Les esmentades obres no han de poder separar-se tècnicament o econòmicament del 
contracte primitiu sense causar grans inconvenients a l'Autoritat Portuària de Barcelona o, 
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fins i tot sent separables, han de ser estrictament necessàries per al seu perfeccionament i b) 
El import acumulat de les obres complementàries no pot superar el 50% del preu primitiu 
del contracte. L'execució d'aquestes obres complementàries es farà d'acord amb els preus 
del contracte primitiu o amb preus que es fixin de forma contradictòria, si es tracta d'unitats 
noves 
 
Aquestes obres addicionals no podran contractar-se una vegada extingit el contracte 
principal, bé per compliment, bé perquè aquest s'hagi resolt. 
 
Les obres complementàries hauran d'estar formades, almenys en un 50% per unitats d'obra 
del contracte principal. 
 
La contractació de les obres complementàries haurà de ser aprovada tècnicament i 
econòmicament i formalitzar-se mitjançant un nou contracte prèvia tramitació en la qual 
s'acrediti la concurrència dels requisits indicats en aquest apartat i la conformitat del 
contractista en el corresponent tràmit d'audiència. 
 
3.- Responsabilitat en cas de modificacions no emparades per allò disposat en aquestes 
clàusules. 
 
Les modificacions a l'obra que no estiguin degudament autoritzades per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona d'acord amb el previst en aquestes clàusules originaran 
responsabilitat en el contractista, sense perjudici de la que pogués assolir la Direcció d'obra. 
 
CONDICIÓ 39a. - L'ACORD DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES. 
 
1.- Ambdues parts contractants poden decidir, de mutu acord, la suspensió de les obres, 
sempre que amb això no es perjudiqui l'interès públic.  
 
2.- L'acord de suspensió de l'obra requerirà la tramitació d'un expedient, en el qual, en tot 
cas, el Director de l'obra emetrà informe sobre això i es donarà audiència al contractista. Per 
part de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la suspensió haurà de ser aprovada per l'òrgan de 
contractació. 
 
CONDICIÓ 40a. - CLASSES DE SUSPENSIONS. 
 
1.- La suspensió podrà ser temporal o definitiva.  
 
2.- Si la suspensió temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obres que no 
constitueixin la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació < Suspensió 
Temporal Parcial> en el text de l'acta de suspensió i en tota la documentació que faci 
referència a la mateixa; si afecta a la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la 
denominació < Suspensió Temporal Total> als mateixos documents. 
 
En cap cas no s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal> sense concretar o qualificar 
l'abast de la mateixa. 
 
3.- La suspensió definitiva donarà lloc a la resolució del contracte per mutu acord. 
 
CONDICIÓ 41a. - ACTES DE SUSPENSIÓ. 
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Sempre que recordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una suspensió 
definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar firmada pel 
Director i el contractista i en la qual es farà constar l'acord que va originar la suspensió 
definint-se concretament la part o parts o la totalitat de l'obra afectades per aquella. 
 
A l'acta s'ha d'acompanyar, com a Annex, i en relació amb la part o parts suspeses, el 
mesurament tant de l'obra executada en dita o les esmentades parts, com dels materials 
aplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament en les mateixes. 
 
La Direcció remetrà un exemplar de l'acta de suspensió i el seu Annex a l'Autoritat Portuària 
de Barcelona contractant. 
 
CONDICIÓ 42a. - DANYS I PERJUDICIS AL CONTRACTISTA. 
 
En cas de suspensió, el contractista accepta que únicament tindrà dret indemnització si es 
donen els requisits següents:  
 

1. Que la suspensió acordada no sigui conseqüència directa o indirecta d'un 
incompliment seu; 

2. Que es prolongui per un termini superior a sis mesos. 
 
En cas de procedència d'indemnització, per a la determinació dels danys i perjudicis 
s'atendrà, entre altres factors, a la pertorbació que la suspensió hagués produït en el ritme 
d'execució previst en el programa de treballs, amb la consegüent repercussió en la utilització 
de maquinària i de personal, i a la relació que representi l'import de les parts d'obra a què 
assoleix la suspensió amb el pressupost total de l'obra contractada. 
 
La sol·licitud d'indemnització serà presentada pel contractista davant de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona que la tramitarà d'acord amb el procediment de les reclamacions prèvies a 
l'exercici d'accions civils contra l'Administració Pública. 
 
CONDICIÓ 43a. - CESSIÓ. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES no podrà 
cedir-se el contracte sense la prèvia autorització expressa de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. Seran requisits perquè pugui autoritzar-se la cessió: 
 
a) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte. No serà 
d'aplicació aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs encara 
que s'hagi obert la fase de liquidació. 
 
b) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència exigible 
de conformitat, havent de reunir els requisits específics exigits en la licitació de la que porta 
causa el contracte. 
 
La cessió s'haurà de formalitzar en escriptura pública. 
 
El cessionari se subrogarà en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
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L'Autoritat Portuària de Barcelona no autoritzarà la cessió del contracte a favor de persones 
incurses en suspensió de classificacions o inhabilitació per contractar. 
 
CONDICIÓ 44a. - SUBCONTRACTACIÓ. 
 
1.- Tret que en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec s'estableixi una 
altra cosa, o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser 
executat directament per ell en la seva integritat, el contractista podrà concertar amb tercers 
la realització parcial de la prestació, amb subjecció als següents requisits: 
 
a) Si així s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a 
l'anunci de licitació, el contractista haurà d'haver indicat en la seva oferta la part del 
contracte que vol subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, del 
sotscontractista o sotscontractistes que vagi a encomanar la seva realització. 
 
b) En tot cas, el contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona la seva intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de 
prestació que pretén subcontractar i la identitat de cada sotscontractista, justificant prou 
l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans que disposa i 
a la seva experiència. Si el sotscontractista tingués la classificació adequada per realitzar la 
part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància 
eximirà el contractista de la justificació. L'acreditació de l'aptitud del sotscontractista podrà 
realitzar-se immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és 
necessària per atendre a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures 
urgents i així es justifica prou. 
 
c) Si s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a l'anunci de 
licitació que el contractista havia d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que 
anava a subcontractar, els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta per celebrar-
se amb empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a 
parts de la prestació diferents de les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que 
transcorrin vint dies des que s'hagués cursat la comunicació que es refereix la lletra b 
anterior, tret que hagi estat autoritzada expressament, i sempre que l'Autoritat Portuària de 
Barcelona no hagués notificat dins d'aquell termini la seva oposició a aquells. Aquest règim 
també és aplicable si els sotscontractistes han estat identificats en l'oferta mitjançant la 
descripció del perfil professional.  
 
Sota la responsabilitat del contractista els subcontractes podran celebrar-se sense necessitat 
de deixar finalitzar el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a 
una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica 
prou.  
 
d) Les prestacions parcials que el contractista subcontracti no podran superar el percentatge 
que es fixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o, en cas de silenci 
del QUADRE, el volum de subcontractació no podrà superar el 60% de l'import 
d'adjudicació. 
 
2.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la 
infracció de les condicions establertes en l'apartat anterior per procedir a la subcontractació, 
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així com la falta d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació 
donarà lloc a la imposició de penalitzacions previstes en aquest plec. 
 
3.- En cap cas no podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenació jurídica o que es trobin en un 
dels supòsits de l'article 60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o que 
estiguin incurses en suspensió de classificacions. 
 
En cap cas el contractista no podrà acordar amb els sotscontractistes autoritzats o amb els 
subministradors, el pagament del preu pactat en condicions o termes més desfavorables que 
els establerts en aquest contracte. 
L'autorització del subcontracte no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat 
contractual. Els sotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal 
que assumeix davant l'Autoritat Portuària de Barcelona la total responsabilitat per l'execució 
del contracte. 
 
El contractista vindrà obligat a remetre puntualment a l'Autoritat Portuària de Barcelona, a 
través del Director de l'Obra, la documentació que acrediti el compliment de les obligacions 
de naturalesa salarial i de Seguretat Social contretes pels sotscontractistes amb els seus 
respectius treballadors, a tot això als efectes previstos a l'article 42.2 de l'Estatut de 
Treballadors. 
 
Serà d'aplicació el disposat als articles 226 i 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Així mateix el contractista estarà obligat a complir la Llei 32/2006 de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, havent de vigilar el 
compliment d’allò disposat en la mateixa per les empreses sotscontractistes i treballadors 
autònoms que contractin. 
 
CONDICIÓ 45a. - SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 

En els casos de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, continuarà el 
contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb el resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits 
d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, 
continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que tingui la solvència 
exigida en acordar l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del 
contracte. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a què s'atribueixi el 
contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 
 
CONDICIÓ 46a. - PENALITZACIONS. 
 
Tret que el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra cosa, serà 
d'aplicació el següent règim de penalitzacions: 
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1.- Imposició de penalitzacions per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
El contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona estigui facultada per imposar-li 
penalitzacions en el cas que incorri en incompliment de les prestacions a les que està 
obligat, d'acord amb el que s'estableix en aquesta clàusula.  
 
Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que són acumulables, no substitueixen de 
cap manera l'obligació del contractista de complir amb les prestacions compromeses, ni 
tampoc limiten la responsabilitat que li sigui exigible pels danys i perjudicis es causin a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona com a conseqüència dels incompliments penalitzats. 
D'altra banda, són independents del règim administratiu sancionador previst en la legislació 
de ports. 
 
2.- Penalitats per demora. 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d'inici de l'obra, del termini total 
d'execució del contracte i al compliment dels terminis parcials, en el seu cas, establerts i al 
compliment del programa d'obres que s'hagi aprovat. 
 
Si el contractista incorre en móra, en qualsevol dels esmentats terminis, l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà optar entre resoldre el contracte o 
ampliar el termini que es tracti aplicant les següents penalitzacions: 
 
a) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 

CARACTERÍSTIQUES, en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada dia 
natural de retard sobre l'inici de l'obra. La mateixa penalització s'aplicarà en el cas de 
retard en el compliment de l'obligació de presentar el Programa de Treball així com per 
retard en la presentació del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball.  

b) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada dia 
natural de retard sobre els terminis parcials establerts en el programa d'obres. 

c) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada set 
dies naturals de retard sobre el termini total d'acabament de les obres. 

 
Cada vegada que l'import acumulat de les penalitats per demora assoleixi un múltiple del 
5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona 
estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o a acordar la continuïtat de la seva 
execució amb imposició de noves penalitats. Tot això sense perjudici de les altres causes de 
resolució regulades en aquestes clàusules. 
 
3.- Penalitzacions per incompliments relatius al personal clau. 
 
El contractista ve obligat a complir els compromisos ofertats, especialment pel que es 
refereix al personal clau per a l'execució del contracte. Tindrà la consideració de personal 
clau, en tot cas, el delegat del contractista a l'obra, així com qualsevol altre professional 
identificat com a tal en la seva oferta.  
 
Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà a allò disposat en el 
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mateix) per cada dia que, sense autorització del Director de l'Obra, un qualsevol dels 
professionals definits com a personal clau en la seva oferta, no es trobi en el lloc de treball 
d'acord amb el que correspondria de conformitat amb la programació aprovada. La 
penalització s'aplicarà pel temps que el professional romangui absent. 
 
En el supòsit que l'absència sigui deguda que el professional hagi deixat voluntàriament de 
treballar per al contractista, aquest haurà de comunicar-ho tot seguit a l'Autoritat Portuària 
de Barcelona i disposarà d'un termini d'una setmana per presentar un substitut que tingui la 
mateixa titulació i experiència similar a la del professional que ha marxat. A partir d'aquella 
setmana, l'Autoritat Portuària de Barcelona aplicarà una penalització del 1.500. -€ (en cas 
que en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES se n'estableixi una altra, s'haurà d'estar a 
allò disposat en el mateix) per cada dia que estigui sense cobrir aquesta plaça. El 
contractista podrà optar per proposar un professional amb similar titulació i experiència 
inferior, a canvi d'una rebaixa proporcional del preu del contracte. 
 
L'anterior s'entén sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles pels danys que 
per l'absència del personal clau s'ocasionin en l'execució del contracte. 
 
4.- Penalitzacions per incompliment de mitjans compromesos.  
 
El contractista ve obligat a complir el compromís de mitjans ofertat, que s'hauran de trobar 
a l'obra, en condicions de plena operativitat, en les dates i durant els terminis previstos en el 
programa d'obres aprovat.  
 
Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el 
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà al disposat en el 
mateix) per cada dia que, sense autorització del Director de l'Obra, falti a l'obra equip 
compromès i que, d'acord amb el que correspondria de conformitat amb el programa 
d'obres aprovat, hagués d'estar en ella. 
 
5.- Penalitzacions per incompliment en matèria de subcontractació.  
 
En el supòsit d'infracció de les condicions establertes en aquest plec per procedir a la 
subcontractació així com la falta d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la 
subcontractació determinaran la imposició al contractista d'una penalització equivalent al 
50% de l'import de la subcontractació que es tracti. 
 
Això no obstant, en el supòsit que la subcontractació estigués prohibida – bé amb caràcter 
general, bé específicament per a la concreta prestació que s'hagi subcontractat - la 
celebració del subcontracte serà a més causa de resolució del contracte. 
 
6.- La imposició de penalitzacions requerirà tràmit d'audiència prèvia al contractista i 
aprovació expressa per l'òrgan de contractació.  
 
En el cas que siguin aprovades les penalitzacions, aquestes seran exigibles tot seguit per 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, qui podrà, bé requerir el seu pagament al contractista 
(que les haurà d'abonar en un termini no superior a quinze dies naturals), bé cobrar-les amb 
càrrec a la fiança. 
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Així mateix, el contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona pugui compensar 
les penalitzacions, en la part, que correspongui amb certificacions d'obra pendents de 
pagament.  
 
7.- Sense perjudici de l'establert en aquesta clàusula, el contractista, per al cas 
d'incompliment pel contractista d'alguna de les condicions del contracte que no estigui 
sancionat amb penalitzacions, autoritza l'Autoritat Portuària de Barcelona per retenir el 
pagament mentre es regularitzi la situació d'incompliment. 
 
CONDICIÓ 47a. - CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s'extingirà per alguna de les següents causes: 
 

a) Per compliment del contracte. 
b) Per resolució del contracte. 
c) Per esdevenir impossible el seu compliment per desaparició de l'objecte del mateix. 

 
CONDICIÓ 48a. - COMPLIMENT DEL CONTRACTE. 
 
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 
termes del mateix i a satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la totalitat del seu 
objecte. 
 
CONDICIÓ 49a. - AVÍS D'ACABAMENT DE L'OBRA. 
 
El contractista, o el seu delegat, amb l'antelació que s'indiqui en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES o, si res no es diu sobre això en el mateix, amb una antelació de com 
mínim una quarta part del termini d'execució, comunicarà per escrit a la Direcció la data 
prevista per a l'acabament de l'obra, a efectes que es pugui realitzar la seva recepció.  
 
CONDICIÓ 50a. - RECEPCIÓ. 
 
La recepció de les obres es farà d'acord amb allò disposat en les CONDICIONS següents.  
 
1.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser 
executada per fases que puguin ser lliurades a l'ús. Per a això serà condició indispensable 
que la recepció parcial de cada fase hagi estat prevista en el projecte. 
 
2.- La Direcció de l'obra fixarà la data de la recepció i, a l'esmentat objecte, citarà per escrit 
el contractista o el seu delegat. 
 
L'acte de recepció haurà de tenir lloc en el termini màxim d'un mes a comptar des de 
l'acabament de l'obra. 
 
3.- Del resultat de la recepció s'aixecarà una acta, que subscriuran tots els assistents. Es farà 
tres exemplars originals de l'acta, dos per a la Direcció i un per al contractista.  
 
A l'acta es farà constar, com a mínim, el següent: a) Títol de l'obra, Direcció i contractista; b) 
Persones assistents a l'acte, expressant la condició en què intervenen; c) Antecedents: 
pressupost líquid d'adjudicació, data de contracte, pressupost líquid vigent, import total de 
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certificacions expedides; d) Declaració de recepció de l'obra amb o sense reserves, 
especificant, en el seu cas, aquestes, de manera objectiva i el termini en què hauran de 
quedar subsanats els defectes observats; e) L'inici del període de garantia i la consegüent 
obligació del contractista de conservació i policia de les obres d'acord amb l'establert al plec 
de condicions. 
 
En el cas que la Direcció entengui que no procedeix la recepció, es farà una acta de recepció 
negativa, en el que després de referir l'indicat en les lletres a), b) i c) del paràgraf anterior es 
faran constar les raons que motiven la no recepció, així com el termini que s'assenyala al 
contractista per reparar els defectes detectats, amb independència, en el seu cas, de la 
imposició de penalitats a l'empara de l'establert en l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a. 
Transcorregut l'esmentat termini es tornarà a examinar l'obra amb els mateixos tràmits i 
requisits assenyalats a fi de procedir a la seva recepció. 
 
En el supòsit que el contractista no atengués el requeriment de l'Autoritat Portuària, 
aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament 
a més de la indemnització corresponent. 
 
4.- L'Autoritat Portuària de Barcelona estarà representada en l'acte de recepció pel director 
de les obres i el cap del departament al qual aquest estigui adscrit, si bé la recepció quedarà 
supeditada a l'aprovació posterior de l'acta per l'òrgan de contractació en el termini màxim 
de dos mesos, aprovació que serà comunicada al contractista. Serà en aquell moment en 
què s'entendrà feta la recepció. 
 
El contractista té l'obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si, per causes que li siguin 
imputables, no compleix aquesta obligació, no podrà exercitar cap dret que pogués derivar 
de la seva assistència i, en especial, la possibilitat de fer constar a l'acta cap reclamació en 
ordre a l'estat de l'obra i a les provisions que la mateixa estableixi sobre els treballs que hagi 
de realitzar en el termini de garantia. La Direcció li remetrà un exemplar de l'acta, perquè, 
en el termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi oportunes. 
 
CONDICIÓ 51a. - MESURAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 
contractista, formulant-se pel Director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, 
el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A tal efecte la Direcció 
citarà, amb justificant de recepció, el contractista o el seu delegat, fixant la data en què s'ha 
de procedir al seu mesurament general. 
 
El contractista, bé personalment o bé mitjançant el seu delegat, té l'obligació d'assistir a la 
presa de dades i realització del mesurament general que efectuarà la Direcció.  Si, per 
causes que li siguin imputables, no compleix tal obligació, no podrà exercitar cap reclamació 
en ordre al resultat d'aquell mesurament ni sobre els actes de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona que es basin en tal resultat, sinó prèvia l'al·legació i justificació fefaent 
d’inimputabilitat d'aquelles causes. 
 
Per realitzar el mesurament general, s'utilitzaran com dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de l'inici 
de l'execució de l'obra, el Llibre d'incidències, si n'hi hagués, el d'Ordres i quants d'altres 
n'estimin necessaris la Direcció i el contractista. 



47 
“REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC (2a FASE)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0738/2013 
Ref. Servei de Contractació: 190/15 (TRADUCCIÓ CATALÀ) 

 

 
De l'esmentat acte s'aixecarà acta per a triplicat exemplar, que firmaran la Direcció i el 
contractista o el seu delegat, un el Director d'Obra, un altre per a l'Autoritat Portuària i el 
tercer per al contractista. Si el contractista o el seu delegat no han assistit al mesurament, la 
Direcció li remetrà, amb justificant de recepció, un exemplar de l'acta. 
 
El resultat del mesurament es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies 
hàbils, presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Les reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat del mesurament 
general les dirigirà per escrit a l'Autoritat Portuària per conducte de la Direcció, el qual les 
elevarà a aquella amb el seu informe. 
 
Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que s'indica en el primer 
paràgraf d'aquesta CONDICIÓ, la Direcció expedirà i tramitarà la corresponent certificació 
final, prèvia aprovació del saldo de liquidació, cas d'haver-n'hi, per l'òrgan de contractació. 
 
La certificació final de les obres executades serà abonada, en el seu cas, al contractista dins 
del termini de tres mesos comptats a partir de la seva recepció, a compte de la liquidació del 
contracte.  
 
CONDICIÓ 52a. - CONSERVACIÓ DE L'OBRA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres, s'iniciarà el període de garantia. El contractista procedirà a la conservació 
de l'obra durant el termini de garantia, que serà com a mínim d'un any, d'acord amb allò 
previst al plec de prescripcions tècniques i segons les instruccions la qual cosa rebi de la 
Direcció, sempre de manera que tals treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei 
corresponent de l'obra. Tot això sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable. 
 
El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l'obra durant 
el termini de garantia, tret que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal ús que 
d'aquelles haguessin fet els usuaris o l'entitat encarregada de l'explotació i no a 
l'incompliment de les seves obligacions de vigilància i policia de l'obra; en l'esmentat 
supòsit, tindrà dret a ser reemborsat de l'import dels treballs que donaven realitzar-se per 
restablir a l'obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat de l'obligació de dur a 
terme els esmentats treballs. 
 
Si el contractista descuidés la conservació i donés lloc que perilli l'obra podran executar-se 
per l'Autoritat Portuària i a costa del contractista els treballs necessaris per evitar el mal si 
aquell, requerit per l'Autoritat Portuària, no els executa. 
 
Així mateix, la responsabilitat del contractista per faltes que a l'obra poden advertir-se, 
s'estén al supòsit que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa 
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades 
conformes per la Direcció, immediatament després de la seva construcció o en qualsevol 
altre moment dins del període de vigència del contracte. 
 
CONDICIÓ 53a. - INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES. 
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1.- Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 
Direcció, d'ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les 
obres i ho comunicarà al contractista. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà 
rellevat de tota responsabilitat, tret d'en els supòsits de la CONDICIÓ 54a, procedint-se a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació definitiva del contracte i, en el seu cas, 
al pagament de les obligacions pendents, que s'haurà d'efectuar en el termini de seixanta 
dies.  
 
En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 
en l'execució de les obres i no a l'ús del construït, durant el període de garantia, la Direcció 
dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, 
concedint-li un termini per a això, durant el qual el contractista continuarà encarregat de la 
conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantia. Tot això amb independència de la imposició, en el seu cas, de penalitzacions 
segons el previst en l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a.    
 
2.- Passat el termini assenyalat per a la reparació de les obres, el Director de l'Obra 
procedirà a examinar-les i emetrà informe sobre l'estat de les mateixes. Si l'informe és 
favorable, es procedirà a la liquidació definitiva del contracte; si no ho és, es procedirà de la 
forma indicada en el segon paràgraf de l'apartat 1. 
 
En aquest últim cas, en el supòsit que el contractista no hagués atès el requeriment de 
l'Autoritat Portuària, aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al 
contractista el seu abonament a més de la indemnització corresponent. 
 
CONDICIÓ 54a. - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE. 
 
Transcorregut el termini de garantia, una vegada emès informe favorable per la Direcció, es 
formularà per aquesta en el termini de deu dies la proposta de liquidació del contracte, 
prenent com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques establertes al 
contracte. 
 
La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies, 
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Dins del termini de quinze dies, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
liquidació del contracte i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa. 
 
CONDICIÓ 55a. - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- Sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable, el contractista es compromet 
expressament a respondre davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en els següents 
supòsits:  
 
a) Durant el termini d'un any a comptar des de la recepció de la totalitat de les obres sense 
reserves per part de l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista respondrà davant 
d'ella de sanejament per evicció i vicis ocults quan procedeixi. 
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b) Durant tres anys a comptar des de l'aprovació de l'informe final sobre l'estat de les obres, 
el contractista respondrà dels danys materials causats pels vicis o defectes de la construcció 
que no arribin a provocar la ruïna de l'obra. 
 
c) Si l'obra s'arruïna posteriorment a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà 
aquest dels danys i perjudicis corresponents durant el terme de quinze anys, a comptar des 
de l'aprovació de l'informe final sobre l'estat de les obres. 
 
Correspondrà a l'Autoritat Portuària de Barcelona decidir la forma que s'haurà de fer 
efectiva aquesta responsabilitat, bé duent a terme el contractista totes les reparacions que 
siguin necessàries en cada cas, bé abonant el contractista a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona la indemnització procedent pels danys i perjudicis causats, prèvia valoració dels 
mateixos per aquella en expedient amb audiència del contractista.  
 
2.- Durant l'execució de l'obra i com a mínim durant el termini de garantia, el contractista 
tindrà subscrites les assegurances exigides en aquest Plec en les condicions previstes en el 
mateix, sense perjudici de què, pugui, a més, subscriure les assegurances que estimi 
oportunes per fer front a l'efectivitat dels riscos a què es refereixen les lletres b i c de 
l'apartat anterior. 
 
CONDICIÓ 56a. - CAUSES DE RESOLUCIÓ. 

 
1.- Són causes de resolució del contracte:  

 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, sense perjudici que 

l'Autoritat Portuària de Barcelona pugui acordar la continuació del contracte amb els 
hereus o successors. L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, 
sense perjudici del previst per al cas de la successió del contractista. 

 
b) L'incompliment d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al plec 

o al contracte. 
 

c) La demora en el compliment dels terminis imputable al contractista, sense necessitat 
d'intimació i tret dels casos en què l'òrgan de contractació acordi una ampliació del 
termini. 
 

d) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d'una lesió greu a l'interès públic de continuar 
executant-se la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte. 
 

e) El mutu acord amb el contractista prèvia justificació a l'expedient de les raons 
d'interès públic que fan innecessària o inconvenient la continuïtat del contracte. 
 

f) El desistiment o la suspensió de l'execució del contracte per un termini superior a 
vuit mesos acordada per l'entitat contractant. 
 

g) La falta d'acord entre Autoritat Portuària de Barcelona i contractista sobre la 
modificació del contracte proposada per aquella que representi una alteració en més 
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del 20% del preu d'adjudicació per a les modificacions previstes al plec o en el 
Quadre Resum de Característiques o del 10% per a les modificacions a què fa 
referència l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 

h) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre 
procediment. 
 

i) Aquelles altres que s'estableixin expressament en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 

 
2.- En tots els supòsits de resolució, aquesta haurà de ser acordada per l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia la tramitació del corresponent 
expedient en el qual es donarà audiència del contractista. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades d'acord amb el projecte fixant els saldos corresponents a favor o en contra 
del contractista, tot això d'acord amb l'establert en les clàusules anteriors. 
 
El contractista haurà de deixar lliures els terrenys i instal·lacions de l'obra en el termini que 
assenyali l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
CONDICIÓ 57a. - RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD. 
 
La resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no es presenti cap altra causa de 
resolució imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 
 
Correspondrà a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona l'apreciació 
d’aquestes circumstàncies. 
 
Els drets de les parts s'acomodaran al vàlidament estipulat per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i el contractista. 
 
CONDICIÓ 58a. - RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT. 
 
1.- L'incompliment per una de les parts d'una de les seves obligacions essencials faculta 
l'altra part per exigir bé el compliment de l'esmentada obligació, bé la resolució del 
contracte, amb el rescabalament de danys i abonament d'interessos en ambdós casos. 
També podrà demanar la resolució, fins i tot després d'haver optat pel compliment, quan 
aquest resultés impossible. 

 
2.- En tot cas es considerarà incompliment d'obligacions essencials del contractista qualsevol 
dels següents: 

 
a) L'incompliment de les seves obligacions respecte de la fiança. 
b) La no formalització del contracte en termini per causes imputables al contractista. 
c) La no compareixença a l'acte de comprovació de replanteig.  
d) L'incompliment tant del termini com de qualsevol dels terminis parcials que 

s'estableixin en el programa de treball. 
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e) L'incompliment de terminis (d'inici i/o dels terminis parcials) i/o de compromisos de 
personal clau i/o equips clavi en supòsits no contemplats en la CONDICIÓ 45a quan 
posi greument en risc o frustrin la consecució de la finalitat perseguida pel 
contracte. 

f) L'incompliment de les exigències de qualitat dels materials compromesos. 
  
La resolució per incompliment del contractista comportarà la confiscació de fiança per 
l'Autoritat Portuària de Barcelona i a més aquell haurà d'abonar a aquesta els danys i 
perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats es verificarà pel 
Director i resoldrà l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia audiència del contractista. 
 
El contractista únicament tindrà dret en aquests supòsits al valor de l'obra executada no 
certificada o pendent de pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la 
mateixa fos aprofitable, descomptant les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona 
tingués dret. 
 
3.- Es considerarà incompliment d'obligacions essencials per part de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona: 1º.-  L'incompliment de la seva obligació de posada a disposició en el termini 
previst dels béns en què ha d'executar-se l'obra; 2º.- L'incompliment reiterat de la seva 
obligació de pagament sempre que no obeeixi a causa justificada. Es considerarà 
incompliment reiterat la manca d'abonament de dos o més certificacions successives d'obra 
o de quatre que no ho siguin. 
 
En el supòsit núm. 1, el contractista únicament tindrà dret a una indemnització equivalent al 
2% del preu de l'adjudicació i això sempre que, al seu torn, no hagués incorregut en 
incompliment d'algun tipus. 
 
En el supòsit núm. 2 el contractista tindrà dret al valor de l'obra executada, no certificada o 
pendent de pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la mateixa fos 
aprofitable, descomptant les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingués dret i, 
en el seu cas, a la indemnització per danys i perjudicis que pugui correspondre.   
  
CONDICIÓ 59a. - RESOLUCIÓ PER FALTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE PROPOSADA PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. 
 
En el supòsit que l'Autoritat Portuària de Barcelona, per raons d'interès públic proposi al 
contractista la introducció de modificacions en el projecte que, aïlladament o conjuntament 
amb altres, representin una alteració en més del 20% del preu d'adjudicació per a les 
modificacions previstes al plec o en el Quadre Resum de Característiques o en més del 10% 
del pressupost d'adjudicació per a les modificacions a què fa referència l'article 107 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic , i el contractista, raonadament, no estigui 
conforme amb la introducció d'aquesta modificació, qualsevol de les dues parts podrà instar 
l'extinció del contracte. 

 
En tal supòsit el contractista tindrà dret al valor de les obres efectivament realitzades no 
certificades o pendents d'abonar i al benefici industrial de les deixades de realitzar, entenent 
per tal la quantitat resultant d'aplicar el coeficient del 6% al pressupost d'execució material, 
amb deducció de la baixa de licitació en el seu cas. 
 
CONDICIÓ 60a. - EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER DESAPARICIÓ DEL SEU OBJECTE. 
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La pèrdua o destrucció dels béns en els quals s'havia d'executar l'obra, de manera que, 
objectivament, no sigui possible l'esmentada execució en les condicions previstes o sense 
una modificació substancial de les mateixes.  
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
 
Sense perjudici de les funcions que s'atribueixen expressament al Director de l'Obra i que li 
són pròpies, corresponen a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a 
proposta o a informe d'aquell, les funcions d'imposició de penalitzacions, aprovació de 
modificacions del projecte o relació d'unitats, suspensió de les obres, autorització de cessió 
del contracte i subcontractacions, resolució del contracte i, en general, qualsevol altra que, 
en les clàusules precedents, s'atribueixi de forma genèrica a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. 
 
1.-  En tot allò no previst en aquest Plec s'haurà d'estar a la normativa aplicable a la 
contractació de les Autoritats Portuàries.  
 
2.- Pel que es refereix als actes preparatoris i d'adjudicació de la licitació, és d'aplicació el 
següent règim: 
 
2.1.- Contra els acords de la Mesa de Contractació no podrà interposar-se recurs, atès el seu 
caràcter d'acte administratiu de tràmit. Això no obstant, els licitadors podran oposar-se als 
mateixos formulant al·legacions per a la seva consideració en la resolució que posi fi al 
procediment, sense perjudici d’allò disposat en l'apartat següent. 
 
2.2.- Als contractes compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre 
sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els 
serveis postals, les reclamacions que puguin produir-se en relació amb el procediment de 
licitació i adjudicació del contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb l'establert en 
l'indicada Llei, corresponent la competència per a la seva resolució al Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals. 
 
2.3. -Als altres contractes, la jurisdicció civil serà la competent per conèixer les qüestions 
relatives a la seva preparació i adjudicació, previ exercici de la reclamació prèvia dels articles 
122 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
 
3.- Pel que es refereix a les qüestions litigioses que no derivin del procediment de preparació 
i adjudicació dels contractes i en especial les relacionades amb l'execució o modificació del 
contracte, seran resoltes pels Jutjats i Tribunals civils de Barcelona, previ exercici de la 
reclamació prèvia abans citada i sense perjudici de l'indicat en el paràgraf següent. 
 
En el cas que en el supòsit previst en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, no hi hagi acord 
entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i el contractista, ambdues parts acorden sotmetre a 
arbitratge del TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA la fixació dels preus de les 
unitats d'obra que no figurin en el projecte a arbitratge. En cap cas això no podrà suposar 
retard en l'execució de l'obra. 
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La gestió de l'arbitratge consistirà en què, constatat el desacord i sense perjudici de 
l'aplicació del disposat en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i el contractista dirigiran escrit conjunt al TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE 
CATALUNYA perquè, d'acord amb les seves regles de funcionament, emeti laude arbitral 
sobre els antecedents que hauran de ser posats a la seva disposició. L'àrbitre no haurà de 
tenir vinculació ni interès directe en l'assumpte. 
 
Ambdues parts acorden expressament estar i passar pel laude arbitral que a tal efecte emeti 
el TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA. 
 
Barcelona, novembre de 2015 
 
 
 
  
 
José Alberto Carbonell  
DIRECTOR GENERAL 
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ANNEX Nº 1  
 
 
El BANC/CAIXA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i en nom i 
representació D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb poders suficients 
per obligar-se en aquest acte segons Escriptura de data . . . . . . . . . . . . . . . atorgada davant 
del notari D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de i registrada amb el nombre . . . . . . . . . . . 
. . . . del seu Protocol. 

 
 

AVALA /ASSEGURA 
 
 
 
solidàriament, a ........................davant l'Autoritat Portuària de Barcelona per la quantitat 
de.................(1) en concepte de fiança per respondre del compliment de...............(2) 
 
L'aval/assegurança indicat es deixa pel Banc/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb 
caràcter solidari i amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'exclusió, divisió, ordre i 
qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d'aplicació. De manera especial, el Banc/Caixa . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es compromet a fer efectiva a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona amb caràcter incondicional i, com a màxim, dins dels vuit dies següents al seu 
requeriment, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra consolidada (........(1)..... 
.- euros.), s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc/Caixa, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva respecte del lliurament de les quantitats que li 
fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquelles poguessin fundar-se i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de l'avalat de l'avalador o de 
tercers, qualssevol que aquests fossin.  
 
Aquest aval/assegurança serà de durada indefinida romanent vigent fins que l'AUTORITAT 
PORTUÀRIA DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
(L'aval/assegurança haurà d'estar inscrit en el Registre especial d'avals/assegurances i estar 
intervingut per fedatari públic).  
 
 
(1) Fiança provisional: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. Fiança definitiva: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
(2) En cas de fiança provisional: les obligacions derivades de la licitació (POSAR EL TÍTOL DEL 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES); en cas de fiança definitiva: les obligacions 
derivades de l'adjudicació de (POSAR EL TÍTOL DEL QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES). 
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ANNEX Núm. 2 
 
 

MODEL RESUM DE PROPOSICIÓ 
 
 
 
 

D. ...............amb  DNI..................en nom i representació de .....................amb 
NIF...................i domicili en ............................... MANIFESTA conèixer i acceptar plenament 
el Plec de Condicions de Contractació i el Projecte de les obres de la licitació (POSAR EL 
TÍTOL DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES) i a la mateixa presenta la següent 
oferta econòmica, IVA EXCLÒS: 
 
 
 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IVA exclòs. 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IMPORT DE L’IVA 
 
 
Així mateix manifesta que no presenta a l'esmentada licitació cap altra oferta, ni 
individualment ni en unió temporal amb cap altre empresari. 
 
Així mateix, per al cas de resultar adjudicatari de l'esmentada licitació, es compromet a 
subscriure una assegurança de tot risc construcció i una assegurança de responsabilitat civil 
d'acord amb el previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
 
 
 
 
Lloc/data/firma 
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ANNEX 3 DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA  “REMEDIACIÓ DEL 
SUBSÒL MOLL CONTRADIC (2a FASE) – (OB-GP-P-0738/2013) 

 
1.-  Valoració de la qualitat tècnica  
 
Per valorar la qualitat tècnica d'una proposta s'analitzaran i puntuaran els aspectes de la 
mateixa que es relacionen seguidament: 
 

a) Memòria. 
 
b) Programa de Treball. 
 
c) Qualitat. 
 
d) Programa d'actuacions mediambientals. 
 
e) Tecnologia i I + D + i. 
 

Per obtenir les puntuacions d'una proposició en particular se sumaran les puntuacions 
assolides en cada un dels aspectes enumerats. 
 
La puntuació màxima a arribar en cada un dels aspectes serà la següent: 
 

Memòria .................................................................... 50 
Programa de Treball .................................................. 30 
Qualitat ..................................................................... 10 
Programa d'Actuacions Mediambientals ....................   5 
Tecnologia i I + D + i ..................................................   5 

 
a) Memòria Constructiva. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

a)  Memòria Constructiva. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 La concepció global de les obres i justificació de la metodologia per a l'execució 
de les mateixes. 

10 

2 La descripció de totes les unitats d'obra importants o complexes (en particular, 
remediació de les terres i descontaminació de les aigües amb el corresponent 
pla d’autocontrol) i dels processos constructius proposats. 

15 

3 La relació de les fonts de subministrament de materials i validació de les 
mateixes, en el seu cas. 

---- 

4 L'anàlisi de les necessitats d'instal·lacions i de zones previstes per a préstecs i 
abocadors. 

5 

5 L'estudi dels mitjans de transport i de les plantes de producció de materials. ---- 

6 L'anàlisi dels condicionants externs i dels climatològics (condicions de clima 
mitjà en lo referent a l’estat del mar). 

5 
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7 Desviacions provisionals i reposicions de serveis amb les seves mesures de 
senyalització i seguretat previstes. 

---- 

8 Interferència i/o afeccions recíproques entre l'explotació portuària i l'execució 
de les obres. 

5 

9 Senyalització i abalisament de les obres i dels mitjans marítims en les seves 
successives fases d'execució. 

---- 

1
0 

La relació de les unitats o parts de l'obra que realitzarà sota subcontractació, 
indicant la o les empreses amb les quals es preveu subscriure l'esmentada 
subcontractació. Especialment respecte a les unitats importants si es 
desenvoluparan per mitjans propis o bé subcontractats. 

10 

1
1 

Les millores en relació amb els mitjans mínims materials i humans exigits, en el 
seu cas, com requisits de solvència al plec de condicions. 

---- 

 TOTAL 50   

 
b) Programa de Treball. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

b)  Programa de Treball. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 La coherència de la planificació de l'obra amb els equips materials i humans 
adscrits a cada una de les unitats, havent de justificar els rendiments mitjans 
previstos que justifiquin el termini d'execució i els terminis parcials previstos. 

15 

2 La llista d'activitats, prou representativa, que permeti analitzar el 
desenvolupament de les obres, incloent xarxa de precedències múltiples entre 
activitats, durada estimada de cada activitat i folgances. Diagrama espai- temps 
en obres de tipus lineal o esquemes d'avanç temporals per a les successives 
fases en la que la construcció es descompongui. 

15 

3 El termini total de l'obra que serà, com a màxim, el ressenyat en el Quadre de 
Característiques del Plec. 

---- 

4 Els terminis parcials que proposi en el seu programa de treball, en el seu cas. ---- 

 TOTAL 30 

 
c) Qualitat a obtenir. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

 

 

c)  Qualitat a Obtenir. Aspectes a valorar. 

Puntua
ció 

màxim
a 

1 Les mesures proposades per controlar i garantir la qualitat a obtenir en 
l'execució de l'obra. 

2 
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2 Els controls de qualitat que proposi de realitzar durant l'execució de l'obra; en 
particular, el pla de control de qualitat específic per a l'obra inclourà almenys 
els següents aspectes: especialment en tot lo relatiu a la valoració del procés 
de remediació dels sòls i descontaminació de les aigües. 

---- 

2.1  Aspectes concrets de les unitats d'obra a controlar durant l'execució dels 
treballs i normativa tècnica aplicable. 

2 

2.2  Avaluacions prèvies als proveïdors de materials o possessió de segells de 
qualitat del producte. 

---- 

2.3  Relació de programes de punts d'inspecció per a les diferents unitats d'obra. 2 

2.4  Criteris de mostreig tècnic i d'acceptació i rebuig. 2 

2.5  Organització dedicada al control de qualitat de l'objecte de projecte. 2 

 TOTAL 10 

 
 
d) Programa d'actuacions mediambientals. – Per a cada oferta, es valoraran els següents 
aspectes: 
 

d) Programa d'actuacions mediambientals. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 Amb caràcter general es qualificaran els següents aspectes:  
 
 La precisió en la identificació d'unitats d'obra que puguin generar impactes. 
 La disponibilitat d'instruccions de treball. 
 L'organització física de l'obra. 
 La localització de pedreres. 
 La identificació de requisits legals. 
 La localització d'abocadors. 
 Els sistemes de bona gestió mediambiental proposats. 
 La integració dels sotscontractistes en el sistema de gestió mediambiental 

del licitador. 

2 

2 Amb caràcter específic i en funció del tipus d'obra es podran valorar algunes 
de les següents mesures: 
 
 Gestió ambiental de terres i materials d'obra. 
 Restauració paisatgística. 
 Reducció en la generació de residus. 
 Disminució de la contaminació per abocaments, acústica, atmosfèrica o del 

terra. 
 Reducció de l'impacte visual, cultural o sociològic. 
 Limitació d'impacte sobre fauna i flora local. 
 Disminució de l'ús de combustibles fòssils o utilització d'energies 

renovables. 

1 
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3 El programa de vigilància ambiental proposat, l'abast del qual i contingut 
podrà presentar millores d'actuació mediambiental respecte al contingut en el 
projecte licitat. En l'esmentat programa s'indicaran les actuacions de vigilància 
i seguiment sobre els recursos del medi per a les unitats d'obra o grups 
d'unitats similars i per a les operacions de: 
 Replanteig. 
 Ubicació i explotació de préstecs i abocadors. 
 Localització i control de zones d'instal·lacions i parc de maquinària. 
 Control d'accessos temporals. 
 Control de moviment de maquinària. 
 Desmantellament d'instal·lacions i zona d'obres; 
 Sistema de gestió de residus i control de la contaminació. 

2 

 TOTAL 5 

 
 
e) Tecnologia e I + D + i. –Es valorarà la idoneïtat de les tecnologies que el contractista 
proposi per a l'execució de l'obra. 
 
 
En aquest sentit es valoraran en particular la utilització a l'obra de tecnologies que hagin 
estat desenvolupades pel contractista en el marc de projectes de I + D + i que suposin una 
millora del valor tècnic de l'obra, i la justificació dels quals pugui ser degudament 
documentada. 
 
Puntuació màxima: 5 punts. 
 
 
 
 
 
 
Valoració de la qualitat tècnica total 
 
La valoració de la qualitat tècnica total (VT) de cada proposta serà el resultant de la suma de 
les puntuacions tècniques obtingudes per als diferents aspectes d'ella, segons els criteris 
anteriors i s'arrodonirà al segon decimal. 
 
El mètode a seguir per determinar la puntuació tècnica de cada oferta (PT) serà el següent: 
 
a) Les ofertes dels concursants admesos administrativament quedaran enquadrades en dos 
intervals: 
 
Ofertes amb qualitat tècnica inacceptable: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) sigui 
inferior a 60 punts sobre 100. 
 
Ofertes amb qualitat tècnica suficient: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) sigui 
superior o igual a 60 punts sobre 100. 
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b) Les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable no seran preses en 
consideració per al càlcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinació de 
l'oferta més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en l'altre interval, es 
procedirà a declarar deserta la licitació, en no haver-se presentat al mateix ofertes de 
qualitat tècnica suficient. 
 
En el que segueix, no es fa referència a les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica 
inacceptable, ni a les qualificades definitivament com anormalment baixes que no són ja 
preses en consideració. 
 
Les puntuacions tècniques de les ofertes coincidiran amb les valoracions tècniques (PT = VT), 
amb un mínim de 60 punts segons l'establert en els paràgrafs anteriors. 
 
La puntuació tècnica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 
2.-  Valoració de l'oferta econòmica 
 
Per obtenir les puntuacions econòmiques, PE, de les ofertes es procedirà de la següent 
forma: se li assignessin 100 punts a l'oferta més econòmica i a les ofertes restants se'ls 
assignarà la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 
 
Puntuació econòmica de l'oferta (PE)= ((40 × Baixa de l'oferta) / (Baixa de l'oferta més 
econòmica)) +60 
 
 
 
Baixa de l'oferta més econòmica 
 
S'entén per baixa d'una oferta la diferència entre el pressupost base de licitació i el 
pressupost de l'oferta corresponent, en tant per cent. Es considera oferta més econòmica a 
l'oferta més baixa de les presentades no incursa definitivament en anormalitat pel seu baix 
import. 
 
La puntuació econòmica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 
Presumpció d'anormalitat per sota import d'una oferta. 
 
Sent: 
 

BO: Baixa de l'oferta econòmica (%). 
BR: Baixa de referència, calculada com s'indica a continuació (%). 
BM: Baixa mitjana (%), calculada com s'indica a continuació. 

 
S'entendran, com ofertes sotmeses en presumpció d'anormalitat pel seu baix import, 
aquelles les BO corresponents de les quals superin els següents valors: 
 
a) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» major o igual que cinc (5): 
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BO > BR +4 
 
b) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» menor que cinc (5): 
 
BO > BM +4 
 
Es denominen ofertes econòmiques «contemplables», a les ofertes admeses 
administrativament i tècnicament, una vegada excloses aquelles corresponents a les 
propostes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable, així com aquelles que, a 
aquests efectes, no hagin de ser considerades per pertànyer a un mateix grup. 
 
Els càlculs de la baixa mitjana (BM) i de la baixa de referència (BR) es realitzaran de la forma 
següent: 
 

Ofj = Import de l'oferta genèrica «contemplable» j (inclosa en el conjunt de les 
esmentades n ofertes «contemplables») i 

 
PB = Pressupost base de licitació, que figura en el quadre de característiques del 
plec. 

 
S'obtindrà, per a qualsevol número, n, d'ofertes: 
 

 
 
A més, per a n ≥ 5, s'obtindrà: 

 
Entre les esmentades n ofertes econòmiques “contemplables” s'elegiran aquelles n’ ofertes, 
tals que a qualsevol d'elles, d'import expressat genèricament com Ofh, li correspon un valor 
 

 
 

Que compleixi la condició:  
     
 
I comptant només amb les esmentades n’ ofertes, es calcularà el valor BR, anomenat “Baixa 
de Referència”, de la manera següent: 
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L'esmentat valor de BR servirà, quan n ≥ 5, per determinar els límits de la presumpció 
d'anormalitat anteriorment esmentats. 
 
 
 
3.- Avaluació global de les ofertes 
 
La puntuació global de les ofertes enquadrades en l'interval de qualitat tècnica suficient es 
calcularà d'acord amb la següent expressió: 
 
I. Ponderació de la qualitat tècnica de la proposta (amb una ponderació del X %, sent X ≤ 
40) 
 
II. Ponderació de l'oferta econòmica de la proposta (amb una ponderació del Y %, sent Y ≥ 
60) 
 
Els valors de X i Y, la suma del qual haurà de ser sempre igual a 100 (X + Y =100), seran els 
establerts en el quadre de característiques del plec. 
 
La puntuació global, PG, relativa a una proposta qualsevol serà la següent: 
 
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE 
 
Sent PT la «puntuació tècnica» i PE la «puntuació econòmica». 
 
 
 
 
 
 
 
 


