QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES

TITOL | NGm. D'EXPEDIENT

Referéncia: “REHABILITACIO MOLL LEPANT”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0666/2010
Ref. Servei de Contractacié: 125/15

.- CARACTERISTIQUES DE L'OBJECTE DE LA LICITACIO

A.- OBJECTE

Les obres a realitzar consisteixen en |'adequacié i proteccié del peu del moll en I'ambit del moll
Lepant, aixi com en la reparacidé de juntes de calaixos fetes malbé. Es proposa reparar mitjancant
injeccié de formigé la base dels molls, reanivellar el fons afectat per les erosions i executar a sobre
una proteccio contra futures erosions mitjangant una manta geotextil, rematada perimetralment amb
una capa d'esculleres.

Treballs de construccié de molls: 45241100-9

B.- PRESSUPOST DE LICITACIO, IVA EXCLOS
Valor estimat del contracte:

En xifra 1.240.325,54 euros.
En lletra: Un milié dos-cents quaranta mil tres-cents vint-i-cinc euros i cinquanta-quatre céntims.

C.- TERMINI D'EXECUCIO

El termini d'execucid és de set (7) mesos. Aquest termini no es podra modificar en I'oferta presentada
pels licitadors.

Il.- CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

D.- PROCEDIMENT

Procediment obert, seguint el criteri d'adjudicacié de I'oferta econdmicament més avantatjosa (no
només per preu); sense variants; tramitacioé ordinaria.

E.- REQUISITS PER LICITAR

Els licitadors han de reunir els seguents requisits: a) No trobar-se en cap de les circumstancies de I'art.
60.1 del TRLCSP; b) Hauran d'acreditar que compleixen I'establert en la CONDICIO TERCERA del Plec
de Condicions i reuneixen la seguent classificacid como contractistes de I'Estat:

Grup Subgrup Categoria
F (maritimes) 07 (Obres viaries sense qualificacio especifica) e
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F.- FIANCA PROVISIONAL

Els licitadors hauran de presentar una fianca del 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos (37.209,77
euros). En el cas que la fianca es constitueixi en forma d'aval o asseguranca de caucié s'haura de
sequir el model de I'Annex num. 1 del Plec de Condicions.

G.- CONTINGUT DE LES OFERTES

SOBRE Num. 1. Segons Plec de Condicions, si bé amb les seglients matisacions: a) Respecte dels
documents a qué es refereix la lletra B.1 de I'apartat 1.1 de la CONDICIO QUARTA, sera suficient
aportar I'escriptura en la qual constin els estatuts vigents de la societat, degudament inscrits. Aquesta
documentacié ha de ser original o copia compulsada; b) La referéncia a un titulat superior que
s'estableix el punt 7 apartat 1.1 de la BASE QUARTA respecte al Cap d'Obra ha d'entendre's que pot
ser un ITOP, havent de ser registrat el compromis pel Col-legi corresponent. En el cas que coincideixin
en una mateixa persona el Delegat d'Obra i el Cap d'Obra, haura de ser un Enginyer de Camins o
titulacié equivalent; ¢) S'haura d'incloure una adreca electronica i un numero de fax, que estiguin en
servei permanent, a les quals poder enviar comunicacions i notificacions.

Si el licitador esta registrat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de [|'Estat
(ROLECE), no tindra obligacié de presentar la documentacio acreditativa de la seva personalitat i
capacitat d'obrar, representacio i classificacio, i al seu lloc podran aportar el seu certificat ROLECE,
acompanyat d'una declaracio responsable en la qual consti que les dades que figuren en ell no han
patit cap modificacié. Si que s'haura de presentar la resta de la documentacio sol-licitada.

SOBRE Num. 2. Segons Plec de Condicions i amb el seguent contingut: a) Memoria; b) Programa de
Treball; ¢) Qualitat; d) Programa d'Actuacions Mediambientals; e) Tecnologiae | + D + 1.

El format de la documentacié aportada sera paper DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 11 punts
o de caracteristiques similars, amb els seglents limits de pagines:

Apartat a) 25 pag.
Apartat b) 10 pag.
Apartat c) 10 pag.
Apartat d) 10 pag
Apartat e) 5 pag.

Els grafics del pla d'obra podran ser en mida superior a DINA4 (llista d'activitats, de folgances, xarxa
de precedéncies i diagrama espai-temps).

De I'esmentat sobre s'han de presentar dos exemplars:
a) ORIGINAL, exclusivament en suport CD.
b) COPIA, exclusivament en suport paper.

SOBRE NUm. 3. Segons Plec de Condicions, ajustant-se al seu Annex ndm. 2.

H.- CRITERIS DE VALORACIO I, EN EL SEU CAS, BAIXES MITJA | TEMERARIA

Segons Annex num. 3 del Plec de Condicions, sent els valors X% (qualitat técnica) =40 i Y% (oferta
economica)=60.
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I.- PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRACTE

Segons Plec de Condicions.

IIl.- CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

J.- DESPESES D'ASSAJOS, ASSISTENCIA TECNICA, ANALISI DE MATERIALS, ETC. A CARREC DEL
CONTRACTISTA

Segons Plec de Condicions.

K.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL

Segons Plec de Condicions.

L.- REVISIO DE PREUS

No procedeix.

M.- RECEPCIO

Segons Plec de Condicions.

N.- FIANCA DEFINITIVA | ASSEGURANCES EN EL SEU CAS

D'acord amb el Plec I'adjudicatari haura de constituir una Fianca definitiva del 5% de I'import total
d'adjudicacio, IVA exclos. En el cas que la fianga es constitueixi en forma d'aval o asseguranca de
caucio s'haura de seguir el model de I'Annex nim. 1 del Plec de Condicions.

Aixi mateix I'adjudicatari haura de subscriure una asseguranca tot risc construccié amb una cobertura
minima de l'import d'adjudicacio i una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura minima
de 1.000.000 euros. Les esmentades assegurances hauran d'estar vigents des de I'inici de I'execucié
del contracte fins a, com a minim, |'aprovacié per I'drgan de contractacié de l'informe final sobre
I'estat de les obres a I'acabament del termini de garantia, sense que s'hagin manifestat reserves a les
mateixes o, d'haver-se manifestat, havent-se reparat aquestes a satisfaccio de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona.

En I'asseguranca Tot Risc Construccié I'APB haura de figurar com a assegurada i com a beneficiaria.

En I'asseguranca de Responsabilitat Civil I'APB haura de figurar com a assegurada sense perdre per
aixo la condicio de tercer.

Tot aixd sense perjudici de la responsabilitat civil exigible al contractista com a consequéncia de vicis.

O.- ALTRES ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT | DEL CONTRACTE

- Pagament de certificacions. Sera condicié indispensable per a I'abonament de les certificacions
d'obra que el contractista hagi acreditat degudament el compliment de les obligacions relatives a
les assegurances.

- Sera requisit per a la formalitzacié del contracte presentar previament el nomenament del Delegat i
del Cap d'Obra visat pel col-legi corresponent.
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- L'Autoritat Portuaria de Barcelona és propietaria d'una base de dades als efectes de Coordinacio de
Seguretat i Salut en obres de construccio, Coordinacio d'Activitats Empresarials i Prevencié de
Riscos Laborals, la qual és gestionada pel prestador de I'assisténcia técnica corresponent i compleix
amb tots els requeriments legals establerts en la Llei 15/1999 LOPD i resta de legislacié concomitant
i/o complementaria, aixi com amb el disposat en la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

L'adjudicatari resta obligat a aportar, a través de I'aplicacio informatica que li indiqui I'Autoritat
Portuaria, totes les dades i documents en format electronic que li siguin requerits a tal finalitat, tant
de la seva empresa o UTE, com de les empreses subcontractades i/o col-laboradores.

- L'Autoritat Portuaria condicionara l'aprovacid de la certificacié final de I'obra al lliurament i
aprovacié dels plans As Built.

- Mesa de contractacio: En relacié amb els acords adoptats pel Consell d'Administracié de |'Autoritat
Portuaria de Barcelona de data 26 d'octubre de 2011 i resolucié del President i del Director General
de data 27 d'octubre de 2011, la Mesa de Contractaci6 esta format per:

Director General

Subdirector General d'Infraestructures i Conservacio.
Subdirector General Economic — Financer.

Director dels Serveis Juridics.

Secretari General

moNw»

Fdo: José Alberto Carbonell Camallonga
DIRECTOR GENERAL

Barcelona, juliol de 2015
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AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA

PLEC DE CONDICIONS

TITOL I.- DE L'OBJECTE DEL PLEC

CONDICIO 1r. - OBJECTE.

El present Plec de Condicions té per objecte regular el procediment i la forma d'adjudicacio del
contracte a qué es refereix el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES que precedeix a aquesta
clausula, aixi com els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que assumiran les parts a
I'esmentat contracte, tot aixd amb subjeccio a I'Ordre FOM/4003/2008, de 22 de juliol, modificada
per I'Ordre FOM/1698/2013, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les normes i regles generals dels
procediments de contractacio de Ports de I'Estat i de les Autoritats Portuaries.

El present Plec, inclos el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, el Plec de Prescripcions
Tecniques, els planols i quadres de preus del Projecte, revestiran caracter contractual i formaran part
integrant del contracte.

TITOL II.- DEL PROCEDIMENT | FORMA D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

CONDICIO 2a. - PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIO | TIPUS DE TRAMITACIO.

El procediment, la forma d'adjudicacio i la tramitacié son els que s'estableixen en el QUADRE-RESUM
DE CARACTERISTIQUES.

CONDICIO 3a. - REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS.

Podran presentar proposicions les empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d'obrar i no es trobin incurses en cap dels suposits del art.60.1 del Text Refds de la Llei Contractes del
Sector Public i que es troben al corrent de les seves obligacions tributaries i de Seguretat Social.

Hauran de tenir la solvéncia exigida en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, que podra exigir,
en el seu cas, que el licitador reuneixi una determinada classificacié com a contractista.

En el cas d'empreses no comunitaries i en el d'empreses comunitaries no espanyoles, per a
I'acreditacié de la solvéncia s'estara al disposat per a aquests suposits en el Text Refos de la Llei de
Contractes del Sector Public, especialment als articles 55, 58 i 59.4.

No es podran presentar a aquest procediment els qui hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que l'esmentada
participacié pugui provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat respecte
a la resta dels licitadors.

CONDICIO 4a. - PROPOSICIONS.

1.- Tret que una altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, les proposicions
constaran de tres (3) sobres (almenys, de mida DIN A-4), tancats i firmats pel licitador o persona que
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li representi, en cada un dels quals es fara constar el seu respectiu contingut i el nom i el C.I.F. del
licitador, i hauran de contenir la seglient documentacio:

1.1.- SOBRE N°1 (UN SOL EXEMPLAR).

Portara el titol seguent: “SOBRE Num. 1. Documentacio General.” A continuacio es consignara el titol
de I'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, referencia de I'expedient consignada a
I'anunci de licitacié en el BOE (i en el seu cas DOUE), sequit del nom o rao social del licitador. Haura
de contenir els seglients documents:

A.- DOCUMENTS COMUNS PER A TOTS ELS LICITADORS:

1) Documents que acreditin, en el seu cas, la representacié. Els que compareguin, o firmin
proposicions en nom d'un altre, presentaran poder bastant a I'efecte, i fotocopia legitimada
notarialment del seu D.N.I. o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentariament. Si I'empresa
fos persona juridica, el poder haura de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder
per a acte concret, no és necessaria la inscripcio en el Registre Mercantil, d'acord amb I'art. 94.5 del
Reglament de I'esmentat Registre.

2) Compromis de constitucié d'Unié temporal d'Empreses, en el seu cas. Quan dos, o0 més empreses
concorrin a la licitacio, constituint una unié temporal, cadascun dels empresaris que la composen
haura d'acreditar la seva personalitat i capacitat, havent d'indicar, en document privat, els noms i
circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la participacié de cada un d'ells i la persona o
entitat que, durant la vigéncia del contracte, ha d'ostentar la plena representacié de tots ells davant
I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

L'esmentat document haura d'estar firmat pels representants de cadascuna de les empreses
components de la unio.

3) Documentacio acreditativa de la solvéncia econdmica i técnica de I'empresa. La solvencia
economica i tecnica de I'empresa s'acreditara amb |'aportaci6 dels documents exigits en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERISTIQUES. En cas que s'exigeixi classificacio, hauran d'acreditar que la
reuneixen.

El licitador podra, si el desitja, i per al contracte objecte d'aquesta licitacio, basar-se en les capacitats
d'altres entitats, independentment del caracter juridic dels vincles que tingui amb elles. En tal cas,
haura d'incloure en aquest sobre la documentacid que acrediti que disposa de manera efectiva dels
mitjans necessaris.

4) Declaracio responsable de no estar incursa I'empresa en les prohibicions per contractar-ne de
I'article 60.1 del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public. La declaracid responsable
comprendra expressament la circumstancia de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social imposada per les disposicions vigents i haura d'haver-se fet
davant d'una autoritat administrativa, notari o organisme professional qualificat. En el suposit que el
licitador es basi en capacitats de tercers, haura d'acompanyar una declaraci6 del tercer o tercers en el
sentit abans indicat.

5) Document acreditatiu de la Fianca provisional.

En tots els casos s'haura d'incloure al SOBRE Num. 1 la fianca provisional equivalent a l'import
consignat en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES. La fianca provisional podra constituir-se en
metal-lic, xec conformat nominatiu a nom de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, o aval bancari o de
Cia de Seguros autoritzada, en el cas de la qual s'haura d'utilitzar NECESSARIAMENT el model que
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s'adjunta com a Annex num. 1. L'aval o asseguranca s'haura de presentar en document validat pels
serveis juridics de I'Estat o per |'assessor juridic de I'entitat.

La fianca provisional respondra del compliment de les obligacions derivades de la participacié en
aquesta licitacio, sense que aix0 suposi que la responsabilitat del licitador en cas d'incompliment de
les esmentades obligacions quedi limitada a I'import d'aquesta fianca.

6) Declaracio jurada de cada empresa, que sola o formant part d'una U.T.E. es presenti a la licitacio,
en la qual es faci constar, en el seu cas, la seva pertinenga a un grup d'empreses (entenent-se, per
empreses pertanyents a un grup, aquelles que es trobin en algun dels suposits previstos a I'article
42.1 del Codi de Comerg) i precisant si alguna de les empreses del grup es presenta a aquest
procediment d'adjudicacié o, en cas contrari, la seva no pertinenca a qualsevol grup. En cas de
pertinenga, cadascuna de les empreses acompanyara una relacié de totes les agrupades amb ella. En
el suposit que el licitador es basi en capacitats de tercers, haura d'acompanyar una declaracio del
tercer o tercers en el sentit abans indicat.

7) En les licitacions d'execucions d'obres, s'haura d'incloure document en el qual el licitador es
comprometi a tenir un Delegat d'obra i un Cap d'Obra, amb prou capacitat per representar-li en tot
alld que afecti I'execucié de I'obra i que seran, a més, responsables de la seguretat de I'obra. Per la
qual cosa es refereix al Delegat d'Obra, el compromis del licitador haura d'explicitar que sera en tot
cas un Enginyer de Camins, Canals i Ports amb nomenament visat per I'esmentat Col-legi i |'escrit de
compromis que s'inclogui en aquest Sobre num. 1 haura d'estar registrat per I'esmentat Col-legi.

B.- DOCUMENTS ESPECIFICS PER ALS DIFERENTS GRUPS DE LICITADORS.
B.1 Empresaris espanyols

A més dels documents comuns indicats abans, els empresaris espanyols hauran de presentar
els seglients:

1) Documents que acreditin la capacitat de I'empresari. La capacitat d'obrar de les empreses,
que fossin persones juridiques, s'acreditara mitjancant I'escriptura de constitucié i de
modificacid, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible
conforme a la legislaci6 mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, |'acreditacio de la
capacitat d'obrar es realitzara mitjancant I'escriptura o document de constitucio, de
modificacid, estatuts o acte fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre oficial.

Per als empresaris individuals sera obligatoria la presentacid de la fotocopia, legitimada
notarialment, del Document Nacional d'ldentitat o del que, en el seu cas, el substitueixi
reglamentariament.

B.2 Empresaris estrangers d'Estats Membres de la Unié Europea.

A més dels documents comuns abans indicats, els empresaris especificats en aquest epigraf
hauran de presentar els segUents:

1) Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar.
Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduits, de forma
oficial, al castella o al catala.

2) Declaracio de sotmetre's a la jurisdiccid dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidéncies que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte,
7
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B.3

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

amb renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

Empresaris d'Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu.

A més dels documents comuns indicats abans, aquests empresaris hauran de presentar els
seguents:

Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar. Les empreses estrangeres presentaran els
seus documents constitutius traduits, de forma oficial, al castella o al catala.

Sucursal a Espanya. Sera necessari que les empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb
designacio d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

Declaracio de sotmetre's a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidéncies que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte,
amb rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

Restants empresaris estrangers

A més dels documents comuns abans indicats, els empresaris especificats en aquest epigraf
hauran de presentar els seguents:

Documents que acreditin la seva capacitat d'obrar. La capacitat d'aquestes empreses
s'acreditara mitjancant certificacio, expedida per la respectiva representacié diplomatica
espanyola, en la que es faci constar que figuren inscrites en el Registre local professional,
comercial o analeg o, en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el trafic local, en
I'ambit de les activitats a les quals s'estén I'objecte del contracte del qual s'ocupa el present
Plec.

Aquestes empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduits, de
forma oficial, al castella o al catala.

Informe de la representacié diplomatica espanyola sobre la condicié d'Estat signatari de
I'Acord sobre Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial del Comer¢ o, en cas contrari,
informe de reciprocitat, en el qual s'acrediti que I'Estat de procedéncia de I'empresa
estrangera admet, al seu torn, la participacié d'empreses espanyoles en la contractacié amb
I'Administracié de I'esmentat Estat, en forma substancialment analoga.

Sucursal a Espanya. Sera necessari que aguestes empreses tinguin oberta sucursal a Espanya,
amb designacié d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin
inscrites en el Registre Mercantil.

Declaracio de sotmetre's a la jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidéncies que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte,
amb rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

C.- TRANSFORMACIO PERSONA JURIDICA DEL LICITADOR.

Si durant la tramitacié del procediment obert i abans de I'adjudicacié es produis I'extincié de la
personalitat juridica d'una empresa licitadora per fusio, escissid o per la transmissié del seu patrimoni
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empresarial, succeira en el procediment la societat absorbent, el resultant de la fusid, la beneficiaria
de l'escissié o I'adquisicié del patrimoni, sempre que acrediti, davant de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona, reunir les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i la solvéncia i
classificacid en les condicions exigides en aquest Plec per poder participar en el procediment
d'adjudicacio.

1.2.- SOBRE Num. 2 (DOS EXEMPLARS: un d'original que s'haura de presentar exclusivament en
suport informatic (CD, llapis electronic, etc) i una copia que s'haura de presentar exclusivament en
suport paper).

Portara el Titol seglient: SOBRE NUm. 2. Proposici6 técnica. A continuacié es consignara el titol de
I'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referéncia de I'expedient consignada a
I'anunci de licitacio en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o raé social del licitador.

Tindra el contingut que s'estableix en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES o en la
documentacié annexa a que, en el seu cas, I'esmentat QUADRE-RESUM es remeti.

1.3.- SOBRE NUm. 3. (UN EXEMPLAR).

Portara el Titol seguent: SOBRE Num. 3. Oferta economica. A continuacio es consignara el titol de
I'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referéncia de I'expedient consignada a
I'anunci de licitacio en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o rad social del licitador.

Els documents que s'hauran d'incloure al Sobre NUm. 3 son els seguents:

Proposicié economica formulada estrictament d'acord amb el model i altra documentacié annexa la
que, en el seu cas, es remeti al QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest Plec. El licitador
haura de formular obligatoriament la seva proposicid per al projecte aprovat per I'Autoritat Portuaria
de Barcelona, sense introduir cap variacio al mateix.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, la proposicio
economica al Projecte Base en cap cas no superara el pressupost fixat en aquest plec.

En les proposicions que presentin els licitadors s'entendran compresos, a tots els efectes, no només el
preu del contracte, aixi com els altres impostos i taxes que poguessin correspondre, excepte I'import
de I'Impost sobre el Valor Afegit corresponent al preu ofertat que s'entendra no inclos. L'Impost
sobre el Valor Afegit haura de figurar en la proposicié com a partida independent.

En el cas que es presenti una proposicid econdmica per una unié temporal d'empreses, aquella haura
d'estar firmada pels representants de cadascuna de les empreses components de I'esmentada unio,
rebutjant-se la mateixa en cas contrari. Si la unidé temporal d'empreses ja estigués constituida
legalment anteriorment a la licitacio de I'obra, el contracte de la qual és objecte del present Plec, el
representant de la mateixa podra firmar la proposicié economica, sempre que compti amb facultats
per a aixo.

2.- Tota la documentacié continguda als sobres s'ha de presentar escrita a maquina o ordinador i en
castella i/o en catala. No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions, errors o
guixades que impedeixin de coneixer clarament el que I'Autoritat Portuaria consideri fonamental per
valorar I'oferta.

3.- La documentacié d'aquest procediment d'adjudicacio es relaciona en el QUADRE RESUM i estara
a disposicio dels interessats al perfil del contractant.

El  perfi del contractant es troba a la SEU ELECTRONICA DE L'APB:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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Els plecs de la licitacié podran descarregar-se des del perfil del contractant o recollir-se personalment
a les oficines del SAU.

Qualsevol modificacié o rectificacié que es produeixi als documents que formen els plecs de la
licitacio sera publicada en el perfil del contractant de I'APB. Els licitadors hauran de consultar el Perfil
del Contractant per disposar de les possibles modificacions o rectificacions que puguin produir-se
durant el termini d'informacié publica. L'Autoritat Portuaria de Barcelona no sera responsable del
desconeixement de les modificacions o rectificacions per part dels licitadors i només sera responsable
de publicar aquestes modificacions o rectificacions en el perfil del contractant la Seu Electronica.

Les consultes podran realitzar-se telematicament en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio

o presencialment, a través del Registre General del SAU. Per poder utilitzar el Registre telematic
s'haura de disposar del corresponent certificat digital.

No seran acceptades les preguntes que no es realitzin per qualsevol de les dues vies anteriors.

Si es realitza telematicament, en el camp assumpte s'haura d'escriure el titol, la referéncia de la
licitacio i el text de la consulta. A més, s'hauran d'omplir els camps restants per completar el registre
electronic del document i no s'adjuntaran documents.

Si es realitza presencialment, en |'escrit de la consulta ha de constar clarament el titol i la referéncia
de la licitacio.

Les consultes s'hauran de fer en castella o catala.

Les respostes a les consultes formulades es publicaran en https:/seu.portdebarcelona.gob.es/
en el termini maxim de tres dies a comptar des de el dia de finalitzacié d’obtencio de plecs.

Només seran admeses les ofertes presentades en paper i en la forma establerta en els plecs de
condicions.

CONDICIO 5a. - PRESENTACIO D'OFERTES.

Tret que s'estableixi una altra cosa en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, la presentacio
d'ofertes s'ajustara al que estableixen els seglients apartats:

1.- La presentacio de I'oferta implica el ple coneixement i la total acceptacio del present Plec (inclos
el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES i els seus annexos) i de la documentacié técnica
d'aquesta licitacio.

La presentacio d'ofertes no dona dret a |'adjudicacio del contracte, sense perjudici que aquesta s'hagi
d'ajustar a I'establert en aquest Plec.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona podra modificar els termes i condicions de la convocatoria, fins i
tot deixar-la sense efecte, en qualsevol moment abans que finalitzi el termini de presentacio
d'ofertes, sense que s‘admetin reclamacions per tals motius.

2.- Cada licitador no en podra presentar més que una oferta, ni podra subscriure cap oferta en unié
temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una uni6 temporal.
L'incompliment d'aquesta prohibicié determinara I'exclusié de totes les ofertes afectades. Aquesta
prohibicié s'aplicara també als tercers a que es refereix el segon paragraf del numero 3 de la lletra A
de l'apartat 1 de la CONDICIO QUARTA.
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3. - Les ofertes podran ser lliurades en ma en el S.A.U. - Registre de I'Autoritat Portuaria de Barcelona
o per correu, fins a la data i hora indicades en la convocatoria.

Quan es lliurin en ma, no s'admetran a la licitacié les ofertes presentades fora de I'horari del SAU.

Quan es lliurin per correu, I'empresari haura de justificar la data d'imposicié de la tramesa a I'oficina
de Correus i anunciar a I'0rgan de contractacid la remissié de I'oferta el mateix dia, per un mitja
fefaent (serviran com a tal, en tot cas, el telegrama, el fax i també el correu electronic a la direccio del
SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bé en aquest ultim cas només sera valid si existeix constancia de la
transmissio i de la recepcié, de les seves dates i del contingut integre de les comunicacions i
s'identifica fidedignament el remitent i el destinatari), sempre dins del termini limit indicat en la
convocatoria per a la presentacié d'ofertes. Sense la concurrencia d'ambdos requisits no sera admesa
la proposicié si és rebuda per I'd0rgan de contractacid posteriorment a la data d'acabament del
termini assenyalat a I'anunci.

Transcorreguts, no obstant aixo, cinc dies naturals seguents a l'indicada data sense haver-se rebut
I'oferta, aquesta no sera admesa a la licitacié en cap cas.

4.- Cada licitador haura de presentar un SOBRE Num. 1, DOS SOBRES Num. 2 (DOS EXEMPLARS: un
d'original que s'haura de presentar exclusivament en suport informatic (CD, llapis electronic, etc) i
una copia que s'haura de presentar exclusivament en suport paper), i UN SOBRE Num. 3.

5.- S'expedira a cada licitador el corresponent rebut d'haver efectuat el lliurament, en el que constara
el dia i I'hora en que va tenir lloc i el nombre de sobres, amb el seu titol, que composen la proposicié
entregada.

CONDICIO 6a. - OBERTURA DE PROPOSICIONS.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, I'obertura de les
proposicions s'ajustara allo disposat en els seguents apartats:

1.- Obertura dels Sobres num. 1.

Finalitzat el termini de presentacié de proposicions, la Mesa de Contractacio realitzara, en primer lloc,
el tramit de la qualificacié de les documentacions administratives incloses als Sobres nim. 1 de les
proposicions presentades en temps i forma.

Si la mesa observa defectes en la documentacié presentada que, segons el seu parer, fossin
esmenables, podra concedir el licitador o licitadors afectats, si I'estima convenient, un termini no
inferior a tres dies per a la seva esmena, admetent, mentrestant, I'oferta de manera condicionada a
I'esmentada esmena. En el suposit que estimés que els defectes no son esmenables, proposara la
seva inadmissio i no obrira la resta de sobres de I'oferta.

Es notificara a cada licitador les incidéncies detectades al Sobre nim. 1 de la seva oferta, podent
publicar-se el resultat de I'obertura en www.portdebarcelona.cat/licita.

2.- Obertura dels Sobres num. 2.

L'obertura dels Sobres num. 2, (Oferta técnica), per la Mesa de contractacid, tindra lloc en acte no
public i a porta tancada. Quant a les possibles deficiéncies en la documentacié técnica es procedira
com en el cas dels Sobres nium. 1. De tot aix0 es deixara constancia mitjancant acta.

A continuacié la Mesa remetra la documentacié tecnica a un oOrgan técnic que l'assistira en la
valoracié de les ofertes, mitjangant I'emissio d'un informe de valoracio técnica de les mateixes.
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3.- Obertura dels Sobres num. 3.

3.1.- Rebut l'informe técnic, la Mesa formulara la seva valoracio de les ofertes técniques. A partir
d'aquell moment podra procedir-se a I'obertura dels sobres num. 3, que es fara en acte public, en
I'hora i data previstes a I'anunci de licitacio (o, en el seu cas, en la invitacié als candidats), o, en una
nova hora i data establertes a |'efecte per la Mesa si en aquella no fos possible. En cap cas no es
procedira a I'obertura de les ofertes economiques fins que la Mesa hagi establert la valoracio técnica.

En el lloc, data i hora assenyalats en la convocatoria de la Mesa de Contractacié tindra lloc I'acte
public d'obertura dels sobres que contenen les ofertes econdmiques de les proposicions presentades i
que aquella entén que poden ser admeses.

L'acte s'iniciara donant compte de les incidencies detectades als Sobres num. 1 i 2. Concretament: a)
Relacié d'ofertes presentades; b) Relacié d'ofertes en la documentacié administrativa de la qual
s'hagin detectat incidéncies, en el seu cas, amb indicacio d'aquelles que la Mesa ha estimat
esmenables i de si s'han reparat o no, aixi com d'aquelles altres que la Mesa considera no
esmenables i respecte de les quals proposara la seva inadmissid sense obrir els altres sobres; )
Relacié d'ofertes en la documentacié técnica de la qual s'hagin detectat incidéncies, amb la mateixa
informacié (esmenes, proposta de no admissié etc.) que en la lletra anterior.

Després de I'exposicidé la Mesa de Contractacio oferira als presents la possibilitat de formular les
observacions que s'estimin oportunes i que hauran posteriorment de formular-se per escrit, en el
termini maxim de dos dies habils seguents al d'aquell acte.

A continuacid, la Mesa procedira a I'obertura dels Sobres ndm. 3, donant lectura al resum de les
ofertes econdmiques que la Mesa entén poden ser admeses.

Finalitzada la lectura de les ofertes econdmiques, el President de la Mesa convidara als assistents que
exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes contra I'acte celebrat, les quals s'hauran
de formular per escrit en el termini maxim de dos dies habils seglients al d'aquell acte.

Després de I'exposicio, en el seu cas, de les observacions o reserves, es donara per finalitzada la
sessid, aixecant-se acta. A l'acta es fara constar el contingut de les ofertes econdmiques de les
proposicions admeses, les proposicions respecte de les quals es proposara la inadmissio, en el seu cas
després d'obrir el Sobre nim. 3 explicitant els motius, i, finalment, les observacions i reserves que els
assistents hagin pogut manifestar.

A partir d'aquell moment, la Mesa procedira a I'analisi de les possibles baixes temeraries i a la
formulacié de la proposta de resolucid, segons s'indica en la CONDICIO segient.

4.- No s'admetran les proposicions que, en tots o alguns dels documents que les composen, no
s'ajustin al que estableixen els plecs de la licitacio, en el seu cas després del corresponent termini
d'esmena. En especial, si alguna proposici6 no guardés concordanca amb la documentacio
examinada i admesa, excedis del pressupost base de licitacio (tret que aquesta possibilitat estigués
expressament admesa), variés substancialment el model establert, o comportés error manifest en
I'import de la proposicid, o existis reconeixement per part del licitador que pateix d'error o
inconsisténcia que la facin inviable, no sera tinguda en compte per la Mesa a I'hora de formular la
proposta d'adjudicacio, sin6 que proposara la seva inadmissié, en resolucid motivada. Al contrari, el
canvi o omissié d'algunes paraules del model, a condicié que I'un o I'altra no alteri el seu sentit, no
sera causa suficient per al rebuig de la proposicio.

5.- Les ofertes presentades, tant les declarades admeses, com aquelles respecte de les quals es
proposi la inadmissié sense obrir-les o una vegada obertes, seran arxivades al seu expedient.
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Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposicid de recursos sense que s‘hagin
interposat, la documentacié que acompanya a les proposicions quedara a disposicio dels interessats.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona ho comunicara als interessats. Passats els tres mesos seglients des
de l'esmentada comunicacio, sense que s'hagi retirat la documentacid, s'entendra abandonada i
I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra procedir a la seva destruccio. Per retirar la documentacio
sera precis tornar el rebut lliurat per I' Autoritat Portuaria de Barcelona en presentar I'oferta.

Sense perjudici del disposat en els dos paragrafs anteriors, una vegada adjudicat definitivament el
contracte, |'Autoritat Portuaria de Barcelona, a sol-licitud dels licitadors que no resultin adjudicataris,
tramitara la devolucio de les fiances provisionals.

CONDICIO 7a. - CRITERIS DE VALORACIO.
1.- No seran admissibles les ofertes que no s'ajustin a I'establert als Plecs d'aquesta licitacio.

2.- Per a la valoraci6 d'ofertes, la Mesa de Contractacio aplicara els criteris que, directament o per
remissio a Annex, s'assenyalin en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES. Respecte de les baixes
sera d'aplicaci¢ allo disposat en I'apartat seguent.

3.- Per a la determinacié de presumpcié de temeritat s'estara allo disposat en el QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, quan empreses
pertanyents a un mateix grup (entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits previstos a
I'article 42.1 del Codi de Comerg) presentin diferents proposicions, individualment o en U.T.E., a la
licitacié de I'obra el contracte de la qual esta regit pel present Plec, es tindra en compte, Unicament,
per aplicar el métode d'apreciacié d'ofertes desproporcionades, o presumptament temeraries, 'oferta
economica més baixa d'entre totes les presentades per les esmentades empreses o per les U.T.E. que
formin part.

Si una oferta economica resulta incursa en presumpcié de temeritat pel seu baix import, la Mesa de
Contractacié recollira la informacid necessaria per determinar si, efectivament, I'oferta resulta
anormalment baixa i per aixd0 ha de ser rebutjada o si, al contrari, I'esmentada oferta no resulta
anormalment baixa i per aix0 ha de ser presa en consideracié per adjudicar I'obra.

Per a aix0 la Mesa de Contractacié sol-licitara al licitador, per escrit, les precisions que consideri
oportunes sobre la composicio de I'esmentada oferta economica, assenyalant termini per a aixo.

4.- En vista de tot I'actuat, la Mesa de Contractacio procedira a formular la corresponent proposta de
resolucié de la licitacio, que elevara a I'0rgan de contractacio.

CONDICIO 8a. - RESOLUCIO DE LA LICITACIO.

1.- En el termini previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, o, si res no es diu en el
mateix, en el termini maxim de tres mesos, a comptar des de |'obertura de les ofertes econdmiques,
I'drgan competent adjudicara la licitacidé mitjangant resolucié motivada. Excepcionalment, I'esmentat
organ podra acordar una prorroga de fins a tres mesos del termini per resoldre, sempre que es
presentin raons que, segons el seu parer, ho facin necessari.

L'organ de contractacié adjudicara la licitacio a I'oferta que, d'acord amb els criteris de valoracio

d'aquest plec obtingui la puntuaci6 més gran i expressant — bé directament, bé per remissié a
document annex - les raons en qué fonamenta aquesta valoracié. També podra declarar deserta la
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licitacié, explicitant les raons d'interés general que aconsellin tal declaracio, que hauran de ser
coherents amb les pautes representades pels criteris de valoracié d'aquest plec.

En el suposit que el procediment finalitzi sense adjudicacio, els licitadors no tindran dret a cap
indemnitzacio per aquesta rad, tret que una altra cosa s'hagi establert expressament en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERISTIQUES.

2.- L'Autoritat Portuaria de Barcelona comunicara la resolucio de la licitacié a I'adjudicatari mitjancant
notificacié individual. Aixi mateix, I'adjudicacio es publicara en els mitjans en els quals es va fer la
convocatoria de la licitacio, considerant-se I'esmentada publicacid6 com a notificacié els restants
interessats a tots els efectes.

CONDICIO 9a. - DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

1.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, en el termini
maxim de deu dies a comptar des que li sigui notificada I'adjudicacié, I'adjudicatari haura de
presentar, si no ho hagués fet en la fase de licitacid, la seguent documentacio original a la Secretaria
de I'Autoritat Portuaria de Barcelona:

a) Documentacio acreditativa d'estar al corrent d'Obligacions Tributaries i de Seguretat Social, si no
I'hagués aportat al Sobre num. 1..

b) Fianca definitiva segons allo disposat en aquest Plec i les assegurances exigibles en els termes
recollits en el QUADRE RESUM i en la CONDICIO ONZENA del present plec.

) En el cas d'agrupacions d'empreses, hauran d'acreditar haver constituit I'agrupacio en el mateix
termini de quinze dies a comptar des de la notificacié de I'adjudicacio.

d) Qualsevol altra documentacié que s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.
2.- En el cas que el termini citat finalitzés dia festiu, s'entendra prorrogat al primer dia habil seglent.
CONDICIO 10a. - FIANGA DEFINITIVA.

1.- L'adjudicatari esta obligat a constituir la fianca assenyalada en el Quadre de Caracteristiques que
encapcala aquest Plec.

La fianga respondra del compliment de les obligacions derivades del contracte, de les penalitzacions
que per incompliment puguin imposar-se al contractista i dels danys i perjudicis que tals
incompliments puguin ocasionar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

En el suposit d'adjudicacio a un licitador la proposicio del qual hagués estat incursa en presumpcio de
temeritat, I'0rgan de contractacié podra exigir una garantia complementaria, a més de la definitiva,
per un import del 5% de I'import d'adjudicacié del contracte.

2.- Aquesta fianga es consignara a disposicié del President de I'Autoritat Portuaria de Barcelona i
podra constituir-se en metal-lic o mitjancant aval bancari o asseguranca de caucio. En cas d'aval o
asseguranca, haura d'utilitzar-se NECESSARIAMENT el model que s'adjunta com a Annex nim. 1 i
haura de presentar-se en document validat pels serveis juridics de I'Estat o per I'assessor juridic de
I'entitat.

3.- La fianca es lliurara, en el cas d'aval o asseguranca, a la Secretaria de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona i, en el cas de ser en metal-lic, en el Departament de Tresoreria de |'Autoritat Portuaria de
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Barcelona, lliurant una copia del resguard juntament amb la documentaci6 exigida en la CONDICIO
NOVENA.

Constituida la fianca definitiva, es tornara la fianga provisional.

4.- La fianca, que sera solidaria, podra ser atorgada per persona o entitat diferent de |'adjudicatari,
entenent-se, en tot cas, que la garantia queda subjecta a les mateixes responsabilitats que si fos
constituida pel mateix i sense que puguin utilitzar-se els beneficis d'exclusié, divisio i ordre.

5.- La fianga definitiva, o el seu saldo, en el seu cas, es tornara a I'adjudicatari dins dels tres mesos
seglents a la realitzacié de la liquidacio definitiva del treball contractat, una vegada satisfetes totes
les obligacions pendents a favor de I'Autoritat Portuaria.

6.- La constitucio de la fianca definitiva no suposa en cap cas que la responsabilitat de I'adjudicatari
quedi limitada al seu import.

CONDICIO 11a. -ASSEGURANCES

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, I'adjudicatari de les
obres vindra obligat a contractar una asseguranca TOT RISC DE CONSTRUCCIO que cobreixi els danys
i pérdues materials que puguin afectar a I'obra, finalitzada o en construccid, i fins i tot els materials i
béns que vagin a ser utilitzats en la mateixa, des de la data d'inici dels treballs fins a la recepcié
definitiva, sense cap reserva, de I'obra, i aixi mateix una asseguranga de RESPONSABILITAT CIVIL per
cobrir els danys materials i personals i perjudicis consequencials ocasionats a tercers, en el marc
temporal comprés des de I'inici del contracte fins a la recepcié definitiva, sense cap reserva, de |'obra,
i en el qual siguin assegurats I'Autoritat Portuaria de Barcelona, |'adjudicatari i els seus possibles
contractistes. L'Autoritat Portuaria de Barcelona haura de tenir també la condicio de tercer a la
polissa. Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, les polisses
tindran una cobertura minima equivalent al pressupost de licitacio.

En tots les assegurances que es contractin en compliment d’alld disposat anteriorment, s'incloura una
mencio expressa que exoneri de responsabilitat a |I'Autoritat Portuaria de Barcelona, cancel-lant-se el
dret de repeticié contra aquesta entitat tant pels assegurats com pels asseguradors de les esmentades
polisses.

CONDICIO 12a. - FORMALITZACIO.

1.- El contracte es formalitzara en el termini maxim de quinze dies habils a comptar des de la
notificacié d'adjudicacio, (tret que en el QUADRE-REUMEN DE CARACTERISTICAS s'estableixi una
altra cosa) sempre que s'hagin complert els requisits exigits en aquest plec. L'adjudicatari haura
d'actuar amb la maxima diligencia a I'hora de complir allo disposat en les Condicions anteriors.

Si el contracte és susceptible de recurs especial en matéria de contractacié conforme a I'article 40.1
del TRLCSP, o es tracta de contractes subjectes a la Llei 31/2007 de 30 d'octubre sobre procediments
de contractacio als sectors de I'aigua, I'energia, els transports i els serveis postals, la formalitzacié no
podra efectuar-se abans que transcorrin quinze dies habils des que es remeti la notificacié de
I'adjudicacio als licitadors i candidats.

2.- No podra iniciar-se I'execucié del contracte sense la seva prévia formalitzacié, excepte en els casos
de tramitacio d'emergencia.

Qualsevol de les parts podra exigir la seva formalitzacié en escriptura publica, sent a carrec de
I'adjudicatari les despeses derivades del seu atorgament.
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Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES I'incompliment per
I'adjudicatari del disposat en aquesta Base o en qualsevol de les tres anteriors, faculta a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona per imposar-li penalitzacions de 1.500. -euros per dia natural de retard. A
partir del dese dia, I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra optar per deixar sense efecte
I'adjudicacio, perdent I'adjudicatari la totalitat de la fianga provisional, o concedir un nou termini amb
imposicio de noves penalitzacions. Si el nou termini fos incomplert, I'Autoritat Portuaria de Barcelona
deixara sense efecte I'adjudicacié i confiscara la fianca provisional, a part de reclamar la
indemnitzacié que correspongui.

2.- Excepcionalment ['Autoritat Portuaria de Barcelona podra concedir prorroga dels terminis
establerts en aquesta CONDICIO i en la CONDICIO NOVENA, si I'adjudicatari ho sol-licita abans de
I'acabament del termini que es tracti, justificant les raons objectives que, sent alienes a la seva
voluntat, li impedeixin de poder complir-lo. Per obtenir la prorroga sera imprescindible que
I'adjudicatari acrediti la seva actuacié diligent en el compliment de I'exigit en la CONDICIO NOVENA.

3.- En el suposit que quedés sense efecte I'adjudicacio perqué I'adjudicatari no complis les condicions
per dur a terme la formalitzacié del contracte, I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra adjudicar el
contracte al licitador o licitadors seglients a aquell, per ordre de les seves ofertes, sempre que aix0
fos possible, en lloc de procedir a una nova convocatoria, comptant amb la conformitat del nou
adjudicatari.

TITOL IIl.- DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE
SECCIO 1a ASPECTES GENERALS
CONDICIO 13a. - RISC | VENTURA DEL CONTRACTISTA.

L'execucio de les obres es realitzara a risc i ventura del contractista, amb estricta subjeccié al Projecte
aprovat per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, (modificat, en el seu cas, per la variant seleccionada en
I'adjudicacio, si és que s'admetien variants), alld disposat en aquest Plec de Condicions i a I'oferta
presentada pel contractista a la licitacié de la qual va resultar adjudicatari.

El contractista sera responsable, mentre duri I'execucio del contracte i fins que transcorri el termini de
garantia, dels danys i perjudicis causats a tercers, a la mateixa Autoritat Portuaria de Barcelona o al
personal de la mateixa.

CONDICIO 14a. - DE LA DIRECCIO DE L'OBRA.

1.- El < Facultatiu de |'Autoritat Portuaria de Barcelona Director de I'obra> (en endavant, < Director
de I'obra> o <Director>) és la persona, amb titulacié adequada i suficient, responsable de la
comprovacio i vigilancia de la correcta realitzacié de I'obra contractada. El Director dura a terme la
interpretacio tecnica del projecte i dirigira al contractista les instruccions que, d'acord amb
I'esmentada interpretacid, resultin procedents per a la deguda execucié del contracte. Aixi mateix
podra assumir les funcions propies del responsable del contracte previst en la Regla 5 de I'Ordre
FOM/4003/2008 de 22 de juliol, si no se n'hagués designat un a I'efecte.

Per a I'acompliment de la seva funcié podra comptar amb col-laboradors a les seves ordres, que
desenvoluparan la seva tasca en funcié de les atribucions derivades dels seus titols professionals o
dels seus coneixements especifics i que integraran la Direccié de I'obra. Sense perjudici de I'anterior,
el Director de I'obra podra assumir personalment la funcié técnica de dirigir I'execucié material de
I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la seva construccié.
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A través de la Direccio de I'obra I'Autoritat Portuaria de Barcelona exercira, d'una manera continuada
i directa, la inspeccié de I'obra durant la seva execucid, sense perjudici que pugui confiar tals
funcions, d'una manera complementaria, a qualsevol altre dels seus drgans i representants.

El contractista o el seu delegat, en ambdds casos amb el cap d'obra si és persona diferent del
delegat, hauran d'acompanyar en les seves visites inspectores al Director o als membres de la Direccio
d'obres.

2.- El Director designat sera comunicat al contractista per |'Autoritat Portuaria de Barcelona abans de
la data de la comprovacio del replanteig, i I'esmentat Director procedira en igual forma respecte del
seu personal col-laborador. Les variacions d'un o un altre que esdevinguin durant |'execucié de I'obra
seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

CONDICIO 15a. - DEL CONTRACTISTA.
1.- S'entén per <contractista> la part contractant obligada a executar |'obra.

S'entén per < delegat d'obra del contractista> (en endavant <delegat>) la persona designada
expressament pel contractista i acceptada per |'Autoritat Portuaria de Barcelona, amb prou capacitat
per a:

a) ostentar la representacio del contractista quan sigui necessaria la seva actuacié o preséncia en
actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a |'execucié i bona
marxa de les obres.

b) organitzar I'execuci6 de I'obra i interpretar i posar en practica les ordres rebudes de la Direccio.

C) proposar aquesta o col-laborar amb ella en la resolucié dels problemes que es plantegin durant
I'execucio.

El delegat haura de tenir la titulacio professional adequada a la naturalesa de les obres i en tot cas la
requerida per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, que podra requerir el contractista, que designi, a
més, el personal facultatiu necessari sota la dependéncia d'aquell.

En el cas que el delegat d'obra i el cap d'obra no fossin la mateixa persona, s'entendra que
corresponen a aquest les funcions de la lletra b.

2.- El contractista esta obligat a designar com el seu delegat i cap d'obres, en el seu cas, com
personal facultatiu, aquelles persones compromeses en la seva oferta. Aixd no obstant aixo,
I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra demanar del contractista la designacié d'un nou delegat i, en
el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan aixi ho justifiqui la marxa dels treballs.

Aixi mateix, quan el contractista o I'esmentat personal incorri en actes o omissions que comprometin
o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de treball, I'Autoritat
Portuaria de Barcelona podra exigir-li I'adopcidé de mesures concretes i eficaces per aconseguir o
restablir el bon ordre en I'execucié del pactat, sense perjudici dalld disposat en aquestes clausules
sobre el compliment dels terminis i les causes de resolucié del contracte.

3.- Senyalitzacié de I'obra.
El contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, la circulaci6 a la
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant a

['esmentada zona com en els seus limits i voltants.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la Direccid sobre instal-lacié de senyals
complementaris o modificacié de les que hagi instal-lat.

17

“REHABILITACIO MOLL LEPANT”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0666/2010.
Ref. Servei de Contractacié: 125/15. Traduccio al catala.




4.- Objectes trobats a les obres.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona es reserva la propietat dels objectes trobats en les excavacions,
dragatges i demolicions practicades a la zona de servei, sense perjudici dels drets que legalment
corresponguin a tercers.

El contractista té I'obligacié de fer servir totes les precaucions que, per a |'extraccié dels objectes
d'art, antiguitats, monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin a la zona ocupada o
afectada per les obres, li siguin indicades per la Direccié i dret a que se li aboni I'excés de despesa
que tals treballs li causin.

El regim de titularitat d'aquests béns sera I'establert per les lleis, de la qual cosa haura d'advertir el
contractista el seu personal, i sera responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que pugui
ocasionar el personal ocupat a |'obra.

5.- Utilitzacié de béns que apareguin com a consequéncia de I'execucio6 de I'obra.

El contractista podra utilitzar perd només per a I'execucié de I'obra, amb la prévia autoritzacié del
Director d'aquesta i en tot cas previ compliment de tots els requeriments legals pertinents, les roques,
els minerals i els brolladors i corrents d'aigua que com a consequéncia de I'execucio de I'obra
apareguin en terrenys de I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

6.- Propietat industrial i intel-lectual.
El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a |'execucié de
I'obra, haura d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de les patents,
models i marques de fabrica corresponents, corrent del seu compte el pagament dels drets i
indemnitzacions per tals conceptes.

El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i intel-lectual dels
materials, subministraments, procediments i equip utilitzats a I'obra i haura d'indemnitzar a
I'Autoritat Portuaria de Barcelona tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin derivar-se de
la interposicié de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que, eventualment, puguin
dirigir-se contra ella.

7.- El contractista no podra ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre |'autoritzacio
corresponent de la Direccio, de la qual es deixara constancia a I'Acta de comprovacié de replanteig.

A partir d'aquell moment i fins a la recepcié definitiva de I'obra el contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i béns que hi hagi en els mateixos, cuidant-se especialment de mantenir-los
lliures d'intrusions i no permetent ni consentint alteracio en els limits, ni que ningu no dipositi en els
esmentats terrenys cap material alié a I'obra.

8.- Ordre i neteja a les obres.

El contractista sera responsable de I'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres. Haura d'adoptar
referent a aix0 les mesures exigides per la normativa aplicable i les que, en el seu cas, li siguin
assenyalades per les autoritats competents.

9.- Interferéncies amb |'explotacié portuaria.

El conjunt de les operacions a realitzar pel contractista es realitzaran de manera que es produeixi la
menor interferencia possible amb I'explotacié del recinte portuari. En aquest sentit, si fos necessari el

desplacament d'equips o instal-lacions o la interrupcié d'operacions a causa de I'explotacié portuaria,
els esmentats desplacaments i interrupcions s'efectuaran sempre que ho ordeni la Direccié de I'Obra.
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CONDICIO 16a. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN RELACIO AMB LA SEVA RESIDENCIA
DURANT LES OBRES, OFICINA D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I LLIBRE D'INCIDENCIES.

1.- Oficina d'obra.

Tret que una altra cosa disposi I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el contractista haura d'instal-lar
abans del comencament de les obres, i mantenir durant |'execucid del contracte, una “Oficina
d'Obra” al lloc que consideri més apropiat, prévia conformitat del Director de I'Obra.

El contractista haura, necessariament, de conservar en ella cOpia autoritzada dels documents
contractuals del projecte o documentacié tecnica base del contracte i el “Llibre d'Ordres”; a tals
efectes, I'Autoritat Portuaria de Barcelona subministrara a aquell una copia d'aquells documents
contractuals del projecte o projectes base del contracte i el Llibre d'Ordres abans de la data en que
tingui lloc la comprovacio del replanteig.

El contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'Oficina d'Obra sense previa autoritzacié de la
Direccio de |'Obra.

2.- Llibre d'Ordres.

El “Llibre d'Ordres” sera diligenciat previament pel servei al qual estigui adscrita |'obra, s'obrira en la
data de comprovacio del replanteig i es tancara després de |I'acabament del termini de garantia, en
emetre's |'informe favorable sobre I'estat de les obres.

Durant I'esmentat lapse de temps estara a disposicio de la Direccio de I'Obra, que, quan procedeixi,
anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la
seva firma.

El contractista estara també obligat a transcriure a |'esmentat Llibre, per si o per mitja del seu
delegat, quantes ordres o instruccions i comunicacions rebi per escrit de la Direccié de I'Obra i a
firmar, als efectes procedents, I'oportu justificant de recepcio, sense perjudici de la necessitat d'una
posterior autoritzacié de tals transcripcions per la Direccid de I'Obra, amb la seva firma, al Llibre
indicat.

Per al compliment de l'indicat en els paragrafs anteriors, podran utilitzar-se els mitjans tecnologics
que siguin precisos, com el correu electronic o el fax, sempre que es garanteixi adequadament la
constancia de la data i del contingut de les ordres, instruccions i comunicacions que es tracti,
mitjan¢ant diligéncia del Director de I'obra en format paper.

Efectuada la recepcio, el “Llibre d'Ordres” passara a poder de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, si bé
podra ser consultat a tota hora pel contractista.

3.- Llibre d'incidéncies.

El contractista esta obligat a donar a la Direccio les facilitats necessaries per a la recollida de les dades
de tota classe que siguin precises perqué pugui portar un “Llibre d'Incidencies de I'obra” quan aixi ho
decideixi.

CONDICIO 17a. - OBLIGACIONS SOCIALS | LABORALS DEL CONTRACTISTA.

1.- El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de

Seguretat Social i de Seguretat i Salut Laboral, responent davant de I'Autoritat Portuaria de Barcelona
de qualsevol perjudici que per tal incompliment es pogués ocasionar a aquesta o tercers.
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El contractista sera responsable de la seguretat i salut laboral i prevencio de riscos laborals a I'obra.
Sense perjudici del que puguin disposar les Administracions competents en la mateéria, el contractista
haura d'acreditar davant de I'Autoritat Portuaria de Barcelona el compliment d'aquestes obligacions
si aquesta li ho sol-licita.

Especialment, el contractista haura d'establir sota la seva exclusiva responsabilitat, el Pla de Seguretat
i Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en I'Estudi de Seguretat i Salut inclos en el Projecte de les obres, de conformitat amb el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre i en el qual s'especifiquin les mesures practiques que estimi
necessari prendre a |I'obra per a la seva correcta execucio en les degudes condicions.

L'esmentat Pla haura de ser sotmes a la Direccio d'Obra abans de la data prevista per a la
comprovacié del replanteig, per a la seva aprovacio previ informe favorable del Coordinador de
Seguretat i Salut Laboral.

2.- El contractista ha de complir les condicions de caracter social que es deriven de les disposicions
que, amb caracter general, estableixi el Ministeri de Foment.

L'incompliment greu d'aquestes condicions sera considerat com a infraccié greu.
CONDICIO 18a. - DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Son de compte del contractista les despeses de publicitat de la convocatoria i adjudicacio de la
licitacié i formalitzacié del contracte, aixi com, amb caracter purament enunciatiu, els seguents: els
que s'estableixin en el projecte per la prestacio dels treballs facultatius de replanteig, direccid, i
liquidacio; els de I'obtencié i manteniment de les llicencies, permisos, autoritzacions etc. que siguin
precises per a l'execucié del contracte, els de senyalitzaci6 de les obres; els de construccio,
desmuntatge, retirada d'instal-lacions auxiliars; els de lloguer o adquisici6é de terrenys per a diposit de
maquinaria i materials; els de proteccid de materials de la mateixa obra contra tot deteriorament,
danys o incendis; els de neteja i evacuacio de desaprofitaments i escombraries; els de construccio i
manteniment de camins provisionals per a desviacié del trafic i servei d'obres no compreses en el
projecte; els de retirada, al finalitzar les obres, de les instal-lacions, eines, materials, demolicio
d'instal-lacions provisionals, etc.; els de neteja general de I'cbra; els de muntatge, conservacio i
retirada de les instal-lacions per al subministrament d'aigua i energia electrica necessaries per a
I'obra, aixi com I'adquisicié de dites aigua i energia; en el seu cas, els de publicitat de financament de
I'obra amb Fons de Cohesio de la Unio Europea o similars; en general qualsevol altres que resultin
d'aplicacio segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin .

CONDICIO 19a. - SERVITUDS.
El contractista esta obligats a mantenir provisionalment durant I'execucio de I'obra i a reposar al seu
acabament tots aquells servituds que es relacionin al plec de prescripcions técniques particulars del

projecte base del contracte.

Tal relacié6 podra ser rectificada com a conseqliéncia de la comprovacié del replanteig o de
necessitats sorgides durant la seva execucio.

Son de compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposicio de tals servituds.
També haura de reposar aquelles servituds existents anteriorment al contracte que poguessin haver-
se omés en la referida relacid, si bé en aquest cas tindra dret que se li abonin les despeses

corresponents.

Incumbeix a I'Autoritat Portuaria de Barcelona promoure les actuacions precises per legalitzar les
modificacions que s'hagin d'introduir en els servituds que siguin consequéncia de concessions
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administratives existents abans de comencar I'obra. En aquest cas, la imputacio de les despeses de
tals modificacions es regira exclusivament pels termes de la mateixa concessidé afectada, per les
legislacions especifiques de tals concessions o per la Llei d'Expropiacié Forcosa, en el seu cas.

SECCIO 2a COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALL
CONDICIO 20a. - COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

1.- L'execucio del contracte d'obres comencara amb la comprovacio del replanteig, que, tret que en
el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, es dura a terme d'acord amb el
que s'estableix en els apartats seguents.

2.- En el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la firma del contracte, I'Autoritat
Portuaria de Barcelona requerira el contractista per procedir a la comprovacié del replanteig de les
obres, aixecant-se |'Acta de Comprovacio del Replanteig, que sera firmada pel Director de I'Obra i pel
contractista. S'estendran tres exemplars de I'acta, dos per a I'Autoritat Portuaria de Barcelona (per al
Director de I'obra i per a I'0rgan de contractacio) i un altre per al contractista.

L'acta de comprovacié del replanteig formara part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

L'acta reflectira la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del
projecte, amb especial i expressa referéncia a les caracteristiques geometriques de I'obra, a
I'autoritzacié per a l'ocupacid dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al
compliment del contracte, d'acord amb la qual cosa s'indica en els apartats seglents.

Si el contractista no anés, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig, la seva
abséncia es considerara com a incompliment del contracte, amb les conseqlencies i efectes previstos
en aquestes clausules.

3.- Quan el resultat de la comprovacié del replanteig demostri, segons el parer del Director de I'obra i
sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte, es
donara per aquell I'autoritzacid per iniciar-les, fent-se constar aquest extrem explicitament a I'acta
que s'estengui, de l'autoritzacio de la qual quedara notificat el contractista pel fet de subscriure-la.
Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, es comencara a
comptar el termini d'execucié de les obres des de I'endema al de la firma de I'acta.

En el cas que el contractista realitzi observacions que puguin afectar I'execucié de I'obra, la Direccid,
considerades tals observacions, decidira iniciar o suspendre el comencament de I'obra, justificant-ho
a la mateixa acta. En cas que opti per la suspensio, es procedira de la mateixa forma que es preveu
en |'apartat seglent.

4.- Quan no resultin acreditades les circumstancies a qué es refereix I'apartat 3 o el Director de I'obra
consideri necessaria la modificacié de les obres projectades, quedara suspesa temporalment la inici de
les mateixes, fent-ho constar a I'acta.

En el suposit previst en el paragraf anterior, en el termini de quinze dies, el Director de I'obra elevara
informe a I'drgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a fi que aquest adopti la
decisié que correspongui, bé en el sentit de tramitar la modificacié de les obres, bé en el sentit de
tramitar la seva suspensié fins que es resolguin les deficiencies detectades, bé en el sentit de tramitar
I'extincid del contracte, tot aix0 d'acord amb I'establert en aquestes clausules.

CONDICIO 21a. - PRESENTACIO DEL PROGRAMA DE TREBALL.
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De figurar aixi establert al Plec de Prescripcions Técniques, i en tot cas, si el termini d'execucio esta
previst en més d'una anualitat, el contractista presentara, per a la seva aprovacio per la Direccid de
I'Obra, en el termini maxim d'un mes des de la data de I'Acta de Comprovacié del Replanteig, el
corresponent programa de treball que s'ajustara integrament al compromes en la proposicio i a les
indicacions de la mateixa Direccié de I'Obra, amb indicaci6 dels terminis parcials i que tindra caracter
contractual. L'esmentat termini podra modificar-se en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.

En el programa de treball a presentar, en el seu cas, pel contractista s'hauran d'incloure les seglents
dades:

a)Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressio
dels seus mesuraments.

b)Determinacié dels mitjans necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i materials,
amb expressio dels seus rendiments mitjans.

¢) Estimacié en dies dels terminis d'execucio de les diverses obres o operacions preparatories,
equip i instal-lacions i dels d'execucio de les diverses parts o unitats d'obra.

d)Valoraci6 mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.

SECCIO 3a EQUIP | MAQUINARIA
CONDICIO 22a. - EQUIP | MAQUINARIA.

El contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que sigui
precis per a la bona execucié d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts al contracte.

En el cas que per a Il'adjudicacio del contracte hagués estat condicié necessaria |'aportacié pel
contractista d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigira aquella
aportacio en els mateixos termes i detall que es van fixar en tal ocasio.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant es trobin en execucié les unitats en que ha d'utilitzar-se, en el
ben entés que no podra retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de ser reemplacats
els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han
d'alterar el programa de treball.

Cada element dels que constitueixen |'equip sera reconegut per la Direccioé anotant-se les seves altes i
baixes de posada en obra a l'inventari de I'equip. Podran també rebutjar qualsevol element que
consideri inadequat per al treball a I'obra, amb dret del contractista a reclamar contra tal resolucio
davant de |'Autoritat Portuaria de Barcelona en el termini de deu dies comptats a partir de la
notificacié que li faci per escrit el Director.

Tret d'estipulacio en contra, I'equip aportat pel contractista quedara a lliure disposicié del mateix a la
conclusio de I'obra, o del corresponent tall, prévia conformitat del Director d'Obra.

SECCIO 4a DELS MATERIALS

CONDICIO 23a. - MATERIALS.

1.- Procedencia dels materials naturals

El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres necessitin dels punts que

tinguin per convenient, sempre que els mateixos compleixin les condicions exigides al plec de
prescripcions técniques particulars.
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En el cas que I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagués establert una concreta procedéncia d'aquells
materials a I'esmentat plec i, posteriorment, fos imprescindible segons el parer de I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, canviar aquell origen o procedéncia, s'estara alld disposat en la CONDICIO
38a.

2.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra.

Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el contractista a
I'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol una altra obra de I'Autoritat Portuaria de Barcelona seran
aplegats per aquell en els punts i forma que ordeni la Direccio, sent-li d'abonament les despeses
suplementaries de transport, vigilancia i emmagatzemament.

En qualsevol altre cas i prévia autoritzacié per escrit del Director, el contractista podra disposar
lliurement d'aquells.

3.- Productes industrials d'us a I'obra.

Els productes industrials d'us a I'obra es determinaran per les seves qualitats i caracteristiques, sense
poder fer referéncia a marques, models o denominacions especifiques.

Si als documents contractuals figurés alguna marca d'un producte industrial per designar aquest,
s'entendra que tal mencié es constreny a les qualitats i caracteristiques de I'esmentat producte,
podent el contractista utilitzar productes d'una altra marca o model que tinguin les mateixes.

4.- Assajos i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direcci6é pot ordenar que es verifiquin els assajos i analisi de materials i unitats d'obra que en cada
cas resultin pertinents i les despeses que s'originin seran de compte del contractista, d'acord amb el
previst en aquest Plec.

La mateixa Direcci6 fixara el nimero, forma i dimensions i altres caracteristiques que han de reunir les
mostres i provetes per a assaig i analisi, cas que no existeixi disposicié general a I'efecte, ni estableixi
tals dades el plec de prescripcions técniques particulars.

5.- Instruccions i normes d'obligat compliment.

Els materials utilitzats a I'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades que versin
sobre condicions generals i homologacié de materials, sense perjudici de les especifiques que el
corresponent plec pugui establir.

6.- Magatzems.

El contractista ha d'instal-lar a I'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar la
conservacié dels materials, evitant la seva destruccié o deteriorament i seguint, en el seu cas, les
instruccions que a tal efecte rebi de la Direccio.

7.- Recepcid i recusacio de materials.

El contractista només pot fer servir els materials a I'obra previ examen i acceptacié per la Direccié en
els termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les condicions convingudes.

Si la Direccié no acceptés els materials sotmesos al seu examen ho haura de comunicar per escrit al
contractista, assenyalant les causes que motivin tal decisié. El contractista podra reclamar davant de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona contractant en el termini de deu dies, comptats a partir de la
notificacio.
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En aquest Ultim cas, i si les circumstancies o |'estat dels treballs no permetessin esperar la resolucio
per |'Autoritat Portuaria de Barcelona de la reclamacié deduida, la Direccié podra imposar al
contractista I'Us dels materials que jutgi oportuns, assistint a aquest el dret a una indemnitzacio dels
perjudicis experimentats si la resolucié superior li fos favorable.

En tot cas, la recepcid dels materials per la Direcci6 no eximeix el contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides per als mateixos al corresponent plec
de prescripcions técniques particulars.

8.- Retirada de materials no fets servir a |'obra.

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu compte, a la policia de
I'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin ocupacio en la mateixa.

SECCIO 5a. - OBRES DEFECTUOSES.
CONDICIO 24a. - OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES.

Fins a que tingui lloc la recepcio, el contractista respondra de I'execucio de I'obra contractada i de les
faltes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia que els
representants de I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagin examinat o reconegut, durant la seva
construccio, les parts i unitats de I'obra o els materials fets servir, ni que hagin estat inclosos aquests i
aquelles en els mesuraments i certificacions parcials.

El contractista quedara exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal executada sigui
consequencia immediata, exclusiva i directa d'una ordre de I'Autoritat Portuaria de Barcelona o de
vicis del projecte, tret que I'esmentat projecte hagi estat presentat — integrament o almenys, com a
variant, en la part afectada pels vicis - pel contractista a la licitacié corresponent.

CONDICIO 25a. - DEMOLICIO | RECONSTRUCCIO DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES |
LES SEVES DESPESES.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fundades per creure que hi ha vicis
ocults a I'obra executada, la Direccié ordenara, durant el curs de I'execucié i sempre abans de la
recepcié , la demolicio i reconstruccio de les unitats d'obra en qué es donin aquelles circumstancies o
les accions precises per comprovar I'existéncia de tals defectes ocults.

Si la Direccié ordena la demolicidé i reconstruccid per advertir vicis o defectes patents en la
construccio, les despeses d'aquestes operacions seran de compte del contractista.

Si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les
condicions del contracte sén, tanmateix, admissibles, pot proposar a |'Autoritat Portuaria de
Barcelona contractant |'acceptacid de les mateixes, amb la conseglient rebaixa dels preus. El
contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per |'Autoritat Portuaria de Barcelona,
tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord amb les
condicions del contracte.

SECCIO 6a DE L'ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA
CONDICIO 26a. - EL PREU DEL CONTRACTE.
1.- El preu del contracte i els preus unitaris que regiran I'execucié de les obres, seran els del projecte

aprovat (o en el seu cas, els de la relacié d'unitats aprovada), aplicant-los la baixa d'adjudicacio
resultant.
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La baixa d'adjudicacio sera la diferéncia entre el pressupost de licitacié que figura en el QUADRE
RESUM DE CARACTERISTIQUES i I'import de I'oferta adjudicataria. El coeficient de baixa és el resultat
de dividir I'import de I'oferta adjudicataria pel pressupost base de licitacio. Aquest coeficient de baixa
s'utilitzara per obtenir els imports liquids d'abonament al contractista.

2.- Aquest preu comprén la totalitat de les despeses que hagi de fer el contractista per a I'execucié de
les obres objecte d'aquest contracte, fins a la seva recepcié per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, aixi
com tots els impostos, drets i taxes que siguin consequéncia del contracte.

Molt especialment, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara
gue no figurin tots ells especificats en la descomposicid o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualssevol dels que, sota el titol geneéric
de costos indirectes s'esmenten en el art.130.3 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, es consideraran
sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte quan no figurin en el pressupost
valorats en unitats d'obra o en partides alcades.

3.- El contractista té dret a I'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de I'obra que realment
executi amb subjeccid al projecte que va servir de base a la licitacid, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit per |I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

No obstant aixo, en cada periode d'execucio, qualsevol que sigui I'import de I'executat o de les
certificacions expedides, el contractista no tindra dret a percebre més quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent.

4.- Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, I'import de les
obres executades s'acreditara mensualment mitjancant presentacié de certificacions expedides pel
Director de I'Obra, que seran abonades en el termini de seixanta dies per |'Autoritat Portuaria de
Barcelona, preévia la tramitacioé que s'indica en aquestes clausules.

En el suposit que el termini d'execucié de I'obra (original o prorrogat) superi els dotze mesos, el
contractista restara obligat a lliurar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona anualment i abans del
venciment de I'esmentat termini d'execucid, el certificat a qué es refereix la lletra f) de I'apartat 1 de
['article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

5.- El contractista podra cedir el seu dret de cobrament conforme a Dret. Perque la cessio del dret de
cobrament tingui plena efectivitat davant [|'Autoritat Portuaria de Barcelona sera requisit
imprescindible la notificacié fefaent a la mateixa de I'acord de cessié aixi com del compliment de les
obligacions tributaries corresponents a I'esmentada cessio.

Una vegada que |'Autoritat Portuaria de Barcelona tingui coneixement de I'acord de cessié en els
termes indicats en el paragraf anterior, el manament de pagament haura de ser expedit a favor del
cessionari. Fins aleshores, els manaments de pagament a nom del contractista tindran efecte
alliberador per a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

CONDICIO 27a. - MESURAMENTS.

La Direccio6 realitzara per periodes de trenta dies, i en la forma que estableixi el plec de prescripcions
técniques particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el marc temporal
anterior.

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacié de tals mesuraments.
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Per a les obres o parts d'obra de les quals dimensions i caracteristiques hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar la Direcci6 amb prou antelacid, a fi que
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plans que les
defineixin, la conformitat de la qual subscriura el contractista o el seu delegat.

A falta de I'avis anticipat, |'existéncia del qual correspon provar al contractista, resta aquest obligat a
acceptar les decisions de |'Autoritat Portuaria de Barcelona sobre el particular.

CONDICIO 28a. - RELACIONS VALORADES.

La Direccid, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a que es refereix
I'article anterior i els preus contractats, redactara cada trenta dies la corresponent relacio valorada a
I'origen.

No podra ometre's la redaccié de I'esmentada relacié valorada mensual pel fet que, I'algun mes,
I'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la, llevat que I'Autoritat Portuaria de
Barcelona hagués acordat la suspensio6 de I'obra.

L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra en el quadre de preus
unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no previstes al
contracte que hagin estat degudament autoritzats i tingut en compte el previst en les presents
clausules per a abonament d'obres defectuoses, materials aplegats, partides alcades i abonaments a
compte de I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracio, obtingut de la forma expressada en el paragraf anterior, se li augmentaran
els percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta i la xifra que resulti es multiplicara
pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacio valorada mensual.

CONDICIO 29a. - CERTIFICACIONS.

1.- Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacié valorada i es tramitaran pel Director
en els primers deu dies del mes seglient al periode de trenta dies a que corresponguin.

2.- En la mateixa data en que el Director tramiti la certificacié remetra al contractista una copia de la
mateixa i de la relacié valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat o objeccions que el
contractista podra formular en el termini de deu dies, comptats a partir del de recepcié dels
expressats documents.

En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdds documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

El contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regio respecte de I'aplicacio
dels preus o el mesurament de les unitats d'obra.

3.- Les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments provisionals a bon compte, sense
suposar en forma alguna aprovacio i recepcio de les obres realitzades.

CONDICIO 30a. - PARTIDES ALGADES.

1.- Les partides algades s'abonaran tal com s'indiqui al plec de prescripcions tecniques particulars. En
el seu defecte, es consideraran, als efectes del seu abonament:

A) Com < partides alcades a justificar>, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves
parts en unitats d'obra, amb preus unitaris; i
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B) Com < partides alcades d'abonament integre>, aquelles que es refereixen a treballs
I'especificacid dels quals figuri als documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de
mesurament segons el plec.

2.- Les partides alcades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les condicions
de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents.

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les quals integren una partida alcada a justificar, no
figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira conforme allo disposat en I'apartat 1.3 de la
CONDICIO 38a d'aquestes clausules la qual cosa regula el regim de modificacions del contracte.

Perqué la introducciod dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacid del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions seglents:

1. ° Que I'0rgan de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagi aprovat, a més dels nous
preus, la justificacio i descomposicié del pressupost de la partida alcada; i

2n Que l'import total de I'esmentada partida alcada, tenint en compte en la seva valoracio tant els
preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicacio, no excedeixi de I'import de la
mateixa que figura en el projecte.

3.- Les partides alcades d'abonament integre s'abonaran al contractista en la seva totalitat, una
vegada acabats els treballs o obres a que es refereixin, d'acord amb les condicions del contracte i
sense perjudici del que el plec de prescripcions técniques particulars pugui establir respecte del seu
abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l'especificacié dels treballs o obres constitutius d'una partida algada d'abonament integre no
figuri als documents contractuals del projecte, o figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient
a les finalitats de la seva execucio, s'estara a les instruccions que a tals efectes dicti per escrit la
Direccid, contra les quals podra oposar-se el contractista, en cas de disconformitat.

CONDICIO 31a. - ANUALITATS.

Les anualitats d'inversid previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a
I'execucio de les mateixes.

El contractista podra desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessaria per executar
les obres en el temps prefixat al contracte, tret que segons el parer de la Direccid existissin raons per
estimar-lo inconvenient.

Tanmateix, no tindra dret a percebre cada any, qualsevol que sigui I'import de I'executat o de les
certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en I'anualitat corresponent.

En les certificacions que s'estenguin excedint de I'import de les anualitats que regeixin al contracte
I'inici del comput del termini per a pagament no es comptara des de la data de la seva expedicio sind
des d'aquella altra posterior en la qual , d'acord amb les condicions convingudes i programes de
treball aprovats s'haurien de produir tals certificacions.

CONDICIO 32a. - REVISIO DE PREUS.

Resultara d'aplicacio al corresponent contracte la clausula de revisié de preus, sempre que s'inclogui
expressament en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES.

En el cas que s'inclogui, sera d'aplicacié el seglent:
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1.- El Director de I'Obra, en aprovar el programa de treball, fixara els terminis parcials que a efectes
de la revisio de preus consideri procedents.

2.- No hi haura lloc a revisio, qualsevol que sigui I'oscil-lacid dels costos, fins que s'hagi certificat
almenys un 20% del pressupost total del contracte i hagi transcorregut un any des de la seva
formalitzacié contractual; per la qual cosa ni el 20% ni el primer any d'execucid, comptat des de
I'adjudicacio, no seran susceptibles de revisio.

No obstant aix0, en el suposit que, per raons no imputables al contractista ni a I'Autoritat Portuaria
de Barcelona, entre la data de I'adjudicacio i la data firma del contracte existeixi un periode de temps
superior al previst a tal efecte al Plec de Condicions, es prendra com a data inicial per al comput de
I'any a qué es refereix el paragraf anterior la de la firma del contracte.

3.- Quan la clausula de revisio s'apliqui sobre marcs temporals en qué el contractista hagués
incorregut en mora, i sense perjudici de les penalitats que fossin procedents, els indexs de preus que
hauran de ser tinguts en compte seran aquells que haguessin correspost a les dates establertes al
contracte per a la realitzacié de la prestacié en termini, tret que els corresponents al periode real
d'execucié produeixin un coeficient inferior, en el cas del qual s'aplicaran aquests ultims.

Les prorrogues atorgades per causes no imputables al contractista no privaran del dret a revisio.

4.- La sol-licitud de revisié de preus podra fer-la tant el contractista com [I'Autoritat Portuaria de
Barcelona i s'haura de formular a tot tardar en el tramit conferit al contractista previ a I'aprovacié de
la liquidacio definitiva.

5.- L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu mitjancant I'abonament o
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials o, excepcionalment, en la
liguidacié del contracte quan no hagi pogut incloure's en les esmentades certificacions o pagaments
parcials.

6.- En el no previst en aquesta clausula s'estara al disposat al Reial Decret 1098/2001 de 12
d'octubre.

SECCIO 7a ABONAMENTS A COMPTE.
CONDICIO 33a. - ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS APLEGATS.

1.- Quan no hi hagi perill de qué els materials rebuts com a Utils i emmagatzemats a I'obra o als
magatzems autoritzats per al seu acopiament, pateixin deteriorament o desapareguin, I'0rgan de
contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra abonar el contractista fins al 75 per 100 del
seu valor. Per a aix0 s'hauran de complir els segiients requisits:

a) Que existeixi peticid expressa del contractista, acompanyant documentacio justificativa de la
propietat dels materials, estant aquests a més perfectament valorats i identificats.

b) Que els materials hagin estat rebuts com a Utils i emmagatzemats a I'obra o llocs autoritzats
per a aixo.

¢) Que no existeixi perill de qué els materials rebuts pateixin deteriorament o desapareguin.

d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolucié que proposi I'Autoritat
Portuaria de Barcelona.

e) Que el contractista constitueixi la garantia a qué es refereix la CONDICIO 36a d'aquestes
clausules.

2.- Discrecionalment, el Director apreciara el risc i fixara el percentatge corresponent, respectant
sempre |'establert en aquesta CONDICIO i al plec de prescripcions.
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Les partides corresponents a materials aplegats podran incloure's en la relacié valorada mensual o en
una altra d'independent.

A efectes del calcul del valor unitari del material prendra el resultat d'aplicar el coeficient
d'adjudicacio al valor del cost inicial fixat en el corresponent projecte, incrementat, en el seu cas, en
els percentatges de benefici industrial i despeses generals.

Si la unitat d'obra on es troba el material objecte de I'abonament no tingués la reglamentaria
descomposicié de preus i no figurés en el projecte el cost inicial es fixara per la direccié d'obra, no
podent sobrepassar el 50% del preu de I'esmentada unitat d'obra.

3.- La Direcci6 d'obra acompanyara a la relacié valorada un pla de devolucié de les quantitats
anticipades per deduir-ho de I'import total de les unitats d'obra en qué quedin inclosos tals materials.

Quan circumstancies especials ho aconsellin segons el parer de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el
seu organ de contractacid, a proposta de la Direcci6 de |'obra, podra acordar que aquests
reintegraments es cancellin anticipadament en relaci6 amb els terminis previstos en el pla de
devolucio.

4.- Només procedira |I'abonament de la valoracio resultant de I'apartat 2 quan existeixi prou credit
amb carrec a |'anualitat corresponent a I'exercici econdmic vigent. En el cas que no es pogués cobrir
la totalitat de I'abonament a compte reflectit en la relacié valorada, es procedira a I'abonament que
correspongui al credit disponible de I'anualitat de I'exercici econdmic que es tracti.

CONDICIO 34a. - ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL:-LACIONS I EQUIP.

L'organ de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra concedir abonaments a compte
al contractista, d'acord amb les regles seguents:

a) L'abonament vindra determinat per la part proporcional de I'amortitzacié, calculat d'acord
amb la normativa vigent de l'imposat sobre societats, tenint en compte el temps necessari
d'utilitzacio.

b) En el cas d'instal-lacions, I'abonament no podra superar el 50% de la partida de despeses
generals que restin per certificar fins a I'acabament de I'obra i a la resta d'equips el 20% de
les unitats d'obra als preus contractats que restin per executar i per a les quals es faci
necessaria la utilitzacié d'aquells.

¢) El calcul de la quantitat a abonar s'haura d'acompanyar d'una memoria explicativa dels
resultats obtinguts.

Quant als requisits per a aquests abonaments, tramitacié i devolucid s'estara allo disposat en la
CONDICIO anterior, afegint-los el que el contractista hagi presentat un programa de treball amb
indicacio expressa de les instal-lacions i equip necessaris en cada una de les fases de I'execuci6 de
I'obra.

CONDICIO 35a. - DEDUCCIONS PER AL REINTEGRAMENT DELS ABONAMENTS A COMPTE PER
INSTAL-LACIONS | EQUIP.

El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatories a qué es
refereix les CONDICIONS anteriors, s'efectuara deduint de les certificacions d'obra executada
expedides a partir de la data de la concessié d'aquells, un percentatge de I'import de les mateixes
d'acord amb I'establert en I'apartat 3 de la CONDICIO 33a.

Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments sén totalment independents d'altres
descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol concepte.
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En cas de resolucio del contracte sera immediatament exigible el reintegrament total de I'abonament
a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d'aquella.

CONDICIO 36a. - CONSTITUCIO DE GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE | CANCEL-LACIO DE
LES MATEIXES.

1.- El contractista haura d'assegurar I'import total dels pagaments a compte per materials aplegats i
per instal-lacions i equips a qué es refereixen les clausules anteriors. A tal finalitat haura d'utilitzar
qualsevol dels tipus de garantia admesos en les condicions reguladores del procediment d'adjudicacio
del contracte, per |'esmentat import total. En cas d'aval o asseguranca de caucid, haura de seguir el
model i condicions que a tal finalitat li faciliti I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

Seran a carrec del contractista, les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin en ocasio
de I'expedicié de les garanties.

2.- El contractista podra sol-licitar les cancel-lacions de I'aval o dels avals constituits en garantia
d'abonaments a compte per provisions de materials, instal-lacions o equip a mesura que vagin tenint
lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts, sempre que tals
deduccions tinguin una quantia almenys igual a I'import de la garantia que es pretén cancel-lar.

SECCIO 8a. - DEL TERMINI D'EXECUCIO.
CONDICIO 37a. - COMPLIMENT DE TERMINIS.
1.- Regla general.

El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la realitzacio
del mateix, aixi com, en el seu cas, dels terminis parcials establerts. Tret que una altra cosa es digui en
el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, I'inici del termini d'execucié es produira I'endema de la
realitzacio de la comprovacio del replanteig.

La constitucio en méra del contractista es produira automaticament per venciment del termini, total o
parcial, i no requerira interpel-lacié o intimacid prévia per I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

No obstant aix0, el contractista podra sollicitar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona prorroga del
termini, total o parcial, d'execucié, d'acord amb ['establert en I'apartat segient d'aquesta CONDICIO.

La prorroga ha d'atorgar-se per escrit i el document en el qual es materialitzi tindra caracter
contractual i s'incorporara com a Annex al contracte.

2.- Prorroga del termini d'execucio.
2.1. La peticié de prorroga per part del contractista ha de complir els seglients requisits:

a) S'ha de formular per escrit abans del venciment del termini de qué es tracti, al-legant les
raons per les que consideri que no li és imputable.

b) Els fets en que es basi la petici6 han d'haver estat posats en coneixement de la Direccid
d'Obra, per escrit presentat en el SAU de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, dins dels quinze
dies seglents a la seva produccid, encara que en el moment de produir-se tals fets els seus
efectes sobre el termini fossin només potencials i no segurs.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona podra oportunament, i sempre abans de I'acabament del termini
d'execucid del contracte, resoldre sobre la prorroga del mateix, sense perjudici que una vegada
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat alhora realment perdut.
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Es consideraran imputables al contractista els retards que obeeixin a dificultats en I'execucio de les
obres que no superin el que és habitual a la zona en la qual aquesta es desenvolupa, o a
incompliments de proveidors.

Si, complint I'anterior, la peticié es formulés I'Ultim mes d'execucié del contracte, I'Autoritat Portuaria
de Barcelona haura de resoldre sobre la mateixa abans dels quinze dies seguents |'acabament del
mateix. En aquest cas, tret d'ordre expressa de la Direccié d'obra, durant aquell termini de quinze
dies el contractista no podra continuar I'execucié del contracte, que es considerara extingit el dia en
que expirava el termini previst si I'Autoritat Portuaria de Barcelona denegués la prorroga sol-licitada o
no resolgués sobre ella.

En el cas de qué el contractista no solliciti la prorroga en el termini anteriorment assenyalat,
s'entendra que renuncia al seu dret, quedant facultada |'Autoritat Portuaria de Barcelona per
concedir, dins del mes ultim del termini d'execucio, la prorroga que jutgi convenient amb imposicio
en el seu cas de penalitats segons la qual cosa s'estableix en I'apartat 4 d'aquesta CONDICIO, tret
que consideri més aconsellable esperar a |'acabament del termini per procedir a la resolucio del
contracte, en ambdds casos amb independeéncia de la reclamacié al contractista de la indemnitzacié
que procedeixi.

2.2. El contractista tindra dret a una prorroga de termini en cas d'esdeveniments extraordinaris
qualificables de suposits de forga major, sempre que no existeixi actuacid imprudent per part del
contractista i una vegada acrediti els esmentats esdeveniments a satisfaccié de I'Autoritat Portuaria
de Barcelona. Sera imprescindible per a aix0, a més, que s'ofereixi a complir el contracte en la resta
de condicions establertes.

La prorroga es tramitara d'acord amb lI'indicat en |'apartat anterior i sera, almenys igual al temps
perdut com a consequéncia dels esdeveniments de forca major, tret que el contractista sol-liciti un
termini inferior.

Ni la concurréncia de tals esdeveniments ni I'atorgament de prorroga no conferiran al contractista
dret a ser indemnitzat per I'Autoritat Portuaria de Barcelona pels danys soferts com a consequéncia
de tals esdeveniments.

Tampoc no podra formular reclamacié a I'Autoritat Portuaria de Barcelona si els retards obeeixen a
raons derivades de la naturalesa de I'obra.

3.- El reajustament del termini d'execucié per a modificacions del contracte es regira per allo disposat
en la CONDICIO d'aquestes clausules reguladora del regim de les modificacions contractuals.

4.- Ampliacio del termini en els suposits d'incompliment imputable al contractista.

Quan I'0rgan de contractacio de |'Autoritat Portuaria de Barcelona estimi que I'incompliment del
termini, parcial o total, d'execucié sigui imputable al contractista, podra optar, indistintament, per la
resolucid del contracte o per concedir, d'ofici o a peticié del contractista, I'ampliacid del termini
contractual que resulti necessari per a |'acabament del contracte amb imposicié de penalitats de
demora d'acord amb el previst en aquestes clausules, en ambdds casos amb independéncia del seu
dret a reclamar al contractista els danys i perjudicis que aquest retard en I'acabament del contracte li
pugui ocasionar.

L'atorgament d'aquesta ampliacié de termini excloura automaticament la possibilitat de la revisié de
preus.

SECCIO 9a DE LA MODIFICACIO DEL CONTRACTE
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CONDICIO 38a. - REGIM DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.
1.- Modificacio de les prestacions contractades.
1.1.- Regla general.

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractacid només podra introduir modificacions
per rad d'interés public en els elements que I'integren, sempre que estiguin previstes en aquest Plec o
en el seu Quadre Resum. Fora d'aquests supdsits només podran introduir-se modificacions si es
produeix alguna de les circumstancies previstes a I'article 107 del Text Refos de la Llei de Contractes
del Sector Public.

Les modificacions a que es refereix aquest epigraf no podran alterar substancialment les condicions
del contracte, ni superar, aillada o conjuntament, el 20% del preu d'adjudicacio per a les
modificacions previstes en aquest plec o en el Quadre Resum de Caracteristiques, o el 10% del preu
d'adjudicacioé per a les modificacions a quée fa referéncia I'article 107 del Text Refds de la Llei de
Contractes del Sector Public.

En aquestes circumstancies i amb aquest limit, les modificacions seran obligatories per al contractista,
que no tindra de dret a cap indemnitzacié en cas de supressié o reduccio d'unitats, sense perjudici de
I'establert en la CONDICIO reguladora de les causes de resolucio del contracte.

El contractista accepta expressament el dret potestatiu de I'Autoritat Portuaria de Barcelona regulat
en els paragrafs anteriors.

La introduccié o realitzaci6 de les modificacions requerira la prévia aprovacié per I'0rgan de
contractacio de |'Autoritat Portuaria de Barcelona de la modificacié i del pressupost resultant de la
mateixa, d'acord amb el disposat en |'apartat 1.4 de la present CONDICIO.

Tret del disposat en I'apartat 1.2 en cap cas el Director de |I'Obra o el contractista podran introduir o
realitzar modificacions en el projecte (o en el seu cas, en la relacid d'unitats) aprovat per I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, sense aquesta prévia aprovacio.

1.2.- Només podran introduir-se variacions sense aquesta prévia aprovacié quan consisteixin en
alteracié en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del
contracte, IVA excldos. No obstant aixd, quan posteriorment a les mateixes hi hagués necessitat
d'introduir en el projecte modificacions de les previstes en els apartats segiients d'aquesta CONDICIO,
hauran de ser recollides tals variacions en la modificacié.

Tal com s'indica en la CONDICIO 30a, I'aprovaci6 per I'drgan de contractacid de nous preus per a les
unitats d'obra que integrin una partida algada a justificar que no figurin inclosos en els quadres de
preus, no tindra la naturalesa de modificacié del contracte sempre que es compleixin les dues
condicions previstes en I'esmentada CONDICIO. A partir d'aquesta aprovacié i per a aquestes unitats i
els seus preus sera d'aplicacié I'establert en el paragraf anterior d'aquest apartat 1.2

1.3.- Import de la modificacié.
En tots els suposits de modificacié I'import es fixara tal com s'estableix en aquest apartat.
L'import de la modificacié podra ser determinat pel mateix organ de contractacié quan es tracti

d'unitats d'obra o de prestacions el preu del qual pugui individualitzar-se amb les dades del projecte
o de I'oferta presentada pel contractista.
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Fora del cas a qué es refereix el paragraf anterior, I'import de la modificacio es fixara de forma
contradictoria entre les parts, prenent com a base els preus establerts en el projecte per a unitats
d'obra analogues, si fos aixd possible, i per al cas que no s'arribés a un acord, per raé de l'interés
public concurrent, el contractista accepta des d'ara que prevalgui en primera instancia |'opinio de
I'6rgan de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, de manera que aquell resta obligat
expressament a executar les unitats d'obra de referéncia, podent certificar-la pel preu proposat per
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, sense perjudici de recorrer a |'arbitratge previst en aquestes
clausules.

Resolt I'arbitratge, I'Autoritat Portuaria de Barcelona haura d'abonar la diferencia si resulta aixo de la
resolucio de I'arbitratge dins dels seixanta dies seglents a la notificacié a |'Autoritat Portuaria de
Barcelona del laude arbitral. En cas que el laude conclogui que el preu era excessiu, es regularitzara la
situacio bé deduint de les certificacions pendents I'Autoritat Portuaria de Barcelona I'import excessiu,
bé en la liquidacié de I'obra.

1.4. Tramitacio i formalitzacio.

Pel que es refereix a I'aplicacio de les modificacions previstes en aquest plec o en el seu Quadre
Resum de Caracteristiques, la tramitacio sera la prevista en I'Ordre FOM 4003/2008, de 22 de juliol
modificada per |'Ordre FOM/1698/2013 de 31 de juliol, i una vegada culminada amb I'aprovacio de la
modificacié per I'0rgan de contractacid, s'haura de formalitzar contractualment, prévia constitucio de
la fianca complementaria que, en el seu cas, procedeixi. En cas que la modificacié comporti un
increment del preu del contracte, I'import de la fianca complementaria respecte de l'import de
I'increment haura de tenir la mateixa proporcié que la fianca original respecte de I'import original del
contracte.

En el cas de modificacions no previstes al plec, anteriorment a la tramitacié de |'apartat anterior,
s'haura de procedir al que s'estableix a I'article 108 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector
Public.

Una vegada l'esmentada aprovacio es produeixi, |'Autoritat Portuaria de Barcelona lliurara al
contractista copia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redaccié motivada
per variacio en el nombre d'unitats previst o per la introduccié d'unitats noves. Aquestes copies
seran autoritzades amb la firma del Director.

1.5. Continuacié de I'execucié quan sigui necessaria la suspensio perd hi hagi greu perjudici per a
I'interés public.

Quan la tramitacié de la modificacié exigeixi la suspensio temporal, parcial o total de I'execucié de les
obres i aixd ocasioni greus perjudicis per a l'interes public, I'0rgan de contractacié podra acordar que
continuin provisionalment les obres, tal com estigui previst en la proposta técnica que elabori la
direccid facultativa, sempre que I'import maxim previst no superi el 10% del preu primitiu del
contracte i existeixi crédit adequat i suficient per al seu financament.

1.6.- Reajustament del termini d'execucié per a modificacions.

Quan les modificacions del projecte provoquin variacié en I'import del contracte i impliquin la
necessitat de reajustar el termini d'execucid de l'obra, la proposta de modificacié concretara el
reajustament de termini que es consideri oportu i la resolucié que I'aprovi es pronunciara sobre aixo.
El termini es concretara en mesos arrodonint-se a I'alca el nombre de dies sobrants que resulti.

En aquests suposits, si la modificacié no requereix la introduccié d'unitats noves no previstes, el

termini d'execucio no podra ser augmentat o disminuit en més proporcié que en la que resulti afectat
I'import del contracte.
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1.7.- Es tramitaran com a modificacié del contracte, els canvis d'origen o procedéncia dels materials
naturals previstos i exigits en la memoria o, en el seu cas, al plec de prescripcions técniques.

1.8.- Actuacions en cas d'emergéncia.

En cas d'emergéncia, el Director podra ordenar la realitzacio d'aquelles unitats d'obra que siguin
imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la permanéncia de les parts d'obra ja
executades anteriorment, o per evitar danys immediats a tercers.

La Direccié haura de donar compte immediata de tals ordres a I'Autoritat Portuaria de Barcelona
contractant, a fi que aquesta incoi I'expedient corresponent.

1.9.- Reajustament d'anualitats.

Quan per retard al comencament de I'execucid del contracte sobre el previst en iniciar-se I'expedient
de contractacio, suspensions autoritzades, prorrogues dels terminis parcials o del total, modificacions
en el projecte o per qualssevol altres raons d'interés public degudament justificades es produis
desajust entre les anualitats previstes i les necessitats reals en I'ordre economic que el normal
desenvolupament dels treballs exigeixi, I'rgan de contractaci¢ de |'Autoritat Portuaria de Barcelona
procedira a reajustar les esmentades anualitats sempre que ho permetin els romanents de crédits
aplicables.

Per efectuar el reajustament sera precisa la conformitat del contractista.

El reajustament d'anualitats implicara la revisi6 del programa de treball per adaptar-lo als nous
imports anuals, havent de ser aprovada aquesta adaptacié per |I'0rgan de contractacio.

2.- Contractacié de prestacions complementaries.

Sense necessitat de tramitar una nova licitacié, I'drgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona podra oferir al contractista I'execucié d'obres complementaries que no figurin en el
projecte ni al contracte pero que a causa d'una circumstancia imprevista passin a ser necessaries per
executar |I'obra tal com estava descrita en el projecte o al contracte sense modificar-la. Per a aix0 sera
necessari el compliment dels seglients requisits: a) Les esmentades obres no han de poder separar-se
técnicament o economicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona o, fins i tot sent separables, han de ser estrictament necessaries per al seu
perfeccionament i b) El import acumulat de les obres complementaries no pot superar el 50% del
preu primitiu del contracte. L'execucié d'aquestes obres complementaries es fara d'acord amb els
preus del contracte primitiu o amb preus que es fixin de forma contradictoria, si es tracta d'unitats
noves

Aquestes obres addicionals no podran contractar-se una vegada extingit el contracte principal, bé per
compliment, bé perquée aquest s'hagi resolt.

Les obres complementaries hauran d'estar formades, almenys en un 50% per unitats d'obra del
contracte principal.

La contractacio de les obres complementaries haura de ser aprovada técnicament i econdmicament i
formalitzar-se mitjancant un nou contracte prévia tramitacié en la qual s'acrediti la concurréncia dels
requisits indicats en aquest apartat i la conformitat del contractista en el corresponent tramit
d'audiencia.

3.- Responsabilitat en cas de modificacions no emparades per alld disposat en aquestes clausules.
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Les modificacions a l'obra que no estiguin degudament autoritzades per I'Autoritat Portuaria de
Barcelona d'acord amb el previst en aquestes clausules originaran responsabilitat en el contractista,
sense perjudici de la que pogués assolir la Direccio d'obra.

SECCIO 10a SUSPENSIO DE LES OBRES.
CONDICIO 39a. - L'ACORD DE SUSPENSIO DE LES OBRES.

1.- Ambdues parts contractants poden decidir, de mutu acord, la suspensié de les obres, sempre que
amb aixo no es perjudiqui l'interés public.

2.- L'acord de suspensio de I'obra requerira la tramitacié d'un expedient, en el qual, en tot cas, el
Director de I'obra emetra informe sobre aixd i es donara audiéncia al contractista. Per part de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, la suspensio haura de ser aprovada per I'0rgan de contractacio.

CONDICIO 40a. - CLASSES DE SUSPENSIONS.
1.- La suspensié podra ser temporal o definitiva.

2.- Si la suspensié temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obres que no
constitueixin la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacido < Suspensié Temporal
Parcial> en el text de I'acta de suspensio i en tota la documentacié que faci referéncia a la mateixa; si
afecta a la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacié < Suspensié Temporal Total> als
mateixos documents.

En cap cas no s'utilitzara la denominacié < Suspensié Temporal> sense concretar o qualificar I'abast
de la mateixa.

3.- La suspensié definitiva donara lloc a la resolucié del contracte per mutu acord.
CONDICIO 41a. - ACTES DE SUSPENSIO.

Sempre que recordi una suspensié temporal, parcial o total, de I'obra, o una suspensid definitiva,
s'haura d'aixecar la corresponent acta de suspensid, que haura d'anar firmada pel Director i el
contractista i en la qual es fara constar I'acord que va originar la suspensié definint-se concretament
la part o parts o la totalitat de I'obra afectades per aquella.

A l'acta s'ha d'acompanyar, com a Annex, i en relaci6 amb la part o parts suspeses, el mesurament
tant de I'obra executada en dita o les esmentades parts, com dels materials aplegats a peu d'obra
utilitzables exclusivament en les mateixes.

La Direccié remetra un exemplar de I'acta de suspensio i el seu Annex a |'Autoritat Portuaria de
Barcelona contractant.

CONDICIO 42a. - DANYS | PERJUDICIS AL CONTRACTISTA.

En cas de suspensio, el contractista accepta que Unicament tindra dret indemnitzacié si es donen els
requisits seglients: 1°.- Que la suspensié acordada no sigui consequéncia directa o indirecta d'un
incompliment seu; 2°.- Que es prolongui per un termini superior a sis mesos.

En cas de procedencia d'indemnitzacio, per a la determinacié dels danys i perjudicis s'atendra, entre
altres factors, la pertorbacié que la suspensié hagués produit en el ritme d'execucié previst en el
programa de treballs, amb la consequent repercussié en la utilitzacié de maquinaria i de personal, i a
la relacié que representi I'import de les parts d'obra a qué assoleix la suspensié amb el pressupost
total de I'obra contractada.
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La sol-licitud d'indemnitzacié sera presentada pel contractista davant de ['Autoritat Portuaria de
Barcelona que la tramitara d'acord amb el procediment de les reclamacions prévies a I'exercici
d'accions civils contra I'Administracio Publica.

SECCION112 DE LA SUBCONTRACTACIO | DE LA CESSIO DEL CONTRACTE
CONDICIO 43a. - CESSIO.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES no podra cedir-se el
contracte sense la prévia autoritzacié expressa de I'Autoritat Portuaria de Barcelona. Seran requisits
perquée pugui autoritzar-se la cessio:

a) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de I'import del contracte. No sera d'aplicacio
aquest requisit si la cessid es produeix trobant-se I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la
fase de liquidacio.

b) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'Administracio i la solvéncia exigible de
conformitat, havent de reunir els requisits especifics exigits en la licitacié de la que porta causa el
contracte.

La cessié s'haura de formalitzar en escriptura publica.
El cessionari se subrogara en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona no autoritzara la cessio del contracte a favor de persones incurses
en suspensio de classificacions o inhabilitacio per contractar.

CONDICIO 44a. - SUBCONTRACTACIO.

1.- Tret que en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec s'estableixi una altra cosa, o
que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat directament
per ell en la seva integritat, el contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la
prestacié, amb subjeccio als seglients requisits:

a) Si aixi s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o a I'anunci de
licitacio, el contractista haura d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que vol
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les
condicions de solvéncia professional o técnica, del sotscontractista o sotscontractistes que vagi a
encomanar la seva realitzacio.

b) En tot cas, el contractista haura de comunicar anticipadament i per escrit a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona la seva intencié de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de prestacid que pretén
subcontractar i la identitat de cada sotscontractista, justificant prou I'aptitud d'aquest per executar-la
per referéncia als elements técnics i humans que disposa i a la seva experiéncia. Si el sotscontractista
tingués la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractacio, la
comunicacié d'aquesta circumstancia eximira el contractista de la justificacid. L'acreditacio de
I'aptitud del sotscontractista podra realitzar-se immediatament després de la celebracio del
subcontracte si aquesta és necessaria per atendre a una situacid6 d'emergéncia 0 que exigeixi
I'adopcid de mesures urgents i aixi es justifica prou.

) Si s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o a I'anunci de licitacio
que el contractista havia d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que anava a
subcontractar, els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en I'oferta per celebrar-se amb empresaris
diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestacié diferents
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de les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que s‘hagués
cursat la comunicacié que es refereix la lletra b anterior, tret que hagi estat autoritzada
expressament, i sempre que |'Autoritat Portuaria de Barcelona no hagués notificat dins d'aquell
termini la seva oposicid a aquells. Aquest regim també és aplicable si els sotscontractistes han estat
identificats en I'oferta mitjangant la descripcio del perfil professional.

Sota la responsabilitat del contractista els subcontractes podran celebrar-se sense necessitat de deixar
finalitzar el termini de vint dies si la seva celebracié és necessaria per atendre a una situacié
d'emergencia o que exigeixi I'adopcid de mesures urgents i aixi es justifica prou.

d) Les prestacions parcials que el contractista subcontracti no podran superar el percentatge que es
fixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o, en cas de silenci del QUADRE, el
volum de subcontractacié no podra superar el 60% de I'import d'adjudicacio.

2.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES, la infracci6 de
les condicions establertes en I'apartat anterior per procedir a la subcontractacid, aixi com la falta
d'acreditacié de I'aptitud del sotscontractista o de les circumstancies determinants de la situacié
d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacio donara lloc a la imposicié de penalitzacions
previstes en aquest plec.

3.- En cap cas no podra concertar-se pel contractista |'execucio parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d'acord amb I'ordenacié juridica o que es trobin en un dels suposits de
I'article 60.1 del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public o que estiguin incursos en
suspensié de classificacions.

En cap cas el contractista no podra acordar amb els sotscontractistes autoritzats o amb els
subministradors, el pagament del preu pactat en condicions o termes més desfavorables que els
establerts en aquest contracte.

L'autoritzacio del subcontracte no rellevara el contractista de la seva responsabilitat contractual. Els
sotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que assumeix davant
I'Autoritat Portuaria de Barcelona la total responsabilitat per I'execucié del contracte.

El contractista vindra obligat a remetre puntualment a I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a través del
Director de I'Obra, la documentacié que acrediti el compliment de les obligacions de naturalesa
salarial i de Seguretat Social contretes pels sotscontractistes amb els seus respectius treballadors, a
tot aix0 als efectes previstos a I'article 42.2 de I'Estatut de Treballadors.

Sera d'aplicacio el disposat als articles 226 i 227 del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector
Public. Aixi mateix el contractista estara obligat a complir la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora
de la subcontractacio al Sector de la Construccid, havent de vigilar el compliment d’allo disposat en la
mateixa per les empreses sotscontractistes i treballadors autonoms que contractin.

CONDICIO 45a. - SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En els casos de fusid d'empreses en qué participi la societat contractista, continuara el contracte
vigent amb I'entitat absorbent o amb el resultant de la fusio, que quedara subrogada en tots els drets
i obligacions provinents del mateix. Igualment, en els supodsits d'escissid, aportacié o transmissio
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuara el contracte amb I'entitat a la qual
s'atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions provinents del mateix,
sempre que tingui la solvéncia exigida en acordar l'adjudicacid o que les diverses societats
beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I'execucié del contracte. Si no pogués produir-se la subrogacid per no reunir I'entitat a la qual
s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries es resoldra el contracte, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari
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SECCIO 12a DE LES PENALITZACIONS.
CONDICIO 46a. - PENALITZACIONS.

Tret que el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra cosa, sera d'aplicacié el
seglent regim de penalitzacions:

1.- Imposicio de penalitzacions per |'Autoritat Portuaria de Barcelona.

El contractista accepta que I'Autoritat Portuaria de Barcelona estigui facultada per imposar-i
penalitzacions en el cas que incorri en incompliment de les prestacions a les que esta obligat, d'acord
amb el que s'estableix en aquesta clausula.

Les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que sén acumulables, no substitueixen de cap
manera |'obligacio del contractista de complir amb les prestacions compromeses, ni tampoc limiten la
responsabilitat que li sigui exigible pels danys i perjudicis es causin a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona com a consequéncia dels incompliments penalitzats. D'altra banda, sén independents del
regim administratiu sancionador previst en la legislacié de ports.

2.- Penalitats per demora.

El contractista queda obligat al compliment del termini d'inici de I'obra, del termini total d'execucié
del contracte i al compliment dels terminis parcials, en el seu cas, establerts i al compliment del
programa d'obres.

Si el contractista incorre en méra, en qualsevol dels esmentats terminis, I'0rgan de contractacio de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra optar entre resoldre el contracte o ampliar el termini que es
tracti aplicant les seguents penalitzacions:

a) Penalitzacio de 1.500. - € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES, en el cas del qual s'estara allo disposat en el mateix) per cada dia natural de
retard sobre l'inici de I'obra. La mateixa penalitzacio s'aplicara en el cas de retard en el
compliment de l'obligacié de presentar el Programa de Treball aixi com per retard en la
presentacio del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball.

b) Penalitzaci6 de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES en el cas del qual s'estara alld disposat en el mateix) per cada dia natural de
retard sobre els terminis parcials establerts en el programa d'obres.

¢) Penalitzaci6 de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES en el cas del qual s'estara alld disposat en el mateix) per cada set dies
naturals de retard sobre el termini total d'acabament de les obres.

Cada vegada que l'import acumulat de les penalitats per demora assoleixi un multiple del 5% del
preu del contracte, I'd0rgan de contractacié de |'Autoritat Portuaria de Barcelona estara facultat per
procedir a la resolucié del mateix o a acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicid de
noves penalitats. Tot aix0 sense perjudici de les altres causes de resolucié regulades en aquestes
clausules.

3.- Penalitzacions per incompliments relatius al personal clau.
El contractista ve obligat a complir els compromisos ofertats, especialment pel que es refereix al
personal clau per a I'execucio del contracte. Tindra la consideracié de personal clau, en tot cas, el

delegat del contractista a I'obra, aixi com qualsevol altre professional identificat com a tal en la seva
oferta.
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Per aquesta rad, s'aplicara al contractista una penalitzacié de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE
RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra s'estara alld disposat en el mateix) per cada dia
que, sense autoritzacié del Director de I'Obra, un qualsevol dels professionals definits com a personal
clau en la seva oferta, no es trobi en el lloc de treball d'acord amb el que correspondria de
conformitat amb la programacié aprovada. La penalitzacié s'aplicara pel temps que el professional
romangui absent.

En el suposit que I'abséncia sigui deguda que el professional hagi deixat voluntariament de treballar
per al contractista, aquest haura de comunicar-ho tot sequit a |'Autoritat Portuaria de Barcelona i
disposara d'un termini d'una setmana per presentar un substitut que tingui la mateixa titulacio i
experiéncia similar a la del professional que ha marxat. A partir d'aquella setmana, I'Autoritat
Portuaria de Barcelona aplicara una penalitzacio del 1.500. -€ (en cas que en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES se n'estableixi una altra, s'haura d'estar allo disposat en el mateix) per cada dia
que estigui sense cobrir aquesta placa. El contractista podra optar per proposar un professional amb
similar titulacio i experiéncia inferior, a canvi d'una rebaixa proporcional del preu del contracte.

L'anterior s'entén sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles pels danys que per
I'abséncia del personal clau s'ocasionin en |'execucié del contracte.

4.- Penalitzacions per incompliment de mitjans compromesos.

El contractista ve obligat a complir el compromis de mitjans ofertat, que s'hauran de trobar a I'obra,
en condicions de plena operativitat, en les dates i durant els terminis previstos en el programa
d'obres aprovat.

Per aquesta rad, s'aplicara al contractista una penalitzacié de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE
RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra s'estara al disposat en el mateix) per cada dia que,
sense autoritzacio del Director de I'Obra, falti a I'obra equip compromes i que, d'acord amb el que
correspondria de conformitat amb el programa d'obres aprovat, hagués d'estar en ella.

5.- Penalitzacions per incompliment en matéria de subcontractacio.

En el suposit d'infraccio de les condicions establertes en aquest plec per procedir a la subcontractacié
aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud del sotscontractista o de les circumstancies determinants de
la situacié d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacié determinaran la imposicio al
contractista d'una penalitzacio equivalent al 50% de I'import de la subcontractacié que es tracti.

No obstant aix0, en el supdsit que la subcontractacio estigués prohibida — bé amb caracter general,
bé especificament per a la concreta prestaci6 que s'hagi subcontractat - la celebracio del
subcontracte sera a més causa de resolucio del contracte.

6.- La imposici6 de penalitzacions requerira tramit d'audiéncia prévia al contractista i aprovacié
expressa per I'0rgan de contractacio.

En el cas que siguin aprovades, les penalitzacions seran exigibles tot sequit per I'Autoritat Portuaria
de Barcelona, qui podra, bé requerir el seu pagament al contractista (que les haura d'abonar en un
termini no superior a quinze dies naturals), bé cobrar-les amb carrec a la fianca.

Aixi mateix, el contractista accepta que I'Autoritat Portuaria de Barcelona pugui compensar les
penalitzacions, en la part, que correspongui amb certificacions d'obra pendents de pagament.

7.- Sense perjudici de I'establert en aquesta clausula, el contractista, per al cas d'incompliment pel
contractista d'alguna de les condicions del contracte que no estigui sancionat amb penalitzacions,
autoritza I'Autoritat Portuaria de Barcelona per retenir el pagament mentre es regularitzi la situacio
d'incompliment.
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SECCIO 13a DE L'EXTINCIO DEL CONTRACTE.
SUBSECCIO 1a. - DISPOSICIO GENERAL

CONDICIO 47a. - CAUSES D'EXTINCIO DEL CONTRACTE
El contracte s'extingira per alguna de les seglents causes:

a) Per compliment del contracte.
b) Per resoluci6 del contracte.
¢) Per esdevenir impossible el seu compliment per desaparicio de |'objecte del mateix.

SUBSECCIO 2a. - DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE.
CONDICIO 48a. - COMPLIMENT DEL CONTRACTE.

El contracte s'entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes
del mateix i a satisfaccio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, la totalitat del seu objecte.

CONDICIO 49a. - AViS DE TERMINACIO DE L'OBRA.

El contractista, o el seu delegat, amb l'antelaci6 que s'indiqui en el QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES o, si res no es diu sobre aixo en el mateix, amb una antelacié de com minim una
quarta part del termini d'execucid, comunicara per escrit a la Direccié la data prevista per a la
terminacio de I'obra, a efectes que es pugui realitzar la seva recepcio.

CONDICIO 50a. - RECEPCIO.
La recepcio de les obres es fara d'acord amb alld disposat en les CONDICIONS segients.

1.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executada per
fases que puguin ser lliurades a I'Us. Per a aixd sera condicié indispensable que la recepcié parcial de
cada fase hagi estat prevista en el projecte.

2.- La Direccié de I'obra fixara la data de la recepcid i, a I'esmentat objecte, citara per escrit el
contractista o el seu delegat.

L'acte de recepci6 haura de tenir lloc en el termini maxim d'un mes a comptar des de la terminacio6
de I'obra.

3.- Del resultat de la recepcié s'aixecara una acta, que subscriuran tots els assistents. Es fara tres
exemplars originals de I'acta, dos per a la Direccié i un per al contractista.

A l'acta es fara constar, com a minim, el seglient: a) Titol de I'cbra, Direccié i contractista; b)
Persones assistents a l'acte, expressant la condicié en qué intervenen; ¢) Antecedents: pressupost
liguid d'adjudicaci6, data de contracte, pressupost liquid vigent, import total de certificacions
expedides; d) Declaracié de recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, en el seu cas,
aquestes, de manera objectiva i el termini en qué hauran de quedar solucionats els defectes
observats; e) L'inici del periode de garantia i la conseguient obligacié del contractista de conservacio i
policia de les obres d'acord amb I'establert al plec de condicions.

En el cas que la Direccid entengui que no procedeix la recepcid, es fara una acta de recepcio
negativa, en el que després de referir l'indicat en les lletres a), b) i ¢) del paragraf anterior es faran
constar les raons que motiven la no recepcio, aixi com el termini que s'assenyala al contractista per
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reparar els defectes detectats, amb independéncia, en el seu cas, de la imposicid6 de penalitats a
I'empara de l'establert en Il'apartat 4 de la CONDICIO 37a. Transcorregut I'esmentat termini es
tornara a examinar I'obra amb els mateixos tramits i requisits assenyalats a fi de procedir a la seva
recepcio.

En el suposit que el contractista no atengués el requeriment de I'Autoritat Portuaria, aquesta podria
dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament a més de la
indemnitzacié corresponent.

4.- L'Autoritat Portuaria de Barcelona estara representada en l'acte de recepcio pel director de les
obres i el cap del departament al qual aquest estigui adscrit, si bé la recepcié quedara supeditada a
I'aprovacié posterior de |'acta per I'0rgan de contractacié en el termini maxim de dos mesos,
aprovacié que sera comunicada al contractista. Sera en aquell moment en qué s'entendra feta la
recepcio.

El contractista té |'obligacio d'assistir a la recepcio de I'obra. Si, per causes que li siguin imputables,
no compleix aquesta obligacio, no podra exercitar cap dret que pogués derivar de la seva assistencia
i, en especial, la possibilitat de fer constar a |'acta cap reclamacié en ordre a |'estat de I'obra i a les
provisions que la mateixa estableixi sobre els treballs que hagi de realitzar en el termini de garantia.
La Direccid li remetra un exemplar de I'acta, perque, en el termini de deu dies formuli les al-legacions
que estimi oportunes.

CONDICIO 51a. - MESURAMENT GENERAL | CERTIFICACIO FINAL DE LES OBRES.

Rebudes les obres, es procedira seguidament al seu mesurament general amb assistéencia del
contractista, formulant-se pel Director de I'obra, en el termini d'un mes des de la recepcid, el
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A tal efecte la Direccié citara, amb
justificant de recepcid, el contractista o el seu delegat, fixant la data en qué s'ha de procedir al seu
mesurament general.

El contractista, bé personalment o bé mitjancant el seu delegat, té I'obligacioé d'assistir a la presa de
dades i realitzacio del mesurament general que efectuara la Direccié. Si, per causes que li siguin
imputables, no compleix tal obligacid, no podra exercitar cap reclamacié en ordre al resultat d'aquell
mesurament ni sobre els actes de |'Autoritat Portuaria de Barcelona que es basin en tal resultat, siné
prévia I'al-legacio i justificacio fefaent d'inimputabilitat d'aquelles causes.

Per realitzar el mesurament general, s'utilitzaran com a dades complementaries la comprovacié del
replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de I'inici de I'execucié de I'obra, el
Llibre d'incideéncies, si n'hi hagués, el d'Ordres i quants d'altres n'estimin necessaris la Direccio i el
contractista.

De I'esmentat acte s'aixecara acta per triplicat exemplar, que firmaran la Direccié i el contractista o el
seu delegat, un el Director d'Obra, un altre per a I'Autoritat Portuaria i el tercer per al contractista. Si
el contractista o el seu delegat no han assistit al mesurament, la Direccio li remetra, amb justificant de
recepcio, un exemplar de I'acta.

El resultat del mesurament es notificara al contractista perque, en el termini de cinc dies habils, presti
la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Les reclamacions que estimi oportu fer el contractista contra el resultat del mesurament general les

dirigira per escrit a I'Autoritat Portuaria per conducte de la Direccid, el qual les elevara a aquella amb
el seu informe.
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Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que s'indica en el primer paragraf
d'aquesta CONDICIO, la Direccid expedira i tramitara la corresponent certificacié final, prévia
aprovacio del saldo de liquidacio, cas d'haver-n'hi, per I'6rgan de contractacio.

La certificacié final de les obres executades sera abonada, en el seu cas, al contractista dins del
termini tres mesos comptats a partir de la seva recepcid, a compte de la liquidacié del contracte.

CONDICIO 52a. - CONSERVACIO DE L'OBRA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres, s'iniciara el periode de garantia. El contractista procedira a la conservacié de
I'obra durant el termini de garantia, que sera com a minim d'un any, d'acord amb allo previst al plec
de prescripcions técniques i segons les instruccions la qual cosa rebi de la Direccio, sempre de manera
que tals treballs no obstaculitzin I'Us public o el servei corresponent de I'obra. Tot aixo sense perjudici
de I'establert en la normativa aplicable.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se a |'obra durant el
termini de garantia, tret que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal Us que d'aquelles
haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacié i no a I'incompliment de les seves
obligacions de vigilancia i policia de I'obra; en I'esmentat suposit, tindra dret a ser reemborsat de
I'import dels treballs que donaven realitzar-se per restablir a I'obra les condicions degudes, pero no
quedara exonerat de |'obligacio de dur a terme els esmentats treballs.

Si el contractista descuidés la conservacid i donés lloc que perilli I'obra podran executar-se per
I'Autoritat Portuaria i a costa del contractista els treballs necessaris per evitar el mal si aquell, requerit
per I'Autoritat Portuaria, no els executa.

Aixi mateix, la responsabilitat del contractista per faltes que a I'obra poden advertir-se, s'estén al
suposit que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservacié de les
unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes per la Direccio,
immediatament després de la seva construccié o en qualsevol altre moment dins del periode de
vigencia del contracte.

CONDICIO 53a. - INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES.

1.- Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccid, d'ofici
0 a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres i ho comunicara al
contractista. Si aquest fos favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, tret d'en
els suposits de la CONDICIO 54a, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la
liguidacié definitiva del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents, que
s'haura d'efectuar en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiéncies en
I'execucié de les obres i no a I'Us del construit, durant el periode de garantia, la Direcci6 dictara les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint-li un termini
per a aix0, durant el qual el contractista continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense
dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia. Tot aixo amb independéncia de la
imposicio, en el seu cas, de penalitzacions segons el previst en I'apartat 4 de la CONDICIO 37a.

2.- Passat el termini assenyalat per a la reparacié de les obres, el Director de I'Obra procedira a
examinar-les i emetra informe sobre |'estat de les mateixes. Si I'informe és favorable, es procedira a la
liquidacio definitiva del contracte; si no ho és, es procedira de la forma indicada en el segon paragraf
de l'apartat 1.
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En aquest ultim cas, en el suposit que el contractista no hagués atés el requeriment de |'Autoritat
Portuaria, aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu
abonament a més de la indemnitzacio corresponent.

CONDICIO 54a. - LIQUIDACIO DEFINITIVA DEL CONTRACTE.

Transcorregut el termini de garantia, una vegada emeés informe favorable per la Direcciod, es formulara
per aquesta en el termini de deu dies la proposta de liquidacio del contracte, prenent com a base per
a la seva valoracio les condicions econdmiques establertes al contracte.

La proposta de liquidacio es notificara al contractista perque, en el termini de cinc dies, presti la seva
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Dins del termini de quinze dies, comptats a partir de la contestacié del contractista o del transcurs del
termini establert per a tal finalitat, I'0rgan de contractacioé haura d'aprovar la liquidacié del contracte
i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.

CONDICIO 55a. - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.

1.- Sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable, el contractista es compromet
expressament a respondre davant de |'Autoritat Portuaria de Barcelona en els seguents suposits:

a) Durant el termini d'un any a comptar des de la recepcio de la totalitat de les obres sense reserves
per part de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el contractista respondra davant d'ella de sanejament
per eviccid i vicis ocults quan procedeixi.

b) Durant tres anys a comptar des de I'aprovacié de I'informe final sobre I'estat de les obres, el
contractista respondra dels danys materials causats pels vicis o defectes de la construccié que no
arribin a provocar la ruina de I'obra.

c) Si l'obra s'arruina posteriorment a l'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquest dels
danys i perjudicis corresponents durant el terme de quinze anys, a comptar des de I'aprovacio de
I'informe final sobre I'estat de les obres.

Correspondra a I'Autoritat Portuaria de Barcelona decidir la forma que s'haura de fer efectiva aquesta
responsabilitat, bé duent a terme el contractista totes les reparacions que siguin necessaries en cada
cas, bé abonant el contractista a I'Autoritat Portuaria de Barcelona la indemnitzacié procedent pels
danys i perjudicis causats, prévia valoracié dels mateixos per aquella en expedient amb audiencia del
contractista.

2.- Durant I'execucié de I'obra i com a minim durant el termini de garantia, el contractista tindra
subscrites les assegurances exigides en aquest Plec en les condicions previstes en el mateix, sense
perjudici de qué, pugui, a més, subscriure les assegurances que estimi oportunes per fer front a
I'efectivitat dels riscos a qué es refereixen les lletres b i c de |'apartat anterior.

SUBSECCIO 3a. - DE LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

CONDICIO 56a. - CAUSES DE RESOLUCIO.

1.- S6n causes de resolucidé del contracte:
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a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, sense perjudici que I'Autoritat
Portuaria de Barcelona pugui acordar la continuacié del contracte amb els hereus o
successors. L'extincio de la personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del
previst per al cas de la successi¢ del contractista.

b) L'incompliment d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al plec o al
contracte.

¢) La demora en el compliment dels terminis imputable al contractista, sense necessitat
d'intimacio i tret dels casos en que I'd0rgan de contractacié acordi una ampliacié del termini.

d) La impossibilitat d'executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d'una lesié greu a l'interes public de continuar executant-se la prestacio
en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte.

e) El mutu acord amb el contractista prévia justificacid a I'expedient de les raons d'interés
public que fan innecessaria o inconvenient la continuitat del contracte.

f)  El desistiment o la suspensio de |'execucié del contracte per un termini superior a vuit mesos
acordada per I'entitat contractant.

g) La falta d'acord entre Autoritat Portuaria de Barcelona i contractista sobre la modificacio del
contracte proposada per aquella que representi una alteracié en més del 20% del preu
d'adjudicacié per a les modificacions previstes al plec o en el Quadre Resum de
Caracteristiques o del 10% per a les modificacions a que fa referéncia I'article 107 del Text
Refds de la Llei de Contractes del Sector Public.

h) La declaracio de concurs o la declaracié d'insolvencia en qualsevol altre procediment.

) Aquelles altres que s'estableixin  expressament en el QUADRE-RESUM  DE
CARACTERISTIQUES.

2.- En tots els suposits de resolucid, aquesta haura de ser acordada per I'0rgan de contractacio de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, prévia la tramitacid del corresponent expedient en el qual es
donara audiencia del contractista.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades d'acord amb el projecte fixant els saldos corresponents a favor o en contra del
contractista, tot aixo d'acord amb |'establert en les clausules anteriors.

El contractista haura de deixar lliures els terrenys i instal-lacions de I'obra en el termini que assenyali
I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

CONDICIO 57a. - RESOLUCIO PER MUTU ACORD.

La resolucio per mutu acord només podra tenir lloc quan no es presenti cap altra causa de resolucio
imputable al contractista i sempre que raons d'interés public facin innecessaria o inconvenient la
permanencia del contracte.

Correspondra a I'0rgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona I'apreciacié d’aquestes
circumstancies.

Els drets de les parts s'acomodaran al validament estipulat per I'Autoritat Portuaria de Barcelona i el
contractista.
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CONDICIO 58a. - RESOLUCIO PER INCOMPLIMENT.

1.- L'incompliment per una de les parts d'una de les seves obligacions essencials faculta I'altra part
per exigir bé el compliment de l'esmentada obligacid, bé la resolucio del contracte, amb el
rescabalament de danys i abonament d'interessos en ambdds casos. També podra demanar la
resolucio, fins i tot després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible.

2.- En tot cas es considerara incompliment d'obligacions essencials del contractista qualsevol dels
seglents:

a) L'incompliment de les seves obligacions respecte de la fianca.

b) La no formalitzacié del contracte en termini per causes imputables al contractista.

b) La no compareixenca a |'acte de comprovacié de replanteig.

¢) L'incompliment tant del termini com de qualsevol dels terminis parcials que s'estableixin en el
programa de treball.

d) L'incompliment de terminis (d'inici i/o dels terminis parcials) i/o de compromisos de personal clau
i/0 equips clavi en supdsits no previstos en la CONDICIO 45a quan posi greument en risc o frustrin la
consecucié de la finalitat perseguida pel contracte.

e) L'incompliment de les exigéncies de qualitat dels materials compromesos.

La resolucié per incompliment del contractista comportara la confiscaciéo de fianca per |'Autoritat
Portuaria de Barcelona i a més aquell haura d'abonar a aquesta els danys i perjudicis ocasionats. La
fixacid i valoracid dels danys i perjudicis causats es verificara pel Director i resoldra I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, prévia audiéncia del contractista.

El contractista Unicament tindra dret en aquests suposits al valor de I'obra executada no certificada o
pendent de pagament, en aquells casos en qué, existint I'esmentada obra, la mateixa fos aprofitable,
descomptant les quantitats que I'Autoritat Portuaria de Barcelona tingués dret.

3.- Es considerara incompliment d'obligacions essencials per part de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona: 1°.- L'incompliment de la seva obligacié de posada a disposicié en el termini previst dels
béns en qué ha d'executar-se I'obra; 2°.- L'incompliment reiterat de la seva obligacié de pagament
sempre que no obeeixi a causa justificada. Es considerara incompliment reiterat la manca
d'abonament de dos o més certificacions successives d'obra o de quatre que no ho siguin.

En el supdsit num. 1, el contractista Unicament tindra dret a una indemnitzacié equivalent al 2% del
preu de |'adjudicacio i aixd sempre que, al seu torn, no hagués incorregut en incompliment d'algun
tipus.

En el suposit nim. 2 el contractista tindra dret al valor de I'obra executada, no certificada o pendent
de pagament, en aquells casos en qué, existint I'esmentada obra, la mateixa fos aprofitable,
descomptant les quantitats que I'Autoritat Portuaria de Barcelona tingués dret i, en el seu cas, a la
indemnitzacié per danys i perjudicis que pugui correspondre.

CONDICIO 59a. - RESOLUCIO PER FALTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIO DEL CONTRACTE
PROPOSADA PER L'AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA.

En el suposit que I'Autoritat Portuaria de Barcelona, per raons d'interés public proposi al contractista
la introducci6 de modificacions en el projecte que, ailladament o conjuntament amb altres,
representin una alteracié en més del 20% del preu d'adjudicacié per a les modificacions previstes al
plec o en el Quadre Resum de Caracteristiques o en més del 10% del pressupost d'adjudicacio per a
les modificacions a que fa referéncia I'article 107 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector
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Public, i el contractista, raonadament, no estigui conforme amb la introduccié d'aquesta modificacio,
qualsevol de les dues parts podra instar I'extincio del contracte.

En tal suposit el contractista tindra dret al valor de les obres efectivament realitzades no certificades o
pendents d'abonar i al benefici industrial de les deixades de realitzar, entenent per tal la quantitat
resultant d'aplicar el coeficient del 6% al pressupost d'execucid material, amb deduccid de la baixa
de licitacio en el seu cas.

SUBSECCIO 4a. - ALTRES CAUSES D'EXTINCIO.
CONDICIO 60a. - EXTINCIO DEL CONTRACTE PER DESAPARICIO DEL SEU OBJECTE.

La pérdua o destruccio dels béns en els quals s'havia d'executar |'obra, de manera que,
objectivament, no sigui possible I'esmentada execucidé en les condicions previstes o sense una
modificacio substancial de les mateixes.

DISPOSICIO FINAL PRIMERA.

Sense perjudici de les funcions que s'atribueixen expressament al Director de I'Obra i que li sén
propies, corresponen a I'organ de contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a proposta o a
informe d'aquell, les funcions d'imposicié de penalitzacions, aprovacié de modificacions del projecte
o relacié d'unitats, suspensio de les obres, autoritzacié de cessio del contracte i subcontractacions,
resolucio del contracte i, en general, qualsevol altra que, en les clausules precedents, s'atribueixi de
forma genérica a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

DISPOSICIO FINAL SEGONA.

1.- En el no previst en aquest Plec s'haura d'estar a la normativa aplicable a la contractacio de les
Autoritats Portuaries.

2.- Pel que es refereix als actes preparatoris i d'adjudicacié de la licitacio, és d'aplicacio el seglent
regim:

2.1.- Contra els acords de la Mesa de Contractacié no podra interposar-se recurs, ates el seu caracter
d'acte administratiu de tramit. No obstant aix0, els licitadors podran oposar-se als mateixos
formulant al-legacions per a la seva consideracié en la resolucié que posi fi al procediment, sense
perjudici d'allo disposat en I'apartat seglent.

2.2.- Als contractes compresos en |'ambit d'aplicacié de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre sobre
procediments de contractacio als sectors de l'aigua, I'energia, els transports i els serveis postals, les
reclamacions que puguin produir-se en relaci6 amb el procediment de licitacié i adjudicacio del
contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb l|'establert en l'indicada Llei, corresponent la
competéncia per a la seva resolucié al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Als altres contractes, la jurisdiccié civil sera la competent per conéixer les gliestions relatives a la seva
preparacio i adjudicacio, previ exercici de la reclamacio prévia dels articles 122 i seguents de la Llei de
Régim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu.

3.- Pel que es refereix a les qlestions litigioses que no derivin del procediment de preparacié i
adjudicacié dels contractes i en especial les relacionades amb I'execucié o modificacid del contracte,
seran resoltes pels Jutjats i Tribunals civils de Barcelona, previ exercici de la reclamacié prévia abans
citada i sense perjudici de I'indicat en el paragraf seguent.
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En el cas que en el suposit previst en l'apartat 1.3 de la CONDICIO 38a, no hi hagi acord entre
I'Autoritat Portuaria de Barcelona i el contractista, ambdues parts acorden sotmetre a arbitratge del
TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA la fixacié dels preus de les unitats d'obra que no figurin
en el projecte a arbitratge. En cap cas aixd no podra suposar retard en |'execucio de I'obra.

La gestio de I'arbitratge consistira en qué, constatat el desacord i sense perjudici de I'aplicacio del
disposat en l'apartat 1.3 de la CONDICIO 38a, I'Autoritat Portuaria de Barcelona i el contractista
dirigiran escrit conjunt al TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA perqué, d'acord amb la seves
regles de funcionament, emeti laude arbitral sobre els antecedents que hauran de ser posats a la seva
disposicio. L'arbitre no haura de tenir vinculacié ni interés directe en I'assumpte.

Ambdues parts acorden expressament estar i passar pel laude arbitral que a tal efecte emeti el
TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA.

Barcelona, juliol de 2015

José Alberto Carbonell
DIRECTOR GENERAL
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ANNEX N° 1

El BANC/CAIXA. . . o i en nom i
representacio D. . . ... ... amb poders suficients
per obligar-se en aquest acte segons Escripturadedata............... atorgada davant
delnotariD........... ... .. ... .. ....... deiregistradaambelnom.............

. . del seu Protocol.

AVALA /ASSEGURA
solidariament, @ ........ccoccveeeeenn. davant I'Autoritat Portuaria de Barcelona per la quantitat
de..cooiiinnn (1) en concepte de fianca per respondre del compliment de............... (2)
L'aval/asseguranca indicat es deixa pel Banc/Caixa . . . .. .. ... . L , amb

caracter solidari i amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'exclusio, divisié, ordre i
qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d'aplicacio. De manera especial, el Banc/Caixa .
.......................... es compromet a fer efectiva a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona amb caracter incondicional i, com a maxim, dins dels vuit dies seglents al seu
requeriment, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra consolidada (........ (1).....
.- euros.), s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc/Caixa, expressament i
solemnement, a tota excepcid o reserva respecte del lliurament de les quantitats que li
fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquelles poguessin fundar-se i
encara que es manifestés oposicid o reclamacié per part de l'avalat de I'avalador o de
tercers, qualssevol que aquests fossin.

Aquest aval/asseguranca sera de durada indefinida romanent vigent fins que I'AUTORITAT
PORTUARIA DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.
(L'aval/asseguranca haura d'estar inscrit en el Registre especial d'avals/assegurances i estar
intervingut per fedatari public).

(1) Fianca provisional: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES. Fianca definitiva: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES.

(2) En cas de fianca provisional: les obligacions derivades de la licitacio (POSAR EL TiTOL DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES); en cas de fianca definitiva: les obligacions
derivades de I'adjudicaci6 de (POSAR EL TiTOL DEL QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES).
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ANNEX Num. 2

MODEL RESUM DE PROPOSICIO

D. e amb DNL..oooeeeine. en nom i representacio de .......cceeen amb
NIF.. .. i domicili en ....ooooiiiiiie, MANIFESTA coneixer i acceptar plenament
el Plec de Condicions de Contractacio i el Projecte de les obres de la licitacio (POSAR EL
TITOL DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES) i a la mateixa presenta la segiient
oferta econdmica, IVA EXCLOS:

................................... (NOI\/IES LLETRES), IVA exclos.
................................... (NOMES LLETRES), IMPORT DE L'IVA

Aixi mateix manifesta que no presenta a I'esmentada licitacié cap altra oferta, ni
individualment ni en uni6 temporal amb cap altre empresari.
Aixi mateix, per al cas de resultar adjudicatari de I'esmentada licitacié, es compromet a

subscriure una asseguranca de tot risc construccio i una asseguranca de responsabilitat civil
d'acord amb el previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.

Lloc/data/firma
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ANNEX 3 DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRACTACIO DE LA

“REHABILITACIO MOLL LEPANT —(OB-GP-P-0666/2010)

1.- Valoracio6 de la gualitat técnica

Per valorar la qualitat técnica d'una proposta s'analitzaran i puntuaran els aspectes de

la mateixa que es relacionen seguidament:
a) Memoria.
b) Programa de Treball.
¢) Qualitat.
d) Programa d'actuacions mediambientals.

e) Tecnologiail + D +1i.

Per obtenir les puntuacions d'una proposicié en particular se sumaran les puntuacions

assolides en cada un dels aspectes enumerats.

La puntuacié maxima a arribar en cada un dels aspectes sera la seguent:

1Y =70 o] £ T- T 50
Programa de Treball ..........ccccooeeiiiiiiiiiee 35
QUANITAL.....cvvi e 5
Programa d'Actuacions Mediambientals................. 5
Tecnologia il + D + iuceeeieiiiiiiiiiiee e, 5

a) Memoria Constructiva. — Per a cada oferta, es valoraran els seglients aspectes:

a) Memoria Constructiva. Aspectes a valorar. Puntuacio

1 | La concepcio global de les obres i justificacié de la metodologia per a I'execucio de 5
les mateixes.

2 | La descripcio de totes les unitats d'obra importants o complexes i dels processos 15
constructius proposats.

3 | Larelaci6 de les fonts de subministrament de materials i validacio de les mateixes, 10
en el seu cas.

4 | L'analisi de les necessitats d'instal-lacions i de zones previstes per a préstecs i L
abocadors.

5 | L'estudi dels mitjans de transport i de les plantes de produccié de materials. 5

6 | L'analisi dels condicionants externs i dels climatoldgics (condicions de clima mitja L
referent a estat del mar).

7 | Desviacions provisionals i reposicions de serveis amb les seves mesures de ----
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senyalitzacio i seguretat previstes.

8 | Interferéncia i/o afeccions reciproques entre I'explotacié portuaria i I'execucio de 5
les obres.
9 | Senyalitzaci6é i abalisament de les obres i dels mitjans maritims en les seves 5

successives fases d'execucio.

10 | La relacié de les unitats o parts de l'obra que realitzara sota subcontractacio,
indicant la o les empreses amb les quals es preveu subscriure lI'esmentada 5
subcontractacio

11 | Les millores en relacid6 amb els mitjans minims materials i humans exigits, en el
seu cas, com requisits de solvencia al plec de condicions.

TOTAL 50

b) Programa de Treball. — Per a cada oferta, es valoraran els seglients aspectes:

Puntuaci6

b) Programa de Treball. Aspectes a valorar. maxima

1 | La coheréncia de la planificacié de I'obra amb els equips materials i humans
adscrits a cada una de les unitats, havent de justificar els rendiments mitjans 20
previstos que justifiquin el termini d'execucio i els terminis parcials previstos.

2 | La llista d'activitats, prou representativa, que permeti analitzar el desenvolupament
de les obres, incloent xarxa de precedéncies mdultiples entre activitats, durada
estimada de cada activitat i folgances. Diagrama espai- temps en obres de tipus 15
lineal o esquemes d'avanc temporals per a les successives fases en la que la
construccio es descomponguli.

3 | El termini total de I'obra que sera, com a maxim, el ressenyat en el Quadre de
Caracteristiques del Plec.

4 | Els terminis parcials que proposi en el seu programa de treball, en el seu cas. ----

TOTAL 35

c) Qualitat a obtenir. — Per a cada oferta, es valoraran els seglients aspectes:

. . Puntuaci

¢) Qualitat a Obtenir. Aspectes a valorar. o
maxima
1 | Les mesures proposades per controlar i garantir la qualitat a obtenir en I'execucié 2

de l'obra.

2 | Els controls de qualitat que proposi de realitzar durant I'execucio de l'obra; en
particular, el pla de control de qualitat especific per a I'obra incloura almenys els 3
segiients aspectes:

2.1 | = Aspectes concrets de les unitats d'obra a controlar durant I'execucié dels
treballs i normativa técnica aplicable.

2.2 | = Avaluacions prévies als proveidors de materials o possessié de segells de -—--
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qualitat del producte.

2.3 | = Relacié de programes de punts d'inspeccié per a les diferents unitats d'obra. ----
2.4 | = Criteris de mostreig técnic i d'acceptacio i rebuig. -
2.5 | = Organitzacié dedicada al control de qualitat de I'objecte de projecte. ----

TOTAL

d) Programa d'actuacions mediambientals. — Per a cada oferta, es valoraran els
seglients aspectes:

d) Programa d'actuacions mediambientals. Aspectes a valorar. Punitacio
1 | Amb caracter general es qualificaran els segiients aspectes:
= La precisid en la identificaci6 d'unitats d'obra que puguin generar impactes.
= La disponibilitat d'instruccions de treball.
= L'organitzacio fisica de I'obra.
= Lalocalitzaci6é de pedreres. 2
= Laidentificacio de requisits legals.
» Lalocalitzacié d'abocadors.
= Els sistemes de bona gestié6 mediambiental proposats.
» La integraci6 dels sotscontractistes en el sistema de gestio mediambiental del
licitador.
2 | Amb caracter especific i en funcio del tipus d'obra es podran valorar algunes de
les segiients mesures:
= Gesti6 ambiental de terres i materials d'obra.
» Restauracio paisatgistica.
= Reduccid en la generacio de residus. ----
= Disminucié de la contaminacié per abocaments, acustica, atmosférica o del
terra.
= Reduccio de l'impacte visual, cultural o sociologic.
= Limitaci6 d'impacte sobre fauna i flora local.
= Disminucio de I'Gs de combustibles fossils o utilitzacié d'energies renovables.
3 | El programa de vigilancia ambiental proposat, I'abast del qual i contingut podra
presentar millores d'actuaci6 mediambiental respecte al contingut en el projecte
licitat. En I'esmentat programa s'indicaran les actuacions de vigilancia i seguiment
sobre els recursos del medi per a les unitats d'obra o grups d'unitats similars i per
a les operacions de:
= Replanteig. 3
» Ubicacié i explotacié de préstecs i abocadors.
» Localitzacio i control de zones d'instal-lacions i parc de maquinaria.
= Control d'accessos temporals.
= Control de moviment de maquinaria.
= Desmantellament d'instal-lacions i zona d'obres;
= Sistema de gesti6é de residus i control de la contaminacié.
TOTAL 5
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e) Tecnologia e | + D + i. —Es valorara la idoneitat de les tecnologies que el
contractista proposi per a l'execucié de I'obra.

En aquest sentit es valoraran en particular la utilitzacié a I'obra de tecnologies que
hagin estat desenvolupades pel contractista en el marc de projectes de | + D + i que
suposin una millora del valor técnic de l'obra, i la justificacid dels quals pugui ser
degudament documentada.

Puntuacié maxima: 5 punts.

Valoracio de la qualitat técnica total

La valoracio de la qualitat tecnica total (VT) de cada proposta sera el resultant de la
suma de les puntuacions técniques obtingudes per als diferents aspectes d'ella,
segons els criteris anteriors i s'arrodonira al segon decimal.

El métode a seguir per determinar la puntuacié técnica de cada oferta (PT) sera el
seguent:

a) Les ofertes dels concursants admesos administrativament quedaran enquadrades
en dos intervals:

Ofertes amb qualitat técnica inacceptable: aquelles la valoracié técnica de les quals
(VT) sigui inferior a 60 punts sobre 100.

Ofertes amb qualitat técnica suficient: aquelles la valoracio técnica de les quals (VT)
sigui superior o igual a 60 punts sobre 100.

b) Les ofertes situades en l'interval de qualitat técnica inacceptable no seran preses en
consideraci6 per al calcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinacio
de l'oferta més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en l'altre
interval, es procedira a declarar deserta la licitacid, en no haver-se presentat al mateix
ofertes de qualitat técnica suficient.

En el que segueix, no es fa referéncia a les ofertes situades en l'interval de qualitat
técnica inacceptable, ni a les qualificades definitivament com anormalment baixes que
no son ja preses en consideracio.

Les puntuacions técniques de les ofertes coincidiran amb les valoracions tecniques
(PT = VT), amb un minim de 60 punts segons l'establert en els paragrafs anteriors.
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La puntuacio técnica s'arrodonira al segon decimal.

2.- Valoraci6 de |I'oferta economica

Per obtenir les puntuacions economiques, PE, de les ofertes es procedira de la
seguent forma: se li assignessin 100 punts a l'oferta més economica i a les ofertes
restants se'ls assignara la puntuacié obtinguda mitjancant la segiient expressio:

Puntuacio economica de l'oferta (PE)= ((40 x Baixa de I'oferta) / (Baixa de l'oferta més
economica)) +60

Baixa de I'oferta més economica

S'entén per baixa d'una oferta la diferéncia entre el pressupost base de licitacio i el
pressupost de l'oferta corresponent, en tant per cent. Es considera oferta més
econdmica a l'oferta més baixa de les presentades no incursa definitivament en
anormalitat pel seu baix import.

La puntuacié econdmica s'arrodonira al segon decimal.

Presumpcio6 d'anormalitat per sota import d'una oferta.
Sent:
BO: Baixa de I'oferta econdmica (%).
BR: Baixa de referéncia, calculada com s'indica a continuacio (%).

BM: Baixa mitjana (%), calculada com s'indica a continuacié.

S'entendran, com ofertes sotmeses en presumpcié d'anormalitat pel seu baix import,
aguelles les BO corresponents de les quals superin els segients valors:

a) Per a un numero n d'ofertes economiques «contemplables» major o igual que cinc

®):

BO > BR +4

b) Per a un nimero n d'ofertes economiques «contemplables» menor que cinc (5):

BO > BM +4

Es denominen ofertes economiques «contemplables», a les ofertes admeses
administrativament i técnicament, una vegada excloses aquelles corresponents a les

propostes situades en l'interval de qualitat técnica inacceptable, aixi com aquelles que,
a aquests efectes, no hagin de ser considerades per pertanyer a un mateix grup.
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Els calculs de la baixa mitjana (BM) i de la baixa de referencia (BR) es realitzaran de la
forma seguient:

Ofj = Import de I'oferta generica «contemplable» j (inclosa en el conjunt de les
esmentades n ofertes «contemplables») i

PB = Pressupost base de licitacid, que figura en el quadre de caracteristiques
del plec.

S'obtindra, per a qualsevol nimero, n, d'ofertes:
Of; ' 14="
BO, = 1DD 1-—|5rE.M ZBOJ

A més, per an 25, s'obtindra:

112

' S(BO, )2 -n(BMY

Entre les esmentades n ofertes econdmiques “contemplables” s'elegiran aquelles n’
ofertes, tals que a qualsevol d'elles, d'import expressat genéericament com Ofh, li
correspon un valor

h |:B'Dh =100| 1—% |}

Que compleixi la condicio: [BOn-BM|<o

| comptant només amb les esmentades n’ ofertes, es calculara el valor BR, anomenat
“Baixa de Referéncia”, de la manera seguent:

h=n'

ZBOh

BR=
n

L'esmentat valor de BR servira, quan n = 5, per determinar els limits de la presumpci6
d'anormalitat anteriorment esmentats.
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3.- Avaluacié global de les ofertes

La puntuacié global de les ofertes enquadrades en l'interval de qualitat técnica suficient
es calculara d'acord amb la seguient expressio:

I. Ponderacié de la qualitat técnica de la proposta (amb una ponderacio del X %, sent
X £40)

II. Ponderacié de l'oferta economica de la proposta (amb una ponderacio del Y %, sent
Y 2 60)

Els valors de X i Y, la suma del qual haura de ser sempre igual a 100 (X + Y =100),
seran els establerts en el quadre de caracteristiques del plec.

La puntuacié global, PG, relativa a una proposta qualsevol sera la seguent:
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE

Sent PT la «puntuacio técnica» i PE la «puntuacié economica.
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