QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES

TITOL i NUm. D'EXPEDIENT

Referéncia: “AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014

Ref. Servei de Contractacio: 111/16

.- CARACTERISTIQUES DE L'OBJECTE DE LA LICITACIO

A.- OBJECTE

L'objecte de la present obra consisteix en la prolongacio de la 2a Alineacié del Moll Adossat
per generar una linia d'atracada addicional de 290 m i 16.00 m de calat, prevista a curt i mig
termini per a I'ampliacié de la terminal de contenidors adjacent, i a mig-llarg termini per
permetre, en el seu cas, I'amarratge de creuers.

CODIC CPV: Treballs de construccié de molls — 45241100-9
B.- PRESSUPOST DE LICITACIO, IVA EXCLOS

EN XIFRA: 34.032.357,00 EUROS. EN LLETRA: TRENTA QUATRE MILIONS TRENTA DOS MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS.

C.- TERMINI D'EXECUCIO

El termini maxim d'execuci6 total és de VINT-I-DOS (22) MESOS. Aquest termini no es podra
modificar en |'oferta presentada pels licitadors.

Hi ha tres fites parcials en el Projecte que hauran de ser acomplertes:

= Fita 1: correspon a |'acabament d'execucio del banquet de fonamentacié dels calaixos; 7
mesos després d'iniciades les obres

= Fita 2: correspon a l'acabament del farcit del calaix n°7; 11,5 mesos després d'iniciades les
obres

= Fita 3: correspon a l'acabament de la pavimentacio de |'area de cessid del concessionari
definida en plans; 14,5 mesos després d'iniciades les obres

I.- CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

D.- PROCEDIMENT

Procediment obert, amb aplicacié de I'oferta economicament més avantatjosa (no sols per
preu); amb variants; tramitacio ordinaria.

La presentacié d'oferta al projecte Base és obligatoria i cada licitador solament podra
presentar, en cas de plantejar variant al projecte Base, una Unica oferta variant.

E.- REQUISITS PER LICITAR
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Els licitadors han de reunir els seglents requisits: a) No trobar-se en cap de les circumstancies
de I'art. 60.1 del TRLCSP; b) Acreditacié del licitador o empresa de disponibilitat d'un medi de
fabricacié de calaixos conforme al calaix projectat, aixi com la seva identificacio i especificacio
de les seves caracteristiques tecniques; ¢) Hauran d'acreditar que compleixen allo establert en
la CONDICIO TERCERA del Plec de Condicions i reuneixen la segiient classificacid com
contractistes de I'Estat:

Grup Subgrup

Categoria

F (Maritimes 01 (Dragatges)

e

F (Maritimes 02 (Esculleres)

f

F (Maritimes 04 (Calaixos de Formigo armat)

f

F (Maritimes 07 (Obres maritimes sense qualificacio

especifica) f
F.- FIANCA PROVISIONAL

Els licitadors hauran de presentar una fianca del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos
(1.020.970,71 €).

G.- CONTINGUT DE LES OFERTES

SOBRE Num. 1. Documentacié administrativa. Es presentara en documents independents.

Apartat A)

Segons Plec de Condicions, si bé amb les seguents matisacions: a) Respecte dels documents a
qué es refereix la lletra B.1 de I'apartat 1.1 de la CONDICIO QUARTA, sera suficient aportar
I'escriptura en la qual constin els estatuts vigents de la societat, degudament inscrits. Aquesta
documentacio ha de ser original o copia compulsada. Podra sol-licitar-se en la Secretaria
General, prévia cita concertada amb temps suficient a la data de presentacio d'ofertes; b) La
referencia a un titulat superior que s'estableix al punt 7 apartat 1.1 de la BASE QUARTA
respecte al Cap d'Obra ha d'entendre's que pot ser un ITOP o equivalent, havent de ser visat el
compromis pel Col-legi corresponent. En el cas que coincideixin en una mateixa persona el
Delegat d'Obra i el Cap d'Obra, haura de ser un Enginyer de Camins; ¢) S'haura d'incloure una
adreca electronica i un numero de fax, que estiguin en servei permanent, als quals poder enviar
comunicacions i notificacions.

Si el licitador esta registrat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de |'Estat
(ROLECE), no tindran obligacio de presentar la documentacio acreditativa de la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representacié i classificacio, i en el seu lloc podran aportar el
seu certificat ROLECE, acompanyat d'una declaracié responsable en la qual consti que les dades
que figuren en aquest no han patit cap modificacid. Si que s'haura de presentar la resta de la
documentacio sol-licitada.
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Apartat B)

= Declaracié responsable del licitador o de I'empresa que posa a disposicio de I'esmentat
licitador aixi com que disposa d'un medi de fabricacié de calaixos conforme al calaix plantejat
en el projecte, o en el seu cas, el proposat en la seva variant, indicant eslora proposada.

= |[dentificaci6 del medi de fabricacid de calaixos en questid i especificacid de les
caracteristiques tecniques.

= Declaracié responsable del licitador de disponibilitat del medi de fabricacié de calaixos descrit
en apartats anteriors en el moment que sigui requerit durant I'execucio de les obres.

SOBRE NuUm. 2. Proposicié técnica. Segons Plec de Condicions i amb el seglent contingut: a)
Memoria; b) Programa de Treball; ¢) Qualitat; d) Programa d'Actuacions Mediambientals; e)
Tecnologia i | + D + [; ) Solucié tecnica proposada; I'oferta podra contemplar I'adaptacio del
calaix del projecte aprovat per I'APB als mitjans disponibles pel licitador, tal i com s'indica al
Plec de bases Tecniques que s'adjunta com a Annex n°5 del Plec de Condicions.

El format de la documentacié aportada sera paper DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 11
punts o de caracteristiques similars, amb els seglents limits de pagines:

Apartat a) 40 pag.

Apartat b) 20 pag.

Apartat ¢) 10 pag.

Apartat d) 10 pag

Apartat i) 5 pag.

Apartat f) Documentacio necessaria segons Annex 5 del Plec de Condicions.

Els grafics del pla d'obra podran ser en mida superior a DINA4 (llista d'activitats, de folgances,
xarxa de precedeéncies i diagrama espai-temps).

De I'esmentat sobre s'han de presentar dos exemplars:

a) ORIGINAL, exclusivament en suport CD.

b) COPIA, exclusivament en suport paper.

SOBRE Num. 3. Segons Plec de Condicions, ajustant-se al seu ANNEX 2.
H.- CRITERIS DE VALORACIO |, EN EL SEU CAS, BAIXES MITJA | TEMERARIA

Segons ANNEX Num. 3 del Plec de Condicions, sent els valors X% (qualitat técnica) =40 i Y%
(oferta econdmica)=60.

.- PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRACTE
Segons Plec de Condicions.

lIl.- CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

J.- DESPESES D'ASSATIOS, ASSISTENCIA TECNICA, ANALISI DE MATERIALS, ETC. A CARREC
DEL CONTRACTISTA
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Segons Plec de Condicions.

K.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL
Segons Plec de Condicions.

L.- REVISIO DE PREUS

S'aplicaran les férmules de revisié nim. 311,332, 361.

M.- RECEPCIO

Segons Plec de Condicions, tenint en compte que a causa de la naturalesa de I'obra, i per
necessitats d'explotacié degudament justificades, durant I'execucié de la mateixa pot ser
necessaria la realitzacio de recepcions parcials.

N.- FIANGCA DEFINITIVA | ASSEGURANCES EN EL SEU CAS

D'acord amb el Plec I'adjudicatari haura de constituir una Fianca definitiva del 5% de I'import
total del contracte, IVA exclos.

Aixi mateix, I'adjudicatari haura de subscriure una asseguranca a tot risc construccié amb una
cobertura minima de I'import d'adjudicacio i una asseguranca de responsabilitat civil amb una
cobertura minima de 1.000.000. - €. Les esmentades assegurances hauran d'estar vigents des
de l'inici de I'execucid del contracte fins a, com a minim, I'aprovacié per I'0rgan de
contractacio de l'informe final sobre I'estat de les obres a I'acabament del termini de garantia,
sense que s'hagin manifestat reserves a les mateixes o, d'haver-se manifestat, havent-se
esmenat aquestes a satisfaccio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

En I'asseguranca Tot Risc Construcciéo I'APB haura de figurar com a assegurada i com a
beneficiaria.

En I'asseguranca de Responsabilitat Civil I'APB haura de figurar com a assegurada sense perdre,
per aixo, la condicio de tercer.

Tot aix0 sense perjudici de la responsabilitat civil exigible al contractista com a consequencia de
vicis o defectes de I'obra executada, d'acord amb la normativa aplicable.

O.- ALTRES ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT | DEL CONTRACTE

= A I'annex n°5 del Projecte “Instal-lacions auxiliars” s'identifica la zona plantejada i posada a
disposicio per I'APB per al muntatge de les instal-lacions de |'obra:

e Zona de provisio i carrega de material a ganguil
e Zona d'instal-lacions per a la fabricacié de calaixos

Tota aquella obra auxiliar addicional i/o adaptacio i particularitzacié de la zona per poder
realitzar els treballs que es liciten ha de considerar-se com a instal-lacié auxiliar de I'obra i, per
tant, no seran d'abonament, havent de repercutir-se el seu cost en el total de |'oferta, tant el
muntatge de les mateixes com el seu desmantellament corresponent.
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La zona no disposa de xarxes de serveis de companyia: aigua potable, energia eléctrica,
telecomunicacions. Per conéixer els punts més propers de connexié a xarxes consolidades sera
necessari contactar previament amb les empreses subministradores del servei corresponent. En
cas de considerar la necessitat de realitzacié d'escomeses de serveis per a I'execucio d'obra,
seran de responsabilitat del contractista i tindran també la consideracié d'instal-lacions auxiliars
als efectes previstos al plec de contractacio, i per tant no seran d'abonament, havent de
repercutir el seu cost en el total de |'oferta.

Les instal-lacions auxiliars que es disposen es consideraran part de terreny a disposicio de les
obres, per la qual cosa sera a carrec del Contractista la vigilancia dels terrenys i els béns, tant
materials com personals, que en ells es trobin. Haura de mantenir les esmentades instal-lacions
amb les condicions de Seguretat i Salut que es requereixin, mantenint el recinte lliure
d'intrusions. La responsabilitat a tots els efectes sobre aquests terrenys sera Unicament i
exclusivament del Contractista mentre es trobin ocupats per les obres en questio.

Pagament de certificacions. Sera condicié indispensable per a I'abonament de les certificacions
d'obra que el contractista hagi acreditat degudament el compliment de les obligacions
relatives a les assegurances.

- Sera requisit per a la formalitzacio del contracte presentar préviament el nomenament del
Delegat i del Cap d'Obra visat per col-legi corresponent.

- Sera requisit per a la formalitzacié del contracte presentar els poders del Delegat d'Obra per
poder assumir totes les responsabilitats derivades de I'execucié del contracte.

- L'Autoritat Portuaria de Barcelona és propietaria d'una base de dades als efectes de
Coordinacié de Seguretat i Salut en obres de construccio, Coordinacié d'Activitats
Empresarials i Prevencid de Riscos Laborals, la qual és gestionada pel prestador de
I'assistencia tecnica corresponent i compleix amb tots els requeriments legals establerts en la
Llei 15/1999 LOPD i resta de legislaci6 concomitant i/o complementaria, aixi com amb allo
disposat en la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

L'adjudicatari queda obligat a aportar, a través de l'aplicacié informatica que li indiqui
I'Autoritat Portuaria, totes les dades i documents en format electronic que li siguin requerits a
tal fi, tant de la seva empresa o UTE, com de les empreses subcontractades i/o
col-laboradores.

- L'Autoritat Portuaria condicionara la tramitacié de I'aprovacio i abonament de la certificacio
final de I'obra al lliurament i aprovacié dels plans As Built i informacié que han de ser
redactats pel contractista partint de les prescripcions de I'ANNEX 4 del Plec de Condicions.

Mesa de contractacié: En relacié amb els acords adoptats pel Consell d'Administracié de
['Autoritat Portuaria de Barcelona de data 26 d'octubre de 2011 i resolucié del President i del
Director General de data 27 d'octubre de 2011, la Taula de Contractacié esta formada per:

a) Subdirector General d'Infraestructures i Conservacio
b) Director General

¢) Subdirector General Economicofinancer

d) Director dels Serveis Juridics
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e) Secretari General

Llei aplicable: Llei 31/2007 de 30 d'octubre, sobre procediments de Contractacio de Sectors de
I'aigua, I'energia, els transports i els serveis postals.

En mateéria de reclamacio s'estara al disposat en I'apartat 2.2 de la DISPOSICIO FINAL SEGONA
del Plec de Condicions.

AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA

PLEC DE CONDICIONS
TiTOL I.- DE L'OBJECTE DEL PLEC
CONDICIO 1r. - OBJECTE.

El present Plec de Condicions té per objecte regular el procediment i la forma d'adjudicacio del
contracte a qué es refereix el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES que precedeix a aquesta
clausula, aixi com els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que assumiran les
parts a I'esmentat contracte, tot aixd amb subjeccié a I'a I'Ordre FOM/4003/2008, de 22 de
juliol, modificada per I'Ordre FOM/1698/2013, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les normes
i regles generals dels procediments de contractaci6 de Ports de I'Estat i de les Autoritats
Portuaries.

El present Plec, inclos el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, el Plec de Prescripcions
Tecniques, els planols i quadres de preus del Projecte, revestiran caracter contractual i formaran
part integrant del contracte.

TITOL II.- DEL PROCEDIMENT | FORMA D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.

CONDICIO 2a. - PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIO | TIPUS DE TRAMITACIO.

El procediment, la forma d'adjudicacio i la tramitacio son els que s'estableixen en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERISTIQUES.

CONDICIO 3a. - REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS.

Podran presentar proposicions les empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d'obrar i no es trobin incurses en cap dels suposits del art.60.1 del Text Refos de la
Llei de Contractes del Sector Public, i que es troben al corrent de les seves obligacions
tributaries i de Seguretat Social.

Hauran de tenir la solvéncia exigida en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, que podra
exigir, en el seu cas, que el licitador reuneixi una determinada classificacio com a contractista.
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En el cas d'empreses no comunitaries i en el d'empreses comunitaries no espanyoles, per a
I'acreditacio de la solvéncia s'estara al disposat per a aquests suposits en el Text Refos de la Llei
de Contractes del Sector Public, especialment als articles 55, 58 i 59.4.

No es podran presentar a aquest procediment els qui hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions tecniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que I'esmentada
participacio pugui provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un tracte privilegiat
respecte a la resta dels licitadors.

CONDICIO 4a. - PROPOSICIONS.

1.- Tret que una altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, les
proposicions constaran de tres (3) sobres (almenys, de mida DIN A-4), tancats i firmats pel
licitador o persona que li representi, en cada un dels quals es fara constar el seu respectiu
contingut i el nom i el C.I.F. del licitador, i hauran de contenir la seglient documentacio:

1.1.- SOBRE N°1 (UN SOL EXEMPLAR).

Portara el titol seguent: “SOBRE NUm. 1. Documentacié General.” A continuacio es consignara
el titol de I'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, referencia de I'expedient
consignada a I'anunci de licitacié en el BOE i (en el seu cas DOUE), seguit del nom o ra6 social
del licitador. Haura de contenir els seglients documents:

1) Documents que acreditin, en el seu cas, la representacio. Els que compareguin, o firmin
proposicions en nom d'un altre, presentaran poder bastant a I'efecte, i fotocopia legitimada
notarialment del seu D.N.I. o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentariament. Si
I'empresa fos persona juridica, el poder haura de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es
tracta d'un poder per a acte concret, no és necessaria la inscripcié en el Registre Mercantil,
d'acord amb I'art. 94.5 del Reglament de I'esmentat Registre.

2) Documents que acreditin la capacitat d'obrar. La capacitat d'obrar de les empreses que
fossin persones juridiques, s'acreditara mitjancant I'escriptura de constitucié i de modificacio,
en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la
legislacio mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, I'acreditacio de la capacitat d'obrar es
realitzara mitjancant I'escriptura o document de constitucio, de modificacid, estatuts o acte
fundacional, en el qual constessin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en
el seu cas, en el corresponent Registre oficial.

Per als empresaris individuals sera obligatoria la presentacié de la fotocopia, legitimada
notarialment, del Document Nacional d'ldentitat o del que, en el seu cas, el substitueixi
reglamentariament.

En el cas de persones fisiques o juridiques d'Estats no pertanyents a la Unié Europea sera
d'aplicacio I'establert en els apartats 1 i 2 de I'article 55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refds de la Llei de Contractes del Sector Public.

A més de |'anterior, aquests empresaris hauran de presentar els seglients documents:

- Una declaracio de sotmetre's a la jurisdiccio dels Jutjats i Tribunals Espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidéncies que, de manera directa o indirecta,
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poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

- Sera necessari que les empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designacio
d'apoderats o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrits en el
Registre Mercantil

Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduits, de forma
oficial, al castella o al catala.

3) Compromis de constitucio d'Unid temporal d'Empreses, en el seu cas. Quan dos, o més
empreses acudeixin a la licitacio, constituint una unié temporal, cadascun dels empresaris que
la componen haura d'acreditar la seva personalitat i capacitat, havent d'indicar, en document
privat, els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la participacié de cada un
d'ells i la persona o entitat que, durant la vigencia del contracte, ha d'ostentar la plena
representacioé de tots ells davant I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

L'esmentat document haura d'estar firmat pels representants de cadascuna de les empreses
components de la unié.

4) Documentacié acreditativa de la solvéncia econdmica i técnica de I'empresa. La solvencia
economica i tecnica de I'empresa s'acreditara amb ['aportacio dels documents exigits en el
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES. En cas que s'exigeixi classificacio, hauran d'acreditar
que la reuneixen.

El licitador podra, si el desitja, i per al contracte objecte d'aquesta licitacid, basar-se en les
capacitats d'altres entitats, independentment del caracter juridic dels vincles que tingui amb
elles. En tal cas, haura d'incloure en aquest sobre la documentacid que acrediti que disposa de
manera efectiva dels mitjans necessaris.

5) Declaracio responsable de no estar incursa I'empresa en les prohibicions per contractar-ne
de l'article 60.1 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public. La declaracid
responsable comprendra expressament la circumstancia de trobar-se al corrent del compliment
de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposada per les disposicions vigents i
haura d'haver-se fet davant d'una autoritat administrativa, notari o organisme professional
qualificat. En el suposit que el licitador es basi en capacitats de tercers, haura d'acompanyar
una declaracio del tercer o tercers en el sentit abans indicat.

6) Document acreditatiu de la Fianga provisional.

En tots els casos s'haura d'incloure al SOBRE Num. 1 la fianca provisional equivalent a I'import
consignat en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES. La fianca provisional podra constituir-
se en metallic, xec conformat nominatiu a nom de |'Autoritat Portuaria de Barcelona, o aval
bancari o de Cia d'Assegurances autoritzada, en el cas de la qual s'haura d'utilitzar
NECESSARIAMENT el model que s'adjunta com a Annex num. 1. L'aval o asseguranca haura
d'estar intervingut per Notari.

La fianga provisional respondra del compliment de les obligacions derivades de la participacio
en aquesta licitacio, sense que aixd suposi que la responsabilitat del licitador en cas
d'incompliment de les esmentades obligacions quedi limitada a I'import d'aquesta fianca.
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7) Declaracio jurada de cada empresa, que sola o formant part d'una U.T.E. es presenti a la
licitacié, en la qual es faci constar, en el seu cas, la seva pertinenca a un grup d'empreses
(entenent-se, per empreses pertanyents a un grup, aquelles que es trobin en algun dels suposits
contemplats a I'article 42.1 del Codi de Comerg) i precisant si alguna de les empreses del grup
es presenta a aquest procediment d'adjudicacid o, en cas contrari, la seva no pertinenca a
qualsevol grup. En cas de pertinenca, cadascuna de les empreses acompanyara una relacio de
totes les agrupades amb ella. En el suposit que el licitador es basi en capacitats de tercers,
haura d'acompanyar una declaracio del tercer o tercers en el sentit abans indicat.

8) En les licitacions d'execucions d'obres, s'haura d'incloure document en el qual el licitador es
comprometi a tenir un Delegat d'obra i un Cap d'Obra, amb prou capacitat per representar-li
en tot allo que afecti I'execucié de I'obra i que seran, a més, responsables de la seguretat de
I'obra. Per la qual cosa es refereix al Delegat d'Obra, el compromis del licitador haura
d'explicitar que sera en tot cas un Enginyer de Camins, Canals i Ports amb nomenament visat
per I'esmentat Col-legi i I'escrit de compromis que s'inclogui en aquest Sobre num. 1 haura
d'estar registrat per I'esmentat Col-legi.

1.2.- SOBRE NUm. 2 (DOS EXEMPLARS: un d'original que s'haura de presentar exclusivament
en suport informatic (CD, llapis electronic, etc) i una copia que s'haura de presentar
exclusivament en suport paper).

Portara el Titol seglient: SOBRE Num. 2. Proposicio técnica. A continuacié es consignara el titol
de l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referencia de I'expedient
consignada a I'anunci de licitacio en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o rad
social del licitador.

Tindra el contingut que s'estableix en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES o en la
documentacio annexa a qué, en el seu cas, I'esmentat QUADRE-RESUM es remeti.

1.3.- SOBRE Num. 3. (UN EXEMPLAR).

Portara el Titol seglent: SOBRE Num. 3. Oferta economica. A continuacio es consignara el titol
de I'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referencia de I'expedient
consignada a I'anunci de licitacio en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o radé
social del licitador.

Els documents que s'hauran d'incloure al Sobre Num. 3 son els seguents:

Proposicié econdmica formulada estrictament d'acord amb el model i altres documentacid
annexa la que, en el seu cas, es remeti al QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest
Plec. El licitador haura de formular obligatoriament la seva proposicid per al projecte aprovat
per |I'Autoritat Portuaria de Barcelona, sense introduir cap variacio al mateix.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, la proposicio
economica al Projecte Base en cap cas no superara el pressupost fixat en aquest plec.

En les proposicions que presentin els licitadors s'entendran compresos, a tots els efectes, no
només el preu del contracte, aixi com els altres impostos i taxes que poguessin correspondre,
excepte I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit corresponent al preu ofertat que s'entendra
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no inclos. L'lImpost sobre el Valor Afegit haura de figurar en la proposici6 com a partida
independent.

En el cas que es presenti una proposicio econdmica per una unio temporal d'empreses, aquella
haura d'estar firmada pels representants de cadascuna de les empreses components de
I'esmentada unid, rebutjant-se la mateixa en cas contrari. Si la unié temporal d'empreses ja
estigués constituida legalment anteriorment a la licitacié de I'obra, el contracte de la qual és
objecte del present Plec, el representant de la mateixa podra firmar la proposicid econdmica,
sempre que compti amb facultats per a aixo.

2.- Tota la documentacid continguda als sobres s‘ha de presentar escrita a maquina o
ordinador i en castella i/o0 en catala. No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin
omissions, errors o guixades que impedeixin de congixer clarament el que I'Autoritat Portuaria
consideri fonamental per valorar I'oferta.

3.- La documentacio d'aquest procediment d'adjudicacio es relaciona en el QUADRE RESUM i
estara a disposicid dels interessats en el perfil del contractant.

El perfil del contractant es troba a la SEU ELECTRONICA DE L'APB:
https://seu.portdebarcelona.gob.es

Els plecs de la licitacio podran descarregar-se des del perfil del contractant o recollir-se
personalment a les oficines del SAU.

Qualsevol modificacio o rectificacio que es produeixi als documents que formen els plecs de la
licitacio sera publicada en el perfil del contractant de I'APB. Els licitadors hauran de consultar el
Perfil del Contractant per disposar de les possibles modificacions o rectificacions que puguin
produir-se durant el termini d'informacié publica. L'Autoritat Portuaria de Barcelona no sera
responsable del desconeixement de les modificacions o rectificacions per part dels licitadors i
només sera responsable de publicar aquestes modificacions o rectificacions en el perfil del
contractant la Seu Electronica.

Les consultes podran realitzar-se telematicament en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio o
presencialment, a través del Registre General del SAU. Per poder utilitzar el Registre telematic
s'haura de disposar del corresponent certificat digital.

No seran acceptades les preguntes que no es realitzin per qualsevol de les dues vies anteriors.

Si es realitza telematicament, en el camp assumpte s'haura d'escriure el titol, la referéncia de la
licitacio i el text de la consulta. A més, s'hauran d'omplir els camps restants per completar el
registre electronic del document i no s'adjuntaran documents.

Si es realitza presencialment, en I'escrit de la consulta ha de constar clarament el titol i la
referéncia de la licitacio.

Les consultes s'hauran de fer en castella o catala.

Les respostes a les consultes formulades es publicaran en https://seu.portdebarcelona.gob.es/
en el termini maxim de tres dies a comptar des del dia d'acabament d'obtenci6 de plecs.
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Només s'admetran les ofertes presentades en paper i en la forma establerta als plecs de
condicions.

4.- Si durant la tramitacio del procediment obert i abans de I'adjudicacio es produis I'extincio
de la personalitat juridica d'una empresa licitadora per fusio, escissié o per la transmissio del
seu patrimoni empresarial, succeira en el procediment la societat absorbent, el resultant de la
fusio, la beneficiaria de I'escissio o I'adquisicié del patrimoni, sempre que acrediti, davant de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, reunir les condicions de capacitat i absencia de prohibicions
de contractar i la solvéncia i classificacio en les condicions exigides en aquest Plec per poder
participar en el procediment d'adjudicacio.

CONDICIO 5a. - PRESENTACIO D'OFERTES.

Tret que s'estableixi una altra cosa en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, la
presentacio d'ofertes s'ajustara al que estableixen els seguents apartats:

1.- La presentacio de I'oferta implica el ple coneixement i la total acceptacio del present Plec
(inclos el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES i els seus annexos) i de la documentacio
técnica d'aquesta licitacio.

La presentacio d'ofertes no dona dret a I'adjudicacié del contracte, sense perjudici que aquesta
s'hagi d'ajustar a I'establert en aquest Plec.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona podra modificar els termes i condicions de la convocatoria,
fins i tot deixar-la sense efecte, en qualsevol moment abans que finalitzi el termini de
presentacio d'ofertes, sense que s'admetin reclamacions per tals motius.

2.- Cada licitador no en podra presentar més que una oferta, ni podra subscriure cap oferta en
unié temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unié temporal.
L'incompliment d'aquesta prohibicio determinara I'exclusié de totes les ofertes afectades.
Aquesta prohibicio s'aplicara també a les < altres entitats> a qué es refereix el segon paragraf
del numero 4 de I'apartat 1.1. de la CONDICIO QUARTA.

3.- Les ofertes podran ser lliurades en ma en el S.A.U. - Registre de |'Autoritat Portuaria de
Barcelona o per correu, fins a la data i hora indicades en la convocatoria.

Quan es lliurin en ma, no s'admetran a la licitacio les ofertes presentades fora de I'horari del
SAU.

Quan es lliurin per correu, I'empresari haura de justificar la data d'imposicié de la tramesa a
I'oficina de Correus i anunciar a I'0rgan de contractacio la remissié de I'oferta el mateix dia, per
un medi fefaent (serviran com a tal, en tot cas, el telegrama, el fax i també el correu electronic
a la direccio del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bé en aquest ultim cas només sera valid si
existeix constancia de la transmissio i de la recepcio, de les seves dates i del contingut integre
de les comunicacions i s'identifica fidedignament el remitent i el destinatari), sempre dins del
termini limit indicat en la convocatoria per a la presentacid d'ofertes. Sense la concurréncia
d'ambdos requisits no sera admesa la proposicid si és rebuda per I'0rgan de contractacio
posteriorment a la data d'acabament del termini assenyalat a I'anunci.
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Transcorreguts, no obstant aixo, cinc dies naturals seglents a l'indicada data sense haver-se
rebut I'oferta, aquesta no sera admesa a la licitacio en cap cas.

4.- Cada licitador haura de presentar un SOBRE Num. 1, DOS SOBRES Num. 2 (DOS
EXEMPLARS: un d'original que s'haura de presentar exclusivament en suport informatic (CD,
llapis electronic, etc) i una copia que s'haura de presentar exclusivament en suport paper), i UN
SOBRE Num. 3.

5.- S'expedira a cada licitador el corresponent rebut d'haver efectuat el lliurament, en el que
constara el dia i I'hora en qué va tenir lloc i el nombre de sobres, amb el seu titol, que
componen la proposicié entregada.

CONDICIO 6a. - OBERTURA DE PROPOSICIONS.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, I'obertura de
les proposicions s'ajustara al disposat en els seglients apartats:

1.- Obertura dels Sobres num. 1.

Finalitzat el termini de presentacid de proposicions, la Mesa de Contractacio realitzara, en
primer lloc, el tramit de la qualificacio de les documentacions administratives incloses als Sobres
num. 1 de les proposicions presentades en temps i forma.

Si la Mesa observa defectes en la documentacié presentada que, segons el seu parer, fossin
esmenables, podra concedir el licitador o licitadors afectats, si I'estima convenient, un termini
no inferior a tres dies per a la seva esmena, admetent, mentrestant, I'oferta de manera
condicionada a I'esmentada esmena. En el supodsit que estimés que els defectes no son
esmenables, proposara la seva inadmissio i no obrira la resta de sobres de |'oferta.

Es notificara a cada licitador les incidéncies detectades al Sobre nim. 1 de la seva oferta.
2.- Obertura dels Sobres num. 2.

L'obertura dels Sobres num. 2, (Oferta técnica), per la Mesa de contractacio, tindra lloc en acte
no public. Quant a les possibles deficiéncies en la documentacié técnica es procedira com en el
cas dels Sobres num. 1. De tot aix0 es deixara constancia mitjancant acta.

A continuacié la Mesa remetra la documentacio tecnica a un organ tecnic que |'assistira en la
valoracio de les ofertes, mitjangant I'emissié d'un informe de valoracio técnica de les mateixes.
3.- Obertura dels Sobres nim. 3.

3.1.- Rebut l'informe técnic, la Mesa formulara la seva valoracié de les ofertes técniques. A
partir d'aquell moment podra procedir-se a |'obertura dels sobres nim. 3, que es fara en acte
publicc, en I'hora i data previstes en la  convocatdoria  publicada en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/ (0, en el seu cas, en la invitacid als candidats), o, en una
nova hora i data establertes a I'efecte per la Mesa si en aquella no fos possible. En cap cas no
es procedira a I'obertura de les ofertes economiques fins que la Mesa hagi establert la valoracié
técnica.
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En el lloc, data i hora assenyalats en la convocatoria de la Mesa de Contractacié tindra lloc
I'acte public d'obertura dels sobres que contenen les ofertes economiques de les proposicions
presentades i que aquella entén que poden ser admeses.

L'acte s'iniciara donant compte de les incidencies detectades als Sobres num. 1 i 2.
Concretament: a) Relacié d'ofertes presentades; b) Relacio d'ofertes en la documentacio
administrativa de la qual s'hagin detectat incidencies, en el seu cas, amb indicacié d'aquelles
que la Mesa ha estimat esmenables i de si s'han esmenat o no, aixi com d'aquelles altres que la
Mesa considera no esmenables i respecte de les quals proposara la seva inadmissio sense obrir
els altres sobres; c) Relacié d'ofertes en la documentacio tecnica de la qual s'hagin detectat
incidencies, amb la mateixa informacio (esmenes, proposta de no admissio etc.) que en la lletra
anterior.

Després de I'exposicio la Mesa de Contractacio oferira als presents la possibilitat de formular les
observacions que s'estimin oportunes i que hauran posteriorment de formular-se per escrit, en
el termini maxim de dos dies habils seglents al d'aquell acte.

A continuacio, la Mesa procedira a I'obertura dels Sobres num. 3, donant lectura al resum de
les ofertes economiques que la Mesa entén poden ser admeses.

Finalitzada la lectura de les ofertes econdmiques, el President de la Mesa convidara als
assistents que exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes contra ['acte
celebrat, les quals s'hauran de formular per escrit en el termini maxim de dos dies habils
seglents al d'aquell acte.

Després de I'exposicid, en el seu cas, de les observacions o reserves, es donara per finalitzada la
sessio, aixecant-se acta. A I'acta es fara constar el contingut de les ofertes economiques de les
proposicions admeses, les proposicions respecte de les quals es proposara la inadmissid, en el
seu cas després d'obrir el Sobre num. 3 explicitant els motius, i, finalment, les observacions i
reserves que els assistents hagin pogut manifestar.

A partir d'aquell moment, la Mesa procedira a I'analisi de les possibles baixes temeraries i a la
formulacié de la proposta de resolucio, segons s'indica en la CONDICIO seguent.

4.- No s'admetran les proposicions que, en tots o alguns dels documents que les componen,
no s'ajustin al que estableixen els plecs de la licitacio, en el seu cas després del corresponent
termini d'esmena. En especial, si alguna proposici6 no guardés concordanca amb la
documentacio examinada i admesa, excedis del pressupost base de licitacio (tret que aquesta
possibilitat estigués expressament admesa), variés substancialment el model establert, o
comportés error manifest en l'import de la proposicid, o existis reconeixement per part del
licitador que pateix d'error o inconsisténcia que la facin inviable, no sera tinguda en compte
per la Mesa a I'hora de formular la proposta d'adjudicacio, sind que proposara la seva
inadmissio, en resolucié motivada. Al contrari, el canvi o omissio d'algunes paraules del model,
a condicié que I'un o l'altra no alteri el seu sentit, no sera causa suficient per al rebuig de la
proposicio.

5.- Les ofertes presentades, tant les declarades admeses, com aquelles respecte de les quals es

proposi la inadmissio sense obrir-les 0 una vegada obertes, seran arxivades al seu expedient.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposicié de recursos sense que
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s'hagin interposat, la documentacido que acompanya a les proposicions quedara a disposicié
dels interessats.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona ho comunicara als interessats. Passats els tres mesos
seglients des de I'esmentada comunicacio, sense que s'hagi retirat la documentacid, s'entendra
abandonada i I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra procedir a la seva destruccio. Per retirar
la documentacio sera precis tornar el rebut lliurat per I'Autoritat Portuaria de Barcelona en
presentar |'oferta.

Sense perjudici del disposat en els dos paragrafs anteriors, una vegada adjudicat definitivament
el contracte, I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a sollicitud dels licitadors que no resultin
adjudicataris, tramitara la devolucié de les fiances provisionals.

CONDICIO 7a. - CRITERIS DE VALORACIO.
1.- No seran admissibles les ofertes que no s'ajustin a I'establert als Plecs d'aquesta licitacio.

2.- Per a la valoracio d'ofertes, la Mesa de Contractacio aplicara els criteris que, directament o
per remissiod a Annex, s'assenyalin en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES. Respecte de
les baixes sera d'aplicacié el disposat en |'apartat seguent.

3.- Per a la determinacio de presumpcié de temeritat s'estara al disposat en el QUADRE-RESUM
DE CARACTERISTIQUES.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, quan
empreses pertanyents a un mateix grup (entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits contemplats a l'article 42.1 del Codi de Comerg) presentin diferents proposicions,
individualment o en U.T.E., a la licitacio de |'obra el contracte de la qual esta regit pel present
Plec, es tindra en compte, Unicament, per aplicar el métode d'apreciacio d'ofertes
desproporcionades, o presumptament temeraries, |'oferta econdmica més baixa d'entre totes
les presentades per les esmentades empreses o per les U.T.E. que formin part.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presumpcid de temeritat pel seu baix import, la
Mesa de Contractacié recollira la informacio necessaria per determinar si, efectivament, I'oferta
resulta anormalment baixa i per aixo ha de ser rebutjada o si, al contrari, I'esmentada oferta no
resulta anormalment baixa i per aixo ha de ser presa en consideracié per adjudicar I'obra.

Per a aix0 la Mesa de Contractacio sol-licitara al licitador, per escrit, les precisions que consideri
oportunes sobre la composicié de I'esmentada oferta economica, assenyalant termini per a
aixo.

4.- En vista de tot l'actuat, la Mesa de Contractacio procedira a formular la corresponent
proposta de resolucio de la licitacid, que elevara a I'organ de contractacio.

CONDICIO 8a. - RESOLUCIO DE LA LICITACIO.
1.- En el termini previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, o, si res no es diu en el

mateix, en el termini maxim de tres mesos, a comptar des de I'obertura de les ofertes
economiques, l'0rgan competent adjudicara la licitacid mitjancant resolucié motivada.

14

“AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014
Ref. Servei de Contractacio:




Excepcionalment, I'esmentat drgan podra acordar una prorroga de fins a tres mesos del termini
per resoldre, sempre que es presentin raons que, segons el seu parer, ho facin necessari.

L'organ de contractacio adjudicara la licitacio a |'oferta que, d'acord amb els criteris de
valoracio d'aquest plec obtingui la puntuacid més gran i expressant — bé directament, bé per
remissio a document annex - les raons en qué fonamenta aquesta valoracio. També podra
declarar deserta la licitacio, explicitant les raons d'interés general que aconsellin tal declaracio,
que hauran de ser coherents amb les pautes representades pels criteris de valoracié d'aquest
plec.

En el suposit que el procediment finalitzi sense adjudicacio, els licitadors no tindran dret a cap
indemnitzacié per aquesta rao, tret que una altra cosa s'hagi establert expressament en el
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.

2.- L'Autoritat Portuaria de Barcelona comunicara la resolucié de la licitacio a I'adjudicatari
mitjancant notificacio individual. Aixi mateix, |'adjudicacié es publicara en els mitjans en els
quals es va fer la convocatoria de la licitacio, considerant-se I'esmentada publicacio com a
notificacio els restants interessats a tots els efectes.

CONDICIO 9a. - DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

1.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, en el
termini maxim de deu dies a comptar des que li sigui notificada I'adjudicacio, I'adjudicatari
haura de presentar, si no ho hagués fet en la fase de licitacid, la segient documentacié original
a la Secretaria de I'Autoritat Portuaria de Barcelona:

a) Documentacio acreditativa d'estar al corrent d'Obligacions Tributaries i de Seguretat Social,
si no I'hagués aportat al Sobre num. 1.

b) Fianca definitiva segons el disposat en aquest Plec i les assegurances exigibles en els termes
recollits en el QUADRE RESUM i en la CONDICIO ONZENA del present plec.

¢) En el cas d'agrupacions d'empreses, hauran d'acreditar haver constituit |'agrupacid en el
mateix termini de deu dies a comptar des de la notificacié de I'adjudicacio.

d) Qualsevol altra documentacié que s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.

2.- En el cas que el termini citat finalitzés dia festiu, s'entendra prorrogat al primer dia habil
seguent.

CONDICIO 10a. - FIANGA DEFINITIVA.

1.- L'adjudicatari esta obligat a constituir la fianca assenyalada en el Quadre de Caracteristiques
que encapgala aquest Plec.

La fianca respondra del compliment de les obligacions derivades del contracte, de les

penalitzacions que per incompliment puguin imposar-se al contractista i dels danys i perjudicis
que tals incompliments puguin ocasionar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.
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En el suposit d'adjudicacid a un licitador la proposicio del qual hagués estat incursa en
presumpcio de temeritat, I'Organ de contractacié podra exigir una garantia complementaria, a
més de la definitiva, per un import del 5% de I'import d'adjudicacio del contracte.

2.- Aquesta fianca es consignara a disposicié del President de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona i podra constituir-se en metal-lic o mitjancant aval bancari o asseguranca de caucio.
En cas d'aval o asseguranca, haura d'utilitzar-se NECESSARIAMENT el model que s'adjunta com
a Annex num. 1 i haura de presentar-se en document validat pels serveis juridics de I'Estat o
per |'assessor juridic de I'entitat.

3.- La fianca es lliurara, en el cas d'aval o asseguranga, a la Secretaria de |'Autoritat Portuaria
de Barcelona i, en el cas de ser en metal-lic, en el Departament de Tresoreria de I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, lliurant una copia del resguard juntament amb la documentacio exigida
en la CONDICIO NOVENA.

Constituida la fianca definitiva, es tornara la fianca provisional.

4.- La fianca, que sera solidaria, podra ser atorgada per persona o entitat diferent de
I'adjudicatari, entenent-se, en tot cas, que la garantia queda subjecta a les mateixes
responsabilitats que si fos constituida pel mateix i sense que puguin utilitzar-se els beneficis
d'exclusio, divisio i ordre.

5.- La fianga definitiva, o el seu saldo, en el seu cas, es tornara a l'adjudicatari dins dels tres
mesos seglents a la realitzacié de la liquidacio definitiva del treball contractat, una vegada
satisfetes totes les obligacions pendents a favor de I'Autoritat Portuaria.

6.- La constitucié de la fianca definitiva no suposa en cap cas que la responsabilitat de
I'adjudicatari quedi limitada al seu import.

CONDICIO 11a. ~ASSEGURANCES.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, I'adjudicatari
de les obres vindra obligat a contractar una asseguranca TOT RISC DE CONSTRUCCIO que
cobreixi els danys i perdues materials que puguin afectar a I'obra, finalitzada o en construccio, i
fins i tot els materials i béns que vagin a ser utilitzats en la mateixa, des de la data d'inici dels
treballs fins a la recepcié definitiva, sense cap reserva, de I'obra, i aixi mateix una asseguranca
de RESPONSABILITAT CIVIL per cobrir els danys materials i personals i perjudicis consequencials
ocasionats a tercers, en el marc temporal comprés des de I'inici del contracte fins a la recepcio
definitiva, sense cap reserva, de I'obra, i en el qual siguin assegurats |'Autoritat Portuaria de
Barcelona, I'adjudicatari i els seus possibles contractistes. L'Autoritat Portuaria de Barcelona
haura de tenir també la condicio de tercer a la polissa. Tret que en el QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, les polisses tindran una cobertura minima
equivalent al pressupost de licitacio.

En totes les assegurances que es contractin en compliment del disposat anteriorment,
s'incloura una mencid expressa que exoneri de responsabilitat a |'Autoritat Portuaria de
Barcelona, cancel-lant-se el dret de repeticié contra aquesta entitat tant pels assegurats com
pels asseguradors de les esmentades polisses.

CONDICIO 12a. - FORMALITZACIO.
16

“AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014
Ref. Servei de Contractacio:




1.- El contracte es formalitzara en el termini maxim de quinze dies habils a comptar des de la
notificacié d'adjudicacio, (tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi
una altra cosa) sempre que s'hagin complert els requisits exigits en aquest plec. L'adjudicatari
haura d'actuar amb la maxima diligencia a I'hora de complir el disposat en les Condicions
anteriors.

Si el contracte és susceptible de recurs especial en materia de contractacié conforme a |'article
40.1 del TRLCSP, o es tracta de contractes subjectes a la Llei 31/2007 de 30 d'octubre sobre
procediments de contractacio als sectors de I'aigua, I'energia, els transports i els serveis postals,
la formalitzacié no podra efectuar-se abans que transcorrin quinze dies habils des que es remeti
la notificacio de I'adjudicacio als licitadors i candidats.

2.- No podra iniciar-se I'execucio del contracte sense la seva prévia formalitzacio, excepte en els
casos de tramitacio d'emergencia.

Qualsevol de les parts podra exigir la seva formalitzacié en escriptura publica, sent a carrec de
I'adjudicatari les despeses derivades del seu atorgament.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES
I'incompliment per I'adjudicatari del disposat en aquesta Base o en qualsevol de les tres
anteriors, faculta a I'Autoritat Portuaria de Barcelona per imposar-li penalitzacions de 1.500. -
euros per dia natural de retard. A partir del desé dia, I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra
optar per deixar sense efecte I'adjudicacid, perdent I'adjudicatari la totalitat de la fianca
provisional, o concedir un nou termini amb imposicié de noves penalitzacions. Si el nou termini
fos incomplert, I'Autoritat Portuaria de Barcelona deixara sense efecte |'adjudicacié i confiscara
la fianca provisional, a part de reclamar la indemnitzacié que correspongui.

3.- Excepcionalment ['Autoritat Portuaria de Barcelona podra concedir prorroga dels terminis
establerts en aquesta CONDICIO i en la CONDICIO NOVENA, si I'adjudicatari ho sol-licita abans
de I'acabament del termini que es tracti, justificant les raons objectives que, sent alienes a la
seva voluntat, li impedeixin de poder complir-lo. Per obtenir la prorroga sera imprescindible que
I'adjudicatari acrediti la seva actuacioé diligent en el compliment de I'exigit en la CONDICIO
NOVENA.

4.- En el suposit que quedés sense efecte I'adjudicacié perquée I'adjudicatari no complis les
condicions per dur a terme la formalitzacio del contracte, I'Autoritat Portuaria de Barcelona
podra adjudicar el contracte al licitador o licitadors seguents a aquell, per ordre de les seves
ofertes, sempre que aixo fos possible, en lloc de procedir a una nova convocatoria, comptant
amb la conformitat del nou adjudicatari.

TITOL IIl.- DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE
CONDICIO 13a. - RISC | VENTURA DEL CONTRACTISTA.
L'execucio de les obres es realitzara a risc i ventura del contractista, amb estricta subjeccio al

Projecte aprovat per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, (modificat, en el seu cas, per la variant
seleccionada en I'adjudicacio, si és que s'admetien variants), al disposat en aquest Plec de
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Condicions i a l'oferta presentada pel contractista a la licitaci6 de la qual va resultar
adjudicatari.

El contractista sera responsable, mentre duri I'execucid del contracte i fins que transcorri el
termini de garantia, dels danys i perjudicis causats a tercers, a la propia Autoritat Portuaria de
Barcelona o al personal d'aquesta.

CONDICIO 14a. - DE LA DIRECCIO DE L'OBRA.

1.- El < Facultatiu de I'Autoritat Portuaria de Barcelona Director de |'obra> (en endavant, <
Director de I'obra> o <Director>) és la persona, amb titulacié adequada i suficient, responsable
de la comprovacié i vigilancia de la correcta realitzacié de I'obra contractada. El Director dura a
terme la interpretacio tecnica del projecte i dirigira al contractista les instruccions que, d'acord
amb I'esmentada interpretacio, resultin procedents per a la deguda execucio del contracte. Aixi
mateix podra assumir les funcions propies del responsable del contracte previst en la Regla 5 de
I'Ordre FOM/4003/2008 de 22 de juliol, si no se n‘hagués designat un a I'efecte.

Per a I'acompliment de la seva funcié podra explicar amb col-laboradors als seus ordres, que
desenvoluparan la seva tasca en funci6 de les atribucions derivades dels seus titols
professionals o dels seus coneixements especifics i que integraran la Direccié de I'obra. Sense
perjudici de I'anterior, el Director de I'obra podra assumir personalment la funcio técnica de
dirigir I'execucié material de I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la seva
construccio.

A través de la Direccio de |'obra |'Autoritat Portuaria de Barcelona exercira, d'una manera
continuada i directa, la inspeccio de I'obra durant la seva execucio, sense perjudici que pugui
confiar tals funcions, d'una manera complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i
representants.

El contractista o el seu delegat, en ambdds casos amb el cap d'obra si és persona diferent del
delegat, hauran d'acompanyar en les seves visites inspectores al Director o als membres de la
Direccio d'obres.

2.- El Director designat sera comunicat al contractista per I'Autoritat Portuaria de Barcelona
abans de la data de la comprovacié del replanteig, i I'esmentat Director procedira en igual
forma respecte del seu personal col-laborador. Les variacions d'un o un altre que esdevinguin
durant I'execucio de I'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

CONDICIO 15a. - DEL CONTRACTISTA.
1.- S'entén per <contractista> la part contractant obligada a executar I'obra.

S'entén per < delegat d'obra del contractista> (en endavant <delegat>) la persona designada
expressament pel contractista i acceptada per |'Autoritat Portuaria de Barcelona, amb prou
capacitat per a:

a) ostentar la representacio del contractista quan sigui necessaria la seva actuacié o presencia
en actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a I'execucio i
bona marxa de les obres.
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b) organitzar I'execucio de I'obra i interpretar i posar en practica les ordres rebudes de la
Direccio.

C) proposar aquesta o col-laborar amb ella en la resolucié dels problemes que es plantegin
durant I'execucio.

El delegat haura de tenir la titulacid professional adequada a la naturalesa de les obres i en tot
cas la requerida per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, que podra requerir el contractista, que
designi, a més, el personal facultatiu necessari sota la dependencia d'aquell.

En el cas que el delegat d'obra i el cap d'obra no fossin la mateixa persona, s'entendra que
corresponen a aquest les funcions de la lletra b.

2.- El contractista esta obligat a designar com el seu delegat i cap d'obres, en el seu cas, com
personal facultatiu, aquelles persones compromeses en la seva oferta. Aix0 no obstant aixo,
I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra demanar del contractista la designacio d'un nou
delegat i, en el seu cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan aixi ho justifiqui la
marxa dels treballs.

Aixi mateix, quan el contractista o I'esmentat personal incorri en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de
treball, I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra exigir-li I'adopcié de mesures concretes i
eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucié del pactat, sense perjudici del
disposat en aquestes clausules sobre el compliment dels terminis i les causes de resolucié del
contracte.

3.- Senyalitzacié de I'obra.

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa
d'aquells, tant a I'esmentada zona com en els seus limits i voltants.

El contractista complira les ordres que rebi per escrit de la Direccié sobre instal-lacio de senyals
complementaris o modificacié de les que hagi instal-lat.

4.- Objectes trobats a les obres.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona es reserva la propietat dels objectes trobats en les
excavacions, dragatges i demolicions practicades a la zona de servei, sense perjudici dels drets
que legalment corresponguin a tercers.

El contractista té I'obligacio de fer servir totes les precaucions que, per a l'extraccio dels
objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin a la
zona ocupada o afectada per les obres, li siguin indicades per la Direcci6 i dret a qué se li aboni
I'excés de despesa que tals treballs li causin.

El regim de titularitat d'aquests béns sera I'establert per les lleis, de la qual cosa haura
d'advertir el contractista el seu personal, i sera responsable subsidiari de les sostraccions o
desperfectes que pugui ocasionar el personal ocupat a I'obra.

5.- Utilitzacio de béns que apareguin com a consequéncia de I'execucio de I'obra.
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El contractista podra utilitzar pero només per a I'execucio de I'obra, amb la prévia autoritzacié
del Director d'aquesta i en tot cas previ compliment de tots els requeriments legals pertinents,
les roques, els minerals i els brolladors i corrents d'aigua que com a consequencia de |'execucio
de I'obra apareguin en terrenys de I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

6.- Propietat industrial i intel-lectual.

El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a |'execucio
de I'obra, haura d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de les
patents, models i marques de fabrica corresponents, corrent del seu compte el pagament dels
drets i indemnitzacions per tals conceptes.

El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i intel-lectual
dels materials, subministraments, procediments i equip utilitzats a I'obra i haura d'indemnitzar
a I'Autoritat Portuaria de Barcelona tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin
derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que,
eventualment, puguin dirigir-se contra ella.

7.- El contractista no podra ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'autoritzacié
corresponent de la Direccio, de la qual es deixara constancia a I'Acta de comprovacié de
replanteig.

A partir d'aquell moment i fins a la recepcio definitiva de |'obra el contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i béns que hi hagi en els mateixos, cuidant-se especialment de mantenir-
los lliures d'intrusions i no permetent ni consentint alteracié en els limits, ni que ningu no
dipositi en els esmentats terrenys cap material alie a I'obra.

8.- Ordre i neteja a les obres.

El contractista sera responsable de I'ordre, neteja i condicions sanitaries de les obres. Haura
d'adoptar referent a aix0 les mesures exigides per la normativa aplicable i les que, en el seu cas,
li siguin assenyalades per les autoritats competents.

9.- Interferencies amb I'explotacié portuaria.

El conjunt de les operacions a realitzar pel contractista es realitzaran de manera que es
produeixi la menor interferéncia possible amb I'explotacié del recinte portuari. En aquest sentit,
si fos necessari el desplagament d'equips o instal-lacions o la interrupcié d'operacions a causa
de I'explotacio portuaria, els esmentats desplagaments i interrupcions s'efectuaran sempre que
ho ordeni la Direccio de I'Obra.

CONDICIO 16a. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN RELACIO AMB LA SEVA RESIDENCIA
DURANT LES OBRES, OFICINA D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I LLIBRE D'INCIDENCIES.

1.- Oficina d'obra.

Tret que una altra cosa disposi I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el contractista haura
d'instal-lar abans del comencament de les obres, i mantenir durant I'execucié del contracte,
una “Oficina d'Obra” al lloc que consideri més apropiat, prévia conformitat del Director de
I'Obra.
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El contractista haura, necessariament, de conservar en ella copia autoritzada dels documents
contractuals del projecte o documentacio tecnica base del contracte i el “Llibre d'Ordres”; a tals
efectes, |'Autoritat Portuaria de Barcelona subministrara a aquell una copia d'aquells
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte i el Llibre d'Ordres abans de
la data en que tingui lloc la comprovacié del replanteig.

El contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'Oficina d'Obra sense previa autoritzacio
de la Direccio de I'Obra.
2.- Llibre d'Ordres.

El “Llibre d'Ordres” sera diligenciat previament pel servei a qué estigui adscrita I'obra, s'obrira
en la data de comprovacio del replanteig i es tancara després de I'acabament del termini de
garantia, en emetre's I'informe favorable sobre I'estat de les obres.

Durant I'esmentat lapse de temps estara a disposicio de la Direccid de I'Obra, que, quan
procedeixi, anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes,
autoritzant-les amb la seva firma.

El contractista estara també obligat a transcriure a I'esmentat Llibre, per si o per mitja del seu
delegat, quantes ordres o instruccions i comunicacions rebi per escrit de la Direccié de I'Obra i
a firmar, als efectes procedents, I'oportu justificant de recepcio, sense perjudici de la necessitat
d'una posterior autoritzacio de tals transcripcions per la Direccié de I'Obra, amb la seva firma,
al Llibre indicat.

Per al compliment de l'indicat en els paragrafs anteriors, podran utilitzar-se els mitjans
tecnologics que siguin precisos, com el correu electronic o el fax, sempre que es garanteixi
adequadament la constancia de la data i del contingut de les ordres, instruccions i
comunicacions que es tracti, mitjancant diligencia del Director de I'obra en format paper.

Efectuada la recepcio, el “Llibre d'Ordres” passara a poder de |'Autoritat Portuaria de
Barcelona, si bé podra ser consultat a tota hora pel contractista.

3.- Llibre d'incidéncies.

El contractista esta obligat a donar a la Direccio les facilitats necessaries per a la recollida de les
dades de tota classe que siguin precises perque pugui portar un “Llibre d'Incidencies de I'obra”
quan aixi ho decideixi.

CONDICIO 17a. - OBLIGACIONS SOCIALS | LABORALS DEL CONTRACTISTA.

1.- El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral, de
Seguretat Social i de Seguretat i Salut Laboral, responent davant de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona de qualsevol perjudici que per tal incompliment es pogués ocasionar a aquesta o
tercers.

El contractista sera responsable de la seguretat i salut laboral i prevencié de riscos laborals a
I'obra. Sense perjudici del que puguin disposar les Administracions competents en la materia, el
contractista haura d'acreditar davant de I'Autoritat Portuaria de Barcelona el compliment
d'aquestes obligacions si aquesta li ho sol-licita.
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Especialment, el contractista haura d'establir sota la seva exclusiva responsabilitat, el Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en |'Estudi de Seguretat i Salut inclos en el Projecte de les obres, de
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre i en el qual s'especifiquin les
mesures practiques que estimi necessari prendre a I'obra per a la seva correcta execucio en les
degudes condicions.

L'esmentat Pla haura de ser sotmes a la Direccio d'Obra abans de la data prevista per a la
comprovacio del replanteig, per a la seva aprovacio previ informe favorable del Coordinador de
Seguretat i Salut Laboral.

2.- El contractista ha de complir les condicions de caracter social que es deriven de les
disposicions que, amb caracter general, estableixi el Ministeri de Foment.

L'incompliment greu d'aquestes condicions sera considerat com a infraccioé greu.
CONDICIO 18a. - DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Son de compte del contractista les despeses de publicitat de la convocatoria i adjudicacié de la
licitacio i formalitzacio del contracte, aixi com, amb caracter purament enunciatiu, els seglents:
els que s'estableixin en el projecte per la prestacio dels treballs facultatius de replanteig,
direccid, i liquidacio; els de I'obtencié i manteniment de les llicéncies, permisos, autoritzacions
etc. que siguin precises per a |'execucié del contracte, els de senyalitzacié de les obres; els de
construccié, desmuntatge, retirada d'instal-lacions auxiliars; els de lloguer o adquisicio de
terrenys per a diposit de maquinaria i materials; els de proteccié de materials de la mateixa
obra contra tot deteriorament, danys o incendis; els de neteja i evacuacié de deixalles i
escombraries; els de construccié i manteniment de camins provisionals per a desviacio del
transit i servei d'obres no compreses en el projecte; els de retirada, al finalitzar les obres, de les
instal-lacions, eines, materials, demolicio d'instal-lacions provisionals, etc.; els de neteja general
de I'obra; els de muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions per al subministrament
d'aigua i energia eléctrica necessaries per a I'obra, aixi com I'adquisicio de dites aigua i energia;
en el seu cas, els de publicitat de financament de I'obra amb Fons de Cohesié de la Unié
Europea o similars; en general qualsevol altres que resultin d'aplicacio segons les disposicions
vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin .

CONDICIO 19a. — SERVITUDS.
El contractista esta obligats a mantenir provisionalment durant I'execucio de |'obra i a reposar
al seu acabament tots aquelles servituds que es relacionin al plec de prescripcions técniques

particulars del projecte base del contracte.

Tal relacio podra ser rectificada com a conseqiiéncia de la comprovacio del replanteig o de
necessitats sorgides durant la seva execucio.

Sén de compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposicié de tals
servituds.
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També haura de reposar aquelles servituts existents anteriorment al contracte que poguessin
haver-se omes en la referida relacid, si bé en aquest cas tindra dret que se li abonin les
despeses corresponents.

Incumbeix a I'Autoritat Portuaria de Barcelona promoure les actuacions precises per legalitzar
les modificacions que s'hagin d'introduir en les servituts que siguin consequencia de
concessions administratives existents abans de comencar I'obra. En aquest cas, la imputacio de
les despeses de tals modificacions es regira exclusivament pels termes de la mateixa concessio
afectada, per les legislacions especifiques de tals concessions o per la Llei d'Expropiacio
Forgosa, en el seu cas.

CONDICIO 20a. - COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

1.- L'execucié del contracte d'obres comencara amb la comprovacio del replanteig, que, tret
que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, es dura a terme
d'acord amb el que s'estableix en els apartats seglents.

2.- En el termini maxim de quinze dies naturals a comptar des de la firma del contracte,
I'Autoritat Portuaria de Barcelona situara el contractista per procedir a la comprovacio del
replanteig de les obres, aixecant-se I'Acta de Comprovacié del Replanteig, que sera firmada pel
Director de I'Obra i pel contractista. S'estendran tres exemplars de |'acta, dos per a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona (per al Director de I'obra i per a I'0rgan de contractacio) i un altre per al
contractista.

L'acta de comprovacio del replanteig formara part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

L'acta reflectira la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents
contractuals del projecte, amb especial i expressa referencia a les caracteristiques geometriques
de I'obra, a l'autoritzacio per a I'ocupacio dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui
afectar al compliment del contracte, d'acord amb la qual cosa s'indica en els apartats seglents.

Si el contractista no acudis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del replanteig, la
seva absencia es considerara com a incompliment del contracte, amb les consequéncies i
efectes previstos en aquestes clausules.

3.- Quan el resultat de la comprovacio del replanteig demostri, segons el parer del Director de
I'obra i sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del
projecte, es donara per aquell 'autoritzacid per iniciar-les, fent-se constar aquest extrem
explictament a l'acta que s'estengui, de l'autoritzacié de la qual quedara notificat el
contractista pel fet de subscriure-la. Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES
s'estableixi una altra cosa, es comencara a comptar el termini d'execucio de les obres des de
I'endema al de la firma de I'acta.

En el cas que el contractista realitzi observacions que puguin afectar I'execucié de I'obra, la
Direccio, considerades tals observacions, decidira iniciar o suspendre el comencament de
I'obra, justificant-ho a la mateixa acta. En cas que opti per la suspensio, es procedira de la
mateixa forma que es preveu en |'apartat seguent.
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4.- Quan no resultin acreditades les circumstancies a que es refereix |'apartat 3 o el Director de
I'obra consideri necessaria la modificaci6 de les obres projectades, quedara suspesa
temporalment la iniciacio de les mateixes, fent-ho constar a |'acta.

En el suposit previst en el paragraf anterior, en el termini de quinze dies, el Director de I'obra
elevara informe a I'drgan de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a fi que aquest
adopti la decisié que correspongui, bé en el sentit de tramitar la modificacio de les obres, bé en
el sentit de tramitar la seva suspensio fins que es resolguin les deficiéncies detectades, bé en el
sentit de tramitar I'extincid del contracte, tot aix0 d'acord amb ['establert en aquestes
clausules.

CONDICIO 21a. - PRESENTACIO DEL PROGRAMA DE TREBALL.

De figurar aixi establert al Plec de Prescripcions Técniques, i en tot cas, si el termini d'execucio
esta previst en més d'una anualitat, el contractista presentara, per a la seva aprovacio per la
Direccio de I'Obra, en el termini maxim d'un mes des de la data de I'Acta de Comprovacio del
Replanteig, el corresponent programa de treball que s'ajustara integrament al compromes en la
proposicié i a les indicacions de la mateixa Direccio de I'Obra, amb indicacié dels terminis
parcials i que tindra caracter contractual. L'esmentat termini podra modificar-se en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERISTIQUES.

En el programa de treball a presentar, en el seu cas, pel contractista s'hauran d'incloure les
seglents dades:

a)Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressio dels seus mesuraments.

b)Determinacié dels mitjans necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i
materials, amb expressié dels seus rendiments mitjans.

C)Estimacié en dies dels terminis d'execucid de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d'execucié de les diverses parts o unitats d'obra.

d)Valoracio mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

e)Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CONDICIO 22a. - EQUIP | MAQUINARIA.

El contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
sigui precis per a la bona execucid d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts al
contracte.

En el cas que per a I'adjudicacio del contracte hagués estat condicidé necessaria I'aportacio pel
contractista d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigira
aquella aportacio en els mateixos termes i detall que es van fixar en tal ocasio.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant es trobin en execucio les unitats en que ha d'utilitzar-
se, establint-se que no podra retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de ser
reemplacats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparacié exigeixi terminis
que aquell estimi han d'alterar el programa de treball.
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Cada element dels que constitueixen I'equip sera reconegut per la Direccié anotant-se les seves
altes i baixes de posada en obra a l'inventari de I'equip. Podran també rebutjar qualsevol
element que consideri inadequat per al treball a I'obra, amb dret del contractista a reclamar
davant tal resolucié davant de |'Autoritat Portuaria de Barcelona en el termini de deu dies
comptats a partir de la notificacié que li faci per escrit el Director.

Tret d'estipulacié en contra, I'equip aportat pel contractista quedara a lliure disposicio del
mateix a la conclusio de I'obra, o del corresponent tall, prévia conformitat del Director d'Obra.

CONDICIO 23a. - MATERIALS.

1.- Procedencia dels materials naturals
El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres necessitin dels punts
que tinguin per convenient, sempre que els mateixos compleixin les condicions exigides al plec
de prescripcions técniques particulars.

En el cas que I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagués establert una concreta procedéncia
d'aquells materials a I'esmentat plec i, posteriorment, fos imprescindible segons el parer de
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, canviar aquell origen o procedéncia, s'estara al disposat en
la CONDICIO 38a.

2.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra.

Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el
contractista a I'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol una altra obra de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona seran aplegats per aquell en els punts i forma que ordeni la Direccio, sent-li
d'abonament les despeses suplementaries de transport, vigilancia i emmagatzemament.

En qualsevol altre cas i prévia autoritzacid per escrit del Director, el contractista podra disposar
lliurement d'aquells.

3.- Productes industrials d'us a I'obra.

Els productes industrials d'us a I'obra es determinaran per les seves qualitats i caracteristiques,
sense poder fer referencia a marques, models o denominacions especifiques.

Si als documents contractuals figurés alguna marca d'un producte industrial per designar
aquest, s'entendra que tal mencio es constreny a les qualitats i caracteristiques de I'esmentat
producte, podent el contractista utilitzar productes d'una altra marca o model que tinguin les
mateixes.

4.- Assajos i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direccio pot ordenar que es verifiquin els assajos i analisi de materials i unitats d'obra que en
cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin seran de compte del contractista,
d'acord amb el previst en aquest Plec.

La mateixa Direcciod fixara el numero, forma i dimensions i altres caracteristiques que han de
reunir les mostres i provetes per a assaig i analisi, cas que no existeixi disposicid general a
I'efecte, ni estableixi tals dades el plec de prescripcions técniques particulars.
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5.- Instruccions i normes d'obligat compliment.

Els materials utilitzats a I'obra s*han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades que
versin sobre condicions generals i homologacio de materials, sense perjudici de les especifiques
que el corresponent plec pugui establir.

6.- Magatzems.

El contractista ha d'instal-lar a I'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar la
conservacio dels materials, evitant la seva destruccio o deteriorament i sequint, en el seu cas,
les instruccions que a tal efecte rebi de la Direccio.

7.- Recepcio i recusacié de materials.

El contractista només pot fer servir els materials a I'obra previ examen i acceptacio per la
Direccio en els termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les
condicions convingudes.

Si la Direccid no acceptés els materials sotmesos al seu examen ho haura de comunicar per
escrit al contractista, assenyalant les causes que motivin tal decisi6. El contractista podra
reclamar davant de ['Autoritat Portuaria de Barcelona contractant en el termini de deu dies,
comptats a partir de la notificacio.

En aquest Ultim cas, i si les circumstancies o I'estat dels treballs no permetessin esperar la
resolucié per I'Autoritat Portuaria de Barcelona de la reclamacié deduida, la Direccié podra
imposar al contractista I'Us dels materials que jutgi oportuns, assistint a aquest el dret a una
indemnitzacié dels perjudicis experimentats si la resolucio superior li fos favorable.

En tot cas, la recepcié dels materials per la Direccid no eximeix el contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les caracteristiques exigides per als mateixos al corresponent
plec de prescripcions técniques particulars.

8.- Retirada de materials no fets servir a |'obra.

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu compte, a la policia
de I'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin feina en la mateixa.

CONDICIO 24a. - OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES.

Fins que tingui lloc la recepcio, el contractista respondra de I'execucio de I'obra contractada i
de les faltes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia
que els representants de I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagin examinat o reconegut, durant
la seva construccio, les parts i unitats de I'obra o els materials fets servir, ni que hagin estat
inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i certificacions parcials.

El contractista quedara exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal executada sigui
consequencia immediata, exclusiva i directa d'una ordre de I'Autoritat Portuaria de Barcelona o
de vicis del projecte, tret que I'esmentat projecte hagi estat presentat — integrament o almenys,
com a variant, en la part afectada pels vicis - pel contractista a la licitacié corresponent.
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CONDICIO 25a. - DEMOLICIO | RECONSTRUCCIO DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL
EXECUTADES | LES SEVES DESPESES.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccid o es tenen raons fundades per creure que hi
ha vicis ocults a I'obra executada, la Direccid ordenara, durant el curs de I'execucio i sempre
abans de la recepcié , la demolicid i reconstruccid de les unitats d'obra en qué es donin
aquelles circumstancies o les accions precises per comprovar |'existencia de tals defectes ocults.

Si la Direccié ordena la demolicio i reconstruccié per advertir vicis o defectes patents en la
construccio, les despeses d'aquestes operacions seran de compte del contractista.

Si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les
condicions del contracte son, tanmateix, admissibles, pot proposar a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona contractant I'acceptacio de les mateixes, amb la conseglent rebaixa dels preus. El
contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per I'Autoritat Portuaria de
Barcelona, tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i
d'acord amb les condicions del contracte.

CONDICIO 26a. - EL PREU DEL CONTRACTE.

1.- El preu del contracte i els preus unitaris que regiran I'execucié de les obres, seran els del
projecte aprovat (0 en el seu cas, els de la relacid d'unitats aprovada), aplicant-los la baixa
d'adjudicacio resultant.

La baixa d'adjudicacio sera la diferéncia entre el pressupost de licitacio que figura en el
QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES i I'import de I'oferta adjudicataria. El coeficient de
baixa és el resultat de dividir I'import de |'oferta adjudicataria pel pressupost base de licitacio.
Aquest coeficient de baixa s'utilitzara per obtenir els imports liquids d‘abonament al
contractista.

2.- Aquest preu comprén la totalitat de les despeses que hagi de fer el contractista per a
I'execucié de les obres objecte d'aquest contracte, fins a la seva recepcid per I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, aixi com tots els impostos, drets i taxes que siguin consequiéncia del
contracte.

Molt en especial, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid dels
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualssevol dels quals, sota el titol
generic de costos indirectes s'esmenten en el art.130.3 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d'obra o en partides alcades.

3.- El contractista té dret a I'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de I'obra que

realment executi amb subjeccié al projecte que va servir de base a la licitacid, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per I'Autoritat Portuaria de Barcelona.
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Aix0 no obstant aix0, en cada periode d'execucid, qualsevol que sigui I'import de I'executat o
de les certificacions expedides, el contractista no tindra dret a percebre més quantitat que la
consignada en I'anualitat corresponent.

4.- Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa, I'import
de les obres executades s'acreditara mensualment mitjancant presentaciéo de certificacions
expedides pel Director de |'Obra, que seran abonades en el termini de seixanta dies per
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, prévia la tramitacio que s'indica en aquestes clausules.

En el suposit que el termini d'execucio de I'obra (original o prorrogat) superi els dotze mesos, el
contractista estara obligat a lliurar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona anualment i abans del
venciment de I'esmentat termini d'execucio, el certificat a que es refereix la lletra f) de I'apartat
1 de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

5.- El contractista podra cedir el seu dret de cobrament conforme a Dret. Perqué la cessio del
dret de cobrament tingui plena efectivitat davant I'Autoritat Portuaria de Barcelona sera
requisit imprescindible la notificacio fefaent a la mateixa de I'acord de cessid aixi com del
compliment de les obligacions tributaries corresponents a I'esmentada cessio.

Una vegada que |'Autoritat Portuaria de Barcelona tingui coneixement de I'acord de cessio en
els termes indicats en el paragraf anterior, el manament de pagament haura de ser expedit a
favor del cessionari. Fins aleshores, els manaments de pagament a nom del contractista tindran
efecte alliberador per a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

CONDICIO 27a. - MESURAMENTS.

La Direccid realitzara per periodes de trenta dies, i en la forma que estableixi el plec de
prescripcions técniques particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el
marc temporal anterior.

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacio de tals mesuraments.

Per a les obres o parts d'obra la qual dimensions i caracteristiques hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar la Direccid6 amb prou antelacio, a fi
que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plans
que les defineixin, la conformitat de la qual subscriura el contractista o el seu delegat.

A falta de I'avis anticipat, I'existencia del qual correspon provar al contractista, queda aquest
obligat a acceptar les decisions de I'Autoritat Portuaria de Barcelona sobre el particular.

CONDICIO 28a. - RELACIONS VALORADES.

La Direccio, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a qué es
refereix |'article anterior i els preus contractats, redactara cada trenta dies la corresponent
relacié valorada a I'origen.

No podra ometre's la redaccio de I'esmentada relacio valorada mensual pel fet que, I'algun

mes, |'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul-la, llevat que I'Autoritat Portuaria
de Barcelona hagués acordat la suspensio de I'obra.
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L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra en el quadre de
preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no
previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats i tingut en compte el previst en
les presents clausules per a abonament d'obres defectuoses, materials aplegats, partides
alcades i abonaments a compte de I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracio, obtingut de la forma expressada en el paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta i la xifra que
resulti es multiplicara pel coeficient d'adjudicacio, obtenint aixi la relacié valorada mensual.

CONDICIO 29a. - CERTIFICACIONS.

1.- Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacié valorada i es tramitaran pel
Director en els primers deu dies del mes seglient al periode de trenta dies a qué corresponguin.

2.- En la mateixa data en que el Director tramiti la certificacio remetra al contractista una copia
de la mateixa i de la relacié valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat o
objeccions que el contractista podra formular en el termini de deu dies, comptats a partir del
de recepcio dels expressats documents.

En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdds documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

El contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regio respecte de
I'aplicacié dels preus o el mesurament de les unitats d'obra.

3.- Les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments provisionals a bon compte,
sense suposar en forma alguna aprovacié i recepcio de les obres realitzades.

CONDICIO 30a. - PARTIDES ALCADES.

1.- Les partides alcades s'abonaran aixi que s'indiqui al plec de prescripcions técniques
particulars. En el seu defecte, es consideraran, als efectes del seu abonament:

A) Com < partides alcades a justificar>, les susceptibles de ser mesurades en totes les
seves parts en unitats d'obra, amb preus unitaris; i

B) Com < partides alcades d'abonament integre>, aquelles que es refereixen a treballs
I'especificacio dels quals figuri als documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles
de mesurament segons el plec.

2.- Les partides alcades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents.

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les quals integren una partida alcada a
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedira conforme al disposat en
I'apartat 1.3 de la CONDICIO 38a d'aquestes clausules la qual cosa regula el régim de
modificacions del contracte.

Perqué la introduccio dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacio del projecte,
hauran de complir-se conjuntament les dues condicions seguents:
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1. ° Que I'0rgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona hagi aprovat, a més dels
nous preus, la justificacié i descomposicio del pressupost de la partida algada; i

2n Que l'import total de I'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva valoracié tant
els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicacio, no excedeixi de
I'import de la mateixa que figura en el projecte.

3.- Les partides alcades d'abonament integre s'abonaran al contractista en la seva totalitat, una
vegada acabats els treballs o obres a qué es refereixin, d'acord amb les condicions del
contracte i sense perjudici del que el plec de prescripcions técniques particulars pugui establir
respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan I'especificacio dels treballs o obres constitutius d'una partida alcada d'abonament integre
no figuri als documents contractuals del projecte, o figuri de manera incompleta, imprecisa o
insuficient als finals de la seva execucid, s'estara a les instruccions que a tals efectes dicti per
escrit la Direccid, contra les quals podra oposar-se el contractista, en cas de disconformitat.

CONDICIO 31a. - ANUALITATS.

Les anualitats d'inversié previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a
I'execucié de les mateixes.

El contractista podra desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessaria per
executar les obres en el temps prefixat al contracte, tret que segons el parer de la Direccié
existissin raons per estimar-lo inconvenient.

Tanmateix, no tindra dret a percebre el cada any, qualsevol que sigui I'import de I'executat o
de les certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en ['anualitat
corresponent.

En les certificacions que s'estenguin excedint de I'import de les anualitats que regeixin al
contracte l'inici del comput del termini per a pagament no es comptara des de la data de la
seva expedicio sin6 des d'aquella altra posterior en la qual , d'acord amb les condicions
convingudes i programes de treball aprovats s'haurien de produir tals certificacions.

CONDICIO 32a. - REVISIO DE PREUS.

Resultara d'aplicacio al corresponent contracte la clausula de revisio de preus, sempre que
s'inclogui expressament en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES.

En el cas que s'inclogui, sera d'aplicacio el seguent:

1.- El Director de I'Obra, en aprovar el programa de treball, fixara els terminis parcials que a
efectes de la revisié de preus consideri procedents.

2.- No hi haura lloc a revisio, qualsevol que sigui I'oscil-lacio dels costos, fins que s'hagi
certificat almenys un 20% del pressupost total del contracte i hagi transcorregut un any des de
la seva formalitzacié contractual; per la qual cosa ni el 20% ni el primer any d'execucio,
comptat des de |'adjudicacid, no seran susceptibles de revisio.
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Aix0 no obstant aix0, en el suposit que, per raons no imputables al contractista ni a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona, entre la data de I'adjudicacio i la data firma del contracte existeixi un
periode de temps superior al previst a tal efecte al Plec de Condicions, es prendra com a data
inicial per al comput de I'any a qué es refereix el paragraf anterior la de la firma del contracte.

3.- Quan la clausula de revisio s'apliqui sobre marcs temporals en que el contractista hagués
incorregut en mora, i sense perjudici de les penalitats que fossin procedents, els indexs de
preus que hauran de ser tinguts en compte seran aquells que haguessin correspost a les dates
establertes al contracte per a la realitzacio de la prestacid en termini, tret que els corresponents
al periode real d'execucid produeixin un coeficient inferior, en el cas del qual s'aplicaran
aquests ultims.

Les prorrogues atorgades per causes no imputables al contractista no privaran del dret a
revisio.

4.- La sol-licitud de revisio de preus podra fer-la tant el contractista com |'Autoritat Portuaria de
Barcelona i s'haura de formular a tot tardar en el tramit conferit al contractista previ a
I'aprovacio de la liquidacio definitiva.

5.- L'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu mitjancant I'abonament o
descompte corresponent en les certificacions 0 pagaments parcials o, excepcionalment, en la
liquidacio del contracte quan no hagi pogut incloure's en les esmentades certificacions o
pagaments parcials.

6.- En el no previst en aquesta clausula s'estara al disposat al Reial Decret 1098/2001 de 12
d'octubre.

CONDICIO 33a. - ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS ACOPIATS.

1.- Quan no hi hagi perill de que els materials rebuts com a utils i emmagatzemats a I'obra o als
magatzems autoritzats per al seu acopi, pateixin deteriorament o desapareguin, |'0rgan de
contractacid de |'Autoritat Portuaria de Barcelona podra abonar el contractista fins al 75 per
100 del seu valor. Per a aix0 s‘hauran de complir els seglients requisits:

a) Que existeixi peticio expressa del contractista, acompanyant documentacio justificativa
de la propietat dels materials, estant aquests a més perfectament valorats i identificats.

b) Que els materials hagin estat rebuts com a utils i emmagatzemats a I'obra o llocs
autoritzats per a aixo.

¢) Que no existeixi perill de que els materials rebuts pateixin deteriorament o
desapareguin.

d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolucié que proposi I'Autoritat
Portuaria de Barcelona.

e) Que el contractista constitueixi la garantia a que es refereix la CONDICIO 36a
d'aquestes clausules.

2.- Discrecionalment, el Director apreciara el risc i fixara el percentatge corresponent,
respectant sempre |'establert en aquesta CONDICIO i al plec de prescripcions.

Les partides corresponents a materials acopiats podran incloure's en la relacié valorada
mensual o en una altra d'independent.
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A efectes del calcul del valor unitari del material prendra el resultat d'aplicar el coeficient
d'adjudicacié al valor del cost inicial fixat en el corresponent projecte, incrementat, en el seu
cas, en els percentatges de benefici industrial i despeses generals.

Si la unitat d'obra on es troba el material objecte de I'abonament no tingués la reglamentaria
descomposicio de preus i no figurés en el projecte el cost inicial es fixara per la direccio d'obra,
no podent sobrepassar el 50% del preu de I'esmentada unitat d'obra.

3.- La Direcci6 d'obra acompanyara a la relacio valorada un pla de devolucio de les quantitats
anticipades per deduir-ho de I'import total de les unitats d'obra en que quedin inclosos tals
materials.

Quan circumstancies especials ho aconsellin segons el parer de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona, el seu organ de contractacio, a proposta de la Direccio de I'obra, podra acordar que
aquests reintegraments es cancel-lin anticipadament en relacié amb els terminis previstos en el
pla de devolucid.

4.- Només procedira I'abonament de la valoracio resultant de I'apartat 2 quan existeixi prou
crédit amb carrec a I'anualitat corresponent a I'exercici economic vigent. En el cas que no es
pogués cobrir la totalitat de I'abonament a compte reflectit en la relacié valorada, es procedira
a I'abonament que correspongui al credit disponible de I'anualitat de |'exercici economic que es
tracti.

CONDICIO 34a. - ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL-LACIONS | EQUIP.

L'organ de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra concedir abonaments a
compte al contractista, d'acord amb les regles seglents:

a) L'abonament vindra determinat per la part proporcional de I'amortitzacié, calculat
d'acord amb la normativa vigent de I'imposat sobre societats, tenint en compte el
temps necessari d'utilitzacio.

b) En el cas d'instal-lacions, I'abonament no podra superar el 50% de la partida de
despeses generals que restin per certificar fins a I'acabament de I'obra i a la resta
d'equips el 20% de les unitats d'obra als preus contractats que restin per executar i per
a les quals es faci necessaria la utilitzacio d'aquells.

¢) El calcul de la quantitat a abonar s'haura d'acompanyar d'una memoria explicativa dels
resultats obtinguts.

Quant als requisits per a aquests abonaments, tramitacié i devolucié s'estara al disposat en la
CONDICIO anterior, afegint-los el que el contractista hagi presentat un programa de treball
amb indicacié expressa de les instal-lacions i equip necessaris en cada una de les fases de
I'execucio de I'obra.

CONDICIO 35a. - DEDUCCIONS PER AL REINTEGRAMENT DELS ABONAMENTS A COMPTE PER
INSTAL-LACIONS I EQUIP.

El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatories a qué
es refereix les CONDICIONS anteriors, s'efectuara deduint de les certificacions d'obra executada

32

“AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014
Ref. Servei de Contractacio:




expedides a partir de la data de la concessi6é d'aquells, un percentatge de I'import de les
mateixes d'acord amb I'establert en |'apartat 3 de la CONDICIO 33a.

Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments sén totalment independents
d'altres descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol concepte.

En cas de resolucié del contracte sera immediatament exigible el reintegrament total de
I'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa d'aquella.

CONDICIO 36a. - CONSTITUCIO DE GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE |
CANCEL-LACIO DE LES MATEIXES.

1.- El contractista haura d'assegurar I'import total dels pagaments a compte per materials
aplegats i per instal-lacions i equips a que es refereixen les clausules anteriors. A tal final haura
d'utilitzar qualsevol dels tipus de garantia admesos en les condicions reguladores del
procediment d'adjudicacié del contracte, per I'esmentat import total. En cas d'aval o
asseguranca de caucio, haura de seguir el model i condicions que a tal final li faciliti I'Autoritat
Portuaria de Barcelona.

Seran a carrec del contractista, les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin en
ocasio de I'expedicio de les garanties.

2.- El contractista podra sol-licitar les cancel-lacions de I'aval o dels avals constituits en garantia
d'abonaments a compte per provisions de materials, instal-lacions o equip a mesura que vagin
tenint lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts, sempre
que tals deduccions tinguin una quantia almenys igual a I'import de la garantia que es pretén
cancel-lar.

CONDICIO 37a. - COMPLIMENT DE TERMINIS.

1.- Regla general.

El contractista queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la
realitzacioé del mateix, aixi com, en el seu cas, dels terminis parcials establerts. Tret que una
altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES, l'inici del termini d'execucio
es produira I'endema de la realitzacio de la comprovacio del replanteig.

La constitucid en mora del contractista es produira automaticament per venciment del termini,
total o parcial, i no requerira interpel-lacié o intimacio previa per |'Autoritat Portuaria de
Barcelona.

Aix0 no obstant aix0, el contractista podra sol-licitar a I'Autoritat Portuaria de Barcelona
prorroga del termini, total o parcial, d'execucid, d'acord amb I'establert en I'apartat seglent
d'aquesta CONDICIO.

La prorroga ha d'atorgar-se per escrit i el document en el qual es materialitzi tindra caracter
contractual i s'incorporara com a Annex al contracte.

2.- Prorroga del termini d'execucio.
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2.1. La peticié de prorroga per part del contractista ha de complir els seglients requisits:

a) S'ha de formular per escrit abans del venciment del termini de qué es tracti, al-legant
les raons per les que consideri que no li és imputable.

b) Els fets en qué es basi la peticid han d'haver estat posats en coneixement de la Direccio
d'Obra, per escrit presentat en el SAU de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, dins dels
quinze dies seguents a la seva produccid, encara que en el moment de produir-se tals
fets els seus efectes sobre el termini fossin només potencials i no segurs.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona podra oportunament, i sempre abans de I'acabament del
termini d'execucio del contracte, resoldre sobre la prorroga del mateix, sense perjudici que una
vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat alhora realment perdut.

Es consideraran imputables al contractista els retards que obeeixin a dificultats en I'execucié de
les obres que no superin el que és habitual a la zona en la qual aquesta es desenvolupa, o a
incompliments de proveidors.

Si, complint I'anterior, la peticid es formulés I'ultim mes d'execucié del contracte, I'Autoritat
Portuaria de Barcelona haura de resoldre sobre la mateixa abans dels quinze dies seglents
I'acabament del mateix. En aquest cas, tret d'ordre expressa de la Direccié d'obra, durant
aquell termini de quinze dies el contractista no podra continuar I'execucié del contracte, que es
considerara extingit el dia en que expirava el termini previst si I'Autoritat Portuaria de Barcelona
denegués la prorroga sol-licitada o no resolgués sobre ella.

En el cas de que el contractista no sol-liciti la prorroga en el termini anteriorment assenyalat,
s'entendra que renuncia al seu dret, quedant facultada I'Autoritat Portuaria de Barcelona per
concedir, dins del mes ultim del termini d'execucio, la prorroga que jutgi convenient amb
imposicio en el seu cas de penalitats segons la qual cosa s'estableix en I'apartat 4 d'aquesta
CONDICIO, tret que consideri més aconsellable esperar a I'acabament del termini per procedir a
la resoluciod del contracte, en ambdds casos amb independéncia de la reclamacié al contractista
de la indemnitzacié que procedeixi.

2.2. El contractista tindra dret a una prorroga de termini en cas d'esdeveniments extraordinaris
qualificables de suposits de forca major, sempre que no existeixi actuacio imprudent per part
del contractista i una vegada acrediti els esmentats esdeveniments a satisfaccio de I'Autoritat
Portuaria de Barcelona. Sera imprescindible per a aixo, a més, que s'ofereixi a complir el
contracte en la resta de condicions establertes.

La prorroga es tramitara d'acord amb l'indicat en I'apartat anterior i sera, almenys igual al
temps perdut com a consequéncia dels esdeveniments de forca major, tret que el contractista
sol-liciti un termini inferior.

Ni la concurréncia de tals esdeveniments ni |'atorgament de prorroga no conferiran al
contractista dret a ser indemnitzat per |'Autoritat Portuaria de Barcelona pels danys soferts com
a consequéncia de tals esdeveniments.

Tampoc no podra formular reclamacié a I'Autoritat Portuaria de Barcelona si els retards
obeeixen a raons derivades de la naturalesa de I'obra.
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3.- El reajustament del termini d'execucié per modificacions del contracte es regira pel disposat
en la CONDICIO d'aquestes clausules reguladora del regim de les modificacions contractuals.

4.- Ampliacio del termini en els suposits d'incompliment imputable al contractista.

Quan I'organ de contractacid de I'Autoritat Portuaria de Barcelona estimi que I'incompliment
del termini, parcial o total, d'execucid sigui imputable al contractista, podra optar,
indistintament, per la resolucio del contracte o per concedir, d'ofici 0 a peticié del contractista,
I'ampliacio del termini contractual que resulti necessari per a |I'acabament del contracte amb
imposicié de penalitats de demora d'acord amb el previst en aquestes clausules, en ambdos
casos amb independencia del seu dret a reclamar al contractista els danys i perjudicis que
aquest retard en I'acabament del contracte li pugui ocasionar.

L'atorgament d'aquesta ampliacié de termini excloura automaticament la possibilitat de la
revisié de preus.

CONDICIO 38a. - REGIM DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.
1.- Modificacio de les prestacions contractades.

1.1.- Regla general.

Una vegada perfeccionat el contracte, I'0rgan de contractaci6 només podra introduir
modificacions per rad d'interés public en els elements que l'integren, sempre que estiguin
previstes en aquest Plec o en el seu Quadre Resum. Fora d'aquests suposits només podran
introduir-se modificacions si es produeix alguna de les circumstancies contemplades a I'article
107 del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public.

Les modificacions a qué es refereix aquest epigraf no podran alterar substancialment les
condicions del contracte, ni superar, aillada o conjuntament, el 20% del preu d'adjudicacio per
a les modificacions contemplades en aquest plec o en el Quadre Resum de Caracteristiques, o
el 10% del preu d'adjudicacié per a les modificacions a qué fa referéncia I'article 107 del Text
Refos de la Llei de Contractes del Sector Public.

En aquestes circumstancies i amb aquest limit, les modificacions seran obligatories per al
contractista, que no tindra de dret a cap indemnitzacié en cas de supressid o reduccio
d'unitats, sense perjudici de I'establert en la CONDICIO reguladora de les causes de resolucio
del contracte.

El contractista accepta expressament el dret potestatiu de I'Autoritat Portuaria de Barcelona
regulat en els paragrafs anteriors.

La introduccio o realitzacio de les modificacions requerira la prévia aprovacio per I'organ de
contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona de la modificacio i del pressupost resultant
de la mateixa, d'acord amb el disposat en |'apartat 1.4 de la present CONDICIO.

Tret del disposat en I'apartat 1.2 en cap cas el Director de I'Obra o el contractista podran

introduir o realitzar modificacions en el projecte (o en el seu cas, en la relacié d'unitats) aprovat
per I'Autoritat Portuaria de Barcelona, sense aquesta prévia aprovacio.
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1.2.- Només podran introduir-se variacions sense aquesta previa aprovacio quan consisteixin en
alteracio en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments
del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu
primitiu del contracte, IVA exclos. No obstant aix0, quan posteriorment a les mateixes hi
hagués necessitat d'introduir en el projecte modificacions de les previstes en els apartats
seglients d'aquesta CONDICIO, hauran de ser recollides tals variacions en la modificacié.

Tal com s'indica en la CONDICIO 30a, I'aprovacio per I'drgan de contractacid de nous preus per
a les unitats d'obra que integrin una partida alcada a justificar que no figurin inclosos en els
quadres de preus, no tindra la naturalesa de modificaci6 del contracte sempre que es
compleixin les dues condicions previstes en I'esmentada CONDICIO. A partir d'aquesta
aprovacio i per a aquestes unitats i els seus preus sera d'aplicacio I'establert en el paragraf
anterior d'aquest apartat 1.2

1.3.- Import de la modificacio.
En tots els suposits de modificacié I'import es fixara tal com s'estableix en aquest apartat.

L'import de la modificacio podra ser determinat pel mateix organ de contractacié quan es tracti
d'unitats d'obra o de prestacions el preu del qual pugui individualitzar-se amb les dades del
projecte o de I'oferta presentada pel contractista.

Fora del cas a que es refereix el paragraf anterior, I'import de la modificaci¢ es fixara de forma
contradictoria entre les parts, prenent com a base els preus establerts en el projecte per a
unitats d'obra analogues, si fos aixd possible, i per al cas que no s'arribés a un acord, per rad
de l'interés public concurrent, el contractista accepta des d'ara que prevalgui en primera
instancia I'opinié de I'0rgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, de manera
que aquell queda obligat expressament a executar les unitats d'obra de referencia, podent
certificar-la pel preu proposat per |'Autoritat Portuaria de Barcelona, sense perjudici de recorrer
a l'arbitratge previst en aquestes clausules.

Resolt I'arbitratge, I'Autoritat Portuaria de Barcelona haura d'abonar la diferéncia si resulta aixo
de la resolucid de I'arbitratge dins dels seixanta dies seglents a la notificacié a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona del laude arbitral. En cas que el laude conclogui que el preu era
excessiu, es regularitzara la situacio bé deduint de les certificacions pendents I'Autoritat
Portuaria de Barcelona I'import excessiu, bé en la liquidacio de I'obra.

1.4. Tramitacio i formalitzacio.

Pel que es refereix a I'aplicacio de les modificacions previstes en aquest plec o en el seu Quadre
Resum de Caracteristiques, la tramitacié sera la prevista en I'Ordre FOM 4003/2008, de 22 de
juliol modificada per I'Ordre FOM/1698/2013 de 31 de juliol, i una vegada culminada amb
I'aprovaci6 de la modificacié per I'0rgan de contractacié, s'haura de formalitzar
contractualment, prévia constitucié de la fianga complementaria que, en el seu cas, procedeixi.
En cas que la modificacid comporti un increment del preu del contracte, I'import de la fianca
complementaria respecte de |'import de I'increment haura de tenir la mateixa proporcié que la
fianca original respecte de I'import original del contracte.
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En el cas de modificacions no previstes al plec, anteriorment a la tramitacié de I'apartat
anterior, s'haura de procedir al que s'estableix a l'article 108 del Text Refoés de la Llei de
Contractes del Sector Public.

Una vegada I'esmentada aprovacié es produeixi, I'Autoritat Portuaria de Barcelona lliurara al
contractista copia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redaccié
motivada per variacié en el nombre d'unitats previst o per la introduccid d'unitats noves.
Aquestes copies seran autoritzades amb la firma del Director.

1.5. Continuacié de I'execucié quan sigui necessaria la suspensio pero hi hagi greu perjudici per
a l'interes public.

Quan la tramitacio de la modificacié exigeixi la suspensié temporal, parcial o total de I'execucié
de les obres i aix0 ocasioni greus perjudicis per a l'interes public, I'drgan de contractacié podra
acordar que continuin provisionalment les obres, tal com estigui previst en la proposta técnica
que elabori la direccié facultativa, sempre que l'import maxim previst no superi el 10% del preu
primitiu del contracte i existeixi crédit adequat i suficient per al seu financament.

1.6.- Reajustament del termini d'execucié per modificacions.

Quan les modificacions del projecte provoquin variacio en I'import del contracte i impliquin la
necessitat de reajustar el termini d'execucio de I'obra, la proposta de modificacié concretara el
reajustament de termini que es consideri oportu i la resolucid que I'aprovi es pronunciara sobre
aix0. El termini es concretara en mesos arrodonint-se a l'alca el nombre de dies sobrants que
resulti.

En aquests suposits, si la modificacio no requereix la introduccioé d'unitats noves no previstes, el
termini d'execucio no podra ser augmentat o disminuit en més proporcié que en la que resulti
afectat I'import del contracte.

1.7.- Es tramitaran com a modificacio del contracte, els canvis d'origen o procedencia dels
materials naturals previstos i exigits en la memoria o, en el seu cas, al plec de prescripcions
téecniques.

1.8.- Actuacions en cas d'emergeéncia.

En cas d'emergencia, el Director podra ordenar la realitzacié d'aquelles unitats d'obra que
siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la permanencia de les parts
d'obra ja executades anteriorment, o per evitar danys immediats a tercers.

La Direccié haura de donar compte immediata de tals ordres a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona contractant, a fi que aquesta incoi I'expedient corresponent.

1.9.- Reajustament d'anualitats.

Quan per retard al comencament de I'execucio del contracte sobre el previst en iniciar-se
I'expedient de contractacid, suspensions autoritzades, prorrogues dels terminis parcials o del
total, modificacions en el projecte o per qualssevol altres raons d'interes public degudament
justificades es produis desajust entre les anualitats previstes i les necessitats reals en I'ordre
economic que el normal desenvolupament dels treballs exigeixi, I'0rgan de contractacio de
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I'Autoritat Portuaria de Barcelona procedira a reajustar les esmentades anualitats sempre que
ho permetin els romanents de crédits aplicables.

Per efectuar el reajustament sera precisa la conformitat del contractista.

El reajustament d'anualitats implicara la revisio del programa de treball per adaptar-lo als nous
imports anuals, havent de ser aprovada aquesta adaptacio per I'0rgan de contractacio.

2.- Contractacié de prestacions complementaries.

Sense necessitat de tramitar una nova licitacio, I'0rgan de contractacié de I'Autoritat Portuaria
de Barcelona podra oferir al contractista I'execucié d'obres complementaries que no figurin en
el projecte ni al contracte perd0 que a causa d'una circumstancia imprevista passin a ser
necessaries per executar |'obra tal com estava descrita en el projecte o al contracte sense
modificar-la. Per a aix0 sera necessari el compliment dels seglients requisits: a) Les esmentades
obres no han de poder separar-se técnicament o econdomicament del contracte primitiu sense
causar grans inconvenients a |'Autoritat Portuaria de Barcelona o, fins i tot sent separables, han
de ser estrictament necessaries per al seu perfeccionament i b) L' import acumulat de les obres
complementaries no pot superar el 50% del preu primitiu del contracte. L'execucio d'aquestes
obres complementaries es fara d'acord amb els preus del contracte primitiu 0 amb preus que es
fixin de forma contradictoria, si es tracta d'unitats noves

Aquestes obres addicionals no podran contractar-se una vegada extingit el contracte principal,
bé per compliment, bé perque aquest s'hagi resolt.

Les obres complementaries hauran d'estar formades, almenys en un 50% per unitats d'obra del
contracte principal.

La contractaci6 de les obres complementaries haura de ser aprovada técnicament i
economicament i formalitzar-se mitjancant un nou contracte prévia tramitacio en la qual
s'acrediti la concurrencia dels requisits indicats en aquest apartat i la conformitat del
contractista en el corresponent tramit d'audiéncia.

3.- Responsabilitat en cas de modificacions no emparades pel disposat en aquestes clausules.

Les modificacions a I'obra que no estiguin degudament autoritzades per I'Autoritat Portuaria
de Barcelona d'acord amb el previst en aquestes clausules originaran responsabilitat en el
contractista, sense perjudici de la que pogués assolir la Direccio d'obra.

CONDICIO 39a. - L'ACORD DE SUSPENSIO DE LES OBRES.

1.- Ambdues parts contractants poden decidir, de mutu acord, la suspensio de les obres,
sempre que amb aix0 no es perjudiqui l'interes public.

2.- L'acord de suspensio de I'obra requerira la tramitacio d'un expedient, en el qual, en tot cas,
el Director de I'obra emetra informe sobre aixd i es donara audiéncia al contractista. Per part
de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, la suspensid haura de ser aprovada per |'0rgan de
contractacio.

CONDICIO 40a. - CLASSES DE SUSPENSIONS.
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1.- La suspensio podra ser temporal o definitiva.

2.- Si la suspensié temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obres que no
constitueixin la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacié < Suspensié Temporal
Parcial> en el text de I'acta de suspensié i en tota la documentacid que faci referéncia a la
mateixa; si a la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacié < Suspensio Temporal
Total> als mateixos documents.

En cap cas no s'utilitzara la denominacié < Suspensié Temporal> sense concretar o qualificar
I'abast de la mateixa.

3.- La suspensio definitiva donara lloc a la resolucié del contracte per mutu acord.
CONDICIO 41a. - ACTES DE SUSPENSIO.

Sempre que recordi una suspensio temporal, parcial o total, de I'obra, o una suspensio
definitiva, s'haura d'aixecar la corresponent acta de suspensio, que haura d'anar firmada pel
Director i el contractista i en la qual es fara constar I'acord que va originar la suspensi6 definint-
se concretament la part o parts o la totalitat de I'obra afectades per aquella.

A l'acta s'ha d'acompanyar, com a Annex, i en relaci6 amb la part o parts suspeses, el
mesurament tant de |'obra executada en dita o les esmentades parts, com dels materials
aplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament en les mateixes.

La Direccio remetra un exemplar de |'acta de suspensio i el seu Annex a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona contractant.

CONDICIO 42a. - DANYS | PERJUDICIS AL CONTRACTISTA.

En cas de suspensio, el contractista accepta que unicament tindra dret indemnitzacio si es
donen els requisits seglents: 1°.- Que la suspensio acordada no sigui consequencia directa o
indirecta d'un incompliment seu; 2°.- Que es prolongui per un termini superior a sis mesos.

En cas de procedencia d'indemnitzacio, per a la determinacio dels danys i perjudicis s‘atendra,
entre altres factors, a la pertorbacié que la suspensio hagués produit en el ritme d'execucié
previst en el programa de treballs, amb la consegient repercussio en la utilitzacio de
maquinaria i de personal, i a la relacio que representi I'import de les parts d'obra a que assoleix
la suspensio amb el pressupost total de I'obra contractada.

La sol-licitud d'indemnitzacio sera presentada pel contractista davant de I'Autoritat Portuaria de
Barcelona que la tramitara d'acord amb el procediment de les reclamacions previes a |'exercici
d'accions civils contra I'Administracié Publica.

CONDICIO 43a. - CESSIO.

Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES no podra

cedir-se el contracte sense la prévia autoritzacio expressa de I'Autoritat Portuaria de Barcelona.
Seran requisits perque pugui autoritzar-se la cessio:
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a) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de I'import del contracte. No sera d'aplicacio
aquest requisit si la cessio es produeix trobant-se I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi
obert la fase de liquidacio.

b) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'Administracio i la solvencia exigible de
conformitat, havent de reunir els requisits especifics exigits en la licitacio de la que porta causa
el contracte.

La cessio s'haura de formalitzar en escriptura publica.
El cessionari se subrogara en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

L'Autoritat Portuaria de Barcelona no autoritzara la cessio del contracte a favor de persones
incurses en suspensié de classificacions o inhabilitacié per contractar.

CONDICIO 44a. - SUBCONTRACTACIO.

1.- Tret que en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec s'estableixi una altra
cosa, 0 que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat
directament per ell en la seva integritat, el contractista podra concertar amb tercers la
realitzacié parcial de la prestacid, amb subjeccio als seglents requisits:

a) Si aixi s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o a I'anunci
de licitacio, el contractista haura d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que vol
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, definit per referéncia a
les condicions de solvencia professional o tecnica, del sotscontractista o sotscontractistes que
vagi a encomanar la seva realitzacio.

b) En tot cas, el contractista haura de comunicar anticipadament i per escrit a I'Autoritat
Portuaria de Barcelona la seva intencio de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de
prestacio que pretén subcontractar i la identitat de cada sotscontractista, justificant prou
I'aptitud d'aquest per executar-la per referéncia als elements técnics i humans que disposa i a la
seva experiencia. Si el sotscontractista tingués la classificacié adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d'aquesta circumstancia eximira el
contractista de la justificacié. L'acreditacié de I'aptitud del sotscontractista podra realitzar-se
immediatament després de la celebracié del subcontracte si aquesta és necessaria per atendre
a una situacié d'emergéencia o que exigeixi I'adopcié de mesures urgents i aixi es justifica prou.

) Si s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o a I'anunci de
licitacid que el contractista havia d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que
anava a subcontractar, els subcontractes que no s'ajustin a I'indicat en |'oferta per celebrar-se
amb empresaris diferents dels indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de
la prestacié diferents de les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint
dies des que s'hagués cursat la comunicaciod que es refereix la lletra b anterior, tret que hagi
estat autoritzada expressament, i sempre que |'Autoritat Portuaria de Barcelona no hagués
notificat dins d'aquell termini la seva oposicié a aquells. Aquest regim també és aplicable si els
sotscontractistes han estat identificats en |'oferta mitjancant la descripcio del perfil
professional.
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Sota la responsabilitat del contractista els subcontractes podran celebrar-se sense necessitat de
deixar acabar el termini de vint dies si la seva celebracid és necessaria per atendre a una
situacié d'emergéncia o que exigeixi I'adopcio de mesures urgents i aixi es justifica prou.

d) Les prestacions parcials que el contractista subcontracti no podran superar el percentatge
que es fixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES d'aquest plec o, en cas de silenci del
QUADRE, el volum de subcontractacio no podra superar el 60% de I'import d'adjudicacio.

2.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES, la
infraccié de les condicions establertes en |'apartat anterior per procedir a la subcontractacio,
aixi com la falta d'acreditacio de I'aptitud del sotscontractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacié donara
lloc a la imposicio de penalitzacions previstes en aquest plec.

3.- En cap cas no podra concertar-se pel contractista I'execucié parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d'acord amb ['ordenacio juridica o que es trobin en un
dels suposits de I'article 60.1 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public o que
estiguin incurses en suspensio de classificacions.

En cap cas el contractista no podra acordar amb els sotscontractistes autoritzats o amb els
subministradors, el pagament del preu pactat en condicions o termes més desfavorables que
els establerts en aquest contracte.

L'autoritzacié del subcontracte no rellevara el contractista de la seva responsabilitat
contractual. Els sotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que
assumeix davant I'Autoritat Portuaria de Barcelona la total responsabilitat per I'execucio del
contracte.

El contractista vindra obligat a remetre puntualment a I'Autoritat Portuaria de Barcelona, a
través del Director de I'Obra, la documentacié que acrediti el compliment de les obligacions de
naturalesa salarial i de Seguretat Social contretes pels sotscontractistes amb els seus respectius
treballadors, a tot aix0 als efectes previstos a I'article 42.2 de I'Estatut de Treballadors.

Sera d'aplicacio el disposat als articles 226 i 227 del Text Refos de la Llei de Contractes del
Sector Public. Aixi mateix el contractista estara obligat a complir la Llei 32/2006 de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construccio, havent de vigilar el
compliment del disposat en la mateixa per les empreses sotscontractistes i treballadors
autonoms que contractin.

CONDICIO 45a. - SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En els casos de fusio d'empreses en qué participi la societat contractista, continuara el
contracte vigent amb I'entitat absorbent o amb el resultant de la fusio, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els suposits d'escissio,
aportacio o transmissid d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuara el
contracte amb I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i
obligacions dimanants del mateix, sempre que tingui la solvencia exigida a I'acordar-se
I'adjudicacio o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no pogués produir-se
la subrogacio per no reunir I'entitat a qué s'atribueixi el contracte les condicions de solvencia
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necessaries es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de
resolucio per culpa del contractista.

CONDICIO 46a. - PENALITZACIONS.

Tret que el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra cosa, sera d'aplicacio el
seglient regim de penalitzacions:

1.- Imposicié de penalitzacions per I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

El contractista accepta que I'Autoritat Portuaria de Barcelona estigui facultada per imposar-li
penalitzacions en el cas que incorri en incompliment de les prestacions a les que esta obligat,
d'acord amb el que s'estableix en aquesta clausula.

Les penalitzacions previstes en aquesta clausula, que son acumulables, no substitueixen de cap
manera |'obligacio del contractista de complir amb les prestacions compromeses, ni tampoc
limiten la responsabilitat que li sigui exigible pels danys i perjudicis es causin a |'Autoritat
Portuaria de Barcelona com a consequencia dels incompliments penalitzats. D'altra banda, sén
independents del regim administratiu sancionador previst en la legislacié de ports.

2.- Penalitats per demora.

El contractista queda obligat al compliment del termini d'inici de I'obra, del termini total
d'execucio del contracte i al compliment dels terminis parcials, en el seu cas, establerts i al
compliment del programa d'obres que s'hagi aprovat.

Si el contractista incorre en mora, en qualsevol dels esmentats terminis, I'drgan de contractacio
de I'Autoritat Portuaria de Barcelona podra optar entre resoldre el contracte o ampliar el
termini que es tracti aplicant les seguents penalitzacions:

a) Penalitzacio de 1.500. - € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES, en el cas del qual s'estara al disposat en el mateix) per cada dia
natural de retard sobre l'inici de I'obra. La mateixa penalitzacio s'aplicara en el cas de
retard en el compliment de I'obligacio de presentar el Programa de Treball aixi com per
retard en la presentacié del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball.

b) Penalitzacié de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES en el cas del qual s'estara al disposat en el mateix) per cada dia natural
de retard sobre els terminis parcials establerts en el programa d'obres.

¢) Penalitzacio de 1.500. -€ (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES en el cas del qual s'estara al disposat en el mateix) per cada set dies
naturals de retard sobre el termini total d'acabament de les obres.

Cada vegada que l'import acumulat de les penalitats per demora assoleixi un multiple del 5%
del preu del contracte, I'drgan de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona estara
facultat per procedir a la resolucié del mateix o a acordar la continuitat de la seva execucié
amb imposicio de noves penalitats. Tot aix0 sense perjudici de les altres causes de resolucio
regulades en aquestes clausules.

3.- Penalitzacions per incompliments relatius al personal clau.
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El contractista ve obligat a complir els compromisos ofertats, especialment pel que es refereix
al personal clau per a I'execucio del contracte. Tindra la consideracié de personal clau, en tot
cas, el delegat del contractista a I'obra, aixi com qualsevol altre professional identificat com tal
en la seva oferta.

Per aquesta rad, s'aplicara al contractista una penalitzacié de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE
RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra s'estara al disposat en el mateix) per cada
dia que, sense autoritzacio del Director de I'Obra, un qualsevol dels professionals definits com a
personal clau en la seva oferta, no es trobi en el lloc de treball d'acord amb el que
correspondria de conformitat amb la programacié aprovada. La penalitzacié s'aplicara pel
temps que el professional romangui absent.

En el suposit que I'abséncia sigui deguda que el professional hagi deixat voluntariament de
treballar per al contractista, aquest haura de comunicar-ho tot sequit a I'Autoritat Portuaria de
Barcelona i disposara d'un termini d'una setmana per presentar un substitut que tingui la
mateixa titulacio i experiéncia similar a la del professional que ha marxat. A partir d'aquella
setmana, I'Autoritat Portuaria de Barcelona aplicara una penalitzacio del 1.500. -€ (en cas que
en el QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES se n'estableixi una altra, s'haura d'estar al
disposat en el mateix) per cada dia que estigui sense cobrir aquesta placa. El contractista podra
optar per proposar un professional amb similar titulacid i experiéncia inferior, a canvi d'una
rebaixa proporcional del preu del contracte.

L'anterior s'entén sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles pels danys que per
I'abséncia del personal clau s'ocasionin en |'execucio del contracte.

4.- Penalitzacions per incompliment de mitjans compromesos.

El contractista ve obligat a complir el compromis de mitjans ofertat, que s'hauran de trobar a
I'obra, en condicions de plena operativitat, en les dates i durant els terminis previstos en el
programa d'obres aprovat.

Per aquesta rao, s'aplicara al contractista una penalitzacié de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE
RESUM DE CARACTERISTIQUES estableixi una altra s'estara al disposat en el mateix) per cada
dia que, sense autoritzacié del Director de I'Obra, falti a I'obra equip compromes i que, d'acord
amb el que correspondria de conformitat amb el programa d'obres aprovat, hagués d'estar en
ella.

5.- Penalitzacions per incompliment en materia de subcontractacio.

En el suposit d'infraccié de les condicions establertes en aquest plec per procedir a la
subcontractacid aixi com la falta d'acreditacio de I'aptitud del sotscontractista o de les
circumstancies determinants de la situacio d'emergencia o de les quals fan urgent la
subcontractacié determinaran la imposicio al contractista d'una penalitzacio equivalent al 50%
de I'import de la subcontractacié que es tracti.

Aix0 no obstant aix0, en el suposit que la subcontractacio estigués prohibida — bé amb caracter

general, bé especificament per a la concreta prestacidé que s'hagi subcontractat - la celebracio
del subcontracte sera a més causa de resolucié del contracte.
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6.- La imposicio de penalitzacions requerira tramit d'audiencia prévia al contractista i aprovacio
expressa per I'organ de contractacio.

En el cas que siguin aprovades les penalitzacions, aquestes seran exigibles tot sequit per
I'Autoritat Portuaria de Barcelona, qui podra, bé requerir el seu pagament al contractista (que
les haura d'abonar en un termini no superior a quinze dies naturals), bé cobrar-les amb carrec a
la fianca.

Aixi mateix, el contractista accepta que I'Autoritat Portuaria de Barcelona pugui compensar les
penalitzacions, en la part, que correspongui amb certificacions d'obra pendents de pagament.

7.- Sense perjudici de I'establert en aquesta clausula, el contractista, per al cas d'incompliment
pel contractista d'alguna de les condicions del contracte que no estigui sancionat amb
penalitzacions, autoritza I'Autoritat Portuaria de Barcelona per retenir el pagament mentre es
regularitzi la situacié d'incompliment.

CONDICIO 47a. - CAUSES D'EXTINCIO DEL CONTRACTE
El contracte s'extingira per alguna de les seglents causes:

a) Per compliment del contracte.
b) Per resolucio del contracte.
c) Per esdevenir impossible el seu compliment per desaparicié de I'objecte del mateix.

CONDICIO 48a. - COMPLIMENT DEL CONTRACTE.

El contracte s'entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els
termes del mateix i a satisfaccié de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, la totalitat del seu
objecte.

CONDICIO 49a. - AViS D’ACABAMENT DE L'OBRA.

El contractista, o el seu delegat, amb |'antelacid6 que s'indiqui en el QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES o, si res no es diu sobre aixd en el mateix, amb una antelacid de com
minim una quarta part del termini d'execucid, comunicara per escrit a la Direccio la data
prevista per a I'acabament de I'obra, a efectes que es pugui realitzar la seva recepcio.

CONDICIO 50a. - RECEPCIO.

La recepcio de les obres es fara d'acord amb el disposat en les CONDICIONS seguents.

1.- Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executada
per fases que puguin ser lliurades a I'Us. Per a aix0 sera condicio indispensable que la recepcié

parcial de cada fase hagi estat prevista en el projecte.

2.- La Direccio de I'obra fixara la data de la recepci¢ i, a I'esmentat objecte, citara per escrit el
contractista o el seu delegat.

L'acte de recepcid haura de tenir lloc en el termini maxim d'un mes a comptar des de
I'acabament de I'obra.
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3.- Del resultat de la recepcio s'aixecara una acta, que subscriuran tots els assistents. Es fara
tres exemplars originals de |'acta, dos per a la Direccio i un per al contractista.

A l'acta es fara constar, com a minim, el segiient: a) Titol de I'obra, Direcci6 i contractista; b)
Persones assistents a l'acte, expressant la condicid en qué intervenen; c¢) Antecedents:
pressupost liquid d'adjudicacid, data de contracte, pressupost liquid vigent, import total de
certificacions expedides; d) Declaracio de recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant,
en el seu cas, aquestes, de manera objectiva i el termini en que hauran de quedar reparats els
defectes observats; e) L'inici del periode de garantia i la conseglent obligacio del contractista
de conservacio i policia de les obres d'acord amb I'establert al plec de condicions.

En el cas que la Direccié entengui que no procedeix la recepcid, es fara una acta de recepcio
negativa, en el que després de referir I'indicat en les lletres a), b) i ¢) del paragraf anterior es
faran constar les raons que motiven la no recepcio, aixi com el termini que s'assenyala al
contractista per reparar els defectes detectats, amb independéncia, en el seu cas, de la
imposicié de penalitats a I'empara de l'establert en I'apartat 4 de la CONDICIO 37a.
Transcorregut I'esmentat termini es tornara a examinar I'obra amb els mateixos tramits i
requisits assenyalats a fi de procedir a la seva recepcio.

En el suposit que el contractista no atengués el requeriment de I'Autoritat Portuaria, aquesta
podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament a més de
la indemnitzacio corresponent.

4.- L'Autoritat Portuaria de Barcelona estara representada en |'acte de recepcio pel director de
les obres i el cap del departament al qual aquest estigui adscrit, si bé la recepcié quedara
supeditada a I'aprovacioé posterior de |'acta per I'0rgan de contractacio en el termini maxim de
dos mesos, aprovacio que sera comunicada al contractista. Sera en aquell moment en qué
s'entendra feta la recepcio.

El contractista té I'obligacio d'assistir a la recepcié de I'obra. Si, per causes que li siguin
imputables, no compleix aquesta obligacio, no podra exercitar cap dret que pogués derivar de
la seva assisténcia i, en especial, la possibilitat de fer constar a I'acta cap reclamacié en ordre a
I'estat de |'obra i a les provisions que la mateixa estableixi sobre els treballs que hagi de
realitzar en el termini de garantia. La Direccio li remetra un exemplar de I'acta, perqué, en el
termini de deu dies formuli les al-legacions que estimi oportunes.

CONDICIO 51a. - MESURAMENT GENERAL | CERTIFICACIO FINAL DE LES OBRES.

Rebudes les obres, es procedira sequidament al seu mesurament general amb assisténcia del
contractista, formulant-se pel Director de I'obra, en el termini d'un mes des de la recepcio, el
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A tal efecte la Direccio citara,
amb justificant de recepcio, el contractista o el seu delegat, fixant la data en qué s'ha de
procedir al seu mesurament general.

El contractista, bé personalment o bé mitjancant el seu delegat, té I'obligacio d'assistir a la
presa de dades i realitzacié del mesurament general que efectuara la Direccio. Si, per causes
que li siguin imputables, no compleix tal obligacié, no podra exercitar cap reclamacié en ordre
al resultat d'aquell mesurament ni sobre els actes de I'Autoritat Portuaria de Barcelona que es
basin en tal resultat, sin6 prévia I'al-legaci¢ i justificacio fefaent d'inimputabilitat d'aquelles
causes.
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Per realitzar el mesurament general, s'utilitzaran com a dades complementaries la comprovacio
del replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de l'inici de I'execuci6 de
I'obra, el Llibre d'incidéncies, si n'hi hagués, el d'Ordres i quants d'altres n'estimin necessaris la
Direcci¢ i el contractista.

De I'esmentat acte s'aixecara acta a triplicat exemplar, que firmaran la Direcci¢ i el contractista
o el seu delegat, un el Director d'Obra, un altre per a I'Autoritat Portuaria i el tercer per al
contractista. Si el contractista o el seu delegat no han assistit al mesurament, la Direccio li
remetra, amb justificant de recepcio, un exemplar de I'acta.

El resultat del mesurament es notificara al contractista perqué, en el termini de cinc dies habils,
presti la seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Les reclamacions que estimi oportu fer el contractista contra el resultat del mesurament general
les dirigira per escrit a I'Autoritat Portuaria per conducte de la Direccio, el qual les elevara a
aquella amb el seu informe.

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que s'indica en el primer
paragraf d'aquesta CONDICIO, la Direccio expedira i tramitara la corresponent certificacio final,
prévia aprovacié del saldo de liquidacio, cas d'haver-n'hi, per I'drgan de contractacio.

La certificacid final de les obres executades sera abonada, en el seu cas, al contractista dins del
termini de tres mesos comptats a partir de la seva recepcid, a compte de la liquidaciod del
contracte.

CONDICIO 52a. - CONSERVACIO DE L'OBRA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

Rebudes les obres, s'iniciara el periode de garantia. El contractista procedira a la conservacio de
I'obra durant el termini de garantia, que sera com a minim d'un any, d‘acord amb el previst al
plec de prescripcions tecniques i segons les instruccions la qual cosa rebi de la Direccio, sempre
de manera que tals treballs no obstaculitzin I'Us public o el servei corresponent de I'obra. Tot
aixo sense perjudici de |'establert en la normativa aplicable.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se a I'obra durant el
termini de garantia, tret que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal Us que
d'aquelles haguessin fet els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacié i no a I'incompliment
de les seves obligacions de vigilancia i policia de I'obra; en I'esmentat suposit, tindra dret a ser
reemborsat de l'import dels treballs que donaven realitzar-se per restablir a I'obra les
condicions degudes, perd no quedara exonerat de I'obligacié de dur a terme els esmentats
treballs.

Si el contractista descuidés la conservacié i donés lloc que perilli I'obra podran executar-se per
I'Autoritat Portuaria i a costa del contractista els treballs necessaris per evitar el mal si aquell,
requerit per |'Autoritat Portuaria, no els executa.

Aixi mateix, la responsabilitat del contractista per faltes que a I'obra poden advertir-se, s'estén
al suposit que tals faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservacio de
les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes per la
Direccio, immediatament després de la seva construccié o en qualsevol altre moment dins del
periode de vigéncia del contracte.

46

“AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”
Clau d'expedient: OB-GP-P-0768/2014
Ref. Servei de Contractacio:




CONDICIO 53a. - INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES.

1.- Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccio,
d'ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres i ho
comunicara al contractista. Si aquest fos favorable, el contractista quedara rellevat de tota
responsabilitat, tret d'en els suposits de la CONDICIO 54a, procedint-se a la devolucid o
cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié definitiva del contracte i, en el seu cas, al pagament
de les obligacions pendents, que s'haura d'efectuar en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiencies en
I'execucié de les obres i no a I'Us del construit, durant el periode de garantia, la Direcci¢ dictara
les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint-li
un termini per a aix0, durant el qual el contractista continuara encarregat de la conservacio de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacio del termini de garantia. Tot aix0
amb independéncia de la imposicio, en el seu cas, de penalitzacions segons el previst en
I'apartat 4 de la CONDICIO 37a.

2.- Passat el termini assenyalat per a la reparacié de les obres, el Director de I'Obra procedira a
examinar-les i emetra informe sobre |'estat de les mateixes. Si l'informe és favorable, es
procedira a la liquidacié definitiva del contracte; si no ho és, es procedira de la forma indicada
en el segon paragraf de |'apartat 1.

En aquest ultim cas, en el suposit que el contractista no hagués ates el requeriment de
I'Autoritat Portuaria, aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista
el seu abonament a més de la indemnitzacié corresponent.

CONDICIO 54a. - LIQUIDACIO DEFINITIVA DEL CONTRACTE.

Transcorregut el termini de garantia, una vegada emes informe favorable per la Direccio, es
formulara per aquesta en el termini de deu dies la proposta de liquidacié del contracte, prenent
com a base per a la seva valoracio les condicions economiques establertes al contracte.

La proposta de liquidacio es notificara al contractista perque, en el termini de cinc dies, presti la
seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes.

Dins del termini de quinze dies, comptats a partir de la contestacié del contractista o del
transcurs del termini establert per a tal final, I'0rgan de contractacié haura d'aprovar la
liquidacio del contracte i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.

CONDICIO 55a. - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.

1.- Sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable, el contractista es compromet
expressament a respondre davant de ['Autoritat Portuaria de Barcelona en els seguents
suposits:

a) Durant el termini d'un any a comptar des de la recepcio de la totalitat de les obres sense

reserves per part de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, el contractista respondra davant d'ella
de sanejament per eviccid i vicis ocults quan procedeixi.
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b) Durant tres anys a comptar des de I'aprovacié de I'informe final sobre |'estat de les obres, el
contractista respondra dels danys materials causats pels vicis o defectes de la construccio que
no arribin a provocar la ruina de I'obra.

) Si I'obra s'arruina posteriorment a I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la
construccid, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondra aquest
dels danys i perjudicis corresponents durant el terme de quinze anys, a comptar des de
I'aprovacio de l'informe final sobre I'estat de les obres.

Correspondra a I'Autoritat Portuaria de Barcelona decidir la forma que s'haura de fer efectiva
aquesta responsabilitat, bé duent a terme el contractista totes les reparacions que siguin
necessaries en cada cas, bé abonant el contractista a I'Autoritat Portuaria de Barcelona la
indemnitzacié procedent pels danys i perjudicis causats, prévia valoracid dels mateixos per
aquella en expedient amb audiéncia del contractista.

2.- Durant I'execucio de I'obra i com a minim durant el termini de garantia, el contractista
tindra subscrites les assegurances exigides en aquest Plec en les condicions previstes en el
mateix, sense perjudici de que, pugui, a més, subscriure els segurs que estimi oportuns per fer
front a I'efectivitat dels riscos a que es refereixen les lletres b i ¢ de I'apartat anterior.

CONDICIO 56a. - CAUSES DE RESOLUCIO.
1.- SOn causes de resolucio del contracte:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, sense perjudici que
I'Autoritat Portuaria de Barcelona pugui acordar la continuacié del contracte amb els
hereus o successors. L'extincio de la personalitat juridica de la societat contractista,
sense perjudici del previst per al cas de la successio del contractista.

b) L'incompliment d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al plec o al
contracte.

¢) La demora en el compliment dels terminis imputable al contractista, sense necessitat
d'intimacio i tret dels casos en que I'0rgan de contractacio acordi una ampliacio del
termini.

d) La impossibilitat d'executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d'una lesio greu a l'interes public de continuar
executant-se la prestacid en aquests termes, quan no sigui possible modificar el
contracte.

e) El mutu acord amb el contractista prévia justificacio a I'expedient de les raons d'interes
public que fan innecessaria o inconvenient la continuitat del contracte.

f) El desistiment o la suspensio de I'execucié del contracte per un termini superior a vuit
mesos acordada per |'entitat contractant.
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g) La falta d'acord entre Autoritat Portuaria de Barcelona i contractista sobre la
modificacié del contracte proposada per aquella que representi una alteracid en més
del 20% del preu d'adjudicacio per a les modificacions previstes al plec o en el Quadre
Resum de Caracteristiques o del 10% per a les modificacions a qué fa referéncia
I'article 107 del Text Refds de la Llei de Contractes del Sector Public.

h) La declaracié de concurs o la declaracié d'insolvéncia en qualsevol altre procediment.

) Aquelles altres que s'estableixin expressament en el QUADRE-RESUM DE
CARACTERISTIQUES.

2.- En tots els suposits de resolucio, aquesta haura de ser acordada per |'0rgan de contractacio
de I'Autoritat Portuaria de Barcelona, prévia la tramitacié del corresponent expedient en el qual
es donara audiéncia del contractista.

La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres
realitzades d'acord amb el projecte fixant els saldos corresponents a favor o en contra del
contractista, tot aixo d'acord amb I'establert en les clausules anteriors.

El contractista haura de deixar lliures els terrenys i instal-lacions de I'obra en el termini que
assenyali I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

CONDICIO 57a. - RESOLUCIO PER MUTU ACORD.

La resolucié per mutu acord només podra tenir lloc quan no es presenti cap altra causa de
resolucio imputable al contractista i sempre que raonis d'interés public facin innecessaria o
inconvenient la permanencia del contracte.

Correspondra a I'organ de contractacio de I'Autoritat Portuaria de Barcelona |'apreciacio de tals
circumstancies.

Els drets de les parts s'acomodaran al validament estipulat per I'Autoritat Portuaria de
Barcelona i el contractista.

CONDICIO 58a. - RESOLUCIO PER INCOMPLIMENT.

1.- L'incompliment per una de les parts d'una de les seves obligacions essencials faculta I'altra
part per exigir bé el compliment de I'esmentada obligacio, bé la resolucié del contracte, amb el
rescabalament de danys i abonament d'interessos en ambdos casos. També podra demanar la
resolucio, fins i tot després d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible.

2.- En tot cas es considerara incompliment d'obligacions essencials del contractista qualsevol
dels seglents:

a) L'incompliment de les seves obligacions respecte de la fianca.
b) La no formalitzacié del contracte en termini per causes imputables al contractista.
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) La no compareixencga a I'acte de comprovacié de replanteig.

d) L'incompliment tant del termini com de qualsevol dels terminis parcials que s'estableixin en
el programa de treball.

e) L'incompliment de terminis (d'inici i/o dels terminis parcials) i/0 de compromisos de personal
clau i/o equips clavi en suposits no contemplats en la CONDICIO 45a quan posi greument en
risc o frustrin la consecucié de la finalitat persequida pel contracte.

f) L'incompliment de les exigencies de qualitat dels materials compromesos.

La resolucid per incompliment del contractista comportara la confiscacio de fianca per
I'Autoritat Portuaria de Barcelona i a més aquell haura d'abonar a aquesta els danys i perjudicis
ocasionats. La fixacid i valoracio dels danys i perjudicis causats es verificara pel Director i
resoldra I'Autoritat Portuaria de Barcelona, previa audiencia del contractista.

El contractista Unicament tindra dret en aquests suposits al valor de I'obra executada no
certificada o pendent de pagament, en aquells casos en qué, existint I'esmentada obra, la
mateixa fos aprofitable, descomptant les quantitats que I'Autoritat Portuaria de Barcelona
tingués dret.

3.- Es considerara incompliment d'obligacions essencials per part de |'Autoritat Portuaria de
Barcelona: 1°.- L'incompliment de la seva obligacio de posada a disposicio en el termini previst
dels béns en qué ha d'executar-se I'obra; 2°.- L'incompliment reiterat de la seva obligacid de
pagament sempre que no obeeixi a causa justificada. Es considerara incompliment reiterat la
mancada d'abonament de dos o més certificacions successives d'obra o de quatre que no ho
siguin.

En el suposit num. 1, el contractista Unicament tindra dret a una indemnitzacié equivalent al
2% del preu de l'adjudicacid i aixd sempre que, al seu torn, no hagués incorregut en
incompliment d'algun tipus.

En el supodsit num. 2 el contractista tindra dret al valor de I'obra executada, no certificada o
pendent de pagament, en aquells casos en qué, existint I'esmentada obra, la mateixa fos
aprofitable, descomptant les quantitats que I'Autoritat Portuaria de Barcelona tingués dret i, en
el seu cas, a la indemnitzacié per danys i perjudicis que pugui correspondre.

CONDICIO 59a. - RESOLUCIO PER FALTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIO DEL CONTRACTE
PROPOSADA PER L'AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA.

En el suposit que I'Autoritat Portuaria de Barcelona, per raons d'interes public proposi al
contractista la introduccié de modificacions en el projecte que, ailladament o conjuntament
amb altres, representin una alteracid6 en més del 20% del preu d'adjudicacio per a les
modificacions previstes al plec o en el Quadre Resum de Caracteristiques o en més del 10% del
pressupost d'adjudicacio per a les modificacions a que fa referencia I'article 107 del Text Refos
de la Llei de Contractes del Sector Public , i el contractista, raonadament, no estigui conforme
amb la introduccio d'aquesta modificacid, qualsevol de les dues parts podra instar I'extincié del
contracte.

En tal suposit el contractista tindra dret al valor de les obres efectivament realitzades no
certificades o pendents d'abonar i al benefici industrial de les deixades de realitzar, entenent
per tal la quantitat resultant d'aplicar el coeficient del 6% al pressupost d'execucid material,
amb deduccio de la baixa de licitacio en el seu cas.
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CONDICIO 60a. - EXTINCIO DEL CONTRACTE PER DESAPARICIO DEL SEU OBJECTE.

La pérdua o destruccio dels béns en els quals s'havia d'executar |'obra, de manera que,
objectivament, no sigui possible I'esmentada execucié en les condicions previstes o sense una
modificacio substancial de les mateixes.

DISPOSICIO FINAL PRIMERA.

Sense perjudici de les funcions que s'atribueixen expressament al Director de I'Obra i que li son
propies, corresponen a l'organ de contractacio de |'Autoritat Portuaria de Barcelona, a
proposta o a informe d'aquell, les funcions d'imposicid de penalitzacions, aprovacio de
modificacions del projecte o relacié d'unitats, suspensio de les obres, autoritzacié de cessio del
contracte i subcontractacions, resolucié del contracte i, en general, qualsevol altra que, en les
clausules precedents, s'atribueixi de forma genérica a I'Autoritat Portuaria de Barcelona.

DISPOSICIO FINAL SEGONA.

1.- En el no previst en aquest Plec s'haura d'estar a la normativa aplicable a la contractacié de
les Autoritats Portuaries.

2.- Pel que es refereix als actes preparatoris i d'adjudicacié de la licitacio, és d'aplicacio el
seglent regim:

2.1.- Contra els acords de la Mesa de Contractaciéo no podra interposar-se recurs, atés el seu
caracter d'acte administratiu de tramit. Aix0 no obstant aixo, els licitadors podran oposar-se als
mateixos formulant al-legacions per a la seva consideracido en la resolucié que posi fi al
procediment, sense perjudici del disposat en |'apartat seguent.

2.2.- Als contractes compresos en I'ambit d'aplicacio de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre sobre
procediments de contractacio als sectors de I'aigua, |'energia, els transports i els serveis postals,
les reclamacions que puguin produir-se en relacio amb el procediment de licitacio i adjudicacio
del contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb I'establert en I'indicada Llei, corresponent
la competéncia per a la seva resolucio al Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.

2.3. -Als altres contractes, la jurisdiccio civil sera la competent per coneixer les questions
relatives a la seva preparacio i adjudicacio, previ exercici de la reclamacié prévia dels articles
122 i seguents de la Llei de Regim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comu.

3.- Pel que es refereix a les questions litigioses que no derivin del procediment de preparacio i
adjudicacio dels contractes i en especial les relacionades amb ['execucié o modificacio del
contracte, seran resoltes pels Jutjats i Tribunals civils de Barcelona, previ exercici de la
reclamacié previa abans citada i sense perjudici de I'indicat en el paragraf seguent.

En el cas que en el supdsit previst en I'apartat 1.3 de la CONDICIO 38a, no hi hagi acord entre

I'Autoritat Portuaria de Barcelona i el contractista, ambdues parts acorden sotmetre a
arbitratge del TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA la fixacio dels preus de les unitats
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d'obra que no figurin en el projecte a arbitratge. En cap cas aixd no podra suposar retard en
I'execucié de I'obra.

La gestio de I'arbitratge consistira en que, constatat el desacord i sense perjudici de I'aplicacié
del disposat en I'apartat 1.3 de la CONDICIO 38a, I'Autoritat Portuaria de Barcelona i el
contractista dirigiran escrit conjunt al TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA perqué,
d'acord amb les seves regles de funcionament, emeti laude arbitral sobre els antecedents que
hauran de ser posats a la seva disposicio. L'arbitre no haura de tenir vinculacio ni interes directe
en |'assumpte.

Ambdues parts acorden expressament estar i passar pel laude arbitral que a tal efecte emeti el
TRIBUNAL ARBITRAL TECNIC DE CATALUNYA.

Barcelona, maig de 2016

José Alberto Carbonell
DIRECTOR GENERAL
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ANNEX Ndm. 1

El BANC/CAIXA . i en nom i representacio
D amb prou poders per obligar-se en
aquest acte segons Escripturadedata. . ............. atorgada davant del notari D. . . . ..
...................... de i registrada amb el numero . . .. ... ........ delseu
Protocol.

AVALA /ASSEGURA

solidariament, @ .........cccoiien davant I'Autoritat Portuaria de Barcelona per la quantitat
de..cooverniiiiii, (1) en concepte de fianca per respondre del compliment de............... (2)

L'indicat aval/asseguranca es deixa pel Banc/Caixa . . . ... ... ..o , amb caracter

solidari i amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre
que pogués en el seu cas ser d'aplicacio. De manera especial, el Banc/Caixa . . . ............
............ es compromet a fer efectiva a I'Autoritat Portuaria de Barcelona amb caracter
incondicional i, com a maxim, dins dels vuit dies seglents al seu requeriment, la suma o sumes
que, fins a la concurréncia de la xifra consolidada (........ (M..... .- euros.), s'expressi en el
requeriment, renunciant el Banc/Caixa, expressament i solemnement, a tota excepcid o reserva
respecte del lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o
motiu en qué aquelles poguessin fundar-se i encara que es manifestés oposicid o reclamacio
per part de I'avalat de I'avalador o de tercers, qualssevol que aquests fossin.

Aquest aval/asseguranca sera de durada indefinida romanent vigent fins que I'"AUTORITAT
PORTUARIA DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.

(L'aval/asseguranca haura d'estar inscrit en el Registre especial d'avals/assegurances i estar
intervingut per fedatari public).

(1) Fianca provisional: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE-RESUM DE
CARACTERiSTIQUES. Fianca definitiva: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE RESUM DE
CARACTERISTIQUES.

(2) En cas de fianca provisional: les obligacions derivades de la licitacié (POSAR EL TiTOL DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES); en cas de fianca definitiva: les obligacions derivades
de I'adjudicacio de (POSAR EL TITOL DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES).
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ANNEX NUm. 2

MODEL RESUM DE PROPOSICIO

D. e amb DNIL................. en nom i representacio de ..................... amb NIF................... [
domicili en ..o MANIFESTA coneixer i acceptar plenament el Plec de
Condicions de Contractacio i el Projecte de les obres de la licitaci6 (POSAR EL TiTOL DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES) i a la mateixa presenta la seglient oferta economica,
IVA EXCLOS:

................................... (NOI\/IES LLETRES), IVA exclos.
................................... (NOMES LLETRES), IMPORT DE L'IVA

Aixi mateix manifesta que no presenta a I'esmentada licitacié cap altra oferta, ni individualment
ni en unio temporal amb cap altre empresari.
Aixi mateix, per al cas de resultar adjudicatari de I'esmentada licitacié, es compromet a

subscriure una asseguranca de tot risc construccio i una asseguranca de responsabilitat civil
d'acord amb el previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES.

Lloc/data/firma
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ANNEX 3 DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRACTACIO DE LA “AMPLIACIO DEL MOLL
ADOSSAT 22 FASE B (TERMINAL POLIVALENTE)” - (OB-GP-P-0768/2014)

1.- Valoracié de la qualitat técnica

Per valorar la qualitat técnica d'una proposta s'analitzaran i puntuaran els aspectes de la
mateixa que es relacionen seguidament:

a) Memoria.

b) Programa de Treball.

¢) Qualitat.

d) Programa d'actuacions mediambientals.
e) Tecnologiail+ D +i.

f) Solucio tecnica proposada

Per obtenir les puntuacions d'una proposicio en particular se sumaran les puntuacions assolides
en cada un dels aspectes enumerats.

La puntuacio maxima a arribar en cada un dels aspectes sera la segutient:

IMEMIOTI. ..ttt 60
Programa de Treball ..........ccoooiiiiii 25
QUANEAT e 5
Programa d'Actuacions Mediambientals .................... 5
Tecnologia i1+ D 4 i 5
Solucio técnica proposada ..........ccceveeeiiiieeeiiiiieeeene 0

a) Memoria Constructiva. — Per a cada oferta, es valoraran els seguents aspectes:

a) Memoria Constructiva. Aspectes a valorar. Pu‘nt_uaao
maxima
1 | La concepcio global de I'obra i justificacio de la metodologia per a I'execucié de 10
la mateixa.
2 | La descripcio de totes les unitats d'obra importants o complexes (dragatges de
grans volums i/o especials en roca o propers a linies de moll, estructures de moll 20
o de dic, fonamentacions especials /o millores de terreny) i dels processos
constructius proposats.
3 | La relacié de les fonts de subministrament de materials i validacio de les -
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mateixes, en el seu cas.

4 | L'analisi de les necessitats d'instal-lacions i de zones previstes per a préstecs i

5
abocadors.

5 | L'estudi dels mitjans de transport i de les plantes de produccié de materials. 5

6 | L'analisi dels condicionants externs i dels climatologics (condicions de clima 5
mitja referent a estat del mar).

7 | Desviacions provisionals i reposicions de serveis amb les seves mesures de i
senyalitzacio i seguretat previstes.

8 | Interferéncia i/o afeccions reciproques entre I'explotacid portuaria i I'execucié 5
de les obres.

9 | Senyalitzacio i abalisament de les obres i dels mitjans maritims en les seves 5
successives fases d'execucio.

1 | La relacio de les unitats o parts de |'obra que realitzara sota subcontractacio,

0 | indicant la o les empreses amb les quals es preveu subscriure I'esmentada 5
subcontractacio

1 | Les millores en relacid amb els mitjans minims materials i humans exigits, en el )

1 | seu cas, com requisits de solvéncia al plec de condicions.

TOTAL 60

b) Programa de Treball. — Per a cada oferta, es valoraran els seglents aspectes:

Puntuacié

b) Programa de Treball. Aspectes a valorar. ‘o

maxima

1 | La coheréncia de la planificacié de I'obra amb els equips materials i humans
adscrits a cada una de les unitats, havent de justificar els rendiments mitjans 15
previstos que justifiquin el termini d'execucio i els terminis parcials previstos.

2 | La llista d'activitats, prou representativa, que permeti analitzar el
desenvolupament de les obres, incloent xarxa de precedencies multiples entre
activitats, durada estimada de cada activitat i folgances. Diagrama espai- temps 10
en obres de tipus lineal o esquemes d'avang temporals per a les successives
fases en la que la construccio es descompongui.

3 | El termini total de I'obra que sera, com a maxim, el ressenyat en el Quadre de )
Caracteristiques del Plec.

4 | Els terminis parcials que proposi en el seu programa de treball, en el seu cas. -
TOTAL 25

) Qualitat a obtenir. — Per a cada oferta, es valoraran els seglients aspectes:

€) Qualitat a Obtenir. Aspectes a valorar. Puntua
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cio
maxim

Les mesures proposades per controlar i garantir la qualitat a obtenir en
I'execucio de I'obra.

Els controls de qualitat que proposi de realitzar durant I'execucio de I'obra; en
particular, el pla de control de qualitat especific per a I'obra incloura almenys
els seglients aspectes:

2.1

= Aspectes concrets de les unitats d'obra a controlar durant I'execucié dels
treballs i normativa técnica aplicable.

2.2

= Avaluacions prévies als proveidors de materials o possessio de segells de
qualitat del producte.

2.3

= Relacié de programes de punts d'inspeccio per a les diferents unitats d'obra.

2.4

= Criteris de mostreig tecnic i d'acceptacio i rebuig.

2.5

= Organitzacié dedicada al control de qualitat de I'objecte de projecte.

TOTAL

d) Programa d'actuacions mediambientals. — Per a cada oferta, es valoraran els

aspectes:

seguents

d) Programa d'actuacions mediambientals. Aspectes a valorar.

Puntuacio
maxima

1

Amb caracter general es qualificaran els seglients aspectes:

= La precisio en la identificacio d'unitats d'obra que puguin generar impactes.

= La disponibilitat d'instruccions de treball.

= |'organitzacio fisica de I'obra.

= La localitzacio de pedreres.

» Laidentificacio de requisits legals.

* La localitzacié d'abocadors.

= Els sistemes de bona gestio mediambiental proposats.

= la integracid dels sotscontractistes en el sistema de gestid6 mediambiental
del licitador.

Amb caracter especific i en funcio del tipus d'obra es podran valorar algunes
de les seglients mesures:

= Gestio ambiental de terres i materials d'obra.

= Restauracio paisatgistica.

= Reduccio en la generacio de residus.

= Disminucié de la contaminacié per abocaments, acustica, atmosferica o del
terra.

= Reduccio6 de I'impacte visual, cultural o sociologic.
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= Limitacio d'impacte sobre fauna i flora local.
= Disminucié de I'Us de combustibles fossils o utilitzacid d'energies
renovables.

3 El programa de vigilancia ambiental proposat, I'abast del qual i contingut
podra presentar millores d'actuacié mediambiental respecte al contingut en el
projecte licitat. En I'esmentat programa s'indicaran les actuacions de vigilancia
i seguiment sobre els recursos del medi per a les unitats d'obra o grups
d'unitats similars i per a les operacions de:

= Replanteig.

= Ubicacio i explotacio de préstecs i abocadors. 2
= Localitzacié i control de zones d'instal-lacions i parc de maquinaria.

= Control d'accessos temporals.

= Control de moviment de maquinaria.

= Desmantellament d'instal-lacions i zona d'obres;

= Sistema de gestio de residus i control de la contaminacio.

TOTAL 5

e) Tecnologia e | + D + i. —Es valorara la idoneitat de les tecnologies que el contractista proposi
per a |'execucio de I'obra.

En aquest sentit es valoraran en particular la utilitzacio a I'obra de tecnologies que hagin estat
desenvolupades pel contractista en el marc de projectes de | + D + i que suposin una millora del
valor tecnic de I'obra, i la justificacio dels quals pugui ser degudament documentada.

Puntuacio maxima: O punts.

f) Solucié tecnica proposada.- Segons Annex n° 5 del Plec de Condicions — 0 punts.

Valoracié de la qualitat técnica total

La valoracio de la qualitat tecnica total (VT) de cada proposta sera el resultant de la suma de les
puntuacions tecniques obtingudes per als diferents aspectes d'ella, segons els criteris anteriors i
s'arrodonira al segon decimal.

El metode a sequir per determinar la puntuacié tecnica de cada oferta (PT) sera el seguent:

a) Les ofertes dels concursants admesos administrativament quedaran enquadrades en dos
intervals:

Ofertes amb qualitat tecnica inacceptable: aquelles la valoracio técnica de les quals (VT) sigui
inferior a 60 punts sobre 100.

Ofertes amb qualitat tecnica suficient: aquelles la valoracié técnica de les quals (VT) sigui
superior o igual a 60 punts sobre 100.
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b) Les ofertes situades en l'interval de qualitat técnica inacceptable no seran preses en
consideracio per al calcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinacio de I'oferta
més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en ['altre interval, es procedira a
declarar deserta la licitacio, en no haver-se presentat al mateix ofertes de qualitat técnica
suficient.

En el que segueix, no es fa referencia a les ofertes situades en l'interval de qualitat técnica
inacceptable, ni a les qualificades definitivament com anormalment baixes que no son ja preses
en consideracio.

Les puntuacions tecniques de les ofertes coincidiran amb les valoracions técniques (PT = VT),
amb un minim de 60 punts segons I'establert en els paragrafs anteriors.

La puntuacio técnica s'arrodonira al segon decimal.

2.- Valoraci6 de |'oferta econdmica

Per obtenir les puntuacions economiques, PE, de les ofertes es procedira de la seglient forma:
se li assignessin 100 punts a I'oferta més economica i a les ofertes restants se'ls assignara la
puntuacio obtinguda mitjancant la seglent expressio:

Puntuacid economica de |'oferta (PE)= ((40 x Baixa de |'oferta) / (Baixa de |'oferta més
economica)) +60

Baixa de I'oferta més economica

S'entén per baixa d'una oferta la diferéncia entre el pressupost base de licitacié i el pressupost
de I'oferta corresponent, en tant per cent. Es considera oferta més economica a |'oferta més
baixa de les presentades no incursa definitivament en anormalitat pel seu baix import.

La puntuacio econdmica s'arrodonira al segon decimal.

Presumpcié d'anormalitat per sota import d'una oferta.
Sent:
BO: Baixa de I'oferta econdmica (%).
BR: Baixa de referéncia, calculada com s'indica a continuacio (%).

BM: Baixa mitjana (%), calculada com s'indica a continuacio.

S'entendran, com ofertes sotmeses en presumpcié d'anormalitat pel seu baix import, aquelles
les BO corresponents de les quals superin els seguents valors:

a) Per a un numero n d'ofertes econdmiques «contemplables» major o igual que cinc (5):

BO >BR +4
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b) Per a un nimero n d'ofertes econdmiques «contemplables» menor que cinc (5):

BO >BM +4

Es denominen ofertes economiques «contemplables», a les ofertes admeses administrativament
i tecnicament, una vegada excloses aquelles corresponents a les propostes situades en l'interval
de qualitat tecnica inacceptable, aixi com aquelles que, a aquests efectes, no hagin de ser
considerades per pertanyer a un mateix grup.

Els calculs de la baixa mitjana (BM) i de la baixa de referéncia (BR) es realitzaran de la forma
seguent:

Ofj = Import de I'oferta genérica «contemplable» j (inclosa en el conjunt de les
esmentades n ofertes «contemplablesy) i

PB = Pressupost base de licitacio, que figura en el quadre de caracteristiques del plec.

S'obtindra, per a qualsevol numero, n, d'ofertes:

] )
BO,= 100 | Lﬁ: Yy BM = —ZBOJ

W ] n J=I

A més, peran =5, s'obtindra:

Entre les esmentades n ofertes economiques “contemplables” s'elegiran aquelles n" ofertes, tals
que a qualsevol d'elles, d'import expressat genericament com Ofh, li correspon un valor

Y
BOn |:B'Dh =100| 1= q
. PBJ

Que compleixi la condicié: [BOn—BM <o

| comptant només amb les esmentades n" ofertes, es calculara el valor BR, anomenat “Baixa de
Referéncia”, de la manera seguent:
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h=n'

Z BOn
=

BE= ———

*

n

L'esmentat valor de BR servira, quan n > 5, per determinar els limits de la presumpcio
d'anormalitat anteriorment esmentats.

3.- Avaluacio global de les ofertes

La puntuacio global de les ofertes enquadrades en l'interval de qualitat técnica suficient es
calculara d'acord amb la seglent expressio:

I. Ponderacié de la qualitat tecnica de la proposta (amb una ponderacio del X %, sent X < 40)
Il. Ponderacio de |'oferta econodmica de la proposta (amb una ponderacio del Y %, sent Y > 60)

Els valors de X i Y, la suma del qual haura de ser sempre igual a 100 (X + Y =100), seran els
establerts en el quadre de caracteristiques del plec.

La puntuacio global, PG, relativa a una proposta qualsevol sera la seguent:
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE

Sent PT la «puntuacio tecnica» i PE la «puntuacié econdmica».
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ANNEX N°4

PLEC DE BASES TI‘ECNIQ'UES PER_AL CONCURS D'EXECUCIO DE L'OBRA DEL “PROJECTE
CONSTRUCTIU AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)”

CONCURS AMB POSSIBILITAT DE SOLUCIONS QUE CONTEMPLIN L'ADAPTACIO DEL CALAIX
DEL PROJECTE BASE ALS MITJANS DISPONIBLES PEL LICITADOR

Art. 1r. -OBJECTE DEL PRESENT PLEC

L'objecte del present Plec de Bases és el d'establir les prescripcions técniques que han de
considerar Unicament aquelles ofertes que contemplin I'adaptacié del calaix del Projecte Base
de I'Autoritat Portuaria de Barcelona (calaix base) als mitjans disponibles per I'empresa
licitadora en el concurs per a I'adjudicacid de I'obra d'“AMPLIACIO DEL MOLL ADOSSAT 2a
FASE B (TERMINAL POLIVALENT)".

Art. 2n. -MODIFICACIONS AL PROJECTE BASE DE L'AUTORITAT PORTUARIA

Les modificacions al Projecte Base que s'admeten en el concurs podran introduir adaptacions
unicament en la geometria del calaix de formigd armat, en les condicions que s'estableixen en
aquestes Bases Técniques.

Al seu torn les modificacions plantejades, les quals suposaran modificacions a I'alca o a la baixa
dels mesuraments del projecte original, no suposaran causa d'alteracio del criteri general de la
licitacio segons el qual el preu ofertat haura de ser igual o inferior al preu del projecte licitat per
I'Autoritat Portuaria.

Art. 3r. -PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HAN DE SATISFER LES ADAPTACIONS AL PROJECTE
BASE DE L'AUTORITAT PORTUARIA

S'estableixen els seguents criteris basics per determinar els limits de les adaptacions que poden
proposar els licitadors.

3.1. -Criteris
= No s'admeten calaixos amb cel-les rectangulars.

= De la geometria exterior del calaix podra ser modificada la longitud (eslora) del calaix a I'alca
(no s'admet la reduccio de I'eslora) sense modificar-se obviament la longitud total del moll.
Les condicions especials de fonamentacié del primer calaix, o d'entroncament amb el moll
existent, no permeten admetre una longitud menor, per tant no és admissible la disminucio
de longitud (de I'eslora) dels calaixos.

= Tots els calaixos plantejats han de ser iguals dimensionalment parlant.

= La maniga (amplada) del pal del calaix base (18,5 metres) podra ser modificada a I'al¢a, pero
respectant-se la maniga (amplada) de la solera (20,5 metres) i mantenir-se les sabates
simetriques i d'amplada entre 0,5 i 1,0 metres en cada costat.
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= L'alca o puntal dels calaixos (17,5 metres) no podra ser modificada.

= La llosa de formigd armat del fons del calaix (solera) sera de gruix uniforme, i aquest sera
com a minim el del Projecte Base (55 cm).

= Els calaixos aniran interiorment alleugerits per cel-les, la distribucio de les quals sera la que
estimin més convenient els licitadors a efectes del procés constructiu previst pels mateixos i
degudament justificat. La forma de les cel-les sera circular amb gruix minim de coll de 0,20
m. Els gruixos minims de les parets exteriors seran els que figuren en el Projecte Base:

e Gruix minim cares exteriors longitudinals costat mar i costat terra: 40 cm
e Gruix minim cares exteriors laterals: 25 cm

= S'ha de respectar la tipologia de la junta tal i com es defineix en el Projecte de I'Autoritat
Portuaria i, en particular, la doble ungla que permet el tancament de la junta pel costat
mar. Aixi mateix, s'ha de respectar també |I'amplada de la junta entre parets de calaixos
definida en el projecte.

= El reblert de les celles en el seu emplagament definitiu sera amb materials de
caracteristiques identiques a les especificades en el Projecte Base.

= La geometria interna del calaix haura de ser auqgella que el fondeig a la cota establerta en
els plans haura de poder ser realitzat simplement mitjancant la inundacio de cel-les amb
aigua de mar.

Les adaptacions presentades hauran, tret de quan entrin en contradicci6 amb els criteris
anteriors al ajustar-se al “Manual per al disseny i I'execucié de calaixos flotants de formigo
armat per a obres portuaries”, Ports de I'estat (2006).

S'haura de definir perfectament en els plans el calaix adaptat (armadura, fins i tot
especejaments, geometria, etc.).

Els detalls a definir posteriorment a I|'adjudicacid del present contracte, tals com la
interconnexio entre cel-les o els forats passants per a agafada i remolc dels calaixos, hauran de
ser aprovats, per escrit, per la Direccio d'Obra.

3.2. -Bases de Calcul

Les bases de calcul de tot tipus (carregues, accions, ponderacio i combinacid de les mateixes,
etc.) aixi com les verificacions i coeficients de seguretat minims recollits als diferents annexos
del projecte (annex 3 de caracteritzacié geotecnica, annex 4 de criteris de disseny, annex 5
d'instal-lacions auxiliars, annex 6 de dimensionament de les obres i calculs justificatius, annex 7
d'estudi d'estabilitat geotécnica i annex 8 de calculs estructurals) hauran de ser respectats a
I'hora de justificar la idoneitat de les modificacions proposades.

Es procedira a reproduir la totalitat dels calculs i verificacions del projecte original per a la

proposta modificada, no acceptant-se cap excepcio sota la consideracid que se suposi que les
modificacions implicarien variacions dels coeficients pel costat de la seguretat.
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Es fa constar que l'estabilitat final de la solucié resulta especialment sensible a la densitat
mitjana del calaix que pot variar en funcié de la configuracié del mateix. En aquest sentit es
destaca que el calaix, en la seva configuracié definitiva, es planteja amb les cel-les parcialment
buides del material de reblert. Aquest fet, que esta adequadament recollit en els calculs del
projecte, ha de ser igualment tingut en compte en qualsevol modificacié que es proposi.

L'estudi d'estabilitat geotécnica s'efectuara amb el programa PLAXIS.

En el cas que algun dels calculs s'efectui mitjancant la utilitzacio de programari diferent del del
projecte original I'APB es reserva el dret de sol-licitar I'analisi mitjangant aquest programari del
projecte original per acreditar que existeix correspondéncia entre els resultats obtinguts per
ambdds programes.

El calcul de les estructures del calaix que es modifiquin es faran d'acord amb les normes

vigents, havent d'estudiar-se les armadures necessaries tant en la fase de construccié com en la
de transport i servei.

Art. 4t. -DOCUMENTACIO

Tenint en compte que en resum sol s‘admet la modificacio, a I'alca, en eslora dels calaixos, aixi
com la variacio de distribucié interior de les cel-les respectant la tipologia de cel-la circular, es
considera que no és precis ni introduir noves unitats ni modificar les existents. Per tant no
s'admeten variacions en els quadres de preus n°1 ni ndm. 2 ni al Plec de Prescripcions
Tecniques que ha de ser el deL Projecte.

Les variants que els licitadors presentin acollint-se a aquest Plec, hauran de constar dels
seguents documents:

1°.- Memoria i Annex de Calcul de la part modificada. En la Memoria es justificara la solucio
adoptada en el seu aspecte tecnic i es definiran les caracteristiques de la solucio
projectada. A I'Annex de Calcul s'inclouran els calculs prou detallats corresponents a les
parts modificades, incloent els calculs estructurals i d'estabilitat davant totes les maneres
de errada possibles en cada una de les fases d'execucié en qué es descompon I'obra,
condicions de flotabilitat dels calaixos i calat necessari per al transport dels mateixos. En
aquest es tindra en compte allo que es disposa a I'article 3r de les presents Bases.

2°.- Plans de la part modificada que seran els necessaris i suficients per definir les obres que es
proposen, per permetre la comprovacié numérica de les cubicacions establertes en el
Pressupost i la construccio de la part d'obra modificada.

3°.- Plec de Prescripcions Tecnigues. S'indicara que es respecta sense modificacio el del Projecte
Base

4t. -Pressupost, que haura de contenir els seglients documents.

— Quadres de Preus n°1 i n°2. S'indicara que es respecta sense modificacié els del
Projecte Base.
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— Cubicacions de I'obra completa ofertada, englobant tant la part modificada com la que
no es modifica.

— Valoracio dels capitols del Pressupost de la totalitat de les obres i comparacié amb els
corresponents al Projecte de I'Autoritat Portuaria.

— Pressupost d'Execucio Material: aplicant el Quadre de Preus n°1 a les cubicacions,
segons el criteri establert per a ambdds anteriorment.

— Pressupost d'Inversio: afegint el 19% al Pressupost d'Execucié Material.
— Pressupost d'Execucio per Contracta: incloent a part un IVA del 21%.

— Els licitadors que ofertin solucions diferents al Projecte de I'Autoritat Portuaria seran
responsables dels calculs i mesuraments de les parts modificades.

Art. 5°.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES VARIANTS

A efectes de consideracions de termini, el plantejament de variants solament influeix en la
reduccié del nombre de calaixos previstos per executar I'obra. Per una part la fabricacio de
calaixos no és una unitat critica dins del plantejament previst. Les unitats de fondeig de calaixos
i aveng¢ de linia de moll estan altament coartades i limitades per condicionants de tipus
geotecnic, per la qual cosa, el plantejament de reduccid del nombre de calaixos és
practicament irrellevant a nivell de certesa o bondat de reduccié de termini de I'obra. Per tant,
no s'admet o es considera la reduccié de termini en el plantejament de la Variant. Ha de
respectar-se el termini previst en el Projecte Base, i a més, hauran d'acomplir-se els terminis
parcials corresponents a les “fites” assenyalades en el projecte.

Art. 6. -PROJECTE DEFINITIU

En el cas que la solucio seleccionada correspongui a una variant respecte al Projecte redactat
per |'Autoritat Portuaria, I'adjudicatari haura de presentar un Projecte definitiu en el termini
maxim d'1 MES, comptant a partir de la notificacio de I'adjudicacio; d'acord amb I'oferta
seleccionada, per a la seva aprovacio tecnica.

El Projecte de construccid definitiu sera complet en el sentit que incloura totes les obres del
projecte (i no sol les modificades) sin6 també, la totalitat dels documents del projecte no
acceptant-se absencia de documents per remissio al projecte original.

El Contractista adjudicatari de les obres sera responsable dels mesuraments efectuats en la
variant presentada a al concurs. Per tant, en el cas que les diferéncies en es mesuraments que
puguin sorgir redactar el projecte de construccio amb els mesuraments previstos als documents
que s'acompanyen a |'oferta presentada, donin lloc a variacions en el pressupost, produint un
increment del mateix, el contractista adjudicatari estara obligat a assumir la diferéncia resultant
de pressupost, la qual cosa donara lloc a modificar el coeficient d'adjudicacié de manera que
I'import total liquid de les obres no varii respecte a I'import d'adjudicacio.

Art. 7é. -MESURAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES
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El mesurament i abonament de les diferents unitats d'obra es regiran per les prescripcions
establertes al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del Projecte de I'Autoritat Portuaria.

En qualsevol cas si durant |'execucié de I'obra es posen de manifest errors per defecte en la
documentacio presentada pel licitador, bé en I'oferta, o bé en el projecte definitiu, que originin
un increment del pressupost de |'oferta objecte d'adjudicacid, aquests aniran a carrec del
Contractista, per la qual cosa no es procedira a I'abonament de la diferencia per part de
I'Autoritat Portuaria.

Art. 82, -VALORACIO DE L'OFERTA VARIANT

Les modificacions admeses i plantejades al present projecte es resumeixen, fonamentalment,
en la reduccié del nombre de calaixos que han de conformar la linia de moll, a fi de facilitar
I'adaptacié dimensional del calaix als mitjans disponibles pels ofertants, en el seu cas, propiciar
una possible reduccio de I'import del Projecte Base.

No es considera que a nivell técnic la reduccio de calaixos suposi cap avantatge addicional
ressenyable respecte al plantejament del Projecte Base. Addicionalment, tal com ja s'ha
plantejat anteriorment, es considera que aquesta adaptacié no representa o garanteix bondat i
certesa quant a reduccié de termini de I'obra. Per tant no es considerara diferenciacié de
valoracio tecnica entre oferta base i variant.

La possible millora que a nivell economic es plantegi en I'oferta variant sera valorada dins de la
valoracié economica segons el previst al plec de la licitacio.
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