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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
 

TÍTOL I Núm. D'EXPEDIENT 
 
Referència: “NOU ACCÉS FERROVIARI. VIES D'ACCÉS I EXPEDICIÓ/RECEPCIÓ (NOU ACCÉS 

FERROVIARI. FEIX DE VIES I EXPEDICIÓ /RECEPCIÓ)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0735/2013 
Ref. Servei de Contractació: 66/15 

 
 
I.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DE LA LICITACIÓ 

 
A.- OBJECTE 
 
L'objecte de la present obra consisteix en l'execució del ramal d'accés de via general fins a deixar-lo 
encarat, amb final en punta, en l'espai de l'antiga llera del riu Llobregat, així com la seva connexió 
amb la xarxa interior del port cap a la zona de Moll de l'Energia. També es materialitza, en l'espai 
entre el vial Ronda del Port i la Terminal Best, un feix de vies d'expedició/recepció de 750m de 
longitud operativa. 
 
CODI CPV: Treballs de construcció ferroviària – 45234100-7. 
 
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ, IVA EXCLÒS  

 
En número: 19.672.713,35 EUROS.  
En lletra: Dinou milions sis-cents setanta-dos mil set-cents tretze euros i trenta-cinc cèntims. 

 
C.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
El termini d'execució total és de deu (10) mesos. Aquest termini no es podrà modificar en l'oferta 
presentada pels licitadors. 
 
II.- CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 
D.- PROCEDIMENT 

 
Procediment obert, seguint el criteri d'adjudicació de l'oferta econòmicament més avantatjosa (no 
només per preu); sense variants; tramitació ordinària. 
 
E.- REQUISITS PER LICITAR 
 
Els licitadors han de reunir els següents requisits: a) No trobar-se en cap de les circumstàncies de l'art. 
60.1 del TRLCSP; b) Disposar de maquinària pròpia necessària per poder batear tant via de balast en 
línia com desviacions col·locades sobre travesses de formigó (batedora de desviacions de 1a 
categoria) o compromís exclusiu de disposició de l'esmentada maquinària per una altra empresa, c) Ja 
que la present obra afecta a la xarxa ferroviària del Port en explotació, disposar almenys d'un pilot 
habilitat per als treballs en zona de gàlib de perill en la via, i específicament disposició de l'esmentat 
pilot habilitat quan es realitzin treballs que envaeixin el galibo ferroviari; d) Hauran d'acreditar que 
compleixen l'establert en la CONDICIÓ TERCERA del Plec de Condicions i reuneixen la següent 
classificació com contractistes de l'Estat: 
 
 
Grup                            Subgrup                                    Categoria 
A (Moviment de terres i perforacions)  02 (Explanacions)                                       f 
D (Ferrocarrils)       01 (Estesa de vies)                            f 
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F.- FIANÇA PROVISIONAL  

 
Els licitadors hauran de presentar una fiança del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs 
(590.181,40 euros). En el cas que la fiança es constitueixi en forma d'aval o assegurança de caució 
s'haurà de seguir el model de l'Annex núm. 1 del Plec de Condicions. 

 
G.- CONTINGUT DE LES OFERTES 
 
SOBRE Núm. 1. Documentació administrativa 
 
Apartat A) 
 
Segons Plec de Condicions, si bé amb les següents matisacions: a) Respecte dels documents a què es 
refereix el punt 2) de l'apartat 1.1 de la CONDICIÓ QUARTA, serà suficient aportar l'escriptura en la 
qual constin els estatuts vigents de la societat, degudament inscrits. Aquesta documentació ha de ser 
original o còpia compulsada; b) La referència a un titulat superior que s'estableix punt 8 de l'apartat 
1.1 de la CONDICIÓ QUARTA respecte al Cap d'Obra ha d'entendre's que pot ser un ITOP o similar, 
havent de ser registrat el compromís pel Col·legi corresponent. En el cas que coincideixin en una 
mateixa persona el Delegat d'Obra i el Cap d'Obra, haurà de ser un Enginyer de Camins; c) S'haurà 
d'incloure una adreça electrònica i un número de fax, que estiguin en servei permanent, a les quals 
poder enviar comunicacions i notificacions. 
 
Si el licitador està registrat en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat 
(ROLECE), no tindran obligació de presentar la documentació acreditativa de la seva personalitat i 
capacitat d'obrar, representació i classificació, i al seu lloc podran aportar el seu certificat ROLECE, 
acompanyat d'una declaració responsable en la qual consti que les dades que figuren en ell no han 
patit cap modificació. Sí que s'haurà de presentar la resta de la documentació sol·licitada. 
 
Apartat B) 
 

a) Declaració responsable del licitador o de l'empresa que posa a disposició de l'esmentat 

licitador, que té la maquinària necessària per a poder batear tant via de balast en línia com 

desviacions col·locades sobre travesses de formigó (batedora de desviacions de 1a 

categoria). 

b) Identificació del pilot ferroviari i acreditació de la seva habilitació. 

c) Acreditació de pertinença del pilot ferroviari a l'empresa mitjançant qualsevol document que 

constati l'esmentada vinculació, o compromís exprés recíproc de col·laboració per a 

l'execució de l'obra. 

d) Declaració responsable del licitador de disponibilitat del pilot ferroviari en obra quan es 

realitzin treballs amb afecció ferroviària. 

SOBRE Núm. 2. Proposició tècnica. Segons Plec de Condicions i amb el següent contingut: a) 
Memòria; b) Programa de Treball; c) Qualitat; d) Programa d'Actuacions Mediambientals; e) 
Tecnologia i I + D + I. 
 
El format de la documentació aportada serà paper DIN A4, amb tipus de lletra Arial de mida 11 punts 
o de característiques similars, amb els següents límits de pàgines: 
 
Apartat a) 40 pàg. 
Apartat b) 20 pàg. 
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Apartat c) 10 pàg. 
Apartat d) 10 pàg. 
Apartat i) 5 pàg. 
 
Els gràfics del pla d'obra podran ser en mida superior a DINA4 (llista d'activitats, de folgances, xarxa 
de precedències i diagrama espai-temps). 
 
De l'esmentat sobre s'han de presentar dos exemplars: 
a) ORIGINAL, exclusivament en suport CD. 
b) CÒPIA, exclusivament en suport paper. 
 
SOBRE Núm. 3. Segons Plec de Condicions, ajustant-se al seu Annex núm. 2. 
 
 
H.- CRITERIS DE VALORACIÓ I, EN EL SEU CAS, BAIXES MITJA I TEMERÀRIA 

 
Segons Annex núm. 3 del Plec de Condicions, sent els valors X% (qualitat tècnica) =40 i Y% (oferta 
económica)=60. 

 
 

I.- PENALITZACIONS PER DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRACTE 
 

Segons Plec de Condicions. 
 
III.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

J.- DESPESES D'ASSAJOS, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ANÀLISI DE MATERIALS, ETC. A CÀRREC DEL 
CONTRACTISTA  

 
Segons Plec de Condicions. 
 
 
K.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 

 
Segons Plec de Condicions. 

 
 

L.- REVISIÓ DE PREUS 
 

No procedeix. 
 
 
M.- RECEPCIÓ 

 
Segons Plec de Condicions, tenint en compte que a causa de la naturalesa de l'obra, i per necessitats 
d'explotació degudament justificades, durant l'execució de la mateixa pot ser necessària la realització 
de recepcions parcials. 
 
 
N.- FIANÇA DEFINITIVA I ASSEGURANCES EN EL SEU CAS 

 
D'acord amb el Plec l'adjudicatari haurà de constituir una Fiança definitiva del 5% de l'import 
d'adjudicació, IVA exclòs. 
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Així mateix l'adjudicatari haurà de subscriure una assegurança tot risc construcció amb una cobertura 
mínima de l'import d'adjudicació i una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura 
mínima de 1.000.000 euros. Les esmentades assegurances hauran d'estar vigents des de l'inici de 
l'execució del contracte fins a, com a mínim, l'aprovació per l'òrgan de contractació de l'informe final 
sobre l'estat de les obres a l'acabament del termini de garantia, sense que s'hagin manifestat reserves 
a les mateixes o, d'haver-se manifestat, havent-se reparat aquestes a satisfacció de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona.  
 
En l'assegurança Tot Risc Construcció l'APB haurà de figurar com a assegurada i com a beneficiària. 
 
En l'assegurança de Responsabilitat Civil l'APB haurà de figurar com a assegurada sense perdre per 
això la condició de tercer. 
 
Tot això sense perjudici de la responsabilitat civil exigible al contractista com a conseqüència de vicis 
o defectes de l'obra executada, d'acord amb la normativa aplicable. 

 
 
 

O.- ALTRES ESPECIFICITATS DEL PROCEDIMENT I DEL CONTRACTE 
 

- Pagament de certificacions. Serà condició indispensable per a l'abonament de les certificacions 
d'obra que el contractista hagi acreditat degudament el compliment de les obligacions relatives a 
les assegurances.  

 
- Serà requisit per a la formalització del contracte presentar prèviament el nomenament del Delegat i 

del Cap d'Obra visat pel Col.legi corresponent. 
 
- Serà requisit per a la formalització del contracte presentar els poders del Delegat d'Obra per poder 

assumir totes les responsabilitats derivades de l'execució del contracte. 
 
- L'Autoritat Portuària de Barcelona és propietària d'una base de dades als efectes de Coordinació de 

Seguretat i Salut en obres de construcció, Coordinació d'Activitats Empresarials i Prevenció de 
Riscos Laborals, la qual és gestionada pel prestador de l'assistència tècnica corresponent i compleix 
amb tots els requeriments legals establerts en la Llei 15/1999 LOPD i resta de legislació concomitant 
i/o complementària, així com amb el disposat en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
  L'adjudicatari resta obligat a aportar, a través de l'aplicació informàtica que li indiqui l'Autoritat 

Portuària, totes les dades i documents en format electrònic que li siguin requerits a tal finalitat, tant 
de la seva empresa o UTE, com de les empreses subcontractades i/o col·laboradores. 

 
- L'Autoritat Portuària condicionarà la tramitació de l'aprovació i abonament de la certificació final de 

l'obra al lliurament i aprovació dels planols As Built. 
 
Mesa de contractació: En relació amb els acords adoptats pel Consell d'Administració de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona de data 26 d'octubre de 2011 i resolució del President i del Director General 
de data 27 d'octubre de 2011, la Mesa de Contractació està format per: 
 
A. Director General 
B. Subdirector General d'Infraestructures i Conservació. 
C. Subdirector General Econòmic – Financer. 
D. Director dels Serveis Jurídics. 
E.  Secretari General 
 
P. LLEI APLICABLE 
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Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, 
els transports i els serveis postals. 
 
En matèria de reclamació s'estarà al disposat en l'apartat 2.2 de la DISPOSICIÓ FINAL SEGONA del 
Plec de Condicions. 
 
 
 
 

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 
 

 
 
PLEC DE CONDICIONS  
 
 
TÍTOL I.-  DE L'OBJECTE DEL PLEC 
 
CONDICIÓ 1r. -  OBJECTE. 
 
El present Plec de Condicions té per objecte regular el procediment i la forma d'adjudicació del contracte 
a què es refereix el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES que precedeix a aquesta clàusula, així com 
els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que assumiran les parts a l'esmentat contracte, 
tot això amb subjecció a l'Ordre FOM/4003/2008, de 22 de juliol, modificada per l'Ordre 
FOM/1698/2013, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les normes i regles generals dels procediments de 
contractació de Ports de l'Estat i de les Autoritats Portuàries. 
 
 
El present Plec, inclòs el seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, el Plec de Prescripcions Tècniques, 
els plànols i quadres de preus del Projecte, revestiran caràcter contractual i formaran part integrant del 
contracte.  
 
 
TÍTOL II.- DEL PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
CONDICIÓ 2a. - PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIÓ I TIPUS DE TRAMITACIÓ. 
 
El procediment, la forma d'adjudicació i la tramitació són els que s'estableixen en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES.  
 
CONDICIÓ 3a. - REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS. 
 
Podran presentar proposicions les empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat 
d'obrar i no es trobin incurses en cap dels supòsits del art.60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. 
 
Hauran de tenir la solvència exigida en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, que podrà exigir, en 
el seu cas, que el licitador reuneixi una determinada classificació com a contractista. 
 
En el cas d'empreses no comunitàries i en el d'empreses comunitàries no espanyoles, per a l'acreditació 
de la solvència s'estarà al disposat per a aquests supòsits en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, especialment als articles 55, 58 i 59.4. 
 
No es podran presentar a aquest procediment els qui hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que l'esmentada 
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participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a 
la resta dels licitadors. 
 
CONDICIÓ 4a. -  PROPOSICIONS. 
 
1.- Tret que una altra cosa es digui en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, les proposicions 
constaran de tres (3) sobres (almenys, de mida DIN A-4), tancats i firmats pel licitador o persona que li 
representi, en cada un dels quals es farà constar el seu respectiu contingut i el nom i el C.I.F. del 
licitador, i hauran de contenir la següent documentació: 
 
1.1.- SOBRE Nº1 (UN SOL EXEMPLAR). 
 
Portarà el títol següent: “SOBRE Núm. 1. Documentació General.” A continuació es consignarà el títol de 
l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, referència de l'expedient consignada a l'anunci de 
licitació en el BOE i (en el seu cas DOUE), seguit del nom o raó social del licitador. Haurà de contenir els 
següents documents:  
 
1) Documents que acreditin, en el seu cas, la representació. Els que compareguin, o firmin proposicions 
en nom d'un altre, presentaran poder bastant a l'efecte, i fotocòpia legitimada notarialment del seu 
D.N.I. o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. Si l'empresa fos persona jurídica, el 
poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per a acte concret, no és 
necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d'acord amb l'art. 94.5 del Reglament de l'esmentat 
Registre. 
 
2) Documents que acreditin la capacitat d'obrar. La capacitat d'obrar de les empreses que fossin 
persones jurídiques, s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, 
inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que 
li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o 
document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual constessin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre oficial. 
 
Per als empresaris individuals serà obligatòria la presentació de la fotocòpia, legitimada notarialment, del 
Document Nacional d'Identitat o del que, en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. 
 
En el cas de persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea serà d'aplicació 
l'establert en els apartats 1 i 2 de l'article 55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
A més de l'anterior, aquests empresaris hauran de presentar els següents documents: 
 

- Una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre 
per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte, 
amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  

- Serà necessari que les empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats 
o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrits en el Registre Mercantil 

  
Les empreses estrangeres presentaran els seus documents constitutius traduïts, de forma oficial, al 
castellà o al català. 
 
3) Compromís de constitució d'Unió temporal d'Empreses, en el seu cas. Quan dos, o més empreses 
concorrin a la licitació, constituint una unió temporal, cadascun dels empresaris que la componen haurà 
d'acreditar la seva personalitat i capacitat, havent d'indicar, en document privat, els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells i la persona o entitat 
que, durant la vigència del contracte, ha d'ostentar la plena representació de tots ells davant l'Autoritat 
Portuària de Barcelona. 
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L'esmentat document haurà d'estar firmat pels representants de cadascuna de les empreses components 
de la unió. 
 
4) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica de l'empresa. La solvència econòmica i 
tècnica de l'empresa s'acreditarà amb l'aportació dels documents exigits en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. En cas que s'exigeixi classificació, hauran d'acreditar que la reuneixen. 
 
El licitador podrà, si el desitja, i per al contracte objecte d'aquesta licitació, basar-se en les capacitats 
d'altres entitats, independentment del caràcter jurídic dels vincles que tingui amb elles. En tal cas, haurà 
d'incloure en aquest sobre la documentació que acrediti que disposa de manera efectiva dels mitjans 
necessaris.   

 
5) Declaració responsable de no estar incursa l'empresa en les prohibicions per contractar-ne de l'article 
60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La declaració responsable comprendrà 
expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social imposada per les disposicions vigents i haurà d'haver-se fet davant d'una autoritat 
administrativa, notari o organisme professional qualificat. En el supòsit que el licitador es basi en 
capacitats de tercers, haurà d'acompanyar una declaració del tercer o tercers en el sentit abans indicat. 
 
6) Document acreditatiu de la Fiança provisional. 
 
En tots els casos s'haurà d'incloure al SOBRE Núm. 1 la fiança provisional equivalent a l'import consignat 
en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. La fiança provisional podrà constituir-se en metàl·lic, xec 
conformat nominatiu a nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona, o aval bancari o de Cía de Seguros 
autoritzada, en el cas de la qual s'haurà d'utilitzar NECESSÀRIAMENT el model que s'adjunta com a 
Annex núm. 1. L'aval o assegurança haurà d'estar intervingut per Notari. 

 
La fiança provisional respondrà del compliment de les obligacions derivades de la participació en aquesta 
licitació, sense que això suposi que la responsabilitat del licitador en cas d'incompliment de les 
esmentades obligacions quedi limitada a l'import d'aquesta fiança. 
 
7) Declaració jurada de cada empresa, que sola o formant part d'una U.T.E. es presenti a la licitació, en 
la qual es faci constar, en el seu cas, la seva pertinença a un grup d'empreses (entenent-se, per 
empreses pertanyents a un grup, aquelles que es trobin en algun dels supòsits contemplats a l'article 
42.1 del Codi de Comerç) i precisant si alguna de les empreses del grup es presenta a aquest 
procediment d'adjudicació o, en cas contrari, la seva no pertinença a qualsevol grup. En cas de 
pertinença, cadascuna de les empreses acompanyarà una relació de totes les agrupades amb ella. En el 
supòsit que el licitador es basi en capacitats de tercers, haurà d'acompanyar una declaració del tercer o 
tercers en el sentit abans indicat. 
 
8) En les licitacions d'execucions d'obres, s'haurà d'incloure document en el qual el licitador es 
comprometi a tenir un Delegat d'obra i un Cap d'Obra, amb prou capacitat per representar-li en tot allò 
que afecti l'execució de l'obra i que seran, a més, responsables de la seguretat de l'obra. Per la qual cosa 
es refereix al Delegat d'Obra, el compromís del licitador haurà d'explicitar que serà en tot cas un 
Enginyer de Camins, Canals i Ports amb nomenament visat per l'esmentat Col·legi i l'escrit de compromís 
que s'inclogui en aquest Sobre núm. 1 haurà d'estar registrat per l'esmentat Col·legi.  
 
1.2.- SOBRE Núm. 2 (DOS EXEMPLARS: un d'original que s'haurà de presentar exclusivament en suport 
informàtic (CD, llapis electrònic, etc) i una còpia que s'haurà de presentar exclusivament en suport 
paper). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 2. Proposició tècnica. A continuació es consignarà el títol de 
l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient consignada a l'anunci 
de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o raó social del licitador. 
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Tindrà el contingut que s'estableix en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES o en la documentació 
annexa a què, en el seu cas, l'esmentat QUADRE-RESUM es remeti. 
 
1.3.- SOBRE Núm. 3. (UN EXEMPLAR). 
 
Portarà el Títol següent: SOBRE Núm. 3. Oferta econòmica. A continuació es consignarà el títol de 
l'expedient, la seva corresponent clau i, en el seu cas, la referència de l'expedient consignada a l'anunci 
de licitació en el BOE (i en el seu cas en el DOUE), seguit del nom o raó social del licitador.  
 
Els documents que s'hauran d'incloure al Sobre Núm. 3 són els següents: 
 
Proposició econòmica formulada estrictament d'acord amb el model i altres documentació annexa la 
que, en el seu cas, es remeti al QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest Plec. El licitador haurà 
de formular obligatòriament la seva proposició per al projecte aprovat per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, sense introduir cap variació al mateix. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la proposició 
econòmica al Projecte Base en cap cas no superarà el pressupost fixat en aquest plec. 
 
En les proposicions que presentin els licitadors s'entendran compresos, a tots els efectes, no només el 
preu del contracte, així com els altres impostos i taxes que poguessin correspondre, excepte l'import de 
l'Impost sobre el Valor Afegit corresponent al preu ofertat que s'entendrà no inclòs. L'Impost sobre el 
Valor Afegit haurà de figurar en la proposició com a partida independent. 
 
En el cas que es presenti una proposició econòmica per una unió temporal d'empreses, aquella haurà 
d'estar firmada pels representants de cadascuna de les empreses components de l'esmentada unió, 
rebutjant-se la mateixa en cas contrari. Si la unió temporal d'empreses ja estigués constituïda legalment 
anteriorment a la licitació de l'obra, el contracte de la qual és objecte del present Plec, el representant 
de la mateixa podrà firmar la proposició econòmica, sempre que compti amb facultats per a això. 
 
2.- Tota la documentació continguda als sobres s'ha de presentar escrita a màquina o ordinador i en 
castellà i/o en català. No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions, errors o guixades 
que impedeixin de conèixer clarament el que l'Autoritat Portuària consideri fonamental per valorar 
l'oferta. 
 
3.-  La documentació d'aquest procediment d'adjudicació es relaciona en el QUADRE RESUM i estarà a 
disposició dels interessats en el perfil del contractant. 
 
El perfil del contractant es troba a la SEU ELECTRÒNICA DE L'APB: https://seu.portdebarcelona.gob.es 
 
Els plecs de la licitació podran descarregar-se des del perfil del contractant o recollir-se personalment a 
les oficines del SAU. 
 
Qualsevol modificació o rectificació que es produeixi als documents que formen els plecs de la licitació 
serà publicada en el perfil del contractant de l'APB. Els licitadors hauran de consultar el Perfil del 
Contractant per disposar de les possibles modificacions o rectificacions que puguin produir-se durant el 
termini d'informació pública. L'Autoritat Portuària de Barcelona no serà responsable del desconeixement 
de les modificacions o rectificacions per part dels licitadors i només serà responsable de publicar 
aquestes modificacions o rectificacions en el perfil del contractant la Seu Electrònica.  
 
Les consultes podran realitzar-se telemàticament en 
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio o presencialment, a 
través del Registre General del SAU. Per poder utilitzar el Registre telemàtic s'haurà de disposar del 
corresponent certificat digital. 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio


9 
“NOU ACCÉS FERROVIARI. VIES D'ACCÉS I EXPEDICIÓ/RECEPCIÓ  
(NOU ACCÉS FERROVIARI. FEIX DE VIES I EXPEDICIÓ /RECEPCIÓ)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0735/2013 
Ref. Servei de Contractació: 66/15. Traducció al català. 

 

No seran acceptades les preguntes que no es realitzin per qualsevol de les dues vies anteriors. 
 
Si es realitza telemàticament, en el camp assumpte s'haurà d'escriure el títol, la referència de la licitació i 
el text de la consulta. A més, s'hauran d'omplir els camps restants per completar el registre electrònic 
del document i no s'adjuntaran documents. 
 
Si es realitza presencialment, en l'escrit de la consulta ha de constar clarament el títol i la referència de la 
licitació. 
 
Les consultes s'hauran de fer en castellà o català.  
 
Les respostes a les consultes formulades es publicaran en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ 
en el termini màxim de tres dies a comptar des del dia d'acabament d'obtenció de plecs. 
 
Només s'admetran les ofertes presentades en paper i en la forma establerta als plecs de condicions. 
 
4.- Si durant la tramitació del procediment obert i abans de l'adjudicació es produís l'extinció de la 
personalitat jurídica d'una empresa licitadora per fusió, escissió o per la transmissió del seu patrimoni 
empresarial, succeirà en el procediment la societat absorbent, el resultant de la fusió, la beneficiària de 
l'escissió o l'adquisició del patrimoni, sempre que acrediti, davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona, 
reunir les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i la solvència i classificació en 
les condicions exigides en aquest Plec per poder participar en el procediment d'adjudicació. 
 
CONDICIÓ 5a. - PRESENTACIÓ D'OFERTES. 
 
Tret que s'estableixi una altra cosa en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la presentació 
d'ofertes s'ajustarà al que estableixen els següents apartats: 
 
1.-  La presentació de l'oferta implica el ple coneixement i la total acceptació del present Plec (inclòs el 
seu QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES i els seus annexos) i de la documentació tècnica d'aquesta 
licitació. 
 
La presentació d'ofertes no dóna dret a l'adjudicació del contracte, sense perjudici que aquesta s'hagi 
d'ajustar a l'establert en aquest Plec.  
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà modificar els termes i condicions de la convocatòria, fins i tot 
deixar-la sense efecte, en qualsevol moment abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes, sense 
que s'admetin reclamacions per tals motius. 
 
2.-  Cada licitador no en podrà presentar més que una oferta, ni podrà subscriure cap oferta en unió 
temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. L'incompliment 
d'aquesta prohibició determinarà l'exclusió de totes les ofertes afectades. Aquesta prohibició s'aplicarà 
també a les < altres entitats> a què es refereix el segon paràgraf del número 4 de l'apartat 1.1. de la 
CONDICIÓ QUARTA. 
 
3.-  Les ofertes podran ser lliurades en mà en el S.A.U. - Registre de l'Autoritat Portuària de Barcelona o 
per correu, fins a la data i hora indicades en la convocatòria. 
 
Quan es lliurin en mà, no s'admetran a la licitació les ofertes presentades fora de l'horari del SAU. 
 
Quan es lliurin per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de 
Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta el mateix dia, per un medi fefaent 
(serviran com a tal, en tot cas, el telegrama, el fax i també el correu electrònic a la direcció del SAU, 
sau@portdebarcelona.cat, si bé en aquest últim cas només serà vàlid si existeix constància de la 
transmissió i de la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i s'identifica 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
mailto:sau@portdebarcelona.cat
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fidedignament el remitent i el destinatari), sempre dins del termini límit indicat en la convocatòria per a 
la presentació d'ofertes. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició si és 
rebuda per l'òrgan de contractació posteriorment a la data d'acabament del termini assenyalat a 
l'anunci. 
 
Transcorreguts, no obstant això, cinc dies naturals següents a l'indicada data sense haver-se rebut 
l'oferta, aquesta no serà admesa a la licitació en cap cas. 
 
4.- Cada licitador haurà de presentar un SOBRE Núm. 1, DOS SOBRES Núm. 2 (DOS EXEMPLARS: un 
d'original que s'haurà de presentar exclusivament en suport informàtic (CD, llapis electrònic, etc) i una 
còpia que s'haurà de presentar exclusivament en suport paper), i UN SOBRE Núm. 3. 
 
5.- S'expedirà a cada licitador el corresponent rebut d'haver efectuat el lliurament, en el que constarà el 
dia i l'hora en què va tenir lloc i el nombre de sobres, amb el seu títol, que componen la proposició 
entregada. 
 
CONDICIÓ 6a. - OBERTURA DE PROPOSICIONS. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'obertura de les 
proposicions s'ajustarà a allò disposat en els següents apartats: 
 
1.-  Obertura dels Sobres núm. 1. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació realitzarà, en primer lloc, el 
tràmit de la qualificació de les documentacions administratives incloses als Sobres núm. 1 de les 
proposicions presentades en temps i forma.  
 
Si la Mesa observa defectes en la documentació presentada que, segons el seu parer, fossin esmenables, 
podrà concedir el licitador o licitadors afectats, si l'estima convenient, un termini no inferior a tres dies 
per a la seva esmena, admetent, mentrestant, l'oferta de manera condicionada a l'esmentada esmena. 
En el supòsit que estimés que els defectes no són esmenables, proposarà la seva inadmissió i no obrirà la 
resta de sobres de l'oferta.  
 
Es notificarà a cada licitador les incidències detectades al Sobre núm. 1 de la seva oferta. 
  
2.- Obertura dels Sobres núm. 2. 
 
L'obertura dels Sobres núm. 2, (Oferta tècnica), per la Mesa de contractació, tindrà lloc en acte no 
públic. Quant a les possibles deficiències en la documentació tècnica es procedirà com en el cas dels 
Sobres núm. 1. De tot això es deixarà constància mitjançant acta. 
 
A continuació la Mesa remetrà la documentació tècnica a un òrgan tècnic que l'assistirà en la valoració 
de les ofertes, mitjançant l'emissió d'un informe de valoració tècnica de les mateixes.  
 
3.- Obertura dels Sobres núm. 3. 
 
3.1.- Rebut l'informe tècnic, la Mesa formularà la seva valoració de les ofertes tècniques. A partir 
d'aquell moment podrà procedir-se a l'obertura dels sobres núm. 3, que es farà en acte públic, en l'hora 
i data previstes en la convocatòria publicada en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ (o, en el seu cas, en 
la invitació als candidats), o, en una nova hora i data establertes a l'efecte per la Mesa si en aquella no 
fos possible. En cap cas no es procedirà a l'obertura de les ofertes econòmiques fins que la Mesa hagi 
establert la valoració tècnica. 
 

https://seu.portdebarcelona.gob.es/
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En el lloc, data i hora assenyalats en la convocatòria de la Mesa de Contractació tindrà lloc l'acte públic 
d'obertura dels sobres que contenen les ofertes econòmiques de les proposicions presentades i que 
aquella entén que poden ser admeses.  
 
L'acte s'iniciarà donant compte de les incidències detectades als Sobres núm. 1 i 2. Concretament: a) 
Relació d'ofertes presentades; b) Relació d'ofertes en la documentació administrativa de la qual s'hagin 
detectat incidències, en el seu cas, amb indicació d'aquelles que la Mesa ha estimat esmenables i de si 
s'han reparat o no, així com d'aquelles altres que la Mesa considera no esmenables i respecte de les 
quals proposarà la seva inadmissió sense obrir els altres sobres; c) Relació d'ofertes en la documentació 
tècnica de la qual s'hagin detectat incidències, amb la mateixa informació (esmenes, proposta de no 
admissió etc.) que en la lletra anterior. 
 
Després de l'exposició la Mesa de Contractació oferirà als presents la possibilitat de formular les 
observacions que s'estimin oportunes i que hauran posteriorment de formular-se per escrit, en el termini 
màxim de dos dies hàbils següents al d'aquell acte.  
 
A continuació, la Mesa procedirà a l'obertura dels Sobres núm. 3, donant lectura al resum de les ofertes 
econòmiques que la Mesa entén poden ser admeses. 
 
Finalitzada la lectura de les ofertes econòmiques, el President de la Mesa convidarà als assistents que 
exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes contra l'acte celebrat, les quals s'hauran de 
formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils següents al d'aquell acte. 
 
Després de l'exposició, en el seu cas, de les observacions o reserves, es donarà per finalitzada la sessió, 
aixecant-se acta. A l'acta es farà constar el contingut de les ofertes econòmiques de les proposicions 
admeses, les proposicions respecte de les quals es proposarà la inadmissió, en el seu cas després d'obrir 
el Sobre núm. 3 explicitant els motius, i, finalment, les observacions i reserves que els assistents hagin 
pogut manifestar. 
 
A partir d'aquell moment, la Mesa procedirà a l'anàlisi de les possibles baixes temeràries i a la formulació 
de la proposta de resolució, segons s'indica en la CONDICIÓ següent. 
 
4.- No s'admetran les proposicions que, en tots o alguns dels documents que les composen, no s'ajustin 
al que estableixen els plecs de la licitació, en el seu cas després del corresponent termini d'esmena. En 
especial, si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedís del pressupost base de licitació (tret que aquesta possibilitat estigués expressament admesa), 
variés substancialment el model establert, o comportés error manifest en l'import de la proposició, o 
existís reconeixement per part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, no 
serà tinguda en compte per la Mesa a l'hora de formular la proposta d'adjudicació, sinó que proposarà 
la seva inadmissió, en resolució motivada. Al contrari, el canvi o omissió d'algunes paraules del model, a 
condició que l'un o l'altra no alteri el seu sentit, no serà causa suficient per al rebuig de la proposició. 
 
5.- Les ofertes presentades, tant les declarades admeses, com aquelles respecte de les quals es proposi la 
inadmissió sense obrir-les o una vegada obertes, seran arxivades al seu expedient. Adjudicat el contracte 
i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona ho comunicarà als interessats. Passats els tres mesos següents des de 
l'esmentada comunicació, sense que s'hagi retirat la documentació, s'entendrà abandonada i l'Autoritat 
Portuària de Barcelona podrà procedir a la seva destrucció. Per retirar la documentació serà precís tornar 
el rebut lliurat per l'Autoritat Portuària de Barcelona en presentar l'oferta. 
 
Sense perjudici del disposat en els dos paràgrafs anteriors, una vegada adjudicat definitivament el 
contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona, a sol·licitud dels licitadors que no resultin adjudicataris, 
tramitarà la devolució de les fiances provisionals.  
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CONDICIÓ 7a. - CRITERIS DE VALORACIÓ. 
 
1.- No seran admissibles les ofertes que no s'ajustin a l'establert als Plecs d'aquesta licitació. 
 
2.- Per a la valoració d'ofertes, la Mesa de Contractació aplicarà els criteris que, directament o per 
remissió a Annex, s'assenyalin en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. Respecte de les baixes serà 
d'aplicació allò disposat en l'apartat següent. 
 
3.- Per a la determinació de presumpció de temeritat s'estarà a allò disposat en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, quan empreses 
pertanyents a un mateix grup (entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits contemplats 
a l'article 42.1 del Codi de Comerç) presentin diferents proposicions, individualment o en U.T.E., a la 
licitació de l'obra el contracte de la qual està regit pel present Plec, es tindrà en compte, únicament, per 
aplicar el mètode d'apreciació d'ofertes desproporcionades, o presumptament temeràries, l'oferta 
econòmica més baixa d'entre totes les presentades per les esmentades empreses o per les U.T.E. que 
formin part. 
 
Si una oferta econòmica resulta incursa en presumpció de temeritat pel seu baix import, la Mesa de 
Contractació recollirà la informació necessària per determinar si, efectivament, l'oferta resulta 
anormalment baixa i per això ha de ser rebutjada o si, al contrari, l'esmentada oferta no resulta 
anormalment baixa i per això ha de ser presa en consideració per adjudicar l'obra. 
 
Per a això la Mesa de Contractació sol·licitarà al licitador, per escrit, les precisions que consideri 
oportunes sobre la composició de l'esmentada oferta econòmica, assenyalant termini per a això. 
 
4.- En vista de tot l'actuat, la Mesa de Contractació procedirà a formular la corresponent proposta de 
resolució de la licitació, que elevarà a l'òrgan de contractació. 
 
CONDICIÓ 8a. - RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ. 
 
1.- En el termini previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, o, si res no es diu en el mateix, 
en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'obertura de les ofertes econòmiques, l'òrgan 
competent adjudicarà la licitació mitjançant resolució motivada. Excepcionalment, l'esmentat òrgan 
podrà acordar una pròrroga de fins a tres mesos del termini per resoldre, sempre que es presentin raons 
que, segons el seu parer, ho facin necessari. 
 
L'òrgan de contractació adjudicarà la licitació a l'oferta que, d'acord amb els criteris de valoració 
d'aquest plec obtingui la puntuació més gran i expressant – bé directament, bé per remissió a document 
annex - les raons en què fonamenta aquesta valoració. També podrà declarar deserta la licitació, 
explicitant les raons d'interès general que aconsellin tal declaració, que hauran de ser coherents amb les 
pautes representades pels criteris de valoració d'aquest plec. 
 
En el supòsit que el procediment finalitzi sense adjudicació, els licitadors no tindran dret a cap 
indemnització per aquesta raó, tret que una altra cosa s'hagi establert expressament en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- L'Autoritat Portuària de Barcelona comunicarà la resolució de la licitació a l'adjudicatari mitjançant 
notificació individual. Així mateix, l'adjudicació es publicarà en els mitjans en els quals es va fer la 
convocatòria de la licitació, considerant-se l'esmentada publicació com a notificació els restants 
interessats a tots els efectes. 
 
CONDICIÓ 9a. - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
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1.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, en el termini 
màxim de deu dies a comptar des que li sigui notificada l'adjudicació, l'adjudicatari haurà de presentar, 
si no ho hagués fet en la fase de licitació, la següent documentació original a la Secretaria de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona: 
 
a) Documentació acreditativa d'estar al corrent d'Obligacions Tributàries i de Seguretat Social, si no 
l'hagués aportat al Sobre núm. 1. 
 
b) Fiança definitiva segons allò disposat en aquest Plec i les assegurances exigibles en els termes recollits 
en el QUADRE RESUM i en la CONDICIÓ ONZENA del present plec. 
 
c) En el cas d'agrupacions d'empreses, hauran d'acreditar haver constituït l'agrupació en el mateix 
termini de quinze dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació. 
 
d) Qualsevol altra documentació que s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- En el cas que el termini citat finalitzés dia festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
CONDICIÓ 10a. - FIANÇA DEFINITIVA. 
 
1.- L'adjudicatari està obligat a constituir la fiança assenyalada en el Quadre de Característiques que 
encapçala aquest Plec. 
 
La fiança respondrà del compliment de les obligacions derivades del contracte, de les penalitzacions que 
per incompliment puguin imposar-se al contractista i dels danys i perjudicis que tals incompliments 
puguin ocasionar a l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
En el supòsit d'adjudicació a un licitador la proposició del qual hagués estat incursa en presumpció de 
temeritat, l'òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a més de la definitiva, per 
un import del 5% de l'import d'adjudicació del contracte. 
 
2.-  Aquesta fiança es consignarà a disposició del President de l'Autoritat Portuària de Barcelona i podrà 
constituir-se en metàl·lic o mitjançant aval bancari o assegurança de caució. En cas d'aval o assegurança, 
haurà d'utilitzar-se NECESSÀRIAMENT el model que s'adjunta com a Annex núm. 1 i haurà de presentar-
se en document validat pels serveis jurídics de l'Estat o per l'assessor jurídic de l'entitat. 
 
3.- La fiança es lliurarà, en el cas d'aval o assegurança, a la Secretaria de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i, en el cas de ser en metàl·lic, en el Departament de Tresoreria de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, lliurant una còpia del resguard juntament amb la documentació exigida en la CONDICIÓ 
NOVENA. 
 
Constituïda la fiança definitiva, es tornarà la fiança provisional. 
 
4.- La fiança, que serà solidària, podrà ser atorgada per persona o entitat diferent de l'adjudicatari, 
entenent-se, en tot cas, que la garantia queda subjecta a les mateixes responsabilitats que si fos 
constituïda pel mateix i sense que puguin utilitzar-se els beneficis d'exclusió, divisió i ordre. 
 
5.- La fiança definitiva, o el seu saldo, en el seu cas, es tornarà a l'adjudicatari dins dels tres mesos 
següents a la realització de la liquidació definitiva del treball contractat, una vegada satisfetes totes les 
obligacions pendents a favor de l'Autoritat Portuària. 
 
6.- La constitució de la fiança definitiva no suposa en cap cas que la responsabilitat de l'adjudicatari 
quedi limitada al seu import. 
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CONDICIÓ 11a. -ASSEGURANCES 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'adjudicatari de les 
obres vindrà obligat a contractar una assegurança TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ que cobreixi els danys i 
pèrdues materials que puguin afectar a l'obra, finalitzada o en construcció, i fins i tot els materials i béns 
que vagin a ser utilitzats en la mateixa, des de la data d'inici dels treballs fins a la recepció definitiva, 
sense cap reserva, de l'obra, i així mateix una assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL per cobrir els 
danys materials i personals i perjudicis conseqüencials ocasionats a tercers, en el marc temporal comprès 
des de l'inici del contracte fins a la recepció definitiva, sense cap reserva, de l'obra, i en el qual siguin 
assegurats l'Autoritat Portuària de Barcelona, l'adjudicatari i els seus possibles contractistes. L'Autoritat 
Portuària de Barcelona haurà de tenir també la condició de tercer a la pòlissa. Tret que en el QUADRE-
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, les pòlisses tindran una cobertura mínima 
equivalent al pressupost de licitació. 
 
En totes les assegurançes que es contractin en compliment d’allò disposat anteriorment, s'inclourà una 
menció expressa que exoneri de responsabilitat a l'Autoritat Portuària de Barcelona, cancel·lant-se el 
dret de repetició contra aquesta entitat tant pels assegurats com pels asseguradors de les esmentades 
pòlisses. 
 
CONDICIÓ 12a. - FORMALITZACIÓ. 
 
1.- El contracte es formalitzarà en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació 
d'adjudicació, (tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES s'estableixi una altra cosa) sempre 
que s'hagin complert els requisits exigits en aquest plec. L'adjudicatari haurà d'actuar amb la màxima 
diligència a l'hora de complir amb allò disposat en les Condicions anteriors. 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a l'article 40.1 del 
TRLCSP, o es tracta de contractes subjectes a la Llei 31/2007 de 30 d'octubre sobre procediments de 
contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, la formalització no podrà 
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats. 
 
2.- No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en els casos de 
tramitació d'emergència.  
 
Qualsevol de les parts podrà exigir la seva formalització en escriptura pública, sent a càrrec de 
l'adjudicatari les despeses derivades del seu atorgament. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES l'incompliment per 
l'adjudicatari del disposat en aquesta Base o en qualsevol de les tres anteriors, faculta a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona per imposar-li penalitzacions de 1.500. -euros per dia natural de retard. A partir 
del desè dia, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà optar per deixar sense efecte l'adjudicació, perdent 
l'adjudicatari la totalitat de la fiança provisional, o concedir un nou termini amb imposició de noves 
penalitzacions. Si el nou termini fos incomplert, l'Autoritat Portuària de Barcelona deixarà sense efecte 
l'adjudicació i confiscarà la fiança provisional, a part de reclamar la indemnització que correspongui. 
 
3.- Excepcionalment l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir pròrroga dels terminis establerts 
en aquesta CONDICIÓ i en la CONDICIÓ NOVENA, si l'adjudicatari ho sol·licita abans de l'acabament del 
termini que es tracti, justificant les raons objectives que, sent alienes a la seva voluntat, li impedeixin de 
poder complir-lo. Per obtenir la pròrroga serà imprescindible que l'adjudicatari acrediti la seva actuació 
diligent en el compliment de l'exigit en la CONDICIÓ NOVENA.  
 
4.- En el supòsit que quedés sense efecte l'adjudicació perquè l'adjudicatari no complís les condicions 
per dur a terme la formalització del contracte, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà adjudicar el 
contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves ofertes, sempre que això fos 
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possible, en lloc de procedir a una nova convocatòria, comptant amb la conformitat del nou 
adjudicatari. 
 
 
TÍTOL III.- DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE 
 
CONDICIÓ 13a. - RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA. 
 
L'execució de les obres es realitzarà a risc i ventura del contractista, amb estricta subjecció al Projecte 
aprovat per l'Autoritat Portuària de Barcelona, (modificat, en el seu cas, per la variant seleccionada en 
l'adjudicació, si és que s'admetien variants), a allò disposat en aquest Plec de Condicions i a l'oferta 
presentada pel contractista a la licitació de la qual va resultar adjudicatari.  
 
El contractista serà responsable, mentre duri l'execució del contracte i fins que transcorri el termini de 
garantia, dels danys i perjudicis causats a tercers, a la mateixa Autoritat Portuària de Barcelona o al 
personal de la mateixa. 
 
CONDICIÓ 14a. - DE LA DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.- El < Facultatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona Director de l'obra> (en endavant, < Director de 
l'obra> o <Director>) és la persona, amb titulació adequada i suficient, responsable de la comprovació i 
vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. El Director durà a terme la interpretació tècnica 
del projecte i dirigirà al contractista les instruccions que, d'acord amb l'esmentada interpretació, resultin 
procedents per a la deguda execució del contracte. Així mateix podrà assumir les funcions pròpies del 
responsable del contracte previst en la Regla 5 de l'Ordre FOM/4003/2008 de 22 de juliol, si no se 
n'hagués designat un a l'efecte. 
 
Per a l'acompliment de la seva funció podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres, que 
desenvoluparan la seva tasca en funció de les atribucions derivades dels seus títols professionals o dels 
seus coneixements específics i que integraran la Direcció de l'obra. Sense perjudici de l'anterior, el 
Director de l'obra podrà assumir personalment la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i 
de controlar qualitativament i quantitativament la seva construcció. 
 
A través de la Direcció de l'obra l'Autoritat Portuària de Barcelona exercirà, d'una manera continuada i 
directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, sense perjudici que pugui confiar tals funcions, 
d'una manera complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 
 
El contractista o el seu delegat, en ambdós casos amb el cap d'obra si és persona diferent del delegat, 
hauran d'acompanyar en les seves visites inspectores al Director o als membres de la Direcció d'obres. 
 
2.- El Director designat serà comunicat al contractista per l'Autoritat Portuària de Barcelona abans de la 
data de la comprovació del replanteig, i l'esmentat Director procedirà en igual forma respecte del seu 
personal col·laborador.  Les variacions d'un o un altre que esdevinguin durant l'execució de l'obra seran 
posades en coneixement del contractista, per escrit. 
 
CONDICIÓ 15a. - DEL CONTRACTISTA.  
 
1.- S'entén per <contractista> la part contractant obligada a executar l'obra.  
 
S'entén per <delegat d'obra del contractista> (en endavant <delegat>) la persona designada 
expressament pel contractista i acceptada per l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb prou capacitat per 
a: 
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a) ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència en 
actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i 
bona marxa de les obres. 

b) organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció. 
c) proposar aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin durant 

l'execució. 
 
El delegat haurà de tenir la titulació professional adequada a la naturalesa de les obres i en tot cas la 
requerida per l'Autoritat Portuària de Barcelona, que podrà requerir el contractista, que designi, a més, 
el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.  
 
En el cas que el delegat d'obra i el cap d'obra no fossin la mateixa persona, s'entendrà que corresponen 
a aquest les funcions de la lletra b. 
 
2.- El contractista està obligat a designar com el seu delegat i cap d'obres, en el seu cas, com personal 
facultatiu, aquelles persones compromeses en la seva oferta. Això no obstant això, l'Autoritat Portuària 
de Barcelona podrà demanar del contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de 
qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs.  
 
Així mateix, quan el contractista o l'esmentat personal incorri en actes o omissions que comprometin o 
pertorbin la bona marxa de les obres o el compliment dels programes de treball, l'Autoritat Portuària de 
Barcelona podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre 
en l'execució del pactat, sense perjudici d’allò disposat en aquestes clàusules sobre el compliment dels 
terminis i les causes de resolució del contracte. 
 
3.- Senyalització de l'obra. 
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant a 
l'esmentada zona com en els seus límits i voltants. 
 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció sobre instal·lació de senyals 
complementaris o modificació de les que hagi instal·lat. 
 
4.- Objectes trobats a les obres. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona es reserva la propietat dels objectes trobats en les excavacions, 
dragatges i demolicions practicades a la zona de servei, sense perjudici dels drets que legalment 
corresponguin a tercers. 
 
El contractista té l'obligació de fer servir totes les precaucions que, per a l'extracció dels objectes d'art, 
antiguitats, monedes i, en general, objectes de totes classes que es trobin a la zona ocupada o afectada 
per les obres, li siguin indicades per la Direcció i dret a què se li aboni l'excés de despesa que tals treballs 
li causin.  
 
El règim de titularitat d'aquests béns serà l'establert per les lleis, de la qual cosa haurà d'advertir el 
contractista el seu personal, i serà responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que pugui 
ocasionar el personal ocupat a l'obra. 
 
5.- Utilització de béns que apareguin com a conseqüència de l'execució de l'obra. 
 
El contractista podrà utilitzar però només per a l'execució de l'obra, amb la prèvia autorització del 
Director d'aquesta i en tot cas previ compliment de tots els requeriments legals pertinents, les roques, 
els minerals i els brolladors i corrents d'aigua que com a conseqüència de l'execució de l'obra apareguin 
en terrenys de l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
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6.- Propietat industrial i intel·lectual. 
El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equip per a l'execució de l'obra, 
haurà d'obtenir les cessions, permisos i autoritzacions necessaris dels titulars de les patents, models i 
marques de fàbrica corresponents, corrent del seu compte el pagament dels drets i indemnitzacions per 
tals conceptes. 
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i intel·lectual dels 
materials, subministraments, procediments i equip utilitzats a l'obra i haurà d'indemnitzar a l'Autoritat 
Portuària de Barcelona tots els danys i perjudicis que per a la mateixa puguin derivar-se de la interposició 
de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que, eventualment, puguin dirigir-se contra ella. 
 
7.- El contractista no podrà ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'autorització corresponent 
de la Direcció, de la qual es deixarà constància a l'Acta de comprovació de replanteig. 
 
A partir d'aquell moment i fins a la recepció definitiva de l'obra el contractista respondrà de la vigilància 
dels terrenys i béns que hi hagi en els mateixos, cuidant-se especialment de mantenir-los lliures 
d'intrusions i no permetent ni consentint alteració en els límits, ni que ningú no dipositi en els esmentats 
terrenys cap material aliè a l'obra.  
 
8.- Ordre i neteja a les obres. 
 
El contractista serà responsable de l'ordre, neteja i condicions sanitàries de les obres. Haurà d'adoptar 
referent a això les mesures exigides per la normativa aplicable i les que, en el seu cas, li siguin 
assenyalades per les autoritats competents. 
 
9.- Interferències amb l'explotació portuària. 
 
El conjunt de les operacions a realitzar pel contractista es realitzaran de manera que es produeixi la 
menor interferència possible amb l'explotació del recinte portuari. En aquest sentit, si fos necessari el 
desplaçament d'equips o instal·lacions o la interrupció d'operacions a causa de l'explotació portuària, els 
esmentats desplaçaments i interrupcions s'efectuaran sempre que ho ordeni la Direcció de l'Obra.  
 
CONDICIÓ 16a. - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB LA SEVA RESIDÈNCIA DURANT 
LES OBRES, OFICINA D'OBRA, LLIBRE D'ORDRES I LLIBRE D'INCIDÈNCIES. 
 
1.- Oficina d'obra. 
 
Tret que una altra cosa disposi l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista haurà d'instal·lar abans 
del començament de les obres, i mantenir durant l'execució del contracte, una “Oficina d'Obra” al lloc 
que consideri més apropiat, prèvia conformitat del Director de l'Obra. 
 
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en ella còpia autoritzada dels documents 
contractuals del projecte o documentació tècnica base del contracte i el “Llibre d'Ordres”; a tals efectes, 
l'Autoritat Portuària de Barcelona subministrarà a aquell una còpia d'aquells documents contractuals del 
projecte o projectes base del contracte i el Llibre d'Ordres abans de la data en què tingui lloc la 
comprovació del replanteig. 
 
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'Oficina d'Obra sense prèvia autorització de la 
Direcció de l'Obra. 
 
2.- Llibre d'Ordres. 
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El “Llibre d'Ordres” serà diligenciat prèviament pel servei al qual estigui adscrita l'obra, s'obrirà en la data 
de comprovació del replanteig i es tancarà després de l'acabament del termini de garantia, en emetre's 
l'informe favorable sobre l'estat de les obres.  
 
Durant l'esmentat lapse de temps estarà a disposició de la Direcció de l'Obra, que, quan procedeixi, 
anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
firma. 
 
El contractista estarà també obligat a transcriure a l'esmentat Llibre, per si o per mitjà del seu delegat, 
quantes ordres o instruccions i comunicacions rebi per escrit de la Direcció de l'Obra i a firmar, als 
efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, sense perjudici de la necessitat d'una posterior 
autorització de tals transcripcions per la Direcció de l'Obra, amb la seva firma, al Llibre indicat. 
 
Per al compliment de l'indicat en els paràgrafs anteriors, podran utilitzar-se els mitjans tecnològics que 
siguin precisos, com el correu electrònic o el fax, sempre que es garanteixi adequadament la constància 
de la data i del contingut de les ordres, instruccions i comunicacions que es tracti, mitjançant diligència 
del Director de l'obra en format paper. 
 
Efectuada la recepció, el “Llibre d'Ordres” passarà a poder de l'Autoritat Portuària de Barcelona, si bé 
podrà ser consultat a tota hora pel contractista. 
 
3.- Llibre d'incidències. 
 
El contractista està obligat a donar a la Direcció les facilitats necessàries per a la recollida de les dades de 
tota classe que siguin precises perquè pugui portar un “Llibre d'Incidències de l'obra” quan així ho 
decideixi. 
 
CONDICIÓ 17a. - OBLIGACIONS SOCIALS I LABORALS DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat 
Social i de Seguretat i Salut Laboral, responent davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona de qualsevol 
perjudici que per tal incompliment es pogués ocasionar a aquesta o tercers. 
 
El contractista serà responsable de la seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals a l'obra. 
Sense perjudici del que puguin disposar les Administracions competents en la matèria, el contractista 
haurà d'acreditar davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona el compliment d'aquestes obligacions si 
aquesta li ho sol·licita.  
 
Especialment, el contractista haurà d'establir sota la seva exclusiva responsabilitat, el Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte de les obres, de conformitat amb el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre i en el qual s'especifiquin les mesures pràctiques que estimi 
necessari prendre a l'obra per a la seva correcta execució en les degudes condicions.  
 
L'esmentat Pla haurà de ser sotmès a la Direcció d'Obra abans de la data prevista per a la comprovació 
del replanteig, per a la seva aprovació previ informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut 
Laboral. 
 
2.- El contractista ha de complir les condicions de caràcter social que es deriven de les disposicions que, 
amb caràcter general, estableixi el Ministeri de Foment. 
 
L'incompliment greu d'aquestes condicions serà considerat com a infracció greu.  
 
CONDICIÓ 18a. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  
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Són a compte del contractista les despeses de publicitat de la convocatòria i adjudicació de la licitació i 
formalització del contracte, així com, amb caràcter purament enunciatiu, els següents: els que 
s'estableixin en el projecte per la prestació dels treballs facultatius de replanteig, direcció, i liquidació; els 
de l'obtenció i manteniment de les llicències, permisos, autoritzacions etc. que siguin precisos per a 
l'execució del contracte, els de senyalització de les obres; els de construcció, desmuntatge, retirada 
d'instal·lacions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials; els 
de protecció de materials de la mateixa obra contra tot deteriorament, danys o incendis; els de neteja i 
evacuació de desaprofitaments i escombraries; els de construcció i manteniment de camins provisionals 
per a desviació del trànsit i servei d'obres no compreses en el projecte; els de retirada, al finalitzar les 
obres, de les instal·lacions, eines, materials, demolició d'instal·lacions provisionals, etc.; els de neteja 
general de l'obra; els de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessàries per a l'obra, així com l'adquisició de dites aigua i energia; en el seu 
cas, els de publicitat de finançament de l'obra amb Fons de Cohesió de la Unió Europea o similars; en 
general qualsevol altres que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que 
aquestes assenyalin .  
 
CONDICIÓ 19a. - SERVITUDS. 
 
El contractista està obligats a mantenir provisionalment durant l'execució de l'obra i a reposar al seu 
acabament tots aquells servItuds que es relacionin al plec de prescripcions tècniques particulars del 
projecte base del contracte. 
 
Tal relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del replanteig o de necessitats 
sorgides durant la seva execució. 
 
Són de compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i reposició de tals servituds. 
 
També haurà de reposar aquelles servituds existents anteriorment al contracte que poguessin haver-se 
omès en la referida relació, si bé en aquest cas tindrà dret que se li abonin les despeses corresponents. 
 
Incumbeix a l'Autoritat Portuària de Barcelona promoure les actuacions precises per legalitzar les 
modificacions que s'hagin d'introduir en les servituds que siguin conseqüència de concessions 
administratives existents abans de començar l'obra.  En aquest cas, la imputació de les despeses de tals 
modificacions es regirà exclusivament pels termes de la mateixa concessió afectada, per les legislacions 
específiques de tals concessions o per la Llei d'Expropiació Forçosa, en el seu cas. 
 
CONDICIÓ 20a. - COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
1.- L'execució del contracte d'obres començarà amb la comprovació del replanteig, que, tret que en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, es durà a terme d'acord amb el que 
s'estableix en els apartats següents. 
 
2.- En el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la firma del contracte, l'Autoritat 
Portuària de Barcelona requerirà el contractista per procedir a la comprovació del replanteig de les 
obres, aixecant-se l'Acta de Comprovació del Replanteig, que serà firmada pel Director de l'Obra i pel 
contractista. S'estendran tres exemplars de l'acta, dos per a l'Autoritat Portuària de Barcelona (per al 
Director de l'obra i per a l'òrgan de contractació) i un altre per al contractista. 
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
L'acta reflectirà la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització 
per a l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del 
contracte, d'acord amb la qual cosa s'indica en els apartats següents. 
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Si el contractista no acudís, sense causa justificada, a l'acte de comprovació del replanteig, la seva 
absència es considerarà com a incompliment del contracte, amb les conseqüències i efectes previstos en 
aquestes clàusules. 
 
3.- Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri, segons el parer del Director de l'obra i 
sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte, es donarà 
per aquell l'autorització per iniciar-les, fent-se constar aquest extrem explícitament a l'acta que 
s'estengui, de l'autorització de la qual quedarà notificat el contractista pel fet de subscriure-la. Tret que 
en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, es començarà a comptar el 
termini d'execució de les obres des de l'endemà al de la firma de l'acta. 
 
En el cas que el contractista realitzi observacions que puguin afectar l'execució de l'obra, la Direcció, 
considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament de l'obra, justificant-ho a la 
mateixa acta. En cas que opti per la suspensió, es procedirà de la mateixa forma que es preveu en 
l'apartat següent. 
 
4.- Quan no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix l'apartat 3 o el Director de l'obra 
consideri necessària la modificació de les obres projectades, quedarà suspesa temporalment l’inici de les 
mateixes, fent-ho constar a l'acta. 
 
En el supòsit previst en el paràgraf anterior, en el termini de quinze dies, el Director de l'obra elevarà 
informe a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a fi que aquest adopti la decisió 
que correspongui, bé en el sentit de tramitar la modificació de les obres, bé en el sentit de tramitar la 
seva suspensió fins que es resolguin les deficiències detectades, bé en el sentit de tramitar l'extinció del 
contracte, tot això d'acord amb l'establert en aquestes clàusules. 
 
CONDICIÓ 21a. - PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL. 
 
De figurar així establert al Plec de Prescripcions Tècniques, i en tot cas, si el termini d'execució està 
previst en més d'una anualitat, el contractista presentarà, per a la seva aprovació per la Direcció de 
l'Obra, en el termini màxim d'un mes des de la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el 
corresponent programa de treball que s'ajustarà íntegrament al compromès en la proposició i a les 
indicacions de la mateixa Direcció de l'Obra, amb indicació dels terminis parcials i que tindrà caràcter 
contractual. L'esmentat termini podrà modificar-se en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
En el programa de treball a presentar, en el seu cas, pel contractista s'hauran d'incloure les següents 
dades: 
 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus mesuraments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
 
CONDICIÓ 22a. - EQUIP I MAQUINÀRIA. 
 
El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que sigui 
precís per a la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i total convinguts al contracte. 
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En el cas que per a l'adjudicació del contracte hagués estat condició necessària l'aportació pel 
contractista d'un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director exigirà aquella 
aportació en els mateixos termes i detall que es van fixar en tal ocasió. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant es trobin en execució les unitats en què ha d'utilitzar-se, en el 
ben entès que no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de ser reemplaçats els 
elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 
d'alterar el programa de treball. 
 
Cada element dels que constitueixen l'equip serà reconegut per la Direcció anotant-se les seves altes i 
baixes de posada en obra a l'inventari de l'equip.  Podran també rebutjar qualsevol element que 
consideri inadequat per al treball a l'obra, amb dret del contractista a reclamar contra tal resolució 
davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en el termini de deu dies comptats a partir de la notificació 
que li faci per escrit el Director. 
 
Tret d'estipulació en contra, l'equip aportat pel contractista quedarà a lliure disposició del mateix a la 
conclusió de l'obra, o del corresponent tall, prèvia conformitat del Director d'Obra. 
 
CONDICIÓ 23a. -  MATERIALS.  
 
1.- Procedència dels materials naturals 
 
El contractista té llibertat per obtenir els materials naturals que les obres necessitin dels punts que 
tinguin per convenient, sempre que els mateixos compleixin les condicions exigides al plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
 
En el cas que l'Autoritat Portuària de Barcelona hagués establert una concreta procedència d'aquells 
materials a l'esmentat plec i, posteriorment, fos imprescindible segons el parer de l'Autoritat Portuària 
de Barcelona, canviar aquell origen o procedència, s'estarà a allò disposat en la CONDICIÓ 38a. 
 
2.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra. 
 
Els materials o productes resultants d'excavacions, demolicions o tales que no utilitzi el contractista a 
l'obra i puguin aprofitar-se en qualsevol una altra obra de l'Autoritat Portuària de Barcelona seran 
aplegats per aquell en els punts i forma que ordeni la Direcció, sent-li d'abonament les despeses 
suplementàries de transport, vigilància i emmagatzemament. 
 
En qualsevol altre cas i prèvia autorització per escrit del Director, el contractista podrà disposar lliurement 
d'aquells. 
 
3.- Productes industrials d'ús a l'obra. 
 
Els productes industrials d'ús a l'obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense 
poder fer referència a marques, models o denominacions específiques. 
 
Si als documents contractuals figurés alguna marca d'un producte industrial per designar aquest, 
s'entendrà que tal menció es constreny a les qualitats i característiques de l'esmentat producte, podent 
el contractista utilitzar productes d'una altra marca o model que tinguin les mateixes. 
 
4.- Assajos i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 
 
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assajos i anàlisi de materials i unitats d'obra que en cada cas 
resultin pertinents i les despeses que s'originin seran de compte del contractista, d'acord amb el previst 
en aquest Plec. 
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La mateixa Direcció fixarà el número, forma i dimensions i altres característiques que han de reunir les 
mostres i provetes per a assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi tals 
dades el plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
5.- Instruccions i normes d'obligat compliment. 
 
Els materials utilitzats a l'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades que versin sobre 
condicions generals i homologació de materials, sense perjudici de les específiques que el corresponent 
plec pugui establir. 
 
6.- Magatzems. 
 
El contractista ha d'instal·lar a l'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar la 
conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i seguint, en el seu cas, les 
instruccions que a tal efecte rebi de la Direcció. 
 
7.- Recepció i recusació de materials. 
 
El contractista només pot fer servir els materials a l'obra previ examen i acceptació per la Direcció en els 
termes i forma que aquesta assenyali per al correcte compliment de les condicions convingudes. 
 
Si la Direcció no acceptés els materials sotmesos al seu examen ho haurà de comunicar per escrit al 
contractista, assenyalant les causes que motivin tal decisió.  El contractista podrà reclamar davant de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona contractant en el termini de deu dies, comptats a partir de la 
notificació. 
 
En aquest últim cas, i si les circumstàncies o l'estat dels treballs no permetessin esperar la resolució per 
l'Autoritat Portuària de Barcelona de la reclamació deduïda, la Direcció podrà imposar al contractista l'ús 
dels materials que jutgi oportuns, assistint a aquest el dret a una indemnització dels perjudicis 
experimentats si la resolució superior li fos favorable. 
 
En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat 
de compliment de les característiques exigides per als mateixos al corresponent plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
8.- Retirada de materials no fets servir a l'obra. 
 
A mesura que es realitzin els treballs, el contractista ha de procedir, pel seu compte, a la policia de l'obra 
i a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin ocupació en la mateixa. 
 
CONDICIÓ 24a. - OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES. 
 
Fins que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les 
faltes que en ella hi hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que els 
representants de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagin examinat o reconegut, durant la seva 
construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials fets servir, ni que hagin estat inclosos aquests i 
aquelles en els mesuraments i certificacions parcials. 
 
El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata, exclusiva i directa d'una ordre de l'Autoritat Portuària de Barcelona o de vicis 
del projecte, tret que l'esmentat projecte hagi estat presentat – íntegrament o almenys, com a variant, 
en la part afectada pels vicis - pel contractista a la licitació corresponent. 
 
CONDICIÓ 25a. - DEMOLICIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LES OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES I 
LES SEVES DESPESES. 
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Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que hi ha vicis 
ocults a l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans de la 
recepció , la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les 
accions precises per comprovar l'existència de tals defectes ocults. 
 
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes patents en la construcció, 
les despeses d'aquestes operacions seran de compte del contractista. 
 
Si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions 
del contracte són, tanmateix, admissibles, pot proposar a l'Autoritat Portuària de Barcelona contractant 
l'acceptació de les mateixes, amb la consegüent rebaixa dels preus.  El contractista queda obligat a 
acceptar els preus rebaixats fixats per l'Autoritat Portuària de Barcelona, tret que prefereixi demolir i 
reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord amb les condicions del contracte. 
 
CONDICIÓ 26a. - EL PREU DEL CONTRACTE. 
 
1.- El preu del contracte i els preus unitaris que regiran l'execució de les obres, seran els del projecte 
aprovat (o en el seu cas, els de la relació d'unitats aprovada), aplicant-los la baixa d'adjudicació 
resultant. 
 
La baixa d'adjudicació serà la diferència entre el pressupost de licitació que figura en el QUADRE RESUM 
DE CARACTERÍSTIQUES i l'import de l'oferta adjudicatària. El coeficient de baixa és el resultat de dividir 
l'import de l'oferta adjudicatària pel pressupost base de licitació. Aquest coeficient de baixa s'utilitzarà 
per obtenir els imports líquids d'abonament al contractista. 
 
2.- Aquest preu comprèn la totalitat de les despeses que hagi de fer el contractista per a l'execució de 
les obres objecte d'aquest contracte, fins a la seva recepció per l'Autoritat Portuària de Barcelona, així 
com tots els impostos, drets i taxes que siguin conseqüència del contracte. 
 
Molt especialment, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara 
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualssevol dels quals, sota el títol genèric 
de costos indirectes s'esmenten en el art.130.3 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es consideraran sempre 
inclosos en els preus de les unitats d'obra del projecte quan no figurin en el pressupost valorats en 
unitats d'obra o en partides alçades. 
 
3.- El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de l'obra que realment 
executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades 
i a les ordres donades per escrit per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
Això no obstant, en cada període d'execució, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les 
certificacions expedides, el contractista no tindrà dret a percebre més quantitat que la consignada en 
l'anualitat corresponent. 
 
4.- Tret que en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES s'estableixi una altra cosa, l'import de les 
obres executades s'acreditarà mensualment mitjançant presentació de certificacions expedides pel 
Director de l'Obra, que seran abonades en el termini de seixanta dies per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, prèvia la tramitació que s'indica en aquestes clàusules. 
 
En el supòsit que el termini d'execució de l'obra (original o prorrogat) superi els dotze mesos, el 
contractista restarà obligat a lliurar a l'Autoritat Portuària de Barcelona anualment i abans del venciment 
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de l'esmentat termini d'execució, el certificat a què es refereix la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 43 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
5.- El contractista podrà cedir el seu dret de cobrament conforme a Dret. Perquè la cessió del dret de 
cobrament tingui plena efectivitat davant l'Autoritat Portuària de Barcelona serà requisit imprescindible 
la notificació fefaent a la mateixa de l'acord de cessió així com del compliment de les obligacions 
tributàries corresponents a l'esmentada cessió. 
 
Una vegada que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingui coneixement de l'acord de cessió en els termes 
indicats en el paràgraf anterior, el manament de pagament haurà de ser expedit a favor del cessionari. 
Fins aleshores, els manaments de pagament a nom del contractista tindran efecte alliberador per a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
 
CONDICIÓ 27a. - MESURAMENTS. 
 
La Direcció realitzarà per períodes de trenta dies, i en la forma que estableixi el plec de prescripcions 
tècniques particulars, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el marc temporal anterior. 
 
El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització de tals mesuraments. 
 
Per a les obres o parts d'obra de les quals dimensions i característiques hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar la Direcció amb prou antelació, a fi que 
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plans que les 
defineixin, la conformitat de la qual subscriurà el contractista o el seu delegat. 
 
A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, resta aquest obligat a 
acceptar les decisions de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre el particular. 

 
CONDICIÓ 28a. - RELACIONS VALORADES. 
 
La Direcció, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executada a què es refereix 
l'article anterior i els preus contractats, redactarà cada trenta dies la corresponent relació valorada a 
l'origen. 
 
No podrà ometre's la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet que, l'algun mes, l'obra 
realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, llevat que l'Autoritat Portuària de Barcelona hagués 
acordat la suspensió de l'obra. 
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el quadre de preus 
unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no previstes al 
contracte que hagin estat degudament autoritzats i tingut en compte el previst en les presents clàusules 
per a abonament d'obres defectuoses, materials aplegats, partides alçades i abonaments a compte de 
l'equip posat en obra. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut de la forma expressada en el paràgraf anterior, se li augmentaran els 
percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel 
coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

 
CONDICIÓ 29a. - CERTIFICACIONS. 
 
1.- Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada i es tramitaran pel Director en 
els primers deu dies del mes següent al període de trenta dies a què corresponguin. 
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2.- En la mateixa data en què el Director tramiti la certificació remetrà al contractista una còpia de la 
mateixa i de la relació valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat o objeccions que el 
contractista podrà formular en el termini de deu dies, comptats a partir del de recepció dels expressats 
documents. 
 
En el seu defecte, i passat aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel contractista, 
com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
El contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió respecte de l'aplicació 
dels preus o el mesurament de les unitats d'obra. 
 
3.- Les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments provisionals a bon compte, sense 
suposar en forma alguna aprovació i recepció de les obres realitzades. 
 
CONDICIÓ 30a. - PARTIDES ALÇADES. 
 
1.- Les partides alçades s'abonaran de conformitat amb allò indicat al plec de prescripcions tècniques 
particulars. En el seu defecte, es consideraran, als efectes del seu abonament: 
 

A) Com < partides alçades a justificar>, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves 
parts en unitats d'obra, amb preus unitaris; i 

B) Com < partides alçades d'abonament íntegre>, aquelles que es refereixen a treballs 
l'especificació dels quals figuri als documents contractuals del projecte i no siguin 
susceptibles de mesurament segons el plec. 

 
2.- Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les condicions de la 
mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents. 

 
Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les quals integren una partida alçada a justificar, no 
figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme a allò disposat en l'apartat 1.3 de la 
CONDICIÓ 38a d'aquestes clàusules la qual cosa regula el règim de modificacions del contracte. 
 
Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte, hauran 
de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 
 
1. º Que l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona hagi aprovat, a més dels nous 
preus, la justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada; i 
2n Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els preus 
inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de l'import de la mateixa 
que figura en el projecte. 
 
3.- Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al contractista en la seva totalitat, una vegada 
acabats els treballs o obres a què es refereixin, d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici 
del que el plec de prescripcions tècniques particulars pugui establir respecte del seu abonament 
fraccionat en casos justificats. 
 
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre no figuri 
als documents contractuals del projecte, o figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient als fins 
de la seva execució, s'estarà a les instruccions que a tals efectes dicti per escrit la Direcció, contra les 
quals podrà oposar-se el contractista, en cas de disconformitat. 
 
CONDICIÓ 31a. - ANUALITATS. 
 
Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a l'execució 
de les mateixes. 
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El contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessària per executar les 
obres en el temps prefixat al contracte, tret que segons el parer de la Direcció existissin raons per 
estimar-lo inconvenient. 
 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les 
certificacions expedides, una quantitat més gran que la consignada en l'anualitat corresponent. 
 
En les certificacions que s'estenguin excedint de l'import de les anualitats que regeixin al contracte l'inici 
del còmput del termini per a pagament no es comptarà des de la data de la seva expedició sinó des 
d'aquella altra posterior en la qual , d'acord amb les condicions convingudes i programes de treball 
aprovats s'haurien de produir tals certificacions. 
 
CONDICIÓ 32a. - REVISIÓ DE PREUS. 
 
Resultarà d'aplicació al corresponent contracte la clàusula de revisió de preus, sempre que s'inclogui 
expressament en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES.  
 
En el cas que s'inclogui, serà d'aplicació el següent: 
 
1.- El Director de l'Obra, en aprovar el programa de treball, fixarà els terminis parcials que a efectes de la 
revisió de preus consideri procedents.  
 
2.- No hi haurà lloc a revisió, qualsevol que sigui l'oscil·lació dels costos, fins que s'hagi certificat almenys 
un 20% del pressupost total del contracte i hagi transcorregut un any des de la seva formalització 
contractual; per la qual cosa ni el 20% ni el primer any d'execució, comptat des de l'adjudicació, no 
seran susceptibles de revisió.  
 
Això no obstant, en el supòsit que, per raons no imputables al contractista ni a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona, entre la data de l'adjudicació i la data firma del contracte existeixi un període de temps 
superior al previst a tal efecte al Plec de Condicions, es prendrà com a data inicial per al còmput de l'any 
a què es refereix el paràgraf anterior la de la firma del contracte.  
 
3.- Quan la clàusula de revisió s'apliqui sobre marcs temporals en què el contractista hagués incorregut 
en móra, i sense perjudici de les penalitats que fossin procedents, els índexs de preus que hauran de ser 
tinguts en compte seran aquells que haguessin correspost a les dates establertes al contracte per a la 
realització de la prestació en termini, tret que els corresponents al període real d'execució produeixin un 
coeficient inferior, en el cas del qual s'aplicaran aquests últims. 
 
Les pròrrogues atorgades per causes no imputables al contractista no privaran del dret a revisió.  
 
4.- La sol·licitud de revisió de preus podrà fer-la tant el contractista com l'Autoritat Portuària de 
Barcelona i s'haurà de formular a tot tardar en el tràmit conferit al contractista previ a l'aprovació de la 
liquidació definitiva. 
 
5.- L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte 
corresponent en les certificacions o pagaments parcials o, excepcionalment, en la liquidació del 
contracte quan no hagi pogut incloure's en les esmentades certificacions o pagaments parcials. 
 
6.- En tot allò no previst en aquesta clàusula s'estarà al disposat al Reial Decret 1098/2001 de 12 
d'octubre. 
 
CONDICIÓ 33a. - ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS APLEGATS. 
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1.- Quan no hi hagi perill de què els materials rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o als 
magatzems autoritzats per al seu acopiament, pateixin deteriorament o desapareguin, l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà abonar el contractista fins al 75 per 100 del seu 
valor. Per a això s'hauran de complir els següents requisits: 
 

a) Que existeixi petició expressa del contractista, acompanyant documentació justificativa de la 
propietat dels materials, estant aquests a més perfectament valorats i identificats. 

b) Que els materials hagin estat rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o llocs autoritzats per 
a això. 

c) Que no existeixi perill de què els materials rebuts pateixin deteriorament o desapareguin. 
d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolució que proposi l'Autoritat 

Portuària de Barcelona. 
e) Que el contractista constitueixi la garantia a què es refereix la CONDICIÓ 36a d'aquestes 

clàusules. 
 
2.- Discrecionalment, el Director apreciarà el risc i fixarà el percentatge corresponent, respectant sempre 
l'establert en aquesta CONDICIÓ i al plec de prescripcions. 
 
Les partides corresponents a materials aplegats podran incloure's en la relació valorada mensual o en 
una altra d'independent. 
 
A efectes del càlcul del valor unitari del material prendrà el resultat d'aplicar el coeficient d'adjudicació al 
valor del cost inicial fixat en el corresponent projecte, incrementat, en el seu cas, en els percentatges de 
benefici industrial i despeses generals. 
 
Si la unitat d'obra on es troba el material objecte de l'abonament no tingués la reglamentària 
descomposició de preus i no figurés en el projecte el cost inicial es fixarà per la direcció d'obra, no 
podent sobrepassar el 50% del preu de l'esmentada unitat d'obra. 
 
3.- La Direcció d'obra acompanyarà a la relació valorada un pla de devolució de les quantitats 
anticipades per deduir-ho de l'import total de les unitats d'obra en què quedin inclosos tals materials. 
 
Quan circumstàncies especials ho aconsellin segons el parer de l'Autoritat Portuària de Barcelona, el seu 
òrgan de contractació, a proposta de la Direcció de l'obra, podrà acordar que aquests reintegraments es 
cancel·lin anticipadament en relació amb els terminis previstos en el pla de devolució. 
 
4.- Només procedirà l'abonament de la valoració resultant de l'apartat 2 quan existeixi prou crèdit amb 
càrrec a l'anualitat corresponent a l'exercici econòmic vigent. En el cas que no es pogués cobrir la 
totalitat de l'abonament a compte reflectit en la relació valorada, es procedirà a l'abonament que 
correspongui al crèdit disponible de l'anualitat de l'exercici econòmic que es tracti. 
 
CONDICIÓ 34a. - ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
L'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà concedir abonaments a compte al 
contractista, d'acord amb les regles següents: 
 

a) L'abonament vindrà determinat per la part proporcional de l'amortització, calculat d'acord amb 
la normativa vigent de l'imposat sobre societats, tenint en compte el temps necessari 
d'utilització. 

b) En el cas d'instal·lacions, l'abonament no podrà superar el 50% de la partida de despeses 
generals que restin per certificar fins a l'acabament de l'obra i a la resta d'equips el 20% de les 
unitats d'obra als preus contractats que restin per executar i per a les quals es faci necessària la 
utilització d'aquells. 

c) El càlcul de la quantitat a abonar s'haurà d'acompanyar d'una memòria explicativa dels resultats 
obtinguts. 
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Quant als requisits per a aquests abonaments, tramitació i devolució s'estarà a allò disposat en la 
CONDICIÓ anterior, afegint-los el que el contractista hagi presentat un programa de treball amb 
indicació expressa de les instal·lacions i equip necessaris en cada una de les fases de l'execució de l'obra. 
 
CONDICIÓ 35a. - DEDUCCIONS PER AL REINTEGRAMENT DELS ABONAMENTS A COMPTE PER 
INSTAL·LACIONS I EQUIP. 
 
El reintegrament dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatòries a què es 
refereix les CONDICIONS anteriors, s'efectuarà deduint de les certificacions d'obra executada expedides 
a partir de la data de la concessió d'aquells, un percentatge de l'import de les mateixes d'acord amb 
l'establert en l'apartat 3 de la CONDICIÓ 33a. 
 
Les deduccions en les certificacions per a aquests reintegraments són totalment independents d'altres 
descomptes que poguessin efectuar-se sobre aquelles per qualsevol concepte. 
 
En cas de resolució del contracte serà immediatament exigible el reintegrament total de l'abonament a 
compte concedit, qualsevol que sigui la causa d'aquella. 
 
CONDICIÓ 36a. -  CONSTITUCIÓ DE GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE I CANCEL·LACIÓ DE LES 
MATEIXES. 
 
1.- El contractista haurà d'assegurar l'import total dels pagaments a compte per materials aplegats i per 
instal·lacions i equips a què es refereixen les clàusules anteriors. A tal fi haurà d'utilitzar qualsevol dels 
tipus de garantia admesos en les condicions reguladores del procediment d'adjudicació del contracte, 
per l'esmentat import total. En cas d'aval o assegurança de caució, haurà de seguir el model i condicions 
que a tal fi li faciliti l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
Seran a càrrec del contractista, les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin en ocasió de 
l'expedició de les garanties. 
 
2.- El contractista podrà sol·licitar les cancel·lacions de l'aval o dels avals constituïts en garantia 
d'abonaments a compte per provisions de materials, instal·lacions o equip a mesura que vagin tenint lloc 
les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts, sempre que tals deduccions 
tinguin una quantia almenys igual a l'import de la garantia que es pretén cancel·lar. 
 
CONDICIÓ 37a. - COMPLIMENT DE TERMINIS. 
 
1.- Regla general. 
 
El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la realització del 
mateix, així com, en el seu cas, dels terminis parcials establerts. Tret que una altra cosa es digui en el 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, l'inici del termini d'execució es produirà l'endemà de la 
realització de la comprovació del replanteig. 
 
La constitució en móra del contractista es produirà automàticament per venciment del termini, total o 
parcial, i no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
Això no obstant, el contractista podrà sol·licitar a l'Autoritat Portuària de Barcelona pròrroga del termini, 
total o parcial, d'execució, d'acord amb l'establert en l'apartat següent d'aquesta CONDICIÓ. 
 
La pròrroga ha d'atorgar-se per escrit i el document en el qual es materialitzi tindrà caràcter contractual i 
s'incorporarà com a Annex al contracte. 
 
2.- Pròrroga del termini d'execució. 
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2.1. La petició de pròrroga per part del contractista ha de complir els següents requisits: 
 

a) S'ha de formular per escrit abans del venciment del termini de què es tracti, al·legant les raons 
per les que consideri que no li és imputable. 

b) Els fets en què es basi la petició han d'haver estat posats en coneixement de la Direcció d'Obra, 
per escrit presentat en el SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona, dins dels quinze dies 
següents a la seva producció, encara que en el moment de produir-se tals fets els seus efectes 
sobre el termini fossin només potencials i no segurs.  

 
L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà oportunament, i sempre abans de l'acabament del termini 
d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, sense perjudici que una vegada 
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat alhora realment perdut.  
 
Es consideraran imputables al contractista els retards que obeeixin a dificultats en l'execució de les obres 
que no superin el que és habitual a la zona en la qual aquesta es desenvolupa, o a incompliments de 
proveïdors.  
 
Si, complint l'anterior, la petició es formulés l'últim mes d'execució del contracte, l'Autoritat Portuària de 
Barcelona haurà de resoldre sobre la mateixa abans dels quinze dies següents l'acabament del mateix. 
En aquest cas, tret d'ordre expressa de la Direcció d'obra, durant aquell termini de quinze dies el 
contractista no podrà continuar l'execució del contracte, que es considerarà extingit el dia en què 
expirava el termini previst si l'Autoritat Portuària de Barcelona denegués la pròrroga sol·licitada o no 
resolgués sobre ella. 
 
En el cas de què el contractista no sol·liciti la pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, s'entendrà 
que renuncia al seu dret, quedant facultada l'Autoritat Portuària de Barcelona per concedir, dins del mes 
últim del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb imposició en el seu cas de penalitats 
segons la qual cosa s'estableix en l'apartat 4 d'aquesta CONDICIÓ, tret que consideri més aconsellable 
esperar a l'acabament del termini per procedir a la resolució del contracte, en ambdós casos amb 
independència de la reclamació al contractista de la indemnització que procedeixi. 
 
2.2. El contractista tindrà dret a una pròrroga de termini en cas d'esdeveniments extraordinaris 
qualificables de supòsits de força major, sempre que no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista i una vegada acrediti els esmentats esdeveniments a satisfacció de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona. Serà imprescindible per a això, a més, que s'ofereixi a complir el contracte en la resta de 
condicions establertes. 
 
La pròrroga es tramitarà d'acord amb l'indicat en l'apartat anterior i serà, almenys igual al temps perdut 
com a conseqüència dels esdeveniments de força major, tret que el contractista sol·liciti un termini 
inferior.  
 
Ni la concurrència de tals esdeveniments ni l'atorgament de pròrroga no conferiran al contractista dret a 
ser indemnitzat per l'Autoritat Portuària de Barcelona pels danys soferts com a conseqüència de tals 
esdeveniments. 
 
Tampoc no podrà formular reclamació a l'Autoritat Portuària de Barcelona si els retards obeeixen a raons 
derivades de la naturalesa de l'obra. 
 
3.- El reajustament del termini d'execució per modificacions del contracte es regirà per allò disposat en 
la CONDICIÓ d'aquestes clàusules reguladora del règim de les modificacions contractuals. 
 
4.- Ampliació del termini en els supòsits d'incompliment imputable al contractista. 
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Quan l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona estimi que l'incompliment del termini, 
parcial o total, d'execució sigui imputable al contractista, podrà optar, indistintament, per la resolució 
del contracte o per concedir, d'ofici o a petició del contractista, l'ampliació del termini contractual que 
resulti necessari per a l'acabament del contracte amb imposició de penalitats de demora d'acord amb el 
previst en aquestes clàusules, en ambdós casos amb independència del seu dret a reclamar al 
contractista els danys i perjudicis que aquest retard en l'acabament del contracte li pugui ocasionar. 
 
L'atorgament d'aquesta ampliació de termini exclourà automàticament la possibilitat de la revisió de 
preus. 
 
CONDICIÓ 38a. - RÈGIM DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. 
 
1.- Modificació de les prestacions contractades. 
 
1.1.- Regla general. 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per 
raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que estiguin previstes en aquest Plec o en el 
seu Quadre Resum. Fora d'aquests supòsits només podran introduir-se modificacions si es produeix 
alguna de les circumstàncies contemplades a l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Les modificacions a què es refereix aquest epígraf no podran alterar substancialment les condicions del 
contracte, ni superar, aïllada o conjuntament, el 20% del preu d'adjudicació per a les modificacions 
contemplades en aquest plec o en el Quadre Resum de Característiques, o el 10% del preu d'adjudicació 
per a les modificacions a què fa referència l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
En aquestes circumstàncies i amb aquest límit, les modificacions seran obligatòries per al contractista, 
que no tindrà de dret a cap indemnització en cas de supressió o reducció d'unitats, sense perjudici de 
l'establert en la CONDICIÓ reguladora de les causes de resolució del contracte. 
 
El contractista accepta expressament el dret potestatiu de l'Autoritat Portuària de Barcelona regulat en 
els paràgrafs anteriors. 
 
La introducció o realització de les modificacions requerirà la prèvia aprovació per l'òrgan de contractació 
de l'Autoritat Portuària de Barcelona de la modificació i del pressupost resultant de la mateixa, d'acord 
amb el disposat en l'apartat 1.4 de la present CONDICIÓ.  
 
Tret del disposat en l'apartat 1.2 en cap cas el Director de l'Obra o el contractista podran introduir o 
realitzar modificacions en el projecte (o en el seu cas, en la relació d'unitats) aprovat per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, sense aquesta prèvia aprovació. 
 
1.2.- Només podran introduir-se variacions sense aquesta prèvia aprovació quan consisteixin en alteració 
en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre 
que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, IVA 
exclòs. No obstant això, quan posteriorment a les mateixes hi hagués necessitat d'introduir en el 
projecte modificacions de les previstes en els apartats següents d'aquesta CONDICIÓ, hauran de ser 
recollides tals variacions en la modificació. 
 
Tal com s'indica en la CONDICIÓ 30a, l'aprovació per l'òrgan de contractació de nous preus per a les 
unitats d'obra que integrin una partida alçada a justificar que no figurin inclosos en els quadres de preus, 
no tindrà la naturalesa de modificació del contracte sempre que es compleixin les dues condicions 
previstes en l'esmentada CONDICIÓ. A partir d'aquesta aprovació i per a aquestes unitats i els seus preus 
serà d'aplicació l'establert en el paràgraf anterior d'aquest apartat 1.2 
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1.3.- Import de la modificació. 
 
En tots els supòsits de modificació l'import es fixarà tal com s'estableix en aquest apartat. 
 
L'import de la modificació podrà ser determinat pel mateix òrgan de contractació quan es tracti d'unitats 
d'obra o de prestacions el preu del qual pugui individualitzar-se amb les dades del projecte o de l'oferta 
presentada pel contractista. 
 
Fora del cas a què es refereix el paràgraf anterior, l'import de la modificació es fixarà de forma 
contradictòria entre les parts, prenent com a base els preus establerts en el projecte per a unitats d'obra 
anàlogues, si fos això possible, i per al cas que no s'arribés a un acord, per raó de l'interès públic 
concurrent, el contractista accepta des d'ara que prevalgui en primera instància l'opinió de l'òrgan de 
contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, de manera que aquell resta obligat expressament a 
executar les unitats d'obra de referència, podent certificar-la pel preu proposat per l'Autoritat Portuària 
de Barcelona, sense perjudici de recórrer a l'arbitratge previst en aquestes clàusules.  
 
Resolt l'arbitratge, l'Autoritat Portuària de Barcelona haurà d'abonar la diferència si resulta això de la 
resolució de l'arbitratge dins dels seixanta dies següents a la notificació a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona del laude arbitral. En cas que el laude conclogui que el preu era excessiu, es regularitzarà la 
situació bé deduint de les certificacions pendents l'Autoritat Portuària de Barcelona l'import excessiu, bé 
en la liquidació de l'obra. 
 
1.4. Tramitació i formalització. 
 
Pel que es refereix a l'aplicació de les modificacions previstes en aquest plec o en el seu Quadre Resum 
de Característiques, la tramitació serà la prevista en l'Ordre FOM 4003/2008, de 22 de juliol modificada 
per l'Ordre FOM/1698/2013 de 31 de juliol, i una vegada culminada amb l'aprovació de la modificació 
per l'òrgan de contractació, s'haurà de formalitzar contractualment, prèvia constitució de la fiança 
complementària que, en el seu cas, procedeixi. En cas que la modificació comporti un increment del 
preu del contracte, l'import de la fiança complementària respecte de l'import de l'increment haurà de 
tenir la mateixa proporció que la fiança original respecte de l'import original del contracte. 
 
En el cas de modificacions no previstes al plec, anteriorment a la tramitació de l'apartat anterior, s'haurà 
de procedir al que s'estableix a l'article 108 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Una vegada l'esmentada aprovació es produeixi, l'Autoritat Portuària de Barcelona lliurarà al contractista 
còpia dels documents del projecte que hagin estat objecte de nova redacció motivada per variació en el 
nombre d'unitats previst o per la introducció d'unitats noves.  Aquestes còpies seran autoritzades amb la 
firma del Director. 
 
1.5. Continuació de l'execució quan sigui necessària la suspensió però hi hagi greu perjudici per a 
l'interès públic.  
 
Quan la tramitació de la modificació exigeixi la suspensió temporal, parcial o total de l'execució de les 
obres i això ocasioni greus perjudicis per a l'interès públic, l'òrgan de contractació podrà acordar que 
continuïn provisionalment les obres, tal com estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció 
facultativa, sempre que l'import màxim previst no superi el 10% del preu primitiu del contracte i existeixi 
crèdit adequat i suficient per al seu finançament. 
 
1.6.- Reajustament del termini d'execució per modificacions. 
 
Quan les modificacions del projecte provoquin variació en l'import del contracte i impliquin la necessitat 
de reajustar el termini d'execució de l'obra, la proposta de modificació concretarà el reajustament de 



32 
“NOU ACCÉS FERROVIARI. VIES D'ACCÉS I EXPEDICIÓ/RECEPCIÓ  
(NOU ACCÉS FERROVIARI. FEIX DE VIES I EXPEDICIÓ /RECEPCIÓ)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0735/2013 
Ref. Servei de Contractació: 66/15. Traducció al català. 

 

termini que es consideri oportú i la resolució que l'aprovi es pronunciarà sobre això. El termini es 
concretarà en mesos arrodonint-se a l'alça el nombre de dies sobrants que resulti. 
 
En aquests supòsits, si la modificació no requereix la introducció d'unitats noves no previstes, el termini 
d'execució no podrà ser augmentat o disminuït en més proporció que en la que resulti afectat l'import 
del contracte.  
 
1.7.- Es tramitaran com a modificació del contracte, els canvis d'origen o procedència dels materials 
naturals previstos i exigits en la memòria o, en el seu cas, al plec de prescripcions tècniques. 
 
1.8.- Actuacions en cas d'emergència. 
 
En cas d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que siguin 
imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la permanència de les parts d'obra ja 
executades anteriorment, o per evitar danys immediats a tercers. 
 
La Direcció haurà de donar compte immediata de tals ordres a l'Autoritat Portuària de Barcelona 
contractant, a fi que aquesta incoï l'expedient corresponent. 
 
1.9.- Reajustament d'anualitats. 
 
Quan per retard al començament de l'execució del contracte sobre el previst en iniciar-se l'expedient de 
contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues dels terminis parcials o del total, modificacions en el 
projecte o per qualssevol altres raons d'interès públic degudament justificades es produís desajust entre 
les anualitats previstes i les necessitats reals en l'ordre econòmic que el normal desenvolupament dels 
treballs exigeixi, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona procedirà a reajustar les 
esmentades anualitats sempre que ho permetin els romanents de crèdits aplicables. 
 
Per efectuar el reajustament serà precisa la conformitat del contractista. 
 
El reajustament d'anualitats implicarà la revisió del programa de treball per adaptar-lo als nous imports 
anuals, havent de ser aprovada aquesta adaptació per l'òrgan de contractació. 
 
2.- Contractació de prestacions complementàries. 
 
Sense necessitat de tramitar una nova licitació, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona podrà oferir al contractista l'execució d'obres complementàries que no figurin en el projecte ni 
al contracte però que a causa d'una circumstància imprevista passin a ser necessàries per executar l'obra 
tal com estava descrita en el projecte o al contracte sense modificar-la. Per a això serà necessari el 
compliment dels següents requisits: a) Les esmentades obres no han de poder separar-se tècnicament o 
econòmicament del contracte primitiu sense causar grans inconvenients a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona o, fins i tot sent separables, han de ser estrictament necessàries per al seu perfeccionament i 
b) El import acumulat de les obres complementàries no pot superar el 50% del preu primitiu del 
contracte. L'execució d'aquestes obres complementàries es farà d'acord amb els preus del contracte 
primitiu o amb preus que es fixin de forma contradictòria, si es tracta d'unitats noves 
 
Aquestes obres addicionals no podran contractar-se una vegada extingit el contracte principal, bé per 
compliment, bé perquè aquest s'hagi resolt. 
 
Les obres complementàries hauran d'estar formades, almenys en un 50% per unitats d'obra del 
contracte principal. 
 
La contractació de les obres complementàries haurà de ser aprovada tècnicament i econòmicament i 
formalitzar-se mitjançant un nou contracte prèvia tramitació en la qual s'acrediti la concurrència dels 
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requisits indicats en aquest apartat i la conformitat del contractista en el corresponent tràmit 
d'audiència. 
 
3.- Responsabilitat en cas de modificacions no emparades per allò disposat en aquestes clàusules. 
 
Les modificacions a l'obra que no estiguin degudament autoritzades per l'Autoritat Portuària de 
Barcelona d'acord amb el previst en aquestes clàusules originaran responsabilitat en el contractista, 
sense perjudici de la que pogués assolir la Direcció d'obra. 
 
CONDICIÓ 39a. - L'ACORD DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES. 
 
1.- Ambdues parts contractants poden decidir, de mutu acord, la suspensió de les obres, sempre que 
amb això no es perjudiqui l'interès públic.  
 
2.- L'acord de suspensió de l'obra requerirà la tramitació d'un expedient, en el qual, en tot cas, el 
Director de l'obra emetrà informe sobre això i es donarà audiència al contractista. Per part de l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, la suspensió haurà de ser aprovada per l'òrgan de contractació. 
 
CONDICIÓ 40a. - CLASSES DE SUSPENSIONS. 
 
1.- La suspensió podrà ser temporal o definitiva.  
 
2.- Si la suspensió temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obres que no constitueixin la 
totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal Parcial> en el text de 
l'acta de suspensió i en tota la documentació que faci referència a la mateixa; si afecta a la totalitat de 
l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal Total> als mateixos documents. 
 
En cap cas no s'utilitzarà la denominació < Suspensió Temporal> sense concretar o qualificar l'abast de 
la mateixa. 
 
3.- La suspensió definitiva donarà lloc a la resolució del contracte per mutu acord. 
 
CONDICIÓ 41a. - ACTES DE SUSPENSIÓ. 
 
Sempre que recordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una suspensió definitiva, s'haurà 
d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar firmada pel Director i el contractista i en 
la qual es farà constar l'acord que va originar la suspensió definint-se concretament la part o parts o la 
totalitat de l'obra afectades per aquella. 
 
A l'acta s'ha d'acompanyar, com a Annex, i en relació amb la part o parts suspeses, el mesurament tant 
de l'obra executada en dita o les esmentades parts, com dels materials aplegats a peu d'obra utilitzables 
exclusivament en les mateixes. 
 
La Direcció remetrà un exemplar de l'acta de suspensió i el seu Annex a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona contractant. 
 
CONDICIÓ 42a. - DANYS I PERJUDICIS AL CONTRACTISTA. 
 
En cas de suspensió, el contractista accepta que únicament tindrà dret indemnització si es donen els 
requisits següents:  
 

1. Que la suspensió acordada no sigui conseqüència directa o indirecta d'un incompliment seu; 
2. Que es prolongui per un termini superior a sis mesos. 
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En cas de procedència d'indemnització, per a la determinació dels danys i perjudicis s'atendrà, entre 
altres factors, a la pertorbació que la suspensió hagués produït en el ritme d'execució previst en el 
programa de treballs, amb la consegüent repercussió en la utilització de maquinària i de personal, i a la 
relació que representi l'import de les parts d'obra a què assoleix la suspensió amb el pressupost total de 
l'obra contractada. 
 
La sol·licitud d'indemnització serà presentada pel contractista davant de l'Autoritat Portuària de 
Barcelona que la tramitarà d'acord amb el procediment de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions 
civils contra l'Administració Pública. 
 
CONDICIÓ 43a. - CESSIÓ. 
 
Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES no podrà cedir-se el 
contracte sense la prèvia autorització expressa de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Seran requisits 
perquè pugui autoritzar-se la cessió: 
 
a) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte. No serà d'aplicació aquest 
requisit si la cessió es produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de 
liquidació. 
 
b) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència exigible de 
conformitat, havent de reunir els requisits específics exigits en la licitació de la que porta causa el 
contracte. 
 
La cessió s'haurà de formalitzar en escriptura pública. 
 
El cessionari se subrogarà en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
L'Autoritat Portuària de Barcelona no autoritzarà la cessió del contracte a favor de persones incurses en 
suspensió de classificacions o inhabilitació per contractar. 
 
CONDICIÓ 44a. - SUBCONTRACTACIÓ. 
 
1.- Tret que en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec s'estableixi una altra cosa, o 
que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat directament per 
ell en la seva integritat, el contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, 
amb subjecció als següents requisits: 
 
a) Si així s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a l'anunci de licitació, 
el contractista haurà d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que vol subcontractar, 
assenyalant el seu import i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, del sotscontractista o sotscontractistes que vagi a encomanar la seva 
realització. 
 
b) En tot cas, el contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona la seva intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de prestació que pretén 
subcontractar i la identitat de cada sotscontractista, justificant prou l'aptitud d'aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans que disposa i a la seva experiència. Si el sotscontractista tingués 
la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació 
d'aquesta circumstància eximirà el contractista de la justificació. L'acreditació de l'aptitud del 
sotscontractista podrà realitzar-se immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta 
és necessària per atendre a una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així 
es justifica prou. 
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c) Si s'ha previst en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o a l'anunci de licitació que 
el contractista havia d'haver indicat en la seva oferta la part del contracte que anava a subcontractar, els 
subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta per celebrar-se amb empresaris diferents dels 
indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació diferents de les 
assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des que s'hagués cursat la 
comunicació que es refereix la lletra b anterior, tret que hagi estat autoritzada expressament, i sempre 
que l'Autoritat Portuària de Barcelona no hagués notificat dins d'aquell termini la seva oposició a 
aquells. Aquest règim també és aplicable si els sotscontractistes han estat identificats en l'oferta 
mitjançant la descripció del perfil professional.  
 
Sota la responsabilitat del contractista els subcontractes podran celebrar-se sense necessitat de deixar 
finalitzar el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una situació 
d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou.  
 
d) Les prestacions parcials que el contractista subcontracti no podran superar el percentatge que es fixi 
en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES d'aquest plec o, en cas de silenci del QUADRE, el volum 
de subcontractació no podrà superar el 60% de l'import d'adjudicació. 
 
2.- Tret que una altra cosa s'estableixi en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES, la infracció de les 
condicions establertes en l'apartat anterior per procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació donarà lloc a la imposició de penalitzacions 
previstes en aquest plec. 
 
3.- En cap cas no podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenació jurídica o que es trobin en un dels supòsits de 
l'article 60.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o que estiguin incurses en 
suspensió de classificacions. 
 
En cap cas el contractista no podrà acordar amb els sotscontractistes autoritzats o amb els 
subministradors, el pagament del preu pactat en condicions o termes més desfavorables que els 
establerts en aquest contracte. 
L'autorització del subcontracte no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat contractual. Els 
sotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que assumeix davant 
l'Autoritat Portuària de Barcelona la total responsabilitat per l'execució del contracte. 
 
El contractista vindrà obligat a remetre puntualment a l'Autoritat Portuària de Barcelona, a través del 
Director de l'Obra, la documentació que acrediti el compliment de les obligacions de naturalesa salarial i 
de Seguretat Social contretes pels sotscontractistes amb els seus respectius treballadors, a tot això als 
efectes previstos a l'article 42.2 de l'Estatut de Treballadors. 
 
Serà d'aplicació el disposat als articles 226 i 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Així mateix el contractista estarà obligat a complir la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció, havent de vigilar el compliment d’allò disposat en la mateixa 
per les empreses sotscontractistes i treballadors autònoms que contractin. 
 
CONDICIÓ 45a. - SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 

En els casos de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, continuarà el contracte vigent 
amb l'entitat absorbent o amb el resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió 
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual 
s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre 
que tingui la solvència exigida en acordar l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les 
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esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del contracte. Si no 
pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a què s'atribueixi el contracte les condicions de 
solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de 
resolució per culpa del contractista. 
 
CONDICIÓ 46a. - PENALITZACIONS. 
 
Tret que el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra cosa, serà d'aplicació el següent 
règim de penalitzacions: 
 
1.- Imposició de penalitzacions per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
El contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona estigui facultada per imposar-li 
penalitzacions en el cas que incorri en incompliment de les prestacions a les que està obligat, d'acord 
amb el que s'estableix en aquesta clàusula.  
 
Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que són acumulables, no substitueixen de cap manera 
l'obligació del contractista de complir amb les prestacions compromeses, ni tampoc limiten la 
responsabilitat que li sigui exigible pels danys i perjudicis es causin a l'Autoritat Portuària de Barcelona 
com a conseqüència dels incompliments penalitzats. D'altra banda, són independents del règim 
administratiu sancionador previst en la legislació de ports. 
 
2.- Penalitats per demora. 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d'inici de l'obra, del termini total d'execució del 
contracte i al compliment dels terminis parcials, en el seu cas, establerts i al compliment del programa 
d'obres que s'hagi aprovat. 
 
Si el contractista incorre en móra, en qualsevol dels esmentats terminis, l'òrgan de contractació de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà optar entre resoldre el contracte o ampliar el termini que es 
tracti aplicant les següents penalitzacions: 
 
a) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 

CARACTERÍSTIQUES, en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada dia natural de 
retard sobre l'inici de l'obra. La mateixa penalització s'aplicarà en el cas de retard en el compliment 
de l'obligació de presentar el Programa de Treball així com per retard en la presentació del Pla de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  

b) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada dia natural de 
retard sobre els terminis parcials establerts en el programa d'obres. 

c) Penalització de 1.500.- € (tret que se n'estableixi una altra en el QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES en el cas del qual s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada set dies naturals 
de retard sobre el termini total d'acabament de les obres. 

 
Cada vegada que l'import acumulat de les penalitats per demora assoleixi un múltiple del 5% del preu 
del contracte, l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona estarà facultat per procedir a 
la resolució del mateix o a acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
Tot això sense perjudici de les altres causes de resolució regulades en aquestes clàusules. 
 
3.- Penalitzacions per incompliments relatius al personal clau. 
 
El contractista ve obligat a complir els compromisos ofertats, especialment pel que es refereix al personal 
clau per a l'execució del contracte. Tindrà la consideració de personal clau, en tot cas, el delegat del 
contractista a l'obra, així com qualsevol altre professional identificat com a tal en la seva oferta.  
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Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE RESUM 
DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà a allò disposat en el mateix) per cada dia que, sense 
autorització del Director de l'Obra, un qualsevol dels professionals definits com a personal clau en la 
seva oferta, no es trobi en el lloc de treball d'acord amb el que correspondria de conformitat amb la 
programació aprovada. La penalització s'aplicarà pel temps que el professional romangui absent. 
 
En el supòsit que l'absència sigui deguda que el professional hagi deixat voluntàriament de treballar per 
al contractista, aquest haurà de comunicar-ho tot seguit a l'Autoritat Portuària de Barcelona i disposarà 
d'un termini d'una setmana per presentar un substitut que tingui la mateixa titulació i experiència similar 
a la del professional que ha marxat. A partir d'aquella setmana, l'Autoritat Portuària de Barcelona 
aplicarà una penalització del 1.500. -€ (en cas que en el QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES se 
n'estableixi una altra, s'haurà d'estar a allò disposat en el mateix) per cada dia que estigui sense cobrir 
aquesta plaça. El contractista podrà optar per proposar un professional amb similar titulació i experiència 
inferior, a canvi d'una rebaixa proporcional del preu del contracte. 
 
L'anterior s'entén sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles pels danys que per 
l'absència del personal clau s'ocasionin en l'execució del contracte. 
 
4.- Penalitzacions per incompliment de mitjans compromesos.  
 
El contractista ve obligat a complir el compromís de mitjans ofertat, que s'hauran de trobar a l'obra, en 
condicions de plena operativitat, en les dates i durant els terminis previstos en el programa d'obres 
aprovat.  
 
Per aquesta raó, s'aplicarà al contractista una penalització de 1.500. -€ (en cas que el QUADRE RESUM 
DE CARACTERÍSTIQUES estableixi una altra s'estarà al disposat en el mateix) per cada dia que, sense 
autorització del Director de l'Obra, falti a l'obra equip compromès i que, d'acord amb el que 
correspondria de conformitat amb el programa d'obres aprovat, hagués d'estar en ella. 
 
5.- Penalitzacions per incompliment en matèria de subcontractació.  
 
En el supòsit d'infracció de les condicions establertes en aquest plec per procedir a la subcontractació 
així com la falta d'acreditació de l'aptitud del sotscontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació determinaran la imposició al 
contractista d'una penalització equivalent al 50% de l'import de la subcontractació que es tracti. 
 
Això no obstant, en el supòsit que la subcontractació estigués prohibida – bé amb caràcter general, bé 
específicament per a la concreta prestació que s'hagi subcontractat - la celebració del subcontracte serà 
a més causa de resolució del contracte. 
 
6.- La imposició de penalitzacions requerirà tràmit d'audiència prèvia al contractista i aprovació expressa 
per l'òrgan de contractació.  
 
En el cas que siguin aprovades les penalitzacions, aquestes seran exigibles tot seguit per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, qui podrà, bé requerir el seu pagament al contractista (que les haurà d'abonar 
en un termini no superior a quinze dies naturals), bé cobrar-les amb càrrec a la fiança. 
 
Així mateix, el contractista accepta que l'Autoritat Portuària de Barcelona pugui compensar les 
penalitzacions, en la part, que correspongui amb certificacions d'obra pendents de pagament.  
 
7.- Sense perjudici de l'establert en aquesta clàusula, el contractista, per al cas d'incompliment pel 
contractista d'alguna de les condicions del contracte que no estigui sancionat amb penalitzacions, 
autoritza l'Autoritat Portuària de Barcelona per retenir el pagament mentre es regularitzi la situació 
d'incompliment. 
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CONDICIÓ 47a. - CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s'extingirà per alguna de les següents causes: 
 

a) Per compliment del contracte. 
b) Per resolució del contracte. 
c) Per esdevenir impossible el seu compliment per desaparició de l'objecte del mateix. 

 
CONDICIÓ 48a. - COMPLIMENT DEL CONTRACTE. 
 
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes del 
mateix i a satisfacció de l'Autoritat Portuària de Barcelona, la totalitat del seu objecte. 
 
CONDICIÓ 49a. - AVÍS D'ACABAMENT DE L'OBRA. 
 
El contractista, o el seu delegat, amb l'antelació que s'indiqui en el QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES o, si res no es diu sobre això en el mateix, amb una antelació de com mínim una 
quarta part del termini d'execució, comunicarà per escrit a la Direcció la data prevista per a l'acabament 
de l'obra, a efectes que es pugui realitzar la seva recepció.  
 
CONDICIÓ 50a. - RECEPCIÓ. 
 
La recepció de les obres es farà d'acord amb allò disposat en les CONDICIONS següents.  
 
1.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executada per fases 
que puguin ser lliurades a l'ús. Per a això serà condició indispensable que la recepció parcial de cada fase 
hagi estat prevista en el projecte. 
 
2.- La Direcció de l'obra fixarà la data de la recepció i, a l'esmentat objecte, citarà per escrit el 
contractista o el seu delegat. 
 
L'acte de recepció haurà de tenir lloc en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'acabament de 
l'obra. 
 
3.- Del resultat de la recepció s'aixecarà una acta, que subscriuran tots els assistents. Es farà tres 
exemplars originals de l'acta, dos per a la Direcció i un per al contractista.  
 
A l'acta es farà constar, com a mínim, el següent: a) Títol de l'obra, Direcció i contractista; b) Persones 
assistents a l'acte, expressant la condició en què intervenen; c) Antecedents: pressupost líquid 
d'adjudicació, data de contracte, pressupost líquid vigent, import total de certificacions expedides; d) 
Declaració de recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, en el seu cas, aquestes, de manera 
objectiva i el termini en què hauran de quedar subsanats els defectes observats; e) L'inici del període de 
garantia i la consegüent obligació del contractista de conservació i policia de les obres d'acord amb 
l'establert al plec de condicions. 
 
En el cas que la Direcció entengui que no procedeix la recepció, es farà una acta de recepció negativa, 
en el que després de referir l'indicat en les lletres a), b) i c) del paràgraf anterior es faran constar les 
raons que motiven la no recepció, així com el termini que s'assenyala al contractista per reparar els 
defectes detectats, amb independència, en el seu cas, de la imposició de penalitats a l'empara de 
l'establert en l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a. Transcorregut l'esmentat termini es tornarà a examinar 
l'obra amb els mateixos tràmits i requisits assenyalats a fi de procedir a la seva recepció. 
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En el supòsit que el contractista no atengués el requeriment de l'Autoritat Portuària, aquesta podria dur 
a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament a més de la indemnització 
corresponent. 
 
4.- L'Autoritat Portuària de Barcelona estarà representada en l'acte de recepció pel director de les obres i 
el cap del departament al qual aquest estigui adscrit, si bé la recepció quedarà supeditada a l'aprovació 
posterior de l'acta per l'òrgan de contractació en el termini màxim de dos mesos, aprovació que serà 
comunicada al contractista. Serà en aquell moment en què s'entendrà feta la recepció. 
 
El contractista té l'obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si, per causes que li siguin imputables, no 
compleix aquesta obligació, no podrà exercitar cap dret que pogués derivar de la seva assistència i, en 
especial, la possibilitat de fer constar a l'acta cap reclamació en ordre a l'estat de l'obra i a les provisions 
que la mateixa estableixi sobre els treballs que hagi de realitzar en el termini de garantia. La Direcció li 
remetrà un exemplar de l'acta, perquè, en el termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi 
oportunes. 
 
CONDICIÓ 51a. - MESURAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència del 
contractista, formulant-se pel Director de l'obra, en el termini d'un mes des de la recepció, el 
mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A tal efecte la Direcció citarà, amb 
justificant de recepció, el contractista o el seu delegat, fixant la data en què s'ha de procedir al seu 
mesurament general. 
 
El contractista, bé personalment o bé mitjançant el seu delegat, té l'obligació d'assistir a la presa de 
dades i realització del mesurament general que efectuarà la Direcció.  Si, per causes que li siguin 
imputables, no compleix tal obligació, no podrà exercitar cap reclamació en ordre al resultat d'aquell 
mesurament ni sobre els actes de l'Autoritat Portuària de Barcelona que es basin en tal resultat, sinó 
prèvia l'al·legació i justificació fefaent d’inimputabilitat d'aquelles causes. 
 
Per realitzar el mesurament general, s'utilitzaran com dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replantejos parcials i els mesuraments efectuats des de l'inici de l'execució de l'obra, el 
Llibre d'incidències, si n'hi hagués, el d'Ordres i quants d'altres n'estimin necessaris la Direcció i el 
contractista. 
 
De l'esmentat acte s'aixecarà acta per a triplicat exemplar, que firmaran la Direcció i el contractista o el 
seu delegat, un el Director d'Obra, un altre per a l'Autoritat Portuària i el tercer per al contractista. Si el 
contractista o el seu delegat no han assistit al mesurament, la Direcció li remetrà, amb justificant de 
recepció, un exemplar de l'acta. 
 
El resultat del mesurament es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies hàbils, presti la 
seva conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Les reclamacions que estimi oportú fer el contractista contra el resultat del mesurament general les 
dirigirà per escrit a l'Autoritat Portuària per conducte de la Direcció, el qual les elevarà a aquella amb el 
seu informe. 
 
Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que s'indica en el primer paràgraf 
d'aquesta CONDICIÓ, la Direcció expedirà i tramitarà la corresponent certificació final, prèvia aprovació 
del saldo de liquidació, cas d'haver-n'hi, per l'òrgan de contractació. 
 
La certificació final de les obres executades serà abonada, en el seu cas, al contractista dins del termini 
de tres mesos comptats a partir de la seva recepció, a compte de la liquidació del contracte.  
 
CONDICIÓ 52a. - CONSERVACIÓ DE L'OBRA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
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Rebudes les obres, s'iniciarà el període de garantia. El contractista procedirà a la conservació de l'obra 
durant el termini de garantia, que serà com a mínim d'un any, d'acord amb allò previst al plec de 
prescripcions tècniques i segons les instruccions la qual cosa rebi de la Direcció, sempre de manera que 
tals treballs no obstaculitzin l'ús públic o el servei corresponent de l'obra. Tot això sense perjudici de 
l'establert en la normativa aplicable. 
 
El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l'obra durant el termini 
de garantia, tret que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal ús que d'aquelles haguessin fet 
els usuaris o l'entitat encarregada de l'explotació i no a l'incompliment de les seves obligacions de 
vigilància i policia de l'obra; en l'esmentat supòsit, tindrà dret a ser reemborsat de l'import dels treballs 
que donaven realitzar-se per restablir a l'obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat de 
l'obligació de dur a terme els esmentats treballs. 
 
Si el contractista descuidés la conservació i donés lloc que perilli l'obra podran executar-se per l'Autoritat 
Portuària i a costa del contractista els treballs necessaris per evitar el mal si aquell, requerit per l'Autoritat 
Portuària, no els executa. 
 
Així mateix, la responsabilitat del contractista per faltes que a l'obra poden advertir-se, s'estén al supòsit 
que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats 
d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes per la Direcció, 
immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del període de vigència 
del contracte. 
 
CONDICIÓ 53a. - INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES. 
 
1.- Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció, d'ofici o a 
instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres i ho comunicarà al 
contractista. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, tret d'en els 
supòsits de la CONDICIÓ 54a, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació 
definitiva del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents, que s'haurà d'efectuar 
en el termini de seixanta dies.  
 
En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució 
de les obres i no a l'ús del construït, durant el període de garantia, la Direcció dictarà les oportunes 
instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això, 
durant el qual el contractista continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre 
cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Tot això amb independència de la imposició, en el 
seu cas, de penalitzacions segons el previst en l'apartat 4 de la CONDICIÓ 37a.    
 
2.- Passat el termini assenyalat per a la reparació de les obres, el Director de l'Obra procedirà a 
examinar-les i emetrà informe sobre l'estat de les mateixes. Si l'informe és favorable, es procedirà a la 
liquidació definitiva del contracte; si no ho és, es procedirà de la forma indicada en el segon paràgraf de 
l'apartat 1. 
 
En aquest últim cas, en el supòsit que el contractista no hagués atès el requeriment de l'Autoritat 
Portuària, aquesta podria dur a terme les reparacions precises, exigint al contractista el seu abonament a 
més de la indemnització corresponent. 
 
CONDICIÓ 54a. - LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE. 
 
Transcorregut el termini de garantia, una vegada emès informe favorable per la Direcció, es formularà 
per aquesta en el termini de deu dies la proposta de liquidació del contracte, prenent com a base per a 
la seva valoració les condicions econòmiques establertes al contracte. 
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La proposta de liquidació es notificarà al contractista perquè, en el termini de cinc dies, presti la seva 
conformitat o manifesti les objeccions que estimi oportunes. 
 
Dins del termini de quinze dies, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs del 
termini establert per a tal fi, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la liquidació del contracte i abonar, 
en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa. 
 
CONDICIÓ 55a. - RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 
1.- Sense perjudici de l'establert en la normativa aplicable, el contractista es compromet expressament a 
respondre davant de l'Autoritat Portuària de Barcelona en els següents supòsits:  
 
a) Durant el termini d'un any a comptar des de la recepció de la totalitat de les obres sense reserves per 
part de l'Autoritat Portuària de Barcelona, el contractista respondrà davant d'ella de sanejament per 
evicció i vicis ocults quan procedeixi. 
 
b) Durant tres anys a comptar des de l'aprovació de l'informe final sobre l'estat de les obres, el 
contractista respondrà dels danys materials causats pels vicis o defectes de la construcció que no arribin 
a provocar la ruïna de l'obra. 
 
c) Si l'obra s'arruïna posteriorment a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, 
a causa d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
corresponents durant el terme de quinze anys, a comptar des de l'aprovació de l'informe final sobre 
l'estat de les obres. 
 
Correspondrà a l'Autoritat Portuària de Barcelona decidir la forma que s'haurà de fer efectiva aquesta 
responsabilitat, bé duent a terme el contractista totes les reparacions que siguin necessàries en cada cas, 
bé abonant el contractista a l'Autoritat Portuària de Barcelona la indemnització procedent pels danys i 
perjudicis causats, prèvia valoració dels mateixos per aquella en expedient amb audiència del 
contractista.  
 
2.- Durant l'execució de l'obra i com a mínim durant el termini de garantia, el contractista tindrà 
subscrites les assegurances exigides en aquest Plec en les condicions previstes en el mateix, sense 
perjudici de què, pugui, a més, subscriure les assegurances que estimi oportunes per fer front a 
l'efectivitat dels riscos a què es refereixen les lletres b i c de l'apartat anterior. 
 
CONDICIÓ 56a. - CAUSES DE RESOLUCIÓ. 

 
1.- Són causes de resolució del contracte:  

 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual, sense perjudici que l'Autoritat 

Portuària de Barcelona pugui acordar la continuació del contracte amb els hereus o successors. 
L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del previst per al 
cas de la successió del contractista. 

 
b) L'incompliment d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals al plec o al 

contracte. 
 

c) La demora en el compliment dels terminis imputable al contractista, sense necessitat 
d'intimació i tret dels casos en què l'òrgan de contractació acordi una ampliació del termini. 
 

d) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 
de producció d'una lesió greu a l'interès públic de continuar executant-se la prestació en 
aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte. 
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e) El mutu acord amb el contractista prèvia justificació a l'expedient de les raons d'interès públic 
que fan innecessària o inconvenient la continuïtat del contracte. 
 

f) El desistiment o la suspensió de l'execució del contracte per un termini superior a vuit mesos 
acordada per l'entitat contractant. 
 

g) La falta d'acord entre Autoritat Portuària de Barcelona i contractista sobre la modificació del 
contracte proposada per aquella que representi una alteració en més del 20% del preu 
d'adjudicació per a les modificacions previstes al plec o en el Quadre Resum de Característiques 
o del 10% per a les modificacions a què fa referència l'article 107 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 

h) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment. 
 

i) Aquelles altres que s'estableixin expressament en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
2.- En tots els supòsits de resolució, aquesta haurà de ser acordada per l'òrgan de contractació de 
l'Autoritat Portuària de Barcelona, prèvia la tramitació del corresponent expedient en el qual es donarà 
audiència del contractista. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzades 
d'acord amb el projecte fixant els saldos corresponents a favor o en contra del contractista, tot això 
d'acord amb l'establert en les clàusules anteriors. 
 
El contractista haurà de deixar lliures els terrenys i instal·lacions de l'obra en el termini que assenyali 
l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
CONDICIÓ 57a. - RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD. 
 
La resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no es presenti cap altra causa de resolució 
imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la 
permanència del contracte. 
 
Correspondrà a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona l'apreciació d’aquestes 
circumstàncies. 
 
Els drets de les parts s'acomodaran al vàlidament estipulat per l'Autoritat Portuària de Barcelona i el 
contractista. 
 
CONDICIÓ 58a. - RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT. 
 
1.- L'incompliment per una de les parts d'una de les seves obligacions essencials faculta l'altra part per 
exigir bé el compliment de l'esmentada obligació, bé la resolució del contracte, amb el rescabalament de 
danys i abonament d'interessos en ambdós casos. També podrà demanar la resolució, fins i tot després 
d'haver optat pel compliment, quan aquest resultés impossible. 

 
2.- En tot cas es considerarà incompliment d'obligacions essencials del contractista qualsevol dels 
següents: 

 
a) L'incompliment de les seves obligacions respecte de la fiança. 
b) La no formalització del contracte en termini per causes imputables al contractista. 
c) La no compareixença a l'acte de comprovació de replanteig.  
d) L'incompliment tant del termini com de qualsevol dels terminis parcials que s'estableixin en el 

programa de treball. 
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e) L'incompliment de terminis (d'inici i/o dels terminis parcials) i/o de compromisos de personal 
clau i/o equips clavi en supòsits no contemplats en la CONDICIÓ 45a quan posi greument en 
risc o frustrin la consecució de la finalitat perseguida pel contracte. 

f) L'incompliment de les exigències de qualitat dels materials compromesos. 
  
La resolució per incompliment del contractista comportarà la confiscació de fiança per l'Autoritat 
Portuària de Barcelona i a més aquell haurà d'abonar a aquesta els danys i perjudicis ocasionats. La 
fixació i valoració dels danys i perjudicis causats es verificarà pel Director i resoldrà l'Autoritat Portuària 
de Barcelona, prèvia audiència del contractista. 
 
El contractista únicament tindrà dret en aquests supòsits al valor de l'obra executada no certificada o 
pendent de pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la mateixa fos aprofitable, 
descomptant les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingués dret. 
 
3.- Es considerarà incompliment d'obligacions essencials per part de l'Autoritat Portuària de Barcelona: 
1º.-  L'incompliment de la seva obligació de posada a disposició en el termini previst dels béns en què ha 
d'executar-se l'obra; 2º.- L'incompliment reiterat de la seva obligació de pagament sempre que no 
obeeixi a causa justificada. Es considerarà incompliment reiterat la manca d'abonament de dos o més 
certificacions successives d'obra o de quatre que no ho siguin. 
 
En el supòsit núm. 1, el contractista únicament tindrà dret a una indemnització equivalent al 2% del 
preu de l'adjudicació i això sempre que, al seu torn, no hagués incorregut en incompliment d'algun 
tipus. 
 
En el supòsit núm. 2 el contractista tindrà dret al valor de l'obra executada, no certificada o pendent de 
pagament, en aquells casos en què, existint l'esmentada obra, la mateixa fos aprofitable, descomptant 
les quantitats que l'Autoritat Portuària de Barcelona tingués dret i, en el seu cas, a la indemnització per 
danys i perjudicis que pugui correspondre.   
  
CONDICIÓ 59a. - RESOLUCIÓ PER FALTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
PROPOSADA PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. 
 
En el supòsit que l'Autoritat Portuària de Barcelona, per raons d'interès públic proposi al contractista la 
introducció de modificacions en el projecte que, aïlladament o conjuntament amb altres, representin 
una alteració en més del 20% del preu d'adjudicació per a les modificacions previstes al plec o en el 
Quadre Resum de Característiques o en més del 10% del pressupost d'adjudicació per a les 
modificacions a què fa referència l'article 107 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic , i 
el contractista, raonadament, no estigui conforme amb la introducció d'aquesta modificació, qualsevol 
de les dues parts podrà instar l'extinció del contracte. 

 
En tal supòsit el contractista tindrà dret al valor de les obres efectivament realitzades no certificades o 
pendents d'abonar i al benefici industrial de les deixades de realitzar, entenent per tal la quantitat 
resultant d'aplicar el coeficient del 6% al pressupost d'execució material, amb deducció de la baixa de 
licitació en el seu cas. 
 
CONDICIÓ 60a. - EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER DESAPARICIÓ DEL SEU OBJECTE. 
 
La pèrdua o destrucció dels béns en els quals s'havia d'executar l'obra, de manera que, objectivament, 
no sigui possible l'esmentada execució en les condicions previstes o sense una modificació substancial 
de les mateixes.  
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
 
Sense perjudici de les funcions que s'atribueixen expressament al Director de l'Obra i que li són pròpies, 
corresponen a l'òrgan de contractació de l'Autoritat Portuària de Barcelona, a proposta o a informe 



44 
“NOU ACCÉS FERROVIARI. VIES D'ACCÉS I EXPEDICIÓ/RECEPCIÓ  
(NOU ACCÉS FERROVIARI. FEIX DE VIES I EXPEDICIÓ /RECEPCIÓ)” 
Clau d'expedient: OB-GP-P-0735/2013 
Ref. Servei de Contractació: 66/15. Traducció al català. 

 

d'aquell, les funcions d'imposició de penalitzacions, aprovació de modificacions del projecte o relació 
d'unitats, suspensió de les obres, autorització de cessió del contracte i subcontractacions, resolució del 
contracte i, en general, qualsevol altra que, en les clàusules precedents, s'atribueixi de forma genèrica a 
l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. 
 
1.-  En tot allò no previst en aquest Plec s'haurà d'estar a la normativa aplicable a la contractació de les 
Autoritats Portuàries.  
 
2.- Pel que es refereix als actes preparatoris i d'adjudicació de la licitació, és d'aplicació el següent règim: 
 
2.1.- Contra els acords de la Mesa de Contractació no podrà interposar-se recurs, atès el seu caràcter 
d'acte administratiu de tràmit. Això no obstant, els licitadors podran oposar-se als mateixos formulant 
al·legacions per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, sense perjudici d’allò 
disposat en l'apartat següent. 
 
2.2.- Als contractes compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre sobre 
procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, les 
reclamacions que puguin produir-se en relació amb el procediment de licitació i adjudicació del 
contracte es tramitaran i resoldran d'acord amb l'establert en l'indicada Llei, corresponent la 
competència per a la seva resolució al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
2.3. -Als altres contractes, la jurisdicció civil serà la competent per conèixer les qüestions relatives a la 
seva preparació i adjudicació, previ exercici de la reclamació prèvia dels articles 122 i següents de la Llei 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
3.- Pel que es refereix a les qüestions litigioses que no derivin del procediment de preparació i 
adjudicació dels contractes i en especial les relacionades amb l'execució o modificació del contracte, 
seran resoltes pels Jutjats i Tribunals civils de Barcelona, previ exercici de la reclamació prèvia abans 
citada i sense perjudici de l'indicat en el paràgraf següent. 
 
En el cas que en el supòsit previst en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, no hi hagi acord entre 
l'Autoritat Portuària de Barcelona i el contractista, ambdues parts acorden sotmetre a arbitratge del 
TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA la fixació dels preus de les unitats d'obra que no figurin en 
el projecte a arbitratge. En cap cas això no podrà suposar retard en l'execució de l'obra. 
 
La gestió de l'arbitratge consistirà en què, constatat el desacord i sense perjudici de l'aplicació del 
disposat en l'apartat 1.3 de la CONDICIÓ 38a, l'Autoritat Portuària de Barcelona i el contractista dirigiran 
escrit conjunt al TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA perquè, d'acord amb les seves regles de 
funcionament, emeti laude arbitral sobre els antecedents que hauran de ser posats a la seva disposició. 
L'àrbitre no haurà de tenir vinculació ni interès directe en l'assumpte. 
 
Ambdues parts acorden expressament estar i passar pel laude arbitral que a tal efecte emeti el TRIBUNAL 
ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA. 
 
Barcelona, novembre de 2015 
 
 
 
  
 
José Alberto Carbonell  
DIRECTOR GENERAL 
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ANNEX Nº 1  
 
 
El BANC/CAIXA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i en nom i 
representació D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb poders suficients 
per obligar-se en aquest acte segons Escriptura de data . . . . . . . . . . . . . . . atorgada davant 
del notari D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de i registrada amb el nombre . . . . . . . . . . . 
. . . . del seu Protocol. 

 
 

AVALA /ASSEGURA 
 
 
 
solidàriament, a ........................davant l'Autoritat Portuària de Barcelona per la quantitat 
de.................(1) en concepte de fiança per respondre del compliment de...............(2) 
 
L'aval/assegurança indicat es deixa pel Banc/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb 
caràcter solidari i amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'exclusió, divisió, ordre i 
qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d'aplicació. De manera especial, el Banc/Caixa . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es compromet a fer efectiva a l'Autoritat Portuària de 
Barcelona amb caràcter incondicional i, com a màxim, dins dels vuit dies següents al seu 
requeriment, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra consolidada (........(1)..... 
.- euros.), s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc/Caixa, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva respecte del lliurament de les quantitats que li 
fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquelles poguessin fundar-se i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de l'avalat de l'avalador o de 
tercers, qualssevol que aquests fossin.  
 
Aquest aval/assegurança serà de durada indefinida romanent vigent fins que l'AUTORITAT 
PORTUÀRIA DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
(L'aval/assegurança haurà d'estar inscrit en el Registre especial d'avals/assegurances i estar 
intervingut per fedatari públic).  
 
 
(1) Fiança provisional: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. Fiança definitiva: POSAR L'IMPORT PREVIST EN EL QUADRE RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES. 
(2) En cas de fiança provisional: les obligacions derivades de la licitació (POSAR EL TÍTOL DEL 
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES); en cas de fiança definitiva: les obligacions 
derivades de l'adjudicació de (POSAR EL TÍTOL DEL QUADRE-RESUM DE 
CARACTERÍSTIQUES). 
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ANNEX Núm. 2 
 
 

MODEL RESUM DE PROPOSICIÓ 
 
 
 
 

D. ...............amb  DNI..................en nom i representació de .....................amb 
NIF...................i domicili en ............................... MANIFESTA conèixer i acceptar plenament 
el Plec de Condicions de Contractació i el Projecte de les obres de la licitació (POSAR EL 
TÍTOL DEL QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES) i a la mateixa presenta la següent 
oferta econòmica, IVA EXCLÒS: 
 
 
 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IVA exclòs. 
……………………………..(NOMÉS LLETRES), IMPORT DE L’IVA 
 
 
Així mateix manifesta que no presenta a l'esmentada licitació cap altra oferta, ni 
individualment ni en unió temporal amb cap altre empresari. 
 
Així mateix, per al cas de resultar adjudicatari de l'esmentada licitació, es compromet a 
subscriure una assegurança de tot risc construcció i una assegurança de responsabilitat civil 
d'acord amb el previst en el QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES. 
 
 
 
 
 
Lloc/data/firma 
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ANNEX 3 DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ DE “NOU ACCÉS 
FERROVIARI. VIES D'ACCÉS I EXPEDICIÓ / RECEPCIÓ (NOU ACCÉS FERROVIARI. FEIX 
DE VIES I EXPEDICIÓ / RECEPCIÓ)” - (OB-GP-P-0735/2013) 

 
1.-  Valoració de la qualitat tècnica  
 
Per valorar la qualitat tècnica d'una proposta s'analitzaran i puntuaran els aspectes de la 
mateixa que es relacionen seguidament: 
 

a) Memòria. 
 
b) Programa de Treball. 
 
c) Qualitat. 
 
d) Programa d'actuacions mediambientals. 
 
e) Tecnologia i I + D + i. 
 

Per obtenir les puntuacions d'una proposició en particular se sumaran les puntuacions 
assolides en cada un dels aspectes enumerats. 
 
La puntuació màxima a arribar en cada un dels aspectes serà la següent: 
 

Memòria .................................................................... 50 
Programa de Treball .................................................. 35 
Qualitat ..................................................................... ..5 
Programa d'Actuacions Mediambientals ....................   5 
Tecnologia i I + D + i ..................................................   5 

 
a) Memòria Constructiva. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

a)  Memòria Constructiva. Aspectes a valorar. 
Puntuació 

màxima 

1 La concepció global de l'obra i justificació de la metodologia per a l'execució de la 
mateixa. 

10 

2 La descripció de totes les unitats d'obra importants o complexes i dels processos 
constructius proposats. Especialment procediments constructius ferroviaris, 

12 

3 La relació de les fonts de subministrament de materials i validació de les mateixes, en el 
seu cas. 

5 

4 L'anàlisi de les necessitats d'instal·lacions i de zones previstes per a préstecs i abocadors. ---- 

5 L'estudi dels mitjans de transport i de les plantes de producció de materials. ---- 

6 L'anàlisi dels condicionants externs i dels climatològics (condicions de clima mitjà 
referent a estat del mar). 

5 
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7 Desviacions provisionals i reposicions de serveis amb les seves mesures de senyalització i 
seguretat previstes. 

---- 

8 Interferència i/o afeccions recíproques entre l'explotació portuària i l'execució de les 
obres. 

10 

9 Senyalització i abalisament de les obres i dels mitjans marítims en les seves successives 
fases d'execució. 

---- 

10 La relació de les unitats o parts de l'obra que realitzarà sota subcontractació, indicant la 
o les empreses amb les quals es preveu subscriure l'esmentada subcontractació 

8 

11 Les millores en relació amb els mitjans mínims materials i humans exigits, en el seu cas, 
com requisits de solvència al plec de condicions. 

---- 

 TOTAL 50 

 
b) Programa de Treball. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

b)  Programa de Treball. Aspectes a valorar. 
Puntuació 

màxima 

1 La coherència de la planificació de l'obra amb els equips materials i humans adscrits a 
cada una de les unitats, havent de justificar els rendiments mitjans previstos que 
justifiquin el termini d'execució i els terminis parcials previstos. 

20 

2 La llista d'activitats, prou representativa, que permeti analitzar el desenvolupament de 
les obres, incloent xarxa de precedències múltiples entre activitats, durada estimada de 
cada activitat i folgances. Diagrama espai- temps en obres de tipus lineal o esquemes 
d'avanç temporals per a les successives fases en la que la construcció es descompongui. 

15 

3 El termini total de l'obra que serà, com a màxim, el ressenyat en el Quadre de 
Característiques del Plec. 

---- 

4 Els terminis parcials que proposi en el seu programa de treball, en el seu cas.  ---- 

 TOTAL 35 

 
c) Qualitat a obtenir. – Per a cada oferta, es valoraran els següents aspectes: 
 

 

 c)  Qualitat a Obtenir. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 Les mesures proposades per controlar i garantir la qualitat a obtenir en l'execució de 
l'obra. 

2 

2 Els controls de qualitat que proposi de realitzar durant l'execució de l'obra; en 
particular, el pla de control de qualitat específic per a l'obra inclourà almenys els 
següents aspectes: 

3 

2.1  Aspectes concrets de les unitats d'obra a controlar durant l'execució dels treballs i 
normativa tècnica aplicable. 

---- 

2.2  Avaluacions prèvies als proveïdors de materials o possessió de segells de qualitat del 
producte. 

---- 
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2.3  Relació de programes de punts d'inspecció per a les diferents unitats d'obra. ---- 

2.4  Criteris de mostreig tècnic i d'acceptació i rebuig. ---- 

2.5  Organització dedicada al control de qualitat de l'objecte de projecte. ---- 

 TOTAL 5 

 
 
 
 
d) Programa d'actuacions mediambientals. – Per a cada oferta, es valoraran els següents 
aspectes: 
 

d) Programa d'actuacions mediambientals. Aspectes a valorar. 
Puntuació 
màxima 

1 La precisió en la identificació d'unitats d'obra que puguin generar impactes: 
 
 La disponibilitat d'instruccions de treball. 
 L'organització física de l'obra. 
 La localització de pedreres. 
 La identificació de requisits legals. 
 La localització d'abocadors. 
 Els sistemes de bona gestió mediambiental proposats. 
 La integració dels sotscontractistes en el sistema de gestió mediambiental del 

licitador. 

2 

2 Amb caràcter específic i en funció del tipus d'obra es podran valorar algunes de les 
següents mesures: 
 
 Gestió ambiental de terres i materials d'obra. 
 Restauració paisatgística. 
 Reducció en la generació de residus. 
 Disminució de la contaminació per abocaments, acústica, atmosfèrica o del terra. 
 Reducció de l'impacte visual, cultural o sociològic. 
 Limitació d'impacte sobre fauna i flora local. 
 Disminució de l'ús de combustibles fòssils o utilització d'energies renovables. 

1 

3 El programa de vigilància ambiental proposat, l'abast del qual i contingut podrà 
presentar millores d'actuació mediambiental respecte al contingut en el projecte licitat. 
En l'esmentat programa s'indicaran les actuacions de vigilància i seguiment sobre els 
recursos del medi per a les unitats d'obra o grups d'unitats similars i per a les 
operacions de: 
 Replanteig. 
 Ubicació i explotació de préstecs i abocadors. 
 Localització i control de zones d'instal·lacions i parc de maquinària. 
 Control d'accessos temporals. 
 Control de moviment de maquinària. 
 Desmantellament d'instal·lacions i zona d'obres; 
 Sistema de gestió de residus i control de la contaminació. 

2 

 TOTAL 5 
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e) Tecnologia e I + D + i. –Es valorarà la qualitat i idoneïtat de les tecnologies que el 
contractista proposi per a l'execució de l'obra. 
 
 
En aquest sentit es valoraran en particular la utilització a l'obra de tecnologies que hagin 
estat desenvolupades pel contractista en el marc de projectes de I + D + i que suposin una 
millora del valor tècnic de l'obra, i la justificació dels quals pugui ser degudament 
documentada. 
 
Puntuació màxima: 5 punts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valoració de la qualitat tècnica total 
 
La valoració de la qualitat tècnica total (VT) de cada proposta serà el resultant de la suma de 
les puntuacions tècniques obtingudes per als diferents aspectes d'ella, segons els criteris 
anteriors i s'arrodonirà al segon decimal. 
 
El mètode a seguir per determinar la puntuació tècnica de cada oferta (PT) serà el següent: 
 
a) Les ofertes dels concursants admesos administrativament quedaran enquadrades en dos 
intervals: 
 
Ofertes amb qualitat tècnica inacceptable: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) 
sigui inferior a 60 punts sobre 100. 
 
Ofertes amb qualitat tècnica suficient: aquelles la valoració tècnica de les quals (VT) sigui 
superior o igual a 60 punts sobre 100. 
 
b) Les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable no seran preses en 
consideració per al càlcul de les ofertes anormalment baixes ni per a la determinació de 
l'oferta més avantatjosa, de manera que, en el cas de no existir ofertes en l'altre interval, es 
procedirà a declarar deserta la licitació, en no haver-se presentat al mateix ofertes de 
qualitat tècnica suficient. 
 
En el que segueix, no es fa referència a les ofertes situades en l'interval de qualitat tècnica 
inacceptable, ni a les qualificades definitivament com anormalment baixes que no són ja 
preses en consideració. 
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Les puntuacions tècniques de les ofertes coincidiran amb les valoracions tècniques (PT = VT), 
amb un mínim de 60 punts segons l'establert en els paràgrafs anteriors. 
 
La puntuació tècnica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 

2.-  Valoració de l'oferta econòmica 
 
Per obtenir les puntuacions econòmiques, PE, de les ofertes es procedirà de la següent 
forma: se li assignessin 100 punts a l'oferta més econòmica i a les ofertes restants se'ls 
assignarà la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 
 
Puntuació econòmica de l'oferta (PE)= ((40 × Baixa de l'oferta) / (Baixa de l'oferta més 
econòmica)) +60 
 
 
 
Baixa de l'oferta més econòmica 
 
S'entén per baixa d'una oferta la diferència entre el pressupost base de licitació i el 
pressupost de l'oferta corresponent, en tant per cent. Es considera oferta més econòmica a 
l'oferta més baixa de les presentades no incursa definitivament en anormalitat pel seu baix 
import. 
 
La puntuació econòmica s'arrodonirà al segon decimal. 
 
 
 
 
Presumpció d'anormalitat per sota import d'una oferta. 
 
Sent: 
 

BO: Baixa de l'oferta econòmica (%). 
BR: Baixa de referència, calculada com s'indica a continuació (%). 
BM: Baixa mitjana (%), calculada com s'indica a continuació. 

 
S'entendran, com ofertes sotmeses en presumpció d'anormalitat pel seu baix import, 
aquelles les BO corresponents de les quals superin els següents valors: 
 
a) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» major o igual que cinc (5): 
 
BO > BR +4 
 
b) Per a un número n d'ofertes econòmiques «contemplables» menor que cinc (5): 
 
BO > BM +4 
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Es denominen ofertes econòmiques «contemplables», a les ofertes admeses 
administrativament i tècnicament, una vegada excloses aquelles corresponents a les 
propostes situades en l'interval de qualitat tècnica inacceptable, així com aquelles que, a 
aquests efectes, no hagin de ser considerades per pertànyer a un mateix grup. 
 
Els càlculs de la baixa mitjana (BM) i de la baixa de referència (BR) es realitzaran de la forma 
següent: 
 

Ofj = Import de l'oferta genèrica «contemplable» j (inclosa en el conjunt de les 
esmentades n ofertes «contemplables») i 

 
PB = Pressupost base de licitació, que figura en el quadre de característiques del 
plec. 

 
S'obtindrà, per a qualsevol número, n, d'ofertes: 

 

 
 
A més, per a n ≥ 5, s'obtindrà: 

 
Entre les esmentades n ofertes econòmiques “contemplables” s'elegiran aquelles n’ ofertes, 
tals que a qualsevol d'elles, d'import expressat genèricament com Ofh, li correspon un valor 
 
 

 

 
 

Que compleixi la condició:  
     
 
I comptant només amb les esmentades n’ ofertes, es calcularà el valor BR, anomenat “Baixa 
de Referència”, de la manera següent: 
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L'esmentat valor de BR servirà, quan n ≥ 5, per determinar els límits de la presumpció 
d'anormalitat anteriorment esmentats. 
 
 
 
3.- Avaluació global de les ofertes 
 
La puntuació global de les ofertes enquadrades en l'interval de qualitat tècnica suficient es 
calcularà d'acord amb la següent expressió: 
 
I. Ponderació de la qualitat tècnica de la proposta (amb una ponderació del X %, sent X ≤ 
40) 
 
II. Ponderació de l'oferta econòmica de la proposta (amb una ponderació del Y %, sent Y ≥ 
60) 
 
Els valors de X i Y, la suma del qual haurà de ser sempre igual a 100 (X + Y =100), seran els 
establerts en el quadre de característiques del plec. 
 
La puntuació global, PG, relativa a una proposta qualsevol serà la següent: 
 
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE 
 
Sent PT la «puntuació tècnica» i PE la «puntuació econòmica». 

 


